

\*) **RAMOWY HARMONOGRAM RZECZOWY REALIZACJI INWESTYCJI:**  
przebudowa placu zabaw przy Żłobku Miejskim „Motylkowy Świat” w Legionowie, w formule zaprojektuj i wybuduj realizowanej w ramach programu: Aktywne Place Zabaw 2025.

L.p.	Wyszczególnienie elementów robót	MIESIĄCE			
		czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień
I.	DOKUMENTACJA PROJEKTOWA WRAZ Z UZYSKANIEM POZYTYWNEJ DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ POZWOLENIA NA BUDOWĘ LUB ZGŁOSZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH				
II.	ROBOTY BUDOWLANE, WYPOSAŻENIE				
1.	Prace przygotowawcze, roboty rozbiórkowe				
2.	Dostawa i montaż urządzeń trwale związanych z gruntem, małej architektury, wykonanie zadaszenia, nawierzchni, trawników, rabat, prace zagospodarowujące teren				
3.	Zakup wyposażenia niezwiązanego z gruntem				
4.	Roboty wykończeniowe/uzupełniające				

- czas realizacji (prace projektowe)
- czas realizacji (roboty budowlano-montażowe)

\*) Wykonawca będzie rozliczany z terminu zakończenia danego etapu robót, natomiast termin rozpoczęcia jest dowolny.