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UMOWA NR S.271.1…...22.IN 

 

(zwana dalej „Umową”) 

zawarta w dniu ………………………. r. w Starachowicach pomiędzy 

Skarbem Państwa - Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe, 
Nadleśnictwem Starachowice, z siedzibą przy ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 14 d, 27-
200 Starachowice,  zwanym w dalej „Zamawiającym” 

reprezentowanym przez 

Ryszard Bis – Nadleśniczy 

 

a   

…………………, NIP …………….., REGON …………………… zwanym dalej „Wykonawcą”, 

reprezentowanym przez: ………………….. - Wykonawca  

 

zaś wspólnie zwanymi dalej „Stronami”, 

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych – tryb podstawowy 

(tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm., zwana dalej „ustawą Pzp”) pn: „Budowa 

odcinka drogi leśnej nr 29 wg DSD (nr II-I) wraz ze składnicami drewna w leśnictwie 

Majówka Nadleśnictwa Starachowice na długości od km 0+000 do km 1+930”.  

(nr sprawy ZG.270.1…… .2022, zwane dalej „Postępowaniem”) Strony zawierają Umowę o 
następującej treści: 

 

Przedmiot umowy 

§ 1 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania generalną realizację 
przedmiotu umowy obejmującego wykonanie pełnego i kompleksowego zakresu zadania 
pn. „Budowa odcinka drogi leśnej nr 29 wg DSD (nr II-I) wraz ze składnicami drewna 
w leśnictwie Majówka Nadleśnictwa Starachowice na długości od km 0+000 do km 
1+930” zwany dalej „Przedmiotem umowy”), zgodnie z ofertą Wykonawcy złożoną 
w Postępowaniu, stanowiącą załącznik nr 1 do Umowy (zwana dalej „Ofertą”) oraz 
Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, stanowiącą załącznik 
nr 2 do Umowy (zwana dalej „SWZ”), w tym dokumentacją projektową, o której mowa w 
ust. 3. 

 

  2.   Przedmiot umowy obejmuje w szczególności: 

a) wykonanie robót budowlanych polegających na budowie odcinka drogi leśnej nr 29 wg 
DSD (nr II-I) wraz ze składnicami drewna w leśnictwie Majówka, Nadleśnictwo 

Starachowice na długości od km 0+000 do km 1+930 o długości 1930 m, w tym 
również robót przygotowawczych, zabezpieczających, likwidujących, 
zakończeniowych i porządkowych, w tym odwóz poza tereny LP Nadleśnictwa 
Starachowice nadmiaru ziemi odspojonej w trakcie realizacji inwestycji oraz odwóz 
poza teren Nadleśnictwa Starachowice karp pozyskanych w następstwie karczowania 
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pni drzew w trakcie realizacji inwestycji, przy czym Zamawiający zrzeka się na rzecz 
Wykonawcy praw do karp i do ziemi wykopanej i odspojonej w trakcie wykonania w/w prac; 

 
b) zapewnienie obsługi geodezyjnej przez uprawnionego geodetę obejmującej: 

wytyczenie drogi i jej elementów, w tym składnic drewna w terenie (w szczególności 
głównych osi obiektów budowlanych nadziemnych i podziemnych, 
charakterystycznych punktów realizowanej drogi, stałych punktów wysokościowych – 
reperów), przygotowanie materiałów niezbędnych do realizacji i  odbioru robót (w tym 
zanikowych i ulegających zakryciu)  zgodnie z  wymaganiami specyfikacji technicznych, 
sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przyjętej przez Powiatowy 
Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej do Państwowego Zasobu 
Geodezyjnego, rozliczenie powierzchni, na której została zrealizowana droga wg 
poszczególnych działek ewidencyjnych i wydzieleń leśnych w zakresie koniecznym do 
wprowadzenia zmian wg kategorii użytków wraz z określeniem sumarycznej powierzchni 
wykonanej inwestycji, 

c) przygotowanie wszelkiej dokumentacji przedkładanej do Powiatowego Inspektoratu 
Nadzoru Budowlanego do zawiadomienia związanego z zakończeniem części inwestycji 
zgodnie z przepisami i zapisami decyzji pozwolenia na budowę,   

d) dopełnienie wszelkich obowiązków, wynikających z korzystania z dróg publicznych, 
wymaganych przepisami i uzgodnieniami z zarządcą drogi i zarządzającym ruchem na 
drogach publicznych, 

e) dopełnienie wszelkich obowiązków oraz uzyskanie niezbędnych decyzji i pozwoleń, 
wynikających z prowadzenia robót budowlanych w sąsiedztwie działek ewid. 
stanowiących drogi publiczne (połączenie drogi publicznej z drogą będącą 
przedmiotem budowy niniejszej umowy), wymaganych przepisami i uzgodnieniami z 
zarządcą drogi i zarządzającym ruchem na drodze gminnej oraz innymi instytucjami 
opiniującymi zgodnie z przepisami, w szczególności w przypadku połączenia z drogą 
gminną sporządzenie i uzgodnienie z zarządcą drogi projektu czasowej organizacji 
ruchu, jeśli jest wymagane zgodnie z przepisami wraz z powiadomieniem właściwych 
organów o wprowadzeniu zmiany organizacji ruchu, jeśli nastąpi 

f) inne prace konieczne do realizacji Przedmiotu umowy w sposób należyty oraz zgodny 
z obowiązującymi przepisami i wiedzą techniczną, nie uwzględnionymi wprost w SWZ, 
w tym dokumentacji projektowej. 

g) sporządzenie dokumentów wyszczególnionych w § 2 ust. 2 lit. z), aa), ab), ac); 
h) realizowanie w okresie udzielonej gwarancji jakości napraw i robót objętych gwarancją 

wyszczególnionych w Karcie gwarancyjnej/umowie, w sposób w nich wskazany; 

3. Szczegółowy zakres robót będących Przedmiotem umowy, standard jakości ich 
wykonania oraz właściwości wyrobów budowlanych przedstawia dokumentacja 
projektowa (zwana łącznie dalej „dokumentacją projektową”), obejmująca: 

a) Projekt wykonawczy „Budowa drogi leśnej nr 29 w Docelowej Sieci Dróg (nr II-I) w 
leśnictwie Lipie i Majówka” - załącznik nr 1 do SWZ (zwany dalej „Projektem”) – w 
niniejszym postępowaniu obowiązują wszystkie elementy projektu wyłącznie dla 
odcinaka od km 0+000 do km 1+930;  

b) Projekt budowlany „Budowa drogi leśnej nr 29 w Docelowej Sieci Dróg (nr II-I) w 
leśnictwie Lipie i Majówka” – załącznik nr 2 do SWZ   (zwany dalej „Projektem”) - w 
niniejszym postępowaniu obowiązują wszystkie elementy projektu wyłącznie dla 
odcinaka od km 0+000 do km 1+930; 

c) Projekt techniczny „Budowa drogi leśnej nr 29 w Docelowej Sieci Dróg (nr II-I) w 
leśnictwie Lipie i Majówka” – załącznik nr 3 do SWZ   (zwany dalej „Projektem”) - w 
niniejszym postępowaniu obowiązują wszystkie elementy projektu wyłącznie dla 
odcinaka od km 0+000 do km 1+930; 

d) Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych dla 
„Budowa drogi leśnej nr 29 w Docelowej Sieci Dróg (nr II-I) w leśnictwie Lipie i 
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Majówka” - załącznik nr 4 do SWZ (zwana dalej „STWiOR”) - w niniejszym 
postępowaniu obowiązują wszystkie elementy STWiOR wyłącznie dla odcinaka 
od km 0+000 do km 1+930;  

e) Przedmiar robót dla „Budowa drogi leśnej nr 29 w Docelowej Sieci Dróg (nr II-I) w 
leśnictwie Lipie i Majówka”  na odcinku od km 0+000 do km 1+930 - załącznik nr 5 
do SWZ (zwany dalej „Przedmiarem); 

f) Wewnętrzna ocena oddziaływania inwestycji na środowisko pn.  Waloryzacja 
przyrodnicza terenu inwestycji pn. „Budowa drogi leśnej nr 29 wg Docelowej Sieci Dróg 
(nr II-I) w leśnictwie Lipie i Majówka obrębu leśnego Starachowice wraz z oceną 
oddziaływania na środowisko” - załącznik nr 6 do SWZ - w niniejszym postępowaniu 
obowiązują wszystkie elementy opracowania wyłącznie dla odcinaka od km 
0+000 do km 1+930; 

g) Opinia geotechniczna określająca geotechniczne warunki posadowienia dla potrzeb 
budowy drogi leśnej nr 29 w leśnictwie Lipie i Majówka obrębu leśnego Starachowice  
- załącznik nr 7 do SWZ - w niniejszym postępowaniu obowiązują wszystkie 
elementy opracowania wyłącznie dla odcinaka od km 0+000 do km 1+930; 

h) Projekt organizacji ruchu w zakresie połączenia projektowanej drogi leśnej z drogami 
publicznymi w miejscowości Lipie i w miejscowości Starachowice - załącznik nr 8 do 
SWZ - w niniejszym postępowaniu obowiązują wszystkie elementy projektu 
wyłącznie dla odcinaka od km 0+000 do km 1+930;  

 

4. Przy realizacji Przedmiotu umowy, Wykonawca może korzystać z dróg publicznych na 
zasadach zgodnych z obowiązującymi przepisami, z drogi będącej przedmiotem budowy, z 
linii oddziałowej stanowiącej przedłużenie odcinka budowanej drogi w stronę miejscowości 
Lipie. Wykonawca swoim kosztem i staraniem powinien zapewnić sobie możliwość 
korzystania z dróg publicznych na cele związane z realizacją Przedmiotu umowy przy 
zachowaniu obowiązujących przepisów w tym zakresie. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność oraz zobowiązany jest do przeprowadzenia wszelkich wymaganych 
prawem uzgodnień z zarządcą dróg publicznych i zarządcą ruchu na tych drogach w zakresie 
niezbędnym dla prowadzenia robót objętych Przedmiotem umowy. O udostępnieniu innych 
dróg leśnych na wniosek Wykonawcy, decyzję podejmuje Zamawiający. 

5. W przypadku stwierdzenia rozbieżności lub nieścisłości w zapisach poszczególnych 
dokumentów wchodzących w skład dokumentacji projektowej przyjmuje się, że prawidłowo 
zostały przedstawione dane wg hierarchii dokumentów wynikającej z kolejności ich 
wyszczególnienia w § 1 ust. 3. 

6. Górną warstwę nawierzchni z kruszyw frakcja 4-31,5 należy wykonać przy użyciu 
rozściełacza mechanicznego. 

7. Strony ustalają następujące kluczowe elementy Przedmiotu umowy: wykonanie podbudowy z 
kruszyw, wykonanie nawierzchni z kruszyw, wykonanie robót ziemnych wraz z 
przygotowaniem podłoża (nie dotyczy warstwy stabilizacji). 

8. Dokonane przez Zamawiającego uszczegółowienia i modyfikacje dostarczonej 
dokumentacji projektowej, będące konsekwencją określonych funkcji inwestycji (nie 
powodujące rozszerzenia Przedmiotu umowy) oraz obowiązujących przepisów i norm 
techniczno-budowlanych oraz sztuki budowlanej, nie będą rozumiane jako zmiana 
Przedmiotu umowy. 

9. Część robót objętych Umową, obejmująca: 

wykonanie drogi na odcinku od km 0+000 do km 0+800 tj. wszystkich robót na tym odcinku, 
z wyjątkiem obrukowania skarp i dna rowów z kamienia, humusowania skarp z 
wykonaniem hydroobsiewu, montażu słupków i znaków informacyjnych, 
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będzie objęta pierwszym odbiorem częściowym robót, o którym mowa w § 5 ust. 6 oraz 
§ 9 ust. 15 z zastrzeżeniem ust. 10, 11, 12 niniejszego §.  

10. Minimalna wartość robót objętych odbiorem częściowym winna wynosić 972 000,00 zł netto. 
W przypadku jeśli, wartość robót wyszczególnionych w ust. 9 będzie mniejsza niż 972 000,00 
zł netto, Wykonawca winien wykonać dodatkowy zakres prac, uzgodniony z Inspektorem 
nadzoru i Zamawiającym, gwarantujący wykonanie części robót za kwotę nie mniejszą niż 
972 000,00 zł netto. Odbiór dodatkowego zakresu robót nastąpi w ramach pierwszego 
odbioru częściowego lub w ramach dodatkowego odbioru częściowego (przeprowadzonego 
zgodnie z zasadami w § 9 z zastrzeżeniem dodatkowej płatności częściowej na warunkach 
wskazanych w § 11 ust. 9. 

11. W przypadku jeśli Zamawiający pozyska środki finansowe powyżej kwoty wskazanej w ust. 
10, wystąpi do Wykonawcy o wykonanie dodatkowego zakresu robót w roku 2022 i o 
sporządzenie aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego, uwzględniającego 
dodatkowy zakres prac do wysokości dodatkowych środków finansowych. W takim przypadku 
Wykonawca opracuje harmonogram rzeczowo-finansowy w taki sposób, aby odbiór 
częściowy dodatkowego zakresu mógł zostać zakończony w 2022 r. Dodatkowy zakres prac 
może być objęty pierwszym odbiorem częściowym, o którym mowa w § 5 ust. 6 lub może być 
objęty dodatkowym odbiorem częściowym w 2022 r., przeprowadzonym zgodnie z zasadami 
w § 9 z zastrzeżeniem dodatkowej płatności częściowej na warunkach wskazanych w § 11 
ust. 9. 

12. Maksymalna kwota płatności za roboty objęte pierwszym odbiorem częściowym (z 
uwzględnieniem zapisów ust. 10 i 11 niniejszego § wynosi 972 000,00 zł netto. W przypadku 
jeśli wartość kosztorysu powykonawczego robót wskazanych w ust. 9 niniejszego § będzie 
wyższa niż 972 000,00 zł netto, wówczas kwota stanowiąca różnicę pomiędzy wartością netto 
kosztorysu powykonawczego a wartością 972 000,00 zł netto, zostanie uiszczona w styczniu 
2023 roku, chyba, że Zamawiający pozyska środki na dokonanie płatności kwoty  kosztorysu 
powykonawczego. 

13. Część robót objętych Umową, obejmująca: 

wykonanie drogi na odcinku od km 0+800 do km 1+930 tj. wszystkich robót na tym odcinku, 
z wyjątkiem obrukowania skarp i dna rowów z kamienia, humusowania skarp z 
wykonaniem hydroobsiewu, montażu słupków i znaków informacyjnych, 

będzie objęta drugim odbiorem częściowym robót, o którym mowa w § 5 ust. 7 oraz § 
9 ust. 15. 

§ 2 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

a) wprowadzenie Wykonawcy na teren robót oraz przekazanie kierownikowi budowy  
terenu budowy wraz z przekazaniem dziennika budowy, w terminie, o którym mowa 
w § 4 ust. 1  Umowy wraz z udokumentowaniem przekazania terenu w formie 
protokołu; 

b) zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez ustanowienie inspektora nadzoru 
inwestorskiego (zwanego dalej „Inspektorem    nadzoru”); 

c) zapewnienie nadzoru autorskiego 

d) dokonywanie odbiorów wykonanych robót i Przedmiotu umowy w terminach i na 
zasadach określonych w umowie; 

e) zapewnienie finansowania inwestycji w wysokości umożliwiającej wypłatę 
wynagrodzenia zgodnie z warunkami niniejszej umowy. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 
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a) zapewnienie protokolarnego przejęcia przez kierownika budowy terenu budowy od 
Zamawiającego oraz wejście na teren budowy i rozpoczęcie prac w terminie 
określonym w Umowie; 

b) odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim 
obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi i stałymi punktami osnowy 
geodezyjnej oraz podlegającymi ochronie elementami środowiska przyrodniczego 
i kulturowego (w tym oznakowanie); 

c) zapewnienie obsługi geodezyjnej przez uprawnionego geodetę, przedstawionej w § 1 
ust. 2 lit. b). 

d) okazanie, na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru, certyfikatów 
zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego używanego 
i wykorzystanego na budowie wyrobu i materiału 

e) stosowanie sprzętu i technologii nie powodujących strat i zanieczyszczeń 
w środowisku naturalnym. Wykonawca zapewni sprzęt w rodzaju i ilości zapewniającej 
wykonanie  Przedmiotu Umowy w terminie umownym wskazanym w § 5 ust. 1 oraz 
ust. 4, ust. 6; 

f) utrzymanie czystości i bezpieczeństwa na drogach, chodnikach, drogach 
dojazdowych, dojazdach i na placu budowy oraz ponoszenie kosztów utrzymania 
budowy oraz konserwacji urządzeń obiektów tymczasowych na terenie budowy; 

g) zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub 
utylizacji łącznie z kosztami utylizacji; 

h) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów i instrukcji 
bhp, ochronę p. poż. i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe 
w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego oraz terenie 
sąsiadującym z terenem robót, mających związek z prowadzonymi robotami; 

i) ponoszenie odpowiedzialności za stan dróg leśnych wykorzystywanych przez 
Wykonawcę do dojazdu, transportu materiałów i urządzeń, 

j) wykonanie Przedmiotu Umowy w terminach nie dłuższych niż ujęte w harmonogramie 
rzeczowo –  finansowym (zwanym dalej Harmonogramem); 

k) zgłaszanie Inspektorowi Nadzoru do odbioru robót ulegających zakryciu lub robót 
zanikających; 

l) prowadzenie przez kierownika budowy książki obmiarów, prowadzenie dokumentacji 
budowy, w szczególności: dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i 
końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, pomiary 
geodezyjne oraz dokumentacji powykonawczej tj. dokumentacji projektowej z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi; 

m) zapewnienie Zamawiającemu oraz wszystkim osobom upoważnionym przez niego, jak 
też innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do terenu budowy i do każdego 
miejsca, w którym roboty będą wykonywane w związku z realizacją Umowy; 

n) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań 
prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem Przedmiotu 
umowy oraz ponoszenie całkowitej odpowiedzialności za szkody spowodowane 
działalnością lub zaniechaniem wynikłe z realizacji niniejszej umowy, powstałe u 
Zamawiającego i osób trzecich; 

o) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych 
wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, 
w tym także ruchem pojazdów; 
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p) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody spowodowane uszkodzeniem urządzeń 
podziemnych oraz nadziemnych, jak kable energetyczne, instalacje sieci i inne. 
Zamawiający zastrzega, iż Projekt nie stanowi wyłącznego źródła informacji 
o urządzeniach podziemnych. Ich obecność lub brak Wykonawca stwierdzi samodzielnie 
korzystając z zasobów powszechnej ewidencji gruntów jak również na podstawie 
stosowanych znaków i jakichkolwiek innych oznak mogących wskazywać na ich 
istnienie; 

q) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę 
w imieniu Zamawiającego, znajdującego się w sąsiedztwie terenu budowy i dróg, 
wykorzystywanych przez Wykonawcę celem dostępu do budowanych obiektów objętych 
niniejszą umową; 

r) zabezpieczenie i oznakowanie robót, dbanie o stan techniczny i prawidłowość 
oznakowania przez cały czas realizacji Przedmiotu Umowy oraz zapewnienie warunków 
bezpieczeństwa; 

s) zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim 
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót; 

t) zorganizowanie, zagospodarowanie, wyposażenie terenu prowadzonych robót 
budowlanych oraz zaplecza socjalnego budowy, utrzymywanie teren budowy w stanie 
wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwanie i składowanie wszelkich 
urządzeń pomocniczych, zbędnych materiałów, odpadów i śmieci oraz niepotrzebnych 
urządzeń prowizorycznych; 

u) po zakończeniu a przed odbiorem robót – uporządkowanie terenu budowy, jak również 
terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, łącznie 
z przywróceniem ich do stanu sprzed rozpoczęcia budowy; 

v) terminowe usunięcie wad, braków i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski 
w trakcie trwania robót, w czasie odbiorów, oraz w okresie rękojmi i gwarancji w terminie 
wyznaczonym przez Inspektora nadzoru lub Zamawiającego; 

w) niezwłoczne informowanie Zamawiającego i Inspektora Nadzoru o problemach 
technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin 
zakończenia robót; 

x) zapewnienie prowadzenia robót zgodnie z prawem budowlanym oraz wykonanie 
i kierowanie robotami przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe 
i uprawnienia budowlane oraz zapewnienie udziału kierownika budowy w czynnościach 
odbiorowych; 

y) wyznaczenie do kierowania robotami osobę/osoby wskazane w Ofercie oraz 
zapewnienie potencjału osobowego o odpowiednich kwalifikacjach, niezbędnego do 
realizacji Przedmiotu umowy, w rodzaju i ilości zapewniającej wykonanie Przedmiotu 
umowy zgodnie z umową i w terminie umownym; 

z) sporządzenie programu zapewnienia jakości wraz z elementami organizacji robót -  
zawierającego w szczególności opis: (i) cześć ogólna: program organizacji wykonania 
robót, sposób ich prowadzenia, organizacji ruchu na budowie wraz z oznakowaniem 
robót, przestrzegania zasad BHP, zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie 
techniczne, osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania  poszczególnych 
elementów robót, systemu (sposobu i procedurę) proponowanej kontroli (wskazanie 
laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca   zamierza zlecić 
prowadzenie badań), sposobu oraz formy gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, 
zapis pomiarów, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
Inspektorowi Nadzoru oraz (ii) część szczególna - opisująca: wykaz maszyn i urządzeń 
stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażenie w 
mechanizmy do sterowania i urządzenia kontrolno-pomiarowe, rodzaje i ilości środków 
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transportu oraz urządzeń do magazynowania z załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, 
kruszyw i innych materiałów stosowanych w budowie, sposób zabezpieczenia i ochrony 
ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, sposób i procedurę 
pomiarów i badań prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów robót, sposób postępowania z materiałami i 
robotami nie odpowiadającymi wymaganiom; 

 aa) sporządzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji, 
uwzględniającego poszczególne etapy robót dot. budowy obiektów objętych umową 
realizacji Przedmiotu umowy; Harmonogram winien być sporządzony z przyjęciem 15-
dniowych przedziałów czasowych oraz wartości poszczególnych pozycji kosztorysów 
ofertowych. Pierwszym dniem harmonogramu jest dzień następny po przekazaniu terenu 
budowy. Harmonogram robót winien zostać sporządzony z uwzględnieniem terminów 
dotyczących przekazania terenu budowy, zgłoszenia robót do odbioru i odbiorów 
częściowych, końcowych robót budowlanych oraz odbioru Przedmiotu umowy, wskazanych 
w umowie, a także z uwzględnieniem terminów na niezbędne uzgodnienia wynikające 
z warunków umowy. Harmonogram winien zawierać:  

- okres realizacji i zakres czynności przygotowawczych 
- kolejność wykonywania czynności oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych 

elementów robót wskazanych w kosztorysie ofertowym, z podaniem ich zakresu i wartości 
zgodnych z ofertą wraz z uwzględnieniem przedmiotów odbioru częściowego robót, 
końcowego robót i odbioru końcowego Przedmiotu umowy 

- terminy zgłoszeń wykonanych robót do odbiorów: technicznych: częściowego, końcowego 
robót oraz odbioru końcowego przedmiotu umowy oraz terminy tych odbiorów zgodnie z 
terminami wskazanymi w § 9 Umowy 

- kolejność i terminy wykonania innych (poza robotami budowlanymi) czynności do których 
wykonania Wykonawca jest zobowiązany w ramach realizacji Przedmiotu Umowy.  
Dodatkowe informacje dotyczące Harmonogramu zostały zawarte w § 5 ust. 5; 

ab) sporządzenie Wykazu podstawowych materiałów i wyrobów budowlanych do 
wykorzystania w obiekcie przy realizacji Przedmiotu umowy, zwanego dalej „Wykazem 
materiałów”. W wykazie podstawowych materiałów Wykonawca winien ująć w 
szczególności materiały przeznaczone do użycia do wykonania warstw konstrukcyjnych, 
stabilizacji, do budowy przepustów, umocnień. Wykaz materiałów winien  w sposób 
jednoznaczny identyfikować planowane do wbudowania materiały i wyroby budowlane z 
określeniem ich producenta, typu i modelu, a w przypadku kruszyw – kopalni, rodzajów 
i frakcji dostarczanych materiałów; 

ac) sporządzenie lub zapewnienie sporządzenia przed rozpoczęciem robót, planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, z uwzględnieniem specyfiki obiektu budowlanego 
i warunków prowadzenia robót budowlanych; 

 ad) przygotowanie wszelkiej dokumentacji niezbędnej do złożenia do Powiatowego Inspektoratu 
Nadzoru Budowlanego, w szczególności niezbędnej do złożenia zawiadomienia 
związanego z zakończeniem inwestycji/wniosku o pozwolenie na użytkowanie, 
przygotowanie dokumentacji niezbędnej do dokonania odbioru Przedmiotu umowy i oddania 
inwestycji do użytkowania; 

ae) zapoznanie się z treścią dokumentacji przekazanej przez Zamawiającego i niezwłoczne 
zawiadomienie Zamawiającego o wykrytych ewentualnych wadach w dokumentacji 
projektowej; 

af) uzgadnianie wszelkich szczegółów wykonywanej pracy niewyjaśnionych w dokumentacji 
projektowej z przedstawicielem Zamawiającego, Inspektorem nadzoru, a gdy zajdzie 
potrzeba z Projektantem; 

ag) zapewnienie zakupów i dostaw materiałów, konstrukcji, urządzeń, sprzętu i narzędzi 
niezbędnych do wykonania Przedmiotu umowy oraz zorganizowanie i wykonanie transportu 
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drogowego wszelkich materiałów i towarów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 
1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. 2022 poz.988 ze zm.), ustawy z dnia 6 września 
2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2022 poz.180 ze zm.), ustawy z dnia 21 marca 
1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2021.1376 ze zm.) i aktów wykonawczych do tych 
ustaw, w szczególności nie powodując zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, z 
zastrzeżeniem że Zamawiający nie wykonuje żadnych czynności związanych z transportem 
materiałów i towarów, w tym w szczególności Zamawiający nie jest organizatorem 
transportu, nadawcą, odbiorcą, załadowcą lub spedytorem w rozumieniu ustawy Prawo o 
ruchu drogowym. Powyższe czynności wykonywane są wyłącznie przez Wykonawcę (na 
jego koszt i ryzyko) lub przez podmioty działające na zlecenie Wykonawcy. Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność za niewykonanie wymagań dot. transportu i ruchu drogowego 
ujętych w przepisach i nieprawidłową organizację transportu; 

ah)  wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, ostatecznym 
pozwoleniem na budowę, dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami prawa 
i warunkami techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami i zasadami sztuki budowlanej, 
wskazaniami nadzoru inwestorskiego, obowiązującymi przepisami bhp 
i przeciwpożarowymi, w sposób gwarantujący wysoką jakość i terminowość realizacji 
umowy; 

ai) zapewnienie dostaw niezbędnych mediów dla celów budowy na swój koszt; 

aj) wykonywanie wszelkich zgodnych z prawem i treścią niniejszej umowy poleceń 
przedstawiciela Zamawiającego i Inspektora nadzoru inwestorskiego, dotyczących 
Przedmiotu umowy. Polecenia winny być wydawane na piśmie; 

ak) koordynację robót prowadzonych przez podwykonawców (jeżeli Wykonawca korzysta 
z podwykonawców). 

al) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za realizację Przedmiotu umowy zgodnie 
z dokumentacją projektową, a w szczególności: za zastosowanie materiałów ujętych 
w dokumentacji projektowej, za zgodność lokalizacji elementów budowanych obiektów i 
przebiegu ich usytuowania z mapą do celów projektowych i dokumentacją projektową, za 
dotrzymanie projektowanych parametrów elementów budowanych obiektów w szczególności: 
grubości poszczególnych warstw konstrukcyjnych drogi i jej elementów, szerokości korony drogi, 
szerokości jezdni, spadków poprzecznych poszczególnych elementów drogi, szerokości 
poboczy, spadków poprzecznych poboczy poszczególnych elementów drogi, spadków skarp i 
przeciwskarp rowów, szerokości dna rowu, długości i szerokości zjazdów, długości i szerokości 
mijanek, długości i szerokości składnic, długości i średnicy wykonywanych przepustów, 
wymiarów zbiornika, wymiarów rowów odprowadzających wodę od drogi. 

 

3. Wykonawca oświadcza, że posiada środki finansowe, odpowiednią wiedzę, doświadczenie 
i dysponuje stosowną bazą osobową i sprzętową do wykonania Przedmiotu umowy oraz 
zobowiązuje się go wykonać przy zachowaniu należytej  staranności oraz zgodnie z 
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Wykonawca zobowiązuje się do 
zawiadomienia Zamawiającego, w przypadku znacznego pogorszenia jego sytuacji 
finansowej, a także o wpłynięciu wobec niego wniosku o ogłoszenie upadłości. 

4. Wykonawca niezwłocznie po zawarciu Umowy, lecz nie później niż w terminie do 8 dni od 
daty zawarcia umowy, musi przedstawić do Zamawiającego dokumenty, o których mowa 
w § 2 ust. 2  lit. z), ab) ac) umowy oraz nie później niż w terminie do 3 dni od dnia 
przekazania terenu budowy musi przedstawić do Zamawiającego dokumenty, o których 
mowa § w  2 ust. 2 lit. aa).. Dokumenty wyszczególnione w § 2 ust. 2  lit. z), aa), ab) muszą 
posiadać akceptację Inspektora nadzoru, z zastrzeżeniem, że termin wykonania czynności 
sprawdzenia przekazanej Inspektorowi nadzoru dokumentacji wynosi 2 dni robocze (gdzie 
za dni robocze uznaje się dni od poniedziałku do  piątku). Harmonogram oraz Wykaz 
materiałów po uzyskaniu akceptacji przez Inspektora nadzoru winien być zaakceptowany 
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przez Zamawiającego. W przypadku braku akceptacji przez Inspektora nadzoru w/w 
dokumentów i akceptacji Harmonogramu i Wykazu materiałów przez Zamawiającego, 
Wykonawca zobowiązany jest do ich ponownego przygotowania z uwzględnieniem 
przedstawionych przez Inspektora nadzoru i Zamawiającego uwag w terminie 3 dni od daty 
ich zwrotu przez Inspektora nadzoru i Zamawiającego, przy czym termin akceptacji przez 
Inspektora nadzoru w/w dokumentów i akceptacji Harmonogramu i Wykazu Materiałów 
przez Zamawiającego nie może wpływać na terminy zakończenia robót określone w § 5. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących zasad, przepisów, 
instrukcji technicznych i wymogów ochrony środowiska w zakresie stosowanych 
technologii przy realizacji Przedmiotu umowy, a także: 

a) Wytycznych prowadzenia robót budowlanych w Państwowym Gospodarstwie 
Leśnym Lasy Państwowe wprowadzonych w jednostkach organizacyjnych Lasów 
Państwowych Zarządzeniem nr 48 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 
dnia 01.09.2020 r. 

b) Poradnika technicznego „DROGI LEŚNE” DGLP Warszawa-Bedoń 2006, 
c) Wytycznych prowadzenia robót drogowych w lasach dopuszczonymi do wykorzystania 

w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych Zarządzeniem nr 16 Dyrektora 
Generalnego Lasów Państwowych z dnia 19 marca 2014 r. 

Dokumenty wyszczególnione w lit. od a) do c) niniejszego ustępu Zamawiający udostępni 
w wersji papierowej na wniosek Wykonawcy.  

6. Wykonawca oświadcza, że dokładając należytej staranności, na etapie postępowania 
przetargowego dot. budowy drogi leśnej nr 29 wg DSD (nr II-I) w leśnictwach Lipie i 
Majówka objętych niniejszą Umową, zapoznał się z dokumentacją projektową opisującą 
Przedmiot umowy, wyszczególnioną w § 1 ust.3 umowy oraz miejscem i otoczeniem terenu 
realizacji robót budowlanych w zakresie warunkującym ich wykonanie. 

7. Wykonawca/ Podwykonawca zobowiązany jest do wykonywania niżej wymienionych 
czynności przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, ponieważ 
wykonanie tych robót (czynności) polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 
22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j.: Dz. U. 2020.1320 ze zm.), tj: 
a) karczowanie pniaków drzew wraz z wywozem, usunięcie humusu (warstwy ziemi 

urodzajnej), 
b) roboty ziemne – wykopy, nasypy, przygotowanie podłoża, 
c) roboty w zakresie odwodnienia budowanych obiektów – przepusty, obrukowania 

rowów, wykonanie rowów, zbiornik 
d) wykonanie podbudowy drogi, składnic, zjazdów i innych elementów budowanych 

obiektów, 
e) wykonanie nawierzchni drogi, składnic, zjazdów i innych elementów budowanych 

obiektów. 

8. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 

7 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania w/w. 

wymogów i dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania w/w. 

wymogów. 

9. Wykonawca na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu 

terminie przedłoży wskazane przez Zamawiającego, spośród wymienionych poniżej,  

dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 
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o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 7 

czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

1) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie    

umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie 

zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne 

określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia,    

wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na  

podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy 

o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia 

w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; 

2) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 

z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

3) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 

zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub 

Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 

sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z     

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 

r. (RODO) w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników. Informacje takie jak: 

data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do 

zidentyfikowania; 

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę 

danych osobowych pracowników, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. (RODO)W przypadku 

uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie  kontroli przez 

Państwową Inspekcję Pracy. 

10. Nieprzedłożenie wskazanych przez Zamawiającego spośród wymienionych w ust. 9   
niniejszego § dokumentów, stanowić będzie przypadek naruszenia obowiązku realizacji 
Przedmiotu mowy przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i będzie 
podstawa do zastosowania przez Zamawiającego kar umownych zgodnie z zapisami § 15 
ust. 2 lit. h Umowy. 

11. Przedmiary robót zostały potraktowane przez Strony jako materiał pomocniczy do 
skosztorysowania prac związanych z realizacją Przedmiotu umowy, zaś Wykonawca 
oświadcza, że w złożonej ofercie uwzględnił wszystkie koszty związane z realizacją 
Przedmiotu umowy zgodnie z projektami (budowlanymi i wykonawczymi) i specyfikacjami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR). 

12. Wszystkie roboty wykonane będą z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę zgodnie 
z opisem dotyczącym standardów użytych, materiałów i technologii ujętych w STWiOR. 
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13. Wykonawca oświadcza, że otrzymał dokumentację projektową wyszczególnioną w § 1 
ust.3 Umowy w liczbie 1 egzemplarza każdego z wymienionych dokumentów. 

14. W razie przerwania prac (nie dot. przerwania prac na okres zimowy, po wykonaniu zakresu 
wskazanego w § 1 ust.9, § 5 ust. 6), stan ich zaawansowania winien być stwierdzony 
protokolarnie przez upoważnionych przedstawicieli Stron wyszczególnionych w § 3 ust. 1, 
2, 3a, 3b Umowy, a w protokole należy podać powody przerwania robót oraz warunki i 
terminy ich wznowienia. W przypadku braku przedstawiciela Wykonawcy, kierownika 
budowy, ustalenia stanu zaawansowania prac przeprowadzone przez Zamawiającego i 
Inspektora nadzoru są wiążące dla stron umowy. 

15. Wykonawca dopuszcza ruch pojazdów po budowanej drodze w okresie przerwy zimowej 
w prowadzeniu robót (okres od 15.11.2022 do 15.04.2023), jeżeli stan zaawansowania 
robót na gruncie pozwoli, aby taki ruch mógł się odbywać. 

16. W trakcie realizacji zamówienia Podwykonawca, Dostawca, zobowiązany jest do złożenia 

oświadczenia, potwierdzającego że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 

ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 

narodowego: 

a) w przypadku Podwykonawcy oświadczenie winno być złożone wraz z: 

- złożeniem Zamawiającemu przez Wykonawcę zawiadomienia, że Wykonawca 

zamierza zatrudnić lub zmienić Podwykonawców do realizacji Przedmiotu 

umowy 

- złożeniem do Zamawiającego przez Wykonawcę projektu Umowy o 

podwykonawstwo do akceptacji, której przedmiotem są roboty budowlane, 

zawieranej pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą, 

- przedłożeniem Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem 

kopii zawartej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi,  

b) w przypadku dostawcy, oświadczenie winno być złożone na etapie: 

- przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
zawartej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 
usługi,  

- przekazania Zamawiającemu/Inspektorowi nadzoru świadectw, atestów i 
certyfikatów i innych dokumentów wymaganych przepisami prawa, 
stwierdzającymi jakość planowanych do użycia materiałów i wyrobów przed ich 
składowaniem lub wbudowaniem, które będzie dostarczał dostawca 

- najpóźniej  przed rozpoczęciem dowozu i przed planowanym składowaniem lub 
wbudowaniem (jeśli nie będzie składował) materiałów na plac budowy 
przeznaczonych do wbudowania w drogę będącą przedmiotem niniejszej 
umowy, które będzie dostarczał dostawca 

 

§ 3 

Przedstawiciele Stron i uczestnicy procesu realizacji Przedmiotu umowy 

1. Przedstawicie Zamawiającego: 
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a) Aneta Hud – sekretarz Nadleśnictwa Starachowice;  

Wyżej wymieniony przedstawiciel Zamawiającego nie posiada upoważnienia do 
podejmowania decyzji powodujących zmianę warunków umowy, w szczególności wzrost 
kosztów i zmianę zakresu inwestycji. 

2. Przedstawiciel Wykonawcy: 

a) ………………………  – ……………………  - w sprawie wykonania Przedmiotu umowy; 

3. Osoby biorące udział w procesie budowlanym: 

a) Obowiązki Inspektora nadzoru przy realizacji robót ujętych w niniejszej  umowie pełnić 

będzie…………………….. – Inspektor nadzoru, upr. bud. ………………..; 

b) Strony powierzają pełnienie funkcji Kierownika budowy osobie: – …………………..– 

upr. bud. w specjalności drogowej nr ewidencyjny ……………………………. 

c) Nadzór autorski nad realizacją Przedmiotu umowy Zamawiający powierza 

projektantowi Pani Justynie Rybak, prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą 

JR - Justyna Rybak, z siedzibą w Wielka Wieś 8a, 27-215 Wąchock 

4. Zmiana osoby, o której mowa w ust. 3 lit. b) w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, musi 
być zgłoszona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga uprzedniego zaakceptowania przez 
Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę, po otrzymaniu w/w zgłoszenia, 
niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od otrzymania zgłoszenia zmiany, pod 
warunkiem, że kwalifikacje i doświadczenie wskazanej osoby/osób będą spełniać warunki 
postawione w tym zakresie w SWZ. Niniejsza zgoda Zamawiającego musi być wyrażona 
w formie pisemnej. 

5. Zmiana osób wymieniowych w ust. 1, 2, 3 lit. a), 3 lit. b) nie stanowi istotnej zmiany Umowy 
i winna być potwierdzona aneksem do umowy. 

6. W przypadku zmiany osób, o których mowa w ust. 1, 2, 3 a) przez jedną ze Stron - 
zobowiązana jest ona powiadomić o tym na piśmie drugą stronę nie później niż przed 
podjęciem czynności przez tę osobę. Obowiązek powiadomienia nie dotyczy zmiany 
przedstawicieli Zamawiającego z tytułu pełnionego zastępstwa za przedstawiciela 
wskazanego w ust. 1, wynikającego z nieobecności z powodu urlopu, zwolnienia,  delegacji 
itp. trwającego nie dłużej niż 4 tygodnie. 

 

Przekazanie terenu budowy i rozpoczęcie robót 

§ 4 

1. Przekazanie terenu budowy, nastąpi w terminie do 15 dni od daty uzyskania pozwolenia 
na budowę (o ile postanowienia decyzji pozwolenia na budowę nie będą stanowić inaczej), 
z zastrzeżeniem, że jeżeli w w/w terminie nie zostanie zawarta umowa na realizację robót, 
wówczas przekazanie terenu nastąpi w terminie do 5 dni roboczych od daty akceptacji 
przez  Zamawiającego/Inspektora nadzoru wszystkich dokumentów wyszczególnionych w 
§ 2 ust. 2 lit. z), ab).  Przekazanie terenu nastąpi w formie protokołu, którego data 
potwierdza termin przekazania terenu budowy, który zostanie sporządzony przez 
przedstawiciela Zamawiającego. 

2. Rozpoczęcie robót budowlanych przez Wykonawcę nastąpi do 10 dni po protokolarnym 
przejęciu placu/terenu budowy. Terminem rozpoczęcia robót jest data (potwierdzona 
wpisem w dzienniku budowy) podjęcia przez wykonawcę prac przygotowawczych na 
terenie budowy, o których mowa w art. 41 ust. 2 ustawy prawo budowlane. 
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3. Zamawiający przewiduje termin uzyskania decyzji pozwolenia na budowę do dnia 
10.08.2022 r. (nie dotyczy działki ewid. nr 150/1212 (wody płynące). W przypadku 
przekroczenia wskazanego terminu powyżej 30 dni, Zamawiający na wniosek Wykonawcy 
dokona zmiany terminu wykonania robót objętych odbiorem częściowym, o których mowa 
§ 1 ust.9. 

4. Zamawiający przewiduje uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę dla działki ewid. nr 
150/1212 (wody płynące), która stanowi potok przecinający trase budowanej drogi w 
terminie do 15.09.2022 r. W przypadku przekroczenia wskazanego terminu powyżej 60 
dni, Zamawiający wyłączy na wniosek Wykonawcy z pierwszego odbioru częściowego 
odcinek drogi o długości do 20 m, obejmujący działkę 150/1212 i teren drogi bezpośrednio 
do niej przylegający. 

5. Wykonawca od dnia przejęcia terenu budowy przez kierownika budowy będzie ponosił 
odpowiedzialność oraz wszelkie koszty związane z zapleczem budowy, w szczególności z 
jego eksploatacją i utrzymaniem oraz zabezpieczeniem. 

6. Wykonywane roboty budowlane w żaden sposób nie mogą negatywnie wpłynąć na 
prowadzoną gospodarkę leśną w Nadleśnictwie Starachowice. 

7. Na terenie całego terenu budowy obowiązuje bezwzględny zakaz palenia i używania 
otwartego ognia. 

 

Terminy i Harmonogram realizacji umowy 

§ 5 

1. Zakończenie robót objętych Umową nastąpi w terminie do 400 dni od daty przekazania 

terenu budowy, o którym mowa w § 4. Terminem zakończenia robót objętych Umową jest 

data złożenia przez Inspektora nadzoru  oświadczenia Zamawiającemu (z potwierdzeniem 

wpływu w książce korespondencji   Zamawiającego), że roboty objęte umową zostały 

zakończone i wykonane zgodnie z Umową. 

2. Wykonawca będzie realizował roboty i Przedmiot Umowy w terminach nie dłuższych niż 
ujęte w Harmonogramie i zgodnie z tym Harmonogramem. 

3. Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 35 dni od daty podpisania protokołu odbioru 

końcowego robót  przekazać Zamawiającemu inwentaryzację geodezyjną powykonawczą: 

a) opatrzoną oświadczeniem geodety sporządzającego inwentaryzację o uzyskaniu 

pozytywnego wyniku weryfikacji o którym mowa w art. 12 b ustawy Prawo geodezyjne i 

kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 ze zm.)  oraz opatrzoną klauzulą o 

odpowiedzialności karnej sporządzającego za złożenie fałszywego oświadczenia, lub 

b) przyjętą do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego o opatrzoną klauzulą 

urzędową, o której mowa w art. 40 ust. 3g pkt. 3 w/w ustawy.  

 

4. Zakończenie Przedmiotu umowy opisanego w niniejszej umowie nastąpi w terminie do 500 

dni od daty przekazania ternu budowy, o którym mowa w § 4. Terminem zakończenia 

Przedmiotu umowy jest data sporządzenia protokołu odbioru końcowego przedmiotu 

umowy. Odbiór końcowy przedmiotu umowy następuje po spełnieniu warunków 

określonych w § 9 ust 16.  

5. Zaakceptowany przez Zamawiającego Harmonogram realizacji Przedmiotu umowy staje 

się integralną częścią Umowy. 
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a) Postęp robót winien odpowiadać w/w harmonogramowi, a realizacja przedmiotu 

umowy winna następować w terminach nie dłuższych niż ujęte w Harmonogramie 

rzeczowo-finansowym. 

b) Wszelkie zdarzenia i fakty zaistniałe w trakcie wykonywania prac, niespowodowane 

działalnością Wykonawcy, a mające jego zdaniem wpływ na harmonogram robót, 

w szczególności zachowanie terminów określonych w Harmonogramie i wykonania 

Przedmiotu umowy, muszą być zgłaszane na piśmie Zamawiającemu w terminie do 2 

dni po zdarzeniu. 

c) Zamawiający (w konsultacji z inspektorem nadzoru i ewentualnie projektantem) oceni 

zaistniałą sytuację i jej wpływ na termin realizacji robót i Przedmiotu umowy. 

d) Wykonawca wyłącznie na wniosek Zamawiającego, w przypadkach opóźnień 

w realizacji etapów inwestycji, opracuje w terminie do 3 dni nowy, aktualny 

Harmonogram i przedłoży go do akceptacji inspektora nadzoru i Zamawiającego, przy 

zachowaniu umownego terminu zakończenia robót i przedmiotu umowy. 

e) W przypadku zmiany terminów zakończenia robót/przedmiotu umowy, w oparciu o 

przesłanki zawarte w umowie, Wykonawca opracuje w terminie do 3 dni nowy 

Harmonogram uwzględniający przedmiotowe zmiany. 

6. W terminie do 100 dni od daty przekazania terenu budowy, o którym mowa w § 4, 

Wykonawca zakończy część robót objętych Umową, o których mowa w § 1 ust. 9, z 

zastrzeżeniem § 1 ust.. 10, 11, 12. Wskazana powyżej część robót będzie będą objęta 

pierwszym odbiorem częściowym robót. Terminem zakończenia robót objętych pierwszym 

odbiorem częściowym, o których mowa w niniejszym ustępie jest data złożenia przez 

Inspektora nadzoru  oświadczenia Zamawiającemu (z potwierdzeniem wpływu w książce 

korespondencji   Zamawiającego), że roboty ujęte w niniejszym ustępie i objęte odbiorem 

częściowym zostały zakończone i wykonane zgodnie z Umową. 

7. W terminie do 350 dni od daty przekazania terenu budowy, o którym mowa w § 4, 

Wykonawca zakończy część robót objętych Umową, o których mowa w § 1 ust. 13. 

Wskazana powyżej część robót będzie będą objęta drugim odbiorem częściowym robót. 

Terminem zakończenia robót objętych drugim odbiorem częściowym, o których mowa w 

niniejszym ustępie jest data złożenia przez Inspektora nadzoru  oświadczenia 

Zamawiającemu (z potwierdzeniem wpływu w książce korespondencji   Zamawiającego), 

że roboty ujęte w niniejszym ustępie i objęte odbiorem częściowym zostały zakończone i 

wykonane zgodnie z Umową. 

8. Niedotrzymanie terminu wskazanego w ust. 6, 7 niniejszego § nie ma wpływu i nie stanowi 

podstawy do zmiany terminu zakończenia całości robót i zakończenia Przedmiotu umowy, 

wskazanych w ust. 1 i 4 niniejszego §. 

9. Harmonogram realizacji inwestycji, o którym mowa w § 2 ust. 2 lit. aa), oraz Wykaz  

podstawowych materiałów do wykorzystania przy realizacji Przedmiotu Umowy, o którym 

mowa w § 2 ust. 2 lit. ab) Umowy, po zaakceptowaniu przez Inspektora nadzoru, 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego i podpisaniu przez Strony umowy, stają się 

integralną częścią Umowy. 
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Podwykonawcy  

§ 6 

1. Wykonawca oświadcza, iż zgodnie z Ofertą, podwykonawcom zostanie powierzony     
następujący zakres prac 

Lp. Rodzaj prac których 
wykonanie Wykonawca 

zamierza powierzyć 
podwykonawcy 

Zakres prac których wykonanie 
Wykonawca zamierza powierzyć 

podwykonawcy 

Inne informacje 

 

1.    

z zastrzeżeniem, że Wykonawca, który w ofercie zaoferował samodzielne zrealizowanie  
kluczowych elementów zamówienia wskazanych w § 1 ust.7 umowy, nie może w żadnym 
czasie powierzać Podwykonawcy wykonania robót wchodzących w skład każdego 
z kluczowych elementów przedmiotu umowy wskazanych w § 1 ust.7. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, ich 
przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 

3. Wykonawca, który wskazał wykonanie części zamówienia przez Podwykonawców 
w Ofercie może zrezygnować z podwykonawstwa. O rezygnacji z podwykonawstwa,    
Wykonawca zobowiązany jest poinformować niezwłocznie Zamawiającego w formie      
pisemnej. 

4. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza zatrudnić lub zmienić Podwykonawców do     
realizacji Przedmiotu umowy - zobowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Zamawiającego. 
Na zatrudnienie lub zmianę podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych 
stanowiących Przedmiot umowy jest wymagana zgoda Zamawiającego, wyrażona        
poprzez akceptację Umowy o podwykonawstwo (zwana dalej „Umową 
o podwykonawstwo”). Przepis ust. 6 i następne stosuje się odpowiednio. 

5. W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na którego 
zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, 
w celu wykazania spełniania warunków udziału w Postępowaniu, o których mowa w art. 
112 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, 
iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu 
nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia oraz, iż 
nie zachodzą w stosunku do niego podstawy do wykluczenia z postępowania, 
przedstawiając odpowiednie dokumenty wymagane w SWZ. Zmiana takiego 
Podwykonawcy wymaga potwierdzenia stosownym aneksem do Umowy. 

6. Umowa o podwykonawstwo powinna określać w szczególności: 

a) termin zapłaty wynagrodzenia, który nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia 
Wykonawcy przez Podwykonawcę/dalszego Podwykonawcę faktury lub rachunku,        
potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy roboty 
budowlanej, dostawy, usługi; 

b) zasady wypłaty wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy w przypadku 
uchylania się przez Wykonawcę od obowiązku zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy, który zawarł: 

 zaakceptowaną przez Zamawiającego Umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane 

lub 
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 przedłożoną Zamawiającemu Umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są        
dostawy lub usługi niezbędne do realizacji Przedmiotu umowy, 

poprzez wskazanie, iż Zamawiający zapłaci bezpośrednio Podwykonawcy/dalszemu 
Podwykonawcy kwotę należnego mu wynagrodzenia bez odsetek, zgodnie z treścią 
Umowy o podwykonawstwo; 

c) zakres robót do wykonania przez Podwykonawcę/dalszego Podwykonawcę, sposób     
realizacji, zastosowane materiały, które muszą być zgodne z Umową oraz SWZ; 

d) termin realizacji robót, przy czym termin ten nie może przekraczać terminów realizacji 
robót wskazanych w § 5 ust. 1 i ust. 4; 

e) wysokość wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy za wykonanie      
danego zakresu robót. 

7. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i 
obowiązki Podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących 
warunków wypłaty wynagrodzenia w sposób dla niego mniej korzystnych niż prawa i 
obowiązki Wykonawcy ukształtowane postanowieniami Umowy zawartej między 
Zamawiającym a Wykonawcą. 

8. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane może 
nastąpić wyłącznie po pisemnej akceptacji projektu tejże Umowy o podwykonawstwo 
przez Zamawiającego, a przystąpienie do realizacji robót budowlanych przez              
Podwykonawcę/dalszego Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu 
Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej Umowy 
o podwykonawstwo, w terminie o którym mowa w ust. 13. 

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do           
przedłożenia Zamawiającemu projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, wraz z przedmiarem robót wskazującym na zakres prac           
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, nie później niż 14 dni przed jej zawarciem. 
Przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę 
Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem tej 
umowy. 

10. Zamawiający w terminie 14 dni od przedłożenia projektu Umowy o podwykonawstwo 
zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu tejże umowy w szczególności w następujących 
przypadkach: 

a) nie spełniania wymagań określonych w SWZ i zawierającej warunki pozostające 
w sprzeczności z wymaganiami wskazanymi w ust. 6 lit. b) nin. §, Umową, ustawą Pzp i 
innymi obowiązującymi przepisami; 

b) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 6 lit. a). 

c) zawiera postanowienia niezgodne z ust. 7 niniejszego § tj. art. 463 ustawy Pzp 

11. Projekt Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie 
uważany za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni 
od dnia przedłożenia mu projektu Umowy o podwykonawstwo nie zgłosi na piśmie 
zastrzeżeń. 

12. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu Umowy 
o podwykonawstwo w terminie określonym w ust. 10, Wykonawca przedłoży zmieniony 
projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia 
Zamawiającego, w terminie 3 dni od daty zgłoszenia zastrzeżeń. 

13. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń, 
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu    
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poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy, o podwykonawstwo, 
w terminie 7 dni od jej zawarcia. 

14. Zamawiający zgłosi pisemny sprzeciw do przedłożonej Umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od jej przedłożenia, w przypadkach 
określonych w ust. 10. W przypadku braku sprzeciwu Zamawiającego we wskazanym 
terminie, Umowa o podwykonawstwo jest uważana za zaakceptowaną. 

15. W przypadku, o którym mowa w ust. 14, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy 
niż określony w ust. 6 lit. a), Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go 
wprowadzenia zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, 
o której mowa w §  15 ust. 2, lit. f) Umowy. 

16. Zapisy zawarte w niniejszym § znajdują odpowiednio zastosowanie również do wszelkich 
zmian Umowy o podwykonawstwo. 

17. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, jest zobowiązany do  
przedkładania Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 
Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni 
od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem Umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 
0,5 % wartości Umowy.  

18. Wykonawca ma obowiązek wprowadzenia zmian do Umowy o podwykonawstwo 
w przypadku określonym w ust. 15 oraz na wezwanie Zamawiającego w przypadku  
przedłożenia Umowy o podwykonawstwo, o której mowa w ust. 17, zawierającej termin 
zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku.     
Wykonawca nie może polecić Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy realizacji   
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo w przypadku braku jej akceptacji przez 
Zamawiającego. 

19. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży wraz z projektem 
Umowy o podwykonawstwo, odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument 
właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy, 
potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu  
Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy do jego reprezentowania. 

20. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty 
wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminach 
płatności określonych w Umowie o podwykonawstwo. 

21. W przypadku, powierzenia prac podwykonawcom, Wykonawca dołączy do protokołu 
odbioru robót z Zamawiającym odpowiedni protokół z uprzedniego odbioru tych samych 
robót przeprowadzonego przez Wykonawcę z Podwykonawcą/dalszym Podwykonawcą. 
Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty i prace, 
które są wykonywane przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców w 
szczególności za opóźnienia robót i niewystarczającą jej jakość, a także za działania, 
zaniechania i zaniedbania podwykonawców lub dalszych podwykonawców i ich 
pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, zaniechania, uchybienia lub 
zaniedbania jego własnych pracowników.  

22. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu wraz z fakturą VAT   
oświadczenia Podwykonawców/dalszych Podwykonawców lub dowody dotyczące zapłaty 
wynagrodzenia Podwykonawcom/dalszym Podwykonawcom. Oświadczenia, podpisane 
przez osoby upoważnione do reprezentowania składających je 
Podwykonawców/dalszych Podwykonawców lub inne dowody na potwierdzenie 
dokonanej zapłaty wynagrodzenia powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy w 
uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzeń wynikających z Umów o 
podwykonawstwo. 
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23. Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego Umowie 
o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca/dalszy Podwykonawca nie zapłaci 
w całości lub w części wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca 
może zwrócić się z żądaniem zapłaty odpowiednio całości lub części należnego 
wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego. 

24. Przed dokonaniem zapłaty na żądanie, o którym mowa w ust. 23, Zamawiający wezwie 
Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej     
zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia          
doręczenia żądania Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy.. 

25. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 24, 
podważających zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy 
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej      wątpliwości co do 
wysokości kwoty należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu             
Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca/dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej 
zapłaty. 

26. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy 
należne wynagrodzenie, będące przedmiotem żądania, o którym mowa w ust. 23, jeżeli 
Podwykonawca/dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadność fakturą VAT oraz 
dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór robót, a Wykonawca nie złoży, w trybie 
określonym w ust. 24, uwag wykazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty. 

27. Kwota należna Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy zostanie uiszczona przez 
Zamawiającego w złotych polskich (PLN). 

28. Kwotę równą kwocie zapłaconej Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy lub 
skierowanej do depozytu sądowego Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy. 

29. Zamawiający zastrzega a Wykonawca wyraża zgodę na zmniejszenie wynagrodzenia 
Wykonawcy o kwotę wynagrodzenia wypłaconą Podwykonawcom lub dalszym 
Podwykonawcom, którzy złożą roszczenia do Zamawiającego o wypłatę wynagrodzenia 
w związku z realizacją Przedmiotu umowy lub o kwotę wynagrodzenia złożoną do        
depozytu sądowego. 

30. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł 
zaakceptowaną przez Zamawiającego Umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu Umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się 
od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę. 

31. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 26, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu tych Umów o podwykonawstwo. 

32. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 
należnych Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy. 

33. Konieczność wielokrotnego tj. co najmniej 2-krotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty 
Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich    
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zapłat na sumę większą niż 5% wartości Przedmiotu umowy może stanowić podstawę do 
odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z winy wykonawcy. 

34. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany albo odsunięcia                          
Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, 
którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spełniają wymagań, 
określonych w Postępowaniu lub nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych 
robót. 

35. Jeżeli zobowiązania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wobec Wykonawcy 
związane z wykonanymi robotami lub dostarczonymi materiałami, obejmują okres dłuższy 
niż okres gwarancyjny ustalony w Umowie, Wykonawca przy odbiorze końcowym         
zobowiązuje się, na żądanie Zamawiającego, dokonać nieodpłatnie cesji na jego korzyść 
uprawnień wynikających z tych zobowiązań. 

36. Postanowienia niniejszego paragrafu nie naruszają praw i obowiązków                    
Zamawiającego, Wykonawcy, podwykonawcy wynikających z przepisów art. 6471 ustawy 
z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 2020.1740 ze zm.). 

37. Wszelkie postanowienia Umowy, w tym niniejszego paragrafu, dotyczące                

podwykonawców, należy stosować odpowiednio do dalszych podwykonawców, 

a dotyczące Umowy o podwykonawstwo, należy stosować odpowiednio do zmian tej 

umowy. 

Materiały 

§ 7 

1. Wykonawca zapewni wszelkie materiały niezbędne do realizacji Przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do używania przy realizacji Przedmiotu umowy materiałów, 
wyrobów budowlanych wyłącznie o jakości odpowiadającej normom zawartym w 
dokumentacji projektowej  i wymaganiom wyrobów dopuszczonych do obrotu 
gospodarczego i stosowania w budownictwie, mających stosowne, obowiązujące i 
wymagane przez polskie prawo atesty i certyfikaty lub świadectwa dopuszczenia do 
powszechnego użycia.. 

3. Wykonawca ma obowiązek przedstawić i przekazać Zamawiającemu świadectwa, atesty 
i certyfikaty i inne dokumenty wymagane przepisami prawa, stwierdzające jakość 
planowanych do użycia materiałów i wyrobów przed ich składowaniem lub wbudowaniem. 

4. Wykonawca przed wbudowaniem w obiekt określonego materiału lub urządzenia uzyska 
akceptację Inspektora nadzoru, co do ich zgodności z dokumentacją projektową, na  
sporządzonych przez Wykonawcę kartach materiałowych lub bezpośrednio na 
dokumentach opisujących materiał. 

5. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu i Inspektorowi nadzoru w terminie do 3 dni przed 
planowanym składowaniem lub wbudowaniem (jeśli nie będzie składował) świadectwa, 
atesty, certyfikaty i inne dokumenty potwierdzające jakość użytych materiałów i wyrobów, 
które Wykonawca zamierza składować na placu budowy i wbudować w trakcie realizacji 
Umowy. Przekazane przez Wykonawcę w/w dokumenty winny zapewnić zgodność z 
materiałami i wyrobami budowlanymi ujętymi w wykazie materiałów, wskazanym w § 2 
ust. 2 lit. ab) Umowy. 

6. Inspektor nadzoru dokonuje oceny przekazanych przez Wykonawcę dokumentów, o 
których mowa w ust. 3, 5 i potwierdza wpisami na dokumentach, czy dokumenty opisujące 
materiał lub wyrób budowlany spełniają wymagania określone w dokumentacji 
projektowej, opisanej w § 1 ust. 3 i że materiały i wyroby opisane spełniają wymagania 
określone w dokumentacji projektowej opisanej w § 1 ust. 3. 
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7. Inspektor nadzoru może dokonać akceptacji w/w dokumentów przekazanych przez 
Wykonawcę, wyłącznie w sytuacji, gdy zapewniają zgodność z materiałami ujętymi w 
Wykazie podstawowych materiałów i wyrobów budowlanych wskazanym w § 2 ust. 2 lit. 
ab) Umowy. Pisemna akceptacja przez Inspektora nadzoru w/w dokumentów 
przekazanych przez Wykonawcę, stanowi podstawę do dokonania przez Wykonawcę 
zamówienia lub zakupu materiałów i wyrobów, których dotyczą ww. dokumenty. 

8. Wykonawca rozpoczyna dowóz materiału budowlanego lub wyrobu na teren 
budowy/robót, który uzyskał pozytywną opinię (akceptację) Inspektora nadzoru. 

9. Wbudowywanie ww. materiałów i wyrobów może nastąpić po zweryfikowaniu przez 
Inspektora nadzoru w zakresie zgodności z zaakceptowanymi w/w dokumentami 
przekazanymi przez Wykonawcę. Ww. weryfikacja winna zostać udokumentowana. 

10. Wykonawca, z uprzednim powiadomieniem Zamawiającego i Inspektora nadzoru pobiera 
do badań, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, ustaleniami STWiOR próby 
materiałów budowlanych dowiezionych, składowanych, wbudowanych. Badania te 
powinny obejmować właściwości materiałów zgodnie ze STWiOR. Zamawiający i 
Inspektor nadzoru zastrzegają sobie prawo obecności przy pobieraniu prób. Wykonawca 
przeprowadza badania prób materiałów w celu ustalenia zgodności materiałów z 
dokumentacją projektową i umową i potwierdzenia przydatności do stosowania przy 
realizacji robót budowlanych. Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru wyniki badań 
prób potwierdzające jakość materiałów i wyrobów składowanych, wbudowanych, w celu 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru ich zgodności z dokumentacją projektową. 
Inspektor nadzoru potwierdza wpisem na przekazanych wynikach badań zgodność 
użytych materiałów z wymogami określonymi w dokumentacji projektowej.  

11. Inspektor nadzoru sprawdza i ocenia stale i na bieżąco jakość materiałów i wyrobów 
budowlanych, w tym wykonuje badania kontrolne materiałów ujętych w dokumentacji 
projektowej przeznaczonych do wbudowania znajdujących się na placu budowy i 
wbudowanych.  

12. Inspektor wykonuje pobranie w ilości zgodnej ze STWiOR prób kontrolnych  materiałów 
dowiezionych lub wbudowanych z uprzednim powiadomieniem Zamawiającego i 
Wykonawcy o terminie pobrania prób. Zamawiający i Wykonawca zastrzegają sobie 
prawo obecności przy pobieraniu prób. Pobranie prób następuje zgodnie z przepisami i 
normami dotyczącymi sposobu pobierania prób. Następnie Inspektor nadzoru przekazuje 
próby do badania laboratoryjnego w laboratorium innym niż to, które badało próby 
pobrane przez Wykonawcę. 

13. W przypadku stwierdzenia niezgodności jakości materiałów budowlanych lub wyrobów 
składowanych, wbudowanych, Inspektor nadzoru wstrzymuje składowanie i wbudowanie 
materiałów budowlanych lub wyrobów budowlanych niezgodnych z projektem 
budowlanym, powiadamiając jednocześnie o tym Zamawiającego i Wykonawcę. Inspektor 
nadzoru zwiększa częstotliwość pobrania prób celem ustalenia zasięgu odcinków robót 
wykonanych niezgodnie z dokumentacją projektową.  

14. W wypadku wątpliwości, co do jakości użytych materiałów, bądź jakości wykonania    
robót, Wykonawca zobowiązany jest do pobrania w obecności upoważnionych 
przedstawicieli Zamawiającego prób materiałów, prób wykonanych robót i przekazania ich 
protokołem Zamawiającemu w celu przeprowadzenia stosownych badań przez    
niezależne, wybrane przez Zamawiającego laboratorium. 

15. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały 
bądź wykonanie robót jest niezgodne z Umową, sztuką budowlaną lub przepisami    
prawa, Wykonawca zobowiązany jest do doprowadzenia do zgodności wbudowanych 
materiałów i wykonanych robót zgodnie z Umową i dokumentacją projektową i 
obowiązującymi zasadami wiedzy technicznej. Jednocześnie koszty badań dodatkowych 
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w tym wypadku obciążają Wykonawcę. Jeśli zaś wyniki badań wykażą, że materiały bądź 
wykonanie robót są zgodne z Umową, to koszty tych badań obciążają Zamawiającego. 

16. Zamawiający ma prawo wstrzymać dostawę, składowanie, wbudowanie materiałów i 
wyrobów budowlanych, jak również żądać od Wykonawcy ich usunięcia wówczas, gdy są 
dostarczone, składowane lub wbudowane niezgodnie z warunkami przedstawionymi w 
dokumentacji projektowej i Umowie. 

17. Zamawiający w każdej chwili ma prawo do wprowadzenia zmiany materiałów na inne, po 
uzyskaniu opinii Projektanta pełniącego nadzór autorski oraz Inspektora  nadzoru, że zmiana 
materiałów nie skutkuje pogorszeniem jakości i trwałości Przedmiotu umowy. Zmiana 
wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w ust. 1 w § 10 nastąpi w takim przypadku w trybie 
negocjacji przeprowadzonych pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym.. 

18. Wykonawca może wnioskować o zmianę materiałów, wyrobów na inne, niż przewidziane 
w dokumentacji projektowej, jednak każda taka zmiana nie może zwiększać wynagrodzenia 
ani pogarszać jakości wykonania Przedmiotu umowy. Zamawiający może wyrazić zgodę na 
zmianę materiałów, wyrobów wskazanych we wniosku Wykonawcy, po uzyskaniu opinii 
Projektanta pełniącego nadzór autorski oraz Inspektora nadzoru pod warunkiem, że zmiana 
materiałów, urządzeń nie skutkuje pogorszeniem jakości i trwałości Przedmiotu umowy. 
Zamawiający może wyrazić zgodę na zmianę materiałów, wyrobów po uzyskaniu w/w opinii 
Projektanta oraz Inspektora nadzoru i dokonać zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w formie 
odrębnych uzgodnień. Zamawiający zastrzega, iż zastosowanie innych materiałów na 
wniosek Wykonawcy nie może wpłynąć na zwiększenie wynagrodzenia i nie stanowi 
podstawy do żądania Wykonawcy o zwiększenie wynagrodzenia.  

19. W przypadku braku opinii Projektanta lub Inspektora nadzoru, o których mowa w ust.17, 
18  lub opinii nie potwierdzającej spełnienie warunków, o których mowa w ust. 17,18, 
Zamawiający nie wyrazi zgody na wnioskowaną przez Wykonawcę zmianę materiałów. W 
przypadku, jeśli Wykonawca zastosuje materiały inne niż przewidziane w dokumentacji 
projektowej  bez uzyskania zgody Zamawiającego na tę zmianę, Zamawiający  nie dokona 
odbioru i wezwie Wykonawcę do zrealizowania Przedmiotu umowy zgodnie z 
dokumentacją projektową, Umową i jej załącznikami, z zachowaniem uprawnień, o 
których mowa w § 14 ust. 1 lit. d) e),  w związku z § 15 ust. 2 lit. a) Umowy. 

20. Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może dokonywać jakichkolwiek zmian 
w stosunku do materiałów i wyrobów budowlanych, określonych w dokumentacji 
projektowej i zatwierdzonym przez Zamawiającego  Wykazie materiałów. 

21. Zamawiający, na wniosek Wykonawcy, może dokonać zmiany materiałów i wyrobów 
budowlanych na inne niż przewidziane w dokumentacji projektowej. Zmiany te muszą 
zostać zaakceptowane przez Projektanta I Inspektora nadzoru i być zgodne z 
obowiązującymi przepisami i normami techniczno-budowlanymi oraz z sadami sztuki 
budowlanej i nie będą rozumiane jako rozszerzenie Przedmiotu umowy. 

22. Wprowadzenie zmian materiałów, o których mowa w niniejszym paragrafie w każdym 
przypadku winno być potwierdzone sporządzeniem aneksu do Umowy wraz ze 
sporządzeniem, a następnie zatwierdzeniem przez Zamawiającego, z uwzględnieniem 
opinii Inspektora nadzoru i Projektanta, aktualnego  Wykazu materiałów, które zostaną 
zastosowane w obiekcie. 

23. Materiały z rozbiórki elementów podczas realizacji Przedmiotu umowy tj. np. z przepustów 
oraz inne, które wskaże Zamawiający pozostają własnością Zamawiającego. 

24. Wykonawca winien przekazać Zamawiającemu wszystkie materiały pochodzące z 
rozbiórki. Wykonawca zobowiązany jest zakupić materiały pochodzące z rozbiórki tj. z 
przepustu za cenę w wysokości 500,00 zł netto + obowiązujący podatek VAT, bez względu 
na stan w jakim zostaną odzyskane. Rozbiórkę przepustów, czy rozbiórkę innych 
elementów znajdujących się na terenie budowanych obiektów, które wskaże 
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Zamawiający, Wykonawca przeprowadzi w sposób powodujący odzyskanie w jak 
największym udziale elementów do ponownego ich wykorzystania.  

 

Roboty zamienne, zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych usług 

i robót budowlanych  

§ 8 

1. Zamawiający w każdej chwili ma prawo do wprowadzania robót zamiennych, wynikających 
z uzasadnionych potrzeb Zamawiającego. 

2. Wykonawca może wnioskować o wprowadzenie robót zamiennych, które będą 
przedmiotem analizy przez Zamawiającego. 

3. Wprowadzenie robót zamiennych wymaga sporządzenia protokołu konieczności oraz 
wymaga bezwzględnie akceptacji Projektanta oraz zachowania formy pisemnej w postaci 
aneksu do Umowy. 

4. Wprowadzenie robót zamiennych polegać będzie na zastosowaniu rozwiązań odmiennych 
od określonych w opisie przedmiotu Umowy (tj. o innym zakresie rzeczowym, innej 
technologii wykonania lub z innych materiałów) nie powodując zwiększenia zakresu 
świadczenia Wykonawcy zawartego przez Wykonawcę w złożonej ofercie.  

5. Koszty wszystkich robót wprowadzanych i wyłączanych, związanych z realizacją robót 
zamiennych mogą: 

a) wzajemnie bilansować się w ramach ogólnej kwoty za przedmiot Umowy      
przedstawionej przez Wykonawcę w złożonej ofercie 

b) obniżać kwotę za przedmiot Umowy przedstawionej przez Wykonawcę w złożonej 
ofercie, 

c) zwiększać wynagrodzenie należne Wykonawcy wyłącznie w przypadku             
zaistnienia okoliczności przewidzianych w art. 455 ust. 1 ustawy Pzp 

6. Jeżeli Zamawiający zgłosi zamiar wprowadzenia robót zamiennych, podobnych usług 
i robót budowlanych nie powoduje to zmiany terminów umownych, chyba że wystąpi 
związana ze zleceniem prac zamiennych, podobnych usług i robót budowlanych 
udokumentowana przez Wykonawcę i potwierdzona przez Inspektora nadzoru i Projektanta 
istotna i obiektywna okoliczność wpływająca na niemożność dotrzymania  
dotychczasowych terminów umownych, w tym w szczególności konieczność dokonania 
wyprzedzających zamówień materiałów. 

7. Zamawiający w każdej chwili może zlecić wykonanie zamówienia polegającego na  
powtórzeniu podobnych usług i robót budowlanych, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt.7 
ustawy Pzp. Zlecenie w/w zamówienia wymaga sporządzenia protokołu konieczności.  

8. Roboty wskazane w ust. 7 niniejszego paragrafu wynikłe w trakcie realizacji Umowy mogą 
być realizowane na podstawie odrębnej umowy, zawartej w trybie zamówienia z wolnej ręki 
na podstawie art. 214 ust. 1 pkt.7 ustawy Pzp. 

9. Strony przyjmują, że ceny jednostkowe i wartość robót zamiennych celem rozliczenia będą 
ustalane w trybie negocjacji przeprowadzonych pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym, z 
zastrzeżeniem ust. 12, 

przy czym Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu: 

a) kosztorys szczegółowy dla roboty wprowadzanej i roboty podlegającej wyłączeniu, 
wskazanej w kosztorysie ofertowym złożonym w postepowaniu, 
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Kosztorysy wyszczególnione w niniejszym punkcie podlegają sprawdzeniu i akceptacji 
przez Projektanta. 

10. Strony przyjmują, z zastrzeżeniem ust. 11 niniejszego paragrafu, że ceny jednostkowe 
i wartość zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług i robót budowlanych, 
o których mowa w art. art. 214 ust. 1 pkt.7  ustawy Pzp, w celu rozliczenia, będą ustalane w 
trybie negocjacji przeprowadzonych pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym. 

Wykonawca zobowiązany jest złożyć do Zamawiającego: 

a) szczegółowy i nie szczegółowy kosztorys ofertowy dla zamówienia polegającego 
na powtórzeniu podobnych usług i robót budowlanych, o których mowa w art. 214 
ust. 1 pkt.7 ustawy Pzp,. 

Kosztorysy wyszczególnione w niniejszym punkcie podlegają sprawdzeniu i akceptacji przez 
Projektanta. 

11. Strony przyjmują, że zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych usług i robót 
budowlanych, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt.7 ustawy Pzp, udzielone w roku       
prowadzenia robót objętych niniejszą umową, w ramach których realizowane będą roboty, 
usługi  tożsame jak te, które są ujęte w kosztorysie ofertowym dla zadania objętego 
niniejszą Umową, będą rozliczane przy zastosowaniu cen ujętych w kosztorysie ofertowym 
dla zadania objętego niniejszą Umową. W przypadku udzielania opisanych powyżej 
zamówień w latach kolejnych, rozliczane będą one po negocjacjach, o których mowa w art. 
213 ustęp 1 ustawy Pzp.   

12. W przypadku jeśli roboty ustalone jako zamienne, są wyszczególnione w kosztorysie 
ofertowym lub istnieje możliwość ustalenia wartości roboty zamiennej w oparciu o ceny 
robót wyszczególnionych w kosztorysie ofertowym (przeliczenie matematyczne), wówczas 
cenę roboty zamiennej ustala się w wysokości ceny zawartej w kosztorysie ofertowym lub 
w wysokości proporcjonalnej do ceny roboty wyszczególnionej w kosztorysie ofertowym.  

 

Odbiory robót objętych umową i Przedmiotu umowy  

§ 9 

1. Wyróżnia się odbiory: robót zanikowych lub ulegających zakryciu, odbiór techniczny 
częściowy robót wskazanych w § 5 ust. 6, 7 odbiór techniczny końcowy, odbiór 
częściowy robót wskazanych w § 5 ust. 6, 7 odbiór końcowy robót, odbiór końcowy 
przedmiotu umowy, wskazany w § 5 ust. 4 oraz odbiór ostateczny. 

Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu 

2. Przedmiotem odbiorów robót zanikowych lub ulegających zakryciu są elementy robót, które 
zanikają lub ulegają zakryciu w związku z realizacją kolejnych etapów robót. 

3. Przed zgłoszeniem do odbioru robót, zanikających lub ulegających zakryciu, Wykonawca 
ma obowiązek wykonania prób i sprawdzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 
normami, Umową i dokumentacją projektową, skompletowania i dostarczenia  Inspektorowi 
nadzoru i Zamawiającemu dokumentów niezbędnych do dokonania oceny prawidłowego 
ich wykonania oraz dołączenia niezbędnych atestów i certyfikatów. 

4. Każda robota budowlana zanikająca lub ulegająca zakryciu podlega sprawdzeniu jakości 
wykonanych robót budowlanych i stosowania przy wykonywaniu tych robót wyrobów 
zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz podlega odbiorowi przez Inspektora   
nadzoru. Po zgłoszeniu przez kierownika budowy robót zanikających lub ulegających 
zakryciu, Inspektor nadzoru  wykonuje badania i sprawdzenia właściwego wykonania etapu 
robót tj. zgodnego z dokumentacją projektową oraz ocenia wyniki badań i wszystkie 
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dokumenty niezbędne do dokonania oceny prawidłowego wykonania robót zgłoszonych do 
odbioru (w tym atesty, świadectwa i certyfikaty). 

5. Wykonawca może przystąpić do wykonywania kolejnych etapów robót, po dokonaniu 
odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. Inspektor nadzoru w obecności 
upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego (chyba, że Zamawiający potwierdzi e-
mailem lub pisemnie, że nie będzie uczestniczył w odbiorze) dokonuje czynności odbioru 
w terminie 3 dni roboczych liczonych od zgłoszenia przez   kierownika budowy z wpisem 
do dziennika budowy, potwierdzonego zawiadomieniem o dokonanym wpisie pocztą e-mail 
na adres Zamawiającego: aneta.hud@radom.lasy.gov.pl   i adres Inspektora nadzoru:                                                
…………………………., gdzie za dni robocze uznaje się dni od poniedziałku do  piątku. 

Ustala się, że data potwierdzenia e-mail jest datą zgłoszenia robót do odbioru. Z czynności 
odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia poczynione w toku 
odbioru, przy czym protokół odbioru musi zostać podpisany przez     Inspektora nadzoru, 
kierownika budowy i ewentualnie przedstawiciela Zamawiającego, a dzień podpisania 
stanowi datę odbioru. Dokonanie w/w   odbioru winno być odnotowane w dzienniku budowy 
wpisem inspektora nadzoru. Podpisany protokół stanowi podstawę do przystąpienia do 
realizacji kolejnych etapów robót budowlanych.  W   przypadku niezgłoszenia robót 
zanikowych i ulegających zakryciu przez Wykonawcę do odbioru, Wykonawca jest 
zobowiązany do wykonania wszelkich czynności, swoim kosztem i staraniem, celem 
zapewnienia możliwości dokonania odbioru w/w robót. W przypadku, gdy podjęte przez 
Wykonawcę w/w czynności nie umożliwiają dokonania odbioru robót, strony ustalają, że: 

a) wykonane elementy mogą zostać rozebrane kosztem i staraniem Wykonawcy. 
W tym przypadku Wykonawca zobowiązany jest do ponownego wykonania 
robót (bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu) oraz ich   
zgłoszenia do odbioru zgodnie z zapisami powyżej 

albo  

b) wykonawcy nie będzie przysługiwało wynagrodzenie za roboty, wobec których 
z powodu zaniechania Wykonawcy niemożliwe było dokonanie odbioru oraz nie 
ma możliwości ich ponownego wykonania 

Odbiór częściowy robót, techniczny częściowy robót,  techniczny końcowy robót i 
końcowy robót  

6. Wykonawca i kierownik budowy zgłasza zakończenie robót objętych Umową, o którym 
mowa w § 5 ust. 1 Umowy oraz zgłasza zakończenie części robót, wskazanych w § 5 ust. 
6 do odbioru technicznego odpowiednio po wykonaniu całości robót lub części robót 
pisemnym powiadomieniem o powyższym fakcie Zamawiającego. Data zgłoszenia prac do 
odbioru Zamawiającemu winna zostać potwierdzona wpisem do dziennika budowy przez 
kierownika budowy.  

7. Inspektor nadzoru najpóźniej do 7 dni od daty zgłoszenia przez kierownika budowy 
zakończenia robót objętych umową o których mowa w § 5 ust. 1 Umowy oraz od daty 
zgłoszenia zakończenia części robót wskazanych w § 5 ust. 6, składa  oświadczenie 
Zamawiającemu (z potwierdzeniem wpływu w książce korespondencji Zamawiającego), że 
roboty objęte umową (odpowiednio objęte odbiorem częściowym oraz odbiorem 
końcowym) zostały zakończone i wykonane zgodnie z Umową lub że roboty nie zostały 
wykonane, wskazując rodzaj i rozmiar prac niewykonanych. Inspektor nadzoru 
jednocześnie dokona wpisu o treści j.w. w dzienniku budowy. 

8. Zwłoka Inspektora nadzoru w wykonaniu obowiązku, o którym mowa w ust. 7 nie obciąża 
Wykonawcy. 

9. W przypadku oświadczenia Inspektora nadzoru, że roboty objęte umową (odpowiednio 
objęte odbiorem częściowym robót oraz odbiorem końcowym robót) nie zostały zakończone 
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i wykonane zgodnie z Umową, wymagane jest po usunięciu braków ponowne zgłoszenie 
przez kierownika budowy i Wykonawcę zakończenia robót, o którym mowa w ust. 6. 

10. Przed odbiorami częściowym i końcowym robót objętych umową przeprowadza się 
odbiory techniczne. Odbiory techniczne następują po zakończeniu realizacji robót  objętych 
odbiorem częściowym robót oraz końcowym robót i stanowią podstawę do dokonania 
odbiorów: częściowego robót i końcowego robót objętych umową, a następnie odbioru 
końcowego Przedmiotu umowy. Odbiorów technicznych dokonuje Komisja Zamawiającego 
przy udziale Inspektora nadzoru, kierownika budowy i przedstawicieli Wykonawcy na 
zasadach wskazanych w umowie. 

11. Do odbiorów technicznego częściowego i technicznego końcowego, Zamawiający 
przystępuje w terminie do 5 dni od złożenia do Zamawiającego oświadczenia przez 
Inspektora nadzoru, że roboty objęte umową (odpowiednio odbiorem częściowym robót i 
odbiorem końcowym robót) zostały zakończone i wykonane zgodnie z Umową. 
Zamawiający przeprowadzi czynności odbioru technicznego częściowego i technicznego 
końcowego w terminie do 14 dni od dnia rozpoczęcia czynności odbioru technicznego. 

12. W trakcie odbiorów technicznych dokonuje się pomiaru parametrów i elementów 
zrealizowanych robót objętych umową. Czynności odbioru  technicznego zostają 
potwierdzone w protokole z odbioru technicznego częściowego i technicznego końcowego. 
Zamawiający zastrzega możliwość przeprowadzenia kontroli odbiorów  technicznych przez 
pracowników jednostek  nadrzędnych Zamawiającego. W przypadku stwierdzenia wad i 
braków w trakcie kontroli odbioru technicznego, zastosowanie mają przepisy ust. 14 
niniejszego paragrafu. Odbiór techniczny zostanie przeprowadzony zgodnie z pismem 
RDLP w Radomiu EZ-203-59/12 z dnia 18.07.2012 r. oraz ER.20.1.11.2016 z dnia 
15.03.2016 r., stanowiącymi załączniki do Umowy.  

13. Wraz ze zgłoszeniem Wykonawcy i kierownika budowy o zakończeniu części robót 
wskazanych w § 5 ust. 6 oraz całości robót objętych Umową, wskazanych w § 5 ust. 1 do 
odbioru (wg § 9 ust. 6), Wykonawca ma obowiązek przekazać Zamawiającemu 
potwierdzone i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru: 

a) komplet dokumentacji powykonawczej, 

b) dziennik budowy, 

c) atesty i certyfikaty wbudowanych materiałów, 

d) pomiary geodezyjne, 

e) wyniki prób badań i sprawdzeń wbudowanych materiałów i wykonanych robót, 

f) naniesione wszystkie zmiany w stosunku do dokumentacji pierwotnej, 

g) pisemne oświadczenia Wykonawcy i kierownika budowy, że roboty objęte 
umową wykonane zostały zgodnie z dokumentacją projektową, przepisami 
prawa i obowiązującymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej i 
sztuki budowlanej oraz, że wykonane roboty budowlane są wolne od 
jakichkolwiek wad zmniejszających ich wartość, z zastrzeżeniem treści 
oświadczenia odpowiednio do okoliczności wskazanych w ust. 14 a) tiret drugi 
- złożenie oświadczeń dotyczy odbioru częściowego robót, o których mowa w 
§ 5 ust.6 oraz odbioru końcowego robót objętych umową, o którym mowa w § 
5 ust. 1 Umowy, 

h) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą przygotowaną do złożenia do 
Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w 
Starachowicach, niezbędne zgody właściwych organów administracyjno-
budowlanych (inwentaryzacja geodezyjna powykonawczą przygotowana do 
złożenia do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 
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w Starachowicach wymagana jest na etapie odbioru całości robót wg § 5 ust.1 
umowy). Brak przekazania któregokolwiek z ww. dokumentów stanowi 
podstawę dla Zamawiającego do odmowy przystąpienia do odbioru 
technicznego.. 

14. Jeżeli w toku czynności odbiorów technicznych: 

a) zostaną stwierdzone wady lub braki: 

 stanowiące w ocenie Komisji Zamawiającego, przeprowadzonej w oparciu o 
oświadczenia Inspektora nadzoru i Projektanta wskazanych w lit. b) niniejszego ustępu, 
o kompletności lub zdatności do  użytkowania Przedmiotu umowy – Zamawiający 
odmówi odbioru do czasu usunięcia wad lub braków i usterek  

 nie stanowiące w ocenie Komisji Zamawiającego, przeprowadzonej w oparciu o 
oświadczenia Inspektora nadzoru i Projektanta wskazanych w lit. b) niniejszego ustępu, 
o kompletności lub zdatności do użytkowania Przedmiotu umowy – Zamawiający dokona 
odbioru technicznego robót jednocześnie żądając ponownego wykonania robót 
wykonanych wadliwie lub usunięcia braków i usterek ustalając termin realizacji w/w robót 
lub dokona obniżenia wynagrodzenia wykonawcy stosownie do obniżenia wartości 
użytkowej Przedmiotu umowy albo wartości robót koniecznych do usunięcia wady, 
braku, usterki. Powyższa ocena Komisji Zamawiającego jest wiążąca dla stron umowy i 
nie podlega negocjacjom.  

b) Wady lub braki wskazane w lit. a) winny zostać potwierdzone przez złożenie stosownych 
oświadczeń przez Projektanta, Inspektora nadzoru. Fakt odmowy odbioru technicznego 
robót przez Zamawiającego nie będzie podstawą do wydłużenia terminu zakończenia 
robót objętych umową, terminu wykonania Przedmiotu umowy, o których mowa w § 5 
ust. 1, 4, 6. Umowy, natomiast będzie podstawą do naliczenia przez Zamawiającego 
stosownych kar umownych za niewykonanie robót objętych Umową w terminie. W takim 
przypadku Wykonawca i kierownik budowy po usunięciu wad, usterek, braków 
zobowiązany jest do ponownego zgłoszenia robót do odbioru bez prawa do 
dodatkowego wynagrodzenia, a Inspektor nadzoru ponownie składa oświadczenie, o 
którym mowa w ust. 7. Inspektor nadzoru jednocześnie dokona wpisu o treści j.w. w 
dzienniku budowy. Czas wynikający z kolejnych oświadczeń Inspektora nadzoru nie 
stanowi podstawy do wydłużenia terminu wykonania robót objętych Umową, o którym 
mowa w § 5 ust. 1, 4,6. 

15. Odbiór częściowy robót, o których mowa w § 5 ust. 6, 7  i końcowy robót objętych Umową, 
o których mowa w § 5 ust. 1 oraz sporządzenie protokołu odbioru częściowego robót i 
protokołu odbioru końcowego robót nastąpi Komisyjnie z udziałem przedstawicieli Stron, 
tylko w przypadku jeśli odbiory techniczne został zakończone podpisaniem protokołów 
odbioru technicznego z wnioskiem o dokonanie odbioru częściowego robót i odbioru 
końcowego robót objętych umową, z uwzględnieniem warunków opisanych w ust. 14 
niniejszego paragrafu oraz gdy do odbiorów technicznych, w okresie do dnia odbioru 
częściowego oraz odbioru końcowego, nie zostaną wniesione uwagi dot. wykonanych 
robót, do wykonania i uwzględnienia których zobowiązany jest Wykonawca. Odbiór 
częściowy robót, nastąpi w terminie do 15 dni od daty protokołu odbioru technicznego 
częściowego, o którym mowa powyżej oraz odbiór końcowy robót nastąpi w terminie do 15 
dni od daty protokołu odbioru technicznego końcowego, o którym mowa powyżej i po 
złożeniu przez Wykonawcę do Zamawiającego: 

a) prawidłowej (uwzględniającej korekty związane z usunięciem ewentualnych wad, 
usterek i braków stwierdzonych przy odbiorze technicznym końcowym)  
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej - złożenie inwentaryzacji geodezyjnej 
powykonawczej dotyczy wyłącznie odbioru końcowego robót objętych umową, o 
których mowa w § 5 ust. 1 Umowy 
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b) sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru kosztorysów 
powykonawczych - złożenie kosztorysów dotyczy odbioru częściowego robót, o 
których mowa w § 5 ust.6, 7 oraz odbioru końcowego robót objętych umową, o 
których mowa w § 5 ust. 1 Umowy. 

Odbiór końcowy Przedmiotu umowy 

16. Odbiór końcowy Przedmiotu umowy oraz sporządzenie protokołu odbioru końcowego 
przedmiotu umowy nastąpi Komisyjnie z udziałem przedstawicieli Stron, po dokonaniu 
odbioru końcowego robót objętych umową, w terminie do 4 dni po złożeniu do 
Zamawiającego: inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przyjętej do Państwowego 
zasobu geodezyjnego w wersji papierowej i elektronicznej oraz po przyjęciu bez sprzeciwu 
przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Starachowicach zawiadomienia o 
zakończeniu budowy lub otrzymania wydanej przez w/w organ decyzji pozwolenia na 
użytkowanie. O stanowisku organu nadzoru budowlanego Zamawiający powiadomi 
Wykonawcę. Termin w/w 4 dni liczony jest od momentu otrzymania przez Zamawiającego 
obu w/w dokumentów. W przypadku wniesienia przez w/w organ nadzoru budowlanego, 
uwag do wykonanych robót objętych Umową, uwag do inwentaryzacji geodezyjnej 
powykonawczej czy innych uwag związanych z realizacją Przedmiotu umowy, Wykonawca 
zobowiązany jest do wykonania czynności i prac wynikających z uwag w/w organu, 
niezbędnych do przyjęcia przez organ zawiadomienia o zakończeniu budowy bez uwag. 
Opóźnienie w terminie sporządzenia protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy z 
winy Zamawiającego nie obciąża Wykonawcy. 

17. Zamawiający przekazuje zawiadomienie o zakończeniu budowy lub wniosek o wydanie 
decyzji zezwolenia na użytkowanie do organu nadzoru budowlanego w terminie do 16 dni 
od daty złożenia przez Wykonawcę do Zamawiającego inwentaryzacji geodezyjnej 
powykonawczej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i wszystkich dokumentów 
niezbędnych do złożenia zawiadomienia o zakończeniu budowy. 

18. Z czynności odbiorów sporządza się protokoły, które powinny zawierać ustalenia 
poczynione w toku odbioru oraz muszą zostać podpisane przez Zamawiającego i 
Wykonawcę, a dzień podpisania przez Strony protokołu stanowi datę odbioru. 

Odbiór ostateczny 

19. Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
powstałych i ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji. 

20. Zamawiający jest zobowiązany do dokonania odbioru ostatecznego w terminie do 15 dni 
od dnia upływu okresu rękojmi lub gwarancji, jeżeli okres gwarancji jest dłuższy niż okres 
rękojmi. 

21. Termin, o którym mowa w ust. 11 i 15 może ulec wydłużeniu z przyczyn niezależnych od 
stron umowy uniemożliwiających dotrzymanie tych terminów z powodu: warunków 
pogodowych uniemożliwiających przeprowadzenie czynności odbioru, konieczności 
przeprowadzenia dodatkowych badań, sprawdzeń lub ekspertyz, usprawiedliwionej 
nieobecności kierownika budowy, usprawiedliwionej nieobecności Inspektora nadzoru. W 
przypadku zaistnienia w/w okoliczności wydłuża się termin wskazany w § 5 ust. 4 
odpowiednio o liczbę dni, o którą nastąpiło wydłużenie czynności odbiorowych lub 
przystąpienie do odbioru. 

 

Wynagrodzenie  

§ 10 

1. Za wykonanie Przedmiotu umowy Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie 
ustalone na podstawie kosztorysów powykonawczych, sporządzonych dla prac 
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rzeczywiście wykonanych i zgodnych co do rodzaju i rozmiaru z projektami (budowlanym 
i wykonawczym) oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, 
wymienionymi w § 1 ust. 3 Umowy, w oparciu o faktyczny obmiar wykonanych robót i 
rzeczywiste nakłady rzeczowe, z tym że wynagrodzenie tak ustalone  nie może 
przekroczyć kwoty wskazanej w ust. 1, wg poniższego wyszczególnienia, przedstawionej 
przez Wykonawcę w złożonej ofercie tj.: 

 

………………… zł brutto 

(słownie złotych: ………………………………. zł ……………………..) 

w  tym: 

wartość netto: ………………………… zł 

(słownie złotych: ……………………………………..) netto 

podatek VAT: …………………………………..  zł 

(słownie złotych: ………………………………………… zł ………………..........), 

z zastrzeżeniem możliwości zmiany powyższego wynagrodzenia zgodnie z warunkami 
określonymi w § 12 ust.3 i § 18 Umowy. 

W przypadku, gdy nie nastąpią zdarzenia, o których mowa w § 12 ust. 3, wykonanie 
dodatkowych prac, nie wpłynie na zwiększenie poszczególnych cen ani wartości 
wynagrodzenia wykonawcy. 

2. W wypadku zmiany materiałów, o których mowa w § 7 ust. 18, ust. 21 Umowy, Wykonawca 
wyraża zgodę na pomniejszenie należnego wynagrodzenia wskazanego w ust.1  zgodnie 
z zasadami § 7 ust. 18. 

3. Zasady sporządzenia kosztorysu powykonawczego robót winny być identyczne jak 
zasady sporządzenia kosztorysu ofertowego. 

4. Wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ust.1 może podlegać waloryzacji na zasadach 
opisanych w § 18 Umowy oraz zawiera wszystkie koszty, związane z realizacją 
Przedmiotu umowy, wynikające z dokumentacji projektowej, jak również nie ujęte w nich 
a niezbędne do prawidłowego wykonania Przedmiotu umowy, w szczególności koszty: 
wykonania wszelkich robót przygotowawczych i porządkowych; zorganizowania, 
zagospodarowania i później likwidacji placu budowy; zorganizowania i utrzymania 
zaplecza budowy; wywozu i zagospodarowania odpadów pochodzących z rozbiórki 
zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019.701); wykonanie 
dokumentacji powykonawczej, inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej; koszty 
związane z realizacją, odbiorami robót oraz inne wynikające z realizacji Umowy, w tym 
koszty związane z wykonywaniem zobowiązań gwarancyjnych. 

5. Wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ust. 1 podlega pomniejszeniu o kwoty 
wynikające z zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom (lub dalszym podwykonawcom) 
według zasad opisanych w § 6 ust. 29 Umowy1. 

6. Wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ust. 1 może zostać obniżone proporcjonalnie do 
obniżenia jakości spowodowanego wadami Przedmiotu umowy, jedynie za pisemną 
zgodą Zamawiającego, zgodnie z zapisami § 9 ust. 14 lit. a) tiret 2.. 

7. Do wynagrodzenia umownego, o którym mowa w niniejszym § ust. 1 nie znajdują 
zastosowania zapisy Kodeksu cywilnego regulujące zasady wynagrodzenia 
(kosztorysowego i ryczałtowego) przy umowie o dzieło zawarte w art. 628-631. 

                                                           
1Dotyczy Wykonawców wykonujących Przedmiot umowy przy pomocy podwykonawców. 
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Zasady rozliczeń  

§11 

1. Płatność wynagrodzenia o którym mowa w § 10 ust. 1, ustalonego na podstawie 
kosztorysów powykonawczych następuje w 4 częściach zgodnie z wyszczególnieniem w 
ust. 2, 3, 4, 5 niniejszego § z zastrzeżeniem ustępu 9. Faktury wystawione w ramach danej 
części płatności zwane są dalej fakturą VAT. 

2. Pierwsza część zapłaty wynagrodzenia w wysokości kwoty ustalonej w kosztorysie 
powykonawczym, zawierającym wartość wykonanej części robót, o których mowa w § 5 
ust.6 z uwzględnieniem zapisów § 1 ust. 10, 11, 12 dot. większego zakresu robót, objętych 
pierwszym odbiorem częściowym, następuje na podstawie pierwszej częściowej faktury 
VAT.  

3. Druga część zapłaty wynagrodzenia w wysokości kwoty ustalonej w kosztorysie 
powykonawczym, zawierającym wartość wykonanej części robót, o których mowa w § 5 
ust.7, objętych drugim odbiorem częściowym, następuje na podstawie drugiej częściowej 
faktury VAT.  

4. Trzecia część zapłaty wynagrodzenia w wysokości ustalonej wg wzoru: 

Wartość trzeciej faktury częściowej = kwota wynagrodzenia przysługującego wykonawcy 
zgodnie z umową – (minus) wartość prawidłowej pierwszej i drugiej faktury częściowej – 
(minus) 2% wartości wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy zgodnie z umową, 
następuje na podstawie trzeciej częściowej faktury VAT za wykonanie całości robót objętych 
umową, o których mowa w § 5 ust. 1 Umowy. 

5. Czwarta część zapłaty wynagrodzenia w wysokości stanowiącej różnicę kwoty całości 
wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy zgodnie z umową i kwoty wynagrodzenia już 
wypłaconej, następuje na podstawie czwartej faktury VAT końcowej za wykonanie 
Przedmiotu umowy. 

6. Faktury VAT częściowe mogą zostać wystawiona przez Wykonawcę po spełnieniu łącznie 
niżej wymienionych warunków: 

a) dokonanie odbioru częściowego robót objętych umową, o których mowa w § 5 
ust. 6, 7, lub dokonanie odbioru końcowego robót objętych umową na warunkach 
przedstawionych w § 9  oraz złożenie Zamawiającemu kosztorysów powykonawczych 
robót objętych danym odbiorem, sprawdzonych przez Inspektora nadzoru; 

b) złożenie oświadczenia przez Wykonawcę, na wzorze stanowiącym załącznik nr 5a do 
Umowy, że nie ma on żadnych zobowiązań finansowych i rzeczowych względem 
podwykonawców, powstałych w związku z realizacją Umowy oraz zawartych Umów o 
podwykonawstwo i dokonał spełnienia zobowiązań wobec wszystkich podwykonawców*; 

oraz 

c) złożenie oświadczenia złożonego przez podwykonawcę, na wzorze stanowiącym 
załącznik nr 5c do Umowy, że otrzymał od Wykonawcy całe należne wynagrodzenie, 
zgodnie z zawartą Umową o podwykonawstwo i nie będzie zgłaszał z tego powodu 
żadnych roszczeń, wraz z dowodem przelewu tych środków na rzecz podwykonawcy* 

albo 

d)  złożenie oświadczenia przez Wykonawcę, na wzorze stanowiącym załącznik nr 5b do 
Umowy, że Przedmiotu umowy został wykonany przez Wykonawcę samodzielnie, bez 
udziału podwykonawców*. 

(*niepotrzebne skreślić) 
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7. Wykonawca zobowiązuje się do złożenia kosztorysów powykonawczych w terminie do 5 
dni po dokonaniu odbioru technicznego częściowego robót lub odbioru technicznego 
końcowego robót, potwierdzonego protokołem zawierającym wniosek o dokonanie odbioru 
częściowego lub odbioru końcowego robót objętych umową, oraz zobowiązuje się do 
wystawienia faktur częściowych i końcowej nie później niż 7 dni od daty sporządzenia 
protokołu odbioru częściowego robót lub protokołu końcowego robót objętych umową lub 
nie później niż 7 dni od daty inwentaryzacji wskazanej w § 14 ust. 5 Umowy – jeżeli dotyczy i 
złożenia faktury niezwłocznie po jej wystawieniu do Zamawiającego. 

8. Faktura VAT końcowa może zostać wystawiona przez Wykonawcę po spełnieniu łącznie 
niżej wymienionych warunków: 

a) dokonanie odbioru końcowego Przedmiotu Umowy na warunkach 
przedstawionych w § 9; 

b) złożenie oświadczenia przez Wykonawcę, na wzorze stanowiącym załącznik nr 5a 
do Umowy, że nie ma on żadnych zobowiązań finansowych i rzeczowych 
względem podwykonawców, powstałych w związku z realizacją Umowy oraz 
zawartych Umów o podwykonawstwo i dokonał spełnienia zobowiązań wobec 
wszystkich podwykonawców*; 

oraz 

c) złożenie oświadczenia złożonego przez podwykonawcę, na wzorze stanowiącym 
załącznik nr 5c do Umowy, że otrzymał od Wykonawcy całe należne 
wynagrodzenie, zgodnie z zawartą Umową o podwykonawstwo i nie będzie 
zgłaszał z tego powodu żadnych roszczeń, wraz z dowodem przelewu tych 
środków na rzecz podwykonawcy* 

albo 

d) złożenie oświadczenia przez Wykonawcę, na wzorze stanowiącym załącznik nr 5b 
do Umowy, że Przedmiotu umowy został wykonany przez Wykonawcę 
samodzielnie, bez udziału podwykonawców*. 

(*niepotrzebne skreślić) 

9. W przypadku zaistnienia okoliczności opisanych w § 1 ust. 10, ust. 11, dopuszcza się 
dokonanie dodatkowej częściowej płatności, za roboty odebrane w ramach dodatkowych 
odbiorów częściowych w wysokości kwoty ustalonej w kosztorysie powykonawczym tych 
robót  na zasadach opisanych w niniejszym §.  

10. Zapłata należności nastąpi z konta Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy 
wskazany na prawidłowo wystawionej fakturze VAT w terminie 14 dni od daty - potwierdzonej 
w dzienniku korespondencji – złożenia przez Wykonawcę faktury VAT. 

11. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącania z należnego mu wynagrodzenia 
ewentualnych kar umownych. 

12. W przypadku odstąpienia od Umowy, o którym mowa w § 14 Umowy, zapłata 
wynagrodzenia następuje na podstawie faktury VAT za wykonane zainwentaryzowane 
roboty objęte Umową. Faktura VAT może zostać wystawiona przez Wykonawcę po 
spełnieniu łącznie niżej wymienionych warunków: 

a) przeprowadzenie inwentaryzacji, o której mowa w §14 Umowy; 

b) rozliczenie i ustalenie wartości robót zainwentaryzowanych w trakcie inwentaryzacji, 
o której mowa w § 14  Umowy; 

c) złożenie oświadczenia przez Wykonawcę, na wzorze stanowiącym załącznik nr 5a 
do Umowy, że nie ma on żadnych zobowiązań finansowych i rzeczowych względem 
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podwykonawców, powstałych w związku z realizacją Umowy oraz zawartych Umów 
o podwykonawstwo i dokonał spełnienia zobowiązań wobec wszystkich 
podwykonawców*; 

oraz 

d) złożenie oświadczenia złożonego przez podwykonawcę, na wzorze stanowiącym 
załącznik nr 5c do Umowy, że otrzymał od Wykonawcy całe należne wynagrodzenie, 
zgodnie z zawartą Umową o podwykonawstwo i nie będzie zgłaszał z tego powodu 
żadnych roszczeń, wraz z dowodem przelewu tych środków na rzecz 
podwykonawcy* 

albo 

e) złożenie oświadczenia przez Wykonawcę, na wzorze stanowiącym załącznik nr 5b 
do Umowy, że Przedmiotu umowy został wykonany przez Wykonawcę 
samodzielnie, bez udziału podwykonawców*. 

(*niepotrzebne skreślić) 

10. Wykonawca przy realizacji umowy zobowiązuje się posługiwać się rachunkiem 

rozliczeniowym, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 

r. Prawo bankowe (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 2439 z późn. zm.) zawartym w 

wykazie podmiotów, o których mowa w art.. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 

o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.) tj. 

rachunkiem nr 91 1140 2017 0000 4302 1199 4953  

11. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że Zamawiający przy zapłacie wynagrodzenia 

będzie stosował mechanizm podzielonej płatności, o którym mowa w art.108a ust. 1 

ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. z 2022 

r. poz. 931 z późn. zm.). 

12. Właściwy Urząd Skarbowy dla rozliczeń Wykonawcy to: Urząd Skarbowy 

………………………….. 

13. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do kompensaty z należnego mu 

wynagrodzenia kwoty zakupu materiałów odzyskanych wskazanych w § 7 ust. 24. 

 

Dopuszczalne zmiany w Umowie 

§ 12 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej 
pod rygorem nieważności w postaci aneksu podpisanego przez obydwie Strony. 
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Umowy, w tym terminu, wynagrodzenia w 
przypadkach opisanych w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu oraz w innych przypadkach 
opisanych w Umowie. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian terminu realizacji robót objętych 
odbiorem częściowym, terminu realizacji całości robót objętych umową oraz terminu 
realizacji Przedmiotu umowy, w stosunku do treści złożonej oferty, w przypadku 
wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wyszczególnionych poniżej, który zostanie 
odpowiednio wydłużony o czas niemożności realizacji Umowy przez Wykonawcę: 

a) działania siły wyższej, w rozumieniu § 17 Umowy lub wystąpienia nadzwyczajnych 
warunków jak np.: 

 nieprzewidziane wykopaliska archeologiczne, niewypały i niewybuchy, 
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 odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne, skutkujące 
koniecznością zmiany Projektu i wykonania dodatkowych robót z zastrzeżeniem, że 
koniecznego okresu na wykonanie robót o długości do 7 dni nie uwzględnia się do 
zmiany terminów wykonania wskazanych w § 5. Liczby dni wskazanych w niniejszym 
tiret oraz tiret poniżej nie sumuje się 

 odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki posadowienia instalacji i 
urządzeń podziemnych, skutkujących koniecznością wykonania dodatkowych robót, 
mających wpływ na termin wykonania, z zastrzeżeniem, że koniecznego okresu na 
wykonanie robót o długości do 7 dni nie uwzględnia się do zmiany terminów wykonania 
wskazanych w § 5. Liczby dni wskazanych w niniejszym tiret oraz tiret powyżej nie 
sumuje się 

 działanie sił przyrody, uniemożliwiające wykonywanie prac w sposób ciągły przez okres 
minimum 7 dni, które winno być potwierdzone w sposób obiektywny (np.: przez instytut 
Meteorologii i Gospodarki Wodnej, informacje z punktów prognostycznych LP itp.) – 
nie dotyczy sezonowości pór roku i przerwy zimowej 

 wystąpienia w firmie Wykonawcy okoliczność związanych z wystąpieniem COVID-19, 
które mają wpływ na wykonanie lub należyte wykonanie robót i przedmiotu umowy, w 
tym  mających wpływ na termin wykonania robót objętych umową i termin wykonania 
Przedmiotu umowy, które muszą zostać potwierdzone przez Wykonawcę 
odpowiednimi dokumentami, w szczególności mogą to być: 

-1) dokumenty potwierdzające nieobecność pracowników lub osób świadczących 
pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą 
lub mogłyby uczestniczyć w realizacji zamówienia, 

-2) decyzje wydane przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego 
upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z 
przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na wykonawcę obowiązek podjęcia 
określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych, 

-3) polecenia wydane wykonawcy przez wojewodów, ministra właściwego do spraw 
zdrowia lub decyzje wydane przez prezesa Rady Ministrów związane z 
przeciwdziałaniem COVID-19, 

-4) dokumenty potwierdzające wstrzymanie dostaw produktów, komponentów 
produktu lub materiałów potrzebnych do realizacji zamówienia czy wystąpienie 
trudności w dostępie do sprzętu lub w realizacji usług transportowych, 

-5) innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają 
możliwość wykonania umowy, 

-6) okoliczności wymienionych powyżej, w zakresie w jakim dotyczą one 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. 

Jednocześnie wpływ okoliczności związanych z COVID-19 na termin wykonania robót i 
przedmiotu umowy musi zostać potwierdzony opinią Inspektora nadzoru, zawierającą 
przeliczenie zaistniałych okoliczności związanych z COVID-19 na ilość czasu, w którym 
Wykonawca miał  ograniczone możliwości prowadzenia robót i realizacji przedmiotu umowy w 
związku z wpływem COVID-19. Liczba dni wydłużenia terminu wynika z powyższego 
przeliczenia. 

b) zawarcia umowy na realizację zamówienia, polegającego na powtórzeniu podobnych 

usług i robót budowlanych, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt.7  ustawy Pzp lub 

wprowadzenie robót zamiennych, jeżeli uniemożliwia to wykonanie Przedmiotu umowy 

w pierwotnym terminie; 
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c) wprowadzenia zmian do Umowy w trybie art. 455  ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli wpływają 

one na termin wykonania Przedmiotu umowy 

d) z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w tym w szczególności związanych z  

koniecznością usunięcia istotnych błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji 

projektowej, bez dokonania których nie jest możliwe dalsze prowadzenie robót przez 

Wykonawcę, a także wstrzymania robót przez Zamawiającego na jego wyraźne 

żądanie na okres dłuższy niż 1 dzień o czas nieprowadzenia robót  

e) wprowadzenia przez Projektanta autopoprawki w dokumentacji projektowej w ramach 

prowadzonego nadzoru autorskiego, w zakresie realizacji Przedmiotu umowy zgodnie 

z tymi poprawkami, w przypadku jeśli wprowadzenie autopoprawki wpływa na brak 

możliwości na wykonanie Przedmiotu umowy w pierwotnym terminie; 

f) w przypadkach następstw wstrzymania robót przez uprawnione organy z przyczyn nie 

wynikających z winy Wykonawcy o czas wstrzymania tych robót; 

g) w przypadku działania organów administracji, w szczególności przekroczenia 

zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, 

zezwoleń itp.; 

h) w przypadku wydłużenia terminu wskazanego w: § 5 ust. 3 niniejszej umowy; 

i) innych przyczyn zewnętrznych niezawinionych przez Wykonawcę i niezależnych od 

Zamawiającego 

j) w przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w § 8 ust. 6 Umowy 

k) w przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w § 9 ust. 21 Umowy 

l) w przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w § 4 ust. 3.. 

 

O zaistnieniu jakiejkolwiek przyczyny zmian terminów Wykonawca zobowiązany jest 
powiadomić Zamawiającego w formie pisemnej na adres Zamawiającego. 

W każdym przypadku zmiana terminu musi być spowodowana przyczyną rzeczywistą. 

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w niniejszym 
ustępie, termin wykonania może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do 
zakończenia wykonania przedmiotu umowy w związku z zaistniałymi okolicznościami. 

 

3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian Umowy, w tym wynagrodzenia o 
którym mowa w § 10 ust. 1, w stosunku do treści złożonej oferty w przypadku: 

a) gdy, zmiana Umowy jest następstwem zmian obowiązujących przepisów prawa, a 

Wykonawca wykaże, że ma to wpływ na koszt jej wykonania; 

b) w przypadku stwierdzenia wad i błędów dokumentacji projektowej, których wykazanie 

leży po stronie Wykonawcy, potwierdzonych przez Projektanta, powodujących 

konieczność zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych i technologicznych, zastosowania innych materiałów, niż wskazane w 

dokumentacji projektowej lub powodujących brak możliwości wykonania robót w 

terminach wkazanych w § 5; 
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c) wprowadzenia przez Projektanta autopoprawki w dokumentacji projektowej w ramach 

prowadzonego nadzoru autorskiego, w zakresie realizacji Przedmiotu umowy zgodnie 

z tymi poprawkami; 

d) wprowadzenia zmiany materiałów na zasadach określonych w § 7 niniejszej Umowy; 

e) w przypadku wprowadzenia robót zamiennych zgodnie z § 8; 

f) w przypadku wskazanym w § 10 ust.6 , § 9 ust. 14 lit. a) tiret drugi 

g) wprowadzenia zmian do Umowy w trybie art. 455 ust. 1 ustawy Pzp 

h) w przypadkach wskazanych w § 18 

i) w przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w § 4 ust. 4. 

 

4. Wartość robót wynikających z wprowadzenia zmian, o których mowa w ust. 3 lit. b) i c) 

ustalona zostanie według wskaźników i cen na podstawie których została sporządzona 

oferta Wykonawcy, z zastrzeżeniem § 8 ust. ust. 9,10 Umowy. 

5. Zamiana terminu, o której mowa w ust. 2 winna zostać poprzedzona przygotowaniem 
stosownego protokołu konieczności i udokumentowaniem zaistnienia okoliczności 
wpływających na zmianę terminu, a następnie podpisaniem przez strony aneksu do 
umowy w formie pisemnej. 

6. Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego z pisemnym i uzasadnionym 
wnioskiem o dokonanie zmiany, o której mowa w ust. 2 oraz ust. 3 lit. a-b. Zaleca się, aby 
wniosek o dokonanie zmiany został złożony do Zamawiającego w terminie do 14 dni od 
wystąpienia okoliczności uzasadniającej wprowadzenie zmiany. 

7. O konieczności wprowadzenia zmiany, zgodnie z ust. 3 lit. c, Zamawiający informuje 
Wykonawcę w terminie umożliwiającym Wykonawcy realizację Przedmiotu umowy 
zgodnie ze zmianami wprowadzonymi przez Projektanta, jednak nie później niż w terminie 
14 dni od dokonania przez niego autopoprawki. 

8. Termin 35 dni, o którym mowa w § 5 ust. 3 umowy oraz termin zakończenia Przedmiotu 
umowy, wydłuża się w przypadku, gdy okres trwania weryfikacji przez Powiatowy Ośrodek 
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Starachowicach prawidłowo wykonanej 
przez Wykonawcę geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej będzie dłuższy niż 35 dni. 
W takim przypadku termin przekazania Zamawiającemu w/w inwentaryzacji oraz termin 
zakończenia Przedmiotu umowy wydłuża się o liczbę dni (przekraczającą 35 dni) liczone 
od dnia złożenia prawidłowo wykonanej geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej do 
dnia przekazania wykonawcy w/w inwentaryzacji przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej w Starachowicach informacji o pozytywnym wyniku 
weryfikacji, o której mowa w art. 12 b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. O 
prawidłowości wykonania  inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, złożonej w 
PODGiK rozstrzyga PODGiK, w szczególności za prawidłowo wykonaną inwentaryzację 
geodezyjną powykonawczą Strony przyjmują inwentaryzację, która po złożeniu w w/w 
Ośrodku nie wymaga uzupełnień. 

 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

§ 13 
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1. Wykonawca przed podpisaniem Umowy złożył do Zamawiającego zabezpieczenie 
należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % kwoty brutto łącznego wynagrodzenia 
umownego brutto, tj. kwotę zabezpieczenia w wysokości ………………………. zł. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostało wniesione w obowiązujących 
formach przewidzianych w SWZ tj. w formie ………………………………………………… 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostanie zwolnione Wykonawcy w 
następujących terminach: 

a) 70% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 30 dni od daty protokołu odbioru końcowego 
przedmiotu Umowy, 

b) pozostałe 30% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 15 dni od upływu okresu rękojmi. 

4. W sytuacji, gdy wskutek okoliczności, o których mowa w §12 ust. 2 Umowy wystąpi 
konieczność przedłużenia terminu realizacji Umowy, wykonawca przed podpisaniem 
aneksu lub najpóźniej w dniu jego podpisania, zobowiązany jest do przedłużenia terminu 
ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a jeżeli nie jest to 
możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu do Umowy. 

5. Za nienależyte wykonanie umowy uznaje się także brak zapłaty wynagrodzenia 
Podwykonawcom przez Wykonawcę, w związku z czym Zamawiającemu przysługuje 
uprawnienie do zaspokojenia z zabezpieczenia swoich roszczeń regresowych wobec 
Wykonawcy z tytułu bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym 
Podwykonawcom i dostawcom, realizującym roboty będące Przedmiotem umowy. 
Zamawiający skorzysta z tego uprawnienia w szczególności, gdyby pozostałe do zapłaty 
wynagrodzenie Wykonawcy nie pokrywało całości roszczeń podmiotów innych niż 
Wykonawca, uprawnionych do otrzymania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia od 
Zamawiającego. 

 

Odstąpienie od umowy  

§ 14 

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy ze skutkiem natychmiastowym , jeżeli Wykonawca 
narusza postanowienia Umowy, a w szczególności, gdy: 

a) zostanie podjęta likwidacja Wykonawcy; 

b) Wykonawca zaniecha z przyczyn leżących po jego stronie realizacji Przedmiotu umowy, 
tj. w sposób nieprzerwany nie będzie go realizować przez okres 21 dni lub opóźnienie 
robót w stosunku do terminów zakończenia całości robót, zakończenia przedmiotu 
umowy przekroczy 60 dni, co zostanie potwierdzone przez Inspektora nadzoru; 

c) Wykonawca bez uzasadnionego powodu nie rozpocznie realizacji Przedmiotu umowy w 
terminie 30 dni od daty zawarcia Umowy lub w przypadku wstrzymania robót przez 
Zamawiającego, nie podejmie ich w ciągu 30 dni od chwili otrzymania decyzji od 
Zamawiającego o wznowieniu realizacji, co zostanie potwierdzone przez Inspektora 
nadzoru; 

d) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie i niezgodnie z dokumentacją projektową (w tym 
specyfikacjami technicznymi) oraz nie wykonuje poleceń dotyczących poprawek i zmian 
sposobu wykonania w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie; 

e) Wykonawca wykorzysta przy realizacji Przedmiotu umowy materiały niezgodne z 
Umową, niezgodne z dokumentacją projektową i nie dokona ich wymiany na materiały 
zgodne z umową w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; 

f) Wykonawca nie zrealizuje samodzielnie jakichkolwiek kluczowych elementów 
Przedmiotu umowy, o których mowa w § 1 ust. 7; 
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g) Zamawiający dokonał bezpośrednich zapłat Podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy na sumę większą niż 5 % wartości umowy; 

h) Wykonawca co najmniej 3 krotnie naruszył obowiązek wykonywania Przedmiotu umowy 
przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. 

2. Zamawiający może od umowy odstąpić w terminie 30 dni od ujawnienia przyczyn 
odstąpienia, o których mowa w ust. 1. 

3. W razie zaistnienia istotnych zmian okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa 
państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy w 
terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.  

4. W wypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn wymienionych w ust. 1 i 3, Zamawiający 
może po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy na 14 dni przed, wkroczyć na teren prac 
nie zwalniając Wykonawcy z odpowiedzialności wynikającej z postanowień Umowy. 

5. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z powodów, o których mowa w 
ust. 1 i 3, lub przez Wykonawcę z powodów, o których mowa w ustępie 9 niniejszego 
§,Wykonawca musi natychmiast wstrzymać roboty oraz przystąpić do ich komisyjnej 
inwentaryzacji wraz z Zamawiającym. W przypadku odmowy przez Wykonawcę 
przystąpienia do inwentaryzacji Zamawiający ma prawo do samodzielnego dokonania 
inwentaryzacji przy udziale Inspektora/ów nadzoru, która będzie wiążącą dla Stron oraz do 
jednostronnego przejęcia terenu budowy. 

6. Zakończenie inwentaryzacji robót oraz przekazanie terenu budowy Zamawiającemu 
nastąpi w terminie do 21 dni od daty zawiadomienia Wykonawcy o odstąpieniu od Umowy 
przez Zamawiającego, a po upływie tego terminu Zamawiający ma prawo wprowadzenia 
innego wykonawcy bez dodatkowego zawiadamiania Wykonawcy. 

7. Strony dokonują odbioru robót wykonanych przez Wykonawcę, o ile są one wykonane 
zgodnie z dokumentacją projektową i Umową. Zainwentaryzowane roboty prawidłowo 
wykonane (tj. zgodnie z dokumentacją projektowa i umową) do momentu odstąpienia od 
Umowy, zostaną rozliczone wg cen zawartych w kosztorysie załączonym do Oferty, z 
zastrzeżeniem postanowień dotyczących kar umownych, o których mowa w §15 Umowy 
oraz postanowień §10 Umowy. 

8. W razie odstąpienia od Umowy przez jedną ze Stron, Wykonawca zabezpiecza roboty na 
swój koszt. W przypadku, gdy Wykonawca odmówi lub będzie się uchylać od wykonania 
tych czynności, Zamawiający wykona te czynności przy udziale Inspektora/ów nadzoru z 
możliwością obciążenia Wykonawcy kosztami tych prac. 

9. Wykonawca może odstąpić od Umowy ze skutkiem natychmiastowym Jeżeli Zamawiający: 

a) opóźnia się z przekazaniem terenu budowy przez okres dłuższy niż 30 dni 

b) nie dotrzyma terminu odbioru końcowego robót objętych umową, o których mowa w 
§ 5 ust. 1 Umowy, przez okres dłuższy niż 15 dni. 

10. Strony przyjmują, że skutki odstąpienia dotyczyć będą zdarzeń, które nastąpią po dacie 
złożenia oświadczenia o odstąpieniu i nie dotyczą takich instytucji jak kary umowne, 
gwarancje, rękojmia za roboty dotychczas wykonane, czy prawo żądania odszkodowania 
za nienależyte wykonanie Umowy. 

11. Strony przyjmują, że odstąpienie od umowy nie dotyczy robót odebranych i rozliczonych. 

12. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy winno być złożone w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności z określeniem okoliczności uzasadniających jego złożenie. 
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Kary umowne 

§ 15 

1. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia kar umownych, za niezgodne lub 
nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, przy czym Zamawiający ma 
prawo potrącenia kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub 
zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych w szczególności w  następujących 
wypadkach: 

a) Odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, o których mowa w § 14 ust.1 od a) do h) Umowy, w wysokości 30% 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §10 ust. 1 Umowy; 

b) za każdy dzień zwłoki w terminie wykonania robót objętych umową, o którym mowa w 
§ 5 ust. 1 Umowy w wysokości 0,25% wynagrodzenia brutto, określonego w § 10 ust. 
1 Umowy za każdy dzień z zastrzeżeniem że: 

 przekroczenie terminu wskazanego w § 5 ust. 1  do 3 dni nie skutkuje naliczeniem 
kar umownych; jednakże w przypadku przekroczenia w/w terminu powyżej 3 dni 
kara naliczana będzie za cały okres przekroczenia terminu; 

c) za brak lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 
dalszym podwykonawcom w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto wynikającego z 
Umowy o podwykonawstwo, z której wynika obowiązek danej zapłaty, za każdy dzień 
opóźnienia, z zastrzeżeniem że ogranicza się maksymalne naliczenie kar z tego tytułu 
do wysokości łącznie 20% maksymalnego wynagrodzenia  brutto, wynikającego z 
danej Umowy o podwykonawstwo; 

d) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 1000,00 PLN 
za każdy taki przypadek; 

e) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 1000,00 PLN za każdy taki przypadek; 

f) za brak zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w przypadku 
jego niezgodności z § 6 ust. 6 lit. a) Umowy, w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto 
wynikającego z danej Umowy o podwykonawstwo; 

g) za każdy dzień zwłoki w terminie przekazania Zamawiającemu inwentaryzacji 
geodezyjnej powykonawczej, o którym mowa w § 5 ust. 3, z zastrzeżeniem zapisów 
dotyczących wydłużenia tego terminu, w wysokości 0,025% wynagrodzenia brutto, o 
którym mowa w §10 ust. 1 Umowy  

h) za każdy przypadek naruszenia obowiązku realizacji Przedmiotu umowy ujętego w § 2 
ust. 7 przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w wysokości 
2000,00 zł; 

i) za brak samodzielnej realizacji jakichkolwiek robót wskazanych jako kluczowe 
elementy Przedmiotu umowy zgodnie z § 1 ust. 8, w wysokości 20 %  łącznego 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 Umowy; 

j) za każdy dzień zwłoki w wykonaniu napraw i usunięcia usterek lub wad stwierdzonych 
w okresie gwarancji lub rękojmi, w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym 
mowa w §10 ust. 1 Umowy, liczonym od upływu terminu ustalonego przez 
Zamawiającego z powiadomieniem Wykonawcy na usunięcie usterek lub wad z 
zastrzeżeniem, że wysokość naliczonych kar z tego tytułu nie może przekroczyć 
łącznie 40% łącznego wynagrodzenia  brutto, o którym mowa w  §10 ust. 1 Umowy; 
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k) odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, w 
wysokości 30 %  wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 Umowy; 

l) za każdy dzień zwłoki w wykonaniu usunięcia usterek lub wad wskazanych w 
protokołach odbioru robót, w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 
§10 ust. 1 Umowy, liczonym od upływu terminu ustalonego przez Zamawiającego na 
usunięcie usterek lub wad; 

m)  za naruszenie zobowiązania Wykonawcy polegającego na powierzeniu funkcji 
kierownika budowy osobie posiadającej wymagane uprawnienia i doświadczenie 
opisane w pkt 6.2.3 ppkt 3.2 SWZ , Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 
w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia  brutto, o którym mowa w  § 10 ust. 1 
Umowy; 

n) za każdy dzień zwłoki w wykonaniu części robót objętych umową w terminie wykonania 
robót objętych umową, o którym mowa w § 5 ust. 6 Umowy w wysokości 0,05 % 
wynagrodzenia brutto, określonego w § 10 ust. 1 Umowy za każdy dzień z 
zastrzeżeniem że: 

 przekroczenie terminu wskazanego w § 5 ust. 6  do 3 dni nie skutkuje naliczeniem 
kar umownych; jednakże w przypadku przekroczenia w/w terminu powyżej 3 dni 
kara naliczana będzie za cały okres przekroczenia terminu 

o) za każdy dzień zwłoki w wykonaniu części robót objętych umową w terminie wykonania 
robót objętych umową, o którym mowa w § 5 ust. 7 Umowy w wysokości 0,05 % 
wynagrodzenia brutto, określonego w § 10 ust. 1 Umowy za każdy dzień z 
zastrzeżeniem że: 

 przekroczenie terminu wskazanego w § 5 ust. 7  do 3 dni nie skutkuje naliczeniem 
kar umownych; jednakże w przypadku przekroczenia w/w terminu powyżej 3 dni 
kara naliczana będzie za cały okres przekroczenia terminu 

 ogranicza się maksymalne naliczenie kar umownych z tytułu wskazanego w ust. 
2 lit. b), ust. 2 lit. g), ust. 2 lit. n), ust. 2 lit. o)  do wysokości łącznie 30% łącznego 
wynagrodzenia  brutto, o którym mowa w  § 10 ust. 1 Umowy  

3. W przypadkach określonych w ust.1 i 2, oprócz wyszczególnionych wyżej kar umownych 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do 
wysokości poniesionej szkody na zasadach ogólnych przewidzianych przepisami ustawy 
z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 2020.1740 ze zm.). 

4. Wykonawcy nie przysługuje kara umowna ani odszkodowanie za odstąpienie od Umowy 
przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, oraz w oparciu o 
przesłanki wyszczególnione w § 14 ust. 1, ust. 3 Umowy. 

5. Kary umowne, określone w niniejszym §, kumulują się, z zastrzeżeniem, że wysokość kar 
naliczonych z tytułu realizacji umowy nie przekroczy 40 % łącznego wynagrodzenia  brutto, 
o którym mowa w  § 10 ust. 1 Umowy; 

6. Strony mają obowiązek zapłaty naliczonych kar w terminie 21 dni od daty wystawienia noty 
księgowej z zastrzeżeniem że Zamawiający może postanowić o potrąceniu kwoty kary 
umownej z wynagrodzenia Wykonawcy oraz zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy złożonego przez Wykonawcę. 

7. Roszczenie o zapłatę kar umownych staje się wymagalne z dniem zaistnienia określonych 
w Umowie podstaw do ich naliczenia. 

8. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych z 
przysługującego mu wynagrodzenia. 
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Gwarancja i Rękojmia 

§ 16 

1. Okres rękojmi za wady Przedmiotu umowy wynosi 5 lat 

2. Na zasadach określonych w niniejszej umowie, niezależne od rękojmi Wykonawca udziela 
Zamawiającemu ………………… - miesięcznej gwarancji jakości obejmującej całość 
Przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem ust. 3.  

3. Wykonawca dla użytych materiałów udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na okres 
nie krótszy niż okres gwarancji wskazany w dokumentach gwarancyjnych producenta. 
Jeżeli okres gwarancji materiałów i urządzeń użytych do zrealizowania Przedmiotu umowy 
jest krótszy niż okres udzielonej przez Wykonawcę gwarancji na wykonanie Przedmiotu 
umowy, wówczas Wykonawca zobowiązuje się objąć na pozostały okres użyte materiały 
i urządzenia okresem gwarancji równym pozostałemu okresowi gwarancji na zrealizowany 
Przedmiot umowy. Wykonawca ma obowiązek przenieść na Zamawiającego prawa 
wynikające z gwarancji i rękojmi udzielone przez dostawców i podwykonawców o ile czas 
trwania jest  dłuższy niż okres udzielonej przez konewce gwarancji. 

4. Wykonawca zobowiązany jest przekazać wszystkie karty gwarancyjne wbudowanych 
materiałów i urządzeń Zamawiającemu przed zakończeniem odbioru końcowego 
Przedmiotu umowy. 

5. Stwierdzenie wad następuje w trakcie przeglądów w okresie rękojmi i gwarancji lub poza 
przeglądami w związku z pojawieniem się i wystąpieniem usterek (wad) wymagających 
niezwłocznego usunięcia, co stwierdza Zamawiający lub Wykonawca. Terminy 
okresowych przeglądów w okresie rękojmi i gwarancji Przedmiotu umowy ustala 
Zamawiający. 

6. Bieg okresu rękojmi rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu końcowego odbioru 
robót przez Zamawiającego. 

7. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu końcowego odbioru 
robót przez Zamawiającego 

8. W okresie trwania rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia powstałych wad 
(usterek) jak również napraw w terminie ustalonym przez Zamawiającego. W okresie 
gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania wszystkich zobowiązań 
wyszczególnionych w karcie gwarancyjnej w sposób w niej opisany. Karta gwarancyjna 
stanowi załącznik nr 4 do Umowy (zwana dalej „Kartą gwarancyjną”). 

9. Wykonawca będzie w okresie odpowiedzialności z tytułu rękojmi usuwał wady (usterki) i 
braki, na własny koszt i odpowiedzialność. 

10. Wykonawca będzie w okresie gwarancji usuwał wady (usterki) i braki, wykonywał naprawy 
i inne zobowiązania zgodnie z postanowieniami Umowy oraz Karty gwarancyjnej na 
własny koszt i odpowiedzialność. 

11. Strony będą sporządzały protokół z usunięcia wad, braków, (usterek) oraz dokonanych  
napraw i przeglądów gwarancyjnych. 

12. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu Wykonawca nie usunie wady (usterki) stwierdzonej w 
okresie rękojmi i gwarancji lub nie wykona napraw Przedmiotu umowy lub innych 
zobowiązań wynikających z Umowy oraz Karty gwarancyjnej, w terminie 14 dni liczonym 
od daty ustalonej przez Zamawiającego na ich realizację, Zamawiający ma prawo 
zaangażować innego wykonawcę do usunięcia wad (usterek) oraz wykonania napraw na 
koszt i ryzyko Wykonawcy a oraz naliczyć karę umowną za przekroczenie terminu 
usunięcia wad i usterek oraz wykonania napraw liczonych do faktycznego terminu ich 
wykonania przez Wykonawcę lub innego wykonawcę. Koszty usunięcia wad i usterek oraz 
wykonania napraw przez innego wykonawcę ponosi Wykonawca. Wykonanie prac przez 
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innego wykonawcę nie zwalnia Wykonawcy z udzielonej rękojmi lub gwarancji za 
Przedmiot umowy. 

13. W przypadku niedokonania przez Wykonawcę w okresie rękojmi i gwarancji napraw i 
nieusunięcia wad i usterek oraz niewykonania napraw wskazanych w protokole z 
przeglądu lub do wykonania których został wezwany przez Zamawiającego, czy 
niewykonania innych zobowiązań wynikających z Karty gwarancyjnej, Wykonawca mimo 
upływu okresu rękojmi zobowiązany jest nadal do wykonania napraw i usunięcia wad i 
usterek lub pokrycia kosztów ich wykonania przez innego wykonawcę do wysokości 
wartości wykonanych napraw, konserwacji i usuniętych wad i usterek i innych zobowiązań 
wynikających z Karty gwarancyjnej. Rękojmia i gwarancja dla Przedmiotu umowy ulega 
automatycznie przedłużeniu o okres naprawy, tj. czas liczony od zgłoszenia istnienia 
wady, usterki do usunięcia wady, usterki stwierdzonego protokolarnie. Przedłużenie 
okresu rękojmi i gwarancji nie powoduje zmiany Umowy i nie wymaga aneksu do Umowy. 

14. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień 
z tytułu rękojmi za wady fizyczne Przedmiotu umowy. 

15. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne Przedmiotu 
umowy niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji. 

16. Zamawiającemu na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym i niniejszej Umowie 
przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne i wady prawne Przedmiotu 
umowy. 

17. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi powstaje z mocy prawa, ma charakter 
bezwzględny i jest niezależna od wiedzy oraz winy Wykonawcy. 

18. Sposób usunięcia wad lub wykonania napraw przedmiotu umowy winien być 
przedstawiony przez Wykonawcę w terminie 7 dni od daty powiadomienia Wykonawcy o 
konieczności usunięcia wad lub dokonania napraw oraz musi uzyskać akceptację 
Zamawiającego przed przystąpieniem przez Wykonawcę do realizacji prac 

 

Siła wyższa 

§ 17 

1. Przez okoliczność siły wyższej strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne o charakterze 
nadzwyczajnym, którego nie można było przewidzieć ani jemu zapobiec, które uniemożliwia 
jednej ze stron wypełnienie w całości lub części zobowiązań wynikających z niniejszej 
umowy. W szczególności za okoliczności siły wyższej strony nie uznają sezonowości pór 
roku i związanych z tym zmian warunków atmosferycznych. 

2. Jeżeli wskutek okoliczności siły wyższej Strona nie będzie mogła wykonywać swoich 
obowiązków umownych w całości lub w części, niezwłocznie powiadomi o tym drugą 
Stronę, a w takim przypadku uzgodniony zostanie sposób i zasady dalszego wykonywania 
umowy lub umowa zostanie rozwiązana. 

Klauzule waloryzacyjne  

§ 18 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w § 

10 ust. 1 Umowy w następujących przypadkach wskazanych w art.436 pkt.4 lit. b: 

a)  w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (przedstawione w § 12 

ust. 8 Umowy) – Strony ustalają protokolarnie wartość prac wykonanych wg stanu 

na dzień poprzedzający zmianę stawki podatku VAT. Nowa stawka podatku będzie 

miała zastosowanie do prac wykonanych po dniu zmiany stawki podatku VAT; 
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b) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę 

ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę – Wykonawca przedkłada Zamawiającemu 

wykaz zatrudnianych do realizacji Umowy pracowników, dla których ma 

zastosowanie zmiana wraz z kalkulacją kosztów wynikającą z przedmiotowej 

zmiany; 

c) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne – Wykonawca przedkłada Zamawiającemu wykaz 

personelu, który realizuje przedmiot Umowy i dla którego ma zastosowanie zmiana 

wraz z kalkulacją kosztów wynikającą z przedmiotowej zmiany; 

d) w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych 

planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o 

pracowniczych planach kapitałowych – a zmiany te będą miały wpływ na koszty 

wykonania umowy przez Wykonawcę  udokumentowane kalkulacją kosztów 

wynikającą z przedmiotowej zmiany. 

 
 

2 W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 ilt. b) niniejszego paragrafu 

Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w 

zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów 

zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wniosek powinien 

zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz 

dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy, w 

szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną 

kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za 

pracę na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmować jedynie dodatkowe 

koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z 

podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Zamawiający oświadcza, że nie będzie 

akceptował kosztów wynikających z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom 

Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego 

wynagrodzenia za pracę, w szczególności koszty podwyższenia wynagrodzenia w kwocie 

przewyższającej wysokość płacy minimalnej. Wniosek wraz z załączonymi dokumentami 

będzie podlegał weryfikacji Zamawiającego, który zastrzega sobie prawo odmowy 

dokonania zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku, gdy wniosek Wykonawcy nie 

będzie spełniał warunków opisanych w postanowieniach niniejszego paragrafu. 

3. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 lit. c) niniejszego paragrafu 

Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w 

zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania 

ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące 

uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty 

wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje 

się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a 

wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 1 lit. c) niniejszego paragrafu na kalkulację 

wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, 



Numer sprawy nadany przez Zamawiającego: ZG.270.1. ….. . 202… 

Strona 42 z 50 

 

które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 

1 lit. c) niniejszego paragrafu. Wniosek wraz z załączonymi dokumentami będzie podlegał 

weryfikacji Zamawiającego, który zastrzega sobie prawo odmowy dokonania zmiany 

wysokości wynagrodzenia w przypadku, gdy wniosek Wykonawcy nie będzie spełniał 

warunków opisanych w postanowieniach niniejszego paragrafu. 

4. Zmiany, o których mowa powyżej lit. d będą wprowadzane do Umowy na pisemny, 

uzasadniony i należycie udokumentowany wniosek Wykonawcy. Niezależnie od obowiązku 

załączenia do wniosku szczegółowej kalkulacji kosztów, o której mowa powyżej, 

Wykonawca zobowiązany jest wykazać i udowodnić Zamawiającemu wpływ zmian na 

wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu Umowy. 

Wniosek wraz z załączonymi dokumentami będzie podlegał weryfikacji Zamawiającego, 

który zastrzega sobie prawo odmowy dokonania zmiany wysokości wynagrodzenia 

w przypadku, gdy wniosek Wykonawcy nie będzie spełniał warunków opisanych 

w postanowieniach niniejszego paragrafu. 

 
 
5. Na zasadach opisanych w niniejszej umowie oraz w treści art. 439 ustawy Pzp, 

wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie (waloryzacji) w przypadku zmiany ceny 

materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. Waloryzacja ta będzie 

dokonywana z zachowaniem następujących zasad i w następujący sposób:  

a) poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, uprawniający Strony do żądania 

waloryzacji nie może być mniejszy niż 10  % w stosunku do cen określonych w 

kosztorysie ofertowym lub cen już zwaloryzowanych zgodnie z Umową;  

b)  termin początkowy ustalenia pierwszej możliwej zmiany wynagrodzenia 

Wykonawcy określa się na dzień 01.01.2023 r. Kolejne waloryzacje mogą się 

odbywać w okresach kwartalnych,  z terminem początkowym ustalenia zmiany 

wynagrodzenia na pierwszy dzień danego kwartału; 

c) główną podstawę żądania waloryzacji stanowił będzie ogłaszany w komunikacie 

przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wskaźnik cen towarów i usług 

konsumpcyjnych w ujęciu kwartalnym.  

d) dopuszcza się, jako podstawę waloryzacji, inne wskaźniki i zestawienia, które              

w sposób jednoznaczny będą określać zmianę cen materiałów lub kosztów 

związanych z realizacją zamówienia; 

e) Wykonawca występuje do Zamawiającego z wnioskiem o dokonanie waloryzacji, w 

którym winien wskazać elementy kosztorysu ofertowego podlegające waloryzacji 

wraz z wyliczeniem zmiany kosztów ich realizacji. Do wniosku należy załączyć 

dokumenty stanowiące podstawę żądania waloryzacji wynagrodzenia. 

Zamawiający ma 30 dni na żądanie wyjaśnień i uzupełnienie dokumentów przez 

Wykonawcę oraz akceptację lub odrzucenie wniosku Wykonawcy (obowiązuje 

forma pisemna); 

f) Zamawiający informuje pisemnie Wykonawcę o zaistnieniu podstaw do dokonania 

waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy, wskazując podstawę waloryzacji oraz jej 

wartość. Wykonawca ma 30 dni na przedstawienie uwag oraz własnych wyliczeń 

waloryzacji. Po tym terminie Zamawiający dokonuje waloryzacji wynagrodzenia, z 

ewentualnym uwzględnieniem uwag i wyliczeń Wykonawcy; 
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g) waloryzacji może podlegać wartość wynagrodzenia Wykonawcy pozostająca do 

wypłaty na dzień terminu początkowego ustalenia danej waloryzacji, pomniejszona 

o wartość prac odebranych na podstawie protokołu częściowego odbioru robót, 

protokołu końcowego odbioru robót a nie zapłaconych przed terminem 

początkowym ustalenia danej waloryzacji; 

h) Zamawiający dopuszcza maksymalną wartość zmiany (zwiększenia lub 

zmniejszenia) wynagrodzenia Wykonawcy, w efekcie zastosowania postanowień o 

zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia (waloryzacji), na 

poziomie 5 (pięciu) % wartości Umowy netto, wskazanej w § 10 ust. 1 Umowy. 

6. Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 1 lit a), 
b), c) obejmować będzie wyłącznie płatności za prace, których w dniu zmiany odpowiednio 
stawki podatku VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i składki na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do 
pracowniczych planów kapitałowych, jeszcze nie wykonano. 

7. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu na 
zmianę wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 ust. 1 Umowy należy do Wykonawcy pod 
rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez Zamawiającego. 

Postanowienia końcowe 

§ 19 

1. Wszelkie oświadczenia Stron umowy będą składane na piśmie pod rygorem nieważności. 

2. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy, a nadto rozwiązanie umowy na mocy 
zasadnych oświadczeń woli stron, jak również odstąpienie od umowy, wymagają 
zachowania, pod rygorem nieważności, formy pisemnej 

 

§20 

1. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT zarejestrowanym pod numerem  
NIP ……………………………. 

2. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT zarejestrowanym pod numerem 
NIP  664-000-60-61 i upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu 
odbiorcy. 

§ 21 

1. Żadna ze Stron nie jest uprawniona do przeniesienia swoich praw i zobowiązań z Umowy 
bez uzyskania pisemnej zgody drugiej Strony. 

2. Adresami do korespondencji są adresy wskazane w komparycji niniejszej umowy. 
Doręczenia dokonane na te adresy, w tym doręczenia per awiso, uznaje się za skuteczne 
również w przypadku zmiany adresu w trakcie trwania umowy i po jej zakończeniu, chyba 
że druga strona zawiadomiła uprzednio listem poleconym nadawcę o zmianie adresu. 
Każda ze Stron zobowiązuje się do każdorazowego powiadamiania drugiej Strony listem 
poleconym za potwierdzeniem odbioru o zmianie adresu swojej siedziby pod rygorem 
uznania za skutecznie doręczoną korespondencji wysłanej pod dotychczas znany adres 
oraz zobowiązuje się do każdorazowego powiadamiania drugiej strony listem poleconym o 
wszelkich zmianach dotyczących swojej sytuacji prawnej. 

3. Realizacja zapisu ust. 1 nie wpływa na ważność pozostałych postanowień niniejszej 
umowy. 
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§ 22 

1. Wszelkie spory wynikające z Umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla miejsca 
siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nie unormowanych Umową mają zastosowanie w szczególności przepisy 
Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo Zamówień publicznych oraz Prawo budowlane. 

3. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej umowy jest lub będzie nieskuteczne, to strony 
powinny zastąpić je innym odpowiednim postanowieniem, które jest najbliższe 
zamierzonemu celowi pierwotnego zapisu. 

4. Realizacja ust. 3 nie wpływa na ważność pozostałych postanowień niniejszej umowy. 

 

§ 23 

Informacja RODO 

1. Stosownie do art. 13 - 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych 

osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1 – tzw. „RODO”), Zamawiający - 

Nadleśnictwo Starachowice, z siedzibą w: ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 14d, 27-

200 Starachowice, tel.: +48 412747620, fax:+48 412747620, e-mail: 

starachowice@radom.lasy.gov.pl   REGON: 290020101;  NIP: 664-000-60-61 informuje, 

iż jest administratorem w stosunku do danych osobowych przetwarzanych w związku z 

niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.  Zamawiający 

wyznaczył osobę, z którą można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych 

z ochroną swoich danych osobowych (adres siedziby jak wyżej), pisząc bezpośrednio na 

adres: 1614iod@radom.lasy.gov.pl 

2. Zgodnie z definicją przetwarzanie danych oznacza m.in. ich zbieranie, utrwalanie, 

przeglądanie, ujawnianie poprzez przesłanie albo usuwanie danych osobowych, które nie 

są już wykorzystywane. Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w niniejszym 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w sposób gwarantujący 

zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem. 

3. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO w celu 

umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale VI PZP, 

do upływu terminu do ich wniesienia. 

4. Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 10 RODO mogą być 

dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie. Osoby dopuszczone do 

przetwarzania takich danych są obowiązane do zachowania ich w poufności 

5. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego oraz jego rozstrzygnięciem, jak również, jeżeli nie ziszczą się przesłanki 

określone w art. 255 ust. 1 PZP – w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania o udzielenie 

zamówienia i jego archiwizacji. 

mailto:starachowice@radom.lasy.gov.pl
mailto:1614iod@radom.lasy.gov.pl
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6. Kategorie odnośnych danych osobowych przetwarzanych w związku z niniejszym 

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego wynikają z ustawy PZP, aktów 

wykonawczych oraz wymagań określonych w specyfikacji warunków zamówienia. W 

szczególności będą to: nazwa firmy i dane teleadresowe,  imiona i nazwiska wykonawców, 

podwykonawców i personelu, obywatelstwo, informacja z KRK, informacja o sytuacji 

ekonomicznej i finansowej, zdolności kredytowej, o niezaleganiu z płatnościami (ZUS, 

US), numer rachunku bankowego, informacja o dysponowaniu zasobami ludzkimi i 

sprzętowymi, informacja dot. umów o pracę z osobami wykonującymi zamówienie (w tym 

stanowisko pracy, posiadane uprawnienia i kwalifikacje),  inne dane osobowe wynikające 

ze wzoru jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) i dokumentów 

załączanych do oferty. 

7. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego będą przechowywane z uwzględnieniem 

minimalnych wymagań określonych w Rozdziale 8 PZP oraz obowiązującego w PGL LP 

wykazu akt, przez okres 5 lat licząc od 1 stycznia roku następnego po zakończeniu 

postępowania z zastrzeżeniem, że umowy zawarte w ramach zamówień publicznych 

przez okres 10 lat licząc od 1 stycznia roku następnego po ich zakończeniu. 

8. Niezależnie od postanowień pkt 18.7. powyżej, w przypadku zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, dane osobowe będą przetwarzane do upływu okresu 

przedawnienia roszczeń wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

9. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o 

udzielenie zamówienia mogą zostać przekazane do organów publicznych i urzędów 

państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub 

wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania 

władzy publicznej, w szczególności do podmiotów prowadzących działalność kontrolną 

wobec Zamawiającego (w tym Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w 

Radomiu).  Dane osobowe są przekazywane także do podmiotów przetwarzających dane 

w imieniu administratora danych osobowych, w ramach świadczonych na rzecz 

Zamawiającego usług informatycznych, (np. Zakład Informatyki Lasów Państwowych), 

doradczych, prawnych i konsultingowych,  audytorskich, rachunkowych (badanie 

sprawozdań finansowych), do firm które klasyfikują dokumenty Zamawiającego dla 

potrzeb archiwizacji i brakowania (zniszczenia). Na podstawie Ustawy z dnia 6 września 

2001r. o dostępie do informacji publicznej oraz treści art. 8, 86, 96, 139 ust. 3 Ustawy z 

dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, za wyjątkiem ograniczeń 

wskazanych w ustawie, odbiorcami danych osobowych może być dowolna osoba na 

zasadach określonych w ustawie. 

10. Stosownie do art. 22 RODO, decyzje dotyczące danych osobowych nie będą 

podejmowane w sposób zautomatyzowany. 

11. Osoba, której dotyczą dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem 

niniejszego postępowania, ma prawo: 

1) dostępu do swoich danych osobowych – zgodnie z art. 15 RODO, przy czym w sytuacji, 
gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1 -3 RODO 40 wymagałoby 
niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać wskazania dodatkowych 
informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy 
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lub daty bieżącego bądź zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego; 

2) do sprostowana swoich danych osobowych – zgodnie z art. 16 RODO, przy czym 
skorzystanie z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o 
którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego, ani zmianą 

postanowień umowy w zakresie niezgodnym z PZP oraz nie może naruszać integralności 
protokołu oraz jego załączników; 

3) do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem 
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia 
przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 
zapewnienia 

korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub 
prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub 
państwa członkowskiego; prawo to nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do 
czasu zakończenia postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego; 

4) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, 
iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych 
osobowych, w tym przepisy RODO. 

12. Dobrowolny udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, związany 

jest z obowiązkiem podania danych osobowych, który to obowiązek jest wymogiem 

ustawowym,  określonym w przepisach PZP, konsekwencje niepodania określonych 

danych określa PZP. 

13. Osobie, której dane osobowe zostały pozyskane przez Zamawiającego, przysługuje 

także żądanie usunięcia danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych, jednakże w 

zakresie danych przetwarzanych w związku z prowadzeniem niniejszego 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, powyższe żądania nie będą 

prawnie skuteczne, o czym przesądza wyłączenie stosowania przepisu w 

okolicznościach wskazanych w art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, art. 20 ust. 3 RODO, 

art. 21 RODO, w związku z ich przetwarzaniem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

14. Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów 

państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa 

lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach 

sprawowania władzy publicznej, w szczególności do podmiotów prowadzących 

działalność kontrolną wobec Zamawiającego. Dane osobowe są przekazywane do 

podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora danych osobowych. 

 

§ 24 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
stron. 

 

Załączniki: 
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1. Oferta Wykonawcy – załącznik nr 1 

2. SWZ wraz z załącznikami  – załącznik nr 2 

3. Kopie dokumentów potwierdzających stosowne uprawnienia – załącznik nr 3 

4. Karta gwarancyjna – załącznik nr 4 

5. Wzór oświadczenia Wykonawcy – załączniki nr 5a i 5b 

6. Wzór oświadczenia podwykonawcy – załącznik nr 5c 

7. Pisma RDLP w Radomiu EZ-203-59/12 z dnia 18.07.2012 r. oraz ER.20.1.11.2016 z 
dnia 15.03.2016 r. 

 

Zamawiający       Wykonawca 
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Załącznik nr 5 a do Umowy 

 

................................................ 

miejscowość i data 

 

 OŚWIADCZENIE (WZÓR) 

Ja niżej podpisany, 

…………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………… 

(Nazwa Wykonawcy) 

będący Wykonawcą umowy nr .................... z dnia ........................... dot. „„Budowa odcinka 
drogi leśnej nr 29 wg DSD (nr II-I) wraz ze składnicami drewna w leśnictwie Majówka 
Nadleśnictwa Starachowice na długości od km 0+000 do km 1+930” 

oświadczam, 

że nie mam żadnych zobowiązań finansowych i rzeczowych względem podwykonawców 
(dalszych podwykonawców) powstałych w związku z realizacją w/w umowy i że dokonałem 
spełnienia zobowiązań wobec wszystkich podwykonawców (dalszych podwykonawców) 

Na potwierdzenie powyższego oświadczenia składam dokumenty: 

1. protokół odbioru robót wykonanych przez podwykonawców (dalszych 
podwykonawców); 

2. potwierdzenie przelewu dot. zapłaty podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) 
przez Wykonawcę z roboty ujęte w Umowie o podwykonawstwo; 

3. oświadczenie podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) zgodnie ze wzorem 
załącznika 5 c do wzoru umowy. 

4. inne………………………………………… 

 

........................................................................ 

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do 

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 
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Załącznik nr 5 b do Umowy 

 

............................................... 

miejscowość i data 

 

OŚWIADCZENIE (WZÓR) 

 

Ja niżej podpisany, 

…………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………… 

(Nazwa Wykonawcy) 

będący Wykonawca umowy nr .................... z dnia ........................... dot. „„Budowa odcinka 
drogi leśnej nr 29 wg DSD (nr II-I) wraz ze składnicami drewna w leśnictwie Majówka 
Nadleśnictwa Starachowice na długości od km 0+000 do km 1+930” 

 

  

oświadczam, że 

całość przedmiotu w/w umowy wykonałem samodzielnie, bez udziału podwykonawców 
(dalszych podwykonawców). 

 

 

........................................................................ 

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do 

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 
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Załącznik nr 5 c do Umowy 

 

................................................ 

miejscowość i data 

 

OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY (DALSZEGO PODWYKONAWCY) (WZÓR) 

 

Ja niżej podpisany 

…………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………… 

(Nazwa Wykonawcy) 

 

Będąc podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) wykonujący części zamówienia objętego 
umową dot. 

„Budowa odcinka drogi leśnej nr 29 wg DSD (nr II-I) wraz ze składnicami drewna w 
leśnictwie Majówka Nadleśnictwa Starachowice na długości od km 0+000 do km 1+930” 

nr ………………….. z dnia ……………….. (zwana dalej „Umową”) tj. realizującym roboty 
budowlane*, usługi*, dostawy* dot. …………………………………….. 

na podstawie Umowy o podwykonawstwo nr ………………….z dnia ........................... (zwana 
dalej „Umową o podwykonawstwo”). 

  

oświadczam, 

że Wykonawca*, podwykonawca*, dalszy podwykonawca* tj 
……………………………………………………… umowy nr …………………….z dnia 
………………… uregulował względem mnie wszystkie płatności z tytułu dostaw*, usług* i robót 
budowlanych* wykonanych przeze mnie w ramach Umowy o podwykonawstwo i nie ma 
względem mnie żadnych zobowiązań wynikających tejże Umowy o podwykonawstwo o i nie 
będę zgłaszał żadnych roszczeń z tego tytułu. 

Jednocześnie informuję, że Wykonawca*, podwykonawca*, dalszy podwykonawca* uiścił 
wobec mnie  całą należność wynikającą z ww. Umowy o podwykonawstwo w 
wysokości………………………… zł brutto …………. zł przelewem otrzymanym w dniu 
……………………………………. 

* - niepotrzebne skreślić 

 

........................................................................ 

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do 

składania oświadczeń woli w imieniu podwykonawcy (dalszego podwykonawcy)) 

 

 


