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Wyjaśnienia i modyfikacja treści specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu pt.: 

Usługa wdrożenie Systemu do obsługi działalności 
Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

 
I. Na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych  

(t. j. Dz. U. 2023 r. poz. 1605 ze zm.) do Zamawiającego, zostały skierowane zapytania (zachowano 
oryginalną treść pytań) o wyjaśnienie treści SWZ, na które Zamawiający na podstawie art. 135 ust. 
2 ustawy Pzp udziela następujących wyjaśnień: 
 

Pytanie 1 
Dotyczy §3 ust. 1 i 2 Załącznika nr 4 do SWZ (wzór umowy). 
Zgodnie z §3 ust. 1 Zamawiający zastrzegł, że Wykonawca oświadcza, że dokumenty zamówienia uznaje 
za w pełni kompletne i wystarczające do wyceny przedmiotu Umowy oraz do jego wykonania na 
warunkach określonych w niniejszej Umowie za ustalone wynagrodzenie i w określonych w niniejszej 
Umowie nieprzekraczalnych terminach oraz że Wykonawca oświadcza, że dokumenty, o których mowa 
w zdaniu poprzedzającym nie zawierają wad i braków mających wpływ na jakość, cenę i termin 
wykonania niniejszej Umowy. 
Zgodnie natomiast z §3 ust. 2 Zamawiający zastrzegł, że Wykonawca zrzeka się w stosunku do 
Zamawiającego wszelkich roszczeń o zwiększenie wynagrodzenia za wykonanie niniejszej Umowy oraz 
o przedłużenie terminu jej wykonania. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania w ramach 
niniejszej Umowy wszelkich usług i świadczeń niezbędnych do zrealizowania przedmiotu Umowy, 
również tych, których konieczność ujawni się w trakcie jej realizacji. 
Tego rodzaju zastrzeżenie w sposób sprzeczny z utrwalonymi zasadami wynikającymi z prawa 
cywilnego oraz prawa zamówień publicznych przenosi na Wykonawcę ogół odpowiedzialności za 
sposób sformułowania dokumentów zamówienia sporządzonych przez Zamawiającego.  
Co więcej, Zamawiający również w sprzeczności z obowiązującymi zasadami udzielania zamówień 
publicznych oczekuje zrzeczenia się przyszłych (bliżej nieokreślonych) roszczeń zarówno terminowych 
jak również finansowych oraz nieodpłatnego świadczenia wszelkich (bliżej nieokreślonych) usług na 
etapie realizacji przedmiotu zamówienia także tych których mają dopiero ujawnić się w przyszłości.  
Nadto, zgodnie z propozycją Zamawiającego Wykonawca miałby z góry zrzec się roszczeń terminowych 
lub zobowiązać się do świadczenia wszelkich usług dodatkowych bez otrzymania z tego tytułu 
dodatkowego wynagrodzenia.  
Wykonawca stosownie do treści min. art. 634 k.c. obowiązkiem Wykonawcy jest niezwłocznie 
poinformować Zamawiającego o wystąpieniu okoliczności, które mogą przeszkodzić prawidłowemu 
wykonaniu zamówienia. 
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W szczególności w oparciu o dokumentację zamówienia Wykonawca ma wyłącznie ocenić oraz 
zdecydować, czy podejmie się wykonania danego zamówienia oraz zadecydować za jaką kwotę 
wynagrodzenia. 
Zgodnie z art. 99.  Ust. 1 PZP przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, 
za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności 
mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. 
Nie istnieje obowiązek szczegółowego badania dokumentacji zamówienia pod kątem wad i braków 
mających wpływ na jakość, cenę i termin wykonania zamówienia. 
Żądanie tego rodzaju oświadczenia pozostaje w sprzeczności także z praktyczną stroną realizacji 
przedmiotu zamówienia. Dopiero na etapie realizacyjnym mogą ujawnić się wspomniane wady i braki 
mające wpływ na jakość, cenę i termin wykonania zamówienia a ich stwierdzenie w normalnym 
procesie przygotowania do złożenia oferty nie jest możliwe z przyczyn oczywistych i obiektywnych.  
Okoliczności powyższe potwierdza także per analogiam utrwalone orzecznictwo Sądów Powszechnych 
oraz wprost KIO: 
 Sądy Powszechne  

 Sąd Apelacyjny podziela pogląd wyrażony w wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 9 maja 
2012 r. (KIO 809/12), że obciążające wykonawcę ryzyko nieprzewidzenia rozmiaru lub kosztów 
prac będące w świetle art. 632 § 1 k.c. cechą wynagrodzenia ryczałtowego doznaje modyfikacji 
na gruncie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2013.907 
ze zm.). W uzasadnieniu tego rozstrzygnięcia wskazano, że wykonawcy nie może bowiem 
obciążać ryzyko nieprzewidzenia rozmiaru prac czy ich kosztów będące wynikiem opisu 
przedmiotu zamówienia naruszającego art. 29 i art. 31 ustawy. Należy również pamiętać, że w 
świetle art. 140 ust. 3 ustawy umowa o udzielenie zamówienia publicznego podlega 
unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w 
specyfikacji istotnych warunków. Ryczałtowy system wynagrodzenia nie wyłącza obowiązku 
zamawiającego opisania przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, 
uwzględniający wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie 
oferty (art. 29 ust. 1 cyt. ustawy - Prawo zamówień publicznych). 

Niedopuszczalne jest również przerzucenie na wykonawcę skutków finansowych nieprecyzyjnego 
opisania przedmiotu zamówienia (por. wyrok SA w Warszawie z dnia 16 października 2019 r., I ACa 
520/18, Lex). 
Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 17 grudnia 2020 r. I ACa 232/20 
Obciążające wykonawcę ryzyko nieprzewidzenia rozmiaru lub kosztów prac będące w świetle art. 632 
§ 1 k.c. cechą wynagrodzenia ryczałtowego doznaje modyfikacji na gruncie p.z.p.” 

 Obowiązkiem zamawiającego działającego na podstawie przepisów ustawy o zamówieniach 
publicznych jest opisanie przedmiotu zamówienia (..) w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, 
za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie 
wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Zamawiający ponosi 
ryzyko wadliwie przygotowanej dokumentacji, na której bazuje przystępujący do przetargu, 
oceniając czy cena w stosunku do zakresu robót realizuje jego interesy ekonomiczne. Wyrok 
Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 25 czerwca 2018 r. I Aga 17/18, 

 Wykonawca nie ma obowiązku szczegółowego sprawdzania projektu budowlanego, zgodnie z 
wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 27 marca 2000 r. III CKN 629/98, Wykonawca nie ma 
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obowiązku szczegółowego sprawdzenia dostarczonego projektu w celu wykrycia jego wad (art. 
651 k.c.).; 

KIO 
 KIO 440/24, Badanie na moment wniesienia odwołania przesłanek warunkujących jego 

wniesienie. Kształtowanie postanowień umowy o zamówienie publiczne, w tym dotyczących 
kar umownych oraz waloryzacji wynagrodzenia. Zakres kontroli przez Izbę projektowanych 
postanowień umowy - Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej 

LEX nr 3702053 - wyrok z dnia 4 marca 2024 r. 
TEZA | aktualna 
Zamawiający nie może przenosić na wykonawcę obowiązku identyfikowania i określania przedmiotu 
zamówienia, poza tym co zawarte jest w dokumentacji zamówienia. Wszelkie postanowienia, które 
nakładają na wykonawcę obowiązek identyfikowania czynności, jakie ma wykonać, nieokreślonych w 
dokumentacji postępowania, przy jednoczesnym braku określenia ich zakresu i ilości, a w konsekwencji 
braku możliwości wyceny, należy uznać za niezgodne z zasadami zamówień publicznych oraz 
wymaganiami co do jednoznaczności i wyczerpującego charakteru opisu przedmiotu zamówienia. Brak 
właściwego opisu przedmiotu zamówienia nie pozwala wykonawcom na działanie w zasadzie uczciwej 
konkurencji między sobą oraz nie pozwala na ich równe traktowanie. 
KIO 847/23, Niemożliwość konwalidacji istotnych wad w dokumentach zamówienia - Wyrok Krajowej 
Izby Odwoławczej 
LEX nr 3562545 - wyrok z dnia 12 kwietnia 2023 r. 
TEZA | aktualna 

Istotne wady w dokumentach zamówienia nie podlegają konwalidacji, a także nie mogą 
powodować interpretacji treści ofert w ten sposób, że oświadczenie woli wykonawców byłoby 
dostosowywane przez Zamawiającego i danego wykonawcę do okoliczności sprawy. 

W tym obszarze zauważyć należy, że ustawa PZP przewiduje w art. 455 szereg klauzul, które 
umożlwiający zmiany terminowe oraz finansowe umowy, które mogą wystąpić w normalnym toku 
wykonywania umów o zamówienia publiczne w sytuacji, w której wystąpią okoliczności wskazane w 
przepisach prawa.  

Zamawiający próbując wyłączyć bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie tylko działa w 
sposób wątpliwy co do legalności tego działania, ale także ogranicza własne uprawnienia na wypadek 
wystąpienia sytuacji których żadna ze Stron działając z należytą starannością nie mogła przewidzieć.  
W tym obszarze zauważyć należy, że dostępne publicznie wzoru umów wdrożeniowych nie tylko nie 
wyłączają tego rodzaju postanowień, ale wręcz rekomendują przewidzenie możliwości zmian w 
obszarze zarówno terminowym jak również finansowym.  
Mając na względzie powyższe okoliczności faktyczne i prawne wnioskujemy o skreślenie §3 ust. 2 oraz 
modyfikację §3 ust. 1 wzoru umowy w ten sposób, że otrzyma zmodyfikowane brzmienie: 

1. Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem niniejszej Umowy zapoznał się z 
dokumentami zamówienia, w tym z OPZ, w sposób wymagany od profesjonalisty.  

 
ODP. Zamawiający informuje, że zakwestionowane i sformułowane we wzorze umowy oświadczenia 
wiedzy wykonawcy dotyczą etapu ofertowania, a jednocześnie nie można ich odczytywać w 
oderwaniu od treści umowy jako całości . We wzorze umowy przewidziano i opisano przypadki, w 
których zmiana umowy pozostanie dopuszczalna, w tym zarówno w zakresie zmian wysokości 
wynagrodzenia (por. § 12 wzoru umowy), jak i  w zakresie pozostałych zmian (por. § 14 ust. 3 wzoru 
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umowy, odsyłający wprost do art. 455 ust. 1 pkt 2 do ust. 2 PZP, regulującego także przypadki usług 
dodatkowych, czego wykonawca nie dostrzega, zarzucając przy tym bezzasadnie, jakoby 
Zamawiający „próbował wyłączyć bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa”, mimo że we wzorze 
umowy sam do nich odsyła). Przewidziano tym samym wprost możliwości zmian „w obszarze 
terminowym, jak również finansowym”. Przepis § 3 ust. 1 i 2 wzoru umowy w żadnym wypadku nie 
przerzuca na wykonawcę „ogółu odpowiedzialności za sposób sformułowania dokumentów 
zamówienia”. Wykonawca błędnie przy tym zakłada, że w braku kwestionowanego zapisu umowy 
miałby „roszczenia” o zwiększenie wynagrodzenia oraz przedłużenie terminu wykonania umowy 
(gdy tymczasem okoliczności te zawsze i w każdym wypadku wymagają w reżimie PZP zarówno 
zaistnienia ku temu przesłanki ustawowej, jak i aneksu do umowy, tj. porozumienia stron). 
Zamawiający opisał przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniający 
wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty, udziela dalszych 
wyjaśnień przed złożeniem oferty i nie przenosi na wykonawcę obowiązku identyfikowania i 
określania przedmiotu zamówienia poza tym, co jest zawarte w dokumentacji zamówienia. 
Zamawiający nie wyraża zgody na postulowane zmiany, uznając je za bezzasadne. 
 
Pytanie 2 
W kontekście zastrzeżeń zawartych w pytaniu nr 1 wnioskujemy także o modyfikację §3 ust. 5 wzoru 
umowy w ten sposób, że otrzyma następujące brzmienie: 
5. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentami zamówienia oraz w zakresie 
określonym w OPZ wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym 
skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania 
przedmiotu Umowy. 
 
ODP. Zamawiający nie wyraża zgody na postulowaną zmianę, uznając ją za bezzasadną. 
 
Pytanie 3 Zgodnie z §3 ust. 4 wzoru umowy zgodnie z którym Wykonawca oświadcza, że w całym 
okresie wykonywania Umowy Zamawiający nie będzie zobowiązany do nabywania żadnych usług ani 
uprawnień innych niż wyraźnie zdefiniowane Umową wnioskujemy o jednoznaczne potwierdzenie, że 
licencje Webcon o których mowa w SWZ Rozdział III ust. 4 tj.: 
 
1 Webcon BPS Enterprise Server 1 
2 Webcon BPS Company CAL 1 
3 Webcon BPS Designer Studio CAL 2 
4 Webcon Barcode Framework 1 
5 Webcon BPS Software Assurance 1 
 
zostaną dostarczone przez Zamawiającego na koszt Zamawiającego wraz z pakietem Software 
Assurance na pełen okres realizacji przedmiotu umowy oraz świadczenia wszelkich usług wynikających 
z Umowy a dostarczenie tych licencji nie będzie obciążało Wykonawcy w ramach ustalonego 
wynagrodzenia umownego. 
 
ODP. Zamawiający oczekuje, że Wykonawca dostarczy i zapewni wsparcie dla posiadanych 
produktów Webcon Zamawiającego oraz tych, które Wykonawca dostarczy w ramach realizacji 
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Umowy w całym okresie realizacji Umowy uwzględniając pokrycie tego wsparcia do pełnych 
rocznych okresów wsparcia wymaganych przez producenta. 
Jednocześnie Zamawiający koryguje obecny stan posiadania licencji Webcon zgodnie z poniższym 
zestawieniem: 

1 Webcon BPS Enterprise Server  2 
2 Webcon BPS Company CAL  1 
3 Webcon BPS Designer Studio CAL 2 
4 Webcon Barcode Framework  1 
5 Webcon BPS Software Assurance 1 
 
 
Pytanie 4 
Zgodnie z §3 ust. 10 lit. b) zdanie drugie wzoru umowy Zamawiający zastrzega, że nieusunięcie 
podatności lub błędu dotyczącego odebranego Etapu, w oczekiwanym przez Zamawiającego czasie i 
niezależnie od charakteru tego błędu lub podatności - będzie stanowiło podstawę do odstąpienia od 
umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub naliczenia kary umownej lub odmowy odebrania 
kolejnego Etapu (wedle wyboru Zamawiającego). 

Tego rodzaju zastrzeżenie jest sprzeczne z warunkami odbiorów poszczególnych Etapów na gruncie 
przepisów prawa cywilnego. 

Stosownie do treści art. 643 k.c.  [Odebranie dzieła] Zamawiający obowiązany jest odebrać dzieło, 
które przyjmujący zamówienie wydaje mu zgodnie ze swym zobowiązaniem. 

W konsekwencji, jeżeli Wykonawca wyda Zamawiającemu dzieło w postaci danego Etapu 
przedmiotu Umowy zrealizowane bez wad istotnych to Zamawiający obowiązany jest dzieło takie 
odebrać.  

Utrwalone orzecznictwo Sądów Powszechnych wprost wskazuje co należy rozumieć przez wady 
istotne (patrz min. I AGa 14/20, Odbiór dzieła a zapłata wynagrodzenia - Wyrok Sądu Apelacyjnego w 
Poznaniu LEX nr 3273035 - wyrok z dnia 25 października 2021 r.) 

Prawnie doniosłe oddanie dzieła (tj. oddanie rodzące skutki prawne określone w art. 642 k.c., art. 
643 k.c. oraz art. 646 k.c.) nie ma miejsca w razie takiej wadliwości dzieła, która pozwala uznać, że 
dzieło nie zostało w ogóle wykonane. (..)Tylko wady, które czynią dzieło niezdatne do zwykłego użytku 
lub sprzeciwiające się wyraźnie umowie stron mogą być poczytane za wady, które pozwalają odmówić 
zamawiającemu odbioru; istnieje bowiem wtedy podstawa do przyjęcia, że świadczenie nie zostało 
przez przyjmującego zamówienie wykonane zgodnie z jego zobowiązaniem. 
 

Mając na względzie powyższe przedmiot Umowy w postaci danego Etapu należy uznać za 
zrealizowany, jeśli został wykonany zgodnie z zakresem przedmiotowym umowy, na co nie ma wpływu 
zidentyfikowanie przez zamawiającego nieistotnych wad, usterek i niedoróbek (tak min. wyrok Sądu 
Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 27 października 2017 r., sygn. I ACa 321/17). Dlatego też 
wystąpienie nieistotnych wad i usterek nie uzasadnia odmowy odbioru dzieła. Przeciwne podejście 
powodowałoby zbyt daleko idącą nierówność stron, rzutując tym samym na wymagalność roszczenia 
o wynagrodzenie za wykonanie dzieło. Jest tak w szczególności, jeśli weźmiemy pod uwagę, że wady 
nieistotne uprawniają Zamawiającego do roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji (zob. wyrok Sądu 
Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 12 października 2016 r., sygn. I ACa 138/16). 
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W ocenie Wykonawcy warunkowanie przez Zamawiającego odbioru kolejnego Etapu przedmiotu 
Umowy od wystąpienia dowolnych (nawet drobnych wad) uprzednio odebranego etapu a tym bardziej 
zastrzeganie sankcji odstąpienia od umowy z tego tytułu stanowi wyraz nieuzasadnionego, 
pozbawionego podstaw kreowania sprzecznych z zasadami prawa cywilnego podstaw do odmowy 
odbioru należycie zrealizowanego etapu przedmiotu Umowy.  

Co więcej Zamawiający warunkuje odbiór od przedstawienia dzieła do odbioru w stanie idealnym, 
co w praktyce jest niemal niemożliwe (tak min. wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 17 maja 
2017 r., sygn. I ACa 1720/16).  

W tym kontekście należy także zauważyć, że zgodnie z utrwaloną linią orzecznictwa postanowienia 
umowne, które uzależniają prawo wykonawcy do otrzymania wynagrodzenia od podpisania 
bezusterkowego protokołu odbioru, uznać należy za nieważne (zob. min. wyrok Sądu Apelacyjnego w 
Warszawie z dnia 3 sierpnia 2017 r., sygn. I ACa 689/16). 
Mając na względzie powyższe okoliczności faktyczne i prawne wnioskujemy o modyfikację §3 ust. 10 
lit. b) w ten sposób, że tekst w brzmieniu: 
„w szczególności Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że nieusunięcie podatności lub błędu 
dotyczącego odebranego Etapu, w oczekiwanym przez Zamawiającego czasie i niezależnie od 
charakteru tego błędu lub podatności - będzie stanowiło podstawę do odstąpienia od umowy z 
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub naliczenia kary umownej lub odmowy odebrania 
kolejnego Etapu (wedle wyboru Zamawiającego)”  zostanie skreślony. 
 
ODP. Wykonawca odczytuje przepis umowy (§ 3 ust. 10 lit. b zdanie drugie wzoru umowy) z 
pominięciem treści umowy jako całości. Zamawiający wskazuje, że określone w  § 11 ust. 1 pkt 3 
wzoru umowy podstawy odstąpienia ograniczają się wprost do istotnych naruszeń zobowiązań 
wynikających z umowy, w tym opisano we wzorze umowy, co rozumie się pod tym pojęciem w 
zakresie przekroczenia czasu reakcji lub naprawy błędów albo czasu usunięcia podatności (§ 11 ust. 
1 pkt 3 lit. e). Podobnie, w § 6 ust. 9 i 10 wzoru umowy (odnoszącym się do odbiorów) wskazano 
wprost na potrzebę oceny istotności przeszkody. Uwagi wykonawcy są zatem nieuzasadnione. 
Zamawiający nie wyraża zgody na skreślenie postanowienia umowy. 
 
Pytanie 5 

Zgodnie z §4 ust. 2 wzoru umowy termin, o którym mowa w ust. 1 lit. a powyżej uznaje się za 
dochowany przez Wykonawcę, jeśli najpóźniej w dniu jego upływu strony dokonają protokolarnego 
odbioru Etapu IV. Nadto, Zamawiający zastrzega, że nie wyłącza to uprawnienia Zamawiającego do 
naliczania kary umownej na wypadek zwłoki Wykonawcy w realizacji któregokolwiek z Etapów, o której 
mowa w § 10 ust. 1 pkt 3) Umowy. 

W pierwszej kolejności zauważyć należy, że Wykonawca nie odpowiada za czas trwania procedur 
odbiorowych po stronie Zamawiającego. Wykonawca nie może być karany z tytułu dokonania przez 
Zamawiającego odbioru po dacie zgłoszenia gotowości do odbioru. Oczywistym jest, że Zamawiający 
przeprowadza czynności w określonym czasie natomiast z punktu widzenia dochowania terminu 
realizacji czas trwania procedur odbiorowych nie może obciążać Wykonawcy.  

W konsekwencji czas na ukończenie wdrożenia powinien zostać uznany za dochowany, jeżeli 
najpóźniej w dniu upływu terminu Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru a Zamawiający po 
dokonaniu czynności odbiorowych uzna, że przedmiot umowy nadaje się do odbioru. Jest to normalna, 
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rynkowa procedura w przeciwieństwie do próby obciążenia Wykonawcy skutkami finansowymi czasu 
trwania procedur po stronie Zamawiającego.  

Nadto, Zamawiający zastrzega naliczanie kar umownych w realizacji któregolwiek z Etapów oraz 
odrębnie z tytułu Wdrożenia. 

Tego rodzaju kumulacja kar umownych prowadzi do kilkukrotnego obciążania Wykonawcy karami 
umownymi z tego samego tytułu – z tytułu zwłoki w każdym z etapów a następnie dodatkowo 
kumulatywnie z tytułu zwłoki w realizacji Wdrożenia, które stanowi sumę poszczególnych Etapów.  

W ocenie Wykonawcy jest to niedozwolona kumulacja kar umownych z tego samego tytułu.  
W tym obszarze zwrócić należy także uwagę na aktualne Rekomendacje Prokuratorii Generalnej RP 

zgodnie z którymi: 
W Rekomendacjach zwraca się uwagę na następujące kluczowe kwestie: 
 zamawiający już na etapie projektowania umowy powinien zastanowić się, jakie konkretnie 

jego interesy mają zabezpieczyć kary umowne i jakie funkcje mają pełnić, 
 kształt postanowień umowy dotyczących kar umownych, zwłaszcza wysokość i zakres 

zastrzeganych kar mają wpływ na wartość składanych ofert oraz na sprawność realizacji 
umowy, np. zastrzeganie kar umownych w nadmiernej wysokości lub za uchybienia nieistotne 
dla realizacji umowy prowadzi do złożenia wyższych ofert, a może zdarzyć się tak, że 
zamawiający nie uzyska kary zgodnej z umową z uwagi na ryzyko miarkowania, 

 niezbędne jest dostosowanie przesłanek i wysokości kar umownych do zabezpieczenia nimi 
interesów zamawiającego, 

 na etapie projektowania umowy warto sprawdzić, czy kara umowna spełni swoje funkcje, czy 
istnieje ryzyko, że okaże się ona nieadekwatna do naruszenia umowy, w szczególności rażąco 
wygórowana, 

 należy sprawdzić, czy w hipotetycznej sytuacji naruszenia umowy zamawiający będzie w stanie 
stwierdzić podstawy do naliczenia kary i ustalić jej wysokość, 

 należy wziąć pod uwagę możliwość rozwiązywania sporów o kary umowne w drodze ugody, 
ponieważ może okazać się to rozwiązaniem najwłaściwszym z punktu widzenia zasad 
gospodarowania środkami publicznymi. 

W ocenie Wykonawcy kumulatywne dochodzenie kar umownych z tytułu zwłoki w realizacji 
poszczególnych etapów oraz odrębnie wdrożenia nie jest niczym uzasadnione w realiach niniejszego 
zamówienia a prowadzi tylko i wyłącznie do kumulacji kar umownych z tego samego tytułu. 

Mając na względzie powyższe Zamawiający celem zabezpieczenia interesu terminowej realizacji 
tego konkretnego przedmiotu zamówienia powinien ustanowić albo jedną karę umowną za zwłokę 
względem całości wdrożenia albo kary umowne za każdy z Etapów odrębnie liczone od wartości 
każdego z Etapów bez dodatkowej kary umownej z tytułu całości wdrożenia stanowiącej kumulację kar 
umownych z tego samego tytułu.  

Mając na względzie powyższe wnioskujemy o modyfikację §4 ust. 2 wzoru umowy w ten sposób, że 
otrzyma nowe, następujące brzmienie: 

2. Termin, o którym mowa w ust. 1 lit. a powyżej uznaje się za dochowany przez Wykonawcę, 
jeśli najpóźniej w dniu jego upływu Wykonawca dokona zgłoszenia gotowości do odbioru, 
w następstwie którego Strony dokonają protokolarnego odbioru Etapu IV. 
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ODP. Zamawiający odsyła do § 6 wzoru umowy, w szczególności do jego ust. 7. Uwagi o „karaniu 
wykonawcy z tytułu dokonania przez Zamawiającego odbioru po dacie zgłoszenia gotowości do 
odbioru” są chybione. Podobnie chybione pozostają uwagi dotyczące „kumulowania” kar 
umownych, skoro odbiory Etapów są od siebie niezależne, a odbiór Wdrożenia jest w istocie 
odbiorem Etapu IV, który musi zostać poprzedzony protokolarnym odbiorem wszystkich Etapów 
poprzedzających (§ 6 ust. 1). Zamawiający podkreśla, że w jego interesie pozostaje odbiór 
terminowo zrealizowanego przedmiotu zamówienia, a nie naliczanie kar umownych. Potwierdza 
także, że wyklucza zwłokę zarówno w stosunku do umówionego terminu realizacji Wdrożenia, jak i 
poszczególnych Etapów. Zamawiający nie wyraża zgody na postulowaną zmianę przepisu § 4 ust. 2 
wzoru umowy. 
Pytanie 6 

Dotyczy §5 ust. 18 wzoru umowy. Zgodnie z §5 ust. 18 wzoru umowy 18. Zamawiający nie dopuszcza 
przy wynagrodzeniu ryczałtowym możliwości podwyższenia wynagrodzenia. W przypadku błędnie 
zastosowanej (zaniżonej) stawki podatku VAT. Zamawiający będzie w przypadku ceny ryczałtowej 
zobowiązany wyłącznie do zapłacenia wskazanej w ofercie ceny brutto i Wykonawca nie będzie mógł 
podnosić skutecznie roszczeń związanych z żądaniem podwyższenia wynagrodzenia. 

Zdanie pierwsze powinno zostać skreślone z uwagi na okoliczności podnoszone szczegółowo w 
pytaniu nr 1 zgodnie z którymi w zamówieniach publicznych nie można z góry wyłączyć prawa do 
zmiany wynagrodzenia umownego a podstawę takich zmian stanowi aktualnie art. 455 pzp (w 
poprzednio obowiązującym stanie prawnym 144 pzp).  

Natomiast dalsze postanowienia nie są spójne z art. 436 ust. 4 lit. b) zgodnie z którym Zamawiający 
jest zobligowany do zmian wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku od towarów 
i usług oraz podatku akcyzowego. 

Błędy w przyjętej stawce podatku VAT to zupełnie inny obszar, który jest badany na etapie oceny 
ofert i taki błąd skutkuje odrzuceniem oferty Wykonawcy na etapie przed zawarciem umowy. 

Mając na względzie powyższe wnioskujemy o skreślenie §5 ust. 18 wzoru umowy. 
 
ODP. Zamawiający nie wyraża zgody na skreślenie § 5 ust. 18 umowy. Podkreśla, że w § 12 wzoru 
umowy (czego wymaga art. 436 pkt 4 lit. b PZP)  uregulowano wprost zasady zmiany wynagrodzenia 
w przypadku m. in. zmiany podatku VAT (§ 5 ust. 18 zdanie pierwsze należy odczytywać wspólnie z 
postanowieniami umowy, określającymi wprost zasady i przesłanki, w których może dojść do 
podwyższenia umówionego wynagrodzenia). Zamawiający potwierdza, że  § 5 ust. 18 wzoru umowy 
odnosi się do zastosowania przez Wykonawcę błędnej (zaniżonej) stawki podatku VAT w ofercie. 
Uwagi wykonawcy są nieuzasadnione. 
 
Pytanie 7 

W kontekście §6 ust. 9 wzoru umowy a także okoliczności podnoszonych w pytaniu nr 3 
wnioskujemy o potwierdzenie, że Zamawiający nie odmówi odbioru Wdrożenia lub danego Etapu w 
przypadku stwierdzenia wad o charakterze innym aniżeli wady istotne. 
 
ODP. Zamawiający odsyła do odpowiedzi udzielonej na pytanie nr 4. 
 
Pytanie 8 
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Zgodnie z §6 ust. 10 wzoru umowy w razie wątpliwości co do charakteru przeszkody rozstrzygające 
znaczenie będzie miało stanowisko Zamawiającego, który oceni jej istotność, biorąc pod uwagę w 
szczególności jej usuwalność, termin, w jakim może zostać usunięta oraz przydatność należycie 
wykonanego zakresu czynności w kontekście celu, w jakim została zawarta niniejsza Umowa. 

Tego rodzaju klauzula stanowi nieuprawnione uprzywilejowanie Zamawiającego względem 
Wykonawców. 
Stanowiska obydwu Stron Umowy mają taką samą moc prawną a w przypadku sporu decydująca jest 
rola właściwych organów tym Sądów Powszechnych. 
Z tych przyczyn wnioskujemy o skreślenie §6 ust. 10 stanowiącego nadużycie swobody kontraktowania 
po stronie Zamawiającego. 
 
ODP. Zamawiający nie wyraża zgody na skreślenie § 6 ust. 10 wzoru umowy. Nie podziela opinii, 
jakoby nadużywał w jego treści swobody kontraktowania, czy jakoby § 6 ust. 10 wzoru umowy 
stanowił o „nieuprawnionym uprzywilejowaniu” Zamawiającego (zwłaszcza gdy idzie o ocenę 
przydatności należycie wykonanego zakresu czynności w kontekście celu, w którym umowa zostaje 
zawarta, a definiowanego wprost w § 2 ust. 2 pkt 10 wzoru umowy). 
 
Pytanie 9 
Wnioskujemy o uzupełnienie §6 o dodatkowy ust. 13 w brzmieniu: 
„W każdym przypadku odstąpienia od umowy w całości lub w części Zamawiający wyznaczy 
Wykonawcy dodatkowy co najmniej 21 dniowy termin na usunięcie naruszeń pod rygorem odstąpienia 
od umowy” 
 
ODP. Zamawiający nie wyraża zgody na uzupełnienie § 6. Propozycja wykonawcy pozostaje 
niezrozumiała („W każdym przypadku odstąpienia [...] pod rygorem odstąpienia”), a kwestie 
związane z odstąpieniem od umowy uregulowano w jej § 11 (por. np. § 11 ust. 1 pkt 3 lit. c wzoru 
umowy). 
 
Pytanie 10 
Dotyczy §7 ust. 3 wzoru umowy. Z przyczyn wskazanych w pytaniu nr 7 wnioskujemy o modyfikację §7 
ust. 3 wzoru umowy w ten sposób, że otrzyma następujące brzmienie: 

3. W razie wątpliwości co do źródła błędu lub czasu jego powstania Strony w pierwszej 
kolejności podejmą próbę porozumienia. 

 
ODP. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę § 7 ust. 3 wzoru umowy. 
 
Pytanie 11 
Dotyczy §9 ust. 10 wzoru umowy. Zamawiający nie określił zakresu planowanej kontroli jak również 
odpowiedniego terminu na poinformowanie o woli przeprowadzenia kontroli. 
Wnioskujemy o sprecyzowanie postanowienia w ten sposób, że Zamawiający wskaże precyzyjnie w 
jakim zakresie i na jakich warunkach zamierza realizować kontrolę jakości oraz z jakim wyprzedzeniem 
poinformuje o zamiarze przeprowadzenia kontroli lub skreślenie §9 ust. 10 w całości. 
 
ODP. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę § 9 ust. 10 wzoru umowy. 
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Pytanie 12 
Dotyczy §10 wzoru umowy – kary umowne.  
Na wstępie wskazać należy na aktualne Rekomendacje Prokuratorii Generalnej RP odnośnie do kar 
umownych zgodnie z którymi: 
„Nieusprawiedliwiona okolicznościami, ewidentna dysproporcja między wysokością kary umownej a 
interesem wierzyciela często prowadzi do sporu dotyczącego wysokości kary umownej, a w rezultacie 
– do jej obniżenia. Domaganie się zapłaty kar, które zostały zastrzeżone w umowie w nieadekwatnej 
wysokości, może także wpływać negatywnie na dalsze wykonywanie umowy i współpracę stron. 
Dlatego przy konstruowaniu postanowień dotyczących kar umownych powinny być uwzględniane także 
kryteria tzw. miarkowania kary umownej (szerzej w pkt V.2).” 

„Zabezpieczając interes wierzyciela, należy wyważyć wysokość kar umownych, biorąc pod uwagę 
relację między efektywnością kary umownej a obciążeniem, jakie stanowić ona będzie dla dłużnika, 
przy uwzględnieniu wszystkich funkcji jaką ona ma pełnić i konieczności piętnowania nienależytego 
wykonania umowy” 

„Obowiązków wynikających z u.f.p. nie należy odczytywać w ten sposób, że powinnością jednostki 
sektora finansów publicznych jest drobiazgowe zastrzeganie kar umownych o znacznej wysokości za 
wszelkie uchybienia dłużnika. Przeciwnie, takie działanie rodzi ryzyko żądania zmniejszenia kary 
umownej przez dłużnika, co często prowadzi do sporu. Powództwo o zasądzenie całości naliczonej przez 
jednostkę kary umownej może zaś zostać w całości lub w znacznej części oddalone, co wiąże się 
najczęściej z dodatkowymi kosztami po stronie wierzyciela (m.in. odsetki, koszty procesu, skutki 
wzrostu cen).” 

„Właściwie zastrzeżona kara umowna zabezpiecza zidentyfikowany, rzeczywisty interes wierzyciela 
przed przewidywanymi negatywnymi konsekwencjami naruszenia umowy.” 

„Zastrzegając kary umowne, należy ponadto uwzględniać, że: 
-zastrzeżenie kary umownej w nadmiernej wysokości, oderwanej od obiektywnych interesów 
wierzyciela, może zmniejszać jej efektywność z uwagi na znaczne ryzyko sporów wpływających 
negatywnie na sprawność inwestycji i prowadzących do miarkowania kary umownej w istotnym 
zakresie (szerzej w pkt V.2); 
-zakres i wysokość zastrzeżonych kar umownych ma wpływ na wartość ofert składanych przez 
wykonawców ceny); wprowadzenie kar umownych w nadmiernej wysokości doprowadzi do złożenia 
wyższych ofert (uwzględniających ryzyko zapłaty wysokiej kary umownej), a jednocześnie kary zgodnej 
z umową wierzyciel może nie uzyskać z uwagi na ryzyko miarkowania (szerzej w pkt V.2) 
„ustalanie wysokości kary umownej w odniesieniu do wartości tej części zobowiązania, co do której 
nastąpi naruszenie obowiązków dłużnika, a nie całości zobowiązania (np. do części umowy, w stosunku 
do której nastąpiło odstąpienie albo co do której wykonania dłużnik pozostawał w zwłoce) – pamiętając 
jednak, że powinna być to wartość określona w umowie, np. w postaci wynagrodzenia częściowego za 
partie dostaw, wykonanie etapów, kamieni milowych itp.,” 
„w przypadku uchybień mniejszej wagi – zastrzeganie kary umownej w wysokości znacznie niższej niż 
ta, która została przewidziana za naruszenie podstawowych obowiązków umownych, w tym zwłaszcza 
kary umownej określonej kwotowo, 
„w przypadku kary umownej, która ma być stosowana na zaawansowanym etapie realizacji umowy 
(np. kara umowna za nieterminowe usunięcie wad ujawnionych po odbiorze przedmiotu umowy) – 
zastrzeganie jej w wysokości adekwatnej do poziomu zaawansowania wykonania zobowiązania,” 
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Nadto, jak wskazuje się w orzecznictwie, „kara umowna nie może być ́ instrumentem służącym 
wzbogaceniu wierzyciela, a zatem przyznającym mu korzyść majątkową w istotny sposób 
przekraczającą wysokość ́poniesionej przez wierzyciela szkody” (wyrok SN z dn. 24 stycznia 2014 r., 
sygn. I CSK 124/13). 

Zastrzeżenie kar umownych w nadmiernej wysokości może oznaczać,́ iż zamawiający naruszył 
dyrektywy kształtowania treści SIWZ zawarte w PZP (por. wyroki KIO z dn. 20 listopada 2015 r., sygn. 
KIO 2399/15, oraz z dn. 31 lipca 2015 r., sygn. KIO 1519/15). 

Nadto, ustalenie kar umownych na poziomie rażąco przekraczającym wartość wynagrodzenia 
umownego za daną usługę za dzień zwłoki w oczywisty sposób skutkuje rażącym wygórowaniem 
potencjalnych kar umownych. Niezależnie, mając na względzie szacunkową wartość przedmiotu 
zamówienia ustalając kary umowne na poziomie oczekiwanym przez Zamawiającego, Zamawiający 
musiałby zostać bezpodstawnie wzbogacony kosztem Wykonawcy. Tymczasem, kara umowna, tracąc 
charakter surogatu odszkodowania (art. 481§ 1 KC) prowadziłaby do nieuzasadnionego wzbogacenia 
wierzyciela (wyrok SN z 17 marca 1988, IV CR 58/88, LEX 8867). Zgodnie z Kodeksem cywilnym kara 
umowna powinna mieć charakter odszkodowawczy, a nie prewencyjny. Ustalając wysokość kar 
umownych strony powinny brać pod uwagę jej zasadniczo kompensacyjny charakter.  

Należy także powołać Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie I ACa 850/19, z dnia 20 lutego 2020 r. 
zgodnie z którym: 

TEZA | aktualna 
W zakresie wykładni dyspozycji art. 484 § 2 k.c. wskazać syntetycznie należy, że określa ona w 

sposób wyczerpujący przesłanki miarkowania kary umownej, do których należą znaczne wykonanie 
zobowiązania oraz rażące wygórowanie kary umownej. Na tle tego drugiego, niedookreślonego 
ustawowo zwrotu, na tle konkretnych sporów wskazuje się różne kryteria oceny "rażącego 
wygórowania". Poza stosunkiem zastrzeżonej kary do wysokości szkody poniesionej przez wierzyciela, 
wskazuje się w tym zakresie także na proporcje, w jakich kara ta pozostaje do umówionego 
wynagrodzenia, przyczynienie się wierzyciela do powstania szkody, stopień winy dłużnika, ocenę 
stopnia naruszenia interesu wierzyciela wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania 
zobowiązania. Słusznie podkreśla się, że norma art. 484 § 2 k.c. może znaleźć zastosowanie w sytuacji, 
gdy w świetle oceny określonego stanu faktycznego można mówić o tym, że kara umowna w 
zastrzeżonej wysokości jawić się będzie jako nieadekwatna do całokształtu okoliczności sprawy. Ważąc 
in casu to zagadnienie nie powinno przy tym umknąć z pola widzenia to, że kara umowna nie może 
prowadzić do powstania po stronie wierzyciela nadmiernego wzbogacenia. Stan taki występuje zaś 
niewątpliwie wówczas, gdy marginalizacji podlega jej podstawowa kompensacyjna funkcja. 

W ocenie Wykonawcy Zamawiający konstruując część postanowień umownych dotyczących kar 
umownych nie uwzględnił powyższych rekomendacji, skutkiem czego złożenie konkurencyjnych 
cenowo ofert przez Wykonawców może okazać się niemożliwe z uwagi na nadmierny poziom ryzyk 
kontraktowych. 

Odnosząc się do §10 ust. 3 wzoru umowy wskazać należy, że Zamawiający w sposób 
nieuzasadniony, nadmierny, kumulatywny oczekuje kar umownych z tytułu zwłoki względem każdego 
z Etapów z osobna oraz odrębnie Wdrożenia stanowiącego sumę poszczególnych etapów. Wątek ten 
został szczegółowo przedstawiony w pytaniu nr 4. Ponownie wskazać należy, że Zamawiający powinien 
albo zastrzec karę umowną za zwłokę względem każdego z etapów odnoszącą się do wartości danego 
etapu (zgodnie z rekomendacji Prokuratorii kwota powinna w takim przypadku odnosić się do wartości 
danego etapu lub za całość wdrożenia).  
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Nadto, kara umowna w kwocie 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, za każdy rozpoczęty dzień 
zwłoki, jest rażąco wygórowana i zupełnie nie adekwatna do realnej szkody Zamawiającego nawet 
rozumianej szeroko.  

Co więcej, Zamawiający wskazuje, że terminem końcowym liczenia kary ma być dzień podpisania 
właściwego Protokołu Odbioru co jest nie nieakceptowalne z uwagi na okoliczności już podnoszone 
odnośnie do czasu trwania procedur odbiorowych po stronie Zamawiającego.  

Mając na względzie powyższe wnioskujemy o modyfikację §10 ust. 3 wzoru umowy ten sposób, że 
otrzyma następujące brzmienie: 
 
„3) za zwłokę Wykonawcy w stosunku do umówionego terminu realizacji Wdrożenia, w wysokości 
0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jaki upłynie między 
umówionym terminem, a zgłoszeniem gotowości do odbioru potwierdzonej odbiorem przez 
Zamawiającego; 
 
Lub  
 
„3) za zwłokę Wykonawcy w stosunku do umówionego terminu realizacji Etapu 1 lub 2, w 
wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto należnego z tytułu realizacji odpowiednio Etapu 1 
lub 2, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jaki upłynie między umówionym terminem, a zgłoszeniem 
gotowości do odbioru potwierdzonej odbiorem przez Zamawiającego; 
 

Odnośnie §10 ust. 5 wzoru umowy punkt ten stanowi kumulację kary umownej za zwłokę, o której 
mowa ust. 3 oraz nieuprawnioną próbę zastrzegania odrębnych kar z tego samego tytułu. Wykonawca 
posiada określony czas na realizację danego Etapu Wdrożenia. Jeżeli usunie „przeszkody” o których 
mowa w §6 ust. 6 lit. b) w terminie realizacji to nie powinien ponosić żadnej kary. Jeżeli natomiast 
przekroczy termin to zastosowanie będzie miała kara z ust. 3. Ponownie podkreślić należy, że 
Zamawiający nie jest uprawniony do karania kilkukrotnie za de facto tą samą zwłokę tylko opisaną w 
inny sposób.  

Mając na względzie powyższe wnioskujemy o skreślenie §10 ust. 5 wzoru umowy.  
Zamawiający w §10 ust. 6 zastrzegł kary umowne z tytułu realizacji etapu świadczenia usług 

utrzymania w sposób nie odpowiadający realiom rynkowym poziomu SLA oraz rażąco wygórowany i 
oderwany od wartości wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji tej części umowy. 

Ponownie wskazać należy na rekomendację PGSP: 
„w przypadku kary umownej, która ma być stosowana na zaawansowanym etapie realizacji umowy 
(np. kara umowna za nieterminowe usunięcie wad ujawnionych po odbiorze przedmiotu umowy) – 
zastrzeganie jej w wysokości adekwatnej do poziomu zaawansowania wykonania zobowiązania,” 
„w przypadku uchybień mniejszej wagi – zastrzeganie kary umownej w wysokości znacznie niższej niż 
ta, która została przewidziana za naruszenie podstawowych obowiązków umownych, w tym zwłaszcza 
kary umownej określonej kwotowo, 

Zamawiający odnosząc się do wysokości kary umownej zastrzegł karę w całkowitym oderwaniu od 
wysokości wynagrodzenia za usługi utrzymania odnosząc się do całkowitej wartości i to w wysokości 
0.2% całkowitego wynagrodzenia umownego za każdy dzień (!).  

Nadto, w każdym w zasadzie SLA istnieje gradacja błędów zgodnie z którą powinno przebiegać 
zróżnicowanie kar umownych. 
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Również w tym względzie Zamawiający w sposób sprzeczny z ww. rekomendacjami oraz 
standardem konstruowania SLA nie zastosował żadnej (!) gradacji kar umownych.  

W konsekwencji w ocenie Zamawiającego każde nawet drobne uchybienie powinno zostać 
obarczone karą umowną liczoną jako 0.2% od całości wynagrodzenia umownego.  

Przy tego rodzaju ryzykach żaden racjonalny Wykonawca nie złoży oferty atrakcyjnej kwotowo lub 
nie złoży oferty wcale. 

Mając na względzie powyższe wnioskujemy o modyfikację §10 ust. 6 wzoru umowy w ten sposób, 
że będzie odnosił się do realnych, konkretnych uchybień które mogą nieść realną szkodę dla 
Zamawiającego czyli zwłoki w usunięciu błędów lub podatności (nie zaś przystąpienia które przy 
zachowaniu terminu usunięcia nie implikuje realnej szkody po stronie Zamawiającego oraz z 
zastosowaniem odpowiedniej skali gradacji tych uchybień i kwot znajdujących odniesienie do etapu 
realizacyjnego umowy czyli świadczenia usług utrzymania.  

W konsekwencji wnioskujemy o modyfikację §10 ust. 6 wzoru umowy w ten sposób, że otrzyma 
następujące brzmienie: 
6)  
a) za zaniechanie terminowego usuwania podatności względem terminów określonych w pkt. 12.2 OPZ: 

 dla podatności o poziomie krytycznym – 0.1% wynagrodzenia umownego z tytułu świadczenia 
usług utrzymania, o którym mowa w §5 ust. 2 lit. b), za każdy dzień zwłoki, 

 dla podatności o poziomie wysokim – 0.01% wynagrodzenia umownego z tytułu świadczenia 
usług utrzymania, o którym mowa w §5 ust. 2 lit. b), za każdy dzień zwłoki, 

 dla podatności o poziomie niskim -0.05% wynagrodzenia umownego z tytułu świadczenia usług 
utrzymania, o którym mowa w §5 ust. 2 lit. b) za każdy dzień zwłoki, 
 

b) za zaniechanie terminowego usuwania błędów względem terminów określonych w pkt. 12.5 OPZ: 
 dla Błędu krytycznego - 0.1% wynagrodzenia umownego z tytułu świadczenia usług 

utrzymania, o którym mowa w §5 ust. 2 lit. b), za każdy dzień zwłoki, 
 dla Błędu poważnego - 0.01% wynagrodzenia umownego z tytułu świadczenia usług 

utrzymania, o którym mowa w §5 ust. 2 lit. b), za każdy dzień zwłoki, 
 dla Błędu zwykłego - -0.05% wynagrodzenia umownego z tytułu świadczenia usług utrzymania, 

o którym mowa w §5 ust. 2 lit. b) za każdy dzień zwłoki, 
Łączna wysokość kar umownych z tytułu, o którym mowa w §10 ust. 6 ograniczona jest do wysokości 

maksymalnie 10% wynagrodzenia umownego z tytułu świadczenia usług utrzymania, o którym mowa 
w §5 ust. 2 lit. b) 
 

Zamawiający zgodnie z §10 ust. 7 zastrzegł karę umowną z tytułu zwłoki w rozpoczęciu, z tytułu 
niewykonywania lub z tytułu nieusprawiedliwionej przerwy w świadczeniu którejkolwiek z usług 
objętych Usługą utrzymania, Usługą asysty po starcie produkcyjnym lub Usługą rozwoju (przyjętą do 
wykonania na zasadach określonych w § 13 Umowy), w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego 
brutto za każdy dzień zwłoki, niewykonywania lub nieusprawiedliwionej przerwy w świadczeniu. 

Kara umowna w sposób nieuprawniony odnosi się do poziomu całkowitego wynagrodzenia 
umownego nie zaś wynagrodzenia z tytułu usług utrzymania /asysty co jest sprzeczne z 
rekomendacjami PGSP a także nie zawiera żadnej gradacji skali naruszeń umowy. 
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Przede wszystkim jednak kara umowna de facto dubluje i kumuluje te same naruszenia, które ma 
penalizować kara z §10 ust. 6. Jest to kolejny przykład zastrzegania kilkukrotnie kumulatywnych kar za 
tego samego rodzaju naruszenia. 

Mając na względzie powyższe wnioskujemy o skreślenie §10 ust. 7 wzoru umowy.  
Kara umowna z §10 ust. 9 – w tym zakresie wnioskujemy o wskazanie dodatkowego terminu na 

usunięcie naruszeń pod rygorem nałożenia kary umownej oraz ograniczenie możliwości obciążenia 
karą umowną wyłącznie do istotnych wad dokumentacji. 

W związku z powyższym wnioskujemy o modyfikację §10 ust. 9 wzoru umowy w ten sposób, że 
otrzyma następujące brzmienie: 
9) za niewypełnienie obowiązku lub nieterminowe wypełnienie obowiązku, o którym mowa w § 
11 ust. 9 Umowy- wedle wyboru Zamawiającego: w jednorazowej wysokości 1.000 zł brutto, za każdy 
dzień oczekiwania na dostarczenie przez Wykonawcę Dokumentacji pozbawionej wad istotnych z tym 
zastrzeżeniem, że kara umowna będzie mogła zostać naliczona wyłącznie pod warunkiem uprzedniego 
wezwania Wykonawcy do wykonania obowiązku, o którym mowa §11 ust. 9 oraz wyznaczenia w tym 
celu dodatkowego terminu. 

Zgodnie z zasadami wynikającymi z prawa cywilnego oraz rekomendacji PGSP kara umowna może 
zostać zastrzeżona wyłącznie na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania konkretnie 
sprecyzowanych naruszeń warunków umowy. 

Kara umowna zastrzeżona w §10 ust. 17 wzoru umowy nie spełnia tych wymogów bowiem referuje 
do innych bliżej nieokreślonych naruszeń warunków umowy. 

Mając na względzie powyższe wnioskujemy o skreślenie §10 ust. 17 wzoru umowy. 
Zgodnie z §10 ust. 2 wzoru umowy Zamawiający zastrzegł limit kar umownych do wysokości 20% 

wynagrodzenia umownego Wykonawcy. Jednocześnie zgodnie z §10 ust. 1 pkt. 1 kara umowna z tytułu 
najdalej idącej sankcji jaką jest odstąpienie od umowy to 10% wartości umowy. Limit kar powinien być 
spójny z najdalej idącą sankcją celem zachowania motywacji do realizacji umowy oraz uniknięcia 
zarzutu rażącego wygórowania kar umownych. Nadto limit 20% jest rażąco wygórowany biorąc pod 
uwagę fakt, że przekracza istotnie zysk Wykonawcy z realizacji przedmiotu umowy oraz nie jest 
odnoszony do aktualnego zaawansowania finansowego umowy, lecz do kwoty całkowitego 
wynagrodzenia umownego.  

Mając na względzie powyższe wnioskujemy o zmianę §10 ust. 2 wzoru umowy w ten sposób, że 
otrzyma nowe, następujące brzmienie: 
 
2. Maksymalna wysokość kar umownych, których Zamawiający może dochodzić, nie może 
przekroczyć 10% wynagrodzenia umownego netto. 

Zgodnie z §10 ust. 7 wzoru umowy Zamawiający zastrzegł, że w przypadku rozwiązania umowy z 
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i ponad zapłatę kary umownej, o której mowa w ust. 1 pkt 1) 
do 2) Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną stanowiącą równowartość kwoty brutto 
niezbędnej do finansowania usług wskazanych w pkt 6.7 OPZ oraz w pkt 7.9 OPZ - w terminie zgodnym 
z całym okresem, w którym Umowa miała być realizowana. 

Tego rodzaju zastrzeżenie jest całkowicie sprzeczne z zasadami konstruowania kar umownych (w 
tym zakresie kolejny raz należy odwołać się do utrwalonego orzecznictwo Sądów Powszechnych oraz 
rekomendacji PGSP). 

Jest tak dlatego, że Zamawiający zastrzegł karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy w §10 ust. 
1 pkt. 1 i 2 w konkretnej kwocie.  
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W konsekwencji Zamawiający nie jest uprawniony do zastrzegania kolejnej kary umownej z tego 
samego tytułu i to w bliżej nieokreślonej wysokości (co oczywiste kara umowna musi być określona z 
góry i w konkretnej wysokości). 

Nadto, Zamawiający nie może oczekiwać, że Wykonawca zarówno zapłaci karę umowną jak również 
„sfinansuje” jak wskazuje Zamawiający realizację usług dla Zamawiającego za które sam nie otrzyma 
wynagrodzenia. 

Tego rodzaju konstrukcje nie są stosowane w jakichkolwiek umowach cywilno-prawnych w reżimie 
prawa zamówień publicznych, ponieważ nie spełniają wymogów ważności formalnej jak również 
elementarnej racjonalności w obrocie gospodarczym. 

Zgodnie z przepisami prawa Zamawiający może zastrzec, że na wypadek, w którym kara umowna 
nie pokryje szkody może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych prawa 
cywilnego i tego rodzaju konstrukcje są powszechnie stosowane w obrocie (tak też rekomendacje 
PGSP). 

Mając na względzie powyższe wnioskujemy o modyfikację §10 ust. 7 wzoru umowy w ten sposób, 
że otrzyma następujące brzmienie: 
 
7. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i ponad zapłatę 
kary umownej, o której mowa w ust. 1 pkt 1) do 2) Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia 
odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych prawa 
cywilnego.  
 
ODP. Zamawiający uwzględnia uwagi wykonawcy wyłącznie w tym sensie, że modyfikuje brzmienie 
§ 10 ust. 1 pkt 6 oraz ust. 2 wzoru umowy, tj. wprowadza zróżnicowanie wysokości kary umownej w 
zależności od rodzaju błędu lub podatności (wiążąc komentowane kary z wynagrodzeniem 
umownym brutto z tytułu świadczenia Usługi utrzymania). W pozostałym zakresie Zamawiający nie 
wyraża zgody na proponowane przez Wykonawcę zmiany i podkreśla, że przewidziane we wzorze 
umowy kary umowne nie mają charakteru wygórowanego, zwłaszcza w sposób rażący. Zamawiający 
podkreśla raz jeszcze, że w jego interesie pozostaje odbiór terminowo zrealizowanego przedmiotu 
zamówienia, a nie naliczanie kar umownych. Naliczanie kar umownych pozostaje prawem 
Zamawiającego, podobnie jak żądanie jej miarkowania pozostaje prawem Wykonawcy, a same kary 
umowne muszą spełniać swoją rolę prewencyjną. Odnosząc się do uwag wykonawcy: 

1) gdy chodzi o karę umowną z § 10 ust. 1 pkt 3 wzoru umowy i ponowiony zarzut 
„kumulowania” kar umownych Zamawiający odsyła do odpowiedzi udzielonej na Pytanie nr 
5, 

2) gdy chodzi o karę umowną z § 10 ust. 1 pkt 6 wzoru umowy (niezależnie od wprowadzonej 
zmiany) Zamawiający wskazuje, że obowiązek usuwania błędów lub podatności nie dotyczy 
wyłącznie etapu Usługi utrzymania (jak to sugeruje pytanie Wykonawcy),  

3) Zamawiający podkreśla, że Usługa asysty po starcie produkcyjnym świadczona jest w 
ograniczonym okresie, a Usługa rozwoju wymaga uprzedniego porozumienia co liczby godzin 
niezbędnych dla zrealizowania oczekiwanej usługi za oferowaną cenę jednostkową brutto; 
obie Usługi wykraczają swym zakresem poza samo tylko usuwanie błędów lub podatności, 

4) za m.in. wyrokiem SN z dn. 22 maja 2003 r. (II CK 367/02) oraz wyrokiem SA w Lublinie z dn. 
12 maja 2022 r. (I AGa 129/21) Zamawiający podaje, że: „Z uwagi na istniejącą w polskim 
statucie cywilnym zasadę swobody umów (art. 3531 KC), strony stosunków umownych mogą 
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skutecznie zastrzec kary umowne (de facto zastrzeżenia gwarancyjne) o kumulatywnym 
charakterze, które mają ukierunkowywać kontrahentów do realnego wykonywania 
zobowiązania zgodnie z zasadą pacta sunt servanda. Osiągnięcie tego celu mogą zaś 
zapewnić prewencyjne sankcje ekonomiczne, w których dominuje nie funkcja 
kompensacyjna, lecz funkcja stymulacyjna lub wręcz represyjna.”, 

5) § 10 ust. 1 pkt 7 wzoru umowy (w wyniku uwag zgłoszonych przez innego z wykonawców) 
otrzyma brzmienie: „za niewypełnienie obowiązku lub nieterminowe wypełnienie 
obowiązku, o którym mowa w § 11 ust. 9 Umowy w wysokości 1.000 zł za każdy dzień 
oczekiwania na dostarczenie przez Wykonawcę kompletnej Dokumentacji (niezależnie od 
rodzaju, ilości i zakresu brakujących jej elementów);”,   

6) gdy chodzi o karę umowną z § 10 ust. 7 wzoru umowy Zamawiający wskazuje, że „wysokość 
kary umownej nie musi być wyrażona w kwocie pieniężnej; wystarczy, że można ją oznaczyć 
na podstawie umowy i w świetle okoliczności sprawy” (uchwała SN z dn. 9.12.2021 r., III CZP 
26/21), a ponadto że „w umowie przewidującej obowiązek zapłacenia kary umownej jej 
wysokość może być zarówno wskazana za pomocą liczby jednostek pieniężnych, jak i 
określona za pomocą wzoru matematycznego czy innego wyrażenia pozwalającego w 
przyszłości oznaczyć sumę, jaką zobowiązany będzie musiał zapłacić”, zaś „ten wzór czy inne 
wyrażenie może zarówno odnosić się do wartości już znanych w chwili zawierania umowy 
(np. X% należnej sprzedającemu ceny), jak i takich, które będą znane dopiero w przyszłości, 
choćby ich ustalenie wymagało pewnych starań, o ile tylko jest obiektywnie możliwe” (za: P. 
Machnikowski, w: Zobowiązania. Część ogólna. Tom II. Komentarz, red. P. Machnikowski, 
komentarz do art. 483 KC, opubl. Legalis); przepis odnoszący się do możliwości dochodzenia 
odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej znajduje się w ust. 4. 

 
§ 10 ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie: 
za nieterminowe usuwanie błędów lub podatności w wysokości jak niżej, za każdy przypadek i aż do 
dnia usunięcia błędu lub podatności (niezależnie od tego, czy potrzeba usunięcia błędu lub 
podatności pojawiła się w okresie wykonywania Wdrożenia, tj. na zasadach i w warunkach, o których 
mowa w § 3 ust. 10 Umowy, czy po podpisaniu Protokołu Odbioru Wdrożenia, tj. w okresie 
świadczenia Usługi utrzymania, Usługi asysty po starcie produkcyjnym lub w okresie Gwarancji): 

a) za przekroczenie terminów określonych w pkt. 12.2 OPZ: 
 dla podatności o poziomie krytycznym – 0.02% wynagrodzenia umownego brutto z tytułu 

świadczenia Usługi utrzymania, o którym mowa w § 5 ust. 2 lit. b) Umowy, za każdą 
rozpoczętą godzinę zwłoki, 

 dla podatności o poziomie wysokim – 0.25% wynagrodzenia umownego brutto z tytułu 
świadczenia Usługi utrzymania, o którym mowa w §5 ust. 2 lit. b) Umowy, za każdy 
rozpoczęty dzień zwłoki, 

 dla podatności o poziomie średnim - 0.07% wynagrodzenia umownego brutto z tytułu 
świadczenia Usługi utrzymania, o którym mowa w §5 ust. 2 lit. b) Umowy, za każdy 
rozpoczęty dzień zwłoki, 

 dla podatności o poziomie niskim - 0.01% wynagrodzenia umownego brutto z tytułu 
świadczenia Usługi utrzymania, o którym mowa w §5 ust. 2 lit. b) Umowy, za każdy 
rozpoczęty dzień zwłoki; 
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b) za przekroczenie terminów naprawy określonych w pkt. 12.5 OPZ: 
 dla Błędu krytycznego - 0.025% wynagrodzenia umownego brutto z tytułu świadczenia 

Usługi utrzymania, o którym mowa w § 5 ust. 2 lit. b) Umowy, za każdą rozpoczętą godzinę 
zwłoki, 

 dla Błędu poważnego - 0.3% wynagrodzenia umownego brutto z tytułu świadczenia Usługi 
utrzymania, o którym mowa w § 5 ust. 2 lit. b) Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

 dla Błędu istotnego - 0.08% wynagrodzenia umownego brutto z tytułu świadczenia Usługi 
utrzymania, o którym mowa w  §5 ust. 2 lit. b) Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

 dla Błędu zwykłego - 0.015% wynagrodzenia umownego brutto z tytułu świadczenia Usługi 
utrzymania, o którym mowa w  §5 ust. 2 lit. b) Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

 
§ 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
Maksymalna wysokość kar umownych, których Zamawiający może dochodzić, nie może przekroczyć 
20% wynagrodzenia umownego brutto. Łączna roczna wysokość kar umownych z tytułu, o którym 
mowa w § 10 ust. 1 pkt 6 nie może przekroczyć 12% wynagrodzenia umownego brutto z tytułu 
świadczenia Usługi utrzymania, o którym mowa w §5 ust. 2 lit. b) Umowy. 

 
Pytanie 13 
Dotyczy §11 ust. 1. Wnioskujemy o modyfikację §11 ust. 1 w ten sposób, że Zamawiający wyznaczy 
Wykonawcy dodatkowy termin na usunięcie naruszeń pod rygorem odstąpienia od umowy. Brak 
terminu na usunięcie naruszeń narusza podstawową równowagę kontraktową Stron Umowy. Mając 
na względzie powyższe wnioskujemy o modyfikację §11 ust. 1 w ten sposób, że otrzyma następujące 
brzmienie: 
 
1. Ponad przypadki określone w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, Zamawiający 
będzie uprawniony do odstąpienia od umowy w całości lub części, pod warunkiem wyznaczenia 
dodatkowego terminu na usunięcie naruszeń nie krótszego aniżeli 14 dni roboczych w przypadku, gdy: 
 
ODP. Zamawiający z kilku powodów nie uwzględnia postulatu wykonawcy. Po pierwsze, nie sposób 
wyznaczać dodatkowego terminu na usunięcie naruszeń wskazanych w § 11 ust. 1 pkt 1 i 2, 3 lit. f, 
czy pkt 4 wzoru umowy (a do tego sprowadza się formuła zaproponowana przez wykonawcę). 
Zamawiający zwraca uwagę, że pozostałym przesłankom określonym w pkt 3 towarzyszy duża 
tolerancja względem nienależytego wykonywania lub niewykonywania umowy („dłużej niż 30 dni”, 
„15 dni roboczych”, „przekroczenie (...) w łącznym wymiarze 5 dni”), a z kolei przedłożenie 
dokumentów potwierdzających przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej musi się odbyć przed 
wygaśnięciem poprzedniej polisy. To z tej przyczyny jedynie w przypadku określonym w § 11 ust. 1 
pkt 3 lit. c wzoru umowy przewidziano procedurę uprzedniego wzywania wykonawcy i wyznaczania 
mu dodatkowego terminu, przed skorzystaniem z prawa do odstąpienia od umowy. Marginalnie 
Zamawiający zwraca uwagę, że postulowana tu zmiana stałaby w sprzeczności ze zmianą 
postulowaną w Pytaniu nr 9 (w którym zaproponowano termin 21 dni). 
 
Pytanie 14 
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Zgodnie z §11 ust. 5 wzoru umowy w oświadczeniu o odstąpieniu Zamawiający wskaże przyczynę 
odstąpienia od Umowy oraz poinformuje Wykonawcę czy oświadczenie wywiera skutki w stosunku do 
całości Umowy, czy tylko do jej niewykonanej części. Brak informacji, o której mowa w zdaniu 
poprzedzającym oznacza, że oświadczenie Zamawiającego ma skutek w stosunku do całej Umowy. 

Na etapie po odbiorze danego Etapu oraz w szczególności na etapie świadczenia usług utrzymania 
rozwoju Zamawiającego nie może odstąpić od umowy ze skutkiem wstecznym. Byłoby to naruszenia 
podstawowych zasad trwałości zobowiązań cywilnoprawnych. 

Mając na względzie powyższe wnioskujemy o modyfikację §11 ust. 5 wzoru umowy w ten sposób, 
że otrzyma następujące brzmienie: 

„w oświadczeniu o odstąpieniu Zamawiający wskaże przyczynę odstąpienia od Umowy oraz 
poinformuje Wykonawcę czy oświadczenie wywiera skutki w stosunku do całości Umowy, czy tylko do 
jej niewykonanej części z tym zastrzeżeniem, że na etapie pod odbiorze danego Etapu oraz na etapie 
świadczenia usług utrzymania i rozwoju odstąpienie od umowy będzie miało skutek wyłącznie odnośnie 
do niewykonanej części Umowy.” 
 
ODP. Zamawiający nie uwzględnia postulowanej zmiany. Zwraca uwagę, że istotą odstąpienia od 
umowy jest wywołanie skutku „wstecznego” (ex tunc, tj. tak, jak gdyby umowa nigdy nie została 
zawarta) i z tej przyczyny wymaga rozliczenia tego, co strony sobie wzajemnie świadczyły (zanim do 
złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy doszło). Mając na uwadze przydatność należycie 
wykonanego zakresu umówionych czynności w kontekście celu, w jakim umowa została zawarta, 
Zamawiający poinformuje, czy oświadczenie wywiera skutki w stosunku do całości umowy, czy tylko 
do jej niewykonanej części. Przedmiot umowy został określony jednoznacznie (nie jest nim 
„odebranie Etapu”) tylko wdrożenie Systemu (w tym: poprzez świadczenie usług 
powdrożeniowych). 
 
Pytanie 15 

Zgodnie z §12 ust. 10 wzoru umowy przez zmianę wysokości umówionego wynagrodzenia, o której 
mowa w ustępie powyżej rozumie się zmianę prowadzącą zarówno do podwyższenia, jak i do obniżenia 
wysokości umówionego wynagrodzenia. 

Zamawiający zastrzegł uprawnienie do obniżenia wysokości wynagrodzenia umownego 
Wykonawcy. Okoliczność powyższa jest sprzeczna z celem, dla którego ustawodawca przewidział 
przepisy dotyczące zmiany wynagrodzenia umownego Wykonawcy które miały na celu 
zwaloryzowanie świadczenia Wykonawcy a nie jego obniżenie. 

Wykonawca ofertuje wynagrodzenie z uwzględnieniem aktualnych poziomów cen. Wprowadzenie 
zasad zmian wynagrodzenia Wykonawcy powinno służyć ewentualnemu zwaloryzowaniu świadczenia 
Wykonawcy a nie jego obniżaniu. 

W tym kontekście warto także zadać sobie pytanie jak w realiach dysponowania środkami 
publicznymi i budżetowania wydatków Zamawiający chciałby od strony finansowo księgowej 
uwzględniać „korekty” w dół wynagrodzenia Wykonawcy. 

Mając na względzie powyższe wnioskujemy o modyfikację §12 ust. 10 wzoru umowy (oraz 
odpowiednio dalszych postanowień umowy) w ten sposób, że otrzyma następujące brzmienie: 
10. Przez zmianę wysokości umówionego wynagrodzenia, o której mowa w ustępie powyżej 
rozumie się zmianę prowadzącą do waloryzacji tj. podwyższenia wysokości umówionego 
wynagrodzenia. 
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ODP. Zamawiający nie wyraża zgody na postulowane modyfikacje i odsyła do art. 439 ust. 4 ustawy 
PZP („Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, 
jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia 
wykonawcy zawartego w ofercie.”). Na gruncie komentowanego przepisu nie budzi wątpliwości, że 
stosowanie klauzuli waloryzacyjnej może powodować zarówno zwiększenie, jak i zmniejszenie 
wynagrodzenia. Opisane w § 12 wzoru umowy uprawnienia Zamawiającego zaktualizują się w 
przypadku tzw. deflacji. Wyraźnie przy tym zaznaczono, że waloryzacja może dotyczyć 
wynagrodzenia niewypłaconego do dnia złożenia wniosku. 
 
Pytanie 16 
Dotyczy §12 ust. 11 lit. g) wzoru umowy. 

Zamawiający nie jest uprawniony do warunkowania waloryzacji wynagrodzenia umownego 
Wykonawcy od terminowej realizacji przedmiotu zamówienia. Po pierwsze nie zezwala na to ustawa 
PZP a po drugie na okoliczność nieterminowej realizacji zamówienia Zamawiającemu przysługują 
roszczenia z tytułu kar umownych nie zaś pozbawienia waloryzacji należnej zgodnie z ustawą PZP. 

Nadto, z uwagi na wskaźnikową waloryzację Wykonawca nie ma obowiązku udowodnienia wzrostu 
kosztów realizacji. Jest to nadmierne obciążenie formalne.  

Mając na względzie powyższe okoliczności wnioskujemy o skreślenie §12 ust. 11 lit. g) wzoru 
umowy.  
 
ODP. Zamawiający nie wyraża zgody na skreślenie § 12 ust. 11 lit. g wzoru umowy. Podkreśla przy 
tej okazji, że zgodnie z art. 439 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP „w umowie określa się sposób określenia 
wpływu zmiany ceny materiałów lub kosztów na koszt wykonania zamówienia oraz określenie 
okresów, w których może następować zmiana wynagrodzenia wykonawcy”. Trudno zatem 
powiedzieć, na jakiej podstawie wykonawca twierdzi, że „z uwagi na wskaźnikową waloryzację (...) 
nie ma obowiązku udowodnienia wzrostu kosztów realizacji”. 
 
Pytanie 17 
Odnośnie §15 ust. 18-20 wzoru umowy. W związku z faktem, że licencje Webcon o których mowa w 
SWZ są dostarczane przez Zamawiającego (szerzej także w pytaniu nr 2) wnioskujemy o jednoznaczne 
potwierdzenie, że §15 ust. 18-20 nie dotyczy licencji, które Zamawiający nabywa poza niniejszym 
zamówieniem i które nie będą dostarczane przez Wykonawcę w ramach umowy.  
 
ODP. Zamawiający potwierdza, że licencje Webcon o których mowa w SWZ są dostarczane przez 
Zamawiającego. 
 
Pytanie 18 

Dotyczy §17 wzoru umowy w związku z Rozdziałem XXIV ust. 1 SWZ. 
Zamawiający oczekuje wniesienia zabezpieczenia NWK w wysokości nieprzekraczającej 5% ceny 

całkowitej podanej w ofercie. 
Jednocześnie Zamawiający zgodnie z §17 wzoru umowy zatrzymuje 30% wartości zabezpieczenia 

na czas 36 miesięcy okresu gwarancyjnego.  
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W pierwszej kolejności wskazać należy, że zgodnie z ustawą PZP wysokość zabezpieczenia musi 
zostać określona w konkretnej kwocie. Sformułowanie „nieprzekraczającej” nie jest kostycznie 
precyzyjne, ponieważ może oznaczać każdą kwotę w przedziale od 0.1% do 5% ceny oferty. 

Jednocześnie maksymalna wartość zabezpieczenia zgodnie z aktualną ustawą PZP to %5 ceny 
oferty. To wartość maksymalna która w realiach niniejszego zamówienia o znacznej wartości 
przekraczającej progi unijne stanowi realny znaczny koszt po stronie Wykonawcy, który zwiększy cenę 
oferty. Jest tak dlatego, że obecnie koszt „pieniądza” jest bardzo wysoki i konieczność zamrożenia 
środków finansowych lub pozyskania gwarancji zapłaty jest znaczny. 

Mając na względzie powyższe celem zapewnienia możliwości złożenia konkurencyjnych ofert 
wnioskujemy o zmianę Rozdziału XXIV SWZ w ten sposób, że kwota zabezpieczenia zostanie ustalona 
na poziomie 1% ceny oferty. 
 
ODP. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu umowy w proponowany sposób. Informuje 
jednocześnie (z odesłaniem do odpowiedzi na pytanie 85 pkt. 41), że  w § 17 skreśla się ustęp 
czwarty, a zabezpieczenie zostanie zwrócone w całości w terminie 30 dni od dnia Odbioru 
Końcowego (brzmienie § 17 ust. 3 pozostaje bez zmian). W pkt XXIV SWZ skreśla się ustęp 8 i 9, a w 
ustępie 10 skreśla się sformułowanie „Z zastrzeżeniem ust. 8,”.  

Pytanie 19 
Dotyczy §11 ust. 3 lit. a) wzoru umowy. 
Zamawiający jako przesłankę odstąpienia wskazuje „opóźnienie” względem umówionego terminu 
realizacji Wdrożenia (w tym: poszczególnych Etapów), trwające dłużej niż 30 dni. 
Zgodnie z aktualną ustawą PZP Zamawiający nie może kreować odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu 
okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę (opóźnienie) a wyłącznie z tytułu kwalifikowanego 
opóźnienia (zwłoki). 
Mając na względzie powyższe wnioskujemy o modyfikację opóźnienia na zwłokę w treści §11 ust. 3 lit. 
a) wzoru umowy.  
 
ODP. Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację, albowiem komentowany przepis wzoru 
umowy nie odnosi się do kar umownych, a możliwość odstąpienia od umowy z powodu 30 dniowego 
opóźnienia względem umówionego terminu realizacji Wdrożenia jest uzasadniona nie tylko 
okolicznościami, ale i zakresem zamówienia. W literaturze przedmiotu podaje się zresztą zgodnie 
(np. M. Jaworska, Prawo zamówień publicznych. Komentarz, komentarz do art. 433 PZP, opubl. 
Legalis), że odpowiedzialność o charakterze gwarancyjnym, tj. za każde opóźnienie, niezależne od 
winy dłużnika, może być stosowana „w celu maksymalnego zdopingowania wykonawcy do 
terminowego wykonania zamówienia (np. zamówienia skomplikowanego o znaczącym zakresie, 
realizowanego w kilku etapach, w których należyte wykonanie kolejnych etapów uzależnione jest 
od terminowego wykonania poprzednich)”. 
 
Pytanie 20 
Dotyczy OPZ pkt. 2.1.7 
Wykonawca prosi o uszczegółowienie zakresu odpowiedzialności Wykonawcy w przedmiocie 
wymagania. Intencją Wykonawcy jest oszacowanie ryzyka błędnych danych, błędnych struktur danych 
czy wręcz braku możliwości spełnienia wymagania.  
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Czy Zamawiający w zakresie integracji z systemami Zamawiającego zapewni odpowiednie metody 
integracji, pośrednie bazy danych itp.? 
 
ODP. Zmawiający zakłada, że na etapie analizy zostaną określone metody, źródła i sposoby 
integracji. Za utrzymanie tych uzgodnień w przypadku systemów Zamawiającego będzie 
odpowiadać Zamawiający podobnie, jak za odpowiednią jakość danych przy czym pod warunkiem, 
że poziom jakości tych danych zostanie określony w ramach analizy np. poprzez określenie 
warunków walidacji poprawności danych. 
 
Pytanie 21 
Dotyczy OPZ pkt. 2.1.10 
Wykonawca prosi o uszczegółowienie, na którym etapie realizacji zamówienia aktualizacja platformy 
WEBCON BPS będzie wymagana. Czy Zamawiający dopuszcza uwzględnienie zleceń Wykonawcy by 
konkretnej, najnowszej, wersji WEBCON BPS nie instalować w infrastrukturze Zamawiającego, np. z 
powodu znanych błędów danej  wersji czy zgłoszonych podatności bezpieczeństwa? 
Wykonawca sugeruje jeden upgrade rocznie z wyłączeniem sytuacji, w których aktualizacja dotyczy 
błędów dotyczących bezpieczeństwa. Czy Zamawiający wyraża zgodę? 
 
ODP. Zamawiający dopuszcza uwzględnienie zleceń Wykonawcy by konkretnej, najnowszej, wersji 
WEBCON BPS nie instalować w infrastrukturze Zamawiającego, np. z powodu znanych błędów danej  
wersji czy zgłoszonych podatności bezpieczeństw. Zamawiający dopuszcza aby zgodnie z sugestią 
Wykonawcy miał miejsce jeden upgrade rocznie z wyłączeniem sytuacji, w których aktualizacja 
dotyczy błędów dotyczących bezpieczeństwa. 
Pytanie 22 
Dotyczy OPZ pkt. 3 
Zgodnie z zapisem w OPZ Infrastruktura informatyczna – Zamawiający przewiduje udostępnienie nie 
więcej niż 4 maszyn wirtualnych w ramach środowisk Webcon, przy czym Zamawiający umożliwi 
dostosowanie zasobów maszyn wirtualnych dla każdej maszyny wirtualnej nie przekraczając łącznej ich 
sumy wynikającej z poniższych zapisów: 
• 20 vCore’ów. 
• 128GB RAM. 
• 1024GB przestrzeni dyskowej na macierzy SSD lub NVMe. 
 
Tymczasem w projekcie umowy Zamawiający  napisał: „Strony WWW CKU, pod którym to pojęciem 
rozumie się Oprogramowanie Dedykowane zbudowane w oparciu o Standardowe Oprogramowanie 
Aplikacyjne klasy CMS, zainstalowane w infrastrukturze zapewnianej i utrzymywanej przez 
Wykonawcę”  
 
W związku z powyższym prosimy o informację czy Zamawiający zapewni kompletną strukturę 
informatyczną potrzebną do realizacji całego projektu? 
 
ODP. Zamawiający wyjaśnia, że udostępni infrastrukturę wyłącznie w celu  funkcjonowania Portalu 
CKU. Infrastruktura niezbędna do wdrożenia i utrzymania Strony WWW CKU, Sklepu Internetowego 
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CKU i Panelu Klienta CKU musi być zapewniona przez Wykonawcę zgodnie z wymaganiem by był to 
w całości model usługowy typu SaaS. 

 
Pytanie 23 
Dotyczy OPZ pkt. 3.2 
Czy Zamawiający posiada jakiś loadbalancer, a jeśli tak to jaki? Przyjmujemy, że Zamawiający posiada 
odpowiednie licencje konieczne do wykonania loadbalancera (tj. licencje Webcon BPS, licencje 
Microsoft itp.). Prosimy o potwierdzenie. 
 
ODP. Zamawiający nie posiada loadbalancera,  Zamawiający zakłada że funkcjonalność niezbędna 
do realizacji funkcjonalności loadballancer w zakresie Portalu CKU będzie zrealizowana na 
podstawie udostępnionej infrastruktury przez Zamawiającego z wykorzystaniem Windows Server 
2022 Datacenter i/lub Debian 12. 
 
Pytanie 24 
Dotyczy OPZ pkt. 5.11 
Jak należy rozumieć zapis z punktu  „5.11. Architektura Systemu musi uwzględniać istnienie 
komponentów, dla których wszystkie środowiska powinny zostać zlokalizowane w infrastrukturze 
Zamawiającego oraz komponentów, dla których wszystkie środowiska powinny zostać zlokalizowane 
w infrastrukturze zapewnianej i utrzymywanej przez Wykonawcę”? Prosimy o wyjaśnienie. 
 
ODP. Zamawiający wyjaśnia, że powyższy zapis oznacza, że dla wszystkich środowisk muszą być 
zapewnione odpowiednie komponenty umożliwiające ich funkcjonowania w ramach infrastruktury 
Zamawiającego (gdy taka infrastruktura miała być wymagana po stronie Zamawiającego) lub 
Wykonawcy (gdy taka infrastruktura miała być wymagana po stronie Wykonawcy). 
 
Pytanie 25 
Dotyczy OPZ pkt. 8.1.3 
Prosimy o opisanie, jaki zakres API systemu bankowego Zamawiający zamierza wdrożyć w projekcie. 
W których procesach, na jakim ich etapie?. Jakie dane mają być wymieniane pomiędzy API banku a 
Systemem? 
 
ODP. Zamawiający wyjaśnia, że zakres wykorzystania API musi być zgodny z dostępnymi 
funkcjonalnościami API. Określenie tego zakresu nastąpi na etapie Analizy. Zakres dane 
wykorzystanych w ramach tego API będzie wynikał z procesu rozliczeniowego za świadczone usługi 
Zamawiającego. Zakłada się że API będzie służyło wyłącznie do odczytu danych pochodzących z 
banku. 
 
Pytanie 26 
Dotyczy OPZ pkt. 9 
Prosimy o potwierdzenie, że punkt „9. Bezpieczeństwo teleinformatyczne” dotyczy wyłącznie Strony 
WWW CKU. 
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ODP. Zamawiający modyfikuje treść punktu 9, otrzymuje on brzmienie: 
Bezpieczeństwo teleinformatyczne 
9.1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia Systemu w zakresie CMS przed ryzykiem 
opisanym w OWASP Top 10 Application Security Risks - 2023 (https://owasp.org/Top10). 
9.2. System, w tym jego komponenty posadowione w infrastrukturze zapewnianej i utrzymywanej 
przez Wykonawcę, nie może zawierać znanych podatności na poziomie 4 i wyższych zgodnie z 
klasyfikacją CVSS v3.1 (słabości pozwalających na przełamanie określonego poziomu 
bezpieczeństwa informacji) na dzień́ odbioru Wdrożenia (poszczególnych Etapów i Wdrożenia jako 
całości). 
9.3. System musi zapewnić bezpieczeństwo informacji: integralność, dostępność i poufność, przy 
uwzględnieniu takich atrybutów jak autentyczność, rozliczalność i niezaprzeczalność informacji. 
Wykonawca zobowiązany jest do wdrożenia rozwiązania zapewniającego te wymagania. 
9.4. System w zakresie CMS musi mieć możliwość ograniczenia dostępu do zmiany konfiguracji 
komponentów wyłącznie do określonych adresów lub sieci IP. Dopuszcza się stosowanie 
mechanizmów w oparciu o infrastrukturę  ̨klucza publicznego. W ramach umowy Wykonawca ma 
obowiązek dostarczyć ́ usługi ochrony dostępności Systemu w sieci Internet przed atakami 
Distributed Denial of Service (anty DDoS). 
9.5. System w zakresie CMS musi zapewnić współpracę z usługą anty DDoS. Zakłada się, że usługa 
anty DDoS będzie świadczona w ramach Umowy. Dostosowanie Systemu do współpracy z ochroną 
anty DDoS będzie zobowiązaniem Wykonawcy. 
9.6. W wersji produkcyjnej Systemu w zakresie CMS komunikaty o błędach nie mogą ujawniać 
użytkownikowi żadnych istotnych informacji o Systemie. 
9.7. System w zakresie CMS nie może umożliwiać osobom trzecim sprawdzenia wersji użytych 
komponentów. 
 
Pytanie 27 
Dotyczy OPZ pkt. 10 
Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca odpowiedzialny jest wyłącznie do dostarczenia certyfikatu w 
standardzie „Extended Validation” dla protokołu https usług dostępnych publicznie, czyli wyłącznie 
Strony WWW CKU. 
 
ODP. Zamawiający nie potwierdza, że Wykonawca odpowiedzialny jest wyłącznie do dostarczenia 
certyfikatu w standardzie „Extended Validation” dla protokołu https usług dostępnych publicznie, 
czyli wyłącznie Strony WWW CKU. Rzeczony certyfikat będzie wykorzystywany w zakresie całego 
CMS. 
 
Pytanie 28 
Prosimy o potwierdzenie że Audyty bezpieczeństwa teleinformatycznego opisane w punkcie 11 OPZ 
Zamawiający będzie przeprowadzał na własny koszt i w  ramach swoich potrzeb. 
 
ODP. Tak, Zamawiający potwierdza, że Audyty bezpieczeństwa teleinformatycznego opisane w 
punkcie 11 OPZ Zamawiający będzie przeprowadzał na własny koszt i w ramach swoich potrzeb. 
 
Pytanie 29 
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Dotyczy OPZ pkt. 12.5 
Wykonawca wnioskuje o podanie definicji „Podatności”, znajdującej się w OPZ oraz wzorze Umowy. 
 
ODP. Zamawiający modyfikuje pkt. 12.5 OPZ poprzez dodanie zapisu: 
Podatność – słabość wprowadzonych zabezpieczeń umożliwiająca potencjalną materializację 
zagrożeń wynikających z otoczenia elementu w ramach którego dana słabość występuje, której 
wykorzystanie może doprowadzić do strat operacyjnych. 
 

Wykonawca wnioskuje o zmianę czasów naprawy w następujący sposób: 
Błąd krytyczny: 
6h w następnym dniu roboczym gdy Błąd krytyczny zostanie zgłoszony w godzinach od 6:01 do 15:00; 
8h w następnym dniu roboczym, gdy Błąd krytyczny zostanie zgłoszony od 17:01 do 21:00; 
10h w następnym dniu roboczym, gdy Błąd krytyczny zostanie zgłoszony od 21:01 do 6:00. 
 
Błąd poważny: 
dwa dni robocze, gdy Błąd poważny zostanie zgłoszony w Dniu roboczym; 
trzy dni robocze, gdy Błąd poważny zostanie zgłoszony w weekend lub w dni ustawowo wolne od pracy. 
 
 
ODP. Zamawiający nie wyraża zgodny na zaproponowaną zmianę poziomu usług serwisowych, mając 
na względzie fakt, że usługi świadczone przez Zamawiającego z użyciem Systemu realizowane będą w 
weekendy. Natomiast Zamawiający koryguje tabelę wymaganych czasów naprawy błędów zgodnie z 
pkt. 12.5 OPZ zgodnie z poniższą treścią: 
 

Opis Reakcja do Naprawa do 
Błąd 
krytyczny  

2h 6h, gdy Błąd krytyczny zostanie zgłoszony w godzinach od 7:01 do 
16:00; 
8h, gdy Błąd krytyczny zostanie zgłoszony od 16:01 do 21:00; 
10h, gdy Błąd krytyczny zostanie zgłoszony od 21:01 do 7:00. 

Błąd 
poważny 

2h dwa dni kalendarzowe, gdy Błąd poważny zostanie zgłoszony w Dniu 
roboczym; 
trzy dni kalendarzowe, gdy Błąd poważny zostanie zgłoszony w 
weekend lub w dni ustawowo wolne od pracy. 

Błąd istotny 24h tydzień 
Błąd zwykły 48h dwa tygodnie 

 
Wykonawca wnioskuje również o zmianę definicji błędu krytycznego w następujący sposób: 
„Błąd krytyczny. Zatrzymanie pracy Systemu, w szczególności polegające na niemożności realizacji jego 
kluczowych funkcji, przy czym nie istnieje obejście tego błędu lub jego zastosowanie wymaga nakładów 
nieuzasadnionych z ekonomicznego punktu widzenia. Błędem krytycznym nie jest zatrzymanie pracy 
systemu wynikające z wadliwego działania, błędów lub wad Standardowego Oprogramowania 
Systemowego oraz wad Standardowego Oprogramowania Aplikacyjnego. 
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ODP. Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisu dotyczącego błędu, zmodyfikowany tekst otrzymuje 
brzmienie: 
Błąd krytyczny. Zatrzymanie lub poważne zakłócenie pracy Systemu, w szczególności polegające na 
niemożności realizacji jednej z jego kluczowych funkcji, przy czym nie istnieje obejście tego błędu lub 
jego zastosowanie wymaga nakładów nieuzasadnionych z ekonomicznego punktu widzenia. Za Błąd 
krytyczny uważane jest również jednoczesne wystąpienie szeregu Wad będących innymi błędami, w 
przypadku, gdy można wykazać, że występujące jednocześnie błędy mają ten sam skutek, co opisany 
powyżej Błąd krytyczny. Błędami krytycznymi mogą być na przykład częste, nieprzewidywalne lub 
nieuniknione zatrzymania lub zakłócenia pracy Systemu, poważne uszkodzenia bazy danych oraz 
zasobu danych bądź też nieuzasadniona konieczność dodatkowego ręcznego przetwarzania danych, 
przerwy w działaniu Systemu lub Systemu w zakresie CMS. Błędem krytycznym nie jest zatrzymanie 
pracy Systemu wynikające z wadliwego działania, błędów lub wad Standardowego 
Oprogramowania Systemowego lub wad Standardowego Oprogramowania Aplikacyjnego dla 
których nie znane jest obejście lub nie dostępna jest stosowna poprawka. 

Pytanie 30 
Dotyczy OPZ pkt. 18.4.25.2 
W związku z informacją podaną przez Zamawiającego IV. PROCESY ARCHIWIZACJI - Proces awaryjnego 
dostępu Wykładowcy/Trenera do infrastruktury informatycznej. 
Prosimy o wyjaśnienie jaki proces awaryjnego dostępu Zamawiający ma na myśli ?  Prosimy także o 
Przedstawienie opisu tego procesu. 
 
ODP. Zamawiający wyjaśnia, że ww proces ma dotyczyć możliwości zakładania użytkownika Systemu 
dla Wykładowcy / Trenera, który nie został zainicjowany w wyniku wystawienia danych osoby 
poprzez interfejs systemu ERP. Proces ten ma polegać na możliwości samodzielnego określenia i 
wprowadzenia przez użytkownika Portalu CKU minimalnych danych oraz minimum dwuetapowego 
potwierdzenia takiej operacji, celem założenie stosownego konta użytkownika Systemu dla 
Wykładowcy / Trenera, tak jak by nastąpiło to w wyniku wystawienia danych w ramach interfejsu 
systemu ERP. Proces musi zapewniać późniejszą synchronizację danych w wyniku uzupełnienia ich 
w ramach interfejsu systemu ERP. 
 
Pytanie 31 
Dotyczy OPZ pkt. 10.2 
Na jaki okres Wykonawca ma dostarczyć certyfikat w standardzie „Extended Validation” dla protokołu 
https usług dostępnych publicznie? 
 
ODP. Zamawiający wyjaśnia, że Wykonawca ma dostarczyć certyfikat w standardzie „Extended 
Validation” dla protokołu https usług dostępnych publicznie minimum na cały okres trwania umowy, 
przy czym możliwe jest dostarczanie certyfikatu na krótsze okresy oraz jego odnawianie / 
przedłużanie. 
 
Pytanie 32 
Dotyczy OPZ pkt. 8.1.9 
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Prosimy o przekazanie informacji, w oparciu o jaki mechanizm Zamawiający zamierza weryfikować 
tożsamość Klienta? 
W wymaganiu 8.1.9 - jest mowa o "identyfikacji np. biometrycznej z wykorzystaniem dostępnych usług 
np. API Autenti Broker e-ID"  - czy tę właśnie usługę Zamawiający chce wykorzystać do weryfikacji 
tożsamości (błędna nazwa produktu - Autenti nie posiada produktu Broker E-ID)? 
Czy w określonych przypadkach (np. brak możliwości technicznych, brak zgody na elektroniczną 
weryfikację tożsamości) Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie weryfikacji ręcznej? 
 
ODP. Zamawiający wyjaśnia, że Zamawiający zamierza weryfikować tożsamość Klienta dla 
rezydentów poprzez bezpośrednią integrację z Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej 
(login.gov.pl). 

Dla nie rezydentów Zamawiający zamierza weryfikować tożsamość Klienta poprzez np. API Autenti 
Broker ID, przy czym zakłada się, że w przypadku nie rezydentów klient będzie miał wybór 
identyfikacji fizycznej poprzez osobiste stawienie się lub poniesie ustaloną opłatę za weryfikację 
jego tożsamości w oparciu o zaimplementowany system płatności elektronicznej. Ponad to System 
umożliwi dla wybranych studiów / szkoleń / kursów rozliczenie tej opłaty w ramach opłaty za usługi 
lub zwolnienie z tej opłaty na etapie rekrutacji. 
 
Pytanie 33 
Dotyczy OPZ pkt. 8.1.8 
Prosimy o potwierdzenie zakresu i technologii integracji z posiadanym przez Zamawiającego 
systemem CRM. W jakie procesy ma zostać włączony oferowany System? 
 
ODP. Zamawiający wyjaśnia, że z punktu widzenie Systemu procesy w ramach których będzie 
przekazywał dane System do systemu CRM nie mają znaczenia. Nie zakłada się integracji zwrotnej z 
systemu CRM do Systemu. Natomiast sposób i format przykazywanych danych z Systemu do 
systemu CRM będzie przedmiotem analizy.  
 
 
Pytanie 34 
Dotyczy OPZ pkt. 8.1.9 
Prosimy o określenie, w której części Systemu Zamawiający oczekuje weryfikacji tożsamości Klienta? 
Jednorazowo, wielokrotnie - w których momentach? W część CMS, WEBCON BPS, czy obu? 
 
ODP. Zamawiający oczekuje weryfikacji tożsamości Klienta w części CMS. 
 
Pytanie 35 
Dotyczy OPZ pkt.  8.1.9  
Czy Zamawiający posiada wykupioną usługę API Autenti Broker ID lub inną podobną? Prosimy o jej 
określenie. 
 
ODP. Zamawiający nie posiada wykupionej usługi API Autenti Broker ID ani innej podobnej, zakup 
odpowiedniej usługi nastąpi w wyniku analizy i na podstawie DA. 
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Pytanie 36 
Dotyczy OPZ pkt. 8.1.6 
Z kontekstu wymagania Wykonawca rozumie, że Zamawiający może posiadać usługę Autenti. Czy w 
związku z tym zamawiający może potwierdzić że posiada tę właśnie usługę do podpisywania umów?  
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje finansowanie w ramach bieżącego Zamówienia 
produktów firmy Autenti.  
Prosimy także o potwierdzenie, że ta usługa ma być wykorzystywana w ramach platformy Webcon. 
 
ODP. Zamawiający nie posiada obecnie usługi pozwalającej na podpisywanie umów za 
pośrednictwem API. Zakup odpowiedniej usługi nastąpi w wyniku analizy i na podstawie DA. 
Utrzymanie usługi podpisywania umów zgodnej z DA będzie leżeć po stronie Zamawiającego. 
Zakłada się funkcjonalność inicjowania podpisywania umów będzie realizowana przez Portal CKU. 
 
Pytanie 37 
Dotyczy OPZ pkt. 8.1.10 
Czy Zamawiający ma na myśli e Doręczenia oferowane jako usługę Poczty Polskiej czy też ma własny 
system e doręczeń oparty o inną platformę? 
 
ODP. Zamawiający wyjaśnia, że występujące w OPZ stwierdzenia eDoręczenia dotyczą usługi 
Krajowego Systemu e-Doręczeń który może być obsługiwany poprzez niezależne połączenia z tym 
systemem lub poprzez usługę Publicznej Usługi Hybrydowej. Szczegóły sposobu i zakres tej integracji 
zostaną ustalone na etapie analizy. Zamawiający oczekuje w ramach analizy uwzględniono 
rozwiązanie optymalne kosztowo dla Zamawiającego. 
 
Pytanie 38 
Dotyczy OPZ pkt. 8.1.11 
Prosimy o szersze opisanie zakresu integracji i wdrożenia w kontekście EZD PUW i instrukcji 
kancelaryjnej. Czy jest dostępna nowsza wersja instrukcji niż ta z 2009 r.? 
(https://www.ue.wroc.pl/p/dla_pracownikow/zarzadzenia_pisma_okolne_rektora2009/zal_29_09_i
nstrukcja_kan.pdf ). Z uwagi na charakter systemu EZD PUW prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający 
dysponuje odpowiednią wiedzą i doświadczeniem, a także narzędziami technicznymi i/lub zapewni je 
w celu umożliwienia skutecznej integracji z Systemem. 
 
ODP. Zakres integracji z EZD będzie wynikał z procesu analizy jednak zakłada się podstawowy zakres 
integracji w oparciu o pobieranie nr spraw i zakładanie spraw, inicjowanie procesów w ramach EZD 
PUW. Typy spraw opisane są z nowszym dokumencie Instrukcji Kancelaryjnej jak niżej. 

https://lbd.ue.wroc.pl/423-lista/d/1457/5/ 

Z uwagi na charakter systemu EZD PUW oraz dostępne publicznie opisy sposobu integracji 
Zamawiający zakłada, że Wykonawca dysponuje odpowiednią wiedzą i doświadczeniem oraz 
dysponuje odpowiednimi narzędziami technicznymi w celu realizacji takiej integracji.  
Pytanie 39 
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Dotyczy OPZ pkt. 18.4.3.5 
Prosimy o przedstawienie informacji jakie działania lub dane użytkownika lub systemu Zamawiający 
chce monitorować i jakiego typu powiadomienia i w oparciu o jakie zdarzenia akcje generować, by 
dostarczyć je administratorowi? 
 
ODP. Zamawiający ma na myśli odpowiednik "dziennika aktywności" którego celem jest możliwość 
kontroli realizacji przez Użytkownika czynności w Systemie uwzględniając ich czas wykonania.  np. 
kiedy i przez kogo nastąpiła zmiana daty zajęć, parametrów studiów, statusu załatwiania sprawy, 
aktualizacja załączonych plików itd. Zamawiający nie ma na myśli ciągłego, automatyczne 
powiadomienia, tylko o możliwość wglądu w razie potrzeby do rejestru działań. Powiadomienia 
powinny dotyczyć zadań dla użytkownika, np. o potrzebie podjęcia działań wynikających ze stanu 
danego procesu. 
 
Pytanie 40 
Dotyczy OPZ pkt. 18.4.5.7 
Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie pod pojęciem monitorowania wysyłanych 
wiadomości?  
O ile dobrze rozumiemy wymagania dotyczące architektury Systemu, powiadomienia mailowe 
powinny być generowane przy pomocy usługi Microsoft 365 lub usługi SMTP serwisu www, zatem jak 
miałby wyglądać monitorowanie wiadomości przez System? Prosimy o wyjaśnienie. 
 
ODP. Zamawiający wyjaśnia, że pod pojęciem monitorowania wysyłanych wiadomości rozumie  
potwierdzenie skutecznego wysłania oraz weryfikacja błędu niedostarczenia i na tej podstawie 
podejmowanie innych działań ustalonych w procesie analizy. 
 
Pytanie 41 
Dotyczy OPZ pkt. 18.4.7.5 
Prosimy o szczegółowe opisanie metryk analizy efektywności modelu danych dla aplikacji oraz o 
wyjaśnienie, na czym polega śledzenie wyników oraz jakich wyników.  
Zgodnie z dobrymi praktykami do procesów analizy danych, w tym analizy efektywności, wykorzystuje 
się dedykowane rozwiązania klasy BI. Czy Zamawiający dopuszcza wykorzystanie takiego systemu, np. 
Power BI i posiada odpowiednie licencje do takiego systemu? 
 
ODP. Zamawiający przedstawia przykładowe metryki:  
- Liczba zgłoszeń: Całkowita liczba złożonych zgłoszeń na studia podyplomowe lub szkolenia. 
- Liczba zakwalifikowanych uczestników: Liczba kandydatów, którzy spełnili wymagania i zostali 
zakwalifikowani. 
- Stopień ukończenia programu: Procent uczestników, którzy pomyślnie ukończyli cały program lub 
szkolenie. 
- Wskaźnik rezygnacji: Liczba uczestników, którzy przerwali program lub szkolenie przed jego 
zakończeniem. 
- Oceny satysfakcji: Średnia ocena zadowolenia uczestników z różnych aspektów programu, mierzona 
na podstawie ankiet lub ocen. 
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- Net Promoter Score (NPS): Wskaźnik lojalności uczestników, określający gotowość polecenia 
programu innym. 
- Średnia ocena wyników: Ocena końcowa uczestników na podstawie testów, projektów, egzaminów 
lub innych form ewaluacji. 
- związane z finansami: przychody z czesnego w ujęciu np. roku akademickiego lub nowych kierunków 
studiów (pierwsze edycje), monitorowanie zaległych płatności np. po filtrze - tygodnia, miesiąca, aby 
móc w odpowiednim momencie rozpocząć proces windykacji, raporty należności na dany, wskazany 
dzień lub okres (przekazujemy sprawozdania do Działu Księgowego), zestawienie płatności 
dokonywanych indywidualnie do tych pokrywanych przez pracodawcę/inną instytucję, 
- związane z obsługą administracyjną: obciążenie danego koordynatora studiów ilością obsługiwanych 
kierunków studiów, kierowników, uczestników itp., zestawienia liczby absolwentów dla danego 
kierownika studiów oraz liczby uruchomionych kierunków 
- zestawienia pod akredytacje: zebranie danych wymaganych przez podmiot udzielający akredytacji 
Śledzenie wyników w kontekście analizy efektywności odnosi się do monitorowania i oceny 
powyższych metryk (np. efektywność rekrutacji, zadowolenie uczestników, wyniki nauczania), aby 
zrozumieć, jak skuteczny jest dany program lub proces rekrutacyjny i gdzie szukać optymalizacji. 
Przykładowe tabele: 
Monitoring stanu rekrutacji na studia podyplomowe (analiza do celów promocyjnych).  

 
Zestawienia uruchomionych kierunków i obciążeń koordynatorów 

 

 

Monitorowanie zaległych płatności 
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Zestawienie do akredytacji 

 

 
Pytanie 42 
Dotyczy OPZ pkt. 18.4.7.7 
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający pod tym zapisem rozumie mechanizmy oraz elastyczność 
systemu w zakresie dostosowania procesów zrealizowanych w oparciu o system w odniesieniu do 
zmieniających się przepisów? 
 
ODP. Tak, Zamawiający pod tym zapisem rozumie mechanizmy oraz elastyczność systemu w zakresie 
dostosowania procesów zrealizowanych w oparciu o system w odniesieniu do zmieniających się 
przepisów. 

 
Pytanie 43 
Dotyczy OPZ pkt. 18.4.8 
Prosimy o wskazanie treści tego Zarządzenia Rektora. 
 
ODP. Treść zarządzenia ZR 132/2023 dostępna pod adresem: 
https://lbd.ue.wroc.pl/423-lista/d/1795/13/?reporef=%2Flexlist%3Fsearch-
global%3D132%252F2023 
 
Pytanie 44 
Dotyczy OPZ pkt. 18.4.17.3 
Prosimy o opisanie na czym polega weryfikacja złożonych dokumentów przez koordynatora CKU oraz 
doprecyzowanie, w której części Systemu Zamawiający oczekuje, że taka weryfikacja będzie 
prowadzona. Łącząc to wymaganie z innymi wymaganiami i ogólnym obrazem docelowej architektury 
systemu, dopytujemy czy chodzi o Panel CKU.  
Alternatywnie prosimy o wskazanie aktu prawnego, który reguluje wspomniane czynności weryfikacji 
dokumentów. 
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ODP. Zamawiający wyjaśnia, że weryfikacja dokumentów na Portalu CKU polega na sprawdzeniu, 
czy są prawidłowo wypełnione i załączone dokumenty wymagane w procesie rekrutacji zgodnie z 
Regulaminem Uczestnika SP – ZR 88/2024 
https://lbd.ue.wroc.pl/446-lista-dokumentow/d/2138/5/?reporef=%2F446-lista-dokumentow%2F 
 
Pytanie 45 
Dotyczy OPZ pkt. 18.4.18.6 i 18.4.21.7 
Wykonawca dopytuje o oczekiwaną praktykę działania Microsoft Teams i generowania zespołów 
Teams - czy poszczególne zespoły powinny odzwierciedlać rzeczywiste zajęcia wg harmonogramu (np. 
poniedziałek 11.00) czy zajęcia (przedmiot i formy) poszczególnych studiów, kursów czy szkoleń? 
 
ODP. Zamawiający oczekuje, że Zespół w Microsoft Teams powinien generować się do danego 
kierunku studiów/szkolenia, a poszczególne przedmioty, jeśli to możliwe, powinny być kanałami do 
tego Zespołu 
 
Pytanie 46 
Dotyczy OPZ pkt. 18.4.25.10 
Jako dostawca wdrażający różne systemy obiegu spraw, w tym spraw administracyjnych spodziewamy 
się, że pod tym wymaganiem kryje się zestaw kilku lub kilkudziesięciu procedur obsługujących sprawy 
administracyjne CKU. Prosimy o szczegółowe wyspecyfikowanie procesów, które w tym punkcie 
Zamawiający miał na myśli w odniesieniu do zakresu przedmiotu zamówienia. 
 
ODP. Procesy administracyjne, o których mowa w punkcie 18.4.25.10, dotyczą wewnętrznych działań 
i są powiązane z procesami opisanymi w pkt. 18.4 OPZ. Ich szczegółowy zakres i przebieg zostaną 
ustalone przed Etapem V i realizowane w ramach budżetu godzin określonych w pkt. 43.6.  

 
Pytanie 47 
Dotyczy OPZ pkt. 18.4.25.9 
Rozumiemy, że Zamawiający stosuje do realizacji tego wymagania Microsoft Forms lub inne podobne 
rozwiązanie, zatem proces ten będzie odbywać poza systemem CKU? Prosimy o potwierdzenie i 
wykreślenie tego wymagania. 
Jeśli tak czy jako spełnienie powyższego wymagania wystarczy integracja z taką usługą lub 
rozwiązaniem? 
 
ODP. Zamawiający potwierdza, że do realizacji tego wymagania będzie stosował Microsoft Forms 
spełnienie tego wymagania nastąpi na podstawie integracji z technologią Microsoft Forms. 
 
Pytanie 48 
Dotyczy OPZ pkt. 18.4.25.8 
Zgodnie z zamieszczonymi przez Zamawiającego informacjami rozumiemy, że Zamawiający stosuje do 
realizacji tego wymagania Microsoft Forms lub inne podobne rozwiązanie, zatem proces ten będzie się 
odbywać poza systemem CKU? Prosimy o potwierdzenie i wykreślenie tego wymagania. 
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ODP. Zamawiający usuwa pkt. 18.4.25.8 z OPZ 

 
Pytanie 49 
Dotyczy OPZ pkt. 20.2 - 20.6 
Prosimy o uszczegółowienie i potwierdzenie że punkty od 20. 2 do 20. 6 do dotyczą wyłącznie Panelu 
Klienta sklepu internetowego CKU oraz strony www CKU. 
 
ODP. Zamawiający potwierdza, że punkty od 20. 2 do 20. 6 do dotyczą wyłącznie Panelu Klienta 
sklepu internetowego CKU oraz strony www 
 
Pytanie 50 
Dotyczy OPZ pkt. 22.11.6. 
Według wiedzy Wykonawcy brak takiej funkcjonalności w Webcon BPS. Wnosimy o usunięcie 
wymagania. 
 
ODP. Zamawiający modyfikuje OPZ poprzez usunięcie tego wymagania. 
 
Pytanie 51 
Dotyczy OPZ pkt. 22.11.8 
Według wiedzy Wykonawcy brak takiej funkcjonalności w Webcon BPS. Wnosimy o usunięcie 
wymagania. 
 
ODP. Zamawiający modyfikuje OPZ poprzez usunięcie tego wymagania. 
 
Pytanie 52 
Dotyczy OPZ pkt. 22.11.7 
Według wiedzy Wykonawcy brak takiej funkcjonalności w Webcon BPS. Wnosimy o usunięcie 
wymagania. 
 
ODP. Zamawiający modyfikuje OPZ poprzez usunięcie tego wymagania. 
 
 
Pytanie 53 
Dotyczy OPZ pkt. 22.14 
W celu oszacowania pracochłonności wdrożenia prosimy o identyfikację które dokumenty w ramach 
komunikacji z klientami CKU będą doręczane poprzez system e doręczeń. 
 
ODP. Na chwilę obecną jest to trudne do określenia, w związku z eDoręczeniami został wprowadzony 
rządowy plan naprawczy co umożliwia nam wysyłkę korespondencji w dotychczasowej formie do 
końca 2025 r. Obecnie wysyłamy poniższe dokumenty tradycyjną drogą: 
- świadectwo ukończenia studiów podyplomowych 
- umowy trójstronne 
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- zaświadczenia dla różnych instytucji np. o ukończeniu studiów, potwierdzające uczestnictwo w 
zajęciach itp.;  
- w przypadku nieprzyjęcia na studia lub nieuruchomienia studiów podyplomowych odsyłamy 
złożone dokumenty np. dyplom lub odpis dyplomu, podanie o przyjęcia na studia, itp. 
- decyzja o skreśleniu z listy słuchaczy studiów podyplomowych. 
Przedmiotem analizy będzie podjęcie decyzji, które z powyższych dokumentów będą dostarczane w 
formie eDoręczenia. 
 
Pytanie 54 
Dotyczy OPZ pkt. 22.12 
Czy intencją Zamawiającego jest wymaganie, które umożliwi dołączenie do formularza 
elektronicznego zeskanowanych plików? 
 
ODP. Tak, Zamawiający potwierdza, ze wymaga możliwości dołączania do formularza 
elektronicznego zeskanowanych plików. 
 
Pytanie 55 
Dotyczy OPZ pkt. 22.15 
Czy pod wyrażeniem "elektronicznym podpisem zaufanym" Zamawiający ma na myśli stosowanie 
podpisu elektronicznego w ramach usługi Profilu zaufanego dostarczanego przez Ministerstwo 
cyfryzacji lub elektroniczny podpis zaawansowany, np. usługa Autenti? 
 
ODP. Tak, Zamawiający potwierdza, że ma na myśli stosowanie podpisu elektronicznego w ramach 
usługi Profilu zaufanego dostarczanego przez Ministerstwo cyfryzacji lub elektroniczny podpis 
zaawansowany, np. usługa Autenti. 
 
Pytanie 56 
Dotyczy OPZ pkt. 26.3 
Prosimy o udostępnienie przykładowych, wypełnionych dokumentów z całej grupy dokumentów 
punktu 26.3  w celu opracowania modelu danych i rzetelnego oszacowania kosztów wdrożenia. 
Prosimy o udostępnienie listy wszystkich dokumentów które będą musiały być zaimplementowane. 
Prosimy o odpowiedź czy wszystkie procesy dotyczące generowania będą wyglądały tak samo? 
 
ODP. przykładowe dokumenty są załącznikami pod obowiązujące zarządzenia: 

https://lbd.ue.wroc.pl/d/2136/5/?tc=108 

https://lbd.ue.wroc.pl/d/2124/5/?tc=108 

https://lbd.ue.wroc.pl/d/2134/5/?tc=108 

https://lbd.ue.wroc.pl/d/2138/5/?tc=108 

Jeśli chodzi o szkolenia – prace dotyczące regulacji będą rozpoczynać się we wrześniu. W tym 
wypadku na ten moment można się podpierać analogiami do studiów podyplomowych. 
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Wypełnione dokumenty ze względu na zawartą treść będą udostępnione wyłonionemu Wykonawcy 
podczas postępowania. 

Pytanie 57 
Dotyczy OPZ pkt. 29 
Prosimy o szersze rozpisanie wymagania "obsługi spraw wniosków". Lista wniosków wraz z 
przykładami,  lista spraw, lista rodzajów spraw, w jaki sposób, jakie procedury decydują o obiegu 
spraw? 
 
ODP. Lista dokumentów i spraw, wniosków będzie wynikała z procesów opisanych w punkcie 18.4 
OPZ. Ich szczegółowy zakres zostaną wypracowane w analizie przedwdrożeniowej.  

Wypełnione dokumenty ze względu na zawartą treść będą udostępnione wyłonionemu Wykonawcy 
podczas postępowania. 

 
Pytanie 58 
Dotyczy OPZ pkt. 21.8.12, 31.6.7 
Zwracamy się z prośbą o zmianę opisu, statystyki powinny być realizowane przez narzędzia 
dedykowane to tych funkcjonalności typu google anlytics. W dalszej części dokumentu Zamawiający 
wprost pisze:  "Statystyki – oparte o narzędzia Google zintegrowane z kontami analitycznymi UEW”. 
Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązania Google Analytics? 
 
ODP. Tak, Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązania Google Analytics przy czym wyjaśnia, 
że chodzi o Google Analytics 4 w tym Tag Manager. Zamawiający oczekuje optymalizacji Systemu 
pod kątem życia tego narzędzia. 
 
Pytanie 59 
Dotyczy OPZ pkt. 8.1.4 
Czy może to być system tpay i czy dopuszczalne jest skorzystanie tylko z jednej integracji z gwarancją 
jej utrzymania? 
 
ODP. Zamawiający wyjaśnia, że Wybór dostawcy płatności elektronicznych nastąpi w wyniku 
analizy, a ewentualne podjęcie współpracy z Zamawiającym nastąpi na podstawie DA. Niezależnie 
od powyższego system płatności musi umożliwiać swobodną obsługę płatności elektronicznych 
przez nierezydentów dysponujących różnymi formami płatności niedostępnymi u niektórych 
pośredników w Polsce. 
 
Pytanie 60 
Dotyczy OPZ pkt. 8.1.7 
Czy Zamawiający potwierdza, że integracja ta realizowana jest wyłącznie w Portalu CKU? 
 
ODP. Tak, Zamawiający potwierdza, że integracja ta realizowana jest wyłącznie w Portalu CKU przy 
czym dane pochodzące i udostępniane w wyniku tej integracji mogę być udostępniane lub 
przekazywane w ramach części CMS. 
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Pytanie 61 
Dotyczy OPZ pkt. 14.1.1 
Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający rozumie tutaj konieczność optymalizacji wielkości 
wyświetlanych danych (zdjęcia itp.) za pomocą narzędzi dostępnych w platformie CMS? 
 
ODP. Tak, Zamawiający rozumie tutaj konieczność optymalizacji wielkości wyświetlanych danych 
(zdjęcia itp.) za pomocą narzędzi dostępnych w platformie CMS, jednak optymalizacja ta powinna 
następować przez mechanizmy CMS oraz nie ograniczać jakości materiałów graficznych przy 
założeniu wyświetlania ich w rozdzielczości ekranu FullHD. 
 
Pytanie 62 
Dotyczy OPZ pkt. 20.1 
Czy jako przeglądarkę nr 5 Zmawiający rozumie przeglądarkę Opera? 
 
ODP. Zamawiający wyjaśnia, że oczekuje się że System będzie dostosowany do TOP 5 
najpopularniejszych przeglądarek w tym do tych wymienionych poniżej. 
 
Pytanie 63 
Dotyczy OPZ pkt. 21.18 
Definiowanie subdomeny odbywa się w DNS'ach, w przypadku systemu CMS w założeniach projektu 
poruszamy się w ramach jednej subdomeny – prosimy o potwierdzenie. 
 
ODP. Zamawiający potwierdza, że definiowanie subdomeny odbywa się w DNS'ach, w przypadku 
systemu CMS w założeniach projektu poruszamy się w ramach jednej subdomeny przy czym 
poruszanie się dotyczy, odwołań, przekierowań poza i wewnątrz CMS w ramach jednej subdomeny. 
 
Pytanie 64 
Dotyczy OPZ pkt. 11.5 
Na rynku dostępnych jest wiele alternatywnych rozwiązań dla platformy Wordpress. Czy Zamawiający 
dopuści ogólnodostępne rozwiązania równoważne względem systemu Wordpress? 
 
ODP. Zamawiający nie dopuszcza ogólnodostępnych rozwiązań równoważnych względem systemu 
Wordpres. 
 
 
 
Pytanie 65 
Dotyczy OPZ pkt. 18.4.3.2 
Wnosimy o usunięcie z tej listy USER GROUP 2, z dokumentu OPZ wynika, że są to użytkownicy sklepu 
internetowego, którzy sami powinni się zarejestrować. 
 
ODP. Zamawiający wyraża zgodę, dopuszcza wykreślenie USER GROUP 2 z pkt OPZ 18.4.3.2. Jednak 
Zamawiający zakłada, że w razie problemów użytkownik CKU będzie mógł ręcznie założyć konto 
w sklepie, na podstawie danych przekazanych przez klienta w innej formie. 
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Pytanie 66 
Dotyczy OPZ pkt. 18.4.8.6 
Prosimy o potwierdzenie, że proces jest realizowany w Portalu CKU. 
 
ODP. Zamawiający wyjaśnia, że proces ma być obsługiwany w Portalu CKU ale samo złożenie podpisu 
w szczególności przez klienta może być realizowany w ramach zewnętrznej platformy. 
 
Pytanie 67 
Dotyczy OPZ pkt. 21.2.4 
Na rynku dostępnych jest wiele alternatywnych rozwiązań dla platformy Wordpress. Czy Zamawiający 
dopuści ogólnodostępne rozwiązania równoważne względem systemu Wordpress? 
 
ODP. Zamawiający nie dopuszcza ogólnodostępnych rozwiązań równoważnych względem systemu 
Wordpres. 
 
Pytanie 68 
Dotyczy OPZ pkt. 21.37 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający ma myśli publikację strony informującej o pracach 
serwisowych lub konserwacyjnych systemu z możliwością edytowania wyświetlanego komunikatu. 
 
ODP. Zamawiający potwierdza, że ma na myśli publikację strony informującej o pracach 
serwisowych lub konserwacyjnych systemu z możliwością edytowania wyświetlanego komunikatu. 
 
Pytanie 69 
Dotyczy OPZ pkt. 32.19 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna ten warunek za spełniony poprzez podpięcie 
standardowego narzędzia do analizy ruchu i czynności jak Google Analytics. 
 
ODP. Zamawiający potwierdza, że uzna warunek za spełniony poprzez podpięcie standardowego 
narzędzia do analizy ruchu i czynności jak Google Analytics przy czym będzie to Google Analytics 4 
oraz Wykonawca zrealizuje oczekiwane funkcjonalności w ramach tego narzędzia na 
udostępnionych kontach Zamawiającego. 
 
Pytanie 70 
Dotyczy OPZ pkt. 32.22 
Prosimy o potwierdzenie, że wymaganie to nie będzie dotyczyć sytuacji, w której dane konieczne do 
powiązania konta zostały permanentnie usunięte na skutek działań pracowników Zamawiającego bądź 
zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem. 
 
ODP. Zamawiający potwierdza, że wymaganie to nie będzie dotyczyć sytuacji, w której dane 
konieczne do powiązania konta zostały permanentnie usunięte na skutek działań pracowników 
Zamawiającego bądź zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem, jednak należy zauważyć że dane 
do powiązania mogą pochodzić z innych systemów w dostępne w ramach zbudowanych interfejsów 
np. USOS. 
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Pytanie 71 
Dotyczy OPZ pkt. 33.10.10 
Prosimy o potwierdzenie, że punkt dotyczy wyłącznie wymienionych w punkcie 33.10.10 spraw (w 
liczbie 21). 
 
ODP. Ostateczna lista i liczba zostanie potwierdzona w Analizie przedwdrożeniowej. Na ten moment 
szacujemy liczbę ok. 20. Zamawiający ponad to oczekuje, że System umożliwi dodanie nowej sprawy 
poprzez rozszerzenie listy spraw i odpowiednich dokumentów, pól, struktury danych związanych z 
daną sprawą oraz rozszerzenia jej obsługi poprzez Panel Klienta CKU. Zamawiający zakłada 
możliwość samodzielnego rozszerzenia listy spraw i automatyczne jej uwzględnienie w ramach 
Panelu Klienta CKU.  

 
Pytanie 72 
Dotyczy OPZ pkt. 33.12 
Prosimy o potwierdzenie, że proces jest realizowany w Portalu CKU. 
 
ODP. Zamawiający potwierdza, że proces jest realizowany w Portalu CKU, jednak z perspektywy 
klienta oczekiwanie Zamawiającego jest takie, że proces podpisywania będzie inicjowany przez 
Panel klienta CKU i zwrotnie tam zostanie udostępniona podpisana umowa. 
 
 
Pytanie 73 
Dotyczy OPZ pkt. 7.8 
Na rynku dostępnych jest wiele alternatywnych rozwiązań dla platformy Wordpress. Czy Zamawiający 
dopuści ogólnodostępne rozwiązania równoważne względem systemu Wordpress? 
 
ODP. Zamawiający nie dopuszcza ogólnodostępnych rozwiązań równoważnych względem systemu 
Wordpres. 
 
Pytanie 74 
Dotyczy OPZ pkt.  7.9  
Na rynku dostępnych jest wiele alternatywnych rozwiązań dla platformy Wordpress. Czy Zamawiający 
dopuści ogólnodostępne rozwiązania równoważne względem systemu Wordpress? 
 
ODP. Zamawiający nie dopuszcza ogólnodostępnych rozwiązań równoważnych względem systemu 
Wordpres. 
 
Pytanie 75 
Dotyczy OPZ pkt.  42.3.10 
Na rynku dostępnych jest wiele alternatywnych rozwiązań dla platformy Wordpress. Czy Zamawiający 
dopuści ogólnodostępne rozwiązania równoważne względem systemu Wordpress? 
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ODP. Zamawiający nie dopuszcza ogólnodostępnych rozwiązań równoważnych względem systemu 
Wordpres 
 
Pytanie 76 
Dotyczy OPZ pkt. 43.3.2 
Na rynku dostępnych jest wiele alternatywnych rozwiązań dla platformy Wordpress. Czy Zamawiający 
dopuści ogólnodostępne rozwiązania równoważne względem systemu Wordpress? 
 
ODP. Zamawiający nie dopuszcza ogólnodostępnych rozwiązań równoważnych względem systemu 
Wordpres. 
 
Pytanie 77 
Dotyczy OPZ pkt.  25 
Prosimy o wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie pod pojęciem „Ścieżka dydaktyczna’’ oraz podanie 
przykładów takiej ścieżki. 
 

ODP. Ścieżka dydaktyczna to zdefiniowany w Portalu CKU zestaw połączonych ze sobą elementów 
edukacyjnych, takich jak studia podyplomowe, przedmioty, szkolenia lub ich moduły. Pokazuje 
użytkownikowi propozycje kolejnych kroków edukacji w ramach naszej oferty, które pozwolą mu 
zrealizować założony cel. 

Systematyczna realizacja tych elementów pozwala uczestnikowi na zdobycie określonych 
umiejętności, kompetencji oraz wiedzy. Portal umożliwia zarządzanie tymi ścieżkami poprzez 
dodawanie, modyfikowanie, usuwanie, a także prezentację tych informacji w sposób graficzny i 
tekstowy, zarówno na stronie internetowej CKU, jak i w indywidualnym panelu użytkownika. 

 
Pytanie 78 
Dotyczy OPZ pkt.  38,   Wzór umowy 
Zamawiający oczekuje integracji pomiędzy portalem CKU oraz stroną WWW CKU.  
Wykonawca wnioskuje o zaplanowanie dodatkowego etapu w harmonogramie projektu, który 
zostanie zaplanowany i zrealizowany po ukończeniu etapu II i etapu III. W ocenie wykonawcy taka 
integracja może zostać zrealizowana po zakończeniu prac w etapach II i III, niezbędnych do 
uruchomienia integracji obu komponentów systemu. 
Proponowany przez Wykonawcę czas realizacji tego dodatkowego etapu to 8 tygodni 
 
ODP. Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy. Jednocześnie Zamawiający zwraca 
uwagę, że obecny harmonogram realizacji wdrożenia odzwierciedla intencję Zamawiającego aby w 
modelu zwinnym wytwarzania i implementacji poszczególnych procesów obejmować testami 
kompletne procesy obejmujące funkcjonalności osadzone w ramach Portalu CKU jak i CMS. 

Pytanie 79 
Dotyczy OPZ pkt. 15.5.2  
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W naszej ocenie oczekiwany przez Zamawiającego średni czas odpowiedzi w przypadku niektórych 
zapytań SQL (np. tabel danych, wykresów, czy kolumn wyliczanych na widokach) jest niemożliwy do 
osiągnięcia. Wnosimy o zdefiniowanie tego czasu dla odpowiedzi dotyczących maksymalnie 2 
powiązanych tabel.  
 
ODP. Nowa treść punktu 15.5.2 

średni czas odpowiedzi dla maksymalnie 2 powiązanych tabel przy transakcjach wprowadzających 
dane do bazy nie może przekraczać 3 sekund, a czas maksymalny 4 sekund (przy założeniu, że 
transakcja nie obejmuje wczytywania załączników tylko wprowadzania danych z formularza), średni 
czas odpowiedzi dla maksymalnie 2 powiązanych tabel przy transakcji odczytujących dane 
dotyczące nie więcej niż 100 obiektów nie może przekraczać 2 sekund, a czas maksymalny 3 sekund 
(przy założeniu, że użytkownik wykonujący test posiada stabilny i stały dostęp do sieci Internet).  
 
Pytanie 80 
Dotyczy OPZ pkt. 18.3 
Czy Zamawiający uzna to wymaganie za spełnione w przypadku wykorzystania przez wykonawcę 
systemowej funkcjonalności platformy low-code, która pozwala na generowanie dokumentacji 
procesów?  
 
ODP. Zamawiający potwierdza, że uzna za spełnione wymagania w przypadku wykorzystania przez 
wykonawcę systemowej funkcjonalności platformy low-code, która pozwala na generowanie 
dokumentacji procesów. 
 
Pytanie 81 
Dotyczy OPZ pkt.  18.4.1.4 
Zgodnie z dobrymi praktykami do procesów generowania standardowych raportów oraz raportów na 
życzenie według zdefiniowanych kryteriów, wykorzystuje się dedykowane rozwiązania klasy BI. Czy 
Zamawiający dopuszcza wykorzystanie takiego systemu, np. Power BI i posiada odpowiednie licencje 
do takiego systemu?  
 
ODP. Szczegółowy zakres danych i raportów zostanie ustalony na etapie analizy, nie zakłada się 
potrzeby użycia skomplikowanych analiz. Ewentualne potrzeby w tym zakresie będą oczekiwane 
jako do pobrania w formie XLSX do dalszej obróbki poza systemem, jednak podstawowe dane , 
raporty w szczególności  filtrowanie danych, które będą wprowadzane w procesach opisanych w pkt. 
18.4 OPZ i na ich podstawie będzie możliwość generowania tabel, zestawień w odpowiednim 
rozszerzeniu o czym mówi pkt. 18.4.1.4 czy 26.8 OPZ. 

 
Pytanie 82 
Dotyczy OPZ pkt.  24.20 
Ze względu na nieprecyzyjne opisanie wymagania uniemożliwiające dokładną wycenę (oraz w innych 
niezbędnych systemach Zamawiającego w sposób niezależny od zawartej umowy dostępnego źródła 
danych) prosimy o wykreślenie zapisu lub wyjaśnienie i doprecyzowanie oczekiwań Zamawiającego.  
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ODP. Zamawiający wyjaśnia, że punkt jest tożsamy z wymaganiem OPZ pkt. 18.4.25.2 

 
Pytanie 83 
Dotyczy OPZ pkt.  30.2. 30.3, 30.4, 30.5 
Czy Zamawiający uzna te wymagania za spełnione w przypadku wykorzystania przez wykonawcę 
alternatywnych, systemowych funkcjonalności platformy low-code, która pozwali na osiągnięcie celu 
biznesowego opisanego w tych wymaganiach?  
 
ODP. Zamawiający uzna to wymaganie za spełnione w przypadku wykorzystania przez wykonawcę 
alternatywnych, systemowych funkcjonalności platformy low-code, które pozwolą na osiągnięcie 
celu biznesowego opisanego w tych wymaganiach. Sposób i forma przekazywanych komunikatów 
powinna być dostosowana do kontekstu użytkownika, np. dla pracownika będzie to domyśla forma 
komunikacji w ramach technologii Webcon, a dla Klienta komunikaty dostępne przez Panel Klienta 
CKU lub e-mail. Szczególny będą wypracowane w drodze analizy. 
 
Pytanie 84 
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ) – ZAŁ. NR 3 OPZ  
1) Słownik pojęć – definicja „Błędu zwykłego”  
Zgodnie z powyższym zapisem Błąd zwykły to:  
„Każde odstępstwo od zamierzonego zachowania Systemu lub zamierzonych rezultatów działania 
Systemu względem celów, założeń oraz wymagań wynikających z Umowy oraz Dokumentacji, które nie 
mają istotnego wpływu na jego zastosowanie, funkcjonowanie lub utrzymanie i dalszy rozwój, 
niebędące Błędami krytycznymi, ani Błędami poważnymi. Błędami zwykłymi mogą być na przykład 
nieprawidłowości w prezentacji graficznej, błędy ortograficzne, semantyczne i składniowe, które nie 
rodzą konieczności znacznych dodatkowych nakładów pracy ze strony Zamawiającego w ramach jego 
bieżącej działalności.”  
Definicja Błędu zwykłego wskazuje na to, iż pod tym pojęciem należy rozumieć każde odstępstwo, w 
tym wynikające z działalności użytkowników o uprawnieniach do edycji treści i szablonów graficznych. 
Oznacza to, że Wykonawca musi wziąć na siebie pełną odpowiedzialność za nanoszenie poprawek po 
błędach spowodowanych działaniem Zamawiającego 
- Wykonawca wskazuje, że powyższe stanowi klauzulę abuzywną w rozumieniu art. 433 pkt 3) PZP, 
wobec czego Wykonawca zwraca się o zmianę przedmiotowej definicji poprzez wskazanie, iż pod tym 
pojęciem należy rozumieć:  
„Odstępstwo od zamierzonego zachowania Systemu lub zamierzonych rezultatów działania Systemu 
względem celów, założeń oraz wymagań wynikających z Umowy oraz Dokumentacji, będące wynikiem 
zawinionego działania lub zaniechania Wykonawcy, które nie mają istotnego wpływu na jego 
zastosowanie, funkcjonowanie lub utrzymanie i dalszy rozwój, niebędące Błędami krytycznymi, ani 
Błędami poważnymi. Błędami zwykłymi mogą być na przykład nieprawidłowości w prezentacji 
graficznej, błędy ortograficzne, semantyczne i składniowe, które nie rodzą konieczności znacznych 
dodatkowych nakładów pracy ze strony Zamawiającego w ramach jego bieżącej działalności.” 
 
ODP. Zamawiający zmiana definicję Błędu zwykłego zgodnie z poniższą treścią: 



 

 
 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 

ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław   •   tel.: +48 71 36 80 100   •   e-mail: kontakt@ue.wroc.pl   •   www.uew.pl 

 
„Błąd zwykły. Każde zidentyfikowane przez Zamawiającego Odstępstwo od zamierzonego 
zachowania Systemu lub zamierzonych rezultatów działania Systemu względem celów, założeń oraz 
wymagań wynikających z Umowy oraz Dokumentacji, będące wynikiem zawinionego działania lub 
zaniechania Wykonawcy lub błędu Oprogramowania Dedykowanego, które nie mają istotnego 
wpływu na jego zastosowanie, funkcjonowanie lub utrzymanie i dalszy rozwój, niebędące Błędami 
krytycznymi, ani Błędami poważnymi. Błędami zwykłymi mogą być na przykład nieprawidłowości w 
prezentacji graficznej, błędy ortograficzne, semantyczne i składniowe, które nie rodzą konieczności 
znacznych dodatkowych nakładów pracy ze strony Zamawiającego w ramach jego bieżącej 
działalności.”   

 
2) Pkt. 21.12.4 oraz 21.14 OPZ:  
Zgodnie z powyższymi zapisami: 
„21.12.4. Zamawiający dopuszcza, aby zarządzanie szablonami było częścią edycji podstrony, powinna 
istnieć możliwość wykorzystania istniejących już szablonów (ponownego użycia). Zamawiający 
dopuszcza, żeby niektóre funkcjonalności były niedostępne dla niektórych wielkości obszarów (np. dla 
układu 4 kolumnowego) w celu zachowania zgodności z projektem graficznym. Powinna również 
istnieć możliwość dodania w szablonie listy podstron podrzędnych, listy aktualności, listy wydarzeń czy 
listy wpisów bloga zgodnie z przedstawionym przez Zamawiającego projektem graficznym.” 
oraz 
„21.14. W ramach wdrożenia Wykonawca skonfiguruje wszystkie szablony zgodnie z przedstawionym 
projektem graficznym.” 
-  
• Wykonawca zwraca się o wyjaśnienie czy Zamawiający dostarcza projekt graficzny przed 
rozpoczęciem prac czy w trakcie trwania projektu? Wykonawca zwraca przy tym uwagę na to, że 
udostępnienie widoków konieczne jest do przygotowania wyceny, zwłaszcza w sytuacji, jeżeli 
Wykonawca nie ma nie wpływu.  
 
• Wykonawca zwraca się o wyjaśnienie czy Wykonawca będzie miał wpływ na projekt graficzny 
(np. w przypadku braku jego zgodności ze standardami WCAG?  
 
ODP. Zamawiający zakłada, że projekt graficzny zostanie wypracowany na etapie analizy przez 
Wykonawcę i zaakceptowany w ramach DA. Wykonawca będzie miał wpływ na projekt graficzny np. 
w przypadku braku jego zgodności ze standardami WCAG. Powyższe wymaganie należy czytać w 
powiązaniu z wymaganiem w pkt. 20.2 o treści – „W zakresie warstwy prezentacyjnej komponentów 
posadowionych w infrastrukturze zapewnianej i utrzymywanej przez Wykonawcę, musi być ona 
zgodna z nową stroną WWW Zamawiającego (uew.pl).”  

 
3) Pkt 21.25 OPZ:  
Zgodnie z powyższym zapisem:  
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„21.25. CMS musi umożliwiać, aby dostęp do podstrony był dziedziczony. Oznacza to, że użytkownicy 
CMS z dostępem do nadrzędnej powinni mieć dostęp do strony podrzędnej. Dostęp może być też 
przyznawany autorom danych treści.” 
 
• Wykonawca zwraca się o usunięcie tego zapisu z uwagi na okoliczność, że w ramach treści 
systemu brak jest możliwości dziedziczenia uprawnień. Na ten moment nie jest także znane narzędzie, 
które mogłoby to zapewnić.  
 
ODP. Zamawiający modyfikuje OPZ poprzez usunięcie tego wymagania. 
 
4) Pkt 33.5 OPZ:  
Zgodnie z powyższym zapisem: 
„33.5 Panel Klienta CKU musi umożliwiać wywołanie usługi automatycznego blokowania konta dla 
Klienta sklepu internetowego oraz w usłudze M365 Uczelni poprzez Active Directory na podstawie 
zmiany jego statusu w wyniku zakończenia szkolenia, uzyskania świadectwa studiów podyplomowych 
lub w wyniku decyzji Pracownika CKU, wynikającej z braku płatności, odstąpienia od umowy i 
rezygnacji z dalszego uczestnictwa w studiach podyplomowych lub szkoleniu” 
 
• Wykonawca zwraca się z pytaniem, czy na pewno Klient sklepu ma być blokowany?  
 
ODP. Nie, intencją Zamawiającego było, by konto Klienta w Panelu Klienta CKU nie było blokowane 
w wyniku zakończenia szkolenia lub wskazanych powodów poniżej, jednak by mogło być możliwe 
do zablokowania z innych powodów określonych w ramach etapu analizy przez Pracownika CKU w 
ramach Portalu CKU. Automatyczne blokowanie konta o którym jest mowa w tym wymaganiu ma 
dotyczyć konta w usłudze M365 Uczelni poprzez Active Directory. 

 
5) Pkt. 42.3.1 OPZ:  
Zgodnie z powyższym zapisem: 
“42.3 W ramach usługi Utrzymania Systemu, Wykonawca jest zobowiązany do: 
42.3.1 samodzielnego zarządzania Stroną WWW CKU w tym Usługą hostingu oraz związanymi z nią 
usługami,” 
 
• Wykonawca zwraca się o potwierdzenie, czy przez powyższy zapis Zamawiający rozumie 
zarządzanie serwerami, hostingiem, aktualizację oprogramowania, zakres nie obejmuje dodawania i 
edycji treści dostępnych na stronach WWW i prac wymienionych w punkcie 43.3?  
 
ODP. Na etapie wdrożenia Zamawiający zakłada, że wypełnienie treścią nastąpi przez Wykonawcę 
na podstawie przekazanych treści przez Zamawiającego w tym odpowiednio przygotowanych grafik, 
natomiast późniejsza zmiana tych treści musi być możliwe poprzez mechanizmy CMS w sposób 
samodzielny przez Zamawiającego. 
 
Pytanie 85 
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ) – ZAŁ. NR 4 WZÓR UMOWY  
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§ 3 ust. 1 wzoru umowy:  
Zgodnie z powyższym zapisem:  
„Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem niniejszej Umowy zapoznał się z dokumentami 
zamówienia, w tym z OPZ, w sposób wymagany od profesjonalisty i nie wnosi do nich zastrzeżeń oraz 
uznaje je za w pełni kompletne i wystarczające do wyceny przedmiotu Umowy oraz do jego 
wykonania na warunkach określonych w niniejszej Umowie za ustalone wynagrodzenie i w 
określonych w niniejszej Umowie nieprzekraczalnych terminach. Wykonawca oświadcza, że 
dokumenty, o których mowa w zdaniu poprzedzającym nie zawierają wad i braków mających wpływ 
na jakość, cenę i termin wykonania niniejszej Umowy”.  
• Wykonawca zwraca się o usunięcie tego zapisu jako nieważnego na podstawie art. 58 § 1 i 2 
k.c. w zw. z art. 8 ust. 1 p.z.p. Zauważyć należy, że zgodnie z art. 99 p.z.p. to na Zamawiającym ciąży 
obowiązek opisania przedmiotu zamówienia w sposób dokładny i zrozumiały, z przez to niewadliwy. 
Zamawiający nie może zatem przerzucać ciężaru odpowiedzialności w tym zakresie na Wykonawcę. 
Takie działanie stanowi obejście art. 99 p.z.p., a przez to przedmiotowy zapis umowny uznać należy za 
nieważny.  
• Wykonawca zauważa, że powyższy zapis jest także niezgodny z art. 634 k.c., który stanowi o 
tym, że przyjmujący zamówienie powinien niezwłocznie zawiadomić zamawiającego, jeżeli zajdą 
okoliczności, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu. Regulacja ta nie nakładana na 
przyjmującego zlecenie obowiązku weryfikacji dostarczonych przez zamawiającego informacji i 
materiałów pod kątem istnienia ewentualnych wad, tym bardziej na etapie ofertowania. Przepis ten w 
swej istocie odpowiada regulacji zawartej w art. 651 k.c. odnoszącej się do umowy o roboty 
budowlane. Zarówno doktryna, jak i orzecznictwo są zgodne w twierdzeniu, że zgłaszanie wad lub 
problemów w realizacji dzieła nie może być ograniczone terminem. Dla przykładu można w tym 
zakresie przywołać wyrok KIO z dnia 23 sierpnia 2010 r., KIO/UZP 1698/10.  
• Ponadto, powyższy zapis jest niezgodny z art. 630 § 1 zd. 2 k.c. dającym wykonawcy 
uprawnienie do żądania podwyższenia wynagrodzenia, gdy pomimo zachowania należytej staranności, 
nie mógł on przewidzieć prac dodatkowych.  
 
§ 3 ust. 2 wzoru umowy:  
Zgodnie z powyższym zapisem: 
„Wykonawca oświadcza, że zrzeka się w stosunku do Zamawiającego wszelkich roszczeń o zwiększenie 
wynagrodzenia za wykonanie niniejszej Umowy oraz o przedłużenie terminu jej wykonania. 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania w ramach niniejszej Umowy wszelkich usług i 
świadczeń niezbędnych do zrealizowania przedmiotu Umowy, również tych, których konieczność 
ujawni się w trakcie jej realizacji”.  
• Wykonawca zwraca się o usunięcie tego zapisu jako nieważnego na podstawie art. 433 pkt 3) 
p.z.p, zgodnie z którym projektowane postanowienia umowne nie mogą przewidywać 
odpowiedzialności wykonawcy za okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność podnosi 
zamawiający. Konstrukcja powyższego zapisu stanowi klauzulę abuzywną w rozumieniu art. 433 pkt 3) 
p.z.p., ponieważ zabiera Wykonawcy możliwość wystąpienia z roszczeniami w sytuacji, gdy konieczność 
zwiększenia wynagrodzenia lub przedłużenia terminu realizacji umowy wynika z okoliczności leżących 
po stronie Zamawiającego. Zgodnie ze stanowiskiem UZP, zakres odpowiedzialności wykonawcy ma 
źródło w art. 471 k.c. Zatem zamawiający nie może wprowadzić do umowy takich zapisów;  
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• Niezależnie od powyższego Wykonawca wskazuje, że powyższy zapis zabezpiecza wyłącznie 
interesy zamawiającego, bez należytego wyważenia interesów wykonawców. Co więcej, zapis ten w 
istocie przerzuca na wykonawców wszystkie ryzyka kontraktowe. Skutkiem tego jest niekorzystny 
wpływ na efektywność wydatkowania środków publicznych, przez wyższe ceny wskazywane przez 
wykonawców, uwzględniające koszt nieproporcjonalnego ryzyka po ich stronie, a także zmniejszenie 
konkurencyjności postępowań, przez rezygnację potencjalnych wykonawców z udziału w 
postępowaniu. Dlatego też również z tego względu zapis ten powinien zostać usunięty.  
• Co zaś tyczy się zd. 2 tego zapisu, dotyczącego wykonania wszelkich usług i świadczeń, których 
konieczność ujawni się w trakcie realizacji umowy, a które zapewne nie zostały przewidziane i opisane 
przez Zamawiającego w OPZ, Wykonawca wskazuje, że zapis ten jest sprzeczny zarówno z art. 99 p.z.p., 
jak również z art. 630 § 1 zd. 2 k.c. dającym wykonawcy uprawnienie do żądania podwyższenia 
wynagrodzenia, gdy pomimo zachowania należytej staranności, nie mógł on przewidzieć prac 
dodatkowych. To Zamawiający jest wyłącznie odpowiedzialny za opisanie przedmiotu zamówienia w 
taki sposób, aby uwzględniał jego wszystkie wymagania oraz okoliczności, które mogą mieć wpływ na 
realizację zamówienia. Wykonawca nie może ponosić negatywnych konsekwencji z tytułu 
niewyczerpującego lub niejednoznacznego opisania przedmiotu zamówienia. Wykonawca dokonuje 
bowiem kalkulacji ceny oferty na podstawie dokumentacji postępowania, tym samym jest 
zobowiązany wyłącznie do realizacji zakresu, który był podstawą wyceny jego oferty. Wszelkie prace 
lub wymagania, które nie zostały wprost uwzględnione w dokumentacji postępowania na etapie 
postepowania przetargowego, stanowić będą prace dodatkowe, za które należy się wykonawcy należy 
się dodatkowe wynagrodzenie.  
3) § 3 ust. 5 wzoru umowy:  
Zgodnie z powyższym zapisem: 
„Wykonawca oświadcza, że uzyskał wszelkie informacje, które mogą być konieczne do 
prawidłowego określenia wynagrodzenia ofertowego, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń 
Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych 
do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy”  
• W kontekście argumentacji przedstawionej w pkt 1) i 2) powyżej, Wykonawca zwraca się o 
usunięcie tego zapisu, z uwagi na jego sprzeczność z art. 99 p.z.p. oraz z art. art. 630 § 1 zd. 2 k.c.  

 
ODP. Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie wskazanych zapisów i nie zgadza się, jakoby miały 
one charakter nieważny. Wykonawca zdaje się nie dostrzegać, że oświadczenia wiedzy wykonawcy 
dotyczą etapu ofertowania, a jednocześnie odczytuje kwestionowane przez siebie zapisy umowy w 
oderwaniu od jej treści jako całości (we wzorze umowy przewidziano i opisano przypadki, w których 
zmiana umowy pozostanie dopuszczalna, w tym zarówno w zakresie zmian wysokości 
wynagrodzenia [por. § 12 wzoru umowy], jak i  w zakresie pozostałych zmian [por. § 14 ust. 3 wzoru 
umowy, odsyłający do art. 455 ust. 1 pkt 2 do ust. 2 PZP, regulującego także przypadki usług 
dodatkowych]). Przepis § 3 ust. 2 wzoru umowy w żadnym wypadku nie przerzuca na wykonawcę 
„odpowiedzialności za okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi zamawiający”. 
Wykonawca błędnie zakłada, że w braku kwestionowanego zapisu umowy miałby „roszczenie” o 
zwiększenie wynagrodzenia oraz przedłużenie terminu wykonania umowy (gdy tymczasem 
okoliczności te zawsze i w każdym wypadku wymagają w reżimie PZP zarówno zaistnienia ku temu 
przesłanki ustawowej, jak i aneksu do umowy, tj. porozumienia stron). 
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4) § 3 ust. 9 wzoru umowy:  
Zgodnie z powyższym zapisem:  
„Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe i efektywne zrealizowanie Umowy, poprawne 
zdefiniowanie potrzeb Zamawiającego, wdrożenie Systemu oraz zapewnienie przez czas wskazany w 
Umowie Usługi asysty po starcie produkcyjnym oraz Usługi utrzymania, a na zasadach określonych w 
§ 13 także Usługi rozwoju. 
• Wykonawca wnosi o zmianę powyższego zapisu poprzez usunięcie wyrażenia „poprawne 
zdefiniowanie potrzeb Zamawiającego”, z uwagi na okoliczność, iż to wyłącznie Zamawiający 
odpowiedzialny jest za zdefiniowanie swoich potrzeb, co wyraża się w art. 99 p.z.p. poprzez opisanie 
przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący. Przeniesienie odpowiedzialności na 
Wykonawcę w tym zakresie stanowi klauzulę abuzywną w rozumieniu art. 433 pkt 3) p.z.p.  
 
ODP. Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie sformułowania „poprawne zdefiniowanie 
potrzeb Zamawiającego”. Wykonawca formułuje uwagi w oderwaniu od właściwości 
nawiązywanego stosunku zobowiązaniowego, skoro analiza potrzeb Zamawiającego jest 
elementem definicyjnym Wdrożenia (por. niekwestionowana definicja OPZ), a decyzje 
merytoryczne wynikające z realizacji umowy zakładają ścisłą współpracę stron w ramach tzw. 
Komitetu Sterującego. 
 
5) § 3 ust. 10 lit. b) wzoru umowy:  
Zgodnie z powyższym zapisem:  
„Wykonawca przyjmuje do wiadomości i oświadcza, że aż do dnia Odbioru Wdrożenia i w ramach 
umówionego wynagrodzenia za Wdrożenie, tj. bez prawa do dodatkowego lub odrębnego 
wynagrodzenia, Wykonawca zapewnia i gwarantuje:  
b) pełną dostępność i funkcjonalność Systemu (odebranych Etapów), w tym poprzez usuwanie błędów 
i podatności na zasadach opisanych w pkt 12 OPZ oraz poprzez świadczenie usług utrzymania Systemu 
– na zasadach takich samych (pkt 42 OPZ), jak w okresie świadczenia Usługi utrzymania (w zakresie 
niezbędnym dla zapewnienia i zachowania pełnej dostępności i funkcjonalności odebranych Etapów, a 
w konsekwencji – możliwości dokonania Odbioru Wdrożenia, gwarantującego osiągnięcie celu 
niniejszego zamówienia); w szczególności Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że nieusunięcie 
podatności lub błędu dotyczącego odebranego Etapu, w oczekiwanym przez Zamawiającego czasie i 
niezależnie od charakteru tego błędu lub podatności – będzie stanowiło podstawę do odstąpienia od 
umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub naliczenia kary umownej lub odmowy odebrania 
kolejnego Etapu (wedle wyboru Zamawiającego)”. 
• Wykonawca zwraca się o zmianę powyższego zapisu w zakresie odnoszącym się do wyrażenia: 
„w oczekiwanym przez Zamawiającego czasie i niezależnie od charakteru tego błędu lub 
podatności”. Proponowane, nowe brzemiennie tej części zapisu jest następujące: „w czasie 
wynikającym z Umowy z winy Wykonawcy – będzie stanowiło …”  
 
• Wykonawca zauważa, że powyższy zapis w aktualnym brzemieniu stanowi klauzulę abuzywną 
w rozumieniu art. 433 pkt 3) p.z.p., ponieważ obarcza Wykonawcę odpowiedzialnością za 
nieterminowe usunięcie błędów lub podatności również w sytuacji, gdy przyczyną tej nieterminowości 
są okoliczności leżące wyłącznie po stronie Zamawiającego. Tak jak wskazywano powyżej, 
odpowiedzialność Wykonawcy powinna się opierać na zasadzie winy wynikającej z art. 471 k.c.  
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ODP. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu umowy. „Oczekiwany przez Zamawiającego 
czas” usunięcia błędu lub podatności to czas wynikający z dokumentów zamówienia. 
 
6) § 3 ust. 11 wzoru umowy:  
Zgodnie z powyższym zapisem:  
„Od dnia rozpoczęcia wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za:  
a) wszelkie szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków osób przebywających w miejscu 
wykonywania przedmiotu Umowy, spowodowanych działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy;  
b) wszelkie szkody spowodowane działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy, wynikające ze zniszczenia 
lub uszkodzenia wyposażenia, sprzętu lub innego mienia znajdującego się na terenie Uczelni;  
c) wszelkie szkody spowodowane działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy, wynikające ze zniszczenia 
lub uszkodzenia mienia osób przebywających na terenie Uczelni;  
d) wszelkie inne ewentualne szkody na osobie lub mieniu powstałe wskutek niewykonywania lub 
niewłaściwego wykonywania niniejszej Umowy”. 
• Wykonawca zwraca się o zmianę powyższego zapisu, poprzez doprecyzowanie, że ponoszona 
przez Wykonawcę odpowiedzialność opiera się na zasadzie winy. Powyższy zapis zabezpiecza wyłącznie 
interesy zamawiającego, bez należytego wyważenia interesów wykonawców. Co więcej, zapis ten w 
istocie przerzuca na wykonawców wszystkie ryzyka kontraktowe. Skutkiem tego jest niekorzystny 
wpływ na efektywność wydatkowania środków publicznych, przez wyższe ceny wskazywane przez 
wykonawców, uwzględniające koszt nieproporcjonalnego ryzyka po ich stronie, a także zmniejszenie 
konkurencyjności postępowań, przez rezygnację potencjalnych wykonawców z udziału w 
postępowaniu. Dlatego też również z tego względu zapis ten powinien zostać zmieniony.  
• Poniżej proponowana, nowa treść tego zapisu:  
„Od dnia rozpoczęcia wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za:  
szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków osób przebywających w miejscu wykonywania 
przedmiotu Umowy, spowodowanych zawinionym działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy;  
szkody spowodowane zawinionym działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy, wynikające ze 
zniszczenia lub uszkodzenia wyposażenia, sprzętu lub innego mienia znajdującego się na terenie 
Uczelni;  
c) wszelkie szkody spowodowane zawinionym działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy, wynikające 
ze zniszczenia lub uszkodzenia mienia osób przebywających na terenie Uczelni;  
d) wszelkie inne ewentualne szkody na osobie lub mieniu powstałe wskutek zawinionego 
niewykonywania lub niewłaściwego wykonywania niniejszej Umowy”.  
 
ODP. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy. Komentowany przepis umowy nie 
modyfikuje ogólnych zasad odpowiedzialności kontraktowej, wynikających dostatecznie ze 
zwrotów „spowodowanych działaniem lub zaniechaniem” oraz „wskutek niewykonywania lub 
niewłaściwego wykonywania niniejszej umowy”. 
 
7) §4 ust. 2 wzoru umowy:  
Zgodnie z tym zapisem:  
„Termin, o którym mowa w ust. 1 lit. a powyżej uznaje się za dochowany przez Wykonawcę, jeśli 
najpóźniej w dniu jego upływu strony dokonają protokolarnego odbioru Etapu IV. Nie wyłącza to 
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uprawnienia Zamawiającego do naliczania kary umownej na wypadek zwłoki Wykonawcy w realizacji 
któregokolwiek z Etapów, o której mowa w § 10 ust. 1 pkt 3) Umowy”. 
• Z powyższego wynika, że czasem na wykonanie Etapu IV objęty jest również czas 
protokolarnego odbioru. Wykonawca zauważa jednak, że kwestia terminu protokolarnego odbioru 
zależna jest również od Zamawiającego i może zdarzyć się sytuacja, w której odbiór nastąpi po terminie 
umownym z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. W takiej sytuacji Wykonawca nie może 
ponosić odpowiedzialności z tego tytułu. Dlatego też w ocenie Wykonawcy zasadne jest dokonanie 
zmiany powyższego zapisu, tak aby odbiór odbywał się już po upływie terminu realizacji Etapu IV.  
• Wykonawca zwraca się również o usunięcie zdania drugiego – argumentacja w tym zakresie 
zostanie przedstawiona poniżej (w zakresie odnoszącym się do kar umownych).  
• W związku z powyższym Wykonawca zwraca się o zmianę powyższego zapisu poprzez nadanie 
mu następującego brzmienia:  
„Termin, o którym mowa w ust. 1 lit. a powyżej uznaje się za dochowany przez Wykonawcę, jeśli 
najpóźniej w dniu jego upływu Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość jego odbioru”. 
 
ODP. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu umowy. Zamawiający potwierdza, że w 
okresie przewidzianym na wykonanie Etapu IV powinno dojść także do protokolarnego jego odbioru 
(protokolarny odbiór Etapu IV stanowi co do zasady protokolarny Odbiór Wdrożenia; por. § 6 ust. 1 
wzoru umowy). Wbrew uwadze wykonawcy, termin tego odbioru nie jest „zależny od 
Zamawiającego”. Co więcej, w prawidłowym toku zdarzeń za dzień odbioru będzie traktowany już 
dzień zgłoszenia gotowości do odbioru przez Wykonawcę. Wynika to wprost z § 6 ust. 7 wzoru 
umowy (co czyni postulowaną zmianę zbędną). Zamawiający pozostawia także zapis odnoszący się 
do kar umownych. 
 
8) § 5 ust. 6 zd. 2 wzoru umowy:  
Zgodnie z powyższym zapisem:  
„Brak raportu lub jego niepełny charakter (względem minimalnych wymagań, o których mowa w zdaniu 
poprzedzającym) będzie skutkował odmową zapłaty do czasu przedłożenia lub uzupełnienia raportu 
przez Wykonawcę zgodnie z wezwaniem Zamawiającego”.  
• Wykonawca zwraca uwagę na to, że zgodnie z obowiązującą aktualnie linią orzeczniczą, 
zamawiający może odmówić odbioru jedynie wówczas, gdy dzieło posiada wady i to istotne. 
Niekompletna dokumentacja lub jej brak nie mogą w takim przypadku wpływać na wymagalność 
wynagrodzenia ( por. m.in. m.in. wyroki Sądu Najwyższego z dnia 5 marca 1997 r., II CKN 28/97, OSNC 
1997, nr 6-7, poz. 90, z dnia 26 lutego 1998 r., I CKN 520/97, OSNC 1998, nr 10, poz. 167, z dnia 30 
października 2002 r., V CKN, 1287/00, niepubl., z dnia 8 stycznia 2004 r., I CK 24/03, niepubl., z dnia 14 
lutego 2007 r., II CNP 70/06, niepubl., z dnia 22 czerwca 2007 r., V CSK 99/07, OSP 2009, nr 1, poz. 7, z 
dnia 9 września 2011 r., I CSK 696/10, niepubl., z dnia 18 stycznia 2012 r., II CSK 213/11, OSNC-ZD 2013, 
nr B, poz. 31, z dnia 23 sierpnia 2012 r., II CSK 21/12, niepubl., z dnia 7 marca 2013 r., II CSK 476/12, 
niepubl, i z dnia 27 listopada 2013 r., V CSK 544/12, niepubl).  
• W związku z powyższym, Wykonawca zwraca się o usunięcie tego zapisu.  
 
ODP. Komentarz Wykonawcy pozostaje niezrozumiały (w zakresie, w jakim odwołuje się  on do wad 
dzieła i odmowy odbioru dzieła z powodu wad istotnych), a Zamawiający nie wyraża zgody na 
usunięcie zapisu. W komentowanym przepisie załączonego wzoru umowy postanowiono o 
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dokumentowaniu świadczonej usługi – raportem, dla którego określono minimalną treść. 
Zamawiający wyklucza, aby niepełny (względem minimalnych wymagań) raport mógł być podstawą 
wypłaty wynagrodzenia, a jednocześnie jest rzeczą Wykonawcy, aby raport pozostawał kompletny, 
a ewentualnie - niezwłocznie uzupełniony. 
 
9) § 5 ust. 18 wzoru umowy:  
Zgodnie z powyższym zapisem:  
„Zamawiający nie dopuszcza przy wynagrodzeniu ryczałtowym możliwości podwyższenia 
wynagrodzenia. W przypadku błędnie zastosowanej (zaniżonej) stawki podatku VAT. Zamawiający 
będzie w przypadku ceny ryczałtowej zobowiązany wyłącznie do zapłacenia wskazanej w ofercie ceny 
brutto i Wykonawca nie będzie mógł podnosić skutecznie roszczeń związanych z żądaniem 
podwyższenia wynagrodzenia”  
• Wykonawca zwraca się o usunięcie tego zapisu, jako niezgodnego z art. 439 p.z.p. oraz art. 630 
§ 1 zd. 2 k.c., przewidujących możliwość podwyższenia wynagrodzenia Wykonawcy, po spełnieniu 
określonych w nich warunków.  
 
ODP. Zapis nie jest niezgodny z art. 439 PZP (czy z art. 630 KC) i Zamawiający nie wyraża zgody na 
jego usunięcie. Wykonawca nie odróżnia zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany podatku VAT 
(co uregulowano w § 12 ust. 1 lit a oraz ust. 5 wzoru umowy i czego wymaga art. 436 PZP) od 
zastosowania przez Wykonawcę błędnej (zaniżonej) stawki podatku VAT w ofercie (czego dotyczy § 
5 ust. 18 wzoru umowy). Uwagi są nieuzasadnione. 
 
 
10) § 6 ust. 10 wzoru umowy:  
Zgodnie z powyższym zapisem:  
„W razie wątpliwości co do charakteru przeszkody rozstrzygające znaczenie będzie miało stanowisko 
Zamawiającego, który oceni jej istotność, biorąc pod uwagę w szczególności jej usuwalność, termin, w 
jakim może zostać usunięta oraz przydatność należycie wykonanego zakresu czynności w kontekście 
celu, w jakim została zawarta niniejsza Umowa”  
• Wykonawca zwraca się o zmianę tego zapisu. Zamawiający nie może jednostronnie przesądzić 
o istotności danej wady, ponieważ nie ma w tym zakresie wiadomości specjalnych. Wykonawca wnosi 
aby decyzję w tym zakresie oparto na opinii biegłego danej specjalności.  
• W związku z powyższym Wykonawca zwraca się o zmianę powyższego zapisu poprzez nadanie 
mu następującego brzmienia:  
„W razie wątpliwości co do charakteru przeszkody rozstrzygające znaczenie będzie miała opinia 
niezależnego biegłego, wybranego przez obie strony, który oceni jej istotność, biorąc pod uwagę w 
szczególności jej usuwalność, termin, w jakim może zostać usunięta.” 
 
ODP. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu. O ile w istocie własne zasoby Zamawiającego 
uniemożliwią mu wyrażenie stanowiska, rozważy skierowanie zapytania do niezależnego specjalisty 
(przed wyrażeniem rozstrzygającego stanowiska). 
 
11) § 7 ust. 3 wzoru umowy:  
Zgodnie z powyższym zapisem:  
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„W razie wątpliwości co do źródła błędu lub czasu jego powstania Strony w pierwszej kolejności 
podejmą próbę porozumienia, a gdyby nie było ono możliwe – rozstrzygające znaczenie będzie miało 
stanowisko Zamawiającego”.  
• Wykonawca zwraca się o usunięcie tego zapisu, Zamawiający nie może podjąć wiążącej decyzji 
w tym zakresie, z uwagi na brak wiadomości specjalnych. Ewentualnie Wykonawca wskazuje, iż spór w 
tej kwestii mógłby zostać rozwiązany przez niezależnego biegłego wybranego przez obie strony.  
 
ODP. Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie zapisu, za uzasadnieniem jak wyżej. 
 
12) § 8 ust. 9 wzoru umowy:  
Zgodnie z powyższym zapisem:  
„Podwykonawca nie może zlecić wykonania przedmiotu umowy o podwykonawstwo innym (dalszym) 
podwykonawcom”.  
• Wykonawca zwraca się o usunięcie tego zapisu jako sprzecznego z art 462 ust. 1 p.z.p. Zgodnie 
z tą regulacją wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.  
Zapis ten należy odpowiednio stosować do dalszych podwykonawców. Skoro Zamawiający przewiduje 
możliwość powierzenia części zamówienia publicznego do wykonania podwykonawcom, nie może tym 
samym zabronić aby podwykonawcy ci powierzyli część zamówienia do wykonania dalszym 
podwykonawcom.  
 
ODP. Dotychczasowe brzmienie § 8 ust. 9 wzoru umowy zastępuje się brzmieniem: „W przypadku 
dalszych podwykonawców Zamawiający może żądać informacji, o których mowa w art. 462 ust. 3 
Ustawy. Pod pojęciem podwykonawcy użytym w ust. 7 powyżej należy rozumieć także dalszych 
podwykonawców”. 
 
13) § 9 ust. 8 zd. 1 wzoru umowy:  
Zgodnie z powyższym zapisem:  
„O każdej zmianie na liście członków Zespołu, o której mowa w ust. 6 powyżej, Wykonawca 
niezwłocznie, tj. nie później niż w dniu powstania podstawy do dokonania zmiany i przed 
przystąpieniem do wykonywania usługi, zawiadomi Kierownika Projektu”. 
• Wykonawca zwraca się o zmianę powyższego zapisu w zakresie odnoszącym się do terminu 
poinformowania o zmianie na liście członków zespołu. Nie jest bowiem wykluczone, iż z przyczyn 
obiektywnie niezależnych od Wykonawcy, Wykonawca nie będzie w stanie poinformować Kierownika 
Projektu o zmianie na liście członków zespołu w dniu powstania podstawy do dokonania tej zmiany. 
Wobec tego wykonawca zwraca się o wyznaczenie w tym celu maksymalnie 2 dniowego terminu na 
dopełnienie obowiązku przewidzianego w powyższym zapisie.  
• W związku z powyższym Wykonawca proponuje nowe, następujące brzmienie powyższego 
zapisu:  
„O każdej zmianie na liście członków Zespołu, o której mowa w ust. 6 powyżej, Wykonawca 
niezwłocznie, lecz nie później w ciągu 2 dni od dnia powstania podstawy do dokonania zmiany i przed 
przystąpieniem do wykonywania usługi, zawiadomi Kierownika Projektu”. 
 
ODP. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy. 
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14) § 9 ust. 8 zd. 2 wzoru umowy:  
Zgodnie z powyższym zapisem:  
„Do zawiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Wykonawca zobowiązany jest 
dołączyć dowody posiadania uprawnień i kwalifikacji przez proponowanego, nowego członka Zespołu, 
oczekując na zgodę Kierownika Projektu dla dokonania zmiany”. 
• Wykonawca zauważa, iż brak jest podstawy prawnej do tego, aby Zamawiający mógł żądać 
przedstawienia dowodów posiadania uprawnień i kwalifikacji nowego członka Zespołu. Na etapie 
postepowania Zamawiający może w tym zakresie żądać jedynie wykazu osób, stosownie do § 9 ust. 1 
pkt 3) Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie 
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów i oświadczeń, jakich może żądać 
zamawiający od wykonawcy.  
• W związku z powyższym, Wykonawca zwraca się o usunięcie tego zapisu.  
 
ODP. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy. 
 
15) § 9 ust. 8 zd. 3 wzoru umowy:  
Zgodnie z powyższym zapisem:  
„Niewykonanie lub nienależyte wykonanie któregokolwiek z obowiązków, o którym mowa w zdaniu 
poprzedzającym, będzie skutkowało odmową wyrażenia zgody przez Kierownika Projektu i będzie 
traktowane jako niewykonanie usługi z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy”. 
• W związku z argumentacją przedstawioną przez wykonawcę w pkt. 14) powyżej, Wykonawca 
zwraca się o usunięcie przedmiotowego zapisu.  
 
ODP. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy. 
 
16) § 9 ust. 8 zd. 5 wzoru umowy:  
Zgodnie z powyższym zapisem:  
„Decyzje Kierownika Projektu mają charakter ostateczny.  
Wykonawca zwraca się o doprecyzowanie powyższego zapisu poprzez oznaczenie, iż Kierownik 
Projektu nie będzie mógł odmówić wyrażenia zgody w sytuacji, gdy z informacji udzielonych przez 
Wykonawcę będzie wynikało, iż dana osoba posiada odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje.  
W związku z powyższym Wykonawca proponuje nowe, następujące brzmienie powyższego zapisu:  
• „Decyzje Kierownika Projektu mają charakter ostateczny, przy czym Kierownik Projektu nie 
może odmówić udzielenia zgody w sytuacji, gdy z informacji udzielonych przez Wykonawcę wynika, iż 
dana osoba posiada odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje”.  
 
ODP. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy. 
 
17) § 10 ust. 1 pkt 1) wzoru umowy:  
Zgodnie z powyższym zapisem:  
„Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia Wykonawcy kar umownych:  
1) z tytułu odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę (w całości lub w części) z przyczyn niezależnych od 
Zamawiającego, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto”  
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• Zgodnie z powyższym zapisem, Wykonawca ma ponosić negatywne konsekwencje (w postaci 
naliczenia kary umownej) także w sytuacji niezawinionej przez niego. Taka konstrukcja zapisu jest 
niezgodna z instytucją kary umownej, stanowiącej surogat odszkodowania w związku z 
odpowiedzialnością kontraktową dłużnika, wynikającą z art. 471 k.c. Strony umowy nie mają 
możliwości zmiany zasad odpowiedzialności określonej w artykule 471 k.c. Swobodę stron co do 
umownego ułożenia stosunku prawnego w zakresie kary modnych zakreśla bowiem artykuł art. 484 § 
2 k.c. (wysokość odszkodowania) i nie dotyczy to kwestii domniemania winy (tak wyrok Sądu 
Najwyższego z dnia 16.06.2004 r. sygn. akt III CK 103/03).  
• W związku z powyższym wykonawca wnosi o usunięcie przedmiotowego zapisu.  
 
ODP. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy. 
 
18) § 10 ust. 1 pkt 3) wzoru umowy:  
Zgodnie z powyższym zapisem:  
„Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia Wykonawcy kar umownych:  
3) za zwłokę Wykonawcy w stosunku do umówionego terminu realizacji Wdrożenia (w tym: 
poszczególnych Etapów), w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, za każdy rozpoczęty 
dzień zwłoki, jaki upłynie między umówionym terminem, a faktycznym dniem zrealizowania przedmiotu 
Umowy (podpisania właściwego Protokołu Odbioru)”  
Zgodnie z powyższym zapisem dojdzie w tym przypadku do nieuzasadnione dublowania 
odpowiedzialności za zwłokę w realizacji terminów pośrednich jak i terminu końcowego końcowego 
terminu Wdrożenia.  
• Wykonawca zwraca się o zmianę powyższego zapisu poprzez ograniczenie odpowiedzialności 
wykonawcy wyłącznie do zwłoki w stosunku do umówionego terminu realizacji, z wykluczeniem tej 
odpowiedzialności za ewentualne niedochowanie terminów poszczególnych Etapów.  
• W związku z powyższym wykonawca proponuje nowe następujące brzmienie przedmiotowego 
przepisu:  
„ Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia wykonawcy kar umownych za zwłokę wykonawcy w 
stosunku do umówionego terminu realizacji wdrożenia w wysokości pół procent wynagrodzenia 
umownego brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki jak i upłynie między umówionym terminem a 
faktycznym dniem zrealizowania Wdrożenia”. 
 
ODP. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy. 
 
19) § 10 ust. 1 pkt 6) wzoru umowy:  
Zgodnie z powyższym zapisem:  
„Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia Wykonawcy kar umownych:  
6) za zaniechania w reagowaniu lub usuwaniu błędów lub podatności (w tym: nieterminowe 
reagowanie lub usuwanie błędów lub podatności) w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego 
brutto dziennie, za każdy przypadek i aż do dnia usunięcia błędu lub podatności (niezależnie od tego, 
czy potrzeba usunięcia błędu lub podatności pojawiła się w okresie wykonywania Wdrożenia, tj. na 
zasadach i w warunkach, o których mowa w § 3 ust. 10 Umowy, czy po podpisaniu Protokołu Odbioru 
Wdrożenia, tj. w okresie świadczenia Usługi utrzymania, Usługi asysty po starcie produkcyjnym lub w 
okresie Gwarancji)” 
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• Zgodnie z powyższym zapisem, Wykonawca ma ponosić negatywne konsekwencje (w postaci 
naliczenia kary umownej) także w sytuacji niezawinionej przez niego. Taka konstrukcja zapisu jest 
niezgodna z instytucją kary umownej, stanowiącej surogat odszkodowania w związku z 
odpowiedzialnością kontraktową dłużnika, wynikającą z art. 471 k.c. Strony umowy nie mają 
możliwości zmiany zasad odpowiedzialności określonej w artykule 471 k.c. Swobodę stron co do 
umownego ułożenia stosunku prawnego w zakresie kary modnych zakreśla bowiem artykuł art. 484 § 
2 k.c. (wysokość odszkodowania) i nie dotyczy to kwestii domniemania winy (tak wyrok Sądu 
Najwyższego z dnia 16.06.2004 r. sygn. akt III CK 103/03).  
• W związku z powyższym Wykonawca zwraca się o zmianę przedmiotowego zapisu poprzez 
nadanie mu następującego brzmienia:  
„Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia Wykonawcy kar umownych:  
6) za zawinione zaniechanie w reagowaniu lub usuwaniu błędów lub podatności (w tym: nieterminowe 
reagowanie lub usuwanie błędów lub podatności) w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego 
brutto dziennie, za każdy przypadek i aż do dnia usunięcia błędu lub podatności (niezależnie od tego, 
czy potrzeba usunięcia błędu lub podatności pojawiła się w okresie wykonywania Wdrożenia, tj. na 
zasadach i w warunkach, o których mowa w § 3 ust. 10 Umowy, czy po podpisaniu Protokołu Odbioru 
Wdrożenia, tj. w okresie świadczenia Usługi utrzymania, Usługi asysty po starcie produkcyjnym lub w 
okresie Gwarancji)” 
 
ODP. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy. Odsyła do odpowiedzi na pytanie 
12. 
 
20) § 10 ust. 1 pkt 8) wzoru umowy:  
Zgodnie z powyższym zapisem:  
„Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia Wykonawcy kar umownych:  
8) za nieprzeprowadzenie szkoleń (w tym: za ich przeprowadzenie w niepełnym wymiarze czasowym 
lub za ich przeprowadzenie w sposób niezgodny z wymogami OPZ), w wysokości 5.000zł brutto za każdy 
stwierdzony przypadek”.  
• Zgodnie z powyższym zapisem, Wykonawca ma ponosić negatywne konsekwencje (w postaci 
naliczenia kary umownej) także w sytuacji niezawinionej przez niego. Taka konstrukcja zapisu jest 
niezgodna z instytucją kary umownej, stanowiącej surogat odszkodowania w związku z 
odpowiedzialnością kontraktową dłużnika, wynikającą z art. 471 k.c. Strony umowy nie mają 
możliwości zmiany zasad odpowiedzialności określonej w artykule 471 k.c. Swobodę stron co do 
umownego ułożenia stosunku prawnego w zakresie kary modnych zakreśla bowiem artykuł art. 484 § 
2 k.c. (wysokość odszkodowania) i nie dotyczy to kwestii domniemania winy (tak wyrok Sądu 
Najwyższego z dnia 16.06.2004 r. sygn. akt III CK 103/03).  
• Niezależnie od powyższego Wykonawca wskazuje, że kary umowne nie podlegają 
opodatkowaniu podatkiem VAT, wobec czego kwota kary umownej nie powinna być określona jako 
kwota „brutto”.  
• W związku z powyższym Wykonawca zwraca się o zmianę przedmiotowego zapisu poprzez 
nadanie mu następującego brzmienia:  
„Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia Wykonawcy kar umownych:  
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8) za zawinione nieprzeprowadzenie szkoleń przez Wykonawcę (w tym: za ich przeprowadzenie w 
niepełnym wymiarze czasowym lub za ich przeprowadzenie w sposób niezgodny z wymogami OPZ), w 
wysokości 5.000 zł za każdy stwierdzony przypadek”.  
 
ODP. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy, za wyjątkiem skreślenia słowa 
„brutto”. 
 
21) § 10 ust. 1 pkt 9) wzoru umowy:  
Zgodnie z powyższym zapisem:  
„Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia Wykonawcy kar umownych:  
9) za niewypełnienie obowiązku lub nieterminowe wypełnienie obowiązku, o którym mowa w § 11 ust. 
9 Umowy- wedle wyboru Zamawiającego: w jednorazowej wysokości 1.000zł brutto, za każdy dzień 
oczekiwania na dostarczenie przez Wykonawcę kompletnej Dokumentacji (niezależnie od rodzaju, ilości 
i zakresu brakujących jej elementów);  
• Zgodnie z powyższym zapisem, Wykonawca ma ponosić negatywne konsekwencje (w postaci 

naliczenia kary umownej) także w sytuacji niezawinionej przez niego. Taka konstrukcja zapisu 
jest niezgodna z instytucją kary umownej, stanowiącej surogat odszkodowania w związku z 
odpowiedzialnością kontraktową dłużnika, wynikającą z art. 471 k.c. Strony umowy nie mają 
możliwości zmiany zasad odpowiedzialności określonej w artykule 471 k.c. Swobodę stron co do 
umownego ułożenia stosunku prawnego w zakresie kary modnych zakreśla bowiem artykuł art. 
484 § 2 k.c. (wysokość odszkodowania) i nie dotyczy to kwestii domniemania winy (tak wyrok 
Sądu Najwyższego z dnia 16.06.2004 r. sygn. akt III CK 103/03).  

• Niezależnie od powyższego Wykonawca wskazuje, że kary umowne nie podlegają 
opodatkowaniu podatkiem VAT, wobec czego kwota kary umownej nie powinna być określona jako 
kwota „brutto”.  
• Ponadto, zapis ten jest niejednoznaczny, ponieważ z wskazuje na wybór Zamawiającego, przy 
czym nie jest określone w jakim zakresie wybór ten może wykonany. Poza tym z jednej strony zapis ten 
wprowadza karę umowną w jednorazowej wysokości, a w dalszej części jest mowa o każdym dniu 
oczekiwania.  
• W związku z powyższym Wykonawca zwraca się o zmianę przedmiotowego zapisu poprzez 
nadanie mu następującego brzmienia:  
„Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia Wykonawcy kar umownych:  
9) za zawinione niewypełnienie obowiązku lub zawinione nieterminowe wypełnienie obowiązku, o 
którym mowa w § 11 ust. 9 Umowy- w jednorazowej wysokości 1.000zł”.  
 
ODP. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy, za wyjątkiem skreślenia słów 
„wedle wyboru Zamawiającego:”, „jednorazowej” oraz „brutto” skutkiem czego otrzymuje on 
brzmienie: „za niewypełnienie obowiązku lub nieterminowe wypełnienie obowiązku, o którym 
mowa w § 11 ust. 9 Umowy w wysokości 1.000 zł za każdy dzień oczekiwania na dostarczenie przez 
Wykonawcę kompletnej Dokumentacji (niezależnie od rodzaju, ilości i zakresu brakujących jej 
elementów);”. 
 
22) § 10 ust. 1 pkt 10) wzoru umowy:  
Zgodnie z powyższym zapisem:  
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„Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia Wykonawcy kar umownych:  
10) z tytułu ujawnienia się wad prawnych przekazanych Zamawiającemu utworów lub wystąpienia 
wady prawnej jakiegokolwiek elementu Systemu, w wysokości 100.000zł brutto za każdy stwierdzony 
przypadek”.  
• Wykonawca wskazuje, że kary umowne nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT, wobec 
czego kwota kary umownej nie powinna być określona jako kwota „brutto”.  
• Ponadto, Wykonawca wskazuje, że wysokość zastrzeżonej kary umownej jest niewspółmierna 
do wartości przedmiotu umowy – w tym zakresie w ocenie Wykonawcy adekwatna będzie kwota 
50.000 zł;  
• Nie jest możliwe zdefiniowanie zakresu „przypadku naruszenia”, więc nie można stwierdzić, 
jakie elementy działania stanowią „przypadek naruszenia”. Jedno działanie może składać się z kilku 
elementów naruszających umowę, więc Wykonawca nie może być pewny, czy takie działanie stanowi 
jeden „przypadek naruszenia”, czy kilka „przypadków naruszenia”, a co za tym jaka będzie ostateczna 
potencjalna wysokość kar umownych w tym zakresie. Ten fakt wpływa na zwiększenie ryzyka po stronie 
Wykonawcy, które może przekładać się na podwyższenie oferty. Wykonawca zwraca się z wnioskiem 
o wykreślenie zwrotu „za każdy przypadek naruszenia” w tym postanowieniu umownym.  
• W związku z powyższym Wykonawca zwraca się o zmianę przedmiotowego zapisu poprzez 
nadanie mu następującego brzmienia:  
„Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia Wykonawcy kar umownych:  
10) z tytułu ujawnienia się wad prawnych przekazanych Zamawiającemu utworów lub wystąpienia 
wady prawnej jakiegokolwiek elementu Systemu, w wysokości 50.000zł”.  
 
ODP. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy, za wyjątkiem skreślenia słowa 
„brutto”. 
 
23) § 10 ust. 1 pkt 11) wzoru umowy:  
Zgodnie z powyższym zapisem:  
„Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia Wykonawcy kar umownych:  
11) z tytułu pozbawienia Zamawiającego dostępu do Systemu lub przerw w tym dostępie 
nieuzgodnionych z Zamawiającym, w wysokości 5.000zł brutto za każdy dzień pozbawienia dostępu do 
Systemu”.  
• Zgodnie z powyższym zapisem, Wykonawca ma ponosić negatywne konsekwencje (w postaci 
naliczenia kary umownej) także w sytuacji niezawinionej przez niego. Taka konstrukcja zapisu jest 
niezgodna z instytucją kary umownej, stanowiącej surogat odszkodowania w związku z 
odpowiedzialnością kontraktową dłużnika, wynikającą z art. 471 k.c. Strony umowy nie mają 
możliwości zmiany zasad odpowiedzialności określonej w artykule 471 k.c. Swobodę stron co do 
umownego ułożenia stosunku prawnego w zakresie kary modnych zakreśla bowiem artykuł art. 484 § 
2 k.c. (wysokość odszkodowania) i nie dotyczy to kwestii domniemania winy (tak wyrok Sądu 
Najwyższego z dnia 16.06.2004 r. sygn. akt III CK 103/03).  
• Niezależnie od powyższego Wykonawca wskazuje, że kary umowne nie podlegają 
opodatkowaniu podatkiem VAT, wobec czego kwota kary umownej nie powinna być określona jako 
kwota „brutto”.  
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• Ponadto, Wykonawca wskazuje, że wysokość zastrzeżonej kary umownej jest niewspółmierna 
do wartości przedmiotu umowy – w tym zakresie w ocenie Wykonawcy adekwatna będzie kwota 500 
zł za każdy dzień zwłoki;  
• W związku z powyższym Wykonawca zwraca się o zmianę przedmiotowego zapisu poprzez 
nadanie mu następującego brzmienia:  
„Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia Wykonawcy kar umownych:  
11) z tytułu pozbawienia Zamawiającego dostępu do Systemu lub przerw w tym dostępie 
nieuzgodnionych z Zamawiającym, w wysokości 500zł brutto za każdy dzień zwłoki”.  
 
ODP. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy, za wyjątkiem skreślenia słowa 
„brutto”. 
 
24) § 10 ust. 1 pkt 12) wzoru umowy:  
Zgodnie z powyższym zapisem:  
„Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia Wykonawcy kar umownych:  
12) z tytułu nieudostępnienia Zamawiającemu narzędzia online do zgłaszania błędów w działania 
Systemu lub udostępnienia narzędzia niespełniającego wymagań Zamawiającego (co do możliwości 
sprawdzenia statusu wszystkich dotychczasowych zgłoszeń wraz z ich dokumentacją), w wysokości 
1.000zł brutto za każdy dzień oczekiwania na narzędzie online spełniające wymagania Zamawiającego 
(względem daty zawarcia Umowy), przy czym niedostępność narzędzia nie ograniczy możliwości 
zgłaszania przez Zamawiającego błędów Systemu, która będzie wówczas realizowana w formie 
mailowej na adres ………………..pomiędzy koordynatorami Umowy (w sposób wiążący dla Stron)” 
• Zgodnie z powyższym zapisem, Wykonawca ma ponosić negatywne konsekwencje (w postaci 
naliczenia kary umownej) także w sytuacji niezawinionej przez niego. Taka konstrukcja zapisu jest 
niezgodna z instytucją kary umownej, stanowiącej surogat odszkodowania w związku z 
odpowiedzialnością kontraktową dłużnika, wynikającą z art. 471 k.c. Strony umowy nie mają 
możliwości zmiany zasad odpowiedzialności określonej w artykule 471 k.c. Swobodę stron co  
do umownego ułożenia stosunku prawnego w zakresie kary modnych zakreśla bowiem artykuł  
art. 484 § 2 k.c. (wysokość odszkodowania) i nie dotyczy to kwestii domniemania winy (tak wyrok Sądu 
Najwyższego z dnia 16.06.2004 r. sygn. akt III CK 103/03).  
• Niezależnie od powyższego Wykonawca wskazuje, że kary umowne nie podlegają 
opodatkowaniu podatkiem VAT, wobec czego kwota kary umownej nie powinna być określona jako 
kwota „brutto”.  
• Ponadto, Wykonawca wskazuje, że wysokość zastrzeżonej kary umownej jest niewspółmierna 
do wartości przedmiotu umowy – w tym zakresie w ocenie Wykonawcy adekwatna będzie kwota 500 
zł za każdy dzień zwłoki;  
• W związku z powyższym Wykonawca zwraca się o zmianę przedmiotowego zapisu poprzez 
nadanie mu następującego brzmienia:  
„Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia Wykonawcy kar umownych:  
12) z tytułu nieudostępnienia Zamawiającemu narzędzia online do zgłaszania błędów w działania 
Systemu lub udostępnienia narzędzia niespełniającego wymagań Zamawiającego (co do możliwości 
sprawdzenia statusu wszystkich dotychczasowych zgłoszeń wraz z ich dokumentacją), w wysokości 500 
zł za każdy dzień zwłoki (względem daty zawarcia Umowy), przy czym niedostępność narzędzia nie 
ograniczy możliwości zgłaszania przez Zamawiającego błędów Systemu, która będzie wówczas 
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realizowana w formie mailowej na adres ………………..pomiędzy koordynatorami Umowy (w sposób 
wiążący dla Stron)” 
 
ODP. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy, za wyjątkiem skreślenia słowa 
„brutto”. 
 
25) § 10 ust. 1 pkt 13) wzoru umowy:  
Zgodnie z powyższym zapisem:  
„Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia Wykonawcy kar umownych:  
13) z tytułu niewypełnienia obowiązku, o którym mowa w § 16 ust. 2 Umowy, w wysokości 20.000,00 
zł brutto”  
• Kary umowne nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT, wobec czego kwota kary 
umownej nie powinna być określona jako kwota „brutto”.  
• Ponadto, Wykonawca wskazuje, że wysokość zastrzeżonej kary umownej jest niewspółmierna 
do wartości przedmiotu umowy – w tym zakresie w ocenie Wykonawcy adekwatna będzie kwota 500 
zł, tym bardziej, że kwota wynikająca z zapisu umownego nie rozróżnia kwestii niewykonania od 
nienależytego wykonania (zwłoki)  
• W związku z powyższym Wykonawca zwraca się o zmianę przedmiotowego zapisu poprzez 
nadanie mu następującego brzmienia:  
„Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia Wykonawcy kar umownych:  
13) z tytułu niewypełnienia obowiązku, o którym mowa w § 16 ust. 2 Umowy, w wysokości 500 zł”. 
 
ODP. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy, za wyjątkiem skreślenia słowa 
„brutto”. 
 
26) § 10 ust. 1 pkt 14) wzoru umowy:  
Zgodnie z powyższym zapisem: 
„Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia Wykonawcy kar umownych:  
14) z tytułu niewypełnienia obowiązku, o którym mowa w § 16 ust. 3 Umowy, w wysokości 10.000,00 
zł brutto za każdy stwierdzony przypadek”;  
• Kary umowne nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT, wobec czego kwota kary 
umownej nie powinna być określona jako kwota „brutto”.  
• Ponadto, Wykonawca wskazuje, że wysokość zastrzeżonej kary umownej jest niewspółmierna 
do wartości przedmiotu umowy – w tym zakresie w ocenie Wykonawcy adekwatna będzie kwota 500 
zł, tym bardziej, że kwota wynikająca z zapisu umownego nie rozróżnia kwestii niewykonania od 
nienależytego wykonania (zwłoki);  
• W związku z powyższym Wykonawca zwraca się o zmianę przedmiotowego zapisu poprzez 
nadanie mu następującego brzmienia:  
„Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia Wykonawcy kar umownych:  
14) z tytułu niewypełnienia obowiązku, o którym mowa w § 16 ust. 3 Umowy, w wysokości 500 zł za 
każdy stwierdzony przypadek”; 
 
ODP. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy, za wyjątkiem skreślenia słowa 
„brutto”. 
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27) § 10 ust. 1 pkt 15) wzoru umowy:  
Zgodnie z powyższym zapisem:  
„Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia Wykonawcy kar umownych:  
15) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom, w 
wysokości 500,00 zł brutto za każdy dzień braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty”  
• Zgodnie z powyższym zapisem, Wykonawca ma ponosić negatywne konsekwencje (w postaci 
naliczenia kary umownej) także w sytuacji niezawinionej przez niego. Taka konstrukcja zapisu jest 
niezgodna z instytucją kary umownej, stanowiącej surogat odszkodowania w związku z 
odpowiedzialnością kontraktową dłużnika, wynikającą z art. 471 k.c. Strony umowy nie mają 
możliwości zmiany zasad odpowiedzialności określonej w artykule 471 k.c. Swobodę stron co do 
umownego ułożenia stosunku prawnego w zakresie kary modnych zakreśla bowiem artykuł art. 484 § 
2 k.c. (wysokość odszkodowania) i nie dotyczy to kwestii domniemania winy (tak wyrok Sądu 
Najwyższego z dnia 16.06.2004 r. sygn. akt III CK 103/03).  
• Niezależnie od powyższego Wykonawca wskazuje, że kary umowne nie podlegają 
opodatkowaniu podatkiem VAT, wobec czego kwota kary umownej nie powinna być określona jako 
kwota „brutto”.  
• W związku z powyższym Wykonawca zwraca się o zmianę przedmiotowego zapisu poprzez 
nadanie mu następującego brzmienia:  
„Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia Wykonawcy kar umownych:  
15) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom, w 
wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki” 
 
ODP. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy, za wyjątkiem skreślenia słowa 
„brutto”. 
 
28) § 10 ust. 1 pkt 16) wzoru umowy:  
Zgodnie z powyższym zapisem:  
„Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia Wykonawcy kar umownych:  
16) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z 
tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w § 12 ust. 16 Umowy, w wysokości 250,00 zł 
brutto za każdy dzień braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty;  
• Zgodnie z powyższym zapisem, Wykonawca ma ponosić negatywne konsekwencje (w postaci 
naliczenia kary umownej) także w sytuacji niezawinionej przez niego. Taka konstrukcja zapisu jest 
niezgodna z instytucją kary umownej, stanowiącej surogat odszkodowania w związku z 
odpowiedzialnością kontraktową dłużnika, wynikającą z art. 471 k.c. Strony umowy nie mają 
możliwości zmiany zasad odpowiedzialności określonej w artykule 471 k.c. Swobodę stron co do 
umownego ułożenia stosunku prawnego w zakresie kary modnych zakreśla bowiem artykuł art. 484 § 
2 k.c. (wysokość odszkodowania) i nie dotyczy to kwestii domniemania winy (tak wyrok Sądu 
Najwyższego z dnia 16.06.2004 r. sygn. akt III CK 103/03).  
• Niezależnie od powyższego Wykonawca wskazuje, że kary umowne nie podlegają 
opodatkowaniu podatkiem VAT, wobec czego kwota kary umownej nie powinna być określona jako 
kwota „brutto”.  
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• W związku z powyższym Wykonawca zwraca się o zmianę przedmiotowego zapisu poprzez 
nadanie mu następującego brzmienia:  
„Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia Wykonawcy kar umownych:  
16) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z 
tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w § 12 ust. 16 Umowy, w wysokości 250,00 zł 
za każdy dzień zwłoki”. 
 
ODP. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy, za wyjątkiem skreślenia słowa 
„brutto”. 
 
29) § 10 ust. 1 pkt 17) wzoru umowy:  
Zgodnie z powyższym zapisem:  
„Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia Wykonawcy kar umownych:  
17) z tytułu nieusunięcia stwierdzonego przez Zamawiającego stanu niedotrzymywania innych 
warunków Umowy – mimo wezwania do jego usunięcia w zakreślonym w tym wezwaniu terminie, w 
wysokości 100,00 zł brutto za każdy dzień od dnia następującego po dniu wskazanym w wezwaniu aż 
do dnia uczynienia zadość wezwaniu Zamawiającego”  
• Zgodnie z powyższym zapisem, Wykonawca ma ponosić negatywne konsekwencje (w postaci 
naliczenia kary umownej) także w sytuacji niezawinionej przez niego. Taka konstrukcja zapisu jest 
niezgodna z instytucją kary umownej, stanowiącej surogat odszkodowania w związku z 
odpowiedzialnością kontraktową dłużnika, wynikającą z art. 471 k.c. Strony umowy nie mają 
możliwości zmiany zasad odpowiedzialności określonej w artykule 471 k.c. Swobodę stron co do 
umownego ułożenia stosunku prawnego w zakresie kary modnych zakreśla bowiem artykuł art. 484 § 
2 k.c. (wysokość odszkodowania) i nie dotyczy to kwestii domniemania winy (tak wyrok Sądu 
Najwyższego z dnia 16.06.2004 r. sygn. akt III CK 103/03).  
• Niezależnie od powyższego Wykonawca wskazuje, że kary umowne nie podlegają 
opodatkowaniu podatkiem VAT, wobec czego kwota kary umownej nie powinna być określona jako 
kwota „brutto”.  
• W związku z powyższym Wykonawca zwraca się o zmianę przedmiotowego zapisu poprzez 
nadanie mu następującego brzmienia:  

• „Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia Wykonawcy kar umownych:  
• 17) z tytułu nieusunięcia stwierdzonego przez Zamawiającego stanu 
niedotrzymywania innych warunków Umowy – mimo wezwania do jego usunięcia w 
zakreślonym w tym wezwaniu terminie, w wysokości 100,00 zł za każdy dzień zwłoki” 

 
ODP. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy, za wyjątkiem skreślenia słowa 
„brutto”. 
 
DOTYCZY § 10 ust. 1 pkt 9  - 17 wzoru umowy 
W przypadku kary umownej przewidzianej na wypadek niezapewnienia narzędzia do zgłaszania 
błędów, czy z tytułu pozbawienia Zamawiającego  dostępu do Systemu lub nieuzgodnionych z 
Zamawiającym przerw w tym dostępie wypada odnotować, że są one uzasadnione zarówno 
okolicznościami, jak i zakresem zamawianej usługi. Żadna z kwestionowanych kar umownych nie nosi 
cech abuzywności – nie zarzuca tego również Wykonawca. W konsekwencji uznać należy, że postulaty 
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Wykonawcy związane są wyłącznie z chęcią ograniczenia odpowiedzialności na zasadach kar 
umownych lub ich wysokości. Wypada podkreślić, że przywoływany w postulatach przepis art. 471 KC 
przewiduje domniemanie, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania jest 
następstwem okoliczności, za które dłużnik ponosi odpowiedzialność (jest rzeczą i prawem dłużnika, 
aby domniemanie to obalić). 

30) § 10 ust. 2 wzoru umowy:  
Zgodnie z powyższym zapisem: 
„Maksymalna wysokość kar umownych, których Zamawiający może dochodzić, nie może przekroczyć 
20% wynagrodzenia umownego brutto”.  
• Wykonawca zwraca się o zmianę powyższego zapisu i nadanie mu następującego brzmienia:  
„Maksymalna wysokość kar umownych, których Zamawiający może dochodzić, nie może przekroczyć 
15% wynagrodzenia umownego brutto”.  
• Wykonawca uzasadnia propozycję modyfikacji zapisów umownych, faktem, że brak 
wprowadzenia wnioskowanych zmian i pozostawienie kar umownych na tak wysokim poziomie oraz 
niewprowadzenie ograniczenia maksymalnej wysokości kar umownych do 20% wartości umowy musi 
skutkować przeszacowaniem oferty, która zasadniczo odbiegać będzie od obowiązujących realiów 
rynkowych. Zasady dobro-rynkowego partnerstwa, wskazują, aby umowa, także w trybie Prawa 
Zamówień Publicznych czyniła zadość funkcjonującym zasadom rynku.  
• Jest to tym bardziej uzasadnione, że Zamawiający ma możliwość dochodzenia odszkodowania 
na zasadach ogólnych.  
• Powyższa zmiana pozwoli również usunąć sprzeczność z § 11 ust. 1 pkt 4) umowy, przewidujący 
możliwość odstąpienia od umowy w sytuacji, gdy wysokość kar umownych osiągnie poziom 15% 
wynagrodzenia.  
 
ODP. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu umowy. Nie zachodzi również sprzeczność 
pomiędzy komentowanym przepisem a § 11 ust. 1 pkt 4 wzoru umowy. 
 
31) § 10 wzoru umowy:  
Wykonawca zwraca się z pytaniem, czy Zamawiający dopuszcza ograniczenie odpowiedzialności 
odszkodowawczej Wykonawcy na zasadach ogólnych do kwoty 100% wynagrodzenia netto 
Wykonawcy. Zamawiający ogranicza maksymalną wysokość kar umownych, ale już odpowiedzialność 
Wykonawcy za wykonanie Umowy na zasadach głównych jest nieograniczona. Natomiast z 
wewnętrznych przepisów korporacyjnych wielu spółek rynkowych wynika, że w przypadku 
dopuszczenia przy zamówieniu odpowiedzialności odszkodowawczej przewyższającej 100% wartości 
umowy, istotnemu zwiększeniu ulegają wskaźniki ryzyka takiej umowy, co może prowadzić do 
podwyższenia oferty przez Wykonawcę, a więc i poniesienia większych kosztów przez Zamawiającego. 
 
ODP. Zamawiający nie dopuszcza ograniczenia odpowiedzialności odszkodowawczej Wykonawcy na 
zasadach ogólnych do kwoty 100% wynagrodzenia netto Wykonawcy. Odpowiedzialność 
Wykonawcy na zasadach ogólnych nie jest „nieograniczona”, ale wynika z regulacji ustawowych 
(obejmując straty, które poszkodowany poniósł oraz korzyści, który mógłby osiągnąć, gdyby mu 
szkody nie wyrządzono; por. art. 361 § 2 KC). Zamawiający zwraca uwagę, że uczelnia publiczna - 
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jako jednostka sektora finansów publicznych odpowiedzialna za naruszenie ich dyscypliny - nie 
modyfikuje w relacjach z podmiotami trzecimi ogólnych zasad odpowiedzialności cywilnoprawnej. 
 
32) § 10 ust. 3 wzoru umowy:  
Zgodnie z powyższym zapisem:  
„W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i ponad zapłatę kary 
umownej, o której mowa w ust. 1 pkt 1) do 2) Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną 
stanowiącą równowartość kwoty brutto niezbędnej do finansowania usług wskazanych w pkt 6.7 OPZ 
oraz w pkt 7.9 OPZ - w terminie zgodnym z całym okresem, w którym Umowa miała być realizowana”.  
• Wykonawca wnosi o usunięcie przedmiotowego zapisu, ponieważ nie może on stanowić kary 
umownej. Kara umowna powinna być wyrażona w pieniądzu. Oznacza to, że albo zastrzega się ją w 
postaci określonej sumy lub poprzez wskazanie kryteriów pozwalających ją określić np. stawka 
procentowa za dzień zwłoki. Tymczasem w tym przypadku określenie „kwoty niezbędnej do 
finansowania usług wskazanych w pkt 6.7 OPZ oraz w pkt 7.9 OPZ” nie wypełnia tych kryteriów.  
 
ODP. Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie zapisu. Podkreśla przy tej okazji, że „wysokość 
kary umownej nie musi być wyrażona w kwocie pieniężnej; wystarczy, że można ją oznaczyć na 
podstawie umowy i w świetle okoliczności sprawy” (uchwała SN z dn. 9.12.2021 r., III CZP 26/21), a 
ponadto że „w umowie przewidującej obowiązek zapłacenia kary umownej jej wysokość może być 
zarówno wskazana za pomocą liczby jednostek pieniężnych, jak i określona za pomocą wzoru 
matematycznego czy innego wyrażenia pozwalającego w przyszłości oznaczyć sumę, jaką 
zobowiązany będzie musiał zapłacić”, zaś „ten wzór czy inne wyrażenie może zarówno odnosić się 
do wartości już znanych w chwili zawierania umowy (np. X% należnej sprzedającemu ceny), jak i 
takich, które będą znane dopiero w przyszłości, choćby ich ustalenie wymagało pewnych starań, o 
ile tylko jest obiektywnie możliwe” (za: P. Machnikowski, w: Zobowiązania. Część ogólna. Tom II. 
Komentarz, red. P. Machnikowski, komentarz do art. 483 KC, opubl. Legalis). Stanowisko 
Wykonawcy pozostaje nieuzasadnione. 
 
33) § 11 ust. 1 pkt 3) lit. a) wzoru umowy:  
Zgodnie z powyższym zapisem:  
„Ponad przypadki określone w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, Zamawiający będzie 
uprawniony do odstąpienia od umowy w całości lub części, w przypadku, gdy:  
3) w przypadku istotnego naruszenia przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z Umowy; za istotne 
naruszenie przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z umowy (przyczyny, za które ponosi 
odpowiedzialność), Strony uznają w szczególności:  
a. opóźnienie względem umówionego terminu realizacji Wdrożenia (w tym: poszczególnych Etapów), 
trwające dłużej niż 30 dni”  
• Wykonawca wnosi o zmianę powyższego zapisu poprzez zmianę wyrażenia opóźnienie na 
zwłokę oraz usunięcia wyrażenia znajdującego się w nawiasie. Wykonawca zauważa, że nie może on 
ponosić negatywnych konsekwencji (w tym przypadku w postaci odstąpienia Zamawiającego od 
umowy) z tytułu okoliczności od niego niezależnych, a takimi będą okoliczności mieszczące się w 
pojęciu opóźnienia. Co więcej, Zamawiający nie powinien mieć uprawnienia odstąpienia od umowy 
nawet w sytuacji zwłoki w poszczególnych etapach realizacji wdrożenia jeżeli finalnie Wdrożenie to 
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zostanie wykonane w terminie bądź też zwłoka nie przekroczy 30 dni od dnia realizacji całego 
Wdrożenia.  
• W związku z powyższym Wykonawca zwraca się o zmianę przedmiotowego zapisu poprzez 
nadanie mu następującego brzmienia:  
„Ponad przypadki określone w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, Zamawiający będzie 
uprawniony do odstąpienia od umowy w całości lub części, w przypadku, gdy:  
3) w przypadku istotnego naruszenia przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z Umowy; za istotne 
naruszenie przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z umowy (przyczyny, za które ponosi 
odpowiedzialność), Strony uznają w szczególności:  
a. zwłoka względem umówionego terminu realizacji Wdrożenia trwa dłużej niż 30 dni” 
 
ODP. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy. 
 
34) § 11 ust. 1 pkt 3) lit. e) wzoru umowy:  
Zgodnie z powyższymi zapisami:  
„Ponad przypadki określone w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, Zamawiający będzie 
uprawniony do odstąpienia od umowy w całości lub części, w przypadku, gdy:  
3) w przypadku istotnego naruszenia przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z Umowy; za istotne 
naruszenie przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z umowy (przyczyny, za które ponosi 
odpowiedzialność), Strony uznają w szczególności:  
e. przekroczenie czasu reakcji lub naprawy błędów albo czasu usunięcia podatności w łącznym 
wymiarze 5 dni opóźnienia; łączny wymiar, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym ustalany jest z 
uwzględnieniem opóźnienia w reagowaniu lub naprawie wszelkich błędów lub podatności 
stwierdzonych w okresie: realizacji poszczególnych Etapów (gdy usuwanie błędów lub podatności 
pozostaje obowiązkiem Wykonawcy realizowanym w ramach Wdrożenia) albo kolejnych kwartałów 
świadczenia Usługi utrzymania lub w okresie Gwarancji”  
• Wykonawca wnosi o zmianę powyższego zapisu poprzez zmianę wyrażenia opóźnienie na 
zwłokę oraz usunięcia wyrażenia znajdującego się w nawiasie. Wykonawca zauważa, że nie może on 
ponosić negatywnych konsekwencji (w tym przypadku w postaci odstąpienia Zamawiającego od 
umowy) z tytułu okoliczności od niego niezależnych, a takimi będą okoliczności mieszczące się w 
pojęciu opóźnienia.  
 
ODP. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy. 
 
35) § 12 ust. 2 wzoru umowy:  
Zgodnie z powyższym zapisem:  
„Wprowadzenie zmian określonych w ust. 1 powyżej wymaga złożenia przez Wykonawcę 
uzasadnionego, pisemnego (pod rygorem nieważności) wniosku oraz wyrażenia na piśmie (pod 
rygorem nieważności) zgody Zamawiającego”  
• Wykonawca podnosi, że po zaistnieniu przesłanek określonych w § 12 ust. 1 umowy i po 
wykazaniu ich wpływu na koszty wykonania zamówienia, Zamawiający nie może odmówić Wykonawcy 
zmiany umowy w zakresie wynagrodzenia. Tymczasem zapis ten sugeruje, że oprócz spełnienia tych 
przesłanek, konieczna jest również zgoda Zamawiającego. Przepisy p.z.p. nie uzależniają zmiany 
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umowy w tym zakresie od zgody zamawiającego, w związku z tym Wykonawca wnosi o usunięcie części 
tego zapisu poprzez nadanie mu następującego brzmienia:  
„Wprowadzenie zmian określonych w ust. 1 powyżej wymaga złożenia przez Wykonawcę 
uzasadnionego, pisemnego (pod rygorem nieważności) wniosku”. 
 
36) § 12 ust. 6 wzoru umowy:  
Zgodnie z powyższym zapisem:  
„W przypadkach, o których mowa w ust. 1 lit. b do d powyżej Wykonawca obowiązany jest dołączyć do 
wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, czy i w jakim zakresie okoliczności tam wymienione mają 
wpływ na koszty wykonania przez niego zamówienia, w szczególności obowiązany jest przedłożyć 
zestawienia wynagrodzeń pracowników zatrudnionych do realizacji przedmiotu Umowy wraz z 
określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją 
przedmiotu Umowy oraz wysokości wynagrodzeń odpowiadających temu zakresowi (w stanie sprzed 
zmian i po zmianach, o których mowa w ust. 1 lit. b do d), jak również dowody ponoszenia kosztów, na 
zwiększenie których Wykonawca się powołuje”.  
• Wykonawca wnosi o zmianę przedmiotowego zapisu poprzez wykreślenie z niego słowa 
bezpośrednio. Wykonawca zauważa, że w realizację umowy zawsze oprócz personelu bezpośrednio 
zaangażowanego w wykonanie umowy (pracownicy merytoryczni), angażowani są także pracownicy, 
którzy pośrednio w nim uczestniczą (personel pomocniczy, administracja), w związku z czym 
nieuzasadnione jest aby Zamawiający zawężał krąg osób w tym zakresie.  
 
37) § 12 ust. 7 wzoru umowy:  
Zgodnie z powyższym zapisem:  
„O ile wniosek Wykonawcy, o którym mowa w ust. 2 powyżej zostanie uwzględniony przez 
Zamawiającego zmiana wysokości umówionego wynagrodzenia będzie odnosić się wyłącznie do 
niezrealizowanej części przedmiotu Umowy, z mocą obowiązującą od dnia podpisania przez Strony 
aneksu do Umowy, o którym mowa w ust. 3 powyżej”.  
• Wykonawca zwraca się o zmianę przedmiotowego zapisu poprzez zmianę terminu, od którego 
obowiązywała będzie zmieniona wysokość wynagrodzenia. Zauważyć bowiem należy, iż wszystkie 
przypadki opisane w ust. 1 niniejszego paragrafu, dotyczą okoliczności niezależnych od Wykonawcy 
(wynikających ze zmiany przepisów prawa), dlatego też nieuzasadnione jest przesuwanie terminu, od 
którego zmieniona wysokość wynagrodzenia będzie obowiązywała. W związku z tym Wykonawca 
wnosi, aby zmiany te obowiązywały od dnia wejścia w życie przepisów w tym zakresie, nie zaś dopiero 
od dnia zawarcia aneksu przez strony.  
 
38) § 12 ust. 11 lit. b i c wzoru umowy:  
Zgodnie z powyższymi zapisami:  
„Poziom zmiany wysokości umówionego wynagrodzenia będzie określany kwartalnym wskaźnikiem 
cen producentów usług związanych z obsługą działalności gospodarczej w wyszczególnieniu: 
Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność 
powiązana (dalej: wskaźnik) ogłaszanym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (dalej: 
komunikat) i będzie uprawniał strony Umowy do żądania zmiany wynagrodzenia z zastrzeżeniem, że:  
b. nie przewiduje się waloryzacji wynagrodzenia za Etap I do III Wdrożenia,  
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c. wniosek złożony przed upływem 6 miesięcy od dnia złożenia poprzedniego wniosku pozostawia się 
bez rozpoznania”.  
• Wykonawca wnosi o usunięcie zapisów objętych lit. b i c. Nie jest bowiem uzasadnione 
wyłączenie spod waloryzacji Etapu I do III Wdrożenia, jak również to aby wniosek mógł być złożony 
dopiero po upływie 6 miesięcy od poprzedniego, skoro waloryzacja przewidziana jest w systemie 
kwartalnym.  
 
39) § 12 ust. 15 wzoru umowy:  
Zgodnie z powyższym zapisem:  
„Maksymalna wartość zmiany umownego wynagrodzenia brutto, jaką dopuszcza Zamawiający w 
wyniku zastosowania przepisów ust. 8 do ust. 14 powyżej, wynosi 4 % wynagrodzenia umownego 
brutto”.  
• Wykonawca zwraca się o zmianę powyższego zapisu poprzez zwiększenie wartości z 4 do 10% 
- zapis w aktualnym brzmieniu stanowi jedynie o iluzorycznej waloryzacji  
 
ODP. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy. Odsyłając do wyroku KIO z dn. 
4.08.2022 r. (KIO 1808/22, opubl. Legalis) Zamawiający wskazuje, że: „Zmiana ceny wymaga 
zachowania formy pisemnej (...) Zarówno w art. 436 pkt 4 lit. b, jak i 439 ust. 1 Prawa zamówień 
publicznych mechanizm zmiany wynagrodzenia powiązany jest z ustaleniem wpływu zmian na 
koszty wykonania zamówienia. Zamawiający jest zatem uprawniony do żądania wykazania przez 
wykonawcę, czy i w jakim zakresie zmiany cen, stawek, kosztów mają wpływ na realizowaną 
umowę. Ustalone zasady wprowadzania zmian wiązać będą również zamawiającego, jeżeli ten 
chciałby obniżenia wynagrodzenia. Zapewne w takiej sytuacji wykonawca również będzie 
zainteresowany tym, aby zamawiający wykazał, czy uzasadnione jest obniżenie należnego mu 
wynagrodzenia umownego.”. Każda zmiana Umowy (w tym wynagrodzenia) wymaga zawarcia 
aneksu do niej. Niezrozumiała jest uwaga (pkt 38) jakoby waloryzacja została przewidziana w 
systemie kwartalnym (wykorzystanie do waloryzacji kwartalnego wskaźnika nie oznacza 
dokonywania waloryzacji co kwartał; to z tej przyczyny wniosek o waloryzację złożony przed 
upływem 6 miesięcy od dnia złożenia poprzedniego wniosku pozostawia się bez rozpoznania). 
 
40) §14 ust. 1 lit. b) wzoru umowy:  
Zgodnie z powyższym zapisem:  
„Ponad przypadek, o którym mowa w § 12 Umowy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia 
zmian w Umowie na zasadzie art. 455 ust. 1 pkt 1 Ustawy:  
b) gdy na skutek zmian niezależnych od Zamawiającego, w tym nie dających się przez niego 
przewidzieć, konieczna stanie się rezygnacja z realizacji przedmiotu Umowy w umówionym zakresie w 
całości lub w części, w szczególności w razie konieczności limitowania posiadanych środków 
finansowych lub konieczności dostosowywania wartości wykonywanych zadań do planu wydatków 
budżetowych”  
• Wykonawca wskazuje, że zgodnie z § 14 ust. 2, wynagrodzenie wykonawcy nie może ulec 
zmianie o więcej niż 5%. Zatem nie jest możliwe, aby Zamawiający dokonał zmiany umowy poprzez 
rezygnację z jej realizacji w całości.  
• W związku z powyższym Wykonawca wnosi o zmianę powyższego zapisu poprzez usunięcie 
wyrażenia „ w całości”  
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ODP. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu umowy. 
 
41) § 17 ust.3 wzoru umowy:  
Zgodnie z powyższym zapisem:  
„W przypadku należytego wykonania usługi, zabezpieczenie zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 
30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane (Odbiór 
Końcowy).  
• Wykonawca wnosi o zmianę przedmiotowego zapisu poprzez nadanie mu następującego 
brzmienia:  
„W przypadku należytego wykonania usługi, zabezpieczenie zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 
30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane 
Wdrożenia”.  
• Powyższe podyktowane jest tym, że zgodnie z 7 ust. 1 umowy, okres gwarancji rozpoczyna się 
po odbiorze Wdrożenia.  
 
ODP. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu umowy w proponowany sposób. Wskazuje 
jednak, że w istocie doszło we wzorze umowy do omyłki, bowiem wobec równoległego biegu okresu 
gwarancji i świadczenia Usługi utrzymania – Zamawiający nie dokona zwolnienia 70% 
zabezpieczenia należytego wykonania Umowy już po odbiorze Wdrożenia (jakby to mogło wynikać 
z § 17 ust. 4 wzoru umowy). Z tej przyczyny w § 17 skreśla się ustęp czwarty, a zabezpieczenie 
zostanie zwrócone w całości w terminie 30 dni od dnia Odbioru Końcowego (brzmienie § 17 ust. 3 
pozostaje bez zmian). W pkt XXIV SWZ skreśla się ustęp 8 i 9, a w ustępie 10 skreśla się 
sformułowanie „Z zastrzeżeniem ust. 8,”. Okres, na który ma zostać wniesione zabezpieczenie nie  
przekracza tym samym 5 lat. 
 
42) § 18 ust. 8 wzoru umowy:  
Zgodnie z powyższym zapisem: 
„Wykonawca nie może dokonać przelewu praw lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy, bez 
uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności”.  
• Wykonawca zwraca się on usunięcie tego zapisu. Powszechnie bowiem dopuszczalne jest 
cedowanie wierzytelności bez potrzeby uzyskiwania zgody. Usunięcie przedmiotowego zapisu 
w żadnym razie nie wpłynie negatywnie na interesy Zamawiającego.  
 
ODP. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu umowy. 
 
43) § 18 wzoru umowy:  
Wnioskujemy o możliwość wprowadzenia zapisu dotyczącego jednostronnego odbioru w sytuacji, 
gdyby Zamawiający bezpodstawnie odmawiał dokonania odbioru, o następującym brzmieniu:  
„Jeżeli bez uzasadnionej przyczyny, Zamawiający nie przystąpi do procedury odbioru lub bez 
uzasadnionej przyczyny, odmówi podpisania jakiegokolwiek protokołu, Wykonawca ma prawo 
dokonania odbioru jednostronnego oraz jednostronnego sporządzenia i podpisania protokołu, który 
stanowić będzie podstawę płatności i stwierdzenia wykonania prac nim objętych”.  
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• W uzasadnieniu tej zmiany należy wskazać, że brak takiego zapisu prowadzi do 
niedopuszczalnej sytuacji, w której w przypadku nieuzasadnionego braku odbioru przez 
Zamawiającego Wykonawca nie będzie uprawniony do otrzymania wynagrodzenia za faktycznie 
wykonane prace. Zapis ten godzi więc w zasadę partnerstwa i wyrównanej pozycji stron. Ponadto 
Wykonawca musi uwzględnić w kalkulacji oferty dodatkowe ryzyko związane z opisaną wyżej sytuacją, 
co powoduje podwyższeniem oferty.  
 
ODP. Zamawiający nie wyraża zgody na postulowaną zmianę. W interesie Zamawiającego pozostaje 
odbiór przedmiotu zamówienia na zasadach określonych w umowie. 
 
II. Wyjaśnienia treści SWZ zostaną dołączone do specyfikacji warunków zamówienia i będą stanowić 

jej integralną część.  

III. Na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. 
U. 2023 r. poz. 1605 ze zm.) Zamawiający dokonał zmiany treści ogłoszenia w zakresie informacji 
dotyczących terminu składania  i otwarcia ofert, a także terminu związania ofertą. Sprostowanie 
ogłoszenia zostało opublikowane przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej oraz zamieszczone 
na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Nowy termin składania ofert wyznaczono 
na dzień 02.09.2024 r. na godz. 11.00, a otwarcia ofert na dzień 02.09.2024 r. na godz. 11.15. 

IV. W związku z tym, że w SWZ dokonano zmian, które mogą uniemożliwić złożenie ofert  
w nakazanym terminie, mając na względzie treść art. 137 ust. 6 ustawy Pzp - Zamawiający 
przedłuża termin składania ofert. Zamawiający modyfikuje tym samym treść SWZ: 
 
Treść Rozdz. XIII pkt 1: 
Wykonawca jest związany ofertą 90 dni od dnia upływu terminu składania ofert tj. do dnia 
23.11.2024 r., przy czym pierwszym dniem związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin 
składania ofert. 
 
Zastępuje się treścią: 
Wykonawca jest związany ofertą 90 dni od dnia upływu terminu składania ofert tj. do dnia 
30.11.2024 r., przy czym pierwszym dniem związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin 
składania ofert. 

 
Treść Rozdz. XV pkt 10: 
Termin składania ofert upływa w dniu 26.08.2024 r., o godz. 11:00. Decyduje data oraz dokładny 
czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego zegarem Głównego 
Urzędu Miar. 
 
zastępuje się treścią: Termin składania ofert upływa w dniu 02.09.2024 r., o godz. 11:00. Decyduje 
data oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego 
zegarem Głównego Urzędu Miar. 
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Treść Rozdz. XVI pkt 1 
Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. w dniu 26.08.2024 r. 
godz. 11:15. Otwarcie ofert dokonywane jest przez odszyfrowanie i  otwarcie ofert. 
 
zastępuje się treścią 
Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. w dniu 02.09.2024 r. 
godz. 11:15. Otwarcie ofert dokonywane jest przez odszyfrowanie i  otwarcie ofert. 

 

 
Pouczenie o środkach ochrony prawnej. 
Zgodnie z przepisami art. 505 oraz art. 513 - 521 ustawy Pzp, Wykonawcom, którzy mają lub mieli 
interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogli ponieść szkodę w wyniku naruszenia 
przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX 
Ustawy Pzp. 
 
 
Sporządziła: Barbara Mękarska  
Specjalista Działu Zamówień Publicznych 
 
Zaakceptował: Jakub Wesołowski 
Przewodniczący Komisji Przetargowej  


