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               Załącznik nr 2 do SWZ 

UMOWA nr ……PROJEKT 

 

zawarta w dniu ………….. roku w Kamionce Wielkiej pomiędzy: 

Gminą Kamionka Wielka - adres: 33-334 Kamionka Wielka 5, NIP: 734 35 14 860, REGON: 

491892280 

reprezentowaną przez: 

Andrzeja Stanka – Wójta Gminy Kamionka Wielka 

przy kontrasygnacie: 

Małgorzaty Witteczek – Skarbnika Gminy Kamionka Wielka 

zwanym dalej „Zamawiającym” 

 

a 

……………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………. 

 

zwanym dalej „Wykonawcą” 

 

zwani dalej łącznie „Stronami”, a osobno „Stroną”. 

 

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie podstawowym, o których mowa                           

w art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 

z 2024 poz. 1320),, zwanej dalej „ustawą pzp”, Strony zawierają umowę o następującej treści. 

PRZEDMIOT UMOWY: 

§ 1 

 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji „Zaprojektowanie i wykonanie ciągów 

oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kamionka Wielka dla: 

Zadanie 1: Sołectwo Królowa Górna: w ciągu drogi powiatowej 1576K  „Nowy Sącz-Florynka” 

 od km 10+900 do km 11+860, 
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Zadanie 2: Sołectwo Mystków: w ciągu drogi gminnej 290966K „Mystków-Jamnica” od km 

1+300 do km  2+200, 

Zadanie 3: Sołectwo Kamionka Wielka: w ciągu drogi powiatowej 1577K  „Kamionka Wielka – 

Kamionka Wielka”  od km 1+000 do km  1+960, 

Zadanie 4: Sołectwo Kamionka Wielka: w ciągu drogi powiatowej 1577K  „Kamionka Wielka – 

Kamionka Wielka”  od km 0+430 do km  0+610, 

2. Wykonawca zobowiązuje się do zaprojektowania, wykonania i przekazania Zamawiającemu 

przedmiotu umowy, wykonanego zgodnie z umową oraz SWZ oraz zatwierdzoną przez 

Zamawiającego dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi oraz obowiązującymi 

przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 

3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji zamówienia, programem 

funkcjonalno-użytkowym oraz miejscem wykonania zamówienia. Zamówienie przyjmuje do 

realizacji bez zastrzeżeń i wykona zakres prac według uzgodnionej dokumentacji, zgodnie z 

zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, za cenę podaną w ofercie, która jest ceną ryczałtową i 

niezmienną z zastrzeżeniem zmian, o których mowa w § 11 niniejszej umowy. 

4. Program funkcjonalno-użytkowy (załącznik nr 1) stanowi integralną część umowy. 

5. Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 

6. Wykonawca oświadcza, że nie podlega wykluczeniu na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 

2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę 

oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 514). 

 

§ 2 

 

Na przedmiot umowy określony w § 1 dla każdego zadania składa się: 

a) Etap I - dokumentacja projektowa tj. opracowanie i sporządzenie projektu budowlanego  

i wykonawczego  wraz ze wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi; – 3 egz. wersji papierowej w 

tym: 

−  pozyskanie map niezbędnych do realizacji zadania  

−  opracowanie informacji dotyczącej Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia  

−  opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych  

−  wykonanie kosztorysów szczegółowych  

−  opracowanie dokumentacji projektowej  instalacji elektrycznych 
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−  opracowanie  materiałów projektowych  do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych 

przepisami szczególnymi niezbędnymi do uzyskania pozwolenia  na budowę i/lub innych zgłoszeń 

robót budowlanych 

− zgłoszenie rozpoczęcia robót budowlanych  

− wykonanie projektów organizacji ruchu na czas budowy/ jeśli dotyczy, 

− opracowanie specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych odpowiadających 

rozwiązaniom Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego 

− wykonanie  przedmiarów robót 

− opracowanie dokumentacji powykonawczej wraz z mapą powykonawczą uzgodnioną w 

odpowiednim terenowo ośrodku geodezyjnym 

− opracowanie instrukcji eksploatacji i utrzymania oraz obsługi i eksploatacji urządzeń, kopii 

certyfikatów zgodności lub równoważne dokumenty ,wyniki testów, prób, książki serwisowe 

− opracowanie dokumentacji  niezbędnej  do uzyskania protokołu końcowego odbioru od gestora sieci 

− uzyskanie dla opracowanego projektu stosownych uzgodnień, pozwoleń, wszystkich niezbędnych 

opracowań projektowych wraz z uzyskaniem koniecznych opinii i warunków technicznych,  

złożenie w imieniu inwestora kompletnego wniosku o wydanie pozwolenia na budowę/zgłoszenia 

robót dla inwestycji realizowanej na podstawie przedmiotowego projektu, 

 

b) Etap II - realizacja projektu określonego w lit. a polegająca na wykonaniu oświetlenia drogowego, 

w tym:  

-     utwierdzenie w gruncie konstrukcji wsporczych  

 okablowanie trasy oświetlenia, 

 zamontowanie kompletnych opraw wraz z wysięgnikami, 

 wykonanie przyłączy, 

 montaż szaf oświetleniowych wraz z wyposażeniem, 

 montaż urządzeń sterujących (zegary astronomiczne), 

 montaż urządzeń odpowiadających za kompensację energii biernej, 

 uporządkowanie terenu po zakończeniu robót, 

 wszelkie inne roboty jakie okażą się niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia, 

 dokona odtworzenia wszystkich rozebranych w celu wykonania przedmiotu zamówienia 

elementów istniejącej infrastruktury (np. ciągi piesze, nawierzchnie, bariery), 
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 przygotowanie niezbędnej dokumentacji, w tym inwentaryzacja powykonawcza, certyfikaty, 

oświadczenie kierownika budowy o zakończonych pracach, zestawienie zamontowanego sprzętu i 

urządzeń wraz z ich wartością, instrukcje użytkowania itp. 

 pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót ma znaleźć potwierdzenie stosownym wpisem w 

dzienniku budowy oraz w sporządzonym protokole nadzoru autorskiego, który będzie potwierdzony 

przez Kierownika budowy i Zamawiającego. 

 

     c)    Etap III - zapewnienie późniejszej eksploatacji sieci w okresie udzielonej rękojmi, w tym: 

         -   oględziny sieci oświetlenia drogowego, 

         -   wykonywanie wymaganych pomiarów w sieci oświetlenia drogowego, 

         -   wymiany niesprawnych opraw oraz ich utylizację , 

         -   kontrola prawidłowości czasów załączania i wyłączania oświetlenia oraz kalibracji zegarów, 

           -  wymiany uszkodzonych elementów zabezpieczających oprawy oraz dostosowanie 

zabezpieczeń do  poboru mocy,  

         -   utrzymywanie opraw w należytej czystości,    

         - odnawianie i uzupełnianie brakujących napisów informacyjnych na słupach, latarniach  

              i szafkach sterowniczo – zabezpieczeniowych, 

         -   prace pielęgnacyjne drzew wchodzących w kolizję z siecią oświetleniową 

 

§ 3 

 

1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień zawarcia umowy. 

2. Termin zakończenia (zgłoszenia gotowości odbiorowej) całego przedmiotu umowy ustala się na 

150 dni od daty zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, iż Wykonawca będzie zobowiązany do 

przedłożenia Zamawiającemu opracowanej dokumentacji projektowej (zaakceptowanej przez 

Zamawiającego) wraz z uzyskaną prawomocną decyzją pozwoleniem na budowę/zgłoszeniem 

robót dla inwestycji realizowanej na podstawie przedmiotowego projektu (etap I) w terminie do 

100 dni od daty zawarcia umowy. 

3. Przedstawiane Zamawiającemu przez Wykonawcę i przyjęte w opracowanej dokumentacji 

projektowej rozwiązania projektowe, wymagają pisemnej akceptacji (uzgodnienia) przez 

Zamawiającego.  

4. Wykonawca jest uprawniony do prowadzenia prac projektowych, które są bezpośrednio 
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związane z uzyskaniem od właściwych organów administracji publicznej stosownych pozwoleń, 

uzgodnień i/lub decyzji, a które to w świetle powszechnie obowiązującego prawa (w tym m.in. 

Prawa Budowlanego) są konieczne do uzyskania decyzji – pozwoleń na budowę i/lub innych 

zgłoszeń robót budowlanych. 

 

NADZÓR: 

§ 4 

1. Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w osobie: 

a)  ……………………. 

2. Ilekroć w umowie mowa jest o Zamawiającym należy przez to rozumieć także Inspektora Nadzoru. W 

razie wątpliwości Wykonawca zwraca się do Zamawiającego o wyjaśnienia. 

3. Inspektorzy nadzoru działają w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 

lipca 1994 r. - Prawo Budowlane  

4. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: 

a)   ...................................................  

5.  Nadzór autorski pełnić będą: 

a) .......................................................  

b) ..........................................................  

 

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO: 

§ 5 

 

1. Zamawiający zobowiązuje się do zaopiniowania projektu określonego w § 2 lit. a w terminie do 7 

dni od daty jego przekazania, natomiast w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad w 

projekcie, Zamawiający niezwłocznie zwróci go Wykonawcy, a Wykonawca zobowiązany jest  

projekt ten  poprawić / uzupełnić  w terminie do 7 dni. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania odbioru przedmiotu umowy określonego w § 2 lit 

a przez komisję, która dokona sprawdzenia przedłożonego projektu. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy odbioru, jeżeli projekt ma wady lub został 

sporządzony    niezgodnie z treścią umowy. 

4. Zamawiający realizował będzie faktury Wykonawcy w terminach i na warunkach uzgodnionych                         

w niniejszej umowie. 
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5. Zamawiający dokona komisyjnego odbioru wykonanego przedmiotu umowy określonego w § 2 lit 

b. 

 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY: 

§ 6 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za przygotowanie projektów określonych w § 2 lit. a i uzyskanie 

prawomocnych decyzji pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót. 

2. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wykonaną dokumentację projektową przedstawiającą 

proponowane roboty budowlane celem akceptacji. Żadna część robót nie zostanie rozpoczęta 

dopóki odpowiednia dokumentacja projektowa nie zostanie zaakceptowana i odebrana przez 

Zamawiającego, co zostanie potwierdzone protokołem odbioru dokumentacji oraz 

zaakceptowana przez Zamawiającego dokumentacja projektowa nie uzyska stosownej/ych decyzji 

administracyjnych zezwalających na jej realizację.   

3. Wykonawca oświadcza, że posiada doświadczenie w projektowaniu / wykonaniu i pełnieniu 

/zapewnianiu nadzoru autorskiego dla inwestycji porównywalnych do przemiotu  niniejszej 

umowy oraz, że posiada pełne kwalifikacje z obszaru zarządzania procesem projektowania oraz 

procesem budowy, a tym samym daje gwarancję należytego wykonania Przedmiotu niniejszej 

mowy. 

4. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednią wiedzą i umiejętnościami oraz 

wystarczającymi środkami technicznymi do wykonania projektów, koncepcji oraz że wykona je z 

należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz normami i normatywami 

stosowanymi w budownictwie. Projekty zaopatrzone będą w wykaz opracowań oraz pisemne 

oświadczenie wykonawcy, że są wykonane zgodnie z umową i Polską Normą oraz obowiązującymi 

przepisami Prawa Budowlanego i przepisami wykonawczymi, zasadami wiedzy technicznej jak 

również, że zostały wydane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają służyć, z 

wymaganymi uzgodnieniami, opiniami oraz sprawdzeniami. Wykaz opracowań oraz pisemne 

oświadczenie, o którym mowa wyżej stanowi integralną część przedmiotu odbioru. 

5. W ramach wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca zobowiązuje się pełnić nadzór autorski - 

przez okres realizacji inwestycji, do czasu wygaśnięcia rękojmi i gwarancji za wady robót 

budowlanych zgodnie z §15 i §16. 

6. Koszty opłat z tytułu wystąpień, uzgodnień, opinii, pozwoleń, sprawdzeń, podatków, zmian oraz 

uzupełnień ponosi wykonawca w ramach umownego wynagrodzenia ryczałtowego. 
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7. W rozwiązaniach projektowych zastosowane będą wyroby (materiały i urządzenia) budowlane 

dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania zgodnie z ustawą - Prawo Budowlane oraz 

ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. 

7a.W projekcie określone będą jedynie parametry techniczne i wymagania funkcjonalne 

zastosowanych wyrobów. W braku takiej możliwości projektant może wskazać materiały 

handlowe kilku typów wyrobów, ustalając jednocześnie prawo zastosowania wyrobów 

równoważnych . 

8. Wykonawca ma obowiązek przedstawić zamawiającemu ewentualne propozycje zmian 

technologii, wyrobów lub sposobów realizacji wykonania przyszłych robót budowlanych, jeżeli 

mogą one w istotny sposób wpłynąć na obniżenie kosztów realizacji inwestycji. 

9. Wykonawca jest zobowiązany do brania udziału w spotkaniach koordynacyjnych zwołanych 

przez Zamawiającego w trakcie projektowania, w celu omawiania problemów projektowych i 

dokonania niezbędnych uzgodnień, poprawek lub uzupełnień oraz do brania udziału w 

spotkaniach koordynacyjnych zwołanych przez Zamawiającego w trakcie realizacji budowy. 

10. Wykonawca ma obowiązek udzielenia Zamawiającemu w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego pisemnych wyjaśnień odnośnie postępu prac nad wykonaniem przedmiotu 

umowy. 

11. Wykonawca dokona uzgodnień w zakresie poboru wody, dostawy energii na plac budowy i 

wykona na własny koszt liczniki zużycia wody i energii oraz będzie ponosił koszty zużycia wody i 

energii w okresie realizacji robót. 

12. Wykonawca zapewni pełną obsługę geodezyjną budowy, zgodnie z obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami oraz wykona inwentaryzację powykonawczą. 

13.W przypadku zaistnienia sytuacji, w której Zamawiający lub osoba przez niego wskazana 

realizował będzie dostawy lub roboty budowlane nie będące przedmiotem niniejszej umowy - 

na wniosek Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia terenu budowy. 

14. Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony p. pożarowej oraz ponosi pełną 

odpowiedzialność za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 

prowadzonych robót albo przez personel Wykonawcy, podwykonawców  i dalszych 

podwykonawców. 

15. Wykonawca zobowiązuje się na swój koszt zabezpieczyć teren budowy, dostarczyć i 

zainstalować oraz  utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające /ogrodzenia, poręcze, 
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oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze/, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do 

ochrony robót. 

16. Wykonawca zobowiązuje się na swój koszt strzec mienia znajdującego się na terenie robót 

budowlanych, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa. 

17.W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren robót w stanie wolnym od 

przeszkód  komunikacyjnych oraz będzie na bieżąco usuwał wszelkie urządzenia pomocnicze i 

zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne, zgodnie z 

obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 

18.Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren robót pracownikom organów 

państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych 

Prawem budowlanym oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą. W 

przypadku zaistnienia sytuacji, w której Zamawiający lub osoba przez niego wskazana realizować 

będzie dostawy lub roboty budowlane nie będące przedmiotem niniejszej umowy – na wniosek 

Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia terenu robót. 

19.Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren robót i przekazać go 

Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót. 

20.Wykonawca zobowiązuje się do sporządzenia projektu zmiany organizacji ruchu i wyznaczenia 

objazdów zgodnie z projektem na czas robót, utrzymywania oznakowania przez okres 

prowadzenia robót i przywrócenia oznakowania pierwotnego po zakończeniu robót – jeżeli 

wystąpi taka konieczność. 

21.W okresie i na terenie wykonywania przedmiotu umowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność  

na zasadach ogólnych za wszelkie wynikłe szkody.  

22.Wykonawca zobowiązuje się posiadać przez cały okres realizacji umowy oraz w okresie rękojmi                           

i udzielonej gwarancji jakości ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej 

działalności gospodarczej (odpowiedzialność kontraktowa i deliktowa), obejmujące swoim 

zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie, a także przedstawicieli i 

pracowników zamawiającego i wykonawcy w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała  lub rozstroju 

zdrowia (szkoda osobowa), powstałe w związku z wykonywaniem wszelkich czynności i prac 

objętych przedmiotem umowy. 

23.Wykonawca obowiązany jest przed zawarciem  niniejszej umowy przedstawić polisę 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy prowadzeniu działalności 
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gospodarczej w okresie obowiązywania umowy oraz w czasie usuwania wad wyrządzonych przy 

prowadzeniu działalności gospodarczej. 

24.Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania wszystkich obowiązków przewidzianych w 

umowie, SWZ oraz obowiązujących przepisach dotyczących podwykonawców i dalszych 

podwykonawców realizujących zadania objęte przedmiotem umowy. 

25.Wykonawca realizując przedmiot umowy (z wyłączeniem czynności polegających na 

samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie polegających na kierowaniu budową lub 

innymi robotami budowlanymi, czynności geodezyjne obsługi inwestycji) posługiwać się może 

wyłącznie osobami zatrudnionymi przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o 

pracę,  w sposób określony w art. 22 § 11 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy. 

26.Na każde żądanie Zamawiającego i w terminie przez niego wyznaczonym Wykonawca 

zobowiązuje się do przedłożenia wykazu pracowników wykonujących roboty budowlane będące 

przedmiotem niniejszego zamówienia. Podpisany przez Wykonawcę wykaz osób realizujących 

zamówienie, o których mowa w ust. 26 niniejszego paragrafu winien się znajdować na stałe na 

terenie budowy. 

27.Wykaz, o którym mowa w ust. 27 niniejszego paragrafu winien być okazywany przez kierownika 

budowy na każde żądanie przedstawiciela Zamawiającego w terminie przez niego wyznaczonym, 

pod rygorem naliczenia kar umownych. 

28.Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o wszelkich 

zmianach personalnych poprzez aktualizację wykazu w formie pisemnej, najpóźniej w dniu 

wprowadzenia zmiany.  

29.Na każde żądanie Zamawiającego i w terminie przez niego wyznaczonym, Wykonawca 

potwierdzi, iż dysponuje personelem własnym lub podwykonawcy świadczącym roboty 

budowlane, w szczególności poprzez przedłożenie wykazu pracowników, kopii umów o pracę 

oraz ewidencji ich czasu pracy. 

30.Wykaz pracowników, poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę kopia umów o pracę oraz ewidencja czasu pracy pracowników, o których mowa 

w ust. 30 niniejszego paragrafu, powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający 

ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi 

ochrony danych osobowych.  
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31.W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę 

lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez 

Państwową Inspekcję Pracy.  

32. Niedopełnianie obowiązku zatrudniania pracowników wykonujących roboty budowlane na 

podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, będzie skutkowało 

naliczaniem kar umownych. 

33. Przepisy ust. 25-30 niniejszego paragrafu mają zastosowanie także do 

podwykonawców/dalszych podwykonawców realizujących przedmiotowe zamówienie. 

 

§ 7 

Niezależnie od obowiązków wymienionych w umowie Wykonawca przyjmuje na siebie następujące 

obowiązki szczegółowe: 

1. Informowanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) o konieczności wykonania robót 

dodatkowych i zamiennych w terminie 7 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania. 

2. Informowanie inspektora nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz terminie 

odbioru robót zanikających. Jeżeli Wykonawca nie poinformowało tych faktach inspektora 

nadzoru, zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a 

następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego. 

3. W wypadku zniszczenia lub uszkodzenia jakiejkolwiek sieci lub linii przewodów, ich części bądź  

innych urządzeń w toku realizacji - naprawienie ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego 

nastąpi w ramach łącznego wynagrodzenia brutto wskazanego w § 9 ust.2 umowy. W 

przypadku, gdy stanie się to z winy Zamawiającego lub osób przez niego uprawnionych do 

przebywania na placu budowy, naprawa następuje na koszt Zamawiającego. 

 

DOSTAWA MATERIAŁÓW: 

§ 8  

 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. 

2. Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać, co do jakości wymogom 

wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w Prawie 

budowlanym oraz w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, wymaganiom 

specyfikacji warunków zamówienia, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz 
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dokumentacji . 

3. Wykonawca zobowiązany jest co najmniej na 5 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem 

jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót przedstawić Zamawiającemu do 

zatwierdzenia szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 

zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań 

laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 

4. Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) Wykonawca zobowiązany jest okazać                           

w stosunku do wskazanych materiałów lub każdej ich części (partii) certyfikat na znak 

bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą 

techniczną. 

5. Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) Wykonawca zobowiązany jest okazać                          

w stosunku do wskazanych materiałów lub każdej ich części (partii) dowody potwierdzające 

zakup użytego materiału. 

6. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane 

do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na 

terenie budowy a także do sprawdzenia ciężaru i ilości zużytych materiałów. 

7. Badania, o których mowa w ust. 6 będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt. 

8. Jeżeli Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową, to Wykonawca 

obowiązany jest przeprowadzić te badania. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań 

okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonane roboty są niezgodne z umową, to koszty 

badań dodatkowych obciążają Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź 

wykonanie robót są zgodne z umową, to koszty tych badań obciążają Zamawiającego. 

9. Wykonawca zobowiązany jest stosować materiały w gatunku I oraz posiadać dla nich 

wymagane prawem świadectwa, atesty i certyfikaty. 

 

WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT UMOWY: 

§ 9 

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacją warunków 

zamówienia oraz wybraną w trybie przetargu ofertą Wykonawcy, będzie wynagrodzenie w 

formie ryczałtu. 

2. Strony ustalają, iż z tytułu terminowej i prawidłowej realizacji przedmiotu umowy Zamawiający 

zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie łącznej: 
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brutto – ………………… PLN (słownie: …………………………...…………………….…………./100). 

       w tym podatek VAT (stawka 23%)        

      w tym: 

      Zadanie 1.  

brutto – ………………… PLN (słownie: …………………………...…………………….…………./100). 

       w tym podatek VAT (stawka 23%)    

       w tym:     

      Zadanie 2.  

brutto – ………………… PLN (słownie: …………………………...…………………….…………./100). 

       w tym podatek VAT (stawka 23%) 

       w tym:        

      Zadanie 3.  

brutto – ………………… PLN (słownie: …………………………...…………………….…………./100). 

       w tym podatek VAT (stawka 23%)    

       Zadanie 4.  

brutto – ………………… PLN (słownie: …………………………...…………………….…………./100). 

       w tym podatek VAT (stawka 23%)        

3. Wynagrodzenie łączne brutto określone w § 9 ust. 2 umowy obejmuje wszelkie koszty, nakłady 

i ciężary (w tym publicznoprawne) Wykonawcy niezbędne do należytego zrealizowania 

Przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami SWZ, niniejszej Umowy oraz jej Załączników, w 

tym obejmuje m.in.: koszty niezbędnych badań, opinii i ekspertyz, koszty uzyskania 

wymaganych dla projektowania warunków technicznych, koszty sporządzenia wszelkich 

opracowań projektowo-kosztorysowych, koszty opłat z tytułu wystąpień, uzyskania stosownych 

uzgodnień, opinii, pozwoleń i sprawdzeń, należne Wykonawcy wynagrodzenie z tytułu 

przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do Utworów, jak również 

uprawnień do wykonywania autorskich praw zależnych, koszty związane  

z działaniem personelu Wykonawcy koszty związane ze pełnieniem/zapewnieniem nadzoru 

autorskiego, koszty usunięcia wad/usterek i innych niezgodności w ramach czynności 

odbiorowych, a także w całym okresie obowiązywania rękojmi i gwarancji na Przedmiot 

Umowy.  

4. Wynagrodzenie łączne brutto określone w § 9 ust. 2 Umowy obejmuje również ryzyko 

Wykonawcy i Jego odpowiedzialność za prawidłowe oszacowanie ceny za wykonanie 
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Przedmiotu Umowy, stąd też jakiekolwiek nieuwzględnienie kosztów wymienionych w § 9 ust. 3 

Umowy przez Wykonawcę w jego ofercie, jak również niedoszacowanie, pominięcie oraz brak 

dostatecznego rozpoznania zakresu Przedmiotu Umowy w żadnym razie nie może stanowić 

podstawy do ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów nie 

przewidzianych w postanowieniach niniejszej Umowy.  

5. Zaakceptowane wynagrodzenie łączne brutto określone w § 9 ust.2 będzie niezmienne bez 

względu na rzeczywisty poziom cen materiałów, najmu sprzętu i stawek robocizny –jakie 

kształtować się będą w okresie realizacji przedmiotu zamówienia, z zastrzeżonymi wyjątkami 

określonymi w umowie. 

6. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem VAT, zarejestrowanym w Urzędzie Skarbowym pod 

numerem NIP: 734-35-14-860 i jest uprawniony do wystawiania i otrzymywania faktur VAT. 

7. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem VAT zarejestrowanym w Urzędzie Skarbowym pod 

numerem NIP:…………………………… 

8.  Fakturę: należy wystawić na płatnika   

- nabywca: Gmina Kamionka Wielka, 33-334 Kamionka Wielka 5, 

- odbiorca: Urząd Gmina Kamionka Wielka, 33-334 Kamionka Wielka 5. 

10. Na potrzeby rozliczenia niniejszej umowy przyjmuje się, że przez fakturę rozumie się również 

ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną. 

11. Należności Wykonawcy płacone będą przez Zamawiającego przelewem na rachunek 

Wykonawcy wskazany w fakturze VAT. Wykonawca oświadcza, iż: 

1) numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach, które będą wystawione 

w jego imieniu, jest rachunkiem, dla którego prowadzony jest rachunek VAT, 

2) wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności w systemie podzielonej 

płatności, tzw. split payment. Zamawiający oświadcza w tym miejscu, iż będzie realizować 

płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split payment. 

Zapłatę w tym systemie uznaje się za dokonanie płatności w terminie określonym w §10  

ust. 4.  

12. Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności wynikających z niniejszej umowy bez 

uprzedniego pisemnego uzgodnienia warunków cesji przez obie strony umowy. Dotyczy to także 

wierzytelności podwykonawców realizujących przedmiot umowy. 

ZASADY ROZLICZEŃ FINANSOWYCH: 

§ 10 
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1. Podstawą wystawienia faktury jest protokół końcowego odbioru robót, oryginały oświadczeń 

Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców oraz pozostałe dokumenty, o których mowa w 

ust. 2 i 3  niniejszego paragrafu. 

2. Strony ustalają, termin wystawienia faktury za realizację każdego zadania do 7 dni od dnia 

sprawdzenia i podpisania (zatwierdzenia) przez inspektora nadzoru inwestorskiego zestawienia 

wykonanych robót i protokołu końcowego odbioru robót stanowiących załącznik do faktury. 

3. W przypadku powierzenia wykonania części robót Podwykonawcom lub dalszym 

Podwykonawcom wraz z fakturą Wykonawca przedstawi pisemny ostateczny wykaz 

Podwykonawców z kwotowym i rzeczowym ich udziałem oraz dowody zapłaty wynagrodzenia 

Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom w zakresie wszelkich zobowiązań wynikających z 

udziału Podwykonawcy i Dalszego Podwykonawcy w realizacji robót objętych fakturą. 

Obowiązkiem Wykonawcy jest dołączenie do faktury przedkładanej Zamawiającemu pisemnego 

oświadczenia o braku Podwykonawców bądź pisemnych oświadczeń Podwykonawców lub 

dalszych Podwykonawców o rozliczeniu. 

4. Termin płatności faktury za realizacją każdego zadania wynosi 14 dni od dnia złożenia kompletnej  

i prawidłowej faktury zgodnej z ust. 1-3. 

5. W razie sporu pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą/dalszym Podwykonawcą co do ich 

roszczeń wobec Wykonawcy i braku zgody co do podziału należnego wynagrodzenia z każdej FV, 

Zamawiający wstrzyma wypłatę wynagrodzenia do czasu uzyskania porozumienia/zgody albo 

rozstrzygnięcia przez właściwy sąd. 

                                                                                          § 11 

1. Strony ustalają, że uzgodnione wynagrodzenie może ulec zmianie w przypadkach określonych w 

umowie, a w szczególności w przypadku:  

1) zmniejszenia przez Zamawiającego zakresu rzeczowego prac – zaniechania części robót - w 

sytuacji uzasadnionej oceną stanu technicznego, 

2) zwiększenia/zmiany przez Zamawiającego zakresu rzeczowego prac, a w szczególności – 

wykonania robót dodatkowych/zamiennych - w sytuacji uzasadnionej okolicznościami, których 

nie można było przewidzieć przy zawieraniu niniejszej umowy lub nieprzewidzianych w 

dokumentacji projektowej, a których wykonanie jest konieczne na podstawie § 26. 

3) odstąpienia od umowy. 

4) zastosowania tańszej technologii niż przewidziano w dokumentacji projektowej, co 

udokumentowane będzie stosownym aneksem do umowy. 
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5) spełnienia się innych okoliczności uprawniających do zmiany umowy, jeżeli mają one wpływ na 

wysokość wynagrodzenia; w takim wypadku zmiana wynagrodzenia jest dopuszczalna w 

zakresie, w jakim zmiany te mają wpływ na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy. 

2. W przypadku zaistnienia sytuacji wymienionych: 

a) w ust. 1 pkt 1 podstawą do wyliczenia kwoty obniżenia wynagrodzenia będzie protokolarnie 

ustalony i potwierdzony stosownym aneksem do umowy - zmniejszony  zakres prac projektowo-

budowlanych - ustalony na postawie kosztorysu wykonawcy o którym mowa w § 2 lit. a. 

b) w ust.1 pkt 2 podstawą do wyliczenia kwoty zwiększenia/zmiany wynagrodzenia będzie 

protokolarnie ustalony i potwierdzony stosownym aneksem do umowy zwiększony/zmieniony - 

zakres prac projektowo-budowlanych - ustalony na postawie kosztorysu wykonawcy (o którym 

mowa w § 2 lit. a.). Jeżeli nie jest możliwe ustalenie zmiany wysokości wynagrodzenia zgodnie ze 

zdaniem poprzedzającym, jeśli w szczególności rodzaj robót lub materiałów nie występują w 

kosztorysie Wykonawcy lub z innych przyczyn ustalenie wysokości wynagrodzenia nie jest 

możliwe, wynagrodzenie jest ustalone na podstawie kosztorysu dodatkowego Wykonawcy, 

który będzie uwzględniał średnie ceny jednostkowe opublikowane w specjalistycznych 

wydawnictwach i biuletynach dla Województwa Małopolskiego aktualne w miesiącu lub 

kwartale, w którym kalkulacja jest sporządzona. Zamawiający może wnieść zastrzeżenia 

kosztorysu dodatkowego Wykonawcy, do których Wykonawca powinien ustosunkować się w 

terminie 7 dni od dnia przekazania uwag przez Zamawiającego.     

c) w ust. 1 pkt 3 podstawą do wyliczenia kwoty obniżenia wynagrodzenia będzie protokolarnie 

ustalony i potwierdzony stosownym aneksem do umowy faktycznie wykonany - zakres prac 

projektowo-budowlanych - ustalony na postawie kosztorysu wykonawcy (o którym mowa w § 2 

lit. a.) 

3. Strony dopuszczają możliwość zmiany wynagrodzenia  określonego w § 9 ust. 2 w formie aneksu 

do niniejszej umowy w sytuacjach: 

1) ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz ustawowej zmiany stawki 

podatku akcyzowego. 

Strony ustalają protokolarnie wartość prac wykonanych wg. stanu na dzień poprzedzający 

zmianę stawki podatku VAT oraz podatku akcyzowego. Nowa stawka podatku VAT oraz 

podatku akcyzowego będzie miała zastosowanie do prac wykonywanych po dniu zmiany 

stawki podatku VAT oraz podatku akcyzowego. 
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2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu wykaz 

zatrudnianych do realizacji niniejszej umowy pracowników, dla których ma zastosowanie 

zmiana wraz z kalkulacją kosztów wynikającą z przedmiotowej zmiany. 

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne oraz zmiany zasad 

gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w 

ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. Wykonawca 

przedkłada Zamawiającemu wykaz personelu, który realizuje przedmiot niniejszej umowy i 

dla którego ma zastosowanie zmiana wraz z kalkulacją kosztów wynikającą z przedmiotowej 

zmiany. 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

 

§ 12 

 

1. Z chwilą otrzymania dokumentacji określonej w § 2 lit. a. w  ramach łącznego wynagrodzenia 

brutto określonego w § 9 ust.2 prawo własności całości dokumentacji określonej w § 2 lit. a. 

wraz z wszelkimi załącznikami, uzgodnieniami, pozwoleniami i każdej jej części przechodzi  

na Zamawiającego. 

2. W ramach łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust.2, Wykonawca przenosi  

na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych i zależnych praw autorskich do 

dokumentacji określonej § 2 lit.a, wraz z wszelkimi załącznikami, uzgodnieniami, pozwoleniami i 

każdej jej części na wszystkich możliwych polach eksploatacji określonych w ust. 5. 

3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych i autorskich praw zależnych o których mowa w ust.2 

następuje z chwilą otrzymania  dokumentacji o której mowa w § 2 lit. a.  

4. W związku z przeniesieniem autorskich praw majątkowych i zależnych praw autorskich, 

Wykonawca zezwala Zamawiającemu w ramach łącznego wynagrodzenia brutto określonego w 

§ 9 ust.2, na korzystanie z dokumentacji określonej § 2 lit. a, w sposób jaki uzna za stosowny w 

całości lub części bez ograniczeń czasowych i terytorialnych a w szczególności zezwala na 

zaniechanie realizacji zadania określonego w § 1, w części lub całości. 
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5. Zamawiający może wykonywać autorskie prawa majątkowe do dokumentacji określonej § 2 lit.a   

na wszystkich możliwych polach eksploatacji w tym: w zakresie utrwalania i zwielokrotniania 

dowolną techniką, wprowadzania do obrotu, wprowadzania do pamięci komputera, dzierżawy, 

najmu, obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których utrwalono dokumentację projektową, 

publikowania, udostępniania w mediach, internecie, przetwarzania, udostępniania innym 

wykonawcom, a także rozpowszechniania  dokumentacji w inny sposób, w szczególności 

wynikający z celów do jakich jest przeznaczona dokumentacja określona § 2 lit. a. Wykonawca 

zezwala Zamawiającemu na dokonanie bez konieczności uzyskania jego dalszej zgody wszelkich 

zmian w przedmiotowej dokumentacji określonej § 2 lit. a, pod warunkiem, że zmiany te będą 

dokonywane na zlecenia Zamawiającego przez osoby posiadające odpowiednie przygotowanie 

zawodowe i kwalifikacje. Powyższe przeniesienie autorskich praw majątkowych i zależnych praw 

autorskich, następuje w stanie wolnym od obciążeń osób trzecich i obejmuje także wszelkie 

późniejsze zmiany w dokumentacji projektowej dokonywane przez  Wykonawcę lub na zlecenia 

Zamawiającego. 

6. W ramach ustalonego łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust.2 wynagrodzenia, 

Wykonawca przenosi na Zamawiającego  wyłączne prawo do zezwalania na wykonywanie 

zależnych praw autorskich do dokumentacji określonej § 2 lit. a, na polach eksploatacji 

wskazanych w ust. 5. 

7. Wynagrodzenie łączne brutto określone w § 9 ust.2 umowy obejmuje  wynagrodzenia za 

korzystanie z praw autorskich na warunkach określonych w niniejszym paragrafie. 

 

PRZEDMIOTY ODBIORU: 

§ 13 

 

1. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego przez Zamawiającego jest całość robót 

objętych niniejszą umową. 

2. Strony ustalają, że będą stosowane następujące odbiory: 

1) odbiór dokumentacji zgodnie z § 5 oraz § 6 ust. 2 i ust. 4,     

2) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu (w przypadku konieczności), 

3) odbiór  końcowy, 

4) odbiór pogwarancyjny, 

5) odbiór ostateczny. 
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3. Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru na wniosek 

Wykonawcy w postaci wpisu w dzienniku budowy - Wykonawca zobowiązany jest do 

zawiadomienia Inspektora Nadzoru o wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu w 

terminie umożliwiającym ich sprawdzenie. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku 

Wykonawca jest zobowiązany na żądanie Inspektora Nadzoru do odkrycia na własny koszt takich 

robót celem umożliwienia Inspektorowi Nadzoru dokonania ich sprawdzenia i ponowne ich 

wykonanie. 

4. Odbiór końcowy: 

4.1. Postanowienia ogólne: 

1) odbiór ma na celu końcowe przekazanie Zamawiającemu ustalonego w umowie przedmiotu po 

sprawdzeniu jego należytego wykonania; 

2) odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót składających się 

na przedmiot umowy na podstawie oświadczenia kierownika budowy oraz innych czynności 

przewidzianych przepisami Prawa Budowlanego, potwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

Potwierdzenie takie następuje po usunięciu wszystkich wad stwierdzonych przez Inspektora 

Nadzoru; 

3) odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale Inspektora Nadzoru, 

upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i użytkownika, jeżeli nie jest to Zamawiający 

oraz w obecności Wykonawcy w tym kierownika budowy; 

4.2. Zasady określające rozpoczęcie czynności odbiorowych: 

1) Wykonawca przed odbiorem końcowym przeprowadzi wszelkie próby i sprawdzenia 

techniczne zgodnie  z Prawem budowlanym. 

2) Wykonawca zgłasza Inspektorowi Nadzoru, wpisem do dziennika budowy(jeśli dotyczy) oraz 

pisemnie pod adresem Zamawiającego (z określeniem daty) zakończenie robót i zgłoszenie do 

odbioru. 

3) W dniu zgłoszenia robót do odbioru końcowego Wykonawca przedłoży Inspektorowi Nadzoru 

dokumentacje techniczno – rozruchową lub inną, instrukcje obsługi zawierające zasady 

eksploatacji i konserwacji wraz z zastosowaniem harmonogramem czynności serwisowych 

wymagających dla ważności gwarancji w zakresie dotyczących wykonanych robót , 

zastosowanych materiałów /urządzeń w ilości 2 sztuk. 

4) Warunkiem zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego jest ich 

zakończenie i potwierdzenie przez inspektora nadzoru skompletowanej dokumentacji 
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odbiorowej, pozwalającej na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w 

szczególności: 

     a. Spis przekazanych dokumentów wraz z ponumerowanymi stronami. 

     b. Oświadczenie kierownika budowy-  jeśli był wymagany. 

     c. Wypełniony dziennik budowy-  jeśli był wymagany.  

    d. Dokumentację powykonawczą.  

    e. Protokoły z badań, prób wykonanych w trakcie budowy zgodnie z wymaganiami dokumentacji 

projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  oraz 

przepisami i normami. 

    f. Zestawienie wykonanych robót.  

    g. Inwentaryzację geodezyjną (na tym etapie Zamawiający akceptuje mapę nieklauzulowaną 

wraz z potwierdzeniem zgłoszenia do Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu) -  po uzyskaniu 

klauzuli Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć taką mapę Zamawiającemu - bez zbędnej 

zwłoki nie dłużej niż 5 dni od otrzymania zaklauzulowanej przedmiotowej mapy  – 3 

egzemplarze mapy – jeżeli wymagane. 

    h. Kserokopie dokumentacji projektowej z naniesionymi na czerwono nieistotnymi zmianami                                

w Dokumentacji Budowlanej i Wykonawczej zaakceptowanymi pisemnie przez Projektanta   

    i. Deklaracje właściwości użytkowych, certyfikaty, atesty itp. dokumenty zgodnie z wymaganiami 

prawa, Dokumenty na wbudowane materiały wraz z potwierdzeniem przez Kierownika 

Budowy ich wbudowania w ramach inwestycji. 

    j. Dokumenty potwierdzające przeszkolenie personelu Użytkownika w obsłudze urządzeń/jeżeli 

dotyczy.  

    k.Dokumenty potrzebne dla sporządzenia dowodów OT, (zestawianie zamontowanych 

urządzeń/materiałów z podaniem nazwy i typu, cech charakterystycznych oraz kosztów 

zabudowanego urządzenia/materiału). 

    l. Komplet dokumentów potrzebnych do zgłoszenia do kontroli do Państwowej Straży Pożarnej, 

(jeżeli są takie wymogi). 

   m. Komplet dokumentów potrzebnych do zgłoszenia do kontroli do Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej (jeżeli są takie wymogi). 

   n. Komplet dokumentów potrzebnych do zgłoszenia zakończenia robót budowlanych /uzyskania 

pozwolenia na użytkowanie składanych do Nadzoru Budowlanego,  

   -  w ciągu 5-ciu dni od daty doręczenia zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego. Zamawiający 
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(Inspektor Nadzoru) dokonuje potwierdzenia jego zasadności,  uwzględniając spełnienie 

warunków podanych w ppkt 1-4 i Zamawiający ustala datę rozpoczęcia czynności odbiorowych 

nie dalej niż 14 dni od daty doręczenia zgłoszenia gotowości odbiorowej, o czym powiadamia 

Wykonawcę pisemnie.  

4.3. Tryb przeprowadzenia czynności odbiorowych: 

1) Czas trwania czynności odbioru nie może być dłuższy niż 14 dni , licząc od daty rozpoczęcia 

czynności odbioru z zastrzeżeniem ppkt 2 i 3. 

2) Zamawiający może odmówić odbioru końcowego, jeżeli w toku czynności odbioru zostanie   

stwierdzone: 

      - że przedmiot nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub nie      

przeprowadzenia wszystkich prób lub nieprzedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę 

wymaganych dokumentów odbiorowych pkt 4.2. ppkt 3 i 4. 

      - wystąpienie wad nadających się do usunięcia. 

  3) po usunięciu przyczyn odmowy odbioru końcowego, Wykonawca dokona czynności 

określonych  w pkt   4.2. 

  4) Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) o 

usunięciu wad i w takim wypadku może zażądać wyznaczenia terminu na odbiór 

zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych 

5)   jeżeli w czasie czynności odbioru zostaną ujawnione wady nie nadające się do usunięcia ale  

umożliwiające użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiający 

dokona odbioru odpowiednio obniżając wynagrodzenie Wykonawcy. 

6) jeżeli Zamawiający - mimo osiągnięcia potwierdzonej przez niego gotowości odbiorowej w 

trybie pkt 4.2. ppkt 4 - nie dokona odbioru w terminach przewidzianych w pkt 4.3 ppkt 1 i nie 

zaszły okoliczności odmowy odbioru, określone w pkt 4.3 ppkt 2 - Wykonawca może ustalić 

protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powołaną do tego komisję, zawiadamiając o tym 

Zamawiającego. Protokół taki stanowi podstawę do wystawienia faktury końcowej i żądania 

zapłaty. 

5. Odbiór pogwarancyjny – jest dokonywany przez Zamawiającego z udziałem Użytkownika (jeżeli 

jest nim inny podmiot niż zamawiający) oraz Wykonawcy w formie protokolarnej w terminie do 

14 dni przed upływem okresu gwarancji i rękojmi.  

Ma on na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z rękojmi za 

wady fizyczne  i gwarancji jakości. 
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6. Odbiór ostateczny – jest dokonywany przez Zamawiającego przy udziale użytkownika (jeżeli jest 

nim inny podmiot niż zamawiający)  i Wykonawcy w formie protokołu ostatecznego odbioru po 

usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji jakości.  

 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY: 

 

§ 14 

 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy na rzecz Zamawiającego. 

2. Zabezpieczenie wniesione jest w formie przewidzianej w ustawie. 

3. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy wynosi 5% łącznej kwoty 

wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 2 umowy, co stanowi kwotę ……………….. zł 

(słownie złotych: ……………………………………………………), w formie:……………………………………………. 

4. W razie wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia 

zabezpieczenia najpóźniej z dniem zawarcia  umowy. 

5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy 

wskazany przez Zamawiającego. Zamawiający będzie przechowywał je na oprocentowanym 

rachunku bankowym. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami 

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 

pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy 

na rachunek bankowy Wykonawcy, w wysokości 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia 

dokonania odbioru końcowego. 

6. Kwotę pozostawioną na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady w wysokości 30 % 

zabezpieczenia Zamawiający zwróci nie później niż 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady 

wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 

przechowywane, z pomniejszeniem o koszty prowadzenia rachunku i prowizji bankowej za 

przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

7. Zabezpieczenie wnoszone w formie gwarancji  ubezpieczeniowej winno być dokonane 

pisemnie, bezwarunkowo z uwzględnieniem  postanowień § 16 umowy. 

8. Jeżeli Wykonawca wykona we właściwych terminach swoje zobowiązania z tytułu rękojmi, to w 

takim przypadku kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie 

zostanie wykorzystana przez Zamawiającego i zostanie zwrócona Wykonawcy wraz z 
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odsetkami, które przyrosły do tej kwoty nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za 

wady z pomniejszeniem o koszty prowadzenia rachunku i prowizji bankowej za przelew na 

rachunek Wykonawcy. 

9. Jeżeli Wykonawca nie wykonał swoich zobowiązań z tytułu rękojmi to wady robót powstałe w 

tym okresie usunie Zamawiający w zastępstwie i na koszt Wykonawcy,  wykorzystując na ten 

cel kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy i odsetki narosłe od kwoty tego 

zabezpieczenia. 

10. W przypadku przedłużenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowiązuje się przedłużyć 

czas obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania umowy tak aby obejmowało także 

przedłużenie terminu realizacji umowy z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia. 

11. Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia w sytuacji 

określonej w art. 452 ust. 8 uPZP nie później niż trzydzieści dni przed upływem terminu 

dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu.  

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU RĘKOJMI ZA WADY I GWARANCJI 

 

§15 

 

1. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady. Termin rękojmi 

wynosi ………. /zgodnie ze złożoną ofertą/, licząc od daty dokonania końcowego odbioru 

przedmiotu umowy lub od daty protokołu odbioru robót przerwanych (końcowego)  w 

przypadku odstąpienia od umowy. 

2. Do wykonywania praw z tytułu rękojmi za wady, odpowiednie zastosowanie mają zapisy § 16 

niniejszej umowy i Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 16 

 

1. Wykonawca udziela  ………./zgodnie ze złożoną ofertą/, bezwarunkowej i bezpłatnej gwarancji 

na wykonane roboty i dostarczone urządzenia, licząc od daty dokonania  końcowego odbioru 

przedmiotu umowy lub od daty protokołu odbioru robót przerwanych (końcowego) w 

przypadku odstąpienia od umowy. Dokument gwarancyjny Wykonawca zobowiązany jest  
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dostarczyć w dacie  odbioru końcowego, jako załącznik  do protokołu  odbioru końcowego 

(zapisy w nim ujęte nie mogą być sprzeczne z zapisami niniejszej umowy). 

2. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca dokonywać będzie przeglądów gwarancyjnych: 

a) na każde żądanie Zamawiającego w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad i 

usterek, 

b) na jeden miesiąc przed zakończeniem okresu rękojmi za wady i gwarancji jakości, 

c) dokonanie przeglądów gwarancyjnych dostarczonych i zamontowanych przez Wykonawcę 

urządzeń w okresie udzielonej rękojmi i gwarancji (zgodnie z zaleceniami producenta 

dostarczonego i zamontowanego urządzenia).  

Niewykonanie przeglądów gwarancyjnych przez Wykonawcę nie zwalnia go z udzielonej 

gwarancji/rękojmi. 

3. O istnieniu awarii (wada lub inna nieprawidłowość mająca charakter gwałtowny i/lub 

zagrażający zdrowiu, życiu lub mieniu, wymagająca podjęcia natychmiastowych działań 

zapobiegawczych) lub istnieniu wady przedstawiciel Zamawiającego zawiadamia Wykonawcę 

na piśmie lub poprzez nadanie faxu na nr………………… lub drogą mailową na adres ……………. . 

4. W ciągu 3 (trzech) dni licząc od daty doręczenia Wykonawcy zawiadomienia o wadzie lub 

niezgodności z Umową, Wykonawca jest zobowiązany udzielić pisemnej odpowiedzi 

przedstawicielowi Zamawiającego o terminie usunięcia wady lub niezgodności z Umową, który 

to termin winien zostać uzgodniony z przedstawicielem Zamawiającego, jakkolwiek termin ten 

nie może być dłuższy niż 10 (dziesięć) dni licząc od daty zawiadomienia Wykonawcy o 

powyższej okoliczności, chyba że Wykonawca wystąpi pisemnie o przedłużenie ww. terminu a 

Zamawiający wyrazi pisemną zgodę na termin dłuższy.  

5. Niezależnie od powyższego Wykonawca zobowiązuje się, że wady lub niezgodności z Umową 

utrudniające lub uniemożliwiające użytkowanie obiektu lub jego części zgodnie z jego 

przeznaczeniem albo też naruszające zasady ochrony i bezpieczeństwa zostaną usunięte przez 

Wykonawcę niezwłocznie.  

6. W przypadku zawiadomienia o awarii Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie przystąpić do  

działań zapobiegawczych i jej usunięcia w terminie nie dłuższym niż 2 (dwa) dni licząc od daty 

zawiadomienia Wykonawcy o powyższej awarii, chyba że Wykonawca wystąpi pisemnie o 

przedłużenie w/w terminu należycie to uzasadniając względami technicznymi i Zamawiający 

wyrazi zgodę na termin dłuższy.  
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7. Dodatkowo w przypadku awarii stanowiących zagrożenie dla życia, zdrowia lub grożących 

powstaniem szkody majątkowej Zamawiający będzie miał prawo do zlecenia usunięcia awarii 

innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez uprzedniego wezwania Wykonawcy, jak 

również bez konieczności uzyskania odpowiedniego upoważnienia przez Sąd (art.480 §1 KC nie 

stosuje się) na co Wykonawca wyraża zgodę.  

8. Roboty związane z usunięciem wad/awarii/niezgodności z umową wykonywane będą w 

zależności od potrzeb Zamawiającego bądź Zarządcy obiektu także po godzinach pracy 

Wykonawcy. Rozpoczęcie i zakończenie prac naprawczych winno być stwierdzone przez 

Wykonawcę pisemnie. Pisemne zawiadomienie o zakończeniu prac naprawczych winno być 

dostarczone do Zamawiającego przez Wykonawcę niezwłocznie lecz nie później niż do 2 

(dwóch) dni po wykonaniu naprawy (usunięciu wady, niezgodności z umową lub awarii). 

Usunięcie awarii, wady lub niezgodności z Umową winno być stwierdzone protokolarnie.  

9. Wykonawca w terminie określonym w ust.4 i ust.6 niniejszego paragrafu dokona na swój koszt 

usunięcia wszelkich wad, niezgodności czy awarii które ujawnią się w trakcie trwania okresu 

gwarancji i rękojmi, a także poprawi i naprawi lub wymieni jakikolwiek element robót 

wykonanych niezgodnie z niniejszą umową, niezależnie od dokonanego sprawdzenia i odbioru 

wykonanych prac. Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia lub usunięcia wszelkich szkód 

będących następstwem awarii, wad lub niezgodności wykonanych prac z niniejszą Umową. 

10. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszego 

paragrafu, Zamawiający w zastępstwie Wykonawcy ma prawo do usunięcia wady, awarii lub 

niezgodności z Umową i obciążenia Wykonawcy poniesionymi z tego tytułu kosztami, na co 

Wykonawca wyraża zgodę. Do wykonania zastępczego , o którym mowa w niniejszym ustępie 

art. 480 § 1KC nie stosuje się. 

11. W przypadku obciążenia Wykonawcy kosztami w związku z niniejszym paragrafem Umowy, 

koszty te zostaną rozliczone na podstawie noty księgowej lub faktury. Wykonawca wyraża 

zgodę na wystawienie noty księgowej lub faktury bez jego podpisu. Zamawiający zaspokoi 

należną mu wierzytelność z kaucji gwarancyjnej, gwarancji należytego wykonania umowy oraz 

z innych form uzyskanego od Wykonawcy zabezpieczenia, lub potrąci wierzytelność z 

jakiejkolwiek wierzytelności Wykonawcy, albo zgłosi roszczenie o zwrot kosztów, na co 

Wykonawca wyraża zgodę. 

12. Jeżeli w wykonaniu obowiązków wynikających z gwarancji Wykonawca dokonał istotnych 

napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od dnia protokolarnego 
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odbioru naprawionej rzeczy. Powyższe dotyczy także wymiany części przedmiotu objętego 

gwarancją .  

13. Roszczenia z tytułu rękojmi za wady lub/i gwarancji jakości mogą być dochodzone także po 

upływie terminu ich obowiązywania, jeżeli Zamawiający zgłosił Wykonawcy istnienie wady, 

awarii lub niezgodności z Umową w okresie objętym rękojmią i gwarancją. 

14. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad, awarii lub niezgodności z Umową bez względu 

na wysokość związanych z tym kosztów. 

 

§ 17 

1. Strony ustalają, że: 

a) w razie zbycia, oddania do używania lub przekazania w inny sposób osobie trzeciej przedmiotu 

umowy w całości lub części, Zamawiający z chwilą zwarcia umowy z osobą trzecią przelewa na 

nią wszystkie uprawnienia, jakie posiada z niniejszej umowy wobec Wykonawcy, a w  

szczególności dotyczące rękojmi, gwarancji, kar umownych, zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, odszkodowań itp. 

b) w zakresie dotyczącym dysponowania zabezpieczeniem należytego wykonania umowy, po 

zawarciu umowy, o której mowa w lit.a Zamawiający może, co najwyżej przechować na swoim 

rachunku bankowym kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a jedynym 

uprawnionym do decydowania o zabezpieczeniu należytego wykonania umowy jest osoba 

trzecia, na którą następuje przelew. 

2. Zamawiający i osoba trzecia w umowie, o której mowa w ust. 1 mogą zmieniać zakres 

przelanych praw. 

3. Wykonawca mogący występować wobec Zamawiającego jako wierzyciel, wyraża zgodę na 

przelew praw, o których mowa w niniejszym paragrafie. 

 

PODWYKONAWSTWO 

         § 18 

 

1. Strony Umowy ustalają zakres robót, które Wykonawca będzie wykonywał osobiście lub za 

pomocą podwykonawców zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej umowy, zawierający dane 

określone w § 19 ust. 3 niniejszej umowy. 
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2. Wykonawca może zawrzeć umowę o podwykonawstwo  w zakresie określonym w ofercie po 

uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

3. Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za 

działania, uchybienia i zaniedbania pracy podwykonawcy, jego przedstawicieli lub 

pracowników w takim zakresie, jak gdyby były one działaniami, uchybieniami lub 

zaniedbaniami samego Wykonawcy, jego przedstawiciela lub pracowników. 

4. Podwykonawca nie może zawierać umowy z dalszymi podwykonawcami bez zgody 

Wykonawcy i Zamawiającego. 

5. Z zastrzeżeniem art. 647' § 5 KC – Zamawiający nie jest związany stosunkami 

zobowiązaniowymi z podwykonawcami, ale może skorzystać ze wszelkich praw nabytych w 

stosunku do nich przez Wykonawcę. Wykonawca będzie pozostawał w pełni odpowiedzialny w 

stosunku do Zamawiającego za zlecone do podwykonania części robót.  

6. Pracownicy Wykonawcy i Podwykonawców pracujący na terenie budowy zaopatrzeni będą                             

w identyfikatory odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszych podwykonawców. 

7. Wykonawca obowiązany jest do koordynacji robót realizowanych przez podwykonawców i 

dalszych podwykonawców. 

8. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić w razie potrzeby udział w opracowaniu projektowym 

osób posiadających uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności 

oraz wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby opracowań 

projektowych.  

§ 19   

 

1. Wykonawca obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu projekt każdej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane a także projekt jej zmiany oraz 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane  i jej zmian. 

2. Przedstawienie projektu każdej umowy o której mowa w ust. 1 nastąpi równocześnie ze 

zgłoszeniem podwykonawstwa. Przedstawienie projektu zmian tej umowy nastąpi 

równocześnie ze zgłoszeniem zmian do tejże umowy. 

3. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 2 winno zawierać w szczególności: 

a)  wskazanie podwykonawcy, 
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b)  zakres prac objętych umową wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót 

określonych w przedmiocie umowy, 

c) szczegółowe wyliczenie wartości robót, 

d) termin wykonania i warunki płatności, 

e) wykazanie spełniania przez podwykonawcę warunków udziału w realizacji zamówienia 

publicznego zawartych w SWZ i w umowie z Wykonawcą.  

4. Zamawiający zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy, o której mowa w 

ust. 1 lub projektu jej zmian bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w terminie 14 dni od 

dnia przedstawienia Zamawiającemu.  

5. Zamawiający zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy, o której mowa w ust. 1 lub jej 

zmian bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia przedstawienia 

Zamawiającemu.  

6. Przed wyrażeniem zgody lub upływem terminu przewidzianego do jej wyrażenia przez 

Zamawiającego zgodnie z ust. 4 i 5, podwykonawca nie może rozpocząć jakichkolwiek 

robót na terenie budowy.  

7. Przedstawienie kopii zawartej umowy o której mowa w ust. 1 i jej zmian nastąpi w terminie 

do 7 dni od daty jej zawarcia. 

§ 20 

 

1. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający 

zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 

obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy wraz z dołączoną zgodą 

wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  

2.  Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem  kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.  

3. Do zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami stosuje się 

postanowienia zawarte w § 19  ust. 1 –7 niniejszej umowy. 

4. Postanowienia ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu stosuje się do zmian umów o podwykonawstwo                           

z dalszymi podwykonawcami. 

§ 21 
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1. Wykonawca obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty zawarcia 

poświadczone za zgodność z oryginałem kopie zwartych umów o podwykonawstwo, których 

przedmiotem są dostawy lub usługi oraz ich zmian. 

2. Obowiązek o którym mowa w ust. 1 nie dotyczy: 

a) umów o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości brutto umowy w sprawie zamówienia 

publicznego  

b) umów, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w SWZ jako nie podlegający 

temu obowiązkowi - jeżeli wartość tych umów nie przekracza kwoty 50 000 zł. 

 

§  22 

 

1. Zamawiający warunkuje zapłatę należnego wynagrodzenia Wykonawcy przedstawieniem przez 

niego dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i 

dalszym podwykonawcom, o których mowa w art. 465 ustawy PZP, biorących udział w realizacji 

odebranych robót budowlanych. 

2. W przypadku nierozliczenia się Wykonawcy z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami 

za wykonane przez nich roboty odebrane przez Zamawiającego protokołem odbioru końcowego, 

Zamawiający zmniejszy wartość wynagrodzenia należnego Wykonawcy o kwotę w części równej 

sumie kwot wynikających z nie przedstawionych dowodów zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, które może zostać im wypłacone po przedłożeniu 

przez nich Zamawiającemu stosownych faktur. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty 

Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy)  w terminie 7 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy pisma Zamawiającego. 

3. Przez dowód zapłaty należy rozumieć dokumenty potwierdzające otrzymanie przez 

podwykonawcę i/lub dalszych podwykonawców należnego wynagrodzenia, w szczególności 

faktury, pisemne oświadczenie przedstawiciela Wykonawcy (dalszego podwykonawcy) 

uprawnionego do reprezentowania podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) wraz z dowodem 

zapłaty przez Wykonawcę (podwykonawcę) wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy 

(dalszemu podwykonawcy), potwierdzające rozliczenie się Wykonawcy z podwykonawcą 

(dalszym podwykonawcą) w zakresie wszelkich zobowiązań wynikających z udziału 

podwykonawców (dalszych podwykonawców) w realizacji robót objętych fakturą. 
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4. Terminy zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy i/lub dalszego podwykonawcy, muszą być 

zgodne z terminem określonym w art. 465 ustawy PZP, a jednocześnie umożliwić terminową 

wypłatę wynagrodzenia należnego wykonawcy, przy zachowaniu postanowień określonych w 

ust. 1-3 niniejszego paragrafu oraz §10 niniejszej umowy. 

 

WSPÓLNE WYKONANIE 

       § 23 

 

1. Wykonawcy przystępujący do niniejszej umowy na podstawie umowy zawiązanej w celu jej 

realizacji ponoszą solidarną odpowiedzialność wobec Zamawiającego, niezależnie od treści umów, 

które zawarli między sobą. 

2. Zamawiający kieruje wszystkie pisma i oświadczenia jakie wynikają z realizacji umowy do 

jednego z Wykonawców(ze skutkiem prawnym wobec pozostałych) ustanowionego na piśmie jako 

pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy wobec Zamawiającego. 

3. Wykonawcy są upoważnieni do ustalenia między sobą zakresu wykonanych przez nich robót, 

chyba że co innego wynika z odrębnych ustaleń. 

4. O ustaleniach dokonanych w myśl ust. 2 i 3 Wykonawcy są zobowiązani powiadomić na piśmie 

Zamawiającego, w szczególności w zakresie sposobu rozliczenia wynagrodzenia umownego. 

 

KARY UMOWNE: 

§ 24 

 

1. Strony zastrzegają sobie prawo do naliczania i dochodzenia kar umownych za niewykonanie lub 

nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy, przy czym kary umowne podlegają 

sumowaniu. 

2. Kary umowne będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 

1) W razie opóźnienia w wykonaniu dokumentacji określonej w § 2 lit. a Wykonawca zobowiązany 

jest do zapłaty kary umownej w wysokości 0,05%  ustalonego w § 9 ust. 2 łącznego 

wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia. 

2) W przypadku opóźnienia Wykonawcy w usunięciu wad dokumentacji określonej w § 2 lit. a, 

Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,05% ustalonego w § 9 ust. 2 łącznego 

wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia. 
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3) W przypadku niekompletności sporządzonej przez Wykonawcę dokumentacji określonej w § 2 

lit. a objętej niniejszą umową, niezależnie od zastrzeżonych kar umownych, koszt wykonania 

dokumentacji uzupełniającej w całości pokryje Wykonawca. 

4) W przypadku opóźnienia Wykonawcy w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi i 

gwarancji na wykonane prace projektowe, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,1% 

ustalonego w § 9 ust. 2 łącznego wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia. 

3. W razie opóźnienia w wykonaniu robót budowlanych stanowiących Przedmiot umowy 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,1 % łącznego wynagrodzenia 

brutto ustalonego w § 9 ust. 2  umowy, za każdy dzień opóźnienia:  

1) w wykonaniu przedmiotu umowy – robót budowlanych 

2) w oddaniu przedmiotu umowy – robót budowlanych 

3) w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze robót budowlanych 

4) z tytułu przerwy w realizacji robót budowlanych, spowodowanej przez Wykonawcę z przyczyn od 

niego   zależnych. 

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,05 % łącznego wynagrodzenia brutto   

umowy. 

5. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:  

1) odstąpienia lub rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym przez Zamawiającego umowy 

z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % łącznego wynagrodzenia brutto 

określonego w § 9 ust. 2 umowy, 

2) braku zapłaty wymagalnego Wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy w wysokości 0,01 % łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 2 

umowy, za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz 

podwykonawcy, 

3) nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy w wysokości 0,01 % łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 2 

umowy, za każdy stwierdzony przypadek naruszenia, 

4) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokości 0,02 % łącznego 

wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 2 za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania 

projekt umowy, 
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5) nieprzedłożenia w terminie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 0,01 % łącznego wynagrodzenia brutto, 

określonego w § 9 ust.2 umowy za każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmiany, 

6) niedokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo w 

zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego terminie – w wysokości 0,02 

łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 2 Umowy, 

7) niedopełnianie obowiązku zatrudniania pracowników wykonujących roboty na podstawie 

umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy (o którym mowa w § 6 umowy) lub 

nieprzedłożenie w terminie dokumentów dotyczących zatrudnienia wymaganych zgodnie z § 

6 w wysokości 0,01 % łącznego wynagrodzenia brutto, określonej w § 9 ust. 2 umowy za 

każdy stwierdzony przypadek, 

8) dokonania zmiany osoby kierownika budowy oraz osoby kierownika lub kierowników robót 

bez wiedzy i akceptacji Zamawiającego, w wysokości 0,02 % łącznego wynagrodzenia brutto 

ustalonego w § 9 ust. 2 umowy, za każdą dokonaną zmianę.  

6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienie lub rozwiązania ze 

skutkiem natychmiastowym od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10 % 

łącznego wynagrodzenia brutto, określonego w § 9 ust. 2 za wyjątkiem odstąpienia od umowy z 

przyczyn, o których mowa w  § 25 ust. 1 pkt 1.1. lit a oraz art. 456 ustawy pzp. 

7. Kary mają charakter gwarancyjny i mogą być naliczone z każdego tytułu odrębnie. Naliczenie lub 

zapłata jednej kary nie konsumuje innych kar. W przypadku naliczenia lub zapłaty kary umownej za 

odstąpienie od umowy, a kara umowna została naliczona lub zapłacona z innego tytułu to zostaje 

ona zaliczona na poczet kar umownych za odstąpienie od umowy. 

8. Łączna suma naliczonych na podstawie niniejszej umowy kar umownych nie przekroczy 30 % 

łącznego wynagrodzenia brutto , o którym mowa w § 9 ust. 2 niniejszej umowy. 

9. Wykonawca nie będzie obciążany karami, jeżeli do niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy doszło z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający lub z 

powodu działania tzw. siły wyższej, przy czym Wykonawca musi udowodnić wystąpienie 

okoliczności, o których mowa w zdaniu pierwszym. 

10. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość 

kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych określonych 

przepisami Kodeksu cywilnego. 
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11. Za szkody wyrządzone Zamawiającemu lub osobie trzeciej przez Wykonawcę z innych tytułów, 

Wykonawca odpowiada według zasad określonych w Kodeksie cywilnym. 

12. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należnych kar umownych z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy jak również z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

13. Kara umowna z tytułu opóźnienia przysługuje za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia i jest 

wymagalna od dnia następnego po upływie terminu jej zapłaty.  

14. Jeżeli zaspokojenie kary umownej nie następuje poprzez jej potrącenie zgodnie z ust. 9, termin 

zapłaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia doręczenia Stronie wezwania do zapłaty. 

15. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności 

należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót, w przypadku innym 

niż odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy, lub jakichkolwiek innych obowiązków i 

zobowiązań wynikających z umowy. 

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY: 

§ 25 

 

1. Oprócz wypadków wymienionych w treści Kodeksu Cywilnego, stronom przysługuje prawo 

odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 

1.1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: 

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

b) w razie rozwiązania  przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

c) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

d) wykonawca nie rozpoczął robót budowlanych/ prac projektowych bez uzasadnionych przyczyn 

oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 

e) wykonawca przerwał realizację robót  budowlanych z własnej winy i przerwa ta trwa dłużej niż 3 

dni, 

f) 2-krotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

g) dokonywania bezpośrednich wypłat podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom na sumę 

większą niż 5% wynagrodzenia łącznego brutto określonego w § 9 ust.2, 

h) nie wykazania przez wykonawcę spełnienia udziału w postępowaniu przez podwykonawcę lub 

dalszego podwykonawcę, w sytuacji zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy lub dalszego 
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podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w celu wskazania  spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu. 

i) w razie opóźnienia w wykonaniu dokumentacji projektowej - gdy opóźnienie przekroczy 20 dni . 

2. Odstąpienie od umowy w przypadkach określonych w ust. 1 może nastąpić w terminie 30 dni od 

daty powzięcia informacji o tych okolicznościach. 

3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności jeżeli Zamawiający 

zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie 

będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i 

powinno zawierać  uzasadnienie. 

5.  W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki szczegółowe: 

a) w terminie siedmiu dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego 

sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia, 

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym - na koszt tej 

strony z przyczyny której nastąpiło odstąpienie, 

c) Wykonawca zgłosi termin do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz 

robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które 

Wykonawca nie odpowiada, 

d) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 5 dni, usunie z terenu budowy urządzenie 

zaplecza przez niego dostarczonego lub wzniesionego, 

6. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy: 

- odbierze robotę za protokołem (odbiór końcowy) oraz zapłaci wynagrodzenia za roboty, które 

zostały wykonane do dnia odstąpienia, 

- przejmuje od Wykonawcy pod swój dozór teren budowy.  

7. Odstąpienie od umowy ma skutek na przyszłość w zakresie wzajemnych rozliczeń w sposób nie 

umniejszający prawa domagania się kar umownych.  

8. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, Zamawiający 

zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia jedynie za kompletne części dokumentacji 

projektowej wskazane w § 2 ust. lit. a (przez co należy rozumieć zrealizowane przez Wykonawcę 

wszystkie opracowania, które zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy składają się na 

kompletne części i które to zrealizowane zostały przez Wykonawcę do dnia odstąpienia od 
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niniejszej umowy, a nadto: które to zostały odebrane (ich wykonanie zostało potwierdzone) do 

tego dnia przez Zamawiającego). Odpowiednia stosuje się § 24 ust 6.   

9.  Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od zapłaty kary umownej. 

10. Odstąpienie od Umowy lub rozwiązanie Umowy nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek 

obowiązków z tytułu gwarancji i rękojmi za wykonane opracowania będącego częścią 

Dokumentacji opracowanej/sporządzonej przez Wykonawcę w ramach realizacji Przedmiotu 

niniejszej Umowy oraz za wykonane roboty budowlane. 

 

ZMIANA UMOWY: 

§ 26 

 

1. Oprócz przesłanek zmiany umowy przewidzianych w art. 455 ustawy pzp, Zamawiający 

przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści 

złożonej oferty, w przypadkach opisanych w niniejszym paragrafie. 

2. Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu zamówienia poprzez zmianę zakresu robót budowlanych 

przewidzianych w dokumentacji określonej w § 2 lit. a w przypadku:  

1) konieczności wykonania robót zamiennych, których wykonanie ma na celu prawidłowe 

zrealizowanie przedmiotu zamówienia, a konieczność ich wykonania wynika z wad 

dokumentacji określonej w § 2 lit. a,  

2) konieczności wykonania robót zamiennych niezbędnych do prawidłowego wykonania 

przedmiotu umowy, które nie zostały przewidziane w dokumentacji określonej § 2 lit. a, 

przekazanej przez Wykonawcę, a konieczność ich wykonania została stwierdzona przez 

Zamawiającego.  

3) zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie których prowadzone są roboty budowlane 

objęte umową, powodujące zmianę dotychczasowego zakresu robót przewidzianego w 

dokumentacji określonej § 2 lit. a. 

3. Dopuszczalna jest zmiana zakresu robót budowlanych, gdy wykonanie niektórych robót okazało 

się zbędne/konieczne, zmieniły się okoliczności związane z wykonaniem umowy lub 

wykonanie/niewykonanie poszczególnych robót leży w interesie Zamawiającego. 

Wynagrodzenie Wykonawcy zmienia się ̨odpowiednio w stosunku do zmienianego zakresu robót 

z uwzględnieniem mechanizmu opisanego w § 11.  
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4. Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robót lub materiałów przewidzianych 

w dokumentacji projektowej, jeżeli w wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego 

możliwe jest wykonanie robót przy zastosowaniu innej technologii lub materiałów, które:  

1) podwyższą jakość wykonanych robót,  

2) zmniejszą koszty realizacji umowy lub koszty eksploatacji,  

3) pozwolą na skrócenie terminu wykonania umowy lub  

4) pozwolą na wydłużenie okresu eksploatacji robót po ich zakończeniu.  

5. Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robót lub materiałów przewidzianych 

w dokumentacji projektowej w przypadku niedostępności odpowiednich surowców lub 

materiałów na rynku budowlanym albo zaniechania produkcji materiałów przewidzianych w 

dokumentacji projektowej, co utrudnia możliwość wykonania przedmiotu umowy, tj. w 

szczególności powoduje opóźnienie w postępie robót, a Wykonawca, pomimo zachowania 

należytej staranności, nie mógł temu zapobiec.  

6. Dopuszczalna jest zmiana sposobu przeprowadzenia odbioru końcowego, prób lub testów, w 

sytuacji, gdy taka zmiana okaże się konieczna do prawidłowej oceny należytego wykonania 

przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę, w szczególności, gdy zmianie ulegnie technologia 

wykonania poszczególnych robót. 

7. Dopuszczalna jest zmiana obowiązków Wykonawcy innych niż wykonanie robót budowlanych 

poprzez ich rozszerzenie lub ograniczenie, np. w zakresie odnoszącym się do uzyskania 

odpowiednich decyzji administracyjnych, pozwoleń, zgód lub uzgodnień, w sytuacji, gdy 

podmiot trzeci lub Zamawiający takich obowiązków nie wykonali lub ich wykonanie może się 

wiązać z utrudnieniami, które mogą wpłynąć na możliwość wykonania umowy przez 

Wykonawcę.  

8. Dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania umowy w przypadku:  

1) opóźnienia innych inwestycji lub robót budowlanych prowadzonych przez Zamawiającego, 

które to inwestycje lub roboty kolidują z wykonaniem robót objętych umową, co 

uniemożliwia Wykonawcy terminowe wykonanie umowy,  

2) opóźnienia Zamawiającego w wykonaniu jego zobowiązań wynikających z umowy lub 

przepisów powszechnie obowiązującego prawa, co uniemożliwia terminowe wykonanie 

umowy przez Wykonawcę,  

3) opóźnienia organów administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, 

uzgodnień lub innych aktów administracyjnych, których wydanie jest niezbędne dla dalszego 
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wykonywania robót przez Wykonawcę, a opóźnienie organów nie wynika z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy,  

4) opóźnienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnień, opinii, aprobat od podmiotów trzecich, 

które to opóźnienie powstało z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, a powoduje 

brak możliwości wykonywania robót, co ma wpływ na termin wykonania umowy,  

5) wstrzymania wykonania Umowy przez Zamawiającego z przyczyn nieleżących po stronie 

Wykonawcy, o ile takie działanie powoduje, że nie jest możliwe wykonanie Umowy w 

dotychczas ustalonym terminie,  

6) wystąpienia awarii na terenie budowy, za którą odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca, 

skutkującej koniecznością wstrzymania wykonania robót budowlanych przez Wykonawcę,  

7) wystąpienia niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub 

innych obiektów w stosunku do danych wynikających z dokumentacji projektowej 

przekazanej przez Zamawiającego, co spowodowało wstrzymanie wykonania robót 

budowlanych, zmianę dokumentacji projektowej lub wykonanie robót dodatkowych lub 

zamiennych,  

8) wystąpienia okoliczności uprawniających do zmiany przedmiotu umowy, o których mowa 

powyżej, jeżeli okoliczności te mają wpływ na termin wykonania umowy,  

9) zmiany po upływie składania ofert powszechnie obowiązujących przepisów prawa, które 

miały wpływ na możliwość wykonania umowy w terminie w niej ustalonym,  

10) wystąpienia warunków siły wyższej, które uniemożliwiły wykonanie Umowy w dotychczas 

ustalonym terminie,  

9. Termin umowy może ulec zmianie o czas, w jakim wyżej wskazane okoliczności wpłynęły na 

termin wykonania umowy przez Wykonawcę, to jest uniemożliwiły Wykonawcy terminową 

realizację przedmiotu umowy.  

10.  Dopuszczalna jest zmiana osób skierowanych do realizacji zamówienia w odniesieniu do osób 

wskazanych przez Wykonawcę na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.  

11.  Zmiana osoby, o której mowa w ust.10, jest dopuszczalna w sytuacji, gdy będzie polegać na 

zastąpieniu dotychczasowej osoby inną osobą, która będzie posiadać doświadczenie 

potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę.  

12. Dopuszczalna jest również zmiana podwykonawcy, na którego zdolnościach technicznych lub 

zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polegał Wykonawca ubiegając się o 

zawarcie Umowy, w sytuacji, gdy nie dysponuje już zasobami wskazanego w ofercie podmiotu – 
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jeżeli wykaże on, że zastępujący podmiot spełnia określone w dokumentach zamówienia 

warunki udziału w postępowaniu.  

13. Dopuszcza się zastąpienie Wykonawcy nowym Wykonawcą (art. 455 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy 

pzp), jeżeli nowy Wykonawca jest następcą prawnym Wykonawcy lub przejął zobowiązania 

Wykonawcy związane z wykonaniem przedmiotu umowy lub odpowiada osobiście lub 

majątkowo za wykonane umowy. 

14. W przypadku stwierdzenia okoliczności związanych z wystąpieniem choroby zakaźnej, które 

uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają możliwość należytego wykonania umowy, 

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w zakresie terminu jej 

wykonania, sposobu wykonania przedmiotu umowy, zakresu świadczenia Wykonawcy lub 

sposobu rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy. 

15. Podstawą do stosownych zmian w umowie, o których mowa w niniejszym paragrafie będzie 

pisemny wniosek Wykonawcy wraz z powołaniem okoliczności uzasadniającej zmianę umowy 

oraz szczegółowym odniesieniem tej okoliczności do obowiązków Wykonawcy wynikających z 

niniejszej umowy oraz dowodami na okoliczności wskazane przez Wykonawcę. 

16. Wszelki zmiany umowy wymagają formy aneksu pisemnego pod rygorem ich nieważności. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

§ 27 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje przepisy Kodeksu Cywilnego,  przepisy 

Ustawy Prawo Zamówień Publicznych i inne powszechnie obowiązujące przepisy mające 

zastosowanie do przedmiotu umowy. 

2. Adresatami do korespondencji są adresy wskazane we wstępie umowy. Doręczenia dokonane 

na te adresy, w tym doręczenia per aviso, uznaje się za skuteczne również w przypadku zmiany 

adresu w trakcie trwania umowy i po jej zakończeniu, chyba że druga strona zawiadomiła 

uprzednio na piśmie listem poleconym nadawcę o zmianie adresu. 

§ 28 

Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu 

Powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 29 
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Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, 3 egz. dla zamawiającego, 1 dla 

wykonawcy. 

 

Wykaz załączników do umowy: 

1. Załącznik nr 1: Program funkcjonalno-użytkowy, 

2. Załącznik nr 2 : Zakres robót, które Podwykonawca będzie wykonywał 

 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                                            WYKONAWCA: 

        


