Zatacznik Nr 6

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

Umowa nr ROS-ZP.272.....2025
do zamoéwienia publicznego RO-ZP.271.8.2025

w dniu ........ 2025 r. w Pasymiu pomiedzy:
Gming Pasym, ul. Rynek 8, 12-130 Pasym NIP: 745-18-41-521 REGON:510743670

zwanym dalej ,Wykonawca”,

a tgcznie zwanych dalej takze ,,Stronami”, a z osobna ,,Strong”,

Niniejsza umowa (zwana dalej ,Umowg") zostata zawarta w wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego pn. Odbudowa kamienicy przy ul. Rynek 12 w Pasymiu po pozarze znak sprawy
RO-ZP.271.8.2025 w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji — art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 roku — Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz.U. 2024 poz. 1320, dalej rowniez ,,Ustawa”).

§1.

Przedmiot Umowy
Przedmiotem Umowy jest wykonanie robét budowlanych polegajacych na odbudowie kamienicy po pozarze
przy ul. Rynek 12 w Pasymiu.
Przedmiot Umowy bedzie realizowany zgodnie z postanowieniami Umowy, SWZ w szczegdlnosci zgodnie z
Opisem przedmiotu zamdwienia (zwanym dalej OPZ), stanowigcym zatgcznik Nr 1 do Umowy i Ofertg
Wykonawcy, stanowigcg zatgcznik Nr 2 do Umowy oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami prawa, jak rowniez normami i normatywami stosowanymi
w budownictwie, w terminach okreslonych Umowa.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania, w ramach wynagrodzenia przewidzianego w § 8 ust. 2 Umowy,
wszystkich $wiadczen niezbednych do realizacji Przedmiotu Umowy, w tym réwniez tych niewyartykutowanych
wprost w Umowie, ktérych konieczno$¢ mozna byto przewidzie¢ na podstawie dokumentéw tworzacych Umowe
lub obowigzujgcych przepiséw prawa, norm oraz przepiséw technicznych, budowlanych i administracyjnych.
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie w niezbednym zakresie z dokumentacjg zamdwienia i wymaganiami
Zamawiajgcego oraz oswiadcza, ze uznaje jg za kompletng, prawidtowg i wystarczajagca do wykonania
Przedmiotu Umowy.
Wykonawca o$wiadcza, Ze posiada mozliwosci finansowe i techniczne, a takze wszelkie wymagane kwalifikacje
oraz ewentualne uprawnienia niezbedne dla nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidtowe obliczenie ceny oferty, a w tym wszystkich elementéw
przewidzianych w dokumentacji zamoéwienia wraz ze wszystkimi pracami niezbednymi do prawidtowego
wykonania Przedmiotu Umowy.

§ 2.
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Termin realizacji
Termin rozpoczecia realizacji Przedmiotu Umowy ustala sie na dzien zawarcia Umowy t. .....cccceeveeveveneeneeee. r.

Zamawiajagcy wymaga, aby wszystkie roboty budowlane objete Przedmiotem Umowy winny zostac
zrealizowane oraz zgtoszone zamawiajgcemu do odbioru koncowego robdt budowlanych w terminie 11
miesiecy od dnia zawarcia Umowy wraz z uzyskaniem zaswiadczenia o zakonczeniu budowy tj. do dnia
.............................. r.;

8§ 3.

Harmonogram rzeczowo-finansowy
W terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia projekt ,Harmonogramu rzeczowo —finansowego” (zwany dalej ,Projektem harmonogramu”),
sporzadzony zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego oraz uwzgledniajgcy zakres rzeczowy, finansowy i termin
realizacji Przedmiotu Umowy. Wzdér harmonogramu rzeczowo- finansowego stanowi zatgcznik nr 6 do umowy.
Wykonawca w terminie 21 dni od dnia zawarcia Umowy zobowigzany jest uzyska¢ akceptacje projektu
harmonogramu rzeczowo-finansowego przez Zamawiajgcego. Zaakceptowany przez Zamawiajgcego projekt
harmonogramu przygotowany zgodnie z zaleceniami Zamawiajgcego oraz uwzgledniajgcy zakres rzeczowy,
finansowy i poszczegolne terminy realizacji Przedmiotu Umowy, stanowi ,Harmonogram rzeczowo-finansowy”
(zwany dalej ,Harmonogramem”). Harmonogram winien zosta¢ ztozony Zamawiajgcemu przez Wykonawce w
formie pisemnej w 3 egzemplarzach oraz w formie edytowalnej w terminie 3 dni roboczych od dnia jego
zaakceptowania. Akceptacja Harmonogramu przez Zamawiajgcego nie ogranicza odpowiedzialnosci Wykonawcy
za realizacje Przedmiotu Umowy.
Harmonogram jest podstawg do biezgcej kontroli realizacji Przedmiotu Umowy i powinien uwzgledniaé
wykonanie wszystkich rob6t budowlanych objetych Przedmiotem Umowy. W przypadku dokonywania
jakichkolwiek zmian w Harmonogramie Wykonawca zobowigzany jest do jego uaktualniania oraz przedktadania
Zamawiajgcemu. Zamawiajgcy moze w terminie 7 dni od dnia przedtozenia wnie$¢ uwagi do Harmonogramu.
Niezgtoszenie uwag przez Zamawiajgcego w terminie, o ktdrym mowa powyzej jest rownoznaczne z akceptacjag
Harmonogramu przez Zamawiajgcego.

§4.
Obowiazki i uprawnienia Zamawiajacego
Zamawiajacy zobowigzany jest do zapewnienia nadzoru inwestorskiego.
Zamawiajgcy zobowigzany jest do protokolarnego wprowadzenia Wykonawcy na budowe i przekazania terenu
budowy objetego decyzjg administracyjng zezwalajgcg na realizacje budowy wraz z dziennikiem budowy w
terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy, z zastrzezeniem § 5 ust 1 pkt 8 Umowy.
Zamawiajgcy przed rozpoczeciem robdt budowlanych zobowigzany jest do protokolarnego przekazania
Wykonawcy kompletu dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych (zwanych dalej ,STWiIORB"), na podstawie ktorych bedzie realizowany Przedmiot Umowy.
Zamawiajacy zobowigzany jest do udzielenia Wykonawcy lub osobom przez niego upowaznionym
petnomocnictw niezbednych do realizacji Umowy, w szczegdlnosci do dopetnienia wszelkich formalnosci
umozliwiajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego powstatego w wyniku robdt budowlanych objetych
Przedmiotem Umowy.
Zamawiajgcy zobowigzany jest do zaptaty wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy z tytutu realizacji
Przedmiotu Umowy.
Zamawiajacy zobowigzany jest do kontroli zgodnosci wykonywanych robot budowlanych z Umowa.
Zamawiajacy zobowigzany jest do terminowego przystepowania do odbioréw robdt budowlanych o ktérych
mowa w § 7.
Obowigzki Zamawiajgcego wskazane w nin. paragrafie nie wytgczajg ani nie ograniczajg odpowiedzialnosci
Wykonawcy za nalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy.
Zamawiajacy w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy ma prawo weryfikacji sposobu zatrudnienia oséb, o
ktérych mowa w § 5 ust. 1 pkt 10 Umowy oraz do kontroli spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
lub dalszego podwykonawce przedmiotowego wymogu. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:
1) Zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogu i dokonywania ich
oceny, w szczegolnosci:

a) o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

b) oSwiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace,

c) po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

d) innego dokumentu,

- zawierajgce informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy

0 prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj

umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.
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2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego braku spetnienia wymogu okreslonego w § 5 ust. 1 pkt 10
Umowy, Zamawiajgcy wezwie Wykonawce, w wyznaczonym przez siebie terminie, do usuniecia stwierdzonych
naruszen i przekazania Zamawiajgcemu odpowiedniej dokumentacji potwierdzajacej zatrudnienie osob na
podstawie stosunku pracy.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce Zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Parstwowg Inspekcje
Pracy.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez Zamawiajacego
dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
wymogu, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt 12 Umowy traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce przedmiotowego wymogu.

§5
Obowiazki i odpowiedzialno$¢ Wykonawcy
1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) Rozpoczecie realizacji robot budowlanych w terminie 7 dni od dnia przekazania terenu budowy.

2) Realizacja robdt budowlanych winna przebiega¢é w sposdb ciggly i nieprzerwalny. W przypadku
wystgpienia okoliczno$ci, ktére uniemozliwiajg prowadzenie prac budowlanych wykonawca taki fakt
niezwlocznie zgtasza Inwestorowi.

3) Wykonanie Przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscig, zgodnie z wymogami, o ktérych mowa w § 1 ust.
2 Umowy.

4) Przestrzeganie ogdlnych wymagan dotyczacych robdt budowlanych oraz kontroli jakosci wykonywanych
robdt budowlanych, wbudowanych materiatéw, wyrobdw, elementéw i urzadzen w zakresie okreslonym
w dokumentacji technicznej i STWIORB oraz przepisach prawa.

5) Zorganizowanie, utrzymanie, ochrona i zabezpieczenie na wiasny koszt terenu prowadzonych robdt oraz
strzezenie mienia znajdujgcego sie na nim, zapewnienie warunkéw bezpieczenstwa niezbednych przy
realizacji robot budowlanych a takze zapewnienie dostepu do prywatnych obszaréw potozonych w poblizu
terenu robot budowlanych. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ i oznakowac¢ miejsce
prowadzenia robot budowlanych oraz dbac o jego stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caty
czas trwania realizacji Przedmiotu Umowy. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za teren budowy,
a takze za tereny wykorzystywane w zwigzku z realizacjg Przedmiotu Umowy, od dnia przejecia terenu
budowy do dnia dokonania przez Zamawiajgcego odbioru Przedmiotu Umowy. Wykonawca ponosi koszty
poboru wody i energii elektrycznej oraz odprowadzania Sciekéw, a takze usuwania i utylizacji odpadéw,
od dnia przejecia terenu robdét do dnia dokonania przez Zamawiajgcego odbioru Przedmiotu Umowy.

6) biezace i chronologiczne prowadzenie dokumentacji budowlanej, w szczegdlnosci dziennika budowy przez
osoby zgtoszone przez Zamawiajgcego do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego lub
zaakceptowane w formie pisemnej przez Zamawiajacego.

7) Przed wbudowaniem oraz na kazde zadanie Zamawiajgcego przedstawienie do akceptacji Zamawiajgcego
niezbednych dokumentéw (w szczegdlnosci atestow, Swiadectw, certyfikatow) stwierdzajgcych jakosc
materiatdw, wyrobdw, elementdw i urzadzen przeznaczonych do wbudowania i potwierdzajacych ich
dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Zamawiajagcy ma prawo w kazdym momencie realizacji
Przedmiotu Umowy zrezygnowac z uzytych materiatéw, wyrobéw, elementéw i urzadzen przeznaczonych
do wbudowania, jezeli nie bedg one zgodne z obowigzujacymi przepisami prawa, wymaganiami OPZ, a
takze z tych czesci robdt budowlanych, ktdrych one dotyczg. Rezygnacja ta nastgpi w formie pisemnej na
podstawie protokotu koniecznosci, niezwtocznie po stwierdzeniu przez Zamawiajgcego niezgodnosci.
Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialno$¢ za skutki wbudowania materiatéw, wyrobdw, elementow
i urzadzen przeznaczonych do wbudowania (w tym za ich demontaz), ktére nie uzyskaty akceptacji
Zamawiajgcego przed ich wbudowaniem. Akceptacja Zamawiajgcego lub odmowa akceptacji nastgpi w
terminie 7 dni od dnia otrzymania dokumentéw, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym.

8) Wywigzywanie sie z obowigzkdw dotyczacych podwykonawstwa, wynikajgcych z § 6 Umowy.

9) Dysponowanie przez okres wykonywania robot budowlanych objetych Przedmiotem Umowy
wykwalifikowanym personelem kierowniczym wymienionym w ,wykazie osdb skierowanych przez
wykonawce do realizacji zamowienia publicznego” oraz osobami niezbednymi do prawidtowej realizacji
Przedmiotu Umowy.

Wykonawca przed przekazaniem terenu budowy zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu
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oSwiadczenie Kierownika budowy i Kierownikdw robot poszczegélnych branz, o podjeciu obowigzkow
odpowiednio kierownika budowy i kierownika robot wraz z kopiami stosownych i aktualnych uprawnien
budowlanych oraz aktualnymi wpisami na liste cztonkdw wtasciwej izby samorzadu zawodowego.

W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajagcy ma prawo wstrzymaé sie z
przekazaniem terenu budowy do czasu przediozenia powyzszych dokumentéw, co nie powoduje
wstrzymania biegu terminéw umownych w zakresie wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawce.

10) Zapewnienie, zeby Kierownik budowy w czasie prowadzenia robét budowlanych, ktérymi kieruje bedzie
obecny na budowie i wykonywat swoje obowigzki zwigzane z prawidtowg realizacjg Przedmiotu Umowy
oraz stawi sie na kazde wezwanie Zamawiajgcego, o ile zajdzie taka potrzeba.

11) Zatrudnianie na podstawie stosunku pracy osob wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci
w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy
w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy. Obowigzek zatrudniania ww. 0s6b na podstawie
stosunku pracy obejmuje réwniez podwykonawce i dalszego podwykonawce. Czynnosci o ktorych mowa
powyzej zostaty okresSlone przez Zamawiajgcego w Opisie przedmiotu zamowienia (OPZ - Zatgcznik nr 1
do SWZ, zatacznik nr 1 do Umowy).

12) Opracowanie oraz przedstawienie do akceptacji Zamawiajgcego najpozniej w dniu przekazania terenu
budowy: planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Zamawiajgcy ma prawo do zmiany lub wnoszenia uwag
do tresci dokumentu, o ktdrym mowa w niniejszym punkcie. Wykonawca zobowigzany jest je uwzglednic
i przekaza¢ Zamawiajgcemu poprawiony dokument w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania od
Zamawiajgcego informacji o zmianach lub uwagach.

13) Pisemne powiadomienie Zamawiajgcego o zauwazonych wadach dokumentacji projektowej i brakach w
dokumentacji projektowej, niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 3 dni od momentu ich ujawnienia.

14) Umozliwienie prowadzenia czynnosci stuzbowych na terenie robdt budowlanych osobom i instytucjom
uprawnionym z mocy obowigzujacych przepisow prawa, jak i osobom upowaznionym przez
Zamawiajacego, w tym pracownikom Zamawiajgcego. Wykonawca ma réwniez obowigzek udostepniac
tym osobom dane, informacje lub udzieli¢ pomocy w zakresie wymaganym przez obowigzujgce przepisy
prawa.

15) Przestrzeganie w czasie realizacji Przedmiotu Umowy przepisdw dotyczacych ochrony S$rodowiska
naturalnego i utylizacji odpadéw. Ewentualne optaty i kary za naruszenia przepisow dotyczacych ochrony
$rodowiska i utylizacji odpaddéw, powstate w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, obcigzajg Wykonawce.

16) Powiadomienie w szczegdlnosci: zaktaddw ustugowych oraz mieszkancéw terendw przylegtych do terenu
budowy, gestorow sieci oraz wszelkich zainteresowanych instytucji o terminie rozpoczecia robdt
budowlanych — nie pdzniej niz na 7 dni przed przystgpieniem do realizacji robdt budowlanych, a takze
przedtozenie Zamawiajgcemu kopii powyzszych powiadomien.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za ewentualne szkody po stronie Zamawiajgcego lub osdb trzecich
powstate z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy na skutek prowadzenia robdt budowlanych lub innych
dziatan badz zaniechah Wykonawcy na terenie robdt, jak réwniez terenach wykorzystywanych w zwigzku z
realizacjg Przedmiotu Umowy.

Wykonawca poniesie wszelkie wydatki konieczne do naprawienia szkody, za ktorg w Swietle zapisow
niniejszego paragrafu ponosi odpowiedzialnosc.

W terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy, przy czym nie pdzniej niz z chwilg przystgpienia do realizacji
Umowy, Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajgcemu wykaz wszystkich oséb wykonujgcych
czynnosci, o ktdérych mowa w ust. 1 pkt 10 niniejszego paragrafu, ze wskazaniem podmiotu zatrudniajgcego,
tj. Wykonawcy lub Podwykonawcy.

W przypadku ujawnienia niespetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy o prace
osoby wykonujgcej czynnosci w trakcie realizacji Robot okreslonych w ust. 1 pkt 10 niniejszego paragrafu,
Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na umowe o prace osobe, ktdrej dotyczy uchybienie w terminie
nie dtuzszym niz 7 dni kalendarzowych od daty ujawnienia uchybienia i do okazania Zamawiajgcemu
dokumentow potwierdzajacych zatrudnienie powyzszej osoby na umowe o prace, W szczegolnosci umowy o
prace, zgtoszenia do ZUS, czy tez wydane pracownikowi potwierdzenie warunkdw zatrudnienia.

§ 6.
Podwykonawcy
Zgodnie z oswiadczeniem zawartym w Formularzu ofertowym, wykonawca o$wiadcza, iz cato$¢/czes¢ prac
objetych niniejszg umowg wykona sitami wiasnymi, a cze$¢ sitami podwykonawcow* (niepotrzebne skreslic).
Nazwa i adres POAWYKONAWCY: ....uueiiiiiririiiisierrrerissssssrrsssss s s s eesnns s s s eerennns
ZaKreS ZAMOWIENIA: .vevcuvererrrrerrereeeeeereeseisssssssssrssereeeesrrreeeeeresesesressnnassnnes



10.

11.

Ponizsze postanowienia dotyczace podwykonawstwa majg zastosowanie w przypadku
wprowadzenia do umowy podwykonawcy.

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci Przedmiotu Umowy podwykonawcy na warunkach okreslonych
w art. 647! Kodeksu cywilnego oraz w ustawie Prawo zamowien publicznych i w Umowie. W takim przypadku
Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania, prowadzenia, nadzorowania, zabezpieczania oraz
koordynacji prac realizowanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wykonawca jest zobowigzany poinformowaé Zamawiajgcego o powierzeniu wykonania ktérejkolwiek z czesci
robot podwykonawcom na co najmniej na 7 dni kalendarzowych przed rozpoczeciem przez nich wykonywania
robét.

Postuzenie sie przez Wykonawce podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami przy realizacji Przedmiotu
Umowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za nalezytg realizacje Przedmiotu Umowy. Wykonawca
jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego oraz osob trzecich za dziatania, zaniechanie dziatania, uchybienia
i zaniedbania podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcdw jak za wiasne. Zamawiajgcy zastrzega sobie
prawo Zadania usuniecia z terenu robét budowlanych kazdego z pracownikéw Wykonawcy, podwykonawcow
lub dalszych podwykonawcow, ktérzy przez swoje zachowanie lub jako$¢ wykonanej pracy dali powdd do
uzasadnionych skarg.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, jezeli ten realizuje Przedmiot Umowy w sposob wadliwy, niezgodny z postanowieniami
Umowy lub przepisami obowigzujgcego prawa.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub rachunku, potwierdzajagcych  wykonanie  zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi.

Wykonawca, podwykonawca i dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany, w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy,
przedtozy¢ Zamawiajgcemu projekt tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
zobowigzany jest dofgczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem umowy.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przekazania Zamawiajgcemu projektu umowy, o ktérej mowa w
ust. 7 lub projektu jej zmiany, moze zgtosic w formie pisemnej zastrzezenia, jezeli nie spetnia
ona wymagan okreslonych w ust. 1112, gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony
w ust. 6 oraz gdy zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 Ustawy. Niezgtoszenie w formie pisemnej
zastrzezen do przedtozonego projektu umowy lub projektu jej zmiany, w terminie okreSlonym w zdaniu
pierwszym, uwaza sie za akceptacje projektu umowy lub projektu jej zmiany przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu
po$wiadczonej za zgodno$c¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do tej umowy, jezeli nie spetnia ona wymagan okreslonych
wust. 111 12, oraz gdy zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy, gdy przewiduje termin zaptaty
wynagrodzenia dtuzszy niz okreSlony w ust. 6. Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu przez
Zamawiajgcego w terminie okre$lonym w zdaniu pierwszym, uwaza sie za akceptacje tej umowy przez
Zamawiajgcego.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane musi zawiera¢ w szczegdlnosci
postanowienia dotyczace:

1) oznaczenia stron umowy,

2) okresSlenia zakresu robdt budowlanych przewidzianych do wykonania przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce,

3) wysokosci wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z zastrzezeniem, Ze
w przypadku gdy wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wykonanie danego
zakresu robdt budowlanych bedzie wyzsze od wynagrodzenia przewidzianego za wykonanie tego
zakresu w Umowie, to Zamawiajagcy ponosi odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wylgcznie do wysokosci zaakceptowanej przez
Zamawiajgcego w Umowie za zakres objety umowg o podwykonawstwo,

4) okreslenia terminu realizacji robot budowlanych, z zastrzezeniem, ze nie moze on by¢ dtuzszy niz
termin realizacji robot budowlanych okreslony - dla danego zakresu - w Umowie.

5) sposobu rozliczania wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy pomiedzy Wykonawca,
podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg, ktory musi by¢ spdjny ze sposobem rozliczania miedzy
Zamawiajagcym a Wykonawcg okreslonym w Umowie.
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13.

14.

15.

16.

6) sposobu odbioru wykonanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce robdt budowlanych
w odniesieniu do odbioréw dokonywanych przez Zamawiajgcego, okreslonych w Umowie,

7) bezpieczenstwa i higieny pracy, z uwzglednieniem nastepujacych zatozen:

—podwykonawca lub dalszy podwykonawca przed przystgpieniem do robdt budowlanych
zapozna sie z opracowanym przez Wykonawce planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
—realizacja robot budowlanych bedzie odbywa¢ sie z uwzglednieniem srodkéw bezpieczenstwa
okreslonych wytycznymi Wykonawcy oraz obowigzujgcymi przepisami prawa, tak aby personel
nie pracowat w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych,

8) terminu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, z zastrzezeniem, ze nie
moze on by¢ dtuzszy niz okreslony w ust. 6,

9) do umowy o podwykonawstwo winien by¢ zatgczony kosztorys; kosztorys winien by¢ opracowany
metodg uproszczong oraz winien dla kazdej pozycji okresla¢ numer analogicznej pozycji z kosztorysu
stanowigcego zatgcznik nr 3 do Umowy w celu precyzyjnego ustalenia zakresu robdt budowlanych
powierzonego do wykonania podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

10) rozwigzania umowy o podwykonawstwo w przypadku rozwigzania Umowy,

11) zobowigzania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do spetnienia roszczen wynikajacych z
rekojmi lub gwarancji bezposrednio na rzecz Zamawiajgcego oraz uprawnienia Zamawiajgcego do
zgdania spetnienia ww. roszczen bezposrednio od podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w
sytuacji braku mozliwosci dochodzenia spetnienia roszczen przez Zamawiajgcego od Wykonawcy,
w szczegdlnoéci w razie upadtosci lub likwidacji Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy;

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane nie moze zawierac
postanowien:

1) sprzecznych z trescig Umowy,

2) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce naleznego
wynagrodzenia od Wykonawcy od zaptaty na rzecz Wykonawcy przez Zamawiajgcego wynagrodzenia
obejmujgcego zakres robdt budowlanych wykonanych przez podwykonawce Ilub dalszego
podwykonawce,

3) uzalezniajgcych zwrot przez Wykonawce podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwot
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy,

Za zaakceptowang umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane Zamawiajgcy uzna
umowe spetniajgca facznie nastepujgce warunki:

1) umowe przedtozong w postaci kopii poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem Zamawiajgcemu w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, ktora zostata zawarta zgodnie z projektem zaakceptowanym
przez Zamawiajgcego,

2) umowe spetniajgcg wymagania okreslone w ust. 11 i 12,

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodnosc z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz
0,5% wartosci brutto okreslonej w § 8 ust. 2 Umowy oraz uméw o podwykonawstwo na prace projektowe,
ekspertyzy, badania, analizy, ustugi geodezyjne, geotechniczne, ustugi ochrony mienia, dostawe wody i
energii elektrycznej, odbior i zagospodarowanie odpadow, dostawy i ustugi w zakresie zaplecza budowy,
ustugi telekomunikacyjne, ustugi w zakresie kierowania robotami budowlanymi, ustugi pocztowe, ustugi
prawnicze. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o
wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt brutto. Powyzszy obowigzek przedtozenia umowy Zamawiajgcemu dotyczy
takze kazdej zmiany umowy, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim.

Jezeli w umowie, o ktorej mowa w ust. 14 termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreSlony w ust.
6, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w
wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktorej
mowa w § 13 ust. 1 pkt 1.7 Umowy.

Umowa o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi musi zawiera¢ w szczegdlnosci
postanowienia dotyczace:

1) zakresu dostaw lub ustug przewidzianych do wykonania przez podwykonawce,

2) termindw realizacji dostaw lub ustug, przy czym terminy te nie mogg byc¢ dtuzsze niz terminy

przewidziane Umowg na realizacje Przedmiotu Umowy,

3) wynagrodzenia, z zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy wynagrodzenie podwykonawcy za wykonanie

danej ustugi lub dostawy bedzie wyzsze od wynagrodzenia przewidzianego za wykonanie tego zakresu
w Umowie, to Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia podwykonawcy
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17.

18.

19.

20.

21.

22,

23.

24.

wytgcznie do wysokosci zaakceptowanej przez Zamawiajgcego w Umowie za zakres objety
umowg o podwykonawstwo,

4) termindw ptatnosci wynagrodzenia, przy czym termin ptatnosci wynagrodzenia podwykonawcy nie moze
by¢ dtuzszy niz okresSlony w ust. 6 oraz nie moze uzalezniaé uzyskania przez podwykonawce
wynagrodzenia od zapfaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy obejmujgcego zakres
dostaw lub ustug wykonywanych przez podwykonawce,

5) rozwigzania umowy o podwykonawstwo w przypadku rozwigzania Umowy,

6) sposobu odbioru zrealizowanych dostaw lub wykonanych ustug w odniesieniu do odbioréw
dokonywanych przez Zamawiajacego,

7) sposobu rozliczania pomiedzy Wykonawcg i podwykonawcg spdjnego ze sposobem rozliczania
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg okreSlonym w Umowie;

8) informacji, ktérych pozycji kosztorysu stanowigcego zatgcznik nr 3 do Umowy umowa o
podwykonawstwo dotyczy,

9) zobowigzania podwykonawcy do spetnienia roszczen wynikajacych z rekojmi lub gwarancji bezposrednio
na rzecz Zamawiajgcego oraz uprawnienia Zamawiajgcego do zadania spetnienia w/w roszczen
bezposrednio od podwykonawcy, w sytuacji braku mozliwosci dochodzenia spetnienia roszczen
przez Zamawiajgcego od Wykonawcy, w szczegdlnosci w razie upadtosci lub likwidacji Wykonawcy.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi nie moze zawiera¢ postanowien:

1) sprzecznych z trescig Umowy,

2) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od dokonania przez
Zamawiajgcego odbioru robot budowlanych i podpisania protokotu odbioru  obejmujgcego  zakres
$wiadczonych przez podwykonawce ustug lub dostarczonych dostaw lub od dokonania przez
Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy pfatnosci za roboty budowlane wykonane przy udziale
Swiadczonych przez podwykonawce ustug lub dostarczonych przez podwykonawce dostaw,

3) uzalezniajgcych zwrot przez Wykonawce podwykonawcy kwot zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez Zamawiajgcego na
rzecz Wykonawcy,

Wykonawca wraz z posSwiadczong za zgodnoS¢ z oryginatem kopig zawartej umowy o

podwykonawstwo, o ktdrej mowa ust. 9 oraz w ust. 14 przedtozy Zamawiajagcemu odpis z wtasciwego

rejestru lub z centralnej ewidengiji i informacji o dziatalnosci gospodarczej lub inny dokument wiasciwy

z uwagi na status prawny podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzajacy

uprawnienia do zawarcia umowy 0sOb zawierajgcych umowe w imieniu podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy. Dokumentdw, o ktdrych mowa w zdaniu powyzej Wykonawca nie musi dostarczaé, jezeli

Zamawiajgcy moze je pozyskac z ogdlnodostepnych baz danych, a poswiadczona za zgodnos¢ z oryginatem

umowa zawiera informacje pozwalajgce na pobranie przez Zamawiajgcego przedmiotowych dokumentéw

samodzielnie.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zawarcie umowy z podwykonawcami lub dalszymi

podwykonawcami bez wymaganej zgody Zamawiajgcego, zas konsekwencje z tego wynikajace, beda

obcigzaty wylgcznie Wykonawce.

Powierzenie realizacji zadan podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy innemu niz ten, z ktérym zostata

zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo lub zmiana tej umowy, wymaga

ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym w niniejszym paragrafie.

Zamawiajagcy dokonuje bezposrednio zaptaty wymagalnego wynagrodzenia  przystugujgcego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktdry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego

umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, Ilub ktéry zawart
przedfozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub

dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 21 dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu

przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane lub po

przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 21 obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenia,

bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajacy przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, o ktorej mowa w ust. 21, wezwie Wykonawce do

zgtoszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje Wykonawce o terminie zgtaszania
uwag, nhie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji (w uwagach Wykonawca nie moze powotywac

sie na potracenia roszczen Wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzane z realizacjg umowy o



25,

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

podwykonawstwo). Brak zgtoszenia uwag w wyznaczonym terminie traktowany bedzie jako akceptacja
zasadnosci danej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 24, we wskazanym terminie, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajgcego co
do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktdremu ptatnosé sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnoSc takiej zaptaty.
W przypadku dokonania zaptaty, o ktérej mowa w ust. 21, Zamawiajgcy potraca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Na wniosek Zamawiajgcego, w terminie przez niego wskazanym, Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
nastepujgce szczegdtowe informacje dotyczace podwykonawcow lub dalszych podwykonawcdw:
1) o rozmiarze prac powierzonych,
2) o zakresie prac wykonanych,
3) o fakturach wystawionych przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow,
4) udokumentowane podsumowanie pfatnosci dokonanych na ich rzecz.
Wykonawca w trakcie wykonywania Umowy moze zgodnie z postanowieniami Umowy oraz zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa w szczegdlnosci:
1) powierzy¢ wykonanie czesci robét budowlanych podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie takiej
czesci do powierzenia podwykonawcom,
2) wskazac inny zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie,
3) zmieni¢ podwykonawce lub zrezygnowaé z podwykonawstwa.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 2 ustawy Prawo zamdwien publicznych, w celu
wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz podwykonawca, na ktdérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o
udzielenie zamowienia.
W celu dokonania zmiany, o ktérej mowa w ust. 29, Wykonawca ztozy wniosek o zmiane podwykonawcy
wraz z wymaganymi dokumentami, przed przystgpieniem nowego podwykonawcy do realizacji czesci
Umowy powierzonego podwykonawcy, w terminie umozliwiajgcym Zamawiajgcemu jego zbadanie i ocene.
Do whniosku, o ktdrym mowa w ust. 30, Wykonawca zatgczy oSwiadczenie, o ktorym mowa w art. 125 ust.
1 Ustawy, dotyczace tego podwykonawcy, potwierdzajgce spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu w
stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia, w wyniku ktérego
zawarto Umowe, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w specyfikacji warunkéw zamowienia.
W przypadku statej wspdtpracy pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcg w ramach realizacji Przedmiotu
Umowy obowigzek przedstawienia umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi
powstaje, gdy sumaryczna wartosS¢ kolejno zawieranych umow o podwykonawstwo przekracza 0,5 %
wartosci brutto okreslonej w § 8 ust. 2 Umowy lub przekracza 50 000,00 zt brutto.
Niezastosowanie sie przez Wykonawce do wymogdw okreSlonych w niniejszym paragrafie stanowi
podstawe do zadania od Wykonawcy usuniecia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z terenu
robot budowlanych oraz  skutkuje powstaniem prawa do odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego
z winy Wykonawcy w terminie okreslonym w § 15 Umowy.
Suma wynagrodzen zawartych uméw wszystkich podwykonawcédw robdt budowlanych, dostaw lub ustug
oraz dalszych podwykonawcow robot budowlanych nie moze by¢ wyzsza niz 95% catkowitej wartosci brutto
wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonej w § 8 ust. 2 Umowy.
Najpdzniej w dniu przekazania Zamawiajgcemu pisemnego wniosku o dokonanie odbioru koncowego robét
budowlanych, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wykaz (zgodny ze wzorem przekazanym przez
Zamawiajgcego po zawarciu Umowy) podwykonawcow lub dalszych podwykonawcdw, ktorzy wykonali
roboty budowlane bedace przedmiotem odbioru, w tym zrealizowali niezbedne dostawy lub ustugi potrzebne
do wykonania robot budowlanych oraz przedstawi o$wiadczenie, w ktorym:
1) wymieni zalegtosci w wyptacie wynagrodzenia na rzecz podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow
i okresli przyczyny ich powstania,
2) wymieni kwoty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, ale jeszcze
niewymagalnego wraz z terminami wymagalnosci,
3) okresli kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania zatrzymanego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom na okres rekojmi za wady lub gwarancji wraz z terminami wymagalnosci ich pfatnosci.
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§7.
Odbiory i przeglady

W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy Zamawiajgcy bedzie dokonywac:

1) odbiordéw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu;

2) odbioréw technicznych robdt budowlanych,

3) czesSciowych odbioréw robot budowlanych (odbiory zakonczonych i wyodrebnionych elementéw robdt
budowlanych zgodnie z Harmonogramem w celu prowadzenia czeSciowych rozliczen za wykonane roboty
budowlane)

4) odbioru koncowego robdt budowlanych;
5) odbioru koncowego Przedmiotu Umowy,
6) przegladéw gwarancyjnych;
7) odbioru ostatecznego
W celu dokonania odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu Wykonawca powinien zawiadomic
Zamawiajgcego za posrednictwem Inspektora nadzoru wiasciwego dla danej specjalnosci robét budowlanych
(konstrukcyjno-budowlana, sanitarna, elektryczna) o gotowosci do odbioru oraz dokona¢ stosownego wpisu do
dziennika budowy. W imieniu Wykonawcy wpisu do dziennika budowy dokonuje kierownik budowy.
Potwierdzeniem dokonania odbioru robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu jest wpis Inspektora nadzoru
odpowiednio dla specjalnosci: konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej i elektrycznej do dziennika budowy.
Protokoty odbioréw i przegladdw, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2-7, sporzadza Zamawiajgcy.
W celu dokonania odbioru technicznego robét budowlanych Wykonawca powinien ztozy¢ Zamawiajgcemu w
formie pisemnej wniosek o gotowosci do odbioru. Na dzien odbioru technicznego Wykonawca powinien
dysponowaé¢ dokumentami niezbednymi do uzyskania zakonczenia budowy, o ktérym mowa w art. 57 ustawy
Prawo budowlane.
W celu dokonania cze$ciowego odbioru robdét budowlanych, tj. odbioru zakonczonych i wyodrebnionych
elementéw robét zgodnie z Harmonogramem, Wykonawca powinien ztozy¢ Zamawiajgcemu w formie pisemnej
wniosek o gotowosci do odbioru wraz z tabelg elementéow skonczonych z naniesionymi elementami
podlegajacymi odbiorowi.
Jezeli do czesciowego odbioru robét budowlanych beda wymagane w szczegdlnosci protokoty odbioréw
technicznych, protokoty z préb i badan, atesty na wbudowane materiaty, certyfikaty, instrukcje, Wykonawca
zobowigzany jest do ich dostarczenia Zamawiajgcemu najpozniej w dniu ztozenia wniosku, o ktéorym mowa w
ust. 5. Do czesciowego odbioru robdt budowlanych Zamawiajacy przystapi w terminie 14 dni od daty ztozenia
wniosku, o ktébrym mowa w ust. 5. Date odbioru ustala Zamawiajacy.
W celu zgltoszenia Zamawiajgcemu do odbioru koncowego robét budowlanych zrealizowanych robdt
budowlanych Wykonawca - w terminie okre$Slonym w § 2 ust. 2 pkt 1 Umowy - zobowigzany jest zakonczy¢
wszystkie roboty budowlane, badania, préby koncowe i przekaza¢ Zamawiajgcemu wniosek o dokonanie
odbioru koricowego robét. Ponadto wraz z wnioskiem Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu
wykaz, o ktorym mowa w § 6 ust. 35 Umowy. Na dzien odbioru koficowego robdt budowlanych Wykonawca
powinien udostepni¢ Zamawiajgcemu do wgladu: protokoty odbioréw technicznych (jezeli byty wymagane),
protokoty z préb i badan, atesty na wbudowane materiaty, certyfikaty, instrukcje.

Jezeli Zamawiajacy po wstepnej weryfikacji uzna, ze roboty budowlane zostaty zakonczone, wyznaczy date

odbioru koncowego robot budowlanych. Wyznaczenie terminu odbioru nastepuje w terminie 7 dni od daty

ztozenia wniosku, o ktérym mowa w ust. 7 pod warunkiem zrealizowania robot budowlanych bez istotnych
wad.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze roboty budowlane nie zostaty w catosci zakonczone lub obarczone sg istotnymi

wadami odmawia dokonania odbioru koncowego robdét budowlanych. Zamawiajagcy wyznacza termin

ponownego ztozenia wniosku o dokonanie odbioru koncowego roboét budowlanych a kosztami uczestnictwa w

odbiorze 0séb upowaznionych obcigza Wykonawce.

Odbioréw i przegladéw, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2-7 dokonujg upowaznieni przedstawiciele

Zamawiajgcego. W przypadku, w ktérym Wykonawca nie stawi sie na odbior w wyznaczonym przez

Zamawiajgcego terminie, Zamawiajgcy dokona odbioru jednostronnie, a jego ustalenia sg wigzgce dla Stron.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania podwykonawcéw lub dalszych

podwykonawcdw, przy udziale ktérych wykonat Przedmiot Umowy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego robdt budowlanych zostang stwierdzone wady wymagajace

usuniecia, ale umozliwiajgce prawidtowe uzytkowanie obiektu budowlanego objetego Przedmiotem Umowy

zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy dokona odbioru wyznaczajac termin na ich usuniecie.

Pomimo poswiadczenia przez Zamawiajgcego, ze wszystkie wady zostaty usuniete, Zamawiajgcy moze uznac,

ze mimo ich usuniecia pogorszeniu ulegty wartosci techniczne lub uzytkowe Ilub estetyczne obiektu

budowlanego. Z tego tytutu Zamawiajgcy moze zgdac¢ od Wykonawcy obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy w

oparciu o sporzadzong na zlecenie Zamawiajgcego ekspertyze rzeczoznawcy albo odszkodowania. W przypadku

uznania przez rzeczoznawce zasadnosci roszczenia Zamawiajgcego, koszty wykonania ekspertyzy poniesie
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Wykonawca. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie naleznosci za wykonanie ekspertyzy z naleznosci
wynikajacej z faktury lub zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
Zamawiajacy moze podjac decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru koncowego robot budowlanych, jezeli w
czasie tych czynnosci zostang ujawnione takie wady, ktdre uniemozliwiajg prawidtowe uzytkowanie
obiektu budowlanego objetego Przedmiotem Umowy zgodnie z przeznaczeniem. Czynnosci odbiorowe
odpowiednio beda kontynuowane po zgtoszeniu przez Wykonawce usuniecia tych wad.
Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego robdt budowlanych zostang stwierdzone wady nienadajgce sie do
usuniecia, to Zamawiajgcy moze, jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci technicznej lub
uzytkowej lub estetycznej Przedmiotu Umowy.
Odbidr koncowy Przedmiotu Umowy nastgpi na podstawie podpisanego protokotu odbioru koncowego robdt
budowlanych oraz po dokonaniu wszelkich formalnosci umozliwiajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego
powstatego w wyniku wykonania robot budowlanych objetych Przedmiotem Umowy, tj. zawiadomieniu
wiasciwego organu o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego oraz uzyskaniu i przekazaniu Zamawiajgcemu
informacji, ze nie wnidst on sprzeciwu w drodze zaswiadczenia lub uzyskaniu i przekazaniu Zamawiajgcemu
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu budowlanego powstatego w wyniku robét
budowlanych objetych Przedmiotem Umowy wraz z przekazaniem Zamawiajgcemu kompletnego operatu
kolaudacyjnego, z uwzglednieniem terminu okreslonego w § 2 ust. 2 pkt 2 Umowy. Z czynnosci odbioru
koncowego Przedmiotu Umowy zostanie sporzadzony protokét odbioru koncowego Przedmiotu Umowy. Odbior
nastapi w terminie 7 dni po spetnieniu wszystkich formalnosci, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym.

Operat Kolaudacyjny, o ktérym mowa w ust. 16 powinien zawiera¢ w szczegolnosci:

a) szczegotowy spis tresci;

b) protokét przekazania terenu budowy;

c) dokumentacje powykonawczg — projekt wykonawczy (je$li jest wymagany) z naniesionymi zmianami
wykonanymi w trakcie realizacji zadania;

d) dziennik budowy;

e) niezbedne $wiadectwa kontroli jakosci, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci wymagane przepisami dla
materiatéw i urzadzen, gwarancje dotyczace zamontowanych urzadzen; deklaracje wiasnosci uzytkowych
zastosowanych materiatdw, instrukcje obstugi i dokumentacje techniczno-ruchowe;

f) protokoty badan i sprawdzen;

g) opinie technologiczng wraz z sprawozdaniem technicznym kierownika budowy;

h) os$wiadczenia kierownika budowy wymagane Prawem budowlanym;

i) recepty i ustalenia technologiczne;

j) kopie rysunkéw projektu budowlanego z naniesionymi zmianami, jezeli wystapig;

k) powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng lub powykonawczy operat geodezyjny wraz z dokumentem
potwierdzajgcym jego ztozenie do wtasciwego osrodka geodezji.

Integralng czes$¢ (zatgcznik) protokotu odbioru koncowego Przedmiotu Umowy stanowi ,Karta gwarancyjna”

przygotowana wg projektu stanowigcego zatacznik nr 5 do Umowy.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane bedg wg potrzeb, co najmniej raz w roku, w okresie od dnia dokonania

odbioru koncowego Przedmiotu Umowy do dnia uptywu pierwotnego okresu rekojmi za wady i gwarancji. Z

przegladu gwarancyjnego zostanie sporzgdzony protokdt przegladu gwarancyjnego.

Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonania odbioru ostatecznego polegajgcego na kontroli stanu robét

budowlanych przed uptywem okresu rekojmi za wady i gwarancji na Przedmiot Umowy w terminie 14 dni przed

uptywem pierwotnego okresu rekojmi za wady i gwarancji. Odbidr ostateczny zostanie potwierdzony

protokotem odbioru ostatecznego po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi za wady i

gwarancji.

§ 8.

Wynagrodzenie
Strony ustalajg, ze obowigzujacg formg wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu nalezytego i prawidtowego
wykonania Przedmiotu Umowy jest wynagrodzenie ryczattowe.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, wyraza sie kwotg brutto ................... zt, stownie zilotych:
................................ Ztotych w tym stawka podatku VAT w wysokosci ........%
Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie wydatki oraz koszty Wykonawcy
poczynione w celu prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy, z zastrzezeniem ust. 7.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu jakiejkolwiek czesci Przedmiotu Umowy nie moze
by¢ podstawg do Zgdania zmiany kwoty wynagrodzenia ryczattowego okreslonej w ust. 2.
W przypadku koniecznosci zaniechania realizacji czesSci robdt budowlanych objetych Przedmiotem Umowy,
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu. Zamawiajacy zastrzega, ze
zmiana na tej podstawie nie moze przekroczy¢ 20 % catosci zakresu rzeczowego Przedmiotu
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Umowy.

Podstawg okreslenia wynagrodzenia Wykonawcy za zaniechany zakres robdt budowlanych bedzie protokdt

koniecznoéci uzgodniony przez Strony oraz kosztorys stanowigcy zatgcznik nr 3 do Umowy. W przypadku, gdy

zaniechany zakres robdt budowlanych wynikajgcych z OPZ nie zostat uwzgledniony przez Wykonawce w

pozycjach kosztorysu stanowigcego zatgcznik nr 3 do Umowy, Wykonawca sporzadzi kosztorys metoda

uproszczong poprzez rozbicie cenowe poszczegdlnych pozycji z kosztorysu stanowigcego zatacznik nr 3 do

Umowy, zawierajacy ilos¢ jednostek przedmiarowych zakresu robdt budowlanych podlegajgcego zaniechaniu.

Wynagrodzenie za zaniechany zakres robot budowlanych zostanie okreslone na podstawie kosztorysu

sporzagdzonego przez Wykonawce z uwzglednieniem danych wyjsciowych do kosztorysowania przyjetych w

kosztorysie stanowigcym zatacznik nr 3 do Umowy, to jest:

1) stawka r-g, wskaznik kosztéow posrednich, kosztéw zakupu, podatku VAT i zysku oraz ceny materiatow i
sprzetu bedg tozsame z wielkosciami tych sktadnikdéw cenowych oraz cen przyjetych do obliczenia ceny
oferty,

2) w przypadku nieuwzglednienia wszystkich cen materiatow i sprzetu w kosztorysie, stanowigcym zatgcznik
nr 3 do Umowy, Wykonawca dokona rozliczenia, za ten zakres wedtug srednich cen opublikowanych w
wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud) dla wojewddztwa warminsko-
mazurskiego, obowigzujgcych na dzien otwarcia ofert, a w przypadku ich braku wedtug cen
udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiajgcym.

Tak sporzadzony kosztorys po uprzednim jego sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, bedzie

stanowit podstawe zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z postanowieniami Umowy.

W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robot dodatkowych lub zamiennych, wynagrodzenie bedzie

podlegato zmianie.

Podstawg okreslenia wynagrodzenia za roboty, o ktérych mowa w ust. 7, bedzie protokdét koniecznosci

uzgodniony przez Strony oraz kosztorysy sporzadzone przez Wykonawce metodg uproszczong, zawierajace

zakres robot budowlanych wedtug technologii przyjetej w kosztorysie stanowigcym zatgcznik nr 3 do Umowy
oraz zakres robot budowlanych podlegajacych wykonaniu wedtug zamiennej technologii lub dodatkowej
technologii, z uwzglednieniem danych wyjsciowych do kosztorysowania okreslonych ponizej:

1) stawka r-g, wskaznik kosztéow posrednich, kosztow zakupu, podatku VAT i zysku oraz ceny materiatow i
sprzetu beda tozsame z wielkosciami tych sktadnikow cenowych oraz cen przyjetych do obliczenia ceny
oferty,

2) ceny materiatow wedtug $rednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej o
cenach  materiatdbw  budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych SEKOCENBUD, obowigzujgcych w
danym okresie i zawierajgcych ceny zakupu, a w przypadku ich braku wedtug cen
udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiajgcym,

3) ceny sprzetu wedtug Srednich cen opublikowanych w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD,
Orgbud, Intercenbud) dla wojewddztwa warminsko-mazurskiego obowigzujgcych w danym okresie,
a w przypadku ich braku wedlug cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiajgcym. W
przypadku, jesli wynikajacy z dokumentacji zakres robdt budowlanych podlegajgcych zamianie nie zostat
uwzgledniony przez Wykonawce w pozycjach kosztorysu stanowigcego zatgcznik nr 3 do Umowy, ilos¢
jednostek przedmiarowych zakresu robdt budowlanych podlegajgcego zamianie zostanie okreslona
na podstawie przedmiaru sporzadzonego w oparciu o dokumentacje projektowg. Wynagrodzenie za ten
zakres robdt budowlanych zostanie obliczone odpowiednio w sposéb okreslony w ust. 6.

W przypadku koniecznosci wstrzymania, zaprzestania lub przerwania robot budowlanych objetych

Przedmiotem Umowy, Wykonawca nie bedzie dochodzit roszczen z tego tytutu, z zastrzezeniem, ze w tym

przypadku Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie za roboty budowlane faktycznie wykonane oraz koszty

robot zabezpieczajgcych, o ile zostang potwierdzone w protokole inwentaryzacji. W tym celu Zamawiajacy

sporzadzi przy udziale Wykonawcy protokdt inwentaryzacji, na dzied przerwania robdét budowlanych, a

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty budowlane w zakresie uzgodnionym przez Strony. Wynagrodzenie

za wykonanie ewentualnych robot zabezpieczajgcych zostanie ustalone w kosztorysach sporzgdzonych metoda

szczegotowa, przy zastosowaniu danych wyjsciowych do kosztorysowania okreSlonych w ust. 6. Tak
sporzadzony kosztorys po uprzednim jego sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, bedzie stanowit
podstawe ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy.

Sposdb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czesci robét budowlanych

objetych Przedmiotem Umowy bedzie nastepujacy:

1) w przypadku odstgpienia od catego wyodrebnionego elementu robot budowlanych okre$lonego w
kosztorysie stanowigcym zatgcznik nr 3 do Umowy nastgpi odliczenie wartosci tego elementu od ogdlinej
wartosci Przedmiotu Umowy;

2) w przypadku odstgpienia od czesci robdét budowlanych z danego elementu okreslonego w kosztorysie
stanowigcym zatgcznik nr 3 do Umowy, obliczenie wartosci wykonanej czesci tego elementu nastgpi na
podstawie kosztoryséw okreslonych w ust. 6, a zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.
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11.

10.

11.

12.

13.

Po bezskutecznym uptywie terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiajacego na dokonanie uzgodnien
lub wykonanie czynnosci, o ktérych mowa w ust. 9 Zamawiajgcy moze dokona¢ ich jednostronnie i sg one
wigzgce dla Stron.

§9.
Rozliczenie przedmiotu umowy
Strony postanawiajg, ze rozliczenie za Przedmiot Umowy odbywa sie z godnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym z podziatem na pie¢ ptatnosci w tym:
a) Dwie pfatnosci w roku 2025 do maksymalnej kwoty .................. zt brutto (maksymalne kwoty zostana
uzupetnione przed podpisaniem umowy na podstawie budzetu na rok 2025)
b) Trzy ptatnosci w roku 2026.
Ptatnosci bedg sie odbywaty na podstawie faktur czeSciowych/koncowej oraz, czesciowych odbioréw robét/
koncowego odbioru robot budowlanych. Harmonogram zostanie sporzadzony zgodnie z wytycznymi
okreslonymi w SWZ i niniejszej umowie.
Faktury ptatne bedg przelewem na rachunek  bankowy  Wykonawcy  (nr rachunku:
......................................... ) w ciggu 30 dni od daty doreczenia prawidtowo wystawionych faktur.
Wystawiana przez Wykonawce faktura musi zawiera¢ numer rachunku bankowego wiasciwy dla dokonania
rozliczen na zasadach podzielonej ptatnosci (split payment), zgodnie z przepisami ustawy o podatku od
towardw i ustug. Za dzien zaptaty uznaje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
W przypadku wystawienia przez Wykonawce faktury niezgodnie z Umowag lub obowigzujgcymi przepisami
prawa Zamawiajgcy ma prawo do wstrzymania ptatnosci do czasu wyjasnienia przez Wykonawce przyczyn
niezgodnosci oraz jej usuniecia, a takze w razie potrzeby otrzymania faktury lub wystawienia noty korygujacej,
bez obowigzku ptacenia odsetek za ten okres. W przypadku zwrotu ptatnosci za fakture przez bank Wykonawcy
na skutek braku rachunku VAT — za date pfatnosci (spetnienia $wiadczenia) uznaje sie date obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajgcego.
W przypadku, gdy Przedmiot Umowy realizowany byt przy udziale podwykonawcéw (w tym réwniez dalszych
podwykonawcow) warunkiem zapfaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie dowoddw, zgodnie z zatgcznikiem nr 4 do Umowy, zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w § 6 Umowy, biorgcym
udziat w realizacji odebranych robdt budowlanych.
Zamawiajacy zaptaci wynagrodzenie Wykonawcy lub Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wytacznie
za wbudowane i odebrane od Wykonawcy materiaty i urzadzenia.
W przypadku braku dowoddw, o jakich mowa w ust. 4 Zamawiajgcy wstrzyma pfatnosci czesci wynagrodzenia,
ktérego brakujgce dowody dotycza, przy czym powyzsze nie stanowi opdznienia w zapfacie i nie bedzie
skutkowaé naliczeniem odsetek Zamawiajgcemu od nieterminowych ptatnosci.
Zatrzymana kwota, o ktdrej mowa w ust. 6, stanowic bedzie zabezpieczenie roszczenia Podwykonawcy, w tym
dalszego podwykonawcy, w stosunku do Zamawiajgcego do czasu przedstawienia dowoddw potwierdzajgcych
zaptate wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.
Wykonawcy nie przystuguje prawo do przedtuzenia terminu wykonania Przedmiotu Umowy powotujac sie na
okolicznosci wstrzymania ptatnosci nalezno$ci przez Zamawiajgcego z powoddw okreslonych w ust. 6.
Ewentualne odsetki wynikajgce z nieterminowej ptatnosci w stosunku do podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcdw obcigzajg Wykonawce.
W przypadku niewypetnienia zobowigzan wynikajgcych z Umowy przez Wykonawce, w szczegdlnosci zapisdéw
dotyczacych podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, nieterminowego wykonania robot bedacych
przedmiotem Umowy lub nieterminowego usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze, zaptata za faktury, o
ktérych mowa w ust. 1 zostanie pomniejszona o wysokos¢ kar umownych ustalong zgodnie z § 13 Umowy, na
co Wykonawca wyraza zgode.
W przypadku wstrzymania, zaprzestania lub przerwania robdt przez Zamawiajacego z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy na okres dtuzszy niz 2 miesigce, Zamawiajacy zobowigzuje sie do uregulowania naleznosci
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy proporcjonalnie do stopnia zaawansowania robot
ustalonego komisyjnie protokotem przerwania robot z udziatem Stron.
W przypadku wykonania czesci robdt bedacych przedmiotem Umowy przez podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcdw, o ktérych mowa w § 6 Umowy, Wykonawca sktadajgc fakture, ktdra opiewa na zakres robdt
wykonywany réwniez przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, dokona stosownego podziatu
naleznosci pomiedzy Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce we wiasciwym protokole
odbioru, wymienionym w ust. 1. W przypadku braku udziatu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w
realizacji zakresu robot budowlanych opisanych w protokole, fakt ten zostanie w nim stwierdzony.
Bezposrednia zaptata wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy o ktérej mowa
w § 6 ust. 23 Umowy, bedzie dokonywana przez Zamawiajgcego na rachunek bankowy wskazany bezposrednio
przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce.
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14. Odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytutu ptatnosci
bezposrednich za wykonanie robdt budowlanych jest ograniczona wytgcznie do wysokosci kwoty naleznosci za
wykonanie tych robdt budowlanych wynikajacej z Umowy. W przypadku rdznic w cenach za wykonane roboty
pomiedzy cenami okreslonymi umowg o podwykonawstwo, a cenami okreslonymi Umowg Zamawiajgcy uzna i
wyptaci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury wytgcznie
kwote nalezng na podstawie protokotu, o ktdrym mowa w ust. 13.

15. W przypadku, gdy podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie wykonat lub nie zafakturowat zadnych robét
budowlanych w danym okresie rozliczeniowym, Wykonawca zatgczy do faktury o$wiadczenie podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy potwierdzajgce te okolicznos¢, wéwczas cata kwota wynikajgca z faktury zostanie
wypfacona Wykonawcy.

16. Do faktury koficowej za wykonanie Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ oSwiadczenia
podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcow o petnym zafakturowaniu przez nich zakresu robét
budowlanych wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu robdt
budowlanych do wysokosci nieobjetej ptatnoscig koficowa.

17. W razie wadliwosci wystawionej przez Wykonawce faktury, zobowigzuje sie on do wyréwnania Zamawiajgcemu
szkody powstatej w wyniku ustalenia zobowigzania podatkowego wraz z odsetkami natozonymi na
Zamawiajgcego poprzez organ skarbowy w kwotach wynikajacych z wydanych decyzji.

18. Wystawione faktury powinny zawiera¢ nastepujacy opis: ,Zgodnie z Umowg nr RO-ZP.272.....2025 z dnia
....... 2025 r., dotyczy ZamOWIENIA PN. weresresrsssrsssssmssnssnsssnssssnnnnnnnnnnnnns - ZaMOWieNie publiczne nr RO-
ZP.271....2025, oraz rozbicie kwotowe dla czesci przedszkolnej oraz ztobkowej. Faktury za realizacje
Przedmiotu Umowy nalezy opatrzy¢ okreslonymi danymi Zamawiajgcego tj.: ODBIORCA: Urzad Miasta i
Gminy w Pasymiu, Ul. Rynek 8, 12-130 Pasym; NABYWCA: Gmina Pasym, Ul. Rynek 8, 12-130 Pasym, NIP:
7451841521.

§ 10.
Reprezentacja
1. W trakcie realizacji Umowy, w granicach posiadanych przez nich kompetencji, w imieniu Zamawiajgcego
wystepuja:
3
1.2
dane kontaktowe: tel. ......cocoviieiiiii e, ,adres e-mail: ..o
2. W trakcie realizacji przedmiotu Umowy w imieniu Wykonawcy wystepuja:
2.1 ,
dane kontaktowe: tel. .......ccccoovviiieennns ,adres e-mail: ..o,
3. W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca ustanawia:
70 — jako Kierownika budowy i kierownika robot w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej tel. ........ccccoviiiiiiiii, ,adres e-mail: ..o,
T8 /<) [ - jako Kierownika robot w specjalnosci sanitarnej;
ICTRCT =) [ — jako Kierownika robot w specjalnosci elektrycznej;
g§11.

Gwarancja, rekojmia

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na obiekt budowlany powstaty w wyniku robdt budowlanych
objetych Przedmiotem Umowy na okres ......... lat (Zamawiajacy uzupetni zgodnie z ,,Formularzem oferty”).
Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia Zamawiajgcemu ,Karty gwarancyjnej” zgodnie z projektem
stanowigcym Zatgcznik nr 5 do Umowy. ,Karta gwarancyjna” stanowi integralng czes¢ (zatacznik) protokotu
odbioru koncowego Przedmiotu Umowy.

2. W zakresie wad stwierdzonych i usunietych w okresie gwarancji stosuje sie przepisy art. 581 Kodeksu cywilnego
w odniesieniu do terminu gwarancji.

3. Okres rekojmi za wady na obiekt budowlany powstaty w wyniku robdt budowlanych objetych Przedmiotem
Umowy jest réwny okresowi gwarancji.

4. Bieg terminu gwarangji rozpoczyna sie w dniu nastepnym po dniu dokonania odbioru koncowego Przedmiotu
Umowy i podpisaniu protokotu odbioru koncowego Przedmiotu Umowy.

5. Strony na podstawie art. 548 § 2 Kodeksu cywilnego wylagczajg zasade, o ktdrej mowa w art. 548 § 1 i ustalaja,
ze okres rekojmi za wady rozpoczyna sie po dniu dokonania odbioru koncowego Przedmiotu Umowy i
podpisaniu protokotu odbioru korcowego Przedmiotu Umowy.

6. Wykonawca zapewnia, ze w okresie rekojmi za wady i gwarancji obiekt budowlany powstaty w wyniku robot
budowlanych objetych Przedmiotem Umowy zaréwno jako skonczona catos¢ uzytkowa i technologiczna, jak i
kazda czeSC i urzadzenie z osobna bedzie wolna od jakichkolwiek wad i bedzie funkcjonowa¢ w sposdb
zapewniajacy osiggniecie zatozonych przez Zamawiajgcego w Umowie parametrow.
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7.

10.
11.

12.

13.

W przypadku, gdy obiekt budowlany powstaty w wyniku robot budowlanych objetych Przedmiotem Umowy
zarowno jako skonczona catos¢ uzytkowa i technologiczna, jak i kazda czeS¢ i urzadzenie z osobna, nie moga
by¢ uzywane z powodu wady lub jej naprawiania Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za skutki
powstate z tego tytutu.

Kazdorazowo termin gwarancji i rekojmi odpowiednio zostanie przedtuzony o okres, w ktérym obiekt
budowlany powstaty w wyniku robdt budowlanych objetych Przedmiotem Umowy zaréwno jako skonczona
catos¢ uzytkowa i technologiczna, jak i kazda czes¢ i urzadzenie z osobna nie mogta by¢ uzywana z powodu
zaistnienia wady lub jej naprawiania.

Wykonawca zapewnia, iz wady ujawnione w okresie gwarancji i rekojmi usuniete zostang w terminach
ustalonych przez Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, ze kazdorazowy termin nie bedzie krétszy niz 3 dni robocze
oraz nie bedzie dtuzszy niz 30 dni roboczych, od dnia powiadomienia Wykonawcy o ujawnionej wadzie, chyba,
ze ze wzgleddw technicznych lub technologicznych uzasadnione bedzie wyznaczenie dtuzszego terminu.
Koszty usuniecia wad ponosi Wykonawca.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie ustalonym przez Zamawiajgcego to Zamawiajgcy moze zlecié
usuniecie wad osobie trzeciej. Koszt i ryzyko usuniecia wad przez osobe trzecig ponosi Wykonawca.
Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o zleceniu usuniecia wad osobie trzeciej.

Jezeli w okresie obowigzywania gwarancji i rekojmi ten sam element Przedmiotu Umowy ulegnie trzykrotnej
awarii lub uszkodzeniu, wowczas Wykonawca bedzie zobowigzany na wtasny koszt do wymiany tego elementu
na nowy i wolny od wad. Wykonawca jest zobowigzany do dokonania wymiany w terminie ustalonym pisemnie
przez Zamawiajgcego. Wymiana elementu nie moze zagraza¢ prawidtowemu funkcjonowaniu Przedmiotu
Umowy.

Wykonawca zapewni, ze podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy w zakresie powierzonej im do realizacji czesci
Przedmiotu Umowy zobowigzg sie do spetnienia roszczen wynikajgcych z rekojmi lub gwarancji bezposrednio
na rzecz Zamawiajgcego i na jego zadanie, w sytuacji braku mozliwosci dochodzenia spetnienia roszczen przez
Zamawiajgcego od Wykonawcy, w szczegdlnosci w razie upadtosci lub likwidacji Wykonawcy.

§12.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w tgcznej wysokosci 5% wynagrodzenia
ryczattowego brutto pierwotnie okre$lonego w § 8 ust. 2 Umowy tj. kwote: .......ccccceevevrienenn. zt stownie:
..................................... ztotych w formie ........ccecovvieiceien
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce. Zamawiajacy jest upowazniony do potracania z
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, jak réwniez z innych kwot naleznych Wykonawcy, kar
umownych lub innych odszkodowan na rzecz Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy przez Wykonawce.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, o ktérym mowa w ust. 1, zostanie zwrécone lub zwolnione w
nastepujacy sposob:

— 70% wysokosci wniesionego zabezpieczenia, tj. kwota: .ieesserssssssssens zt w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamoéwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,
—  30% wysokosci wniesionego zabezpieczenia, tj. kwota: .......ccccceevvvennen. zt nie pozniej niz w 15 dniu po

uptywie okresu rekojmi za wady.
W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 15 Umowy wystgpi konieczno$¢ przedtuzenia
terminu realizacji Umowy w stosunku do terminu okreslonego w § 2 ust. 2 pkt 2 Umowy, Wykonawca
zobowigzany jest do przediuzenia terminu waznoSci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych
przez Zamawiajgcego, na okres wynikajacy z aneksu do Umowy.

§13
Kary umowne

1. Zamawiajacy naliczy Wykonawcy a Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w przypadku:
1.1 gdy Wykonawca nie rozpocznie realizacji robét budowlanych w terminie, o ktérym mowa w § 5 ust. 1

pkt 1 Umowy z przyczyn lezagcych po stronie Wykonawcy, w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
ryczattowego brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 2 Umowy - za kazdy dzien zwtoki;

1.2 przekroczenia terminu, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 pkt. 1 Umowy, z przyczyn lezacych po stronie

Wykonawcy, w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktorym mowa w § 8 ust. 2
Umowy - za kazdy dzien zwloki, przy czym Zamawiajacy moze odstgpi¢ od naliczenia Wykonawcy ww.
kary, jesli Wykonawca dotrzyma terminu, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 pkt 2 Umowy;
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1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

1.18

przekroczenia terminu, o ktorym mowa w § 2 ust. 2 pkt 2 Umowy, z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktorym mowa w § 8 ust. 2
Umowy - za kazdy dzien zwtoki,

nieterminowego usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym robét budowlanych lub w okresie
gwarancji lub rekojmi na elementy obiektu budowlanego powstate w wyniku robét budowlanych
objetych Przedmiotem Umowy, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktdrym mowa
w § 8 ust. 2 Umowy - za kazdy dzien zwioki liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na
usuniecie wad,

braku zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokosci
3 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przewidzianego w umowie z
podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg - odpowiednio za kazdego podwykonawce lub dalszego
podwykonawce - za kazdy stwierdzony przypadek z osobna;

nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w
wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przewidzianego w
umowie z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg w stosunku do ktdrego wystepuje zwloka ze
strony Wykonawcy, za kazdy dzien zwtoki liczony do dnia dokonania zaptaty naleznego wynagrodzenia
przez Wykonawce lub do dnia dokonania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego - odpowiednio za
kazdego podwykonawce lub dalszego podwykonawce - za kazdy stwierdzony przypadek z osobna;
braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom, w wysokosci 0,3%
wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytutu zmiany wysokosci
wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439 ust. 5 ustawy PZP.

nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,2% facznego wynagrodzenia ryczattowego brutto, o
ktorym mowa w § 8 ust. 2 Umowy - odpowiednio za kazdy taki przypadek z osobna,

nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnoS¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany, w wysokosci 0,2% facznego wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 2
Umowy - odpowiednio za kazdy stwierdzony przypadek z osobna;

braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom zgodnie z art. 464 ust. 10, we wskazanym przez
Zamawiajgcego terminie, w wysokosci 0,2% tgcznego wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktorym
mowa w § 8 ust. 2 Umowy - za kazdy stwierdzony przypadek z osobna,

gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy i Kierownikdw robdt bedg wykonywaty inne osoby niz
zaakceptowane przez Zamawiajgcego, w wysokosci 0,05% wynagrodzenia ryczattowego brutto, o
ktorym mowa w § 8 ust. 2 Umowy - za kazdy stwierdzony przypadek z osobna,

gdy Wykonawca nie reaguje na polecenia Zamawiajgcego dotyczace poprawek i zmian sposobu
wykonania Przedmiotu Umowy w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, w wysokosci 1000,00 z
- za kazdy stwierdzony przypadek z osobna;

niewykonania przez Wykonawce uwag lub zalecen organu nadzoru budowlanego w terminie
wyznaczonym przez ten organ lub Zamawiajgcego, w wysokosci 0,05% wynagrodzenia ryczattowego
brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 2 Umowy - za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego przez
organ lub Zamawiajacego,

braku zados$c¢uczynienia przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce wezwaniu, o
ktérym mowa w § 4 ust. 9 Umowy, w wysokosci 2.000,00 zt - za kazdy stwierdzony przypadek z osobna,
nieuwzglednienia zastrzezen lub sprzeciwu Zamawiajgcego, o ktdrych mowa w § 6 Umowy, w wysokosci
1.000,00 zt - za kazdy stwierdzony przypadek z osobna,

niewywigzywania sie przez Wykonawce z postanowien Umowy, w szczegdlnosci wynikajacych z OPZ, w
wysokosci 500,00 zt - za kazdy stwierdzony przypadek z osobna. Przedmiotowy punkt nie ma
zastosowania do naruszen, dla ktérych Zamawiajacy przewidziat inng wysokos$¢ kary umownej,
odstgpienia od Umowy przez Wykonawce z powoddw innych niz niewywigzanie sie Zamawiajgcego z
warunkéw Umowy, wysokosci 20% wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 2
Umowy,

odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, w wysokosci
20% wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 2 Umowy.

2. Maksymalng fgczng wysokoS¢ kar umownych Strony ustalajg na kwote réowng 30% wynagrodzenia
ryczattowego brutto, o ktdrym mowa w § 8 ust. 2 Umowy.

3. Zamawiajgcemu przystuguje prawo sumowania (kumulowania) kar umownych naliczonych z réznych tytutow,
jak i w ramach tytutéw za ich poszczegolne przypadki z zachowaniem maksymalnych limitow z tytutu tgczenia
kar wskazanych w Umowie.

4. Kazda dziatalno$¢ Wykonawcy, ktérej wynikiem bedzie utrata przez Zamawiajgcego lub zmniejszenie
dofinansowania Przedmiotu Umowy z Krajowego Planu Odbudowy i Odpornosci, bedzie przedmiotem
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roszczen odszkodowawczych Zamawiajgcego w stosunku do Wykonawcy. Przedmiotem roszczern bedg
rowniez ewentualne kary naliczone przez instytucje dofinansowujace z powodu niewtasciwej realizacji
Przedmiotu Umowy.

Zapfacenie odszkodowania lub kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzkéw zwigzanych z realizacjg
Umowy.

Kary umowne mogg by¢ potrgcane z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do zaptaty kary umownej w formie pisemnej wskazujgc w wezwaniu termin
jej zaptaty. W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej
moze zadac odsetek ustawowych za opdznienie za kazdy dzien opdznienia.

Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego zgodnie z zasadami ogdlnymi Kodeksu
cywilnego, przenoszacego wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§14
Odstapienie od Umowy

Odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy moze nastgpi¢, w

przypadku, gdy:

1) Wykonawca nie przedktada Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy lub projektu zmiany
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, we wskazanym w Umowie
terminie;

2) Wykonawca nie przedktada Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnoS¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, we wskazanym w Umowie terminie;

3) Wykonawca nie dokonuje zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, we wskazanym przez Zamawiajgcego
terminie;

4) Wykonawca nie realizuje postanowien Umowy, w szczegolnosci obowigzkdéw, o ktorych mowa § 5 ust. 1 i
§ 6 Umowy;

5) Wykonawca nie zatrudnia pracownikdw na podstawie uméw o prace w zakresie wskazanym w OPZ;

6) Wykonawca nie przekazuje lub nie udostepnia danych i dokumentdw dotyczacych zatrudniania
pracownikdw na podstawie umoéw o prace w zakresie wskazanym w OPZ lub uchyla sie od kontroli
Zamawiajgcego w tym zakresie;

7) Wykonawca bez uzasadnionego powodu zaprzestanie realizacji robot budowlanych, tj. w sposéb
nieprzerwany nie realizuje ich przez okres 30 dni,

8) Wykonawca bez uzasadnionego powodu nie rozpoczat robot budowlanych w terminie okreslonym przez
Zamawiajgcego lub w przypadku ich wstrzymania przez Zamawiajgcego nie podjat robot budowlanych w
ciggu 7 dni od otrzymania od Zamawiajgcego decyzji o wznowieniu robot budowlanych,

9) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie i niezgodnie z OPZ oraz nie reaguje na polecenia Zamawiajgcego
dotyczgce poprawek lub zmian sposobu wykonania w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie,

10) Wykonawca nie wykonuje polecen Zamawiajgcego w zakresie realizacji terminéw poszczegdlnych
elementéw robot budowlanych lub jezeli stopien zaawansowania robot budowlanych w ocenie
Zamawiajgcego bedzie wskazywat, iz termin ich zakonczenia jest zagrozony.

11) nastgpi likwidacja przedsiebiorstwa Wykonawcy lub zawieszenie dziatalnosci gospodarczej prowadzonej
przez Wykonawce,

12) nastgpi zajecie przez uprawnione organy majatku Wykonawcy lub jego utrata w inny sposdb, skutkujgce
uniemozliwieniem wykonania Przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o okolicznosciach

stanowigcych podstawe odstgpienia, o ktérych mowa w ust. 1.

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w przypadku:

1) wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory
zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane,

2) koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5 % tgcznego wynagrodzenia brutto
Wykonawcy, o ktérym mowa w § 8 ust. 2 Umowy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

W przypadkach wymienionych w ust. 1 i 3 Zamawiajacy moze w trybie natychmiastowym, po uprzedzeniu

Wykonawcy, wkroczy¢ na teren budowy nie zwalniajgc Wykonawcy z odpowiedzialnosci wynikajgcej z

warunkéw Umowy i powierzy¢ realizacje robét budowlanych osobie trzecie;j.

Odstgpienie ma skutek ex nunci odnosi sie do niespetnionej przed odstgpieniem czesci $wiadczenia.

W przypadku odstgpienia od Umowy w mocy pozostajg wszystkie postanowienia Umowy w odniesieniu do

zrealizowanej czesci Swiadczenia, w szczegdlnosci postanowienia § 11 dotyczace gwarancji i rekojmi.
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

1.

W przypadku odstgpienia od Umowy Zamawiajgcy ma prawo do naliczenia kar umownych zgodnych z § 13

Umowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy

Zamawiajgcy ma prawo do zatrzymania catej kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Niezaleznie od wystgpienia przypadkéw, o ktdrych mowa w ust. 1 i 3 Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy

w przypadkach okreslonych w art. 456 ustawy Pzp.

Jezeli Zamawiajgcy odstgpi od Umowy, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymac roboty budowlane,

zabezpieczy¢ oraz opusci¢ teren budowy niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 5 dni roboczych od daty

doreczenia o$wiadczenia o odstgpieniu od Umowy. Wszelkie koszty wynikajace z powyzszej sytuacji ponosi

Wykonawca.

W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace obowigzki:

1) w terminie 5 dni roboczych od daty doreczenia oSwiadczenia o odstgpieniu od Umowy Zamawiajacy przy
udziale Wykonawcy sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robdt budowlanych w toku, wedtug
stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty budowlane w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
Strony, z przyczyn ktoérej nastgpito odstgpienie od Umowy,

3) Wykonawca zgtosi gotowos¢ do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych oraz robot
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy.

Jezeli Wykonawca w przypadku odstgpienia od Umowy nie wykona powierzonych mu czynnosci, o ktérych

mowa w ust. 11 Zamawiajacy wykona te czynnosci na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Zamawiajgcy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn nielezgcych po stronie Wykonawcy, zobowigzany jest

do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do
dnia odstgpienia od Umowy,

2) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozdr terenu budowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy rozliczenie wykonanych robdt budowlanych nastapi zgodnie z zasadami

okreslonymi w § 8 Umowy.

§ 15
Zmiany Umowy
Zamawiajacy dopuszcza mozliwoS¢ wprowadzenia zmian do postanowien umowy w nastepujgcych
okolicznosciach:
1) wystgpienia zmian powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa w zakresie dostosowania jej do
zmienianych zapiséw prawa. ;

2) wynikniecia rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu pojec uzytych w umowie, ktdrych nie mozna usungé

w inny sposob a zmiana bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci lub niejasnosci i doprecyzowanie Umowy
w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisow,

3) wystgpienie koniecznosci zmiany osdb, o ktdrych mowa w § 10 ust. 1 i 2 Umowy;
4) wystgpienie koniecznosci zmiany osob, o ktdrych mowa w § 10 ust. 3 Umowy, przy pomocy ktdérych

Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy, w szczegdlnosci w wyniku $Smierci, choroby, ustania stosunku pracy,
reorganizacji lub innego zdarzenia losowego lub innej przyczyny niezaleznej od Wykonawcy lub gdy
Zamawiajgcy uzna, ze osoby te nie wykonujg nalezycie swoich obowigzkéw. Przedmiotowa zmiana mozliwa
jest pod warunkiem, ze Wykonawca skieruje do realizacji Przedmiotu Umowy inne osoby spetniajgce warunki
okreslone w SWZ o kwalifikacjach nie nizszych niz osoby pierwotnie wskazane w umowie.

5) Zamawiajgcy dopuszcza zmiane umowy w zakresie terminu realizacji pod warunkiem, ze termin ten nie

bedzie wykraczat poza maksymalny termin realizacji zamdwienia wynikajacy z otrzymanego dofinansowania
od podmiotu zewnetrznego. Zamawiajacy dopuszcza zmiany w ponizszych przypadkach:

a) wstrzymanie realizacji Przedmiotu Umowy przez Zamawiajgcego.

b) Niezaleznego od wykonawcy wstrzymania lub wydtuzajgcego sie terminu dostaw materiatéw, produktdw,
komponentow produktu lub materiatow, trudnosci w dostepie do materiatdw, urzadzen, sprzetu lub trudnosci
w realizacji ustug transportowych;

) przestoju lub opdznienia z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego, majgce bezposredni wptyw na
realizacje Przedmiotu Umowy;

d)konieczno$¢ usuniecia wad lub wprowadzenia zmian w OPZ;

e) niedostepno$¢ na rynku materiatdw, urzadzen lub sprzetu wskazanych w OPZ, spowodowana
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatdéw, urzadzen lub sprzetu;

6) pojawienie sie na rynku materiatow, urzadzen lub sprzetu nowszej generacji, ktorych zastosowanie lub

uzycie bedzie skutkowaC poprawieniem parametréw technicznych Ilub uzytkowych lub pozwoli na
zaoszczedzenie kosztow realizacji Przedmiotu Umowy lub kosztdw eksploatacji wykonanego obiektu
budowlanego. W przypadku dostarczenia w wyniku zmiany urzadzen lub materiatéw, na ktdre wymagane
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7)

8)

9)

byto posiadanie okreslonych prawem S$wiadectw, certyfikatow lub innych podobnych zaswiadczen, takie
Swiadectwa, certyfikaty lub zaswiadczenia bedg wymagane wobec urzadzen lub materiatéw zastepujgcych
te wskazane w OPZ;

konieczno$¢ zrealizowania robot budowlanych objetych Przedmiotem Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych/technologicznych/materialowych niz wskazane w OPZ, w sytuacji, gdyby
zastosowanie tych rozwigzan wynikato ze zmiany przepiséw prawa lub zmiany warunkow realizacyjnych
okreslonych w OPZ lub grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy lub gdy
zastosowanie innych rozwigzan technicznych/technologicznych/materiatowych bedzie skutkowac
poprawieniem parametrow technicznych lub uzytkowych lub pozwoli na zaoszczedzenie kosztéw realizaci
Przedmiotu Umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego obiektu budowlanego. W przypadku dostarczenia
w wyniku zmiany urzadzen lub materiatdéw, na ktére wymagane byto posiadanie okreslonych prawem
Swiadectw, certyfikatow lub innych podobnych zaswiadczen, takie Swiadectwa, certyfikaty lub zaswiadczenia
bedg wymagane wobec urzadzen lub materiatéw zastepujacych te wskazane w OPZ;

koniecznos¢ realizacji robot budowlanych wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian
uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego i pozwolenia na budowe.

Zamawiajacy dopuszcza zmiane terminu wykonania zamowienia o czas niezbedny na wykonanie w/w
CZynnosci.

wystgpienie sity wyzszej uniemozliwiajgcej prawidtowe wykonanie Przedmiotu Umowy, przez ktorg rozumie
sie zdarzenie zewnetrzne o charakterze niezaleznym od Stron, ktdrego Strony nie mogty przewidzie¢ przed
zawarciem Umowy oraz ktérego nie mogty uniknaé ani ktéremu nie mogty zapobiec przy zachowaniu
nalezytej starannosci, w szczegdlnosci: powddz, pozar, inne kleski zywiotowe, nagte przerwy w dostawie
energii elektrycznej, promieniowanie lub skazenia, zamieszki, strajki lub inne formy protestu, akty
niepostuszenstwa obywatelskiego, demonstracje i rozruchy spoteczne, ataki terrorystyczne, stan wojenny,
stan wyjatkowy, dziatania wojenne, stany nadzwyczajne, epidemie, ograniczenia zwigzane z kwarantanna,
embargo, akty wiadz panstwowych uniemozliwiajgce wykonanie zobowigzah umownych. W opisanym
przypadku Zamawiajacy dopuszcza zmiane terminu wykonania zamodwienia o czas trwania sity wyzszej.
Kazda ze Stron jest obowigzana do niezwtocznego zawiadomienia drugiej ze Stron o zajsciu przypadku sity
wyzszej. O ile druga ze Stron nie wskaze inaczej w formie pisemnej lub elektronicznej, Strona, ktéra dokonata
zawiadomienia bedzie kontynuowata wykonywanie swoich obowigzkéw wynikajgcych z Umowy, w takim
zakresie, w jakim jest to praktycznie uzasadnione, jak rowniez musi podjgc wszystkie alternatywne dziatania
zmierzajgce do wykonania Umowy, ktorych podijecia nie wstrzymuje zdarzenie sity wyzszej. W przypadku
ustania sity wyzszej, Strony niezwlocznie przystapig do realizacji swych obowigzkéw wynikajgcych z Umowy;

10) dziataniu organéw administracji lub innych podmiotdw, polegajgce w szczegdlnosci na:

a) przekroczeniu zakres$lonych przez prawo termindw wydawania decyzji, zezwolen, opinii, uzgodnien,
postanowien,

b) odmowie lub zwtoce w wydaniu wymaganych decyzji, zezwolen, opinii, uzgodnien, postanowien na
skutek btedéw w OPZ lub z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

¢) wydaniu postanowienia o wstrzymaniu robdt budowlanych,

d) wskazaniu koniecznosci uzyskania orzeczenia sgdowego lub decyzji (stanowiska) innego organu, ktorej
nie przewidywano przy zawieraniu Umowy.
W opisanym przypadku Zamawiajgcy dopuszcza zmiane terminu realizacji zamdwienia o czas niezbedny
do wykonania w/w czynnosci.

11) wystgpienie niekorzystnych warunkéw atmosferycznych okre$lonych w STWIORB lub ciggtych opadéw

deszczu lub $niegu lub temperatur zewnetrznych ponizej 5°C lub silnych wiatrow o predkosci przekraczajgcej
10 m/s, uniemozliwiajgcych zaréwno wykonywanie (prowadzenie) rob6t budowlanych bezpiecznie pod
wzgledem BHP, zgodnie z technologig robdt budowlanych lub zasadami sztuki budowlanej Iub
przeprowadzenie prob i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, przez okres dtuzszy niz 3 kolejne dni
kalendarzowe. Fakt wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych musi mie¢ odzwierciedlenie w
dzienniku budowy oraz musi by¢ potwierdzony danego dnia przez Inspektora nadzoru lub Zamawiajgcego.
W opisanym przypadku Zamawiajacy dopuszcza zmiane terminu realizacji zamdéwienia o czas trwania
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych.

12) Przedtuzeniu sie czynnosci odbioru koncowego robdt budowlanych z przyczyn lezgcych po stronie

Zamawiajgcego, pod warunkiem zgtoszenia przez Wykonawce rob6t budowlanych do przedmiotowego
odbioru w terminie okreslonym w § 2 ust. 2 pkt 1 Umowy.

13) Zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach

okreslonych w art. 118 ust. 2 Ustawy, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu. W
takim przypadku Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, Ze proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na
ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

14) Zastgpienie Wykonawcy nowym wykonawca:
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— w wyniku potaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy wykonawca spetnia warunki udziatu
w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych
istotnych zmian Umowy lub
- w wyniku przejecia przez Zamawiajgcego zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego podwykonawcow, w
szczegolnosci na skutek utraty ptynnosci finansowej przez Wykonawce i niezaptacenia naleznosci
podwykonawcdw.
15) Zmiana danych teleadresowych.
16) Poprawienie omytek pisarskich i rachunkowych w tresci Umowy.
W wyniku zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1 zmianie ulegng postanowienia Umowy, na ktére ww.
okolicznosci majg wptyw, w szczegdlnosci termin realizacji Przedmiotu Umowy, zakres $wiadczenia oraz sposob
zrealizowania Przedmiotu Umowy, wynagrodzenie Wykonawcy.
Wszystkie postanowienia ust. 1 stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode lub odmdwié
jej wyrazenia bez potrzeby podawania uzasadnienia.
Wszelkie zmiany do Umowy wymagajg aneksu w formie pisemnej podpisanego przez Strony pod rygorem
niewaznosci, za wyjatkiem zmian, o ktdrych mowa w ust. 1 pkt 3 i 16, ktére wymagajg jedynie pisemnego
powiadomienia drugiej Strony lub akceptacji w formie pisemnej Zamawiajgcego.

§ 16.
Zmiana wynagrodzenia
W przypadku, gdy w okresie obowigzywania Umowy nastgpi zmiana:

1) stawki podatku od towardw i ustug lub podatku akcyzowego,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych
na podstawie przepisdéw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki
na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktdérych mowa w ustawie
z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych,

Strony dokonujg stosownej zmiany wynagrodzenia, o ile powyzsze okolicznosci bedg miaty wptyw na koszty
wykonania Przedmiotu umowy przez Wykonawce.

Wykonawca moze przekaza¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o dokonanie zmiany Umowy najwczesniej w
dniu wejscia w zycie przepisow wprowadzajgcych zmiany, o ktérych mowa w ust. 1. Wniosek powinien zawierac¢
propozycje zmiany Umowy w zakresie wysokosci wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumenty
niezbedne do oceny przez Zamawiajgcego, czy zmiany, o ktorych mowa w ust. 1, majg lub bedg miaty wptyw
na koszty wykonania Umowy przez Wykonawce oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztéw uzasadniajg zmiane
wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy okre$lonego w Umowie, a w szczegdlnosci:

1) przyjete przez Wykonawce zasady kalkulacji wysokosci kosztéw wykonania Umowy oraz zatozenia co do
wysokosci  dotychczasowych oraz przysztych kosztdw wykonania Umowy, wraz z dokumentami
potwierdzajacymi prawidtowos$¢ przyjetych zatozen - takimi jak umowy o prace lub dokumenty
potwierdzajgce zgtoszenie pracownikéw do ubezpieczen;

2) wykazanie wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 1, na wysoko$¢ kosztow wykonania Umowy przez
Wykonawce;

3) szczegdtowq kalkulacje proponowanej zmienionej wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy oraz wykazanie
adekwatnosci propozycji do zmiany wysokosci kosztéw wykonania Umowy przez Wykonawce.

W terminie 21 dni od otrzymania wniosku, o ktorym mowa w ust. 2, Zamawiajgcy moze zwroci¢ sie do
Wykonawcy o jego uzupetnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjasnien, informacji lub dokumentéw
(oryginatéw do wgladu lub kopii potwierdzonych za zgodnosc¢ z oryginatami).

Zamawiajacy zajmie pisemne stanowisko wobec wniosku Wykonawcy, w terminie 21 dni od dnia otrzymania
kompletnego - w jego ocenie - wniosku. Za dzien przekazania stanowiska uznaje sie dzien jego wystania na
adres witasciwy dla doreczen pism dla Wykonawcy.

W przypadku uwzglednienia wniosku Wykonawcy przez Zamawiajacego, Strony podejma dziatania w celu
uzgodnienia tresci aneksu do Umowy oraz jego podpisania. Zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy
dotyczy¢ bedzie wytgcznie czesci przedmiotu niniejszej Umowy, wykonanego po dniu zawarcia aneksu.
Zamawiajgcy moze przekaza¢ Wykonawcy pisemny wniosek o dokonanie zmiany Umowy, w przypadku wydania
przepisow wprowadzajgcych zmiany, o ktérych mowa w ust. 1. Wniosek powinien zawiera¢ co najmniej
propozycje zmiany Umowy w zakresie wysokoSci wynagrodzenia oraz powotanie zmian przepisow.

Przed przekazaniem wniosku, o ktdrym mowa w ust. 6, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie do Wykonawcy o

udzielenie informacji lub przekazanie wyjasnien lub dokumentéw (oryginatédw do wgladu lub kopii

potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem) niezbednych do oceny przez Zamawiajgcego, czy zmiany, o ktorych

mowa w ust. 2, majg lub bedg miaty wptyw na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawce oraz w
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

jakim stopniu zmiany tych kosztdéw uzasadniajg zmiane wysokosci wynagrodzenia. Rodzaj i zakres tych informacji
okresli Zamawiajgcy. Wykonawca jest zobowigzany w kazdym przypadku do zajecia pisemnego stanowiska w
terminie 1 miesigca od dnia otrzymania wniosku od Zamawiajgcego.

W przypadku zmiany stawki podatku VAT lub podatku akcyzowego przyjetej do okreSlenia wysokoSci
wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z § 8 ust. 2, ktéra zacznie obowigzywac po dniu zawarcia Umowy,
wynagrodzenie Wykonawcy, w ujeciu brutto, ulegnie odpowiedniej zmianie, poprzez zastosowania zmienionej
stawki VAT lub podatku akcyzowego. Zmianie ulegnie wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za
wykonywanie Przedmiotu Umowy w okresie od dnia obowigzywania zmienionej stawki danego podatku, przy
czym zmiana dotyczy¢ bedzie wytgcznie tej czesci wynagrodzenia Wykonawcy, do ktérej zgodnie z przepisami
prawa powinna by¢ stosowana zmieniona stawka podatku VAT lub podatku akcyzowego.

Wartos$¢ wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 8 ust. 2 Umowy, bedzie waloryzowana w okresie obowigzywania
Umowy w przypadku zmiany ceny materiatdw lub kosztéw majgcych wptyw na realizacje Przedmiotu Umowy nie
wczesniej niz po uptywie 6 miesiecy od dnia zawarcia Umowy natomiast kolejne zmiany bedg nastepowac nie
czesciej niz co trzy miesigce od wprowadzenia poprzedniej zmiany. )
Waloryzacja bedzie sie odbywac w oparciu o wskazniki cen produkcji budowlano-montazowej tablica 1 OGOLEM
publikowane przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego. W przypadku, gdyby te wskazniki przestaty byc
dostepne, zastosowanie bedg miaty inne, najbardziej zblizone, wskazniki publikowane przez Prezesa GUS.
Strony mogg zada¢ zmiany wynagrodzenia wytgczenie w przypadku, gdy wskaznik, o ktérym mowa w ust. 10,
wzro$nie lub zmaleje o co najmniej o 20%.

Waloryzacji podlegac¢ bedzie wytacznie wynagrodzenie Wykonawcy za roboty budowlane pozostate do wykonania
w okresie podlegajagcym waloryzacii.

Waloryzacji nie bedzie podlegac¢ wynagrodzenie Wykonawcy za roboty zwigzane ze zmiang sposobu $wiadczenia,
w szczegodlnosci roboty dodatkowe lub zamienne.

Waloryzacji podlega¢ bedzie wytacznie wynagrodzenie Wykonawcy za roboty budowlane wykonane w terminie
zakonczenia robdt a po uptywie tego terminu wynagrodzenie nie bedzie ulegato dalszym zmianom.

taczna zmiana wynagrodzenia Wykonawcy wynikajgca z waloryzacji, o ktérej mowa w ust. 9, nie moze
przekroczy¢ w okresie obowigzywania Umowy wartosci 5% wynagrodzenia ustalonego pierwotnie w § 8 ust. 2
Umowy.

Obliczenie wysokosci kwot do zaptaty Wykonawcy z tytutu waloryzacji wynagrodzenia nastapi wg. wzoru:

Kz=Kp*W/100

gdzie:

Kz — kwota waloryzacji

Kp — kwota do zwaloryzowania

W — wskaznik cen produkcji budowlano montazowej (tablica nr 1) OGOLEM
Wszelkie zmiany wynagrodzenia wymagajg aneksu w formie pisemnej podpisanego przez Strony pod rygorem
niewaznosci.
Wykonawca, w przypadku zmiany wynagrodzenia zgodnie z ust. 9-16, zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom
cen materiatow lub kosztdw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli tgcznie spetnione sg nastepujace
warunki:
1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi;
2) okres obowigzywania umowy przekracza 12 miesiecy.

§ 17.
Sposob komunikowania sie Stron
Dokumenty wytworzone w zwigzku z realizacja Umowy, w szczegdlnosci o charakterze powiadomien,
informacji, polecen i zatwierdzen, Strony bedg przekazywac sobie w formie pisemnej i dostarczac osobiscie (za
pokwitowaniem) badz poprzez poczte lub kuriera (za potwierdzeniem odbioru). Zamawiajgcy dopuszcza
przekazywanie dokumentéw, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym réwniez w formie elektronicznej i
dokumentowej.
Oswiadczenia woli sktadane na podstawie lub w zwigzku z realizacja Umowy Strony bedg przekazywac sobie
w formie pisemnej.
Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 1 i o$wiadczenia woli przekazywane sg, z uwzglednieniem zasad
okreslonych w ust. 1 i 2, na nastepujgce adresy Stron:
1. Dla Zamawiajacego:
Urzad miasta i Gminy w Pasymiu, ul. Rynek 8, 12-130 Pasym
e-mail: ....cocoeveien, , tel. 89 621 20 11
2. Dla Wykonawcy
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e-mail .o.ooovveereiien, ytel
Zmiana danych jednej ze Stron, o ktérych mowa w ust. 3, wymaga pisemnego powiadomienia drugiej Strony.
W przypadku uchybienia obowigzkowi, o ktérym mowa w ust. 4 przesyitke (list) lub informacje dostarczong lub
awizowang dwukrotnie lub przekazang jednokrotnie drogg elektroniczng na adres Strony, ktérej dane ulegty
zmianie, okreslony w ust. 3 lub na ostatni znany adres tej Strony uwaza sie za skutecznie doreczona.
§ 18.
Cesja wierzytelnosci

vk

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, pod rygorem niewaznosci, przenie$¢ wierzytelnosci,
dokona¢ cesji, przekazu, sprzedazy oraz zastawienia jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z Umowy lub
jakiejkolwiek jej czesci, korzysci z niej lub udziatu w niej, na osoby trzecie.

§ 19.

Przetwarzanie danych osobowych
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych
osobowych) (Dz. Urz. UE. L. z 2016r. Nr 119, stron.1) (dalej jako: ,RODQ"), informujemy Panig/Pana o sposobie i
celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a takze o przystugujgcych Pani/Panu prawach, wynikajgcych
z regulacji o ochronie danych osobowych:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urzad Miasta i Gminy w Pasymiu (dane adresowe: ul. Rynek
8, 12-130 Pasym).
2. WyznaczylisSmy inspektora ochrony danych, z ktérym moze Pani/Pan kontaktowac sie we wszystkich sprawach
dotyczacych przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw zwigzanych z przetwarzaniem danych
osobowych drogg elektroniczng lub telefoniczng 517-109-217, iod@warmiainkaso.pl ; lub pisemnie na adres
Administratora danych.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane sg w celu/celach:
* wypetnienia obowigzku prawnego cigzacego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 wypetnienia obowigzkdw prawnych cigzacych na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
o realizacji zawartych umoéw (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
w pozostatych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane sg wytgcznie na podstawie udzielonej zgody w
zakresie i celu okreslonym w tresci zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
4. Podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych sg obowigzujgce przepisy prawa , zawarte umowy
lub udzielona przez Panig/ Pana zgoda.
5. Z danych osobowych bedziemy korzysta¢ do momentu zakonczenia realizacji celdw okreslonych w pkt 3, a po
tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowigzujgcego prawa.
6. Pani/Pana dane mogg zostac przekazane: — organom wiadzy publicznej oraz podmiotom wykonujacym zadania
publiczne lub dziatajgcych na zlecenie organdéw wiadzy publicznej, w zakresie i w celach, ktore wynikajg z przepisow
powszechnie obowigzujgcego prawa, innym podmiotom, ktdre na podstawie stosownych umdw podpisanych z
Urzedem Miasta i Gminy w Pasymiu przetwarzajg dane osobowe dla ktorych Administratorem jest Urzad Miasta i
Gminy w Pasymiu reprezentowana przez Burmistrz Miasta Pasym.
7. Pani/Pana dane mogg by¢ przetwarzane w sposdb zautomatyzowany i nie bedg podlegac profilowaniu.
8. Pan/Pana dane nie trafig poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujacy Unie Europejska, Norwegie,
Liechtenstein i Islandie).
9. W zwiagzku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przystugujg Pani/Panu nastepujace prawa:
» prawo dostepu do danych osobowych,
¢ prawo zadania sprostowania/poprawienia danych osobowych,
» prawo zadania usuniecia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie; informujemy, ze w zakresie, w jakim
Pani/Pana dane sg przetwarzane na podstawie zgody ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych
w dowolnym momencie,
e prawo zadania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e prawo wyrazenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ze wzgledu na Pani/Pana
szczegolng sytuacje — w przypadkach, gdy przetwarzamy dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego
interesu,
» prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas swoich danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych przystuguje tylko co do tych danych, ktére przetwarzamy na podstawie
Pani/Pana zgody,
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e prawo whniesienia skargi do organu nadzorczego — Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, iz przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych
osobowych.

10. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa sie na podstawie zgody osoby na przetwarzanie

danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przystuguje Pani/Panu prawo do cofniecia tej zgody w dowolnym

momencie. Cofniecie to nie ma wptywu na zgodnos¢ przetwarzania, ktdrego dokonano na podstawie zgody przed
jej cofnieciem, z obowigzujgcym prawem.

11. W sytuadji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa sie na podstawie zgody osoby, ktérej dane dotycza,

podanie przez Panig/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

12. Podanie przez Panig/Pana danych osobowych jest obowigzkowe, w sytuacji gdy przestanke przetwarzania

danych osobowych stanowi przepis prawa.

§ 20.
Inne postanowienia umowy

1. Ewentualne spory wynikte na tle zawarcia, obowigzywania i ustania obowigzywania Umowy o roszczenie
cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, w pierwszej kolejnosci beda
poddawane mediacjom lub innemu polubownemu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzacg inne polubowne
rozwigzanie sporu. W przypadku nierozwigzaniu sporu w sposdb opisany powyzej, ewentualne spory rozstrzyga
sgd powszechny wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego
i ustawy Prawo zamowien publicznych oraz wszystkich aktéw wykonawczych wydanych na podstawie nin.
ustaw.

3. Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.

4. Ilekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to rowniez uzytego pojecia w liczbie mnogiej i
odwrotnie chyba, ze z okreslonego uregulowania wynika wyraznie co$ innego.

5. Ilekro¢ w Umowie przy okresleniu termindw jest mowa o ,dniach” rozumie sie przez to kazdy dzien
kalendarzowy, a jesli jest mowa o ,,dniach roboczych” rozumie sie przez to kazdy dzien tygodnia od poniedziatku
do piatku z wytgczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

6. Ilekro¢ w Umowie jest mowa o ,obiekcie budowlanym” lub ,robotach budowlanych” rozumie sie przez to obiekt
budowlany lub roboty budowlane w rozumieniu przepiséw ustawy Prawo zamédwien publicznych.

7. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego dwa otrzymuje Zamawiajacy, a jeden
Wykonawca.

Zalaczniki stanowiace integralna czes¢ Umowy:
Zatacznik nr 1 - Opis Przedmiotu Umowy (OPZ).
Zatacznik nr 2 - Oferta (rozumiana jako formularz oferty).
Zatgcznik nr 3 - Kosztorys.

Zatacznik nr 4 - Projekt tresci ,,Dowodu”

Zatacznik nr 5 — projekt tresci ,,Gwarancji”

Zatacznik nr 6 — Projekt harmonogramu”

I

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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(Projekt tresci,,Dowodu”)
Zatgcznik nr 4 do Umowy nr...............
zdnia.............. ydnia

Nazwa i adres Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcey: ...........cccceveereeieeiiiicieeiineens

Nr umowy 0 POAWYKONAWSEWO: ......ccocuiiiiiiii ettt e

Nazwa i adres WYKONQWCY: .......ooiiiie ettt s

Nazwa i adres Zamawi@JgCego: .....cceoeeriererieieeie e et et e seeseee e ste e e eneeneeeneeas

Nazwa Projektu: ivesssrarsrararssssmsrsrsrarasasasassssarararans - zamoOwienie publiczne nr RO-ZP.271....... 2025
Nr Umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a WyYKONawea: ........ccccveeevveeeireeeciee e

OSWIADCZENIE
Oswiadczam, ze otrzymatem od Wykonawcy*/Podwykonawcy*/dalszego podwykonawcy* w
terminie nalezne wymagalne wynagrodzenie za wykonane i odebrane przez Zamawiajgcego i
Wykonawce*/Podwykonawce*/dalszego podwykonawce* roboty budowlane*/dostawy*/
ustugi*, pomniejszone zgodnie z § ..... ust. ........ umowy nr ............. z dnia ..ooeeenene o wartos¢ brutto, .

.................. , ktéra tworzy kaucje gwarancyjng lub zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w formie
pienigdza do czasu az wymagana kwota kaucji gwarancyjnej lub zabezpieczenia zostanie osiggnieta*/
Jako dowdd potwierdzajgcy powyzsze zatgczam:

a. Kopie protokotéw odbioru*/dowodow dostawy*.

b. Kopie faktur*/rachunkéw* wraz z potwierdzeniem doreczenia

Wykonawcy*/Podwykonawcy*/dalszemu podwykonawcy*

c. Kopie potwierdzen przelewdw.

d. Zestawienie wartosci wykonanych budowlanych*/zrealizowanych dostaw*/ustug*.

Zestawienie wartosci wykonanych robot budowlanych* /zrealizowanych dostaw* /ustug*

przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Rodzaj wykonanych Pozvcia z Pozycja z
robot/dostarczonego Y kosztorysu ”
. kosztorysu Wartosc¢
materiatu w Podwykonawcy lub .
. p .. ykonawcy, zrealizowanych
Lp. (nalezy wskazac rodzaj i . dalszego bét/d t
ilosé stanowlacego podwykonawcy lub robot/dostaw/ustug
. P . zalacznik nr 3 do (brutto)
materiatu)/swiadczonej Umow umowy o
ustugi y podwykonawstwo
1
2
3
W zwigzku z powyzszym o$wiadczam, iz na przedmiotowe potrgcenie w kwocie ..................... wyrazam zgode i nie

bede wnosi¢ zadnych roszczen w tym zakresie do Zamawiajgcego.

Oswiadczam, ze miedzy Podwykonawcg a Wykonawca (naleZy dostosowac do potrzeb) nie istnieje zaden spdr, ktory
skutkuje lub moze skutkowac¢ powstaniem roszczenia Podwykonawcy wobec Wykonawcy (nalezy dostosowac do
potrzeb) o zaptate wynagrodzenia za wykonanie robdt budowlanych*/zrealizowanie dostaw*/ustug.

*niepotrzebne skreslic

Podpis osoby upowaznionej podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
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Zatgcznik nr 5 do Umowy nr ...............
Projekt tresci ,Karty gwarancyjnej”)

KARTA GWARANCYINA z dnia ................ r.
dla przedmiotu umowy wykonanego w ramach
Umowy Nr........ccee.... zdnia ............. r., (dalej Umowa)
Nazwa zadania PN.: cecesrsrsssresssrasssrasmsrssssrassrsssssassssassnsans - zaméwienie publiczne nr RO-ZP.271......2025
§1

WY KONMAWCA = .iiuiuiarararararasasns s rarasasssasssrsrarsrssssssssssssrsrsssssssssssssssssssassssssnsasasasnnnns ’
udziela Zamawiajagcemu — Gminie Pasym, ul. Rynek 8, 12-130 Pasym, gwarancji na przedmiot Umowy
] zdnia ...cceeneeen zgodnie z warunkami opisanymi w § 11 Umowy oraz na warunkach

okreslonych w niniejszej Karcie Gwarancyjnej.

§2
Wykonawca zapewnia, ze roboty budowlane objete Umowg zostalty wykonane zgodnie z warunkami Umowy,
specyfikacjg techniczng i dokumentacja, a takze zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz
obowigzujgcymi przepisami prawa.

§3
Niniejsza gwarancja obowigzuje przez okres ........ lat liczac od dnia nastepnego od daty dokonania odbioru
koncowego Przedmiotu Umowy, tj. od dnia ................ Okres gwarangji liczony jest zgodnie z zasadami okreslonymi

w art. 581 Kodeksu cywilnego oraz § 11 Umowy. Pierwotny okres gwarancji konczy sie w dniu .............. .

§4
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za wady lub usterki obejmuje wady lub usterki, ktére ujawnity sie po dokonaniu
odbioru koncowego Przedmiotu Umowy, przy czym Wykonawca w ramach niniejszej gwarancji ma obowigzek
usung¢ réwniez wady lub usterki po uptywie okresu gwarancji jakosci, jezeli zostaty one ujawnione i zgtoszone
Wykonawcy przed uptywem okresu gwarancji jakosci.

§5
Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta/dostawce urzadzen lub materiatow, z ktorych Wykonawca
korzystat realizujgc Przedmiot Umowy, przewidujg inny okres gwarancji niz wskazany w § 3, to przyjmuje sie, ze
Wykonawca udziela gwarancji na te urzadzenia lub materiaty na okres wskazany w § 3 niniejszej Karty
Gwarancyjnej.

§6
Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce o stwierdzonej wadzie lub usterce:
1. pISEMNIE NA @AFES: ....oo i , albo

2. za posrednictwem poczty elektronicznej na adres: ..........ccccceeveeiieiiieieiienns .

Zamawiajacy moze tez dokonac zgtoszenia telefonicznie na numery: ........cccceevevevveennee. ,
ale zgtoszenie telefoniczne winno by¢ niezwtocznie potwierdzone w jeden ze sposobéw wymieniony w punktach 1
lub 2 powyzej.

§7
W przypadku, gdy Wykonawca kwestionuje zasadno$¢ powiadomienia lub fakt wystgpienia wady lub usterki
Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o dniu i miejscu ogledzin miejsca wystgpienia wady lub usterki. Z ogledzin
Zamawiajacy sporzadzi protokot zawierajgcy poczynione ustalenia. Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu
wskazanym przez Zamawiajgcego bedzie réwnoznaczne z uznaniem przez Wykonawce wad lub usterek zgtoszonych
przez Zamawiajgcego.

§8
Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia na swdj koszt wad ujawnionych w okresie gwarancji w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca nie moze odmowic usuniecia wad powotujgc sie na nadmierne
koszty lub trudnosci.
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§9
W przypadku odmowy usuniecia wad albo nieusuniecia ich w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie albo
usuniecia wad w sposob nieprawidtowy Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ zastepcze usuniecie wad na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

§10
W przypadku ujawnienia wad nieusuwalnych — jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
Z przeznaczeniem — Zamawiajgcy moze od Umowy odstgpic. Jezeli wady nieusuwalne nie uniemozliwiajg
uzytkowania Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie
Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej.

§11
Usuniecie wad lub usterek powinno by¢ stwierdzone protokotem.

§12
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢, zeby podwykonawcy oraz dalsi podwykonawcy spetnili roszczenia
wynikajace z rekojmi lub gwarancji bezposrednio na rzecz Zamawiajgcego i na jego zadanie, w sytuacji braku
mozliwosci dochodzenia spetnienia roszczen przez Zamawiajgcego od Wykonawcy, w szczegdlnosci w razie
upadtosci lub likwidacji Wykonawcy.

§13
W ramach niniejszej gwarancji Zamawiajgcy moze takze domagac sie usuniecia szkod, ktdre wady lub usterki
spowodowaty, a takze szkodd powstatych w trakcie usuwania wad.

WYKONAWCA

(podpis i piecze¢ osoby upowaznionej
do reprezentowania wykonawcy, pieczec firmowa)
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Zatgcznik nr 6 do Umowy nr

HARMONOGRAM RZECZOWO — FINANSOWY

DO UMOWY ..ucverararimsararsssssanass

do zamdwienia publicznego RO-ZP.271.....

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

2025,

Dotyczy zadania pn.: "Odbudowa kamienicy przy ul. Rynek 12 w Pasymiu po pozarze.”

z dnia

2025 . -2026r.
Lp. Zadanie Wartos¢ netto PLN L r
1
2
3
4
5
6
RAZEM NETTO
VAT 23%|
RAZEM BRUTTO)|
Pasym,
Zamawiajacy Wykonawca

26



