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Zatgcznik nr 9 do SWZ
Budowa ztobka w Lubaszu

Projektowane postanowienia umowy-
-Wz6ér umowy-
UMOWA NR RG....272....cccccuuennne 2025

zawarta W dnill vueeeeeesennnes 2025 r. pomigdzy:

Gming Lubasz z siedziba przy ul. Bolestawa Chrobrego 37, 64-720 Lubasz, NIP: 763-209-30-
34 zwana w dalszej czgéci umowy Zamawiajacym, reprezentowang przez:

Wojta Gminy Lubasz — mgr inz. Marcina Filode

........................................... , zwanym w dalszej czesci umowy Wykonawca,

na podstawie dokonanej przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w postgpowaniu
prowadzonym w trybie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamoéwien
publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320):

Zadanie dofinansowane przez Uni¢ Europejska na zadanie polegajace na tworzeniu miejsc opieki
nad dzie¢mi w wieku do lat 3 ,,Aktywny Maluch” 2022-2029.

§ 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest:

Budowa zlobka w Lubaszu
§ 2. Zakres umowy
1. Umowa obejmuje zaprojektowanie, wybudowanie 1 przeprowadzenie w imieniu
Zamawiajacego procedury uzyskania ostatecznej decyzji PINB pozwolenia na uzytkowanie
obiektu ztobka w Lubaszu przy ul. Podgornej 5, na dzialce nr 653/10. Umowa obejmuje
kompleksowag budowe budynku ztobka jako dobudowany element do istniejacego budynku
przedszkola. Uklad komunikacyjny dzialki powinien wpisywaé si¢ w kompleksowy
charakter opieki nad matymi dzieémi w nawigzaniu do istniejacego przedszkola. Koncepcja
budowy zaktada stworzenie niezaleznej przestrzeni dwoch oddziatow ztobka wraz z
infrastrukturg komunikacji w formie korytarza, szatni oraz miejsca do przechowywania
wozkow dla dzieci. Nalezy zaprojektowaé pomieszczenia WC dla dzieci oraz
ogolnodostepng toalete przystosowang dla potrzeb os6b majacych problemy z poruszaniem
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si¢ (toaleta przystosowana dla niepelmosprawnych). Nalezy przewidzie¢ pomieszczenie
administracyjne jako gabinet dla osoby zarzadzajacej placowka oraz pomieszczenie
gospodarcze i socjalne dla pracownikow z uwzglgednieniem w pomieszczeniu socjalnym
mozliwosci wydawania positkéw dla dzieci w formie dystrybucji cateringu zewngtrznego. Z
uwagi na dobudowe do istniejacego budynku przedszkola nalezy réwniez przewidzie¢
niezbedny zakres robdt modernizacyjnych w istniejgcym budynku oraz mozliwos¢
maksymalnego wykorzystania elementow wyposazenia i uktadu konstrukcyjnego w zakresie
projektowanych zmian. Poszczegdlne pomieszczenia powinny charakteryzowaé sig
ponizszymi parametrami:

a) wiatrolap — pomieszczenie zapewniajace bariere przed nadmiernym wychtadzaniem si¢
pomieszczen uzytkowych oraz zapewniajagce forme §luzy pomigdzy otoczeniem
zewnetrznym 1 wnetrzem uzytkowym w celu minimalizacji przenoszenia zabrudzen
w okresach niekorzystnych warunkéw pogodowych. Powierzchnia uzytkowa:
w granicach 4,00 - 5,00 m2. Wykonczenie podtdg - posadzka kamienna, ewentualnie
sztuczne oktadziny gresowe w odpowiedniej klasie Scieralnosci i antyposlizgowoSci
z wmontowang na poziomie posadzki wycieraczkg gumowo - szczotkowa. Minimalna
wysokos¢ 2,80 mb. Wykonczenie $cian zgodnie z obowigzujacymi standardami
wykonczenia pomieszczen biurowych - §ciany malowane, oktadziny z tapet winylowych
lub inne wykonczenie zapewniajagce mozliwo$¢ utrzymania pomieszczen w czystosci.
Doswietlenie $wiatlem naturalnym poprzez przeszklenia w drzwiach wej$ciowych oraz
swiattem sztucznym na poziomie 200 Ix.

b) Szatnia i miejsce przechowywania woézkow dzieciecych - pomieszczenie
o powierzchni 30,00 - 40,00 m?, wysoko$¢ min. 3,00 mb. Wykonczenie podtog — phytki
gresowe o odpowiedniej klasie $cieralno$ci i antyposlizgowosci. Z uwagi na ryzyko
uszkodzenia powlok S$cian sugeruje si¢ wykonczenie do wys. 1,40 powtoka
o podwyzszonej odpornosci na uszkodzenia mechaniczne. Doswietlenie $wiatlem
sztucznym na poziomie 200 Ix.

Wyposazenie szatni:

1) szafki z taweczka dostosowane do wzrostu dzieci. Wyposazona w poteczke,
miejsce na naklejenie znaczka oraz przegrodki z haczykami na ubrania i worki.
Poteczka na buty azurowa, w celu utrzymania szatni w czystosci. Wykonanie
z materiatow trudnopalnych. Zestawy modutowe min 28 kpl.

2) wozki spacerowe 6 — osobowe. Wykonane z materialu odpornego na promienie
UV o lekkiej konstrukcji np. z aluminium. Pokrowce siedzen oraz pasy
bezpieczenstwa zdejmowane do prania w temperaturze 60 stopni. Za tylnymi
siedzeniami schowek na drobne akcesoria. Gumowe kota odporne na przektucie,
przednie kota obrotowe si¢ o 360 stopni. Wozki wyposazone we wzmocnione
tozyska kulkowe i hamulce bgbnowe oraz trzpienie. [los¢ wozkow — 2 szt.

c) Pomieszczenie administracyjne (gabinet dyrektora) - pomieszczenie o powierzchni
10,00 — 14,00 m?, do$wietlone $§wiattem naturalnym zgodnie z przepisami o do$wietleniu
pomieszczen przeznaczonych na staly pobyt ludzi oraz sztucznie natgzeniem $wiatla
min. 500 Ix. Wysoko$¢ pomieszczenia min. 3,00 mb, wykonczenie sufit podwieszany
z mozliwosciag dowolnej konfiguracji uktadu elementow ruchomych sufitu, w celu
umozliwienia montazu urzadzen i wyposazenia. Pomieszczenie nalezy wyposazyé
w wentylacj¢ mechaniczng wywiewno — nawiewng przewietrzania. Wykonczenie jak dla
pomieszczen biurowych w obecnych standardach. Z uwagi na uklad elewacji catego
kompleksu sugerowanym jest wykorzystanie zdemontowanych okien ze S$ciany
potudniowej przedszkola w celu ujednolicenia wygladu catosci elewacji.



Wyposazenie:
= zabudowa z drzwiami przesuwnymi o szerokosci dopasowanej do pomieszczenia

min 240 cm, wysoko$§¢ 270 cm. Wnetrze dopasowane do przechowania

segregatorow. Jedna przegroda jako szafa ubraniowa. Wykonanie z ptyty
laminowanej gr. min 16 mm. Zamek ryglujacy drzwi.

= szafka podrgczna przybiurkowa z drzwiami przesuwanymi. Wysoko$¢ dopasowana
do biurka, szeroko§¢ min. 120 cm, glebokos¢ 40 cm. Wykonanie z plyty
laminowanej gr. min 16 mm. Zamek ryglujacy drzwi. llos¢ wyposazenia 1 kpl.

= Dbiurko pehigce funkcje stotu konferencyjnego. Szeroko$¢ min 120 cm, dtugo$¢ min

200 cm. Dopuszcza si¢ zastosowanie dwoch mniejszych stolow (biurek)

speliajacych tacznie wymogi wymiarowe. Wykonanie z ptyty laminowanej gr. min

16 mm, blat biurka (stotu) 35 mm. W przypadku zastosowania typowego biurka —

front zabudowany. Ilo$¢ wyposazenia 1 kpl.

= krzesta konferencyjne wyscietane tkaning. Ilos¢ wyposazenia 2 szt.
= fotel biurowy na stelazu kolowym (kota gumowe Ilub kauczukowe). Fotel
ergonomiczny z regulowanym siedziskiem, oparciem oraz podlokietnikami.

Dodatkowo zagtowek 1 regulacja podparcia odcinka ledzwiowego kregostupa.

Funkcja odchylenia w formie aktywnego mechanizmu. Fotel speliajgcy norme

BHP. Ilo$¢ wyposazenia 1 szt.

d) Kuchnia/pomieszczenie socjalne - pomieszczenie o powierzchni 8,00 — 12,00 m? o
wysokosci 3,00 m, doswietlone $wiattem sztucznym o min. natezeniu $wiatla 500 Ix.
Pomieszczenie o glbwnym przeznaczeniu na cele zapewnienia przygotowania positkow
dla dzieci w formie cateringu dostarczanego z zewnatrz. Drugg funkcja pomieszczenia
jest stworzenie przestrzeni socjalnej dla pracownikow Zlobka. Wykonczenie
pomieszczenia w standardzie kuchni z zapewnieniem dost¢gpu do wody uzytkowej na
cele spozywecze.

Wyposazenie:

zabudowa modulowa szafki stojace na calej dluzszej $cianie. Mechanizm otwierania

wysuwany typu ,.cargo” z hamulcem domykania. Minimum jedna szafka 60 cm z

szufladami. Gigbokos¢ szafek 64 cm. Wykonanie z plyty laminowanej gr. min 16 mm, blat

roboczy gr. min 28 mm. Glgbokos¢ blatu 70 cm.

W blacie wyposazenie w zlewozmywak dwukomorowy i bateri¢ stojaca z gietka,

regulowang wylewka.

zabudowa modutowa szafki wiszace na calej dluzszej $cianie w standardzie szafek

stojacych. Drzwi otwierane dwuskrzydtowo. Glgbokos¢ szafek 30 cm. Wykonanie z ptyty

laminowanej gr. min 16 mm.

umywalka wiszaca z poéinoga w celu umozliwienia umycia rak. Przy umywalce pojemnik na

$cienny na mydto w ptynie oraz podajnik recznikow papierowych.

AGD:

1) lodéwka z zamrazarka. Wysokos$é 200 cm. Pojemno$é chtodziarki min. 260 dm?.
zamrazarki min 120 dm’. Poziom hatasu max 35 dB, system ,,No Frost”,
regulowane potki. Klasa efektywnosci energetycznej min. C. Lodowka musi
posiadac atest higieniczny.

2) zmywarka z funkcja wyparzania. Temperatura wyparzania min. 90°C.
Wydajnos¢ koszy na godzing min. 24. Zmywarka przystosowana do mycia
talerzy, szkta, tac i pojemnikow GN 1/1, umozliwiajgca mycie naczyn o max.
wysokos$¢ do 32 cm oraz koszyk (szuflad¢) na sztuéce. Zmywarka musi posiadac
atest higieniczny. Obudowa stal nierdzewna. Min. glgboko$¢ urzadzenia 68 cm
kosz o wymiarach min. 50x50 cm.

3) bezdotykowy termometr do badania temperatury potraw — termometr na
podczerwien z laserowym wskaznikiem kierunkowym. Zakres temperatur do



300°C. Tryb do ciaglego monitorowania temperatury. Zasilanie bateryjne.

4) wozek kelnerski trzypotkowy wykonany ze stali nierdzewnej, z potkami ze stali

chromowanej, wyposazony w 4 skretne, gumowe kota i 2 hamulce.
wym. potek ~83 x 51 cm wym. wozka ~86 x 54 x 92 cm, maksymalne
obcigzenie do 145 kg.

e) WC ogolne (dostoswane dla os6b niepelnosprawnych) - pomieszczenie o powierzchni
3,00 — 4,00 m2 o wysokosci min. 2,50 m, doswietlone $wiatlem sztucznym o min.
natezeniu swiatta 200 Ix. Standard wykonczenia jak dla toalet dla niepelnosprawnych
koniecznie z sygnalizatorem optycznym wezwania pomocy. Wyposazenie petne dla
potrzeb 0s6b niepelmosprawnych.

f) Sale pobytu dzieci — min. dwa pomieszczenia przystosowane do opieki nad dzieémi w
wieku 1-3 lat. Doswietlenie $wiattem naturalnym oraz sztucznym o natezeniu
regulowanym 200 — 500 Ix. Wykonczenie przyjazne dzieciom, podtoga przeznaczona do
zabawy — wyktadzina obiektowa lub dywanowa. Powierzchnie uzytkowe 30,00 — 50,00
m? kazda.

Wyposazenie

1) strefa lezakowania

16zeczko ze stalowa konstrukcja 1 tkanina przepuszczajacag powietrze,
przeznaczone lezakowania. Narozniki z tworzywa sztucznego stanowigce
nozki tozeczka. Konstrukcja pozwalajgca na ukladanie t6zeczek jedno na
drugim, co ufatwia ich przechowywanie. t6zeczka wyposazone w materace i
posciele. Ilos¢ t6zeczek 30 kpl.

wozek do l1ozeczek - metalowa konstrukcja pozwalajaca na tatwe
przemieszczanie maksymalnie 15 t6zeczek jednoczesnie. 11o$¢ 2 szt.

szafa na cokole z miejscami na 10 materacy i schowkami na 10 kompletow
poscieli. Wykonanie z ptyty laminowanej o gr. 18 mm, z obrzezem multiplex
ABS. Ilo$¢ szafek 3 kpl.

przewijak z min. 10 szufladami, wyposazonymi w prowadnice rolkowe.
Wykonany z plyty laminowanej w tonacji brzozy lub biatej, z obrzezem PCV o
grubosci 2 mm. Wyposazony w materacyk. 1los¢ 2 kpl.

ergonomiczny, tatwy w uzyciu, przyjazny srodowisku kosz na pieluchy.
Wyposazony w duzy, wygodny otwor o $rednicy min. 13 cm. Higieniczne
opréznianie worka. pojemno$¢ kosza min. 60 dm?. Ilos¢ 2 szt.

2) strefa jedzenia i nauki

krzesetka 1 stoliki na min. 30 dzieci. Cato$¢ zgodna z norma PN EN 1729-
1:2016-02 PN EN 1729-2:2023-10.

krzesetko do karmienia zgodne z norma PN EN 1729-1:2016-02 PN EN 1729-
2:2023-10. I1o$¢ 2 szt.

3) strefa zabawy

urzadzenie wielofunkcyjne, np. kacik z tunelem ozdobiony motywami
ro§linnymi, utrzymany w stonowanych kolorach nawigzujacych do natury.
Wykonany z lakierowanej sklejki o gr. 18 mm i plyty laminowanej oraz
drewna. Wyposazony w materac-fale do zjezdzania i wspinania si¢. Okienko i
podesty pokryte wyktadzing. Wyposazenie umozliwiajgce wymiennosé
montazu. Kotwiczenie do podtoza. Wymiary minimalne 300 x 180 cm. Ilos¢ 2
kpl.

szafki otwarte na zabawki i akcesoria — otwarte z potkami w celu uktadania i
przechowywania zabawek. Szeroko$¢ szafek min 60 cm. Ilos¢ szafek 10 szt.
szafki zamknigte na zabawki i akcesoria — zamknigte z drzwiczkami w celu
uktadania i przechowywania zabawek. Szeroko$¢ szafek min 60 cm. Ilos¢
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szafek 6 szt.
e szafka z przegroda na plastikowe pojemniki do klockéw wraz z pojemnikami
dedykowanymi. Szerokos$¢ szafek min 100 cm. Ilos¢ szafek 4 szt.

g) Pomieszczenie techniczne (gospodarcze) — pomieszczenie przystosowane do celow
technicznych jako zaplecze dla personelu. Pomieszczenie doswietlone $wiattem
sztucznym o natezeniu min. 250 Ix . Podloga plytki gresowe, $ciany pomalowane farbg
odporng na szorowanie. Powierzchnia uzytkowa 12,00 — 16,00 m?.

Wyposazenie:
= szafa ubraniowa z drzwiami przesuwnymi. Glgboko$¢ szafy min. 55 cm. Szeroko$¢

min. 160 cm. Dwie przegrody umozliwiajace przechowywanie rzeczy osobistych na
wieszakach dla min trzech os6b. Na dole i u gory potka na buty i drobiazgi. Ilos¢ 1
Szt.
= szafa na $rodki czystoSci z drzwiami przesuwanymi. Podzielona na dwie przegrody.
W jednej uktad umozlwiajacy przechowywanie odkurzacza, narzedzi do zmywania
podiég. Druga przegroda z potkami dla przechowywania zapasow Srodkow
czystosci. Glgbokos¢ szafy min. 55 cm. Szeroko$¢ min. 120 cm. T1o$¢ 1 szt.
= Krzesta jak w kuchni. [10$¢ 2 szt.
= Maszyna myjaco - zbierajgca do mycia podtog.
Uwaga:
= catos¢ wyposazenia dla dorostych powinna spetniaé wymogi BHP oraz ergonomii pracy —
potwierdzone certyfikatem.
= wyposazenie dla dzieci zgodne z normami oraz atestowane dla dzieci w wieku do 3 lat.
= przed zamowieniem wyposazenia nalezy uzyskac akceptacje Zamawiajgcego. W celu wyboru
catosci wyposazenia, Wykonawca zobowiqzany jest przedstawi¢ minimum trzy warianty lub
modele poszczegolnych skiadowych wyposazenie oraz elementow wykonczenia wnetrz.

2. Calo$¢ przedmiotu zamowienia obejmuje wykonanie:

1) Sporzadzenie dokumentacji projektowej niezbednej do prawidtowego wykonania wszystkich
robo6t budowlanych i1 uzyskania dla niej wszystkich wymaganych opinii, uzgodnien, warunkow,
decyzji 1 pozwolen niezbednych do realizacji przedmiotu zamowienia;

2) Sporzadzenie projektéw budowalnych, technicznych i specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot dla wszystkich wystepujacych branz w 5 egz.;

3) Wykonanie rob6t budowlanych na podstawie zatwierdzonych przez Zamawiajacego projektow
i specyfikacji technicznych.

4) Obstuge geodezyjna inwestycji.

5) Prowadzenia pomiar6w kontrolnych i1 badan laboratoryjnych zgodnie z wymaganiami
specyfikacji technicznych.

6) Prowadzenia dziennika budowy i wykonywania obmiaréw ilo$ci zamawianych robot.

7) Sporzadzenie operatu kolaudacyjnego z kompletem wymaganych dokumentéw odbiorowych,
w tym geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i uzyskanie jej przyjecia do powiatowego
zasobu geodezyjnego.

8) Oddanie do uzytkowania przedmiotu zaméwienia — uzyskanie w imieniu i ma rzecz
Zamawiajacego ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie ztobka PINB.

2. Szczegdlowy zakres robot opisany zostat w programie funkcjonalno — uzytkowym stanowigcym
zatacznik nr 1 do SWZ i obejmuje takze wszelkie prace nie okre$lone wprost w tych dokumentach,
lecz bez ktorych nie mozna wykona¢ zamowienia.

3. Jakos¢ urzadzen, materiatow i wyrobow uzytych do wykonania przedmiotu zamowienia przez



Wykonawce¢ powinna by¢ zgodna z normami, atestami, Swiadectwami dopuszczenia do stosowania
1 wymaganiami okreslonymi w dokumentacjach projektowych. Cig¢zar wykonania i wykazania tej
zgodnosci spoczywa na Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajace spelnienie wymogow
jakosciowych Wykonawca okaze i przekaze Zamawiajacemu na kazde jego zadanie przed
wbudowaniem. ZamoOwienie materialow, urzadzen, instalacji jest mozliwe po akceptacji
Zamawiajacego i inspektora nadzoru inwestorskiego — na podstawie wniosku materialowego
ztozonego przez Wykonawce.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z umowa, dokumentacja
projektowa, obowigzujagcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej 1 sztuki
budowlane;j.

§ 3. Termin wykonania umowy
1. Strony ustalaja, ze wykonanie przedmiotu umowy zostanie wykonany w ponizszych terminach:
1) prace koncepcyjno — uzgodnieniowe — do miesigca od dnia podpisania umowy,
2) prace projektowe — do 4 miesi¢cy od podpisania umowy — wraz z uzyskaniem pozwolenia
na budowe, zgodnie z zapisami § 5a umowy,
3) budowa Zlobka — stan surowy zamkni¢ty do 7 miesi¢cy od dnia podpisania umowy,
4) uzgodnienie - z Zamawiajagcym wyposazenia ztobka do 8 miesigcy od dnia podpisania
umowy,
5) zakonczenie prac budowlanych do 11 miesiecy od dnia podpisania umowy,
6) uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie w terminie do 12 miesiecy od dnia podpisania
umowy.
2. Pisemne powiadomienie o zakonczeniu robdt moze zosta¢ przedtozone Zamawiajacemu po
fizycznym wykonaniu przez Wykonawce robot, zgodnie z zapisami umowy, o ktorych mowa w
§ 2 1 3 niniejszej umowy - kwestia odbiorow opisana zostata w § 7 niniejszej umowy. Pisemne
zgloszenie gotowosci do odbioru dla swej skutecznosci musi zawiera¢ adnotacje inspektora
nadzoru o sprawdzeniu dokumentéw odbiorowych.
3. Za termin wykonania calego zamowienia przyjmuje si¢ dzien uzyskania przez Wykonawce na
rzecz Zamawiajacego ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie.

§ 4. Obowiazki Zamawiajacego

1. Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy i jednego egzemplarza dokumentacji
technicznej, w ciagu do 14 dni od daty podpisania umowy,

2) zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego,

3) wskazanie miejsc poboru wody,

4) odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania,

5) terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty.

2. Zamawiajacy uprawniony jest do kontrolowania prawidlowosci wykonanych robot,
w szczegolnoscei ich jakosci, terminowosci 1 uzycia wlasciwych materialéw oraz do zadania
utrwalenia wynikéw kontroli w protokotach sporzadzonych z udziatem Wykonawcy.

3. Zamawiajacy moze zglasza¢ zastrzezenia i zagda¢ od Wykonawcy usunigcia z terenu budowy
materialdow uznanych za nie spetniajace wymogow oraz kazdej firmy lub osoby, ktora nie
posiada wymaganych kwalifikacji do wykonywania powierzonych zadan.

4. Upowaznienie Wykonawcy do reprezentowania Zamawiajacego przed organami

6



administracji architektoniczno-budowlanej w procedurze uzyskania decyzji pozwolenia na
uzytkowanie.

§ 5. Obowiazki Wykonawcy
1. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) Przejecie placu budowy od Zamawiajgcego.

2) Przedstawienia w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy harmonogramu rzeczowo —
finansowego zawierajacego elementy wskazane w SWZ w Rozdziale III ust. 6 —
harmonogram roboét (HR).

3) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robot na wtasny koszt.

4) Wykonanie przedmiotu umowy z materiatdow odpowiadajagcych wymaganiom okre§$lonym
w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 1. poz. 725 ze zm.)
i okazanie na kazde zadanie Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru inwestorskiego
certyfikatow zgodnosci ze stosownymi normami i certyfikatami, np. polska norma lub aprobata
techniczna, kazdego uzywanego na budowie wyrobu.

5) Zapewnienie na wlasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,
facznie z kosztami utylizacji.

6) Przestrzeganie jako wytwarzajacy odpady przepisow prawnych wynikajacych z nastgpujacych
ustaw:

a) ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54 ze zm.),
b) ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.).
Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowaé z uwzglednieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

7) Ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepisow bhp, ochrong p.poz.
1 dozoér mienia na terenie robot, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robot na
terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majacych zwigzek z prowadzonymi robotami.

8) Terminowe wykonanie 1 przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy zgodnie
z pozwoleniem na budowe oraz o$wiadczenie, ze roboty ukonczone przez niego sa catkowicie
zgodne z umowa, s3 kompletne z punktu widzenia celu, jakiemu maja stuzy¢ i odpowiadaja
potrzebom, dla ktorych sa przewidziane wedtug umowy.

9) Ponoszenie pelnej odpowiedzialno$ci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robdt i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy.

10) Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikow i1 osob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdow.

11) Dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatow i urzadzen, w tym, np. wynikdw oraz protokotow
badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej umowy.

12) Zabezpieczenie wszelkich instalacji infrastruktury technicznej, urzadzen melioracyjnych
i obiektow na terenie robdt i w jego bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub
uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot.

13) Dbanie o porzadek na terenie robot oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie
1 porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych.

14) Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot, zaplecza budowy, jak roéwniez terenow
sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonania na wlasny
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koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow,
fragmentow terenu, drog, nawierzchni lub instalacji.

15) Kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokotéw niezbednych
przy odbiorze.

16) Usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie trwania
robot w terminie nie dluzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich
usunigcia.

17) Ponoszenie wylacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca
zobowigzuje si¢ pokry¢ w pelnej wysokosci.

18) Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
zwigzanej z przedmiotem zamdwienia, przez caly okres obowigzywania niniejszej umowy, na
sum¢ gwarancyjng nie nizszg niz 2.000.000,00 zi. W przypadku gdy posiadana przez
Wykonawce ochrona ubezpieczeniowa wygasnie w trakcie realizacji zaméwienia, Wykonawca
na co najmniej 3 dni przed terminem wygasni¢cia ubezpieczenia przedtozy Zamawiajacemu
dowdd zawarcia kontynuacji ubezpieczenia.

19) Przywrocenie, po zakonczeniu elementu robdt podlegajacemu odbiorowi, terenu objetego
zadaniem do stanu pierwotnego.

20) Niezwloczne — w ciggu do 48 godz. od zaistnialego zdarzenia informowanie Zamawiajacego
(inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach technicznych lub okolicznosciach, ktore
moga wpltyng¢ na jako$¢ robét lub termin zakonczenia robot.

21) Dokonywania stosownych wpiso6w w dzienniku budowy przez kierownika budowy.

22) Zapewnienie na wlasny koszt koniecznych mediow, w tym wody i energii elektryczne;.

23) Wykonawca zobowigzuje si¢ umozliwi¢ Zamawiajagcemu w kazdym czasie przeprowadzenie
kontroli placu budowy, realizowanych robot budowlanych, stosowanych w ich toku
wyroboéw/materialdéw oraz wszelkich okoliczno$ci dotyczacych bezposredniej realizacji przedmiotu
umowy.

24) Zabezpieczenie i oznakowanie terenu robot.

2. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami obj¢tymi umowa
przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia budowlane.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby wskazane w ofercie
Wykonawcy.

4. Zmiana ktorejkolwiek z 0sob, o ktorych mowa w ust. 3 w trakcie realizacji przedmiotu niniejsze;j
umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pisSmie i wymaga zaakceptowania przez
Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiang w terminie 7 dni od daty przedlozenia
propozycji wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb bedg spetniaé
warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Warunkow Zamowienia.

5. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktoérych mowa w ust. 3
winna by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

6. Kierownik budowy zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy. Dziala¢ bedzie w
granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane.

7. Strony ustalajg nastepujace obowiazki Wykonawcy w zakresie zatrudnienia oséb wykonujacych
zamowienie na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisoOw ustawy z dnia 26 czerwca 1974
r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 ze zm.):
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1) Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ przez Wykonawce lub
Podwykonawce o0s6b  wykonujacych wskazane ponizej czynnoSci w trakcie realizacji
zamoéwienia: roboty budowlane wykonywane przez robotnikow.
2) W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnos$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w punkcie 1
czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:
a) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,
b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymogow,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.
3) W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminic Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody
w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce lub podwykonawce osdéb wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynno$ci w trakcie
realizacji zamowienia:
* os$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: dokladne okreslenie podmiotu skladajacego oswiadczenie,
date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objgte wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk
tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.
4) Z tytulu niespelienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynno$ci Zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci
okreslonej w § 9 ust. 1 lit. g umowy. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie zadanych przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia
spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace traktowane bedzie jako niespelnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnosci.
5) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowa Inspekcj¢ Pracy.
8. Wykonawca podejmuje si¢ cigglego kierowania budows i stalego nadzoru nad przygotowaniem
i realizacja przedmiotu umowy wraz z jej obstugg geodezyjna oraz ponosi calkowita
odpowiedzialno$¢ za jej wykonanie. Zamawiajacy nie zapewnia Wykonawcy zaplecza budowy,
ktérego koszt przygotowania i eksploatacji obcigza Wykonawcg.
9. Wykonawca o$wiadcza, ze przed podpisaniem Umowy zapoznat si¢ z terenem realizacji robot,
infrastrukturg techniczng terenu budowy oraz dostgpng dokumentacja uzbrojenia podziemnego i ich
lokalizacja na planach oraz, ze otrzymat od Zamawiajacego wszelkie niezbedne dane, mogace miec
wplyw na ryzyko i okolicznosci realizacji przedmiotu umowy.
10. Wszelkie zastrzezenia Wykonawcy dotyczace miejsca wykonania umowy zgloszone po
terminie zawarcia umowy nie mogg by¢ podstawg do dochodzenia roszczen od Zamawiajgcego oraz
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do zadania przez Wykonawce przesunigcia terminu zakonczenia robot.

11. W przypadku, gdy okaze si¢ w toku wykonywania przedmiotu zamowienia, ze dokumentacja
projektowa bedzie zawierala wady, ktore uniemozliwig prawidlowe wykonanie przedmiotu umowy
lub zastosowanie materialdow, wyrobéw 1 urzadzen roéwnowaznych wymagaé bedzie zmiany
dokumentacji projektowej, Wykonawca niezwlocznie powiadomi o tym fakcie Zamawiajacego
i uzyska na te zmiany zgode Zamawiajacego. W przypadkach uzasadnionych rodzajem
wprowadzonych zmian, po analizie zaistniatlego zdarzenia Zamawiajacy bedzie uprawniony do
modyfikacji sposobu §wiadczenia Wykonawcy, w taki sposob aby zrealizowany byl cel umowy z
zachowaniem obowigzujacych przepisow.

Wprowadzenie zmian do dokumentacji projektowej, uzyskanie niezbednych uzgodnien i decyzji
oraz odpowiedzialno$¢ za catoksztalt przyjetych rozwigzan spoczywaja na projektancie (w ramach
nadzoru autorskiego).

12. Dokonujac modyfikacji sposobu §wiadczenia w okoliczno$ciach wskazanych w ust. 11 Strony
wyodrebnig w protokole koniecznosci:

a) roboty zamienne, przez ktore rozumie si¢ roboty, ktore Wykonawca wykona w zamian
robot zawartych w pierwotnej dokumentacji projektowej,
b) roboty zaniechane przez ktore rozumie si¢ roboty objete pierwotna dokumentacja

projektowa, a ktoérych wykonanie stato si¢ zbgdne.

13. W przypadku gdy, modyfikacja sposobu swiadczenia w okoliczno$ciach wskazanych w ust. 12
ma charakter istotny, Strony dokonajg odpowiedniej zmiany umowy, z zachowaniem zapisow § 13
umowy.

14. Kierownik budowy o specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej jest zobowigzany do prowadzenia
dziennika budowy oraz opracowania i stosowania Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia BIOZ.
Kierownik budowy o specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej dziataé bedzie w granicach
umocowania okre§lonego w ustawie Prawo budowlane.

§ 5a. Dokumentacja projektowa
1. Dokumentacja kosztorysowo - projektowa winna by¢ opracowana w ilosci 5 egzemplarzy
(5 kpl.) w wersji papierowej i elektronicznej (projekt architektoniczno-budowlany, PZT, projekt
techniczny, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — STWiOR, kosztorys
inwestorski i przedmiar robot).
2. Wykonawca jest zobowigzany S$cisle wspolpracowaé¢ w przedmiocie wykonania dokumentacji
projektowej z Zamawiajagcym, w tym Wykonawca ma obowiazek uzgodnienia dokumentacji
z Zamawiajacym.
2a. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajagcemu w terminie do 1 miesigca od
podpisania umowy koncepcji technicznej budowy ztobka w Lubaszu. Po jej zatwierdzeniu
Wykonawca moze przystgpi¢ do przygotowania dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 1.
3. Dane techniczne do opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca pozyskuje z wtasnych
pomiaréow i z aktualnego zastanego stanu faktycznego. Kompletna dokumentacja powinna by¢
wykonana w wersji drukowanej oraz elektronicznej w plikach (DWG, DXF, ATH, Word, Excel i
PDF) na no$niku CD/DVD.
4. Wykonawca wykona dokumentacj¢ projektowa i uzyska pozwolenie na budowe w terminie do 4
miesiecy od podpisania umowy w zakresie i w sposob zgodny z wymaganiami okreslonymi w
Umowie oraz bedzie zobowigzany do:
a) udzielania wyjasnien dotyczacych dokumentacji projektowej i zawartych w niej
rozwigzan projektowych,
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b) realizacji zgodnych z przedmiotem umowy polecen Zamawiajacego,
¢) informowania Zamawiajacego o problemach lub okolicznosciach mogacych wptynaé na
jako$¢ Iub termin zakonczenia opracowania projektowego,

d) przestrzegania praw patentowych i licencji.
5. W dokumentacji nie nalezy postugiwac si¢ nazwami wtasnymi konkretnego producenta.
6. Wykonawca zobowigzany jest przed przystgpieniem do prac projektowych do dokonania
wizji w terenie na swoj koszt.
7. Strony zgodnie przyjmuja, ze z chwilg zaptaty wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust. 1
niniejszej umowy na Zamawiajacego przechodzi wiasno$¢ catej dokumentacji projektowej we
wszystkich formach i no$nikach wskazanych w niniejszym paragrafie oraz autorskie prawa
majagtkowe do dokumentacji projektowej w catosci i bez odrebnego wynagrodzenia.
8. Przejscie autorskich praw majatkowych oznacza prawo Zamawiajacego do rozporzadzania,
uzywania i wykorzystania dokumentacji projektowej we wiasnym zakresie w nieokreslonym
terminie, na terenie kraju, m.in. na nast¢pujacych polach eksploatacji:
1) utrwalanie i zwielokrotnianie egzemplarzy dokumentacji we wszystkich formach i nos$nikach;
2) uprowadzenie dokumentacji we wszystkich formach i nosnikach do pamieci komputera;
3) upowszechnianie, w tym wystawianie i udost¢gpnianie w kazdej formie i no$niku:
a) uzyczanie oryginatu albo kopii dokumentacji w celu informacyjnym lub promocyjnym lub ze
wzgledu na inne potrzeby Zamawiajacego.
9. Wykonawcy nie przystuguje odrebne wynagrodzenie za korzystanie z dokumentacji na kazdym
odrebnym polu eksploatacji.
10. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do udzielenia zezwolen na wykonywanie praw
autorskich do tworczych przerébek dokumentacji.
11. Wykonawca ponosi wylgczng odpowiedzialnos¢ za wszelkie roszczenia osob trzecich z tytutu
naruszenia przez niego cudzych praw autorskich w zwigzku z realizacjg przedmiotu niniejszej
umowy.
12. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do wykonywania jego autorskich praw osobistych w
zakresie nadzoru autorskiego, w tym przez innych zaangazowanych projektantow posiadajgcych
odpowiednie uprawnienia zawodowe.
13. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia nadzoru autorskiego przez caly okres trwania
inwestycji bez dodatkowego wynagrodzenia.

§ 5b. Przekazywanie i odbiory dokumentacji projektowej

1. Dokumentacje projektowe podlegaja odbiorom przez Zamawiajgcego.

2. W celu dokonania odbiorow Wykonawca przekazuje do siedziby Zamawiajacego, wykonane
dokumentacje projektowe, poprzedzone przekazaniem Zamawiajacemu koncepcji w terminie 1
miesigca od dnia podpisania umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ sporzadzi¢ dokumentacje i uzyska¢ decyzje o pozwoleniu na
budowe. Po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budow¢ Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu co najmniej 2 egz. dokumentacji projektowej wraz z niezbednymi uzgodnieniami.
3. Fakt dokonania czynno$ci odbioru dokumentacji projektowej potwierdza kazdorazowo
podpisanie przez Zamawiajacego protokotu odbioru dokumentacji projektowe;.

4. Do przygotowanego przez Wykonawce protokolu odbioru dokumentacji projektowej
Wykonawca zatagcza pisemne oswiadczenie, ze prace wykonane sg zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz normami i Ze zostaly wydane Zamawiajacemu w stanie kompletnym z punktu
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widzenia umowy i celu, ktéremu majg shuzy¢ (realizacja rob6t budowlanych). Oswiadczenie to
zostanie zlozone wraz z dokumentacja projektowa po uzyskaniu przez Wykonawce prawomocnego
pozwolenia na budowe.

5. Protokét powinien zosta¢ podpisany w ciggu 7 dni od dnia dorgczenia dokumentacji projektowe;.
6. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, iz dokumentacja projektowa zostala wykonana niezgodnie z
postanowieniami niniejszej umowy, wowczas Zamawiajagcy odmowi przyjecia dokumentacji do
czasu usuni¢cia zgloszonych zastrzezen (wad) w wyznaczonym terminie. Usunigcie wad zostanie
takze stwierdzone protokolarnie — odrebnym protokotem.

7. W razie odmowy przyjecia dokumentacji projektowej, zwrot dokumentacji powinien
Wykonawcy nastapi¢ w terminie 7 dni z pisemnym podaniem przyczyn nie przyj¢cia dokumentacji
projektowej przez Zamawiajacego.

8. W razie nie usunig¢cia w ustalonym terminie — o ktébrym mowa w ust. 6 przez Wykonawce wad w
dokumentacji projektowej, Zamawiajacy jest upowazniony do ich usuniecia na koszt Wykonawcy
bez koniecznosci wystepowania na droge sadowa, na co Wykonawca nieodwotanie wyraza zgodg

9. Jezeli Zamawiajacy w terminie, okreslonym w ust. 5 uchyla si¢ od podpisania protokotu odbioru
dokumentacji nie podajac powodu takiego postgpowania, wowczas Wykonawca jest uprawniony do
sporzadzenia jednostronnego protokotu.

10. Za dat¢ stwierdzajacag wykonanie przedmiotu umowy w zakresie zakonczenia prac
projektowych, przyjmuje si¢ dzien uzyskania pozwolenia na budowe — w terminie do 4 miesi¢cy od
dnia podpisania przedmiotowej umowy.

§ 6. Wynagrodzenie
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w § 1 niniejszej Umowy, Strony ustalaja

wynagrodzenie ryczattowe w  wysokosci  ............ 7zt netto (slownie zlotych:
..................... 00/100), VAT w kwocie .............. ztotych, ........... zt brutto (stownie
ziotych: ............... 00/100 brutto).

2. Wynagrodzenie ryczattowe o ktérym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty, narzuty,
podatki i zysk Wykonawcy zwigzane z realizacja robot objetych dokumentacja projektowa
oraz specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu
oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze
oddzialywania innych czynnikow majacych lub mogacych mie¢ wplyw na koszty — jest to
wynagrodzenie catkowite.

3. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawa do Zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1
niniejszego paragrafu.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia
faktury VAT. Numer NIP Wykonawcey ...ceeeeeenecen.

5. Platnos¢ za wykonanie zadania bedzie dokonana przelewem na rachunek Wykonawcy Nr
.................. ceeeeerennnnness przelewem, po zakonczeniu realizacji
inwestycji, w terminie nie dluzszym niz 35 dni od dnia odbioru inwestycji przez
Zamawiajacego, 1 w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od daty dorgczenia faktury z
zastrzezeniem, iz fakture nalezy wystawi¢ w terminie do 5 dni od daty podpisania koncowego
protokotu odbioru rob6t. Do faktury nalezy dolaczy¢ zatwierdzony bezusterkowy protokot
koncowego odbioru robot, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 umowy.
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. Za nieterminowe platnosci faktur Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe za
opdznienie w transakcjach handlowych.

. Wysoko$¢ wynagrodzenia okre§lona w ust. 1 moze ulec zmianie w nast¢pujacych
przypadkach:

a) zmiany cen materialow lub kosztow zwigzanych z realizacja zamodwienia, z tym
zastrzezeniem, ze:

— minimalny poziom zmiany ceny materiatow lub kosztéw, uprawniajacy strony umowy do
zadania zmiany wynagrodzenia wynosi 10 % w stosunku do cen lub kosztow wskazanych w
kosztorysie,

— poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaznika zmiany cen
materialow lub kosztow ogloszonego w komunikacie prezesa Glownego Urzedu
Statystycznego, ustalonego w stosunku do miesigca, w ktorym zostal sporzadzony kosztorys
inwestorski,

— maksymalna warto§¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajacy, to tacznie
10% w stosunku do wartosci tgcznego wynagrodzenia brutto okres§lonego w § 6 ust. 1
umowy,

- przez zmiang¢ ceny materialow lub kosztow rozumie si¢ wzrost odpowiednio cen lub
kosztow, jak i1 ich obnizenie, wzglegdem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia
wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie.

b) Zmiany okreslone w ust. 7 lit. a) moga by¢ podstawa do zmiany wynagrodzenia, jezeli
zmiany te beda mialy wplyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce. W
przypadku ich wystapienia Wykonawca moze wystapi¢ do Zamawiajacego z pisemnym
wnioskiem o zmiang wynagrodzenia, przedktadajac odpowiednie dokumenty potwierdzajace
zasadnos$¢ ztozenia takiego wniosku. Wykonawca powinien wykaza¢ ponad wszelka
watpliwo$¢, ze zaistniala zmiana ma bezposredni wptyw na koszty wykonania zamowienia
oraz okresli¢ stopien, w jakim wptynie ona na wysoko$¢ wynagrodzenia. Wykonawca moze
ztozy¢ pisemny wniosek o dokonanie waloryzacji najwczesniej w dniu wejscia w zycie
przepisow wprowadzajacych zmiany.

¢) Waloryzacja wynagrodzenia, o ktorej mowa w ust. 7 lit. a) nast¢gpuje o zmian¢ wskaznika
cen produkcji budowlano-montazowej ustalonego przez Prezesa GUS w Dzienniku
Urzgdowym RP Monitor Polski, z zastrzezeniem, ze waloryzacja moze nastgpi¢ nie
wcezesniej niz po uptywie II kwartatu 2025 r. 1 bedzie wyliczona jako $rednia arytmetyczna
ze wskaznika za okres poprzednich 6 miesiecy.

Bedzie to jedyna planowana waloryzacja wynagrodzenia dla Wykonawcy zamowienia.

d) W przypadku likwidacji wskaznika lub zmiany podmiotu oglaszajacego mechanizm
opisany w pkt c) stosuje si¢ odpowiednio zastgpujagc wskaznik i podmiot nowymi
przepisami.

e) Zmiana wynagrodzenia (waloryzacja wynagrodzenia) wymaga podpisania stosownego
aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznoSci.

f) Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z zapisami z ust. 7 lit. c),
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystlugujacego Podwykonawcy, z ktorym
zawart umowe, w zakresie odpowiadajacym zmianom cen materiatow lub kosztow
dotyczacych zobowiazania Podwykonawcy, jezeli tacznie spetnione sg nastepujgce warunki:

- przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi,

- okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesigcy.
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8.

Zamawiajacy oswiadcza, ze zadanie bedzie finansowane w cato$ci/ w czgsci* ze Srodkow

Przyznanych Zamawiajacemu w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dzie¢mi w wieku
do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029.

* zostanie pozostawiony odpowiedni zapis w umowie

§ 7. Odbiory

1.

3.

4.

5.

Strony zgodnie postanawiajg, ze beda stosowane nastgpujace rodzaje odbiorow robot:

1) Odbidr czesciowy:

- rob6t zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu,

- dotyczacy nastepujacych robot: roboty ziemne.

2) Odbioér koncowy.

Odbiodr czesciowy dokonany bedzie przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca
winien zgtasza¢ gotowos¢ do odbioréw, o ktorych mowa wyzej z odpowiednim wyprzedzeniem
umozliwiajacym podjecie dzialan przez inspektora nadzoru. Niezgloszenie tych robot daje
podstawe Zamawiajacemu do zadania odkrycia robot i przywrocenia stanu poprzedniego na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

W przypadku odbiorow, o ktérych mowa w ust. 2, Wykonawca zobowigzany jest do
przekazania Zamawiajagcemu w dniu odbioru takich dokumentéw, jak:

1) protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob, badan i sprawdzen i inne,

2) dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

3) aktualne dokumenty (deklaracje zgodnosci, atesty, certyfikaty, itp.) potwierdzajace, ze
wbudowane wyroby budowlane sa zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i
ostemplowane przez kierownika budowy i inspektora nadzoru),

4) protokoty przekazania materiatow z odzysku oraz protokoty utylizacji materiatow.

Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru czgSciowego i koncowego pisemnie
bezposrednio w siedzibie Zamawiajgcego.

Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowos$ci przedmiotu Umowy do odbioru bedzie
faktyczne wykonanie robot, potwierdzone protokotem wykonanym przez kierownika budowy i
potwierdzonym przez inspektora nadzoru.

Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
nastepujace dokumenty:

1) dokumentacje¢ powykonawczg obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi
w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru
i projektanta, opisang i skompletowang w trzech egzemplarzach,

2) geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza obiektow budowlanych wraz z o$wiadczeniem
Wykonawcy prac geodezyjnych, o ktorych mowa w art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. ¢ ustawy z dnia
17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2024 r. poz. 1151 ze zm.) o
uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji, lub klauzule urzedows, o ktérej mowa w art. 40
ust. 3g pkt 3 w/w ustawy,

3) kopie lub oryginaty kart gwarancyjnych urzadzen — w kartach gwarancyjnych lub w innych
dokumentach stanowigcych zatacznik do kart gwarancyjnych musi znajdowaé si¢ zapis, iz
Gmina Lubasz ma prawo skorzystania z uprawnien wynikajacych z gwarancji (Gmina
Lubasz moze alternatywnie skorzysta¢ z uprawnienia wynikajacego z gwarancji
bezposrednio od producenta urzadzen lub tez od Wykonawcy),

4) dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami

14



5) wymagane dokumenty, protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych badan, prob
i sprawdzen, zawierajace pozytywne wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen
laboratoryjnych wykonanych zgodnie ze Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru
Robdt (STWiOR),

6) oswiadczenie Kierownika budowy o zgodno$ci wykonania rob6t z umowa, dokumentacja
projektowa oraz z obowigzujagcymi przepisami i normami,

7) aktualne dokumenty (deklaracje zgodno$ci, atesty, certyfikaty zgodno$ci, itp.)
potwierdzajace, ze wbudowanie materiaty sg zgodne z dokumentacja projektowa oraz art. 10
ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez kierownika budowy i inspektora
nadzoru),

8) protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob, badan isprawdzen w tym prob
szczelnosci i prob cisnieniowych dla rurociggdw technologicznych i1 inne wymagane
przepisami prawa - potrzebne by mozna byloby nalezycie wykona¢, odebra¢ oraz
prawidlowo eksploatowa¢ przedmiot umowy, w tym protokoty dotyczace wydajnosci
hydrantow,

9) protokoty przekazania materialow z odzysku oraz protokoty utylizacji materiatow,

10)oryginat dziennika budowy.

11)Pozwolenie na uzytkowanie wybudowanego ztobka.

7. Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynno$ci odbioru w terminie do 7 dni roboczych od daty
zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru.

8. Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru, w terminie
14 dni od dnia rozpoczecia odbioru.

9. Jezeli w trakcie czynnosci odbioru przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady:

1) nadajace si¢ do usunigcia, Zamawiajacy moze:

a) zazada¢ usunigcia wad, wyznaczajac odpowiedni termin technicznie mozliwy na ich
usunigcie. Fakt usunigcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie,

b) odmoéwié odbioru do czasu usuni¢cia wad, a Wykonawca usunie je na wiasny koszt
w terminie przez strony wzajemnie uzgodnionym. W takim przypadku Wykonawca
zobowigzany jest ponownie zglosi¢ gotowos¢ przedmiotu umowy do odbioru,

2) nienadajace si¢ do usuniecia, Zamawiajgcy moze:

a) jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z ich przeznaczeniem — obnizy¢
wynagrodzenie ryczattowe brutto Wykonawcy odpowiednio do utraconej warto$ci
uzytkowej, estetycznej i technicznej;

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie wykonanych elementéow obiektu zgodnie z ich
przeznaczeniem — Zamawiajacy zazada rozebrania elementéw przedmiotu umowy z
wadami na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez
dodatkowego wynagrodzenia.

10. W razie nie usuni¢cia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych
przy odbiorze, w okresie gwarancji jakosci i rckojmi za wady oraz przy przegladzie
gwarancyjnym, Zamawiajacy jest upowazniony do ich usuni¢cia na koszt Wykonawcy po
uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do ich usunigcia.

11. Przed przystapieniem do wbudowania materiatéw budowlanych Wykonawca na wtasny koszt
przedstawi dowody jakosci oraz pochodzenia tych materiatow do akceptacji przez nadzor
inwestorski. Wyzej wymienione dokumenty Wykonawca dotaczy do protokolu odbioru
koncowego robot. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo nie przejgcia protokotu odbioru
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koncowego robdt w przypadku braku dokumentow, o ktorych mowa powyzej.

12. Inspektor nadzoru moze zazada¢ wykonania badan dodatkowych. Wykonawca bedzie ponosié

koszty badan, jesli wykaza one, ze jako$¢ materiatow i robot nie jest zgodna z dokumentacja.

13. Inspektor nadzoru jest obowigzany sprawdzi¢ wykonanie robdt i o wykrytych wadach

powiadomi¢ niezwtocznie Wykonawce.

§ 8. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy (ZNWU)

1.

Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej
brutto), o ktorym mowa w § 6 ust. 1, tj. .cceeeneenns 7t (stownie zlotych: .....ccevvinneenes /100)
W fOrmie .eceveveveieininiiiiiiiineieiinnnnen.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy  zostanie = zwrocone  Wykonawcy
w nastepujacych terminach:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania
przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

2) 30% wysokosci zabezpieczenia — w ciagu 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady lub
gwarancji.

§ 9. Kary umowne

1. Oprocz kar umownych okreslonych w innych postanowieniach umowy, Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kary umowne:

a) za zwloke¢ w zakonczeniu wykonywania przedmiotu umowy — w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia brutto, okre§lonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwloki (termin
zakonczenia robot okreslono w § 3 niniejszej umowy),

b) za zwloke w usuni¢ciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rgkojmi — w wysokosci
0,1% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwloki liczonego od
dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad,

c) za odstgpienie od umowy przez ktorgkolwiek ze stron z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy — w wysokos$ci 10 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 6 ust. 1,

d) za uchybienie terminom, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 lub 18 oraz w § 11 ust. 3 pkt
6, 11, 14 1 17 umowy — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 6
ust. 1 za kazdy dzien zwtoki,

e) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty
zgodnie z art. 464 ust. 10 Pzp. — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, okreslonego w
§ 6 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki,

f) =za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszym Podwykonawca — w wysokos$ci 0,1% wynagrodzenia brutto, okres§lonego w § 6
ust. 1 za kazdy dzien zwtoki,

g) w przypadku nieprzedstawienia w terminie 5 dni od dnia wezwania przez Zamawiajacego
oswiadczenia, o ktorym mowa w § 5 ust. 7 pkt 3 i 4 umowy, podania nieprawdziwych
danych lub braku aktualizacji listy pracownikow w przypadku wystgpienia zmian
osobowych — 2.000,00 zt za kazdy taki przypadek,

h) z tytutlu braku =zaptaty Ilub nieterminowej =zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom z tytulu zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, o ktorym mowa w art. 439
ust. 5 Pzp. w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, okre§lonego w § 6 ust. 1 za kazdy
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dzief zwloki.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowng za odstgpienie od umowy z przyczyn
zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 6
ust. 1 z zastrzezeniem § 10 ust. 1 pkt 2 i pkt 3.

3. Laczna wysokos¢ wszystkich kar umownych nie moze przekroczy¢ 50% wartosci
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1.

4. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogolnych, o ile wartos¢
faktycznie poniesionych szkdd przekracza wysoko$¢ kar umownych.

5. Wykonawca moze za pisemng zgodg Zamawiajacego zbywaé na rzecz podmiotow i 0sob
trzecich wierzytelnosci powstale w wyniku realizacji niniejszej umowy.

6. Wszelkie kwoty nalezne Zamawiajacemu, w szczegdlnosci z tytutu kar umownych, moga
by¢ potracane z ptatnosci realizowanych na rzecz Wykonawcy na co popisujac niniejsza
umowe Wykonawca wyraza zgodg.

§ 10. Umowne prawo odstapienia od umowy
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy, gdy:

1) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacj¢ przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni.

2) Wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa
lub bezpieczenstwu publicznemu — odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastapié
w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim
wypadku Wykonawca moze zadac¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania
czesci umowy. Wylacza sie wowczas stosowanie § 9 ust. 3 Umowy.

3) Zajdzie co najmniej jedna z okolicznosci, o ktorych mowa w art. 456 ust. 1 pkt 2 ustawy
Prawo zamowien publicznych. W takim wypadku Wykonawca moze zadaé jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czesci umowy. Wylacza si¢ wowczas
stosowanie § 9 ust. 2 Umowy.

4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposob niezgodny z niniejsza
umowg, dokumentacjg  projektowg, specyfikacja  techniczng  lub wskazaniami
Zamawiajacego pomimo pisemnego upomnienia Wykonawcy przez Zamawiajacego.

5) Wykonawca co najmniej dwukrotnie nie wywiaze si¢ z obowigzku zlozenia o$wiadczenia,
o ktorym mowa w § 5 ust. 7 pkt 3 umowy, Zamawiajagcy ma prawo od umowy odstgpic¢ i
naliczy dodatkowo kary umowne wskazane w umowie.

6) Wystgpuje konieczno$¢ dokonywania co najmniej trzykrotnej bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich
zaplat na sum¢ wicksza niz 5% wartosci.

7) Zostal wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy, a w szczeg6lnos$ci zajgcia wierzytelnosci
z tytulu wykonania umowy.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

1) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robot lub podpisania protokotu
odbioru,

2) zawiadomi Wykonawceg, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznos$ci nie
bedzie mogt spelni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.
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3.

4.

5.

Odstapienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1 i 2 powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace
obowiazki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z ktorej to winy nastgpito odstapienie od umowy,

2) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt dotychczas
wykonanych,

3) w terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w ust. 4 pkt 2 Wykonawca przy
udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegolowy protokol inwentaryzacji robot w toku
wraz z zestawieniem warto$ci wykonanych robot wedtug stanu na dzien odstapienia;
protokot inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury
VAT przez Wykonawcg,

4) Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy obowigzany jest do dokonania odbioru robot
dotychczas wykonanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu robot w terminie 10 dni od
daty odstapienia oraz do zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostalty wykonane do
dnia odstapienia.

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowa
Zamawiajacy moze wezwacC go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu
w tym celu odpowiedni termin, po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy
moze od umowy odstgpi¢, powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy
innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§ 11. Umowy o podwykonawstwo

1.

1)

2)

3)

4)

Strony ustalaja, ze przedmiot Umowy bedzie wykonany:
a) samodzielnie )*
b) przy udziale podwykonawcow, dalszych podwykonawcow )*

*zapisy, ktore nie bedg dotyczy¢ Wykonawcy zostang z umowy wykreslone
Wymagania ogélne dotyczace podwykonawstwa

Wykonywanie robot przez Wykonawce przy pomocy Podwykonawcow odbywac si¢ moze za
zgoda Zamawiajacego wylacznie na zasadach okreslonych w art. 647' Kodeksu cywilnego z
zastrzezeniem postanowien ustawy Prawo zamowien publicznych.

Przy realizacji zamowienia z udziatem Podwykonawcy zastosowanie majg przepisy art. 437,
462 - 465 ustawy Prawo zamowien publicznych.

Wykonanie przedmiotu Umowy przy udziale Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci i zobowigzan wynikajacych z warunkéw niniejsze;j
Umowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania, zaniechania, uchybienia lub zaniedbania
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kazdego Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikow,
w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania, zaniechania, uchybienia lub zaniedbania
samego Wykonawcy.

5) Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan wobec
Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcow, z ktérymi wspotpracuje w zwiazku z realizacja
niniejszej Umowy. Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowigzan wobec wyzej
wskazanych podmiotéw stanowi nienalezyte wykonywanie Umowy i uprawnia Zamawiajacego
do dokonania wyptaty kwot z ZNWU lub z wszelkich wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem
Zamawiajacego, w celu dokonania zaptaty nalezno$ci na rzecz Podwykonawcow, dalszych
Podwykonawcow.

6) Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji prac realizowanych przez Podwykonawcow,
dalszych Podwykonawcow

7) W przypadku realizacji zamowienia przez podmioty wystepujace wspolnie (Konsorcjum),
umowy z Podwykonawcami, zawierane beda w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikow
Konsorcjum. W przypadku, w ktorym Wykonawca jest Konsorcjum, kazdy z czlonkéw
Konsorcjum odpowiada solidarnie wobec Zamawiajacego za zobowigzania pozostatych
cztonkéw Konsorcjum wobec Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcoéw uregulowane
przez Zamawiajgcego.

8) W przypadku zamowien na roboty budowlane oraz ustugi, ktére maja by¢ wykonane w miejscu
podlegajacym bezposredniemu nadzorowi Zamawiajacego, Zamawiajacy zada, aby przed
przystapieniem do wykonania zamoéwienia Wykonawca podal nazwy, dane kontaktowe oraz
przedstawicieli, Podwykonawcow zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ushugi, jezeli
s juz znani. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach w odniesieniu do
informacji, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze
przekazuje wymagane informacje na temat nowych Podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym
okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych lub ustug.

9) Zapis z pkt 8 ma zastosowanie rowniez w przypadku:

a) dalszych Podwykonawcow,

b) dostawcow uczestniczacych w wykonaniu zaméwienia na roboty budowlane lub ustugi,

c¢) w przypadku zamowien na dostawy oraz zamdwien na ushugi inne niz dotyczace ustug, ktore
majg by¢ wykonane w miejscu podlegajacym bezposredniemu nadzorowi Zamawiajgcego.

10) Wykonawca moze:

a) powierzy¢ realizacje cze$ci zamowienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie
takiej czesci do powierzenia Podwykonawcom,

b) wskaza¢ inny zakres Podwykonawstwa, niz przedstawiony w ofercie,

c) wskaza¢ innych Podwykonawcow niz przedstawieni w ofercie,

d) zrezygnowac z Podwykonawstwa.

11)Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okre§lonych w art. 118 ust. 1 Pzp., w celu wykazania
spelniania warunkow udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia
je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat si¢
w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia. Przepis art. 122 Pzp. stosuje si¢
odpowiednio.

12) Niewypehienie przez Wykonawce obowigzkow okreslonych w niniejszym paragrafie stanowi
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

podstawe do natychmiastowego usuni¢cia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy przez
Zamawiajacego lub zadania od Wykonawcy usuni¢cia przedmiotowego Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy z placu budowy. Niniejsze postanowienie nie wylacza innych
uprawnien Zamawiajacego okreslonych w warunkach niniejszej umowy.

Przedkladanie i akceptacja uméw o podwykonawstwo

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztaltujacych prawa i obowigzki
Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowiazany, w trakcie realizacji zamowienia, do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej
umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Ponadto Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty
budowlane, zobowigzany jest przedtozy¢ odpis z Krajowego Rejestru Sadowego lub inny
dokument wtasciwy dla danej formy organizacyjnej Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy
wskazujacy na uprawnienia o0sO6b wymienionych umowie o podwykonawstwo do
reprezentowania stron umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w
Umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury Iub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlane;.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, zgtosi pisemne zastrzezenia do projektu umowy:

a) niespetniajacej wymagan okreslonych w dokumentach zamoéwienia, w tym okre§lonych w
niniejszym paragrafie,

b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty
budowlane;j,

c¢) gdy zawiera postanowienia niezgodne z pkt 1 niniejszego ustepu.

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od daty otrzymaniu projektu
Umowy o podwykonawstwo, uwaza si¢ za akceptacje¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej Umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni od daty otrzymaniu poswiadczonej za zgodno$é
z oryginatem Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza
pisemny sprzeciw do Umowy o podwykonawstwo w przypadkach, o ktérych mowa powyzej
w pkt 4 niniejszego ustepu.
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8) Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w wyzej wymienionym terminie, uwaza si¢ za akceptacje
umowy przez Zamawiajacego.

9) Zgtoszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo
w terminie o ktérym mowa powyzej w pkt 4 niniejszego ustgpu lub sprzeciwu do umowy
0 podwykonawstwo w terminie okreSlonym powyzej w pkt 7 niniejszego ustepu bedzie
rownoznaczne z brakiem akceptacji odpowiednio umowy o podwykonawstwo lub jej projektu
przez Zamawiajacego.

10) W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, Wykonawca,
Podwykonawcy lub dalszy Podwykonawca zamo6wienia na roboty budowlane jest zobowigzany
ponownie przedstawi¢ w powyzszym trybie, projekt umowy o podwykonawstwo lub umowe
o podwykonawstwo, uwzgledniajace zastrzezenia i uwagi zgloszone przez Zamawiajacego.
Postanowienia pkt 1- 9 niniejszego ustepu stosuje si¢ odpowiednio.

11) W przypadku uméw, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, Wykonawca, Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z
oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo o
warto$ci mniejszej niz 0,5% warto§ci umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktorych
przedmiot zostal wskazany przez Zamawiajacego w dokumentach zamowienia. Wylaczenie, o
ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartoSci
wigkszej niz 50.000,00 ztotych.

12) W przypadku statej wspolpracy pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg lub Podwykonawcg a
dalszym Podwykonawca w ramach niniejszej umowy obowigzek przedstawienia umowy o
podwykonawstwo powstaje z chwilg przekroczenia sumy kolejnych uméw o podwykonawstwo
progu 50.000,00 zt brutto.

13) W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 11 i 12, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca,
przedktada pos§wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ umowy réwniez Wykonawcy.

14) W przypadku, o ktérym mowa w pkt 11 i 12 niniejszego ustgpu, jezeli termin zaplaty
wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury Iub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi, Zamawiajacy informuje o tym
Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia
o zaptate kary umowne;j.

15) Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagajg formy pisemne;.

16) W przypadku projektdéw umow oraz umoéw o podwykonawstwo sporzadzonych w jezyku
obcym projekty te oraz umowy nalezy przedktada¢ Zamawiajacemu wraz z thumaczeniem
przysiegltym na jezyk polski.

17) Powyzsza procedurg stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

18) Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajacego za spOjnos¢ postanowien uUmowy
o podwykonawstwo z niniejsza Umowa i ponosi ryzyko zaistnialych niezgodnosci. Brak
zastrzezen do projektu umowy Iub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci wobec Zamawiajgcego.

19) Zamawiajacy nie ponosi  odpowiedzialnosci za  zawarcie przez =~ Wykonawce
z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg umowy o podwykonawstwo bez wymagane;j
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zgody Zamawiajacego, skutki z tego wynikajace beda obcigzaty wylacznie Wykonawce.

20) W przypadku zawarcia umowy przez Wykonawcg z Podwykonawca lub dalszym

1)

Podwykonawca bez zgody Zamawiajacego oraz w przypadku nieuwzglednienia zgloszonych
przez Zamawiajacego sprzeciwow lub zastrzezen, Zamawiajacy jest zwolniony z
odpowiedzialnoéci, o ktorej mowa w art. 647' Kodeksu cywilnego.

Wymagania dotyczace uméw o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty
budowlane, ktorych niespelnienie spowoduje zgloszenie przez Zamawiajacego
odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, musi zawieraé
postanowienia / uregulowania zbiezne i niesprzeczne z postanowieniami niniejszej Umowy
zawartej pomigdzy Zamawiajacym, a Wykonawcg oraz okresla¢ w szczegolnosci:

a) oznaczenie stron uUmowy,

b) przedmiot umowy o podwykonawstwo,

c) szczegdlowy zakres robot budowlanych powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy wraz z ich wyceng. Odzwierciedlenie powyzszego powinien stanowi¢
zatgczony do projektu umowy a nastgpnie do umowy kosztorys. Zakres zlecanych robot
budowlanych musi by¢ zgodny z zakresem przedmiotu niniejszej umowy i nie moze
obejmowac robot juz wykonanych na budowie,

d) warto$¢ wynagrodzenia przyshugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
ktora nie moze by¢ wyzsza od wartoSci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
wynikajgcego z zalacznika nr 3 lub 4 do niniejszej Umowy, tj. z zestawienia elementow
przedmiotu zamoéwienia (harmonogramu rzeczowo-finansowego) lub/i kosztorysu
ofertowego Wykonawcy za te czgs¢ zamoOwienia (zakres robot), ktora ma by¢ wykonana
przez Podwykonawce oraz wartos¢ wynagrodzenia przyshugujacego dalszemu
Podwykonawcy, ktora nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia ustalonego w umowie
zawartej pomigdzy Wykonawca, a Podwykonawca

e) termin ptatnosci, ktory nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia faktury,
rachunku Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Termin ptatno$ci musi by¢
ustalony w taki sposob, aby przypadal wczesniej niz termin zaptaty wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy przez Zamawiajacego (za zakres zlecony Podwykonawcy i objety
fakturag Wykonawcy),

f) termin realizacji, ktéry nie moze by¢ dluzszy od terminu realizacji dla tego samego
zakresu robot okreslonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym stanowigcym
zalgcznik nr 3 do niniejszej umowy,

g) zasady odbiorow robdt wykonywanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce ze wskazaniem, ze odbior dokonywany przez Wykonawce nie bedzie
wywotywat skutku wzgledem Zamawiajacego;

h) okres i zakres odpowiedzialnosci Podwykonawcy Iub dalszego Podwykonawcy za wady,
ktéry nie moze by¢ krotszy i mniejszy od okresu i zakresu odpowiedzialno$ci za wady
Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

i) odpowiedzialnos¢ Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za niewykonanie,
nienalezyte wykonanie lub zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy o
podwykonawstwo, jednak nie wyzsza niz okreslona w § 9 niniejszej umowy,
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j) tryb zawierania umow z dalszymi Podwykonawcami,
k) tryb rozwigzania umowy z Podwykonawca, dalszym Podwykonawca w przypadku

rozwigzania niniejszej Umowy.

2) Kazdy projekt Umowy o podwykonawstwo oraz Umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢
zapis o nastgpujacej tresci: ,,W przypadku nie zaptacenia przez Wykonawce wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce roboty, Zamawiajacy zaptaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
zadang kwote wynagrodzenia, jednakze nie wyzsza, niz kwota wynikajagca z obmiaru robot
wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, zatwierdzonego przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego, przy cenach jednostkowych zawartych w kosztorysie
Wykonawcey".

3) Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, musi zawiera¢ zapisy
w zakresie zobowigzania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do:

a)

przedktadania na zadanie Zamawiajacego wszelkich wyjasnien, o$wiadczen i dokumentow
dotyczacych przedmiotu realizacji umowy o podwykonawstwo.

b) informowania Zamawiajacego na piSmie w przypadku uchybienia przez Wykonawce

¢)

terminowi platnosci wskazanemu w umowie o podwykonawstwo, po uprzednim wezwaniu
Wykonawcy do zaptaty naleznego wynagrodzenia.

powiadomienia Zamawiajacego o dokonaniu przez Wykonawce zaplaty za roboty
budowlane zrealizowane przez Podwykonawce, dalszego Podwykonawce, stanowigce
przedmiot niniejszej Umowy, w ciggu 3 dni roboczych od daty wptywu naleznosci na
rachunek bankowy podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy lub otrzymania zaptaty w
innej formie.

4) Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane nie moze zawierac
postanowien:

a)

b)

d)

uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce platnosci od
Wykonawcy od dokonania przez Zamawiajacego (inspektora nadzoru inwestorskiego)
odbioru wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce robot, lub od
dokonania przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy platnosci za roboty, dostawy lub
ustugi wykonane przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

warunkujagcych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dokonanie zwrotu kwot
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez Wykonawce od zwrotu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na rzecz Wykonawcy przez Zamawiajacego,

okre$lajagcych kare wumowng za nieterminowe wykonanie zobowigzania przez
Podwykonawceg lub dalszego Podwykonawce jako kar¢ za opoOznienia; kary takie mozna
okresla¢ jedynie jako kary za zwloke,

nakazujacych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wniesienie zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy jedynie w pienigdzu, bez mozliwosci jej zamiany na
gwarancje bankowa / ubezpieczeniowa lub inng forme przewidziang w przepisach Prawa, w
szczegolnosci ustawy Prawo zamowien publicznych.

5. BezpoSrednia zaplata

1) Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktory zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ushugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawcg.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w punkcie 1, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub po przedlozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$é
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne (wymagalne) wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zaplata nastgpuje w walucie, w
ktorej rozliczna jest umowa zawarta pomigdzy Zamawiajagcym a Wykonawca. Podstawa
zaplaty Podwykonawcy lub dalszy Podwykonawca bedzie przedtozenie przez nich
Zamawiajacemu o$wiadczenia o nie uzyskaniu od Wykonawcy zaptaty.
Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwié
Wykonawcy zgloszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o
terminie zglaszania uwag nie krétszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji. W uwagach
nie mozna powotywac si¢ na potracenie roszczen Wykonawcy wzgledem podwykonawcy
niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.
W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag we wskazanym terminie, Zamawiajacy
moze:
a) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy Iub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwo$ci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
ptatnos¢ si¢ nalezy, albo
c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zapfaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawey lub z Zabezpieczenia Wykonania Umowy lub z wszelkich wierzytelnos$ci
Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego.
Po dokonaniu zaplaty przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy, Wykonawca nie bedzie uprawniony do powolywania si¢ wobec
Zamawiajacego na te zarzuty wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, o ktorych
Zamawiajacy nie zostat poinformowany przez Wykonawce w terminie 7 dni od otrzymania
wezwania opisanego powyzej w pkt 4 niniejszego ustepu.

6. Wymog przedstawienia dowodow zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcom jako warunek

wyplaty wynagrodzenia Wykonawcy

1) Zamawiajacy wyplaci nalezne wynagrodzenie za odebrane roboty budowlane pod
warunkiem przedstawienia dowodow zaplaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i
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dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w art. 464 ust. 1, bioragcym udzial w realizacji
odebranych robdt budowlanych;

2) W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktorych
mowa w pkt 1, Zamawiajacy wstrzymuje wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane, w czeséci réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow
zaplaty.

§ 12. Gwarancja jakoSci i uprawnienia z tytulu rekojmi

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane na
OKTES cuvenarns miesiecy od dnia protokolarnego odbioru koncowego bez uwag.

2. Okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji i Wynosi .......... miesiecy, ktory to okres
liczony bedzie od dnia podpisania koncowego protokotu odbioru przedmiotu umowy bez
uwag.

3. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie
rekojmi, jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu
rekojmi.

4. Uprawnienia Zamawiajacego z tytulu gwarancji jakosci nie wytaczaja mozliwosci
skorzystania przez Zamawiajacego z przepisOw o rekojmi unormowanych w Kodeksie
cywilnym — Zamawiajagcy w okresie gwarancji moze rownocze$nie wykonywac
przyshugujace mu uprawnienia z tytutu rekojmi.

§ 13. Zmiany umowy

1. Zmiana umowy moze nastgpi¢ w przypadkach:

1) okreslonych ustawg — Prawo zamoéwien publicznych na zasadach okreslonych w art. 454-455
ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320),

2) przewidzianych w niniejszej umowie.

2. Zmiany mogg by¢ inicjowane przez Zamawiajgcego lub przez Wykonawce.

3. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2 moga dotyczy¢:

1) zastosowania innych niz przewidziane w dokumentacji projektowej technologii, materiatow,
urzadzen oraz rozwigzan projektowych i funkcjonalnych w ramach zatwierdzonego projektu
budowlanego,

2) aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny,

3) zmiany rozwigzan projektowych z uwagi na wykryte w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robo6t wady lub usterki,

4) zmiany wymiarow, potozenia lub wysokosci czgéci robot budowlanych,

5) zmiany w kolejnosci i terminach wykonywania robot budowlanych,

6) rezygnacji z wykonania cze¢sci robot budowlanych,

7) op6znienie w wydaniu decyzji administracyjnych.

4. W przypadku gdy zmiany, o ktéorych mowa w ust. 3 proponuje Wykonawca, warunkiem ich
dokonania jest ztozenie przez Wykonawce wniosku zawierajacego:

1) opis propozycji zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) obliczenie kosztoéw finansowych zmiany, jezeli zmiana bgdzie miata wplyw na wynagrodzenie
Wykonawcy,

5. Jezeli zmiany, o ktérych mowa w ust. 3 wymagaja zmiany dokumentacji projektowej, strona
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inicjujgca zmiang przedstawia dokumentacje zamienng zawierajacy opis proponowanych zmian z
informacja o koniecznos$ci lub nie, zmiany pozwolenia na budowe oraz przedmiar rob6t i niezbedne
rysunki. Projekt taki wymaga akceptacji i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajacego.

6. Zmiany, o ktorych mowa w ust. 3 mogg zosta¢ dokonane, jezeli uzasadniajg to zaistniale nizej
wymienione okoliczno$ci:

1) korzysci materialne, organizacyjne, funkcjonalne lub eksploatacyjne skutkujace obnizeniem
kosztu wykonania robot, obnizeniem kosztu eksploatacji (uzytkowania) obiektu lub podniesieniem
wydajno$ci urzadzen oraz usprawnieniami w trakcie uzytkowania obiektu,

2) zmiana obowigzujacych przepisow, ktora nastgpita w trakcie realizacji zamdwienia majaca
wplyw na wykonanie przedmiotu umowy,

3) podniesienie bezpieczenstwa wykonywania robot,

4) wady lub usterki dokumentacji projektowej, bez usunigcia ktorych nie jest mozliwa prawidlowa i
zgodna ze sztukg budowlang realizacja przedmiotu umowy,

5) opo6znienia, utrudnienia, zawieszenia robot lub przeszkody spowodowane przez Zamawiajacego
lub innego wykonawce zatrudnionego przez Zamawiajacego na terenie tej samej budowy,

6) zaistnienie nieprzewidzianych warunkow uniemozliwiajacych realizacje umowy:

a) geologicznych polegajacych na wystgpieniu gruntéw stabonos$nych, zmiennosci warunkow
geologiczno — inzynierskich w podlozu wykonywanych robot budowlanych, wystgpienia wod
gruntowych powyzej zaprojektowanego poziomu posadowienia, zagrozen zwigzanych z
osuwiskami, kurczeniem i pgcznieniem gruntu,

b) niekorzystnych warunkéw atmosferycznych takich jak: nagle, intensywne opady $niegu, deszczu,
gradu, porywiste wiatry, zanieczyszczenie powietrza, uniemozliwiajgce prowadzenie robot
budowlanych, potwierdzone wpisem w dzienniku budowy,

c) przerw w dostawie no$nikow energii elektrycznej lub wody trwajacych powyzej 3 (trzech) dni,

d) dziatanie sity wyzszej,

e) kolizji z niezinwentaryzowang infrastrukturg techniczng, stanowiskami archeologicznymi.

7. W przypadkach, gdy zmiana umowy wptywa na termin wykonania umowy strony umowy ustalg
nowy termin realizacji robdt budowlanych, z tym ze co do zasady okres przesunigcia terminu
zakonczenia rowny bedzie okresowi przerwy, postoju lub wykonania prac wynikajacych ze zmiany
umowy.

8. Jezeli w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej odbioru i wykonania robot zostang
wykryte wady lub usterki, Zamawiajacy w porozumieniu z autorem dokumentacji doprowadzi do
ich usuniecia i uzgodni z Wykonawcg sposob wykonania robot budowlanych wynikajacy ze zmian
tej dokumentacji.

9. Podstawe obliczenia kosztoéw zmiany, o ktorej mowa w przypadku, gdy zmiany bedg wynika¢ ze
zmiany dokumentacji projektowej stanowi dokumentacja zamienna, o ktorym mowa w ust. 5 oraz
kosztorys ofertowy szczegdtowy.

10. Wykonawca powinien opracowac kosztorys ofertowy szczegdtowy, o ktorym mowa w ust. 9 i
przedstawi¢ go Zamawiajacemu do akceptacji przed rozpoczgciem robot wynikajacych z tych
zmian.

11. Wykonaweca nie bedzie uprawniony do przedtuzenia terminu wykonania umowy i zwigkszenia
wynagrodzenia, jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy przez
Wykonawce. W takim przypadku koszty dodatkowe zwigzane z takimi zmianami ponosi
Wykonawca.

12. Dokonanie zmian wymaga zachowania kazdorazowo formy pisemnej pod rygorem niewaznoSci.
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13. Zmiana umowy wymaga uzyskania stosownej zgody Zamawiajacego.

§ 14. Postanowienia koncowe

1.

3.

4.

Wszelkie spory, mogace wynikna¢ z tytutu niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez sad
wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

Strony umowy dopuszczaja takze mozliwo$¢ pozasadowego rozwigzywania sporow zgodnie
z zapisami Dzialu X ustawy Prawo zamowien publicznych. Strony umowy dopuszczaja
mozliwo$¢ do poddania ewentualnych sporow w relacjach Zamawiajacy — Wykonawca
o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne,
mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobag
prowadzaca inne polubowne rozwigzanie sporu.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje si¢ przepisy ustaw: ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), ustawy z
dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725 ze zm.), ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2024 r. poz. 1061 ze zm.), o ile przepisy ustawy
Prawo zamowien publicznych nie stanowig inaczej.

Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych jeden
egzemplarz otrzymuje Wykonawca, a trzy egzemplarze Zamawiajacy.

§ 15. Zalacznikami do niniejszej umowy sa:

. Dokumentacja projektowa i program funkcjonalno - uzytkowy.
. Oferta wykonawcy.

. Harmonogram rzeczowo-finansowy.

. Kosztorys ofertowy.

. Dowdd posiadania ubezpieczenia OC.

SWZ.

. Klauzula informacyjna RODO.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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