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WYJASNIENIA I ZMIANA TRESCI SWZ

Rozbudowa (modernizacja) oczyszczalni Sciekéw w Prostkach

Zamawiajacy informuje, Ze w terminie okreslonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrze$nia
2019 r. - Prawo zaméwieni publicznych (tj. Dz.U. z 2024r. poz.1320 ze zm.), wykonawca zwrdcit sig
do zamawiajgcego z wnioskiem o wyjasnienie tresci SWZ.

W zwigzku z powyzszym zamawiajgcy udziela nastepujgcych wyjasnien i odpowiedzi:

Pytanie 1
Wykonawca zwraca si¢ z prosba o przedtuzenie terminu ztozenia oferty o 2 tygodnie.

Odpowiedz 1
Zamawiajgcy zmienia termin skladania ofert na dzieri 23.04.2025r. godzina 11:00

Pytanie 2

§ 3 ust. 1.1. Prosze o wskazanie podowdéd dla ktérych Zamawiajgcy oznaczlty w dwojaki sposob
termin wykonania umowy raz poprzez wskazanie ilosci dni a drugi poprzez wskazanie konkretnej
daty, co akturat jest sprzeczne z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa? Wykonawca
wnosi o pozostawienie wylgcznie terminu liczonego w dniach.

Odpowiedz 2

Zamawiajacy bedzie korzystat przy realizacji powyzszego zaméwienia z dotacji finansowej, ktéra
nalezy rozliczy¢ do korica 2025 roku. Nie ma mozliwosci przesunigcia robét na rok 2026, dlatego
wprowadzono dodatkowo graniczng date na wykonanie zamdéwienia.

Pytanie 3

§ 4 ust. 8 pkt 3) Prosze o wskzanie powodéw dla ktérych w kazdym wypadku Zamawiajacy bedzie
uprawniony do ztozenia kwoty do depozytu skoro w powszechnie obowigzujacych przepiséw
wynika, ze Zamawiajgcy moze takze odméwié spetnienia $wiadczenia na rzecz Podwykonawcy?

Odpowiedz 3
Art. 465 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych (t. Dz.U.z

2024r. poz.1320 ze zm.), - ustawa daje Zamawiajacemu mozliwos¢ zastosowania ww. przepisu



w przypadku sporu pomiedzy Wykonawca i Podwykonawca w kwestii zaplaty za wykonane przez
Podwykonawce roboty. W celu zakoriczenia i rozliczenia zawartej z Wykonawcg umowy o roboty
budowlane, Zamawiajacy moze przekaza¢ zaplate dla Podwykonawcy do depozytu sadowego.
Wykonawca moze uniknaé zastosowania ww. przepisu dostarczajgc Zamawiajagcemu potwierdzenie
zaptaty za roboty budowlane wykonane przez Podwykonawce.

Pytanie 4

§ 5 ust. 6 i 10 Prosze o wskazanie powodéw dla ktérych faktycznie Zamawiajacy nie przewidziat
klauzuli waloryzacyjnej, nadto wysokosci o jaka moze by¢ podwyzszone wynagrodzenie jest
subuinimalne wzgledem stawki zmiany cen? Wykonawca proponouje ustali¢ poziom zmian cen na
6 %, a poziom waloryzacji na 3%, ktéra to wartos¢ bedzie zgodna z rozkladem ryzyk.

Odpowiedz 4
Zamawiajgcy ustalil zasady waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z zapisami ustawy PZP

oraz mozliwosciami budzetowymi.

Pytanie 5
§ 7 ust. 13 lit a) Prosze o potwierdzenie tego, ze w przypadku zwiekszenia ilo$ci rob6t Wykonawca
otrzyma za nie dodatkowe wynagrodzenie?

Odpowiedz 5
Tak. Zgodnie z zapisami w umowie, po sporzadzeniu i zaakceptowaniu przez strony umowy

Protokotu konieczno$ci. Zamawiajgcy zwraca uwage, ze zalaczona do postepowania dokumentacja
geologiczna wykazuje wysoki poziom wéd gruntowych, ktéry moze mie¢ wptyw na koszty realizacji
zamoéwienia, ktére nalezy przewidzie¢ na etapie sktadania oferty.

Pytanie 6

§ 11 ust. 9 Prosze o wskazanie powodéw dla ktérych po okresie rekojmii Wykonawca miatby
usuwac zgloszone w okresie rekojmii wady skoro z upltywek okresu obowigzywania rekojmii
roszczenia rekojmialne wygasaja?

Odpowiedz 6
W § 11 ust. 7 umowy zostato okres$lone, kiedy Wykonawca jest zobowigzany do usunigcia

ujawnionych wad: ,w okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowiqzany jest do usuniecia
ujawnionych wad bezptatnie w terminie do 7 dni liczqc od daty zgtoszenia przez Zamawiajqcego
wady. Termin ten moze zosta¢ wydtuzony, jezeli istniejq techniczne lub formalne powody
uniemozliwiajqce dotrzymanie tego terminu, jednak o czas nie dtuzszy, niz czas wystepowania tych
powodéw”. Jezeli wady zostaly zgtoszone w dacie przed uptywem okresu obowigzywania rekojmi to
Wykonawca ma obowiazek zgloszone wady naprawic.

Pytanie 7

§ 12 ust. 1.1.3. Prosze o wskazanie powodéw dla ktérych z tytutu zwloki w usunieciu wad
Zamawijacy zastrzegt kare razaco wygérowana niespotykang w obrocie? Wykonawca wnosi o
obnizenie kary do wysokosci 0, 1%

Odpowiedz 7
Okreslenie wysoko$ci kary umownej zalezy wylgcznie od Zamawiajacego. Przyjeto takg wysokos¢

kar umownych ze wzgledéw na specyfike zamdéwienia i konieczno$¢ utrzymania funkcjonowania
ciggu technologicznego oczyszczalni.

Pytanie 8
§ 13 ust. 51i 8 Prosze o wskazanie powoddéw dla ktérych Zamawiajacy miatby odméwié odbioru w
przypadku jakichkowiek zastrzezen co do jakosci wykonanych prac skoro zgodnia z powszechnia
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obowiazujacymi przepisami prawa nie podlagajacymi modyfikacji wytacznie istnienie wad istotnych
moze prowadzi¢ do odmowy dokonania odbioru? Wykonawca wnosi o zmiang postanowienia
poprzez wskazanie wylacznie wad istotnych.

Odpowiedz 8
Zamawiajgcy zmienia zapisy w § 13 ust. 8 Wzoru umowy w na nastepujgcy:

8. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanq stwierdzone istotne wady, to Zamawiajgcemu przystugujq
nastepujgce uprawnienia:
1) jezeliistotne wady nadajq sie do usunigcia, moze odmaowic odbioru do czasu usunigcia istotnych wad;
2) jezeli istotne wady nie nadajq sie do usuniecia to:
a) jezeli nie uniemozliwiajq one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie;
b) jezeli istotne wady uniemozliwiajq uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze
odstqpi¢ od umowy z winy Wykonawcy lub zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

Pytanie 9
Prosimy o udostepnienie brakujacego projektu konstrukcyjnego budowy zbiornika retencyjnego

Odpowiedz 9
Zamawiajacy, przewidywat dostawe gotowego zbiornika retencyjnego z elementéw

prefabrykowanych od profesjonalnego producenta. Zwykle wraz z elementami prefabrykowanymi
producent udostepnia dokumentacje wykonawczg i konstrukcyjng na poszczegélne elementy
zbiornika, np.: plyte fundamentows, sposéb faczenia $cian prefabrykowanych zbiornika
retencyjnego, czy plyte gérna najazdowa. W przypadku samodzielnego wykonania zbiornika przez
Wykonawce na budowie, Wykonawca jest zobowigzany opracowa¢ dokumentacje wykonawcza

i konstrukcyjng we wiasnym zakresie i w ramach ceny ofertowej.

Pytanie 10

Wykonawca zwraca si¢ do Zamawiajgcego z wnioskiem o przesuniecie terminu sktadania ofert z
dnia 14.04.2025r. na dzief 24.04.2025 r. Wykonawca motywuje niniejszy wniosek w szczegdlnosci,
lecz niewylgcznie szerokim zakresem i stopniem skomplikowania zadania inwestycyjnego
podlegajacego analizie i rzetelnej wycenie. Wykonawca sktadajac niniejszy wniosek ma na celu
umozliwienie sobie oraz innym oferentom rzetelnego przygotowania ofert przetargowych, z
uwzglednieniem czasu koniecznego na wprowadzenie ewentualnych do nich zmian, ktérych
konieczno$¢ wprowadzenia moze by¢ niewatpliwym efektem oczekiwanych wyjasnien
Zamawiajgcego.

Za koniecznoscig podjecia przez Wykonawce dziatan objetych niniejszym wnioskiem przemawia
zasada zachowania uczciwej konkurencji zaréwno po stronie wykonawcow, jak i Zamawiajgcego
oraz niewatpliwa wola Zamawiajgcego uzyskania w ramach niniejszej procedury przetargowe;j
wiarygodnej, profesjonalnie i wnikliwie przygotowanej oferty dla zadania inwestycyjnego o
kluczowym znaczeniu infrastrukturalnym. Wykonawca nadmienia réwniez, iz naruszenie jednej z
podstawowych zasad PZP, jaka jest zasada uczciwej konkurencji wigzac si¢ moze z
odpowiedzialno$cig wnikajacg z przepisu art. 13 pkt lustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o
odpowiedzialnosci za naruszenie dyscypliny finanséw publicznych. Wykonawca podkresla réwniez,
iz Zamawiajacy winien by¢ zainteresowany pozyskaniem jak najwiekszej ilosci ofert przetargowych,
tak aby mégt wylonié Wykonawce faktycznie i w sposéb petny realizujgcego jego oczekiwania
zaréwno co do warunkéw podmiotowych, jaki i co do oferty sensu stricte oraz takiego, ktory
kompleksowo zapoznat si¢ z warunkami opisanymi w Przedmiocie Zamdéwienia wraz z
wyjaénieniami Zamawiajacego, niezbednymi dla rozwiania wszelkich watpliwosci, w szczegoélnosci
w kontekscie zasady, iz wszelkie watpliwosci nalezy rozstrzyga¢ na korzy$¢ Wykonawcy.
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Odpowiedz 10
Zamawiajgcy udzielit odpowiedzi w pkt. 1

Pytanie 11

1. Prosimy o zamieszczenie projektéw branzy elektrycznej na podstawie zataczonej dokumentacji
Wykonawca nie wie gdzie i skad ma by¢ doprowadzone zasilenie oraz nie wie jakie maja by¢
parametry sieci (dtugosci, przekroje kabli itp)

2. Prosimy o doprecyzowanie czy w zakresie postepowania przetargowego jest dostawa nowej
dmuchawy do systemu napowietrzania. Co oznacza zapis w projekcie iz zasilenie dyfuzoréw bedzie
odbywatlo sie z dedykowanej dmuchawy.

Odpowiedz 11
1. Zaklada sie, ze charakterystyka instalacji elektrycznej zostanie okreslona po doborze i dostawie

urzgdzen.
2. Zaklada sig, ze na cele napowietrzania nalezy przewidzie¢ 1 dmuchawe.

Pytanie 12
1. Prosimy o zamieszczenie rysunku dotyczacego posadowienia zbiornika retencyjnego Sciekdw. Z
zamieszczonej dokumentacji nie wynika jak gleboko ma by¢ posadowiony zbiornik, jakie ma
by¢ przykrycie zbiornika.
2. Czy zakres robdt drogowych, zwiazanych z odtworzeniem terenu jest w zakresie postpowania
przetargowego? Jesli tak prosimy o zamieszczenie stosownej dokumentacji w tym zakresie lub
podanie parametréw/ warstw jakie nalezy przyja¢ do odtworzenia nawierzchni.

Odpowiedz 12
1. Zaklada sie, ze wierzchnia warstwa plyty najazdowej bedzie réwna z rzedna terenu.

2. Zaklada sie wykonanie prac odtworzeniowych zostanie wykonane zgodnie ze sztuka
budowlang z dostosowaniem do istniejgcego sposobu uzytkowania terenu.

Pytanie 13

W nawigzaniu do wcze$niej zadanego pytania "Prosimy o doprecyzowanie czy w zakresie
postepowania przetargowego jest dostawa nowej dmuchawy do systemu napowietrzania. Co
oznacza zapis w projekcie iz zasilenie dyfuzoréw bedzie odbywato sie z dedykowanej dmuchawy."
prosze o informacje czy jesli w dostawie jest nowa dmuchawa czy to ma by¢ 1 szt czy 2 szt.

Odpowiedz 13
1. Zaklada sie, ze na cele napowietrzania nalezy przewidzie¢ 1 dmuchawe

Pytanie 14

1. Pompownie nie majg by¢ wyposazone w zawory zwrotne? Co w przypadku cofania si¢ medium?
Moga pojawic sie uderzenia hydrauliczne.

2. Pompownia $ciekéw dowozonych ma nie mie¢ ani zasuwy ani zaworu zwrotnego?

3. W przypadku lewara jaki wystepuje w pompowni $ciekéw dowozonych nalezy zastosowac
zawOr napowietrzajgco odpowietrzajacy aby pompa sie nie zapowietrzata. Czy zostato to
przewidziane w pompowni?

4. Dla pompowni $ciekéw dowozonych nalezy zwiekszy¢ $rednice zbiornika w przypadku
armatury DN80. Chodzi o lepsz3 eksploatacje obiektu. Czy istnieje taka mozliwo$¢?

5. Dla pompowni osadu nadmiernego wydajno$¢ pompy ma wynosi¢ 9m3/h, dla rurociggu
tlocznego PE9O0 nie zostanie zachowana predkosé samooczyszczenia rurociggu ttocznego. Czy
wskazany punkt pracy jest prawidlowy?



Odpowiedz 14
1. Zaklada sie, ze przepompownie nie bedg wyposazone w zawory zwrotne.

2. Nie zaklada sie montazu zaworéw zwrotnych i zasuwy w przepompowni §ciekéw dowozonych

3. W przypadku potwierdzenia wystepowania zjawiska lewara Zamawiajgcy dopuszcza montaz
zaworu napowietrzajaco- odpowietrzajgcego

4. Zamawiajacy dopuszcza zmiane srednicy studni.

5. Zaklada sie, ze wskazy punkt pracy jest prawidlowy

UWAGA

Zamawiajacy informuje, ze w zwigzku z udzielonymi wyjasnieniami tresci SWZ, a takze z uwagi
na fakt, ze wprowadzone zostaly zmiany tre$ci SWZ istotne dla sporzadzenia ofert, wymagajace
od wykonawcéw dodatkowego czasu na zapoznanie sie z tymi zmianami i na przygotowanie ofert,
zamawiajacy na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy Prawo zaméwienn publicznych przedtuza termin
sktadania ofert o czas niezbedny na ich przygotowanie. Nowy termin skladania ofert uptywa
23 kwietnia 2025r. o godzinie 11:00

Zgodnie z dyspozycja art. 286 ust. 7 ustawy Prawo zaméwien publicznych, Zamawiajacy
udostepnia na stronie internetowej prowadzonego postgpowania (systemu teleinformatycznego)
zmiane tresci SWZ. Zamawiajacy nie wyodrebnia jednak tych zmian do dodatkowego dokumentu,
bowiem zostaty one wskazane w dokumencie z wyjasnieniami tresci SWZ, zawierajacym odpowiedzi
na wnioski wykonawcéw (dokument pn. Wyja$nienia i zmiana tresci SWZ 11.04.2025r.).

Zgodnie z dyspozycja art. 286 ust. 6 ustawy Prawo zaméwien publicznych, w zwigzku ze zmiang
terminu skladania ofert, zamawiajacy zamieécit w Biuletynie Zaméwien Publicznych ogloszenie
o zmianie ogloszenia.

Zmiana ogloszenia o zaméwieniu dokonana na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy Prawo
zaméwien publicznych powoduje dalszg zmiane tre$ci SWZ, zgodnie z ponizszym:

Zmiananr 1
Bylo przed zmiang:

18.1. Oferte wraz z wymaganymi dokumentami nalezy umiesci¢ na platformazakupowa.pl pod
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/ug_prostki w mysl Ustawy na stronie internetowej
prowadzonego postepowania do dnia 14 kwietnia 2025r. do godziny 11:00.

Jest po zmianie:

18.1. Oferte wraz z wymaganymi dokumentami nalezy umiescié na platformazakupowa.pl pod
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/ug_prostki w mysl Ustawy na stronie internetowej
prowadzonego postepowania do dnia 23 kwietnia 2025r. do godziny 11:00.

Zmiananr 2

Bylo przed zmiana:

19.1. Otwarcie ofert nastgpi w dniu 14 kwietnia 2025 r. 0 godz. 11:10 nie péZniej niz nastgpnego dnia
po dniu, w ktérym uptynqt termin

Jest po zmianie:

19.1. Otwarcie ofert nastgpi w dniu 23 kwietnia 2025 r. 0 godz. 11:10 nie péZniej niz nastgpnego dnia
po dniu, w ktdrym uptyngt termin



Zmiananr 3

Byto przed zmiang:

17.1. Wykonawca bedzie zwiqzany ofertq przez okres 30 dni tj. do dnia 13.05.2025 r. Bieg terminu
zwigzania ofertq rozpoczyna sie wraz z uplywem terminu sktadania ofert.

Jest po zmianie:

17.1. Wykonawca bedzie zwiqzany ofertq przez okres 30 dni tj. do dnia 22.05.2025 r. Bieg terminu
zwigzania ofertq rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert.
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