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zalgcznik nr 8 do SWzZ

(PROJEKT)*
Umowa nr ON.2710.3.1.2025 - cze$¢ 1*
(Montaz drzwi wejsciowych oraz modernizacja Sali doswiadczania swiata w Przedszkolu nr 3 w Ra-
wiczu)
Umowa nr ON.2710.3.2.2025 - cze$¢ 2*
(Dostosowanie Przedszkola nr 4 w Rawiczu do wymogow wynikajacych z przepisow p-pozarowych
oraz prace modernizacyjne wewnatrz obiektu)

Umowa nr ON.2710.3.3.2025 - cze$C 3*
(Malowanie pomieszczen w Przedszkolu nr 5 w Rawiczu)

Umowa nr ON.2710.3.4.2025 - cze$C 4*
(Malowanie sali zabaw i szatni, modernizacja pomieszczen administracji (biurowych), wymiana
podidg, wymiana oswietlenia na LED oraz docieplenie stropu w Przedszkolu w Szymanowie)

Umowa nr ON.2710.3.5.2025 - cze$¢ 5*
(Odnowienie elewacji przedszkola w Debnie Polskim)

W dniu secrevenrenenn 2025 roku w Rawiczu pomiedzy Gming Rawicz z siedzibg przy ul. Marszatka Jdzefa
Pitsudskiego 21, 63-900 Rawicz NIP 6991871057, REGON 411050729 zwang w tekscie ,Zamawiajgcym”, reprezentowang
przez:

Burmistrza Gminy - Pana Grzegorza Kubika
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Rawicz - Pani Krystyny Sikorskiej,
Z jednej strony,

- zsiedzibg w ............. zwanym dalej w umowie ,Wykonawcg”, reprezentowanym przez: .....................
z drugiej strony

w rezultacie przeprowadzonego na podstawie art. 275 - 296 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 roku Prawo zamoéwien
publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320, dalej jako ,Pzp") postepowania o udzielenie zamdwienia w trybie podstawowym,
o ktérym mowa w art. 275 pkt 2 ustawy Pzp oraz dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy, zostata
zawarta umowa o tresci wskazanej ponizej.

§1
1. Zamawiajgcy zleca Wykonawcy, a Wykonawca zobowigzuje sie w ramach niniejszej umowy do wykonania robot bu-
dowlanych polegajgcych na wsparciu infrastruktury, wyposazeniu i poprawie dostepnosci przedszkoli prowadzonych
przez Gmine Rawicz odpowiednio*:
dla czesci 1 Montaz drzwi wejsciowych oraz modernizacja Sali doswiadczania $wiata w Przed-
szkolu nr 3 w Rawiczu,
dla czesci 2 Dostosowanie Przedszkola nr 4 w Rawiczu do wymogow wynikajacych z przepiséw p-
pozarowych oraz prace modernizacyjne wewnatrz obiektu ,
dla czesci 3 Malowanie pomieszczen w Przedszkolu nr 5 w Rawiczu,
dla czesci 4 Malowanie sali zabaw i szatni, modernizacja pomieszczen administracji (biurowych),
wymiana podtég, wymiana oswietlenia na LED oraz docieplenie stropu w Przedszkolu w Szymano-
wie,
dla czesci 5 Odnowienie elewacji przedszkola w Debnie Polskim.

Dla czesci 2

Zadanie nalezy wykonac¢ zgodnie z zatozeniami i wytycznymi zawartymi w dokumentacjach projektowych, w ramach
zadania okreslonego w uchwale budzetowej pn.: ,Wsparcie infrastruktury, wyposazenie i poprawa dostepnosci przed-
szkoli prowadzonych przez Gmine Rawicz .

Dlaczesci 1, 3,4, 5

Zadanie bedzie realizowane w ramach zadania okreslonego w uchwale budzetowej pn.: ,Wsparcie infrastruktury, wy-
posazenie i poprawa dostepnosci przedszkoli prowadzonych przez Gmine Rawicz ”.
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2. Szczegbtowy opis przedmiotu zamdwienia - zakres rzeczowy zamowienia okreslajg nizej podane dokumenty
stanowigce integralng czes$¢ niniejszej umowy:

1) specyfikacja warunkéw zamoéwienia nr ON.2710.3.2025 z zatgcznikami,

2) dokumentacji projektowych wraz z zatgcznikami (dotyczy wytgcznie czesci 2)*

3) oferta Wykonawcy z dnia ............... ,

4) przedmiary robdt / kosztorys-y

3. Stosownie do art. 95 ust. 1 i 2 oraz art. 438 ustawy Pzp, Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego rodzaje podanych
nizej czynnosci zwigzanych z realizacjg zamodwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w
sposdb okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2025r. poz. 277 z pézn. zm.)
- roboty polegajace na wykonaniu robét ogoélnobudowlanych,

1) W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajacego i w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie,
Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu w celu weryfikacji zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce 0séb wykonujgcych wskazane wyzej czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia,
oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych
czynnoéci,  ktorych  dotyczy  wezwanie  Zamawiajgcego.  OsSwiadczenie to  powinno  zawieraC
w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie,
ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy wraz ze wskazaniem
liczby tych osdb, rodzaju stosunku pracy i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia
w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

2) Z tytutlu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy
0s6b wykonujacych wskazane wyzej czynnosci Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez
Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w §10 ust. 1 pkt 1 /it. j) umowy. NieztoZzenie przez Wykonawce
W wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez Zamawiajacego dowoddéw w celu potwierdzenia
spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy traktowane
bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy
0s6b wykonujacych wskazane wyzej czynnosci;

3) Zamawiajacy, w przypadku uzasadnionych watpliwosci, uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
stosunku pracy osob wykonujgcych wskazane wyzej czynnosci.

Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:
a) Zzadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw i dokonywania ich
oceny,
b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

4) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osob
wykonujacych wskazane wyzej czynnosci przez Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcic sie o
przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy lub wezwac Wykonawce do przedtozenia:

a) poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce Ilub podwykonawce kopii
umowy/umédw ze stosunku pracy oséb wykonujacych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci, ktorych dotyczy
ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkdw, jezeli
zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), tj. w szczegdlnosci bez adresdw, nr PESEL pracownikdw i wysokosci
wynagrodzenia;

b) zaswiadczenia wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgcego optacanie przez Wykonawce lub podwykonawce
sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy za ostatni
okres rozliczeniowy;

c) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopii dowodu
potwierdzajgcego  zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczer,, zanonimizowang
w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

- przy czym ujete w ww. dokumentach informacje takie jak: imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, data

zawarcia stosunku pracy, rodzaj stosunku pracy oraz zakres obowigzkdw pracownika powinny by¢ mozliwe do

zidentyfikowania.

4. Zakres zamdwienia obejmuje réwniez wykonanie przez Wykonawce wszelkich prac i czynnosci zwigzanych
Z petna realizacjg umowy, w szczegolnosci prac wymienionych w rozdziale III specyfikacji warunkdw zaméwienia.

5. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania przedmiotu umowy przy pomocy 0séb posiadajacych odpowiednie kwali-
fikacje i uprawnienia oraz wyposazonych w odpowiedni sprzet i narzedzia, jak réwniez do oznakowania
terenu objetego zamowieniem, zapewnienia nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy, zapewnienia
zabezpieczenia przeciwpozarowego, usuwania na biezgco awarii zwigzanych z przedmiotem zamdwienia,
wykonania zabezpieczen w rejonie prowadzonych robét.

6. Zadanie jest dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Pro-
gramu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 - 2027; Priorytet 5: Fundusze euro-
pejskie wspierajqce spoteczng infrastrukture dla Wielkopolan (EFRR); Dziatanie 5.1 Poprawa réwnego
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dostepu do wysokiej jakosci ksztatcenia, szkolenia i uczenia sie przez cate zycie poprzez wsparcie infra-
struktury edukacyjnej.

§2
Warto$¢ przedmiotu umowy, okreSlonego w &1, zostata ustalona zgodnie ze zlozong oferta Wykonawcy
i wynosi:*

dla czesci 1 Montaz drzwi wej$ciowych oraz modernizacja Sali doswiadczania swiata w Przedszkolu nr 3

w Rawiczu,

Cena netto

Stawka %

Kwota podatku VAT

Wartos¢ brutto

VAT

R (o g = g (TSSO zt

dla czesci 2 Dostosowanie Przedszkola nr 4 w Rawiczu do wymogow wynikajacych z przepisow p-pozaro-
wych oraz prace modernizacyjne wewnatrz obiektu,

Stawka % Wartos¢ brutto

VAT

Cena netto Kwota podatku VAT

Y (o= 7 g7 xRS zt

dla czesci 3 Malowanie pomieszczen w Przedszkolu nr 5 w Rawiczu,

Stawka % Wartos¢ brutto

VAT

Cena netto Kwota podatku VAT

STOWINE DIUETO: ...ttt 4824ttt s 2848t et e a2t s e e s e s et st n st st st ase s s st ninn e zt

dla czesci 4 Malowanie sali zabaw i szatni, modernizacja pomieszczen administracji (biurowych), wy-
miana podidg, wymiana oswietlenia na LED oraz docieplenie stropu w Przedszkolu w Szymanowie,

dla czesci 5 Odnowienie elewacji przedszkola w Debnie Polskim,

Stawka % Wartos¢ brutto

VAT

Cena netto Kwota podatku VAT

R (o=l 7 g7 110 R zt

Stawka % Wartosc brutto

VAT

Cena netto Kwota podatku VAT

R (o=l 7 g7 110 SR zt

. Wynagrodzenie, okreSlone w ust. 1, stanowi wynagrodzenie ryczattowe za realizacje catkowitego i kompletnego

wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

Ustalona wysoko$¢ wynagrodzenia ryczattowego jest ostateczna, niezalezna od rozmiaru wykonanych robdt bu-

dowlanych i innych $wiadczen oraz ponoszonych przez Wykonawce kosztéw ich realizacji. Wynagrodzenie zawiera

wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania zamdwienia wynikajgce wprost ( dodatkowo zapis dla czesci 2: wprost z

dokumentacji projektowych wraz z zatgcznikami), specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,

jak rowniez w nich nie ujete, a bez ktérych nie mozna wykonac przedmiotu umowy.

. Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w wust, 1 obejmuje koszty wszystkich czynnosci niezbednych do zrealizowania
zamowienia i uwzglednia zakres robdt, czynnosci i obowigzkéw wynikajacych z SWZ z zatgcznikami, specyfikacji tech-
nicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, jak réowniez wszelkie koszty w nich nie ujete, a bez ktérych nie
mozna wykona¢ zamdwienia w zakresie podanym w opisie przedmiotu zamdwienia zgodnie z SWZ, obowigzujgcymi
przepisami prawa i sztuka budowlana.

. W przypadku pominiecia przez Wykonawce przy wycenie jakiejkolwiek czesci zamdwienia, ktdra jest niezbedna do
prawidtowego wykonania prac, Wykonawcy nie przystuguja wzgledem Zamawiajgcego zadne roszczenia
Z powyzszegdo tytutu, a w szczegolnosci roszczenia o dodatkowe wynagrodzenie.
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. W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania prac nieobjetych zamdéwieniem, Wykonawcy nie wolno ich
realizowac bez uzyskania dodatkowego zamdwienia w formie odrebnej pisemnej umowy lub aneksu do umowy. Wszel-
kie samoistne dyspozycje inspektora nadzoru inwestorskiego w tym zakresie bedg bezskuteczne.

7. O koniecznosci wykonania prac nieobjetych przedmiotem zamdwienia Wykonawca informuje niezwiocznie

Zamawiajacego za posrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego.

8. W przypadku uznania przez Zamawiajgcego, ze roboty okreSlone w ust. 7 spetniajg przestanki do uznania ich jako
zamowienia, na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 w zwigzku z art. 305 pkt 1 Pzp, Zamawiajgcy moze udzieli¢c Wykonawcy
dodatkowego zamdwienia w formie odrebnej umowy.

9. Zamowienie, o ktdrym mowa w ust. 8, zostanie udzielone po przeprowadzonych negocjacjach, przy czym Wykonawca
zapewni nie gorszy standard wykonania zamowienia udzielanego w trybie art. 214 ust. 1 pkt 7
w zwigzku z art. 305 pkt 1 ww. ustawy Pzp niz zamdwienia podstawowego.

10. Wykonawca w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej umowy zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawia-
jgcemu kosztorys-y ofertowe opracowane metodg kalkulacji szczegdtowej w wersiji elektronicznej (ATH i pdf), na bazie
ktérych zostata skalkulowana cena oferty. Kosztorys-y ofertowe sporzadzone na podstawie przedmiardw robdt wraz z
kosztorysami zerowymi stanowigcymi zatgczniki do SWZ oraz dokumentacji projektowej wraz z zatgcznikami, beda
stuzyly Zamawiajacemu do rozliczenia koncowego o ktérym mowa w §15.

11. Wykonawca zobowigzany bedzie do przekazania Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy harmo-

nogramu rzeczowo — finansowego opracowanego w oparciu o tabele elementdw scalonych ww. kosztorysu wraz z

terminami ptatnosci oraz terminami realizacji przewidzianych prac.

(dotyczy czesci 2)

UWAGA!

W zwigzku z tym, ze cze$¢ prac bedzie prowadzonych na czynnym obiekcie uzytecznosci publicznej i obligatoryjnie

nalezy ustali¢ harmonogram prowadzenia prac z dyrektorem placowki.

Ponadto zamawiajacy zastrzega, ze prace niebezpieczne i bardzo ucigzliwe muszg by¢ prowadzone w okresie wakacyj-

nym.

W pozostatym okresie roboty budowalne nalezy zorganizowac tak aby nie naraza¢ uczniéw, pracownikéw i oséb trze-

cich na niebezpieczenstwo i ucigzliwosci wynikajace z prowadzonych robot.

Godziny i sposdb prowadzenia prac budowlanych muszg uwzglednia¢ funkcjonowanie obiektu

(dotyczy czesci 1, 3, 4, 5)

UWAGA!

W zwigzku z tym, ze cze$¢ prac bedzie prowadzonych na czynnym obiekcie uzytecznosci publicznej i obligatoryjnie

nalezy ustali¢ harmonogram prowadzenia prac z dyrektorem placowki.

W pozostatym okresie roboty budowalne nalezy zorganizowac tak aby nie naraza¢ uczniéw, pracownikow i oséb trze-

cich na niebezpieczenstwo i ucigzliwosci wynikajace z prowadzonych robot.

Godziny i sposdb prowadzenia prac budowlanych muszg uwzglednia¢ funkcjonowanie obiektu

§3
1. Termin rozpoczecia wykonania przedmiotu umowy ustala sie na:
dla czesci 2 - od dnia zawarcia umowy¥*,
dla czesci 1, 3,415 — od 28.06.2025%,

2. Termin zakonczenia wykonania przedmiotu umowy ustala sie na:
dla czesci 2 - 5 miesiecy od dnia zawarcia umowy¥*,
dla czesci 1, 3,415 —do 28.08.2025 *,
3. Za termin zakonczenia wykonania przedmiotu zamdwienia uznaje sie dzien zgtoszenia Zamawiajgcemu zakonczenia
robot okreslonych w §1. Zgtoszenie to przed ztozeniem musi by¢ dodatkowo potwierdzone przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

§4
1. Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowaé zamowienie z nalezytg starannoscig zgodnie z opisem w SWZ z zatgcznikami,

niniejszej umowie oraz zgodnie z:

1) dokumentacjami projektowymi wraz z zatacznikami, dot. wylacznie cz. 2.

2) warunkami wynikajgcymi z obowigzujgcych przepisdéw technicznych, prawa budowlanego i Polskich Norm,
a takze z uwzglednieniem przepiséw Ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostepnosci osobom
ze szczeg6lnymi potrzebami (Dz. U. z 2024 r. poz. 1411),

3) specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych,

4) zasadami sztuki budowlanej i rzetelnej wiedzy technicznej, ustalonymi zwyczajami.

2. W przypadku ustalenia, ze Wykonawca realizuje lub zrealizowat przedmiot zaméwienia objety niniejszg umowg nie-
zgodnie z zatozeniami wynikajacymi z ust. 1, Zamawiajacy ma prawo do:

1) wstrzymania robét i nakazania ich poprawienia na koszt Wykonawcy,

2) odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

3) zlecenia wykonania robot objetych umowg innym podmiotom na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca
wyraza zgode. Zamawiajacy jest uprawniony do skorzystania z wykonania zastepczego po uprzednim
wezwaniu Wykonawcy do prawidtowego wykonania (zgodnie z zatozeniami wynikajagcymi z ust. 1),
ze wskazaniem zakresu prac, ktéry bedzie podlegat ewentualnemu wykonaniu zastepczemu,

4) potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy naleznosci z tytutu poniesionych kosztéw.
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§5
Materiaty potrzebne do wykonania prac zapewnia Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 2.
Przy realizacji zamdwienia Wykonawca zobowigzuje sie stosowa¢ wyroby wprowadzone do obrotu na zasadach okre-
Slonych w ustawie z dnia 16.04.2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 poz. 1213).
Na kazde Zzadanie inspektora nadzoru Wykonawca jest zobowigzany okazaC atesty, certyfikaty zgodnosci
z Polskg Norma lub aprobate techniczng wskazanego materiatu lub urzadzenia, itp.
Istnieje mozliwoS¢ wykonania robdt lub prac zamiennych uprzednio zgtoszonych przez kierownika budowy
i zaakceptowanych na piSmie przez inspektora nadzoru i Zamawiajgcego, na zasadach, o ktérych mowa w §15.
Zamawiajgcy przekaze protokolarnie teren objety zamdwieniem w terminie uzgodnionym z Wykonawca.
Ustanowiony przez Wykonawce kierownik budowy zobowigzany jest do uczestnictwa w naradach organizowanych przez
Zamawiajacego we wczesniej uzgodnionych terminach.

§6
Zamawiajgcy powotuje inspektora Nadzoru W 0SODIE: ..........cccuiiiii i s
Przedstawiciele z ramienia Zamawiajgcego odpowiedzialni za realizacje UMOWY: ........uvevviiiiiiiiiiniinniiniieeeneens

. Wykonawca ustanawia kierownika budowy W 0SODbI€: ...........ccceriiiiiniiiice e

§7

. Wykonawca zobowiazuje sie zabezpieczyc¢ teren objety zamdwieniem, a takze zapewni¢ warunki bezpieczenstwa, tadu

i porzadku na tym terenie.

Od dnia protokolarnego przejecia terenu objetego zamoéwieniem, az do dnia koncowego odbioru roboét budowlanych,
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych za wszelkie szkody wynikte w trakcie realizacji przedmiotu
umowy, powstate w mieniu nalezacym do Zamawiajacedo, jak i uszkodzenia ciata, Smier¢ lub szkode w mieniu osob
trzecich.

Zamawiajacy Zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamoéwienia Wykonawca, o ile sg juz znane, podat nazwy,
dane kontraktowe oraz dane przedstawicieli, podwykonawcéw zaangazowanych w wykonanie przedmiotu
zamowienia. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informaciji,
o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcdw, ktdrym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych.

. Wykonawca zobowigzany jest na czas realizacji zamdwienia ubezpieczy¢ teren objety zamdwieniem od odpowiedzial-

nosci cywilnej za szkody mogace wystgpi¢ w zwigzku z realizowaniem przedmiotu umowy. Wykonawca przedtozy Za-
mawiajgcemu  kopie aktualnej, optaconej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialnosci  cywilnej
Wykonawcy o sumie ubezpieczenia co najmniej odpowiadajacej umownej wartosci przedmiotu zamoéwienia, obejmu-
jaca okres realizacji umowy. Polise ubezpieczeniowg Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu na
kazde jego wezwanie w terminie 2 dni od dnia otrzymania wezwania.

. Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczerstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynnosci

na terenie objetym zamdwieniem, zgodnie z planem BIOZ. Za nienalezyte wykonanie tych obowigzkow Wykonawca
bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza.

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren objety zamoéwieniem pracownikom organéw
panstwowego nadzoru budowlanego.

. Wykonawca zobowigzany jest przechowywac¢ umowe i dokumentacje projektowg i prowadzi¢ na biezgco nastepujgce

dokumenty budowy w formie zgodnej z art. 3 pkt 13 i art. 46 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.
22024 r. poz. 725 z pézn. zm. ):
1) dziennik budowy,
2) protokoty odbioréw robdt,
3) dokumentacje powykonawczg.
Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren objety zamdwieniem i przekaza¢ go Zama-
wiajgcemu.
§8

. W przypadku ujawnienia sie w trakcie realizacji niniejszej umowy szkdd powstatych na skutek dziatania lub

zaniechania Wykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawy na wtasny koszt. W przypadku nie naprawienia
ich Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie naleznosci niezbednych do ich usuniecia z wynagrodzenia,
0 ktérym mowa w §2.

. W przypadku jesli szkody, o ktérych mowa w ust, 1 lub wady przedmiotu umowy ujawnig sie w okresie gwarancji lub

rekojmi po odbiorze robdt, Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawy na wiasny koszt. W przypadku nie naprawie-
nia ich przez Wykonawce w wyznaczonym terminie, uznaje sie, ze wyraza on zgode:

1) aby Zamawiajacy zlecit naprawe tych szkéd innemu podmiotowi, a Wykonawce obcigzyt kosztami,

2) na skorzystanie z zabezpieczenia w pokryciu roszczen z tytutu rekojmi za wady.

8§9
Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy dla kazdej czesci w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej w
ofercie, tj. W WYSOKOSCi wusrrsssrsnssrrassrnnnuns zl, ktore zostato wniesione przez Wykonawce przed zawarciem umowy

w formach i terminach przewidzianych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy oraz roszczen z
tytutu rekojmi. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane, pozostawiajgc na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady 30 %

5
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wysokosci zabezpieczenia, ktdre zostanie zwrdcone nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub
gwarancji.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy whniesione w pienigdzu Zamawiajacy przechowywat bedzie na oprocen-

towanym rachunku bankowym i zwrdci je wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym

byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy
na rachunek Wykonawcy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione przez Wykonawce w formie innej niz pieniezna zwrdcone

(zwolnione) zostanie Wykonawcy w terminie okreslonym w ustawie Pzp.

. W przypadku przesuniecia terminu realizacji zaméwienia z powoddw okreslonych w § 15, Wykonawca zobowigzany
jest do przedtozenia zabezpieczenia na przedtuzony termin realizacji zadania i rekojmi (nie liczac 30 dni waznosci polisy
przewidzianej na jej zwrot w zakresie nalezytego wykonania umowy i 15 dni waznosci w zakresie rekojmi za wady).
Przedtozona gwarancja musi gwarantowac ciggtosc zabezpieczenia interesu Zamawiajgcego
w zakresie nalezytego wykonania umowy oraz rekojmi.

§10
. Kary umowne bedg naliczane w nastepujgcych wypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne :

a) za zwioke w wykonaniu okreslonych w umowie robdt w wysokosci:
- dla czesci 1 : 100,00 zt brutto; za kazdy dzien zwtoki,
- dla czesci 2 : 500,00 zt brutto; za kazdy dzien zwtoki,
- dla czesci 3 : 300,00 zt brutto; za kazdy dzien zwtoki,
- dla czesci 4 i 5 : 250,00 z brutto; za kazdy dzien zwioki,

b) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji jakosci i rekojmi
za wady - w wysokosci:
- dla czesci 1 : 100,00 zt brutto; za kazdy dzien zwtoki,
- dla czesci 2 : 500,00 zt brutto; za kazdy dzien zwtoki,
- dla czesci 3 : 300,00 zi brutto; za kazdy dzien zwtoki,
- dla czesci 4 i 5 : 250,00 zt brutto; za kazdy dzien zwtoki,
liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

C) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 20%
warto$ci brutto niniejszej umowy (po zaokragleniu w gére do petnego ztotego),

d) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 20%
wartoéci  brutto niniejszej umowy (po zaokragleniu w gore do petnego ztotego), w szczegdlnosci
w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn okreslonych w §16 ust. 2 pkt 2 - 4,

e) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,5%
wartos$ci brutto przedmiotu niniejszej umowy (po zaokragleniu w gére do petnego ztotego),

f) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
w wysokosci 0,1% wartosci brutto przedmiotu niniejszej umowy (po zaokragleniu do petnego ztotego)
za kazdy dzien zwioki,

g) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty bu-
dowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,1% wartosci brutto przedmiotu niniejszej umowy
(po zaokragleniu w gore do petnego ztotego),

h) za nieprzedtozenie po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia w wysokosci 0,1% wartosci brutto przedmiotu niniejszej umowy
(po zaokragleniu w goére do petnego ztotego),

i) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty, zgodnie z art. 464 ust. 10 ustawy Pzp w
wysokosci 0,1% wartosci brutto przedmiotu niniejszej umowy (po zaokragleniu do petnego ztotego),

j) za oddelegowanie do wykonywania prac wskazanych w §1 ust. 3 0sob nie zatrudnionych na podstawie umowy
0 prace — w wysokosci; Dla czesci 2 500,00 zt brutto; dla czesci 1,3,4,5 — 200,00 zi brutto za kazdy
stwierdzony przypadek (kara moze by¢ naktadana wielokrotnie, jezeli zamawiajacy podczas kontroli po raz
kolejny stwierdzi wobec tej samej osoby, ze nie jest ona zatrudniona na umowe o prace),

k) za niedostarczenie polisy ubezpieczeniowej w terminie, o ktorym mowa w §7 ust 4 niniejszej umowy
— w wysokosci Dla czesci 2 - 500,00 zt brutto; dla czesci 1,3,4,5 — 200,00 zt brutto,

I) za nieterminowe przedtozenie polisy ubezpieczeniowej w terminie, o ktdrym mowa w §7 ust. 4 niniejszej umowy
— w wysokosci 50,00 zt brutto za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

m) za niedostarczenie przedtuzonej gwarancji nalezytego wykonania umowy w terminie, o ktérym mowa
w §11 ust. 4 pkt 8 niniejszej umowy — w wysokosci Dla czesci 2 500,00 zt brutto; dla czesci 1,3,4,5 —
200,00 zi brutto ,

n) za nieterminowe przediozenie przedtuzonej gwarancji nalezytego wykonania umowy w terminie,
o ktérym mowa w §11 ust. 4 niniejszej umowy — w wysokosci 50,00 zt brutto za kazdy rozpoczety dzien
zwioki,

0) za niedostarczenie kosztorys/ow ofertowych w wersji elektronicznej, w terminie, o ktdrym mowa w §2 ust. 10
niniejszej umowy - w wysokosci Dla czesci 2 500,00 zt brutto; dla czesci 1,3,4,5 — 200,00 zt brutto ,

p) za nieterminowe przedtozenie kosztorys/éw ofertowych w wersji elektronicznej w terminie, o ktérym mowa w
§2 ust. 10 niniejszej umowy - w wysokosci 50,00 zt brutto za kazdy rozpoczety dzien zwioki.
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q) za niedostarczenie harmonogramu finansowo-rzeczowego w terminie, o ktorym mowa w §2 ust. 11 niniejszej
umowy — w wysokosci Dla czesci 2 500,00 zt brutto; dla czesci 1,3,4,5 — 200,00 zt brutto,

r) za nieterminowe przedtozenie harmonogramu finansowo-rzeczowego w terminie, o ktérym mowa w §2 ust. 11
niniejszej umowy — w wysokosci 50,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwioki,

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego,
poza przypadkiem okreSlonym w &16 ust. 2 pkt 1, w wysokosci 20% wartosci brutto niniejszej umowy (po zao-
kragleniu w gére do petnego ztotego).

2. Jezeli na skutek dziatania lub zaniechania Wykonawcy, Zamawiajacy poniesie szkode w postaci utraty badz obnizenia
dofinansowania, Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty odszkodowania w wysokosci utraconej badz obnizonej kwoty
dofinansowania.

3. Natozone kary umowne podlegajg sumowaniu.

4. Maksymalna wysoko$¢ kar umownych naliczonych na podstawie £10 ust. 1 nie moze przekroczy¢ 30% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktdrym mowa w &2 ust. 1.

5. Naliczone kwoty z tytutu kar umownych Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu na wskazane konto w terminie
7 dni od daty doreczenia zagdania zaptaty tych kar.

6. W przypadku wystgpienia kar umownych, Wykonawca wyraza zgode na potracenie kwot z tego tytutu z wynagrodzenia
Wykonawcy, o ktérym mowa w &2.

7. Strony dopuszczajg mozliwo$¢ dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej
szkody.

§11

1. Wykonawca obowigzany jest zgtasza¢ na biezgco inspektorowi nadzoru do odbioru roboty podlegajace zakryciu oraz
roboty zanikajace.

2. Odbioru robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu dokonuje upowazniony inspektor nadzoru na zgtoszenie Wykonawcy
w postaci wpisu do dziennika budowy.

3. Wykonawca zobowigzany jest uczestniczy¢ przy odbiorach osobiscie lub wyznaczy¢ w tym celu upowaznionego na
pismie petnomocnika. Nieobecnos¢ Wykonawcy lub petnomocnika nie wstrzymuje czynnosci odbioru, Wykonawca traci
jednak w tym wypadku prawo do zgtaszania swoich zastrzezen i zarzutow w stosunku do wyniku
odbioru.

4. Do zgtoszenia, o ktorym mowa w §3 ust. 3, nalezy dotaczy¢ nastepujgce dokumenty (nie pdzniej jednak niz do dnia
wyznaczonego na odbidr koncowy):

1) o$wiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu zadania - 2 egz.,

2) wypetnione zawiadomienie o zakonczeniu budowy wraz z wymaganymi zatgcznikami,

3) dziennik budowy, o ktérym mowa w &7 ust. 7 pkt 1,

4) wyniki badan laboratoryjnych, prdb lub innych pomiaréw (jezeli byty wykonywane) — 2 egz.,

5) kosztorys-y powykonawcze sprawdzone i zatwierdzone przez inspektora nadzoru (pdf i ath),

6) atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci z Aprobatg Techniczng itp. wbudowanych materiatdw i urzadzen,
dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami — 2 egz.,

7) inne niezbedne dokumenty wynikajgce z pozwolenia na budowe (dot. czesci 2) oraz z obowigzujgcych przepiséw,
w szczegdlnosci Prawa budowlanego,

8) zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na caty okres jej obowigzywania oraz okres bezusterkowego konco-
wego protokotu odbioru robot (w tym okres rekojmi za wady) — w przypadku gdy wczesniej wniesione zabezpie-
czenie nie obejmowato tego okresu (jesli byto wymagane).

9) oryginat pozwolenia na uzytkowanie lub kopia zgtoszenia di PINB zakonczenia rob6t (jezeli bedzie wymagane),
(dotyczy wytacznie czesci 2)

10) kompletng dokumentacje inwentaryzacyjno- powykonawczg - 3 egz., (dotyczy wytacznie czesci 2)

5. Brak jakiegokolwiek z dokumentéw wymienionych wyzej spowoduje niespetnienie warunkdw umowy co do
zakonczenia wykonania przedmiotu umowy i nieprzystapienie przez Zamawiajagcego do dokonania odbioru
robot.

6. W przypadku spetnienia warunkdéw, o ktérych wyzej mowa, Zamawiajgcy w uzgodnieniu z Wykonawcg ustali date
odbioru robdt.

7. Czynnosci wykonania i odbioru robdt bedg sie odbywaly w oparciu o przekazane Wykonawcy specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.

8. Strony ustalajg, ze z czynnosci odbioru spisany bedzie pisemny protokdt, zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w
toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad.

9. Do protokotéw odbioru Wykonawca dotaczy kazdorazowo pisemne os$wiadczenie o stanie zobowigzan Wykonawcy w
stosunku do podwykonawcow lub w stosunku do dalszych podwykonawcéw lub miedzy dalszymi podwykonawcami
wraz ze wskazaniem stanu rozliczen z podwykonawcami lub podwykonawcdw z dalszymi podwykonawcami lub miedzy
dalszymi podwykonawcami oraz dowody potwierdzajgce zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom.

10. W przypadku, gdy termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przypadat bedzie po
terminie zapfaty faktury, Zamawiajacy dokona zaptaty na rzecz Wykonawcy za wykonany przedmiot umowy dopiero
po zaptaceniu przez Wykonawce podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonany przez niego zakres robét.
Wykonawcy w takim przypadku nie przystugujg zadne roszczenia z tytutu odsetek za zwioke.

11. Warunkiem uregulowania faktur wystawionych Zamawiajgcemu przez Wykonawce jest udokumentowanie dokonania
zaptaty przez Wykonawce wszystkim podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za wykonane przez nich zakresy
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robdt poprzez dofgczenie do faktur dowoddw potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom.

12. Przez dowody, o ktérych mowa w ust. 9/ 11 oraz w §19 ust. 16 nalezy rozumiec oryginat o$wiadczenia podwykonawcy
potwierdzajacy dokonanie zaptaty naleznej kwoty podwykonawcy wraz z zatgczeniem dowodu przelewu.

13. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad W razie nie usuniecia wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy
zZleci zastepcze wykonanie robdt innemu wykonawcy, a ich koszt pokryje z naleznosci Wykonawcy lub bedzie dochodzit
jej zwrotu na zasadach ogdinych.

14. Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca, ktéremu nie przystuguje wynagrodzenie za prace i materiaty uzyte do usu-
niecia wad lub usterek.

15. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu
na odbidr zakwestionowanych uprzednio robdt jako wadliwych.

16. Zamawiajacy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynnoSci odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci ujawnione
zostanie istnienie takich wad, ktdre uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - az do
czasu usuniecia tych wad lub usterek.

17. Po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze rozpoczyna swdj bieg termin rekojmi.

18. Odbidr po okresie rekojmi (pogwarancyjny) jest dokonywany przez Zamawiajgcego z udziatem Wykonawcy
i Zamawiajacego w formie protokolarnej i ma na celu ustalenie stanu robot, urzadzen i usuniecie wad, ktdre ujawnity
sie w okresie uzytkowania.

§12

1. Wykonawca udziela «uiessasass miesiecznej rekojmi i gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane oraz wbudowane

materiaty (zostanie wypefnione zgodnie z informacjg podang w ofercie Wykonawcy).

Bieg terminu rekojmi i gwarancji jakosci liczy sie od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy.

3. Jezeli warunki gwarancji jakosci nie zostana okreslone w o$wiadczeniu gwarancyjnym (karcie gwarancyjnej),
Zamawiajacy i Wykonawca beda realizowa¢ uprawnienia i obowigzki gwarancyjne na zasadach okreslonych
w Kodeksie Cywilnym dla umowy sprzedazy.

4. W przypadku zilozenia przez Wykonawce oswiadczenia gwarancyjnego (karty gwarancyjnej) warunki w nim
zawarte nie mogg by¢ mniej korzystne niz przewidziane w Kodeksie Cywilnym dla umowy sprzedazy.

N

§13

. Wynagrodzenie za caty przedmiot zamoéwienia okresla oferta Wykonawcy. Przedstawiona cena jest ceng ryczattowa.

2. Podstawe do rozliczenia za caty przedmiot umowy stanowic¢ bedzie protokét koncowy odbioru robdt (bez uwag) pod-
pisany przez inspektora nadzoru i kierownika budowy, przedstawiciela Zamawiajacego oraz Wykonawcy.

3. Inspektor nadzoru ma obowigzek sprawdzenia robdt objetych protokotem odbioru w terminie 7 dni od daty
doreczenia inspektorowi dokumentdw rozliczeniowych.
dlaczescil, 3,4,i5

4. Rozliczenie umowy za wykonany przedmiot zamowienia nastapi fakturg koncowq, wystawiong na pod-
stawie protokotu koncowego odbioru przedmiotu zamoéwienia.
dla czesci 2

4. Rozliczenie umowy za wykonany przedmiot zamoéwienia nastgpi jedna faktura czesciowg wystawiong
na podstawie protokotu czesciowego odbioru przedmiotu zamdwienia oraz fakturg koncowa, wysta-
wiong na podstawie protokotu koncowego odbioru przedmiotu zamowienia. Faktura czesciowa moze
by¢ wystawiona na 50% wartosci niniejszej umowy po stwierdzeniu przez inspektora nadzoru zaa-
wansowania robot w wysokosci nie mniejszej niz 50% wartosci niniejszej umowy.

5. Platnikiem wynagrodzenia za wykonanie niniejszej umowy bedzie Gmina Rawicz Urzad Miejski Gminy Rawicz,
ul. Marszatka Jozefa Pitsudskiego 21, 63-900 Rawicz, wobec tego faktura winna by¢ wystawiona na ten podmiot
i na NIP 699-187-10-57, REGON 411050729

6. Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktury w terminie do 30 dni liczac od daty ich doreczenia wraz

z dokumentami rozliczeniowymi, na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

Zamawiajgcy umozliwia Wykonawcy wystawienie faktury przy wykorzystaniu Platformy Elektronicznego Fakturowania.

Ptatnos¢ za fakture nastgpi wg formuty podzielonej ptatnosci (jezeli dotyczy).

Wykonawca, jezeli jest czynnym podatnikiem podatku od towardw i ustug, zobowigzany jest do zamieszczenia na

fakturze VAT rachunku bankowego lub wirtualnego rachunku, ktéry jest powigzany z rachunkiem rozliczeniowym,

nalezagcym do Wykonawcy, znajdujgcym sie w elektronicznym wykazie podatnikéw VAT prowadzonym przez

Szefa Krajowej Administracji Skarbowe;j.

10. W przypadku, gdy Wykonawca jest czynnym podatnikiem podatku od towardw i ustug (podatku VAT), Zamawiajacy
zastrzega prawo do odmowy/wstrzymania wyptaty wynagrodzenia, jezeli wskazany do zapfaty rachunek bankowy,
badZ w przypadku rachunku wirtualnego - powigzany z nim rachunek rozliczeniowy - nie znajduje sie na udostepnionym
przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej wykazie podmiotow zarejestrowanych  jako
podatnicy VAT. W takim przypadku zaptata nastgpi w terminie okreslonym w umowie, ktérego bieg rozpocznie sie od
dnia poinformowania Zamawiajgcego przez Wykonawce na pisSmie o wpisaniu podanego na fakturze
rachunku bankowego - lub rachunku rozliczeniowego potaczonego z rachunkiem wirtualnym widocznym na
fakturze - do wykazu podatnikéw VAT badz otrzymania korekty faktury, na ktorej wskazany zostanie rachunek bankowy
zawarty w wykazie podatnikéw VAT lub rachunek wirtualny potaczony z takim rachunkiem.

11. Powstrzymanie sie przez Zamawiajgcego od zapfaty w sytuacji wskazanej w wust. 10 nie powoduje powstania
jakichkolwiek roszczen z tego tytutu po stronie Wykonawcy.

[y
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§ 14

Wykonawca zobowiazuje sie przenies$¢ na Zamawiajacego wszelkie uprawnienia z tytutu gwarancji udzielonych przez do-
stawcdw wyrobdw, maszyn i urzadzen zastosowanych przy wykonaniu przedmiotu umowy, wydajac w tym celu Zamawia-
jgcemu wiasciwe dokumenty gwarancyjne, najpozniej w chwili podpisywania protokotu koricowego odbioru robdt.

§15

1. Zamawiajgcy dopuszcza — jezeli uzna za uzasadnione — mozliwo$¢ zmiany ustalen zawartej umowy w stosunku do
tresci oferty Wykonawcy, o ktdrych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, w nastepujgcych przypadkach:
1) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zaistnienia jednej z nastepujacych okolicznosci:

a)

b)

9

d)

poprzez ograniczenie zakresu rzeczowego przedmiotu umowy i zmiane wynagrodzenia maksymalnie
0 20%, w sytuacji gdy wykonanie danych robét bedzie zbedne do prawidtowego (tj. zgodnego z zasadami
wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robdt przepisami) wykonania przedmiotu umowy
okreslonego w §1. Roboty te bedg nazywane robotami zaniechanymi. Wynagrodzenie za roboty zaniechane
okreslone zostanie w oparciu o sporzadzony przez Wykonawce i zweryfikowany przez Zamawiajgcego kosztorys.
Wynagrodzenie Wykonawcy pomniejszone zostanie o wynagrodzenie za roboty zaniechane.

Do rozliczenia ww. robdt bedg stosowane ceny i sktadniki cenotworcze wynikajace z kosztorysow, o ktorych
mowa w §2 ust. 10 niniejszej umowy.

Wprowadzenie ww. zmian wymaga sporzadzenia protokotu koniecznosci.

poprzez zmiane $wiadczenia rzeczowego Wykonawcy i/lub zmiane wynagrodzenia maksymalnie o 20%,
w przypadku wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy zasadnosci wykonania robét zamiennych w
stosunku do przewidzianych projektem wykonawczym.

Wynagrodzenie za roboty zamienne okreSlone zostanie na podstawie kosztorysu rdéznicowego
sporzadzonego przez Wykonawce, ktory stanowi¢ bedzie rdznice pomiedzy kosztorysami ofertowymi dla robot
podstawowych, a kosztorysem robot zamiennych.

Do rozliczenia ww. robdt bedg stosowane ceny i sktadniki cenotwdrcze wynikajace z kosztorysu, o ktdrym mowa
w &2 ust. 10 niniejszej umowy. W przypadku braku w/wym. cen i sktadnikdw zastosowane zostang pozycje
kosztorysowe na podstawie KNSR-6w oraz KNR-6w i nie wyzsze niz niskie ceny w/g wydawnictwa SEKOCENBUD
obowigzujacego w danym okresie rozliczeniowym (Sekocenbud - w zakresie cen materiatow i sprzetu) / ceny
rynkowe obowigzujgce w okresie rozliczeniowym / ceny uzgodnione po przeprowadzonych negocjacjach.
Wprowadzenie ww. zmian wymaga sporzadzenia protokotu koniecznosci.

zmiany opisu przedmiotu zamowienia, w szczegodlnosci z powodu braku rozwigzan projektowych, koniecznosci
usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, na podstawie ktdrej realizowany jest
przedmiot umowy,

Wynagrodzenie za roboty dodatkowe okreslone zostanie na podstawie kosztorysu roboét dodatkowych.

Do rozliczenia ww. robot bedg stosowane ceny i sktadniki cenotworcze wynikajgce z kosztorysu, o ktorym mowa
w §2 ust. 10 niniejszej umowy. W przypadku braku w/wym. cen i sktadnikéw zastosowane zostang pozycje
kosztorysowe na podstawie KNSR-Ow oraz KNR-Ow i nie wyzsze niz niskie ceny w/g wydawnictwa SEKOCENBUD
obowigzujgcego w danym okresie rozliczeniowym (Sekocenbud - w zakresie cen materiatéw i sprzetu) / ceny
rynkowe obowigzujgce w okresie rozliczeniowym / ceny uzgodnione po przeprowadzonych negocjacjach.
Wprowadzenie ww. zmian wymaga sporzadzenia protokotu koniecznosci.

zmiany stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego. Zmiana stawki VAT dotyczy¢ bedzie
wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dacie podpisania aneksu do umowy.

2) zmiany terminu realizacji zamoéwienia, w przypadku zaistnienia jednej z nastepujacych okolicznosci:

a)

b)
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d)

e)

braku rozwigzan projektowych, koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji projektowej, na podstawie ktérej
realizowany jest przedmiot umowy, zmian powodujgcych wstrzymanie lub przerwanie robdt budowlanych
stanowigcych przedmiot zaméwienia, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastgpi o liczbe dni
niezbedng do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen)
z wiasciwymi organami, uzyskania opinii wtasciwych organdw oraz wydania decyzji przez wiasciwe organy,
odmowa udostepnienia przez wiascicieli nieruchomosci do celdéw realizacji inwestycji, przy czym przedtuzenie
terminu realizacji zamdwienia nastgpi o liczbe dni odpowiadajgcg okresowi braku dostepu do nieruchomosci,
koniecznoscig wykonania dodatkowych badan lub ekspertyz, o czas niezbedny do wykonania dodatkowych
badan lub ekspertyz lub do uzyskania wymaganych decyzji badz uzgodnien zwigzanych
z uzyskanymi wynikami badan lub ekspertyz,
wystgpieniem niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, przy ktérych niedopuszczalne jest prowadzenie prac
zgodnie ze sztukg budowlang, o ile Wykonawca wykaze, ze okolicznosci te miaty bezposredni wptyw na
niemozliwos¢ realizacji $wiadczenia, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastgpi
o liczbe dni odpowiadajgca okresowi niemoznosci prowadzenia robdt z uwagi na warunki atmosferyczne,
wystgpieniem nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, ktére
spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdznienie, w szczegolnosci:
- koniecznos¢ wykonania wykopalisk archeologicznych,
— wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych,
- wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych,
w szczegdlnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych
lub podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych
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przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastapi o liczbe dni odpowiadajaca okresowi niemoznosci
prowadzenia robot wywotanej wystgpieniem nieprzewidzianych w SWZ warunkéw geologicznych,
archeologicznych lub terenowych,

f) potrzeby wykonania prac zamiennych, odstgpienia od realizacji czesci prac lub wystgpienia zamoéwien
podobnych, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastapi o liczbe dni odpowiadajacq okresowi
opdznienia wywotanego ww. okolicznosciami,

g) zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezagcych po stronie Zamawiajacego, ktdre spowodowaty niezawinione
i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdznienie, w szczegolnosci:

— wstrzymania robot przez Zamawiajgcego,

— wystgpienia zdarzen wymuszajacych przerwe w realizacji zaméwienia niezaleznych od Wykonawcy,

przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia nastgpi o liczbe dni odpowiadajacg okresowi opdznienia
wywotanego ww. okoliczno$ciami,

h) inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy skutkujgce brakiem mozliwosci
zawarcia umowy w pierwotnym terminie zwigzania ofertg, prowadzenia robdt lub prac lub wykonywania innych
czynnosci  przewidzianych umowa, ktére spowodowaly niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez
Wykonawce opoznienie, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdéwienia nastapi o liczbe dni
odpowiadajacg okresowi opoznienia wywotanego ww. okolicznosciami,

i) w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcg po uptywie pierwotnego terminu zwigzania ofertg, na skutek
przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego (w szczegdlnosci gdy oferta ztozona przez Wykonawce
przekraczata mozliwosci finansowe Zamawiajgcego i konieczne byto podjecie dziatan zmierzajgcych do
zabezpieczenia dodatkowych $rodkdéw finansowych umozliwiajgcych zawarcie umowy z Wykonawcg), co
wptyneto na skrocenie czasu Wykonawcy na wykonanie umowy. W takim przypadku mozliwe jest wydtuzenie
terminu lub termindw wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki minat od uptywu pierwotnego terminu
zwigzania ofertg do dnia zawarcia umowy,

3) zmiany technologiczne spowodowane w szczegdlnosci nastepujacymi okolicznosciami:

a) zmiany technologii wykonania robdt, w szczegdlnosci poprzez zastosowanie innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych powodujgcych: osiggniecie wymaganego efektu przy nizszych kosztach wykonania
zamowienia, zwiekszenie jakosci, parametréw technicznych lub eksploatacyjnych wykonanych roboét, skrocenie
terminu realizacji zamdwienia, unikniecie niewykonania lub wadliwego wykonania przedmiotu umowy,

b) koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiato-
wych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

c) zamiany w zakresie dostarczanych urzadzen, materiatéw, w przypadku gdy Wykonawca nie jest w stanie naby¢
na rynku zaoferowanego w ofercie Wykonawcy urzadzenia, materiatu np.: w zwigzku z wycofaniem urzadzenia
lub elementu urzadzenia, materiatu z produkcji lub wprowadzeniem nowej wersji zamawianych urzadzen lub
ich elementéw, materiatdw; zaoferowane przez Wykonawce urzadzenie, materiat  musi
charakteryzowac sie wyzszymi lub lepszymi parametrami niz wymagane byty w SWZ i Zamawiajgcy wyrazi na
nie zgode,

d) zmiany materiatdw i urzadzen pod warunkiem, ze zmiany te nie spowodujg obnizenia parametréw tych mate-
riatdw lub urzadzen, beda korzystne dla Zamawiajgcego, a w szczegdlnosci spowodujg obnizenie kosztu pono-
szonego przez Zamawiajacego na eksploatacje i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy, poprawig pa-
rametry techniczne, wynikajg z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzu-
jacych przepiséw. Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegdinych materiatéw i urzadzen, pod
warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia parametréw tych materiatéw lub urzadzen.

4) pozostate zmiany spowodowane nastepujgcymi okolicznosciami:

a) zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy (podmiotu zobowigzanego), na ktdrego zasoby wykonawca
powotywat sie na zasadach okres$lonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetnienia warunkéw
udziatu w postepowaniu, o ktdrych mowa w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp, na wniosek Wykonawcy uzasadniajgcy
taka zmiane, po wykazaniu przez Wykonawce, iz proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodziel-
nie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia,

b) rezygnacji z podwykonawcéw, w przypadku gdy Wykonawca o$wiadczyt, iz czeSciowy zakres wykona
Z udziatem podwykonawcow,

c) zmiany personelu Wykonawcy i Zamawiajacego (np. osoby odpowiedzialne za realizacje zamowienia itp.),

d) zmiany nazwy, adresu ktdrejkolwiek ze stron umowy,

e) w przypadku zmiany przez strony terminu wykonania umowy mozliwe bedzie wprowadzenie odbioréw
i rozliczen czeSciowych,

f) zmiany warunkow ptatnosci, w zakresie czestotliwosci wystawiania faktur czesciowych oraz wysokosci zaawan-
sowania robot, w przypadku wystgpienia robdt dodatkowych, robét nieobjetych umowa podstawowa,

g) zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majacym bezposredni wptyw na realizacje
przedmiotu umowy lub $wiadczenia stron umowy,

h) usunieciem omyiki pisarskiej, rachunkowej w tresci umowy, nie stanowigcej jej istotnej zmiany,

i) innych niezbednych zmian pod warunkiem, ze sg korzystne dla Zamawiajgcego.

2. Zamawiajacy poza mozliwoscig zmian, o ktérych mowa w ust. 1, moze réwniez dokona¢ zmian umowy w zakresie
wynagrodzenia i/lub terminu realizacji zamowienia, w szczegdlnosci w nizej wymienionych przypadkach i po
uzasadnieniu spetnienia okolicznosci szczegdtowo opisanych:

1) wart. 455 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp,
2) w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,
3) w art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp,
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4) w art. 455 ust. 2 ustawy Pzp.

Wynagrodzenie za ww. roboty okreslone zostanie w oparciu o sporzadzone przez Wykonawce i zweryfikowane przez
Zamawiajgcego kosztorysy.

Do rozliczenia ww. prac bedg stosowane ceny i sktadniki cenotworcze wynikajace z kosztorysu/éw, o ktérym mowa
w §2 ust. 10 niniejszej umowy. W przypadku braku w/wym. ceni sktadnikéw zastosowane zostang pozycje kosztory-
sowe na podstawie KNSR-6w oraz KNR-Ow i nie wyzsze niz niskie ceny w/g wydawnictwa SEKOCENBUD obowiazuja-
cego w danym okresie rozliczeniowym (Sekocenbud - w zakresie cen materiatdw i sprzetu) / ceny rynkowe obowigzu-
jgce w okresie rozliczeniowym / ceny uzgodnione po przeprowadzonych negocjacjach.

. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, Zamawiajgcemu przystuguje prawo

do zmiany ustalen zawartej umowy w zakresie, ktory uzna za uzasadniony. Zmiana dokonana zostanie

w formie aneksu do umowy.

Strony umowy zgodnie z art. 15r ust. 1 -3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z
zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych chordb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji
kryzysowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 340 z pdzn. zm.) niezwtocznie, wzajemnie informujg sie o wptywie okolicznosci
zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie umowy, o ile taki wptyw wystapit lub moze wystgpic.
Zamawiajacy, po stwierdzeniu, ze okoliczno$ci zwigzane z wystapieniem COVID-19 wptywajg na nalezyte wykonanie
umowy w uzgodnieniu z Wykonawcg dokonuje zmiany umowy, w szczegdlnosci przez:

a) zmiane terminu wykonania umowy lub jej czesci lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej
czesci, przy czym termin wykonania umowy moze zosta¢ zmieniony o liczbe dni odpowiadajgcg okresowi opdznienia
wywotanego okolicznosciami zwigzanymi z wystgpieniem COVID-19,

b) zmiane sposobu wykonywania umowy,

c) zmiane zakresu $wiadczenia wykonawcy i odpowiadajaca jej zmiane wynagrodzenia wykonawcy

- 0 ile wzrost wynagrodzenia spowodowany kazdg kolejng zmiang nie przekroczy 50% wartosci pierwotnej umowy.

W przypadku stwierdzenia, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19 mogq wptyngé na nalezyte

wykonanie umowy Zamawiajgcy, w uzgodnieniu z Wykonawca, moze dokonac zmiany umowy.

§ 16
. Strony zgodnie ustalajg, ze przystuguje im prawo do odstgpienia od umowy w przypadkach wymienionych
w tresci ksiegi III Kodeksu cywilnego.
. Oprécz wypadkéw wymienionych w ust. 1 Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegolnosci:
1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznoéci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze
zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,
2) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy uniemozliwiajgcy wykonanie umowy,
3) Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu niniejszej umowy bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje
ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,
4) Wykonawca przerwat, bez uzgodnienia z Zamawiajgcym, realizacje przedmiotu niniejszej umowy i przerwa
ta trwa dtuzej niz 7 dni.
5) suma naliczonych Wykonawcy kar umownych przekroczy 30% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §2 ust. 1
umowy.
. Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w szczegdlnosci, jezeli:
1) Zamawiajacy nie wywiazuje sie z obowigzku zaptaty faktury mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesigca
od uptywu terminu na zaptate faktur okreslonego w niniejszej umowie,
2) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub odmawia bez uzasadnionej przyczyny podpi-
sania protokotu odbioru,
3) Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie
bedzie mdgt spetni¢ swych zobowigzan wobec Wykonawcy.
. Prawo do odstgpienia od umowy przystuguje Stronom w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu
przyczyny odstagpienia od umowy, w szczegdlnosci ktorejkolwiek z przyczyn wskazanych w ust. 1, 2i 3.
. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia
i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace obowigzki szczegdtowe:
1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegotowy
protokdt inwentaryzacji robot i prac projektowych w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia,
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, ktéra spowo-
dowata odstgpienie od umowy,
3) Wykonawca wezwie do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych oraz robdt zabezpieczajacych,
jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
4) Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu objetego zamdwieniem urzadzenia za-
plecza przez niego dostarczone lub wzniesione,
5) Zamawiajacy, w razie odstapienia od umowy z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy, zobowigzany jest do:
a) dokonania odbioru robdt i prac projektowych przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty
i prace projektowe, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia,
b) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozdr terenu objetego zamowieniem.

§17
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Wierzytelno$¢ Wykonawcy z tytutu wykonania Umowy nie moze by¢ przeniesiona na osobe trzecig w wyniku przelewu
wierzytelnoSci ani na podstawie innego tytutu prawnego bez wyraznej zgody Zamawiajgcego wyrazonej
w formie zawartej umowy.

§18
Strony ustalajg, ze w przypadku zakonczenia trwania umowy, Wykonawca ma obowigzek zwroci¢ Zamawiajgcemu teren
objety zamdwieniem, a Zamawiajagcy ma obowigzek dokona¢ odbioru wykonanych robdt budowlanych.
W przypadku, gdy nie zechce uczestniczy¢ w przekazaniu placu budowy, Zamawiajgcemu przystuguje prawo jednostron-
nego przejecia terenu objetego zamdwieniem, a wszelkie znajdujgce sie tam rzeczy stanowigce wiasnosc
Wykonawcy zostang sktadowane na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§19

1. Zgodnie z deklaracjg ztozong w ofercie Wykonawca o$wiadcza, ze do realizacji przedmiotu niniejszej umowy nie bedzie

korzystat z ustug podwykonawcow.

lub

Zgodnie z deklaracjg ztozong w ofercie Wykonawca o$wiadcza, ze do realizacji przedmiotu niniejszej umowy

bedzie korzystat z ustug podwykonawcow. Szczegdtowy zakres rzeczowy okresla umowa z podwykonawcg. Uznanie

przez Zamawiajgcego podwykonawcy nastepuje po spetnieniu wszystkich przestanek, o ktérych mowa

W niniejszym paragrafie.

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamdwienia podwykonawcy.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zamierzajgcy zawrzeé
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
zamowienia, do przeditozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwyko-
nawca jest obowigzany dofgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.

4. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku.

5. Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedtozenia projektu umowy, o ktérej mowa w ust. 3, zgtasza w formie
pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane, w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamdéwienia;

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreSlony w ust. 4;

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp.

Wskazany termin 14 dni uwaza sie za zachowany takze wtedy, gdy przed jego uptywem w formie pisemnej
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo wystano przesytka polecong. Niezgtoszenie w formie pisemnej
zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane we wska-
zanym terminie uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

7. Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedtozenia umowy, o ktérej mowa w ust. 6, zgtasza w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci, sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4;

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp.

Wskazany termin 14 dni uwaza sie za zachowany takze wtedy, gdy przed jego uptywem w formie pisemnej sprzeciw
do umowy o podwykonawstwo wystano przesytka polecona. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedio-
zonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane we wskazanym terminie uwaza sie za
akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajgcemu
pos$wiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 dostawy
lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz
0,5% wartosci umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajgcego tj.
dostawy materiatow budowlanych. Wytaczenie, o ktdrym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umdéw o podwyko-
nawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

9. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreSlony w ust. 4,
Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystagpienia o zaptate kary umownej.

10. Zapisy ust. 3 - 9 stosuje sie odpowiednio do zmian projektu oraz umowy o podwykonawstwo.

11. Wykonawca w petni odpowiada za jakoS¢ i terminowo$¢ wykonywanych robot i dostaw sitami witasnymi i przez
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, w tym Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechanie
dziatan, uchybienia i zaniedbania dostawcéw oraz podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcdw i ich pracownikéw,
w takim stopniu jakby to byly dziatania, wzglednie uchybienia jego wiasne. Na roboty i dostawy wykonywane przez
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw gwarancji udziela Wykonawca. Wykonawca we wiasnym zakresie i na
swoj koszt petni funkcje koordynacyjng w stosunku do robdt realizowanych przez podwykonawcéw lub dalszych
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podwykonawcow.

12. Rozliczenia z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami z tytutu wykonywanych robdt prowadzi Wykonawca,
jednakze:

1) Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg dostawy Iub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zapfaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane;

2) wynagrodzenie, o ktérym mowa w pkt. 1, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Za-
mawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sag roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zama-
wiajgcemu poséwiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi;

3) bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w pkt. 1 obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;

4) przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwic Wykonawcy zgtoszenie
pisemnie uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu pod-
wykonawcy, o ktérych mowa w pkt. 1. Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni
od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywac sie na potrgcenie roszczen wykonawcy wzgle-
dem podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo;

5) w przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w pkt. 4, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy moze:

a) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego pod-
wykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty
lub podmiotu, ktdremu ptatnosc sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$c takiej zaptaty;

6) w przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w
pkt. 1, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

13. Koniecznos$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktorych mowa w ust. 12 pkt 1, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5%
wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego.

14. Niezaleznie od powyzszego i innych warunkow opisanych w art. 647 kc, umowa Wykonawcy z podwykonawcg oraz
umowa podwykonawcy z dalszym podwykonawcg lub miedzy dalszymi podwykonawcami musi zawiera¢ nastepujgce
zapisy dotyczace ptatnosci: , Wykonawca po kazdorazowym wystawieniu faktury przez Podwykonawce na rzecz
Wykonawcy/dalszego podwykonawcy zawiadomi o tym Zamawiajgcego, przesytajac mu do wiadomosci kopie faktury
potwierdzong za zgodnosc z oryginatem”.

15. Przedktadane Zamawiajgcemu kopie uméw o podwykonawstwo, o ktdrych mowa w art. 437 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy
Pzp mogg by¢ poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem przez przedktadajgcego.

16. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddw zaptaty, o ktérych mowa w §171 ust. 9, 11712
wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci réwnej sumie kwot wyni-
kajacych z nieprzedstawionych dowoddéw zaptaty.

8§20
1. Strony ustalaja, ze wszelka korespondencja bedzie kierowana na adresy do doreczen wskazane nizej:
1) Zamawiajgcego — ul. Marszatka J6zefa Pitsudskiego 21, 63-900 Rawicz,
2) WYKONAWCY — ...ooeeiieeiecceeeece e
2. W przypadku zmiany wskazanych wyzej adresdw, kazda ze stron jest zobowigzana do poinformowania o takiej zmianie,
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
3. W przypadku braku zgtoszenia o zmianie adresu korespondencyjnego uznaje sie, ze wszelka korespondencja
wysytana na adres wskazany w umowie bedzie uwazana za skutecznie doreczona.

§21

1. Wykonawca o$wiadcza, ze wdraza i stosuje adekwatne $rodki techniczne i organizacyjne, w celu zapewnienia stopnia
bezpieczenstwa odpowiedniego do ryzyka naruszenia praw lub wolnosci oséb fizycznych, ktérych dane osobowe s
przetwarzane na podstawie Umowy, w tym zapewniajace mozliwo$¢ ciggtego zapewnienia poufnosci, integralnosci,
dostepnosci i odpornosci systeméw stuzacych do przetwarzania danych osobowych oraz ustug przetwarzania oraz
zapewniajgce  mozliwos¢  szybkiego  przywrdcenia  dostepnosci  danych  osobowych i dostepu
do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego. Naruszenie tak okreslonego obowigzku przez Wykonawce
uprawnia¢ bedzie Zamawiajgcego do odstagpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

2. W przypadku, gdy w trakcie realizacji Umowy konieczne bedzie powierzenie Wykonawcy przez Zamawiajgcego prze-
twarzania danych osobowych, Strony zobowigzujg sie zawrze¢ umowe o powierzeniu przetwarzania danych osobo-
wych, zgodnie z wymogami artykutu 28 RODO (rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogodlne
rozporzadzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
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§ 22

1. Strony oswiadczajg, ze osoby podpisujace niniejszg umowe posiadajg uprawnienia do ich reprezentacji i podpisania
niniejszej umowy.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg stosuje sie przepisy kodeksu cywilnego oraz w sprawach procesowych
przepisy kodeksu postepowania cywilnego, jezeli przepisy ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 roku Prawo zamowien
publicznych nie stanowig inaczej.

3. Spory mogace wynikna¢ na tle realizacji niniejszej umowy strony poddajg rozstrzygnieciu sadowi wiasciwemu ze
wzgledu na siedzibe Zamawiajgcego (miejsce wykonania umowy).

4. Umowe niniejszg sporzadzono w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla kazdej ze stron.

Zamawiajacy: Wykonawca:
/podpisy osdb uprawnionych do reprezentacji i podpisania umowy/

* umowa zostanie zwarta osobno dla kazdej cze$ci zamowienia

Sporzadzita:
przy udziale komisji przetargowej
Aneta Glowacz
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