Zatgcznik nr 4 do SWZ

UMOWA NR.....

zawarta W dniu «.eeeeeeceenenennennenennns w Winnicy pomiedzy:

Gming Winnica z siedzibg w Winnicy, ul. Puttuska 25, 06-120 Winnica, NIP: 568-154-53-40,
REGON 130378522, reprezentowang przez:

Woéjta Gminy Winnica — Roberta Wroblewskiego

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Waldemara Blonskiego,

zwang w tresci umowy ,,Zamawiajagcym”,

a

TR || | ,REGON ....................
TEPreZENtOWANYIN PIZEZ: - .uvuueneeneeaneneaneanananenaens zwanym dalej ,,Wykonawea".

tacznie zwanymi dalej stronami, a kazdy z osobna Strona.

W wyniku rozstrzygnigcia postgpowania 0 udzielenie zaméwienia publicznego przeprowadzonego
w trybie podstawowym bez negocjacji, o ktorym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z 11 wrze$nia 2019 r.
Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U.z 2024 r., poz. 1320 ze zm.),dalej: ustawa Pzp lub p.z.p. zawarta
zostaje umowa 0 nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. ,,Modernizacja kompleksu
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sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy ulicy Pultuskiej w Winnicy”.”.

2. Zadanie obejmuje modernizacje istniejgcego kompleksu sportowego powstatego w 2009 r.
w ramach programu Moje Boisko — Orlik 2012. Adres inwestycji: ul. Puttuska 19, 06-120 Winnica,
boiska znajdujg si¢ na dzialce dz. nr 178 obrgb Winnica gm. Winnica.

3. Szczegbdlowy zakres oraz sposdb wykonania robot budowlanych okresla:

1) specyfikacja warunkow zamowienia, stanowigca integralna czg$¢ umowy;
2) dokumentacja techniczna, stanowigca integralng cze$¢ do umowy,

3) zlozona oferta, stanowigca integralng czesc¢ do umowy

4) harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktorym mowa w § 2 ust. 2 umowy.

4. Z uwagi na to, ze wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ofercie bedzie miato charakter
ryczattowy, Wykonawca przy wycenie oferty powinien opiera¢ si¢ na zakresie wskazanym
w dokumentacji projektowe;.

5.  Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacjg techniczna
1 szczegdlowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot. W przypadku, gdy
materiaty lub roboty nie beda w peli zgodne z dokumentacjg techniczng i wplynie to na
niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy
budowli beda rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca o wykryciu
btedow w dokumentacji projektowej winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego i Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, ktory w porozumieniu z projektantem podejmie decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.

6. Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa oraz obowigzujacymi
przepisami prawa, sztuka budowlang, wiedzg techniczna, zawarta z Zamawiajacym umowa,
uzgodnieniami z Zamawiajagcym dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy.



Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z przedmiotem umowy w oparciu o SWZ, dokumentacje
techniczna, zapoznat si¢ z warunkami prowadzenia robot oraz obiektami i nie zglasza zastrzezen
dotyczacych przedmiotu umowy i warunkow realizacji umowy.

Wykonawca o$§wiadcza, ze dokumentacja projektowa dotyczaca przedmiotu umowy jest kompletna
1 wystarczajgca do realizacji zamowienia.

§2

Termin realizacji

Wykonawca zobowigzany jest  wykona¢ cato$¢ przedmiotu zamdwienia
w terminie 3 miesiecy od daty podpisania umowy, to jest do .....

Termin wykonania poszczeg6élnych elementow sktadajacych sie na przedmiot wskazany w § 1
Wykonawca okres§li w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o ktorym mowa w ust. 5,
opracowany przez Wykonawce na podstawie kosztorysu ofertowego, o ktérym mowa w § 3 ust. 7
umowy.

Za termin wykonania calosci zamowienia uznaje si¢ dzien zgloszenia przez Wykonawce
osiagnigcia gotowosci do odbioru koncowego.

Termin wykonania cato$ci przedmiotu zamowienia wskazany w ust. 1 moze ulec zmianie z
przyczyn stanowigcych podstawe zmiany umowy zgodnie z art. 454-455 ustawy Prawo zamowien
publicznych.

Wykonawca w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy przedstawia Zamawiajgcemu
do akceptacji harmonogram rzeczowo — finansowy — zwany dalej ,,harmonogramem”, pod rygorem
naliczenia przez Zamawiajgcego kary Umownej, o ktorej mowa w § 13 ust. 1 pkt 9.
Harmonogram, o ktorym mowa w ust. 5 musi uzyska¢ pisemna akceptacje Zamawiajgcego.
Zamawiajacy dokona zatwierdzenia lub wniesie uwagi do harmonogramu w terminie 5 dni
roboczych od dnia przedlozenia harmonogramu przez Wykonawce. Wykonawca jest zwigzany
uwagami i zastrzezeniami Zamawiajacego.

Wykonawca zobowiazany jest, w terminie 5 dni od dnia otrzymania uwag i zastrzezen, o ktoérych
mowa w ust. 6 do dostosowania harmonogramu do wskazan Zamawiajacego. W przypadku
niedostosowania przez Wykonawce harmonogramu do uwag Zamawiajacego strony uzgadniaja
niniejszym, ze obowigzujacym Wykonawce harmonogramem bedzie harmonogram
uwzgledniajacy uwagi i zastrzezenia Zamawiajacego, o ktorych mowa w ust. 6.

Harmonogram powinien obejmowac:

1) terminy rozpoczg¢cia i zakonczenia realizacji poszczegolnych etapow,

2) warto$¢ robot przewidzianych w kazdym etapie,

3) daty rozpoczecia i zakonczenia robdt na realizowanej inwestycji.

Zmiana harmonogramu w zakresie danych wskazanych w ust. 8 na etapie realizacji umowy jest
dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie wymaga aneksu do umowy. Wniosek o zmiang
harmonogramu wraz z uzasadnieniem sklada zamawiajacy lub wykonawca. Zmiana
harmonogramu wymaga zgody obu stron umowy wyrazonej na pismie.



10.

§3

Wynagrodzenie

Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
w kwocie:

.................................... zk netto
plus nalezny podatek VAT w wysokosci ........... zt, co stanowi kwote brutto 7
(slownie: .....ccceeeeeeannnens zlotych ../100).

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym, obejmuje wszelkie
koszty zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca
zobowigzany jest do wykonania z nalezyta starannoscig wszelkich robot budowlanych, dostaw
1 czynnosci przewidzianych w dokumentacji projektowej oraz niniejszej umowie, w tym pokrycia
kosztéw czynnosci Zamawiajacego, zwigzanych z jego uprawnieniami okreslonymi w § 11
Umowy.

Podstawa do okreslenia ceny, o ktorej mowa w ust. 1, jest dokumentacja techniczna wskazana w §
1 ust. 2 pkt 2.
Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktorym mowa w ust. 1.
W przypadku koniecznoséci zaniechania lub niewykonania czes$ci zakresu przedmiotu umowy
objetego dokumentacjg projektowg wskazang w § 1 ust. 2 pkt 2, strony przewiduja, ze
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu o warto$¢ prac niewykonanych.
Minimalna warto$¢ $§wiadczenia stron wynosi 60 % wynagrodzenia umownego.
Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac nieobjetych
dokumentacjg projektowa wskazang w § 1 ust. 2 pkt 2 na zasadach okreslonych w art. 454-455
ustawy Prawo zamowien publicznych za dodatkowym wynagrodzeniem. Wykonawca nie moze
wykonywa¢ prac nieobjetych dokumentacjg projektowa bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego
wyrazonej na pismie przez osoby umocowane do reprezentowania Zamawiajacego - pod rygorem
odmowy zaptaty za wykonane prace.
Wykonawca ztozyt razem z oferta Zamawiajacemu kosztorys wskazujacy sposob wyliczenia
ceny ofertowej z podzialem na branze i zakres rzeczowy zaméwienia z wyszczegolnieniem
zastosowanych w kosztorysie ofertowym sktadnikow cenotworczych (stawka r-g w zt; Kp - koszty
posrednie w % od R i S; Kz — koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).
Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 7 bedzie stuzyl do obliczenia naleznego wynagrodzenia
wykonawcy w szczegolnosci w przypadku:

1) odstapienia od umowy,

2) rezygnacji z wykonania czeéci przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 5,

3) zlecenia robot nieujetych w dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 2 pkt 3 - zgodnie

Z ust, 6;
4) robdt zamiennych (wystgpienia roéwnolegle sytuacji okreslonej w ust. 5 i 6); 5) rozliczania
wykonanych zadan.

Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 7, wskazuje sposob kalkulacji wynagrodzenia ryczaltowego
(uwzgledniajacy wszystkie przewidziane przedmiotem zamowienia branze).
W przypadku, gdyby ceny robot dodatkowych okreslonych w ust. 8 pkt 3) nie byly objete
kosztorysem, o ktorym mowa w ust. 7 przy rozliczeniu obwigzywac beda nastgpujace zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez Wykonawce
wykonanymi metodg szczegdélowa lub uproszczong, sporzadzonymi na podstawie
3
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12.

13.

14.

15.

potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru przedmiaru robdt oraz wedlug danych
wyjs$ciowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu materiatow (Kz),
Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w kosztorysie, o ktorym mowa w ust.
7

2) ceny materiatow beda przyjmowane wedlug ceny z faktury zakupu (cena po upuscie, jezeli
taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokosci nie wyzszej niz 100% S$redniej ceny
materiatu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud +% Kz j.w.;

3) ceny pracy sprzetu beda przyjmowane wedlug ceny z faktury zakupu (cena po upuscie, jezeli
taka na fakturze wystgpuje) jednak w wysokosci nie wyzszej niz 100% S$redniej ceny pracy
sprzgtu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud +% Kz j.w.

4) w przypadku braku wyceny danego elementu roboty w kosztorysie o ktorym mowa w ust. 7
oraz w wydawnictwie Sekocenbud zastosowanie znajdzie wycena wlasna wykonawcy po jej
akceptacji przez Inspektora nadzoru i wykazaniu przez wykonawce, ze wycena ta jest wycena
nie wyzszg od S$rednich cen rynkowych na podstawie minimum trzech wycen
wykonawcow/dostawcdw/producentow

Ewentualne roboty dodatkowe tj. nicobj¢te w ogole dokumentacja projektowa wskazanej w § 1 ust.
2 pkt 2 realizowane bedg w wyniku zmiany umowy, o ktorych mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 1,314
oraz ust. 2 ustawy Prawo Zamowien Publicznych. Powyzsze nie dotyczy robdt ujetych w
ktorejkolwiek czesci projektu wykonawczego, a nieujetych w przedmiarze oraz robot
przewidzianych w projekcie, ktorych wykonanie okaze si¢ niezbedne w wickszym niz
zaprojektowany obmiarze — ktore sg objete ryzykiem ryczattowym.

Rozpoczecie wykonywania robot, o ktérych mowa w ust. 12 moze nastgpic¢ jedynie na podstawie
protokotu konieczno$ci, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru, i samego Zamawiajacego oraz
zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez zatwierdzenia protokolu konieczno$ci przez
Zamawiajacego oraz zawarcia stosownej zmiany do umowy Wykonawca nie moze rozpoczac
wykonywania robot dodatkowych.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonywane jedynie prace niezbedne ze wzgledu
na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

Spisany przez Strony protokot konieczno$ci zawierajacy zakres robot, stanowi¢ bedzie podstawe
do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujete w protokole koniecznosci nie podlegaja zaptacie.
Wszelkie sktadniki dotyczace ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny oferty
stanowigcej przedmiot umowy sa state i nie podlegaja zmianom w trakcie obowigzywania umowy
oraz beda stosowane do wyceny zamoéwien dodatkowych, ktore moga wystapi¢ w trakcie realizacji
zamowienia. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zamowienia dodatkowe przy jednoczesnym
zachowaniu tych samych norm, standardow i parametréw technicznych co w zamoéwieniu
podstawowym.

§4
Obowigzki stron

Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie dokumentacji projektowej oraz dziennika budowy,

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji przedmiotu
zaméOwienia - w terminie uzgodnionym przez strony na wniosek Wykonawcy lub
Zamawiajgcego,

3) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robot budowlanych, stanowigcych
przedmiot zaméwienia,



4)
5)

uczestniczenie w Radach zwotywanych przez Wykonawcg,
dokonanie odbioru koncowego przedmiotu umowy i zaptata umoéwionego wynagrodzenia.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1)

2)

3)
4)

5)
6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)
13)

14)

15)

16)

17)
18)

wykonanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie ze specyfikacja warunkéw zamowienia,
dokumentacja techniczna, oferta Wykonawcy, zasadami wiedzy technicznej, sztuka
budowlang, oraz innymi, obowigzujacymi przepisami prawa i warunkami bezpieczenstwa,
dostarczenie wlasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach wynagrodzenia, o ktorym
mowa w § 3 ust. 1 umowy, materiatdéw i1 urzadzen niezbednych do realizacji przedmiotu
umowy,
ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2,
uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajagcego placu budowy i prowadzonych robot
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w szczegolnosci wygrodzenie i oznakowanie znakami
informacyjnymi strefy prowadzonych robét budowlanych z podaniem rodzaju zagrozenia,
oraz dbanie o stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji
zadania,

nadzor i przestrzeganie przepisoOw bhp oraz przepiséw przeciwpozarowych,

niezwloczne powiadamianie Zamawiajacego o:

a) wykrytych wadach dokumentacji projektowe;j,

b) wszelkich okoliczno$ciach ujawnionych w toku robot, ktéore moga mie¢ wplyw na
terminowa i zgodng z dokumentacja projektowa oraz wiedza techniczng realizacje
przedmiotu zamowienia,

wykonanie bez dodatkowego wynagrodzenia wszelkich robot subsydiarnych ktére zgodnie

z wiedza techniczng s niezbedne do wykonania rob6t objetych dokumentacja projektowa —

nawet w przypadku ich nieujecia w dokumentacji projektowe;j,

biezace informowanie Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robot o ktoérych mowa

w § 3 ust. 6 w terminie 14 dni roboczych od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

pokrycie kosztow zwigzanych z urzadzeniem i organizacja zaplecza dla potrzeb budowy,

naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli znajdujacych
si¢ w bezposrednim sasiedztwie placu budowy, za ktére odpowiedzialno§¢ ponosi

Wykonawca,

uczestniczenie we wszystkich Radach Budowy zwolywanych przez Zamawiajacego,

dotyczacych realizacji przedmiotu umowy,

prowadzenie systematycznych prac porzadkowych w czasie realizacji robot,

uporzadkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie pozniejszym niz termin

odbioru koncowego wykonanych robot,

doprowadzenie przez Wykonawce, po zakonczeniu robot budowlanych, elementéw

nieobjetych zakresem przedmiotu zamowienia do stanu sprzed rozpoczgcia robot

budowlanych,

sktadowanie zdemontowanych urzadzen i materiatbw w miejscu wskazanym przez

Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru,

zabezpieczenie zdemontowanych materiatow 1 urzadzen w sposdb niezagrazajacy zyciu i

zdrowiu pracownikow i 0sob trzecich,

zgloszenie wykonania rob6t do odbioru,

wnioskowanie do Inspektora Nadzoru zatwierdzenie materiatow przed wbudowaniem, przy

czym w przypadku wnioskowania o zastosowanie materiatow i urzadzen rownowaznych Iub

5



nie opisanych w dokumentacji projektowej zatwierdzenie bedzie wymagato uzgodnienia z
Zamawiajacym i/lub z Projektantem.

19) wykonywanie dodatkowych badan ~ materialow lub robot budzacych watpliwosci
Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego co do ich jakosci.

20) dostarczenie $wiadectw, aprobat technicznych, certyfikatow i atestbw na materialy i
urzadzenia wbudowane przez Wykonawce,

21) dostarczenie dokumentacji warsztatowych, jesli beda niezbedne do realizacji przedmiotu
zamOwienia,

22) obstuga geodezyjna inwestycji oraz wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

23) przygotowanie dokumentéw do odbioru koncowego,

24) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robdt oraz ujawnionych w okresie
rekojmi 1 gwarancji,

25) prowadzenie prac budowlanych ze szczeg6lna ostroznos$cia, zachowaniem przepisow BHP
oraz przepisOw przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz obowigzujacymi wymaganiami prawa budowlanego,

26) uporzadkowanie placu budowy kazdego dnia po zakonczeniu robot,

27) utrzymanie w nalezytej sprawnosci oznakowania i zabezpieczenia placu budowy, a takze w
trakcie prowadzenia robot — zabezpieczenie 1 uniemozliwienie dostepu na plac budowy
osobom postronnym, oraz zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie zagrozenia, z wytaczeniem
ruchu osobowego, pieszego oraz pojazdéw do strefy zamieszkania,

28) przekazanie przedmiotu zamdwienia zamawiajagcemu po wykonaniu rob6t budowlanych

29) przedktadanie Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej
zmian,

30) przedktadanie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartych
umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz ich zmian,

31) uwzglednianie wytycznych Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru,

32) zlozenie rozebranych lub zdemontowanych wybranych przez Zamawiajacego materiatow (w
tym kostke brukowa/plyty chodnikowe - zdemontowane i ulozona przez Wykonawce na
paletach, urzadzenia matej architektury, itp. — jezeli dotyczy) w miejscu wskazanym przez
Zamawiajacego oddalonym o nie wiecej niz 10 km od miejsca realizacji inwestycji bez
dodatkowego wynagrodzenia.

Wykonawca jest wytworca odpadéw w rozumieniu przepisoOw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamowienia ma obowigzek w pierwszej kolejnosci
poddania odpadéow budowlanych odzyskowi, z zastrzezeniem ust. 5, a jezeli z przyczyn
technologicznych jest on niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub
ekonomicznych, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstalych odpadéow do
unieszkodliwienia.

Odpady budowlane, ktoére moga zosta¢ poddane odzyskowi, w szczegodlnosci destrukt, ziemia itp.

(jezeli wystapig), Wykonawca zobowigzany jest przekazaé Zamawiajagcemu, chyba ze

Zamawiajacy postanowi inaczej.

W sytuacji okreslonej w ust. 4, Wykonawca zobowiagzany jest dostarczy¢ odpady w miejsce

wskazane przez Zamawiajacego, oddalone o nie wigcej niz 10 km od miejsca realizacji inwestycji

bez dodatkowego wynagrodzenia.
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11.
12.

13.

Wykonawca zobowigzany jest udokumentowa¢ Zamawiajacemu sposob gospodarowania

odpadami jako warunek  dokonania odbioru koncowego realizowanego zamoéwienia i

dokumenty te powinien przedstawi¢ Zamawiajagcemu wraz ze zgloszeniem do odbioru

koncowego, chyba ze obowigzek ich wczesniejszego przedstawienia uzasadniony bedzie
obowigzujacymi przepisami.

Wszystkie materialy pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowej inwestycji robét,

wymagajagce wywozu, nienadajace si¢ do ponownego wykorzystania, pochodzace z robot

rozbiérkowych, beda w posiadaniu Wykonawcy.

Wytworzone podczas prac rozbiorkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest segregowa¢ w

miejscu ich wytworzenia i magazynowac selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiorki.

Wykonawca jest zobowigzany wspotpracowa¢ w trakcie realizacji prac z przedstawicielami

Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzuje si¢ zorganizowal prace w sposob nienarazajacy osob trzecich na

niebezpieczenstwa 1 ucigzliwo$ci wynikajagce z prowadzonych robot, z jednoczesnym

zastosowaniem szczegolnych srodkdw ostroznosci.

Do dnia komisyjnego odbioru koncowego robot, plac budowy pozostaje w posiadaniu Wykonawcy.

Zamawiajacy nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy poza terenem

planowanej inwestycji.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy takze:

1) zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej na etapie realizacji umowy i po jej wykonaniu
w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

2) wykonanie wszelkich badan laboratoryjnych koniecznych do prawidlowego wykonania
zadania,

3) poniesienia kosztow przeprowadzonych badan kontrolnych sprawdzajacych jakos¢ i ilosé¢
wykonanych robot, w ilosciach i zakresie wskazanym w SST/STWiOR. Badania kontrolne
sprawdzajace przeprowadzi niezalezne laboratorium wskazane przez Inspektora Nadzoru w
uzgodnieniu z Zamawiajacym,

4) wykonanie robot tymczasowych, ktére moga by¢é potrzebne do wykonania robot
podstawowych,

5) niezwloczne informowanie Zamawiajacego o problemach technicznych lub okoliczno$ciach,
ktoére moga wplynac na jako$¢ robdt lub termin zakonczenia robot.

6) pozyskanie - wlasnym staraniem - sktadowiska (miejsc zwatki) przeznaczonego do wywozu
materiatlow pochodzacych z rozbiorek, wykopoéw i przekazanie Zamawiajacemu dokumentow
potwierdzajacych przejecie ww. odpadow. Optaty za skladowisko nalezy uja¢ w ramach
wynagrodzenia za wykonanie zadania,

7) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentdéw pozwalajacych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci: protokotow badan i
sprawdzen, protokotdow pomiaréw, protokotow odbioréw technicznych, dziennika budowy,
inwentaryzacji powykonawczej w terminie umozliwiajacym wykonanie przedmiotu
zamoOwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 umowy;

8) uzyskanie, w imieniu 1 na rzecz Zamawiajgcego, wszelkich uzgodnien pozwolen, zezwolen,
decyzji i zgod niezbgdnych dla wykonania umowy w zakresie w jakim obowigzki te obcigzaja
wykonawce zgodnie z dokumentacja projektowa i SST/STWIORB.

9) kazdorazowo Wykonawca poinformuje Zamawiajacego nie pozniej niz na 5 dni roboczych
przed ich podjeciem - o dziataniach, ktérych podjecie moze spowodowac utrudnienia dla

spolecznosci lokalnej, takich jak: przektadanie, odciecie lub zamknigcie drog, wodociagdw,
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kanalizacji, elektrycznosci, gazu lub innych mediéw uzytecznosci publicznej, tymczasowa
zmiana organizacji ruchu, transporty ponadnormatywne.

10) Wykonawca przed rozpoczeciem robét budowlanych na wlasny koszt, dokona
inwentaryzacji fotograficznej i opisowej obiektow budowlanych na terenach przyleglych
oraz drog, tras dostepu i urzadzen obcych na Placu Budowy, jak i w jego otoczeniu, ktérych
stan moze ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia robot budowlanych. O terminie
przeprowadzenia inwentaryzacji Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru i gestorow lub
zarzadcow takich drog lub urzadzen obcych Iub obiektéw budowlanych. Z czynnosci
inwentaryzacji sporzadza si¢ protokol. Inspektor Nadzoru dokona weryfikacji protokotu, a w
przypadku braku zastrzezen co do jego tre$ci zatwierdzi takg inwentaryzacje. Podmiotom i
osobom zawiadomionym a nieobecnym przy wykonaniu inwentaryzacji Wykonawca przesyta
kopig protokotu. Wykonawca jest zobowigzany na wiasny koszt utrzymac istniejacy staty
dostep do wszystkich nieruchomosci potozonych na terenach przylegtych do Placu Budowy
przez caly okres trwania Robdt. Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnych roszczen o
przedtuzenie Czasu na Ukonczenie lub dodatkowego Kosztu z tego tytutu.

§5

Rozliczenie przedmiotu umowy

Rozliczanie cze$ciowe wykonanych robot odbywac si¢ bedzie w oparciu o protokoty
zaawansowania procentowego wykonania elementéw lub zakonczone elementy robot okreslonych
w kosztorysie ofertowym, na podstawie protokotéw odbioru podpisanych przez obie strony i faktur
czgsciowych.

Wykonawca wystawi fakture VAT za zakonczony etap robot budowlanych Iub procentowe
zaawansowanie robdt i przedstawi Zamawiajacemu wraz z protokotem zdawczo-odbiorczym
1 protokotem odbioru elementow robot potwierdzonym przez inspektora nadzoru.

Strony postanawiaja, ze faktury cz¢Sciowe wystawiane beda nie czesciej niz raz w miesigcu, a jedna
faktura koncowa po podpisaniu protokotu odbioru koncowego.

Zamawiajacy ma obowiazek zaptaty faktury VAT w ciagu 45 dni od daty jej dorgczenia (daty
wptywu do sekretariatu Zamawiajacego) wraz z dokumentami rozliczeniowymi.

Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone fakturami VAT czgéciowymi nie moze przekroczy¢ 80 %
ceny umowne;j.

Faktura VAT koncowa - na kwotg stanowiaca roznicge pomiedzy kwotg faktur czgsciowych o
ktérych mowa w ust. 5 a wynagrodzeniem okreslonym w § 3 ust. 1 umowy - zostanie wystawiona
na podstawie podpisanego protokotu odbioru koncowego.

Do faktur wystawionych przez Wykonawce zalaczone bedzie zestawienie kwot umoéwionych
wynagrodzen wszystkich podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow w przypadku, ktorych
zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢ solidarng na zasadach okreslonych w ustawie Prawo
zamoOwien publicznych wraz z o$wiadczeniem podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcow
o sptaceniu wszelkich naleznos$ci wynikajacych z zawartych uméw wskazanych w zestawieniu —
dotyczacych robdt/dostaw/ustug odebranych przez Zamawiajacego przed dniem rozliczenia
faktury, a takze przedstawienie dowodu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom za wykonane przez nich roboty/dostawy/ustugi odebrane przez Zamawiajgcego
przed dniem rozliczenia faktury. Dowodem zaptaty bedzie potwierdzona za zgodno$é kopia
przelewu.

Wykonawca jest zobowigzany do zawierania umow podwykonawczych w sposob umozliwiajacy

rozliczenie robot wykonanych przez podwykonawcow.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany
w fakturze.
Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedtozenie Zamawiajagcemu wraz
z faktura dokumentow wskazanych w ust. 7.
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe¢ o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktory zawarl
przedlozona Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 11, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty

budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata, o ktorej mowa w ust. 11, obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez

odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej =zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany przez

Zamawiajacego w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub
ktory zawarl przedtozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

2) mozliwosci zgloszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o
ktorej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawceg uwag, o ktorych mowa w ust. 14 pkt 2, w terminie 7

dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 14 pkt 1 i 2, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaplaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

o ktorej mowa w ust. 15 pkt 3, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zasady wystawiania faktur:

1) Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur na:

Nabywca:

Gmina Winnica, ul. Pultuska 25, 06-120 Winnica

NIP: 5681545340

Odbiorca:

Urzad Gminy Winnica, ul. Pultuska 25, 06-120 Winnica
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18.

19.

20.

2) Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwosci przekazania ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej na zasadach okre$lonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z p6zn. zm.).

3) Zaptata faktury nastgpi z uwzglednieniem przepisow art. 108a ust. la ustawy o podatku od
towarow i ushug.

4) Wykonawca jest zobowigzany poda¢ na fakturze adnotacje ,,mechanizm podzielonej ptatnosci”.

5) Strony zgodnie postanawiaja, ze warunkiem zaplaty w umoéwionym terminie za fakture
wystawiong przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez Wykonawce dla potrzeb
dokonania zaptaty rachunku bankowego zawartego na dzien zlecenia przelewu w wykazie
podmiotow, o ktorym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT - Wykazie podmiotow
zarejestrowanych  jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz  wykreslonych
i przywroconych do rejestru VAT, najpdzniej na 5 dni roboczych przed wyznaczonym
terminem ptatnosci,

6) W przypadku, w ktérym Wykonawca, dla potrzeb ptatnosci, wskaze rachunek bankowy zawarty
w powyzszym Wykazie w terminie pozniejszym, ustalony pierwotnie termin ptatnosci ulega
wydhluzeniu 1 wynosi 5 dni roboczych od dnia wskazania rachunku ujawnionego w/w Wykazie.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania zafakturowanej kwoty w przypadku
stwierdzenia, ze jest ona niezgodna z umowg lub przepisami powszechnie obowigzujacymi.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 18 Zamawiajacy dokona zwrotu faktury bez jej zaksiggowania
1 zaptaty Wykonawcy, zadajac jednoczesnie dodatkowych wyjasnien lub zmiany faktury.

Termin ptatnosci faktury, w sytuacji opisanej w ust. 19, bedzie liczony od dnia otrzymania
wymaganych wyjasnien lub prawidlowo wystawionej faktury.

§6
Odbiory robot

Strony zgodnie postanawiajg, ze beda stosowane nastgpujace rodzaje odbiorow robot:

1) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu (roboty zanikajace lub zakrywane
muszg zosta¢ wpisane do dziennika budowy przez kierownika budowy, po sprawdzeniu przez
Inspektora nadzoru Iub na te okolicznos¢ bedzie sporzadzany protokot robot zanikajacych) —
nie stanowig podstawy do wystawienia faktury,

2) odbiory czesciowe (odbiory etapéw robot) dokonywane po zakonczeniu okresow
rozliczeniowych bedace podstawg wystawienia faktur czgéciowych za okresy rozliczeniowe,

3) odbiér kencowy po zakonczeniu ostatniego zadania stanowigcego jednoczesnie zakonczenie
wszystkich robot budowlanych - bedacy podstawa wystawienia faktury koncowe;.

Odbiory roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane bedg przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos¢ do odbiordéw, o ktérych mowa wyzej,

wpisem do Dziennika budowy.

Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie faktyczne

wykonanie robét, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika

budowy, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru.

Wraz ze zgloszeniem do koncowego odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajacemu nastepujace

dokumenty wynikajace z art. 57 ustawy Prawo budowlane:

1) Dziennik budowy,

2) Dokumentacj¢ powykonawcza, opisang i skompletowang w formie papierowe;j i elektronicznej
w formacie .doc i .pdf, - 2 egz.,

10



3) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne
z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy i
potwierdzone przez Inspektora Nadzoru), - 2 egz.,

4) Protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob, badan, sprawdzen i inne dokumenty
wymagane stosownymi przepisami, - 2 egz.,

5) Oswiadczenie Kierownika budowy o zakonczeniu robot budowlanych oraz wykonaniu robot
zgodnie ze sztuka budowlang, obowiazujacymi przepisami i normami, - 1 egz.,

6) Inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza, 1 egz.,

7) Dokumenty potwierdzajace sposdb zagospodarowania odpadow, 1 egz.

5. Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru czgsciowego i koncowego w terminie do
14 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiggni¢ciu gotowosci do odbioru czesciowego lub
koncowego.

6. Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru czesciowego
i koncowego, w terminie do 14 dni roboczych od dnia rozpoczecia tego odbioru.

7. W protokole odbioru czesciowego/koncowego strony wskazg w szczegdlnosci zakres wykonanych
prac, date ich zakonczenia, uwagi dotyczace jakosci wykonanych prac oraz ewentualne usterki lub
wady stwierdzone podczas odbioru

8. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajacemu przyshuguja
nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usuniecia, jednak uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu
zamoOwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczenstwa /wady istotne/
Zamawiajacy odmowi odbioru do czasu usunigcia wad istotnych i wyznaczy termin ich
usuniecia nie krotszy niz 14 dni

2) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia i nie stanowia przeszkody w uzytkowaniu przedmiotu
zamoOwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczenstwa /wady
nieistotne/ Zamawiajacy odbierze przedmiot zamdwienia wyznaczajac termin ich usunigcia
nie krétszy niz 14 dni.

3) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, Zamawiajacy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu odbioru
zgodnie z przeznaczeniem,

b) odstapi¢ od umowy lub zada¢ ponownego wykonania przedmiotu zamowienia, jezeli wady
uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem.

9. W przypadku odmowy usunigcia wad przez Wykonawce, wady zostang usunigte w ramach
wykonawstwa zastepczego na jego koszt.

10. W przypadku odmowy odbioru, o ktorym mowa w ust. 8 pkt 1, terminem wykonana zamdwienia
bedzie data ponownego zgloszenia przez wykonawce gotowosci do odbioru przedmiotu
zamoOwienia z usunigtymi wadami istotnymi (nie bedzie nim data pierwotnego zgloszenia
gotowosci odbioru).

§7
Obowiazki Kierownika budowy

1. Kierownik budowy dziatla¢ bedzie w granicach umocowania okre§lonego w ustawie Prawo
budowlane.

2. Kierownik budowy zobowigzany jest do:
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1) zlozenia Zamawiajacemu przed przekazaniem placu budowy oswiadczenia o przyjeciu
obowiazkéw kierownika budowy,

2) prowadzenia dziennika budowy,

3) przed wbudowaniem, przedktadanie Inspektorowi Nadzoru wnioskéw o zatwierdzenie do
wbudowania materialow,

4) zglaszanie Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty ulegajace
zakryciu badz zanikajace oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych
w dokumentacji projektowej prob i badan przed zgtoszeniem ich do odbioru,

5) informowanie Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) za posrednictwem poczty elektronicznej o
terminie zakrycia robdt ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robdt zanikajacych (jezeli
Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru zobowigzany jest odkry¢
roboty lub wykona¢ otwory niezbgdne do zbadania robdt, a nastepnie przywréci¢ roboty do
stanu poprzedniego);

6) koordynowania wszystkich prac na budowie pomigdzy podwykonawcami,

7) uczestniczenia w Radach Budowy, odbiorach,

8) pisemnie (wpis do dziennika budowy) oraz droga elektroniczng informuje Inspektora Nadzoru
o terminach odbioru;

9) uczestniczenia w odbiorze koncowym zadania, w tym kontroli organéw uprawnionych,

10) niezwlocznie informuje pisemnie i drogg elektroniczng Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego o
problemach lub okoliczno$ciach, ktore moga wplyna¢ na jakos¢ robot lub opoznienie terminu
zakonczenia zadania,

11) informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robot
dodatkowych i zamiennych niezwlocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 5 dni od daty
stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania.

§8
Podwykonawcy
Wykonawca zobowigzuje si¢ — zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w ofercie, stanowiacej
integralna cze$¢ umowy — do wykonania przedmiotu zamowienia sitami wlasnymi z wyjatkiem
robot w zakresie:

D) e, :

3 ,

ktoére zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia zamierzajacy zawrzeé

umowe podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie

realizacji zamoéwienia, do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym

podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na

zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 30 dni w formie pisemnej

zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby jednego z opisanych ponizej przypadkow:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
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wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlane;j,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania zamowienia,
wskazany w § 2 ust. 1 umowy,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robdt przez Zamawiajacego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy
przez Zamawiajacego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania umow na roboty
budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegdlnosci zapisow
warunkujacych podpisanie tych uméow od ich akceptacji i zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym rowniez cen jednostkowych, z
dopuszczeniem utajnienia tych cen dla podmiotow innych niz Zamawiajacy

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zakresu odpowiedzialno$ci
za wady, przy czym zastrzega si¢, aby okres tej odpowiedzialnosci, nie byt krotszy od okresu
odpowiedzialno$ci Wykonawcy za wady wobec Zamawiajacego,

7) zalaczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy jest niezgodny
z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktorym mowa § 2 umowy,

8) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 13.

9) umowa o podwykonawstwo zawiera postanowienia ksztaltujacych prawa i obowiazki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowienia dotyczace warunkow wyplaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowiazki wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy,

10) warunki udzielone przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce rekojmi i gwarancji
wykonanych przez niego robot budowlanych nie moga by¢ mniej korzystne niz warunki
rekojmi i gwarancji, o ktérych mowa w § 12 niniejszej umowy.

Niezgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie wskazanym w

ust. 3, bedzie uwazane za jego akceptacje.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane

przedklada Zamawiajagcemu poswiadczona za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o warto§ci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktorym

mowa w § 3 ust. 1 umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktoérych przedmiotem sg dostawy

materiatbw budowlanych niezbgdnych do realizacji przedmiotu zamodwienia oraz ustugi
transportowe.

Wylaczenia, o ktorych mowa w  ust. 5, nie dotycza réwniez umoéw o podwykonawstwo o

wartos$ci wiekszej niz 50 000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 5, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz

okreslony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce 1 wezwie go do

doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od dnia otrzymania
informacji, pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;j.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagaja formy pisemne;j.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje si¢ odpowiednio do zawierania umoéw o

podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje si¢ odpowiednio do zmian umoéw o podwykonawstwo.
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Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego pelna odpowiedzialno$¢ za roboty budowlane, ktore
wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

Wykonawca przyjmuje na siebie pelnienie funkcji koordynatora w stosunku do rob6t budowlanych,
realizowanych przez podwykonawcow.

Powierzenie wykonania cze$ci robot budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowiazan
Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czgsci zamowienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania, uchybienia
lub zaniedbania jego wtasnych pracownikow.

Jakakolwiek przerwa w realizacji robdt budowlanych, wynikajaca z braku podwykonawcy, bedzie
traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe
do naliczenia Wykonawcy kar umownych.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat si¢, w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu lub kryteriow
selekcji, Wykonawca jest obowiazany wykaza¢é Zamawiajagcemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postgpowania o
udzielenie zamowienia.

Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do realizacji zamowienia Wykonawca, o ile sg juz
znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i 0s6b do
kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia

Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktéorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym
w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje zamowienia.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktorym nie zostala zawarta Umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usuna¢ takiego podwykonawce
lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuni¢cia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od wykonywania §wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie
daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
robdt budowlanych lub dotrzymania terminow realizacji tych robot. Wykonawca, podwykonawca
lub dalszy podwykonawca niezwtocznie usunie na zadanie Zamawiajacego podwykonawce lub
dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

§9
Personel realizujacy zadanie
Osobg upowazniong do kontaktow:

1) z Wykonawca ze strony Zamawiajacego jest: ............vevenene.n. snrtel: o ; e-
mail: ... ;
2) z Zamawiajacym ze strony Wykonawcy jest: ........................ sartel: Lo ; e-

mail: ... ;
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Osoby wymienione w ust. 1 nie s upowaznione do podejmowania decyzji powodujacych zmiane
postanowien umowy, w szczegdlnosci zmiany uzgodnionego wynagrodzenia lub zmiany zakresu
czynnosci i prac objetych umowa.
Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do powolania odpowiedniego inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi Umowa przez
osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia budowlane w specjalnosci:
a) konstrukcyjno-budowlanej, ktorych zakres uprawnia do kierowania robotami objetymi
przedmiotem zamowienia,
lub odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaly wydane na podstawie
wczesniej obowiazujacych przepisow.
Wykonawca ustanawia:
a) kierownika budowy branzy konstrukcyjno-budowlanej w osobie: ...................... ; nr
tel e, ; e-mail: .. ; upr. bud. nr:

Zmiana osoby wskazanej w ust. 5, w trakcie realizacji umowy, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawcg na piSmie i zaakceptowana przez Zamawiajacego.

Wykonawca jest obowigzany z wlasnej inicjatywy zaproponowac¢ nowy sktad personelu w
nastepujacych przypadkach: urlopu lub zwolnienia trwajacego dtuzej niz 14 dni, $mierci, choroby
lub innych przyczyn i zdarzen losowych.

Zamawiajacy zaakceptuje taka zmian¢ w terminie 10 dni od daty przedlozenia propozycji,
wylgcznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych osob beda
spetnialty wymagania okre§lone w ust. 4 , a dokonana zmiana nie spowoduje wydtuzenia terminu
wykonania umowy, przy czym stanowi to uprawnienie nie za$ obowiazek Zamawiajacego do
akceptacji takiej zmiany.

Zamawiajacy lub osoba upowazniona przez Zamawiajacego moze wystapi¢ z wnioskiem
uzasadnionym na pisSmie o zmiang ktorejkolwiek z osob personelu, jezeli w jego opinii osoba ta
jest nieefektywna lub nie wywigzuje si¢ ze swoich obowigzkdéw wynikajacych z umowy.
Obowigzkiem wykonawcy jest wowczas zastgpienie tej osoby w ciggu 14 dni inng osoba
spetniajaca wymagania zawarte w niniejszej umowie.

Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.

We wszystkich sprawach zwigzanych z wykonywaniem niniejszej Umowy, za wyjatkiem czynnosci
wymagajacej zachowania lub przekazania dokumentow w formie pisemnej strony ustalaja, ze
formg kontaktu pomiedzy Zamawiajacym, Wykonawca, Kierownikiem budowy i Inspektorem
Nadzoru bedzie kontakt elektroniczny (z wykorzystaniem poczty elektronicznej). Kontakt
telefoniczny mozliwy jest jedynie w wypadkach niecierpigcych zwloki, jednak wymaga
niezwtocznego potwierdzenia w formie elektroniczne;.

§10
Ubezpieczenie
Wykonawca zobowigzuje si¢ posiada¢ ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) w
zakresie prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej, obejmujace przedmiot umowy, na sumg
gwarancyjng nie mniejszg niz wynagrodzenie umowne brutto wynikajgce z niniejszej umowy.
Ubezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1 musi obowiazywac przez caty okres realizacji umowy.
Jezeli wykonawca przedlozy polise¢ na okres krotszy niz okres realizacji zamowienia, bedzie
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zobowigzany na 7 dni przed utratg jej waznosci przedtozy¢ nowsg polis¢ na okres kolejny pod
rygorem zaplaty kar umownych w wysokosci 2.000 zt za kazdy dzien zwtloki.

Przed przekazaniem placu budowy, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, Wykonawca jest zobowiazany
do przedtozenia Zamawiajagcemu poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii polisy
ubezpieczeniowej (OC), o ktérych mowa w ust. 1.

W przypadku niedopelnienia przez Wykonawce obowiazkéw, o ktorych mowa w ust. 3,
Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.

Ewentualne op6znienie w prowadzeniu robot z powodu, o ktérym mowa w ust. 4, bedzie obcigzac
w catosci Wykonawce.

Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 podlegaja akceptacji Zamawiajacego.

§1

Gwarancja i rekojmia.
Z chwilag podpisania protokotu odbioru koncowego, Wykonawca udziela Zamawiajacemu:
.......... ! miesiecznej gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz wbudowane materialy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytulu gwarancji jakosci za wady zmniejszajace warto$c¢
uzytkowa, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji. Wykonawca jest zobowigzany do
naprawy lub wymiany elementéw objetych gwarancja w celu przywrocenia wartos$ci uzytkowej,
technicznej lub estetycznej przedmiotu umowy.
Niezaleznie od uprawnien z tytulu gwarancji Wykonawca udziela rekojmi za wady fizyczne na
wykonane prace budowlane i montazowe oraz zamontowane materiaty i urzadzenia i zobowiazuje
si¢ do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnig si¢ w ciggu terminu okreslonego rekojmia
(poprzez ich naprawg lub wymiang).
Termin udzielonej rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 pkt 3 umowy.
Zamawiajacy moze wykonywac¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne, niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji.
W przypadku wystapienia wad fizycznych (objetych rekojmia za wady fizyczne) lub wad
jakosciowych (objetych gwarancja) Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie 14
dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3
ust. 1 umowy.

W przypadku, gdy usunigcie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 6 ze wzgledow
technologicznych lub atmosferycznych, usunigcie wady powinno by¢ wykonane w innym terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowigzany udowodni¢ zamawiajgcemu,
w szczegllnosci przedstawiajac stosowne opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, ze
usuni¢cie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okre§lonym w ust. 6, Zamawiajacy moze zlecié
usuni¢cie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawey. W tym przypadku koszty usuwania
wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej tytulem zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy.

Zamawiajacy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktorym mowa w ust. 8
Wykonawca jest zobowigzany zwroci¢ Zamawiajacemu kwote wykonania zastepczego w ciggu 14
dni od dnia otrzymania wezwania do zaplaty pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych.

! Zgodnie z deklaracjg w ofercie.
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W szczego6lnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi lub szkoda
bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego zabezpieczenia
miegjsca awarii w celu usunigcia zagrozen lub niedopuszczenia do powigkszenia si¢ szkody.
Powiadomienie o wystapieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy elektronicznie, na adres e-
mail: ...

W przypadku nieusunigcia wad we wskazanym terminie, Zamawiajacy moze usung¢ wady na koszt
1 ryzyko Wykonawcy.

Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usunigcia wady, jezeli powiadomienie o wystgpieniu
wady nastapito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

Wykonawca odpowiada z tytulu rekojmi za wady fizyczne, jezeli wada fizyczna zostanie
stwierdzona przed uptywem 60 miesigcy od dnia odbioru koncowego.

W okresie rekojmi i gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiajacego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) wszczeciu postgpowania upadlosciowego,

3) ogloszeniu swojej likwidacji,

4) zawieszeniu dziatalnosci

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane beda do konca kazdego roku kalendarzowego
rozpoczynajgc od roku nastepujacego po dacie odbioru robdt oraz ostatni przeglad gwarancyjny nie
p6zniej niz na 30 dni przez uptywem okresu gwarancji. Przeglady przeprowadzane bgda komisyjnie
przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Nieobecnosé
Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas
zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokot z przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do
usunigcia stwierdzonych wad i usterek w okreslonym przez Zamawiajacego terminie.
Stwierdzone podczas okresowego przegladu gwarancyjnego wady i usterki objete rekojmia lub
gwarancja wykonawca powinien na wlasny koszt usungé nie pdzniej, niz w ciggu 7 dni od daty
podpisania protokotu z okresowego przegladu gwarancyjnego, chyba, ze wykaze, ze usunigcie wad
w tym terminie jest niemozliwe.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 17, Zamawiajgcy moze zleci¢
usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawey. W tym przypadku koszty usuwania
wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej tytulem zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy.

Zamawiajacy obciazy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktorym mowa w ust. 18.
Wykonawca jest zobowigzany zwroci¢ zamawiajgcemu kwote wykonania zastepczego w ciggu 14
dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych.

§ 12
Klauzula zatrudnienia
Wykonawca zobowigzuje si¢ do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez caty okres

realizacji zamowienia, wszystkich 0s6b wykonujacych nastepujace czynnosci: wykonywanie prac
fizycznych przy realizacji robot budowlanych, operatorzy sprzetu i prace fizyczne
instalacyjno-montazowe objete zakresem zamowienia.

(obowigzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedg wykonywane samodzielnie i osobiscie przez
osoby fizyczne prowadzqce dziatalnos¢ gospodarczq w postaci tzw. samozatrudnienia jako
podwykonawcy).
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Wykonawca, w_terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy, przedstawi Zamawiajagcemu
oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajacego. Os§wiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczeg6lnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnos$ci wykonuja osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem imienia i nazwiska zatrudnionego pracownika, daty
zawarcia umowy o prace, rodzaju umowy o prace i zakresu obowigzkoéw pracownika.

Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajacego o kazdym przypadku zmiany
sposobu zatrudnienia os6b wykonujacych ww. czynnosci nie pdzniej niz w terminie 3 dni od
dokonania takiej zmiany.

W trakcie realizacji zamdOwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci
kontrolnych wobec wykonawcy odno$nie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osoéb wykonujacych wskazane w ust. 1
czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

a) zadania nastepujacych o§wiadczen i dokumentow:

— o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

— o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie

umowy o prace,

— pos$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o pracg zatrudnionego

pracownika,

— innych dokumentéw zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezb¢dne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imi¢ i nazwisko
zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy o pracg, rodzaj umowy o prace i zakres
obowigzkoéw pracownika,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
Wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub

podwykonawce, zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowag

Inspekcje Pracy.

W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajacemu aktualne dokumenty wskazane w ust.

2.

W przypadku niewywiagzania si¢ z obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 1-4 i 6, Wykonawca

zobowiazany bedzie do zaptaty kary, o ktorej mowa w § 14 ust. 1 pkt 10 lub odpowiednio w § 14

ust. 1 pkt 11 lub odpowiednio w § 14 ust. 1 pkt 12. Zamawiajacy moze takze odstapi¢ od umowy z

przyczyn zaleznych od Wykonawcy na podstawie § 15 ust. 1 pkt 9, w zwiazku z czym Wykonawca

zobowigzany bedzie do zaptaty kary z § 16 ust. 1 pkt 1.

Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych

zapisow, zobowiazujacych do zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, przez caty okres realizacji

zamoOwienia, wszystkich osob wykonujacych czynnosci wymienione w ust. 1 oraz umozliwiajacych

Zamawiajacemu przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowigzku.
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§13
Kary umowne

Wykonawca zobowiazany jest do zaplaty Zamawiajacemu kar umownych w nastepujacych
przypadkach:

1)

2)

3)

4)

S)

6)

7)

8)

9)

10)

1)

12)

13)

za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto
o ktéorym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwloki, liczony od terminu okreslonego w
§ 2 ust. 1 umowy - nie wigcej niz 10% wartosci przedmiotu umowy,

za zwloke w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zamowienia o ktérych mowa w § 6 ust.
8 pkt 2) umowy — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy
za kazdy dzien zwloki, liczony od terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na usunigcie
wad lub usterek - nie wigcej niz 10% warto$ci przedmiotu umowy;

za zwloke w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych — w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia brutto o ktorym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwloki, liczonej od
terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuni¢cie wad i usterek zgodnie z § 12 ust. 6
lub 7, nie wigcej niz 10% wartosci przedmiotu umowy;

w kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom ktorego skutkiem bedzie bezposrednia zaptata o ktorej mowa w § 5 ust. 11
umowy — w wysokosci 10% niezaptaconej naleznosci,

w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,1%

niezaptaconej naleznosci za kazdy dzien zwloki,

w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, Iub projektu jej zmiany — w
wysokosci 1 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

w kazdym przypadku nieprzedtozenia w terminie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci

1 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty —
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto o ktorym mowa § 3 ust. 1 umowy wartosci brutto tej
umowy, za kazdy dzien zwloki od uptywu terminu, o ktéorym mowa w § 8 ust. 7 umowy,

za zwlok¢ w dostarczeniu Zamawiajacemu do akceptacji harmonogramu rzeczowo—
finansowego — w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto o ktorym mowa § 3 ust. 1 umowy
za kazdy dzien zwtoki liczonej od uptywu terminu, o ktérym mowa w § 2 ust. 5 lub 7 umowy,
w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 13 ust. 1 umowy — w
wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien roboczy, w ktorym osoba niezatrudniona przez
Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace wykonywala czynnosci
wymienione w § 13 ust. 1 umowy,

za zwloke w dostarczeniu o$wiadczenia, o ktorym mowa w § 13 ust. 2 lub 6 umowy w
wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej od terminu, o ktérym mowa w § 13 ust. 2
umowy,

za zwloke w poinformowaniu Zamawiajacego o zmianie, o ktorej mowa w § 13 ust. 3 umowy
—w wysokosci po 500,00 zt za kazdy dzien zwloki liczonej od terminu, o ktorym mowa w §
13 ust. 3 umowy,

za zwloke w dostarczeniu Zamawiajgcemu miesiecznego raportu w terminie, o ktdrym mowa
w §10 ust. 11 2 umowy, w wysokos$ci 50 zt za kazdy dzien zwloki liczonej od terminu, o
ktorym mowa w §10 ust. 1 i 2 umowy.
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Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupehiajacego do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej szkody.

Zamawiajacy ma prawo do potracenia kar umownych lub innych zobowigzan finansowych
Wykonawcy wobec Zamawiajacego z faktury przedlozonej do zaptaty przez Wykonawce lub z
zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 17, po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokos$ci naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu
5 dniowego terminu zaplaty tej kary. Jesli kwota uzyskana z faktury przedtozonej do zaptaty przez
Wykonawce oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie zabezpieczy roszczen
Zamawiajacego w catosci, Zamawiajacy bedzie uprawniony do dochodzenia pozostalej czesci od
Wykonawcy.

Kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z winy strony okresla § 15.

Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z
platnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robdt lub
jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.

Strony zastrzegaja mozliwos¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych tytutow do
maksymalnej wysokosci 20% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy.
Powiadomienie, o ktorym mowa w ust. 3 Zamawiajacy moze przekaza¢ wedle wlasnego uznania:
1) w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres

2) w formie elektronicznej, o ktorej mowa w art. 78' § 1 Kodeksu cywilnego na adres poczty
eleKtroniCzne]: ......covvviiiiiiiiiiieieneen,

Terminem otrzymania powiadomienia, o ktorym mowa w ust. 7 jest:

1) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie pisemnej — dzien jego odbioru wskazany na
potwierdzeniu odbioru,

2) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie elektronicznej - dzien wystania wiadomosci
zawierajacej to powiadomienie na adres wskazany w ust. 7 pkt 2).

§14
Odstapienie od umowy

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstapienia od umowy, jezeli:

1) wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamoéwienia, w Sposob
niezgodny z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlanych, wskazaniami Zamawiajacego, wskazaniami inspektora/inspektorow
nadzoru inwestorskiego lub postanowieniami umowy pomimo dwukrotnego wezwania
wykonawcy do zaniechania naruszen i bezskutecznego uplywu terminu wskazanego w tych
wezwaniach

2) Wykonawca nie rozpoczat robot budowlanych bez uzasadnionej przyczyny w okresie 30 dni
od dnia zawarcia umowy i nie podjal ich w terminie wyznaczonym przez zamawiajacego,

3) zwloka w wykonaniu przedmiotu zamowienia przekroczy 30 dni,

4) wykonawca bez zgody zamawiajacego przerwat realizacj¢ robot i przerwa trwa dhuzej niz 14
dni,

5) Wykonawca nie przekazal Zamawiajagcemu, w wyznaczonym terminie, dowodow
ubezpieczenia, o ktorym mowa w § 11 lub nie zapewnil jego ciggltosci w okresach
wynikajacych z umowy
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6) wystapila konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

7) jezeli Wykonawca nie dopelni obowiazku, o ktorym mowa w § 2 ust. 5;

8) w przypadku wystapienia okolicznosci, o ktorych mowa w art. 635 kodeksu cywilnego,

9) jezeli Wykonawca nie dopelni obowigzku, o ktorym mowa w § 13 ust. 1 - 3 lub 6,

10) przedmiot umowy jest realizowany w sposob, ktéry moze w przysztosci spowodowad
pogorszenie lub utrate trwalo$ci zadania,

11) Iaczna suma ptatnosci dokonanych przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow przekroczy 5% sumy wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §
3ust. 1,

12) pomimo wczesniejszego wezwania Zamawiajacego, Wykonawca w terminie nie
przekraczajacym 3 dni roboczych nie przedstawi umowy zawartej z podwykonawca
dopuszczonym do wykonania robot na terenie budowy,

13) opdznienia w realizacji przedmiotu umowy w stosunku do harmonogramu rzeczowo -
finansowego stwarzaja ryzyko niedotrzymania przez Wykonawce terminu zakonczenia
realizacji przedmiotu umowy,

14) naruszenia przez Wykonawce innych istotnych warunkéw umowy, istotnych dla realizacji
przedmiotu umowy,

W przypadkach okre§lonych w ust. 1, odstapienie od umowy moze nastapi¢ w terminie 30 dni od

powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 1.

Odstapienie od umowy powinno nastagpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

odstapienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce¢ oraz Zamawiajgcego obcigzaja nastgpujace

obowigzki szczegolowe:

1) w terminie 14 dni od daty odstagpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajacego,
sporzadzi szczegotowy protokol inwentaryzacji robot w toku, wedlug stanu na dzien
odstgpienia.

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z ktdrej winy nastapito odstagpienie od umowy. 3) Wykonawca zglosi do odbioru roboty
przerwane i roboty zabezpieczajace.

3) Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy,
usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

4) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robot, poza majacymi na celu ochrong zycia
i wlasnosci, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy teren budowy i opusci¢ go
najp6zniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

5) Wykonawca przekaze znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty nalezace do
Zamawiajacego, urzadzenia, materialy i inne prace, za ktore Wykonawca otrzymat ptatnosc¢
oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacj¢ projektowa, najpdzniej w
terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstapienia wedtug

cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz

ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia
odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materialy i urzadzenia nienadajace si¢ do
wbudowania w inny obiekt.

W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu gotowos¢

do odbioru robdt przerwanych oraz robét zabezpieczajacych.
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10.

11.

12.

13.

14.

Wykonawca niezwtocznie, a najpézniej w terminie do 14 dni od dnia zgtoszenia, o ktorym mowa
w ust. 6, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub
wniesione materialy i urzadzenia, niestanowigce wilasnosci Zamawiajacego lub ustali zasady
przekazania tego majatku Zamawiajgcemu.

W przypadku odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego, Wykonawca jest zobowigzany

niezwlocznie w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od dnia odbioru, o ktérym mowa w ust.

11 zorganizowaé usunigcie sprzetu i robdt tymczasowych na swoj koszt 1 ryzyko. W przypadku

niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajacy uprawniony jest do

usunigcia sprzgtu i robot tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania si¢ do zawartych w o§wiadczeniu o odstgpieniu polecen

Zamawiajacego dotyczacych ochrony wtasnosci lub bezpieczenstwa robot.

W terminie 14 dni od dnia zgloszenia, o ktorym mowa w ust. 6, Wykonawca przy udziale

Zamawiajacego, sporzadzi szczegOlowy protokdt odbioru robot przerwanych 1 robot

zabezpieczajacych wedlug stanu na dzien odstapienia, ktory stanowi podstawe do wystawienia

przez Wykonawce faktury lub rachunku.

W przypadku zaistnienia okoliczno$ci wyszczegdlnionych ust. 1 pkt 1 i zastosowania procedury

przez Zamawiajacego, o ktorej mowa w ust. 2 1 3 Zamawiajacy zobowigzany jest do odbioru

wykonanych zgodnie z umowa robéot budowlanych oraz zaptaty wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane. Postanowienia, o ktérym mowa w § 3 i § 5 niniejszej Umowy stosuje si¢ odpowiednio.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstapienia wedtug

cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz

ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia
odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiaty i urzadzenia nienadajace si¢ do
wbudowania w inny obiekt.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robot i terenu budowy oraz wszelkie inne

uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktora jest winna

odstapienia od Umowy.

W przypadku braku wspotdziatania ze strony wykonawcy i niewykonywania przez niego

obowigzkéw wynikajacych z ust. 4-10 czynnosci te przeprowadzi lub zorganizuje zamawiajacy i

obciazy ich kosztami wykonawce.

§15
Kary umowne z tytulu odstgpienia

Wykonawca zobowiazany jest do zaptaty Zamawiajacemu kar umownych z tytutu odstapienia od

umowy w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

1) z tytulu odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, o
ktérych mowa w § 15 ust. 1 umowy — w wysokosci 10 % tacznego wynagrodzenia umownego
brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy,

2) z tytutu odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego
—w wysokos$ci 10 % tacznego wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1
umowy.

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupeliajacego do wysokosSci

poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Zobowigzania z tytulu kar umownych Wykonawcy moga by¢ potragcane z wynagrodzenia za

wykonane roboty § 14 ust. 3, 7 i 8 stosuje si¢ odpowiednio.
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10.

11.

12.

§16
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Strony uzgodnily, ze Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie nalezytego

wykonania umowy w formie .................... w wysokosci 5 % ceny brutto przedstawionej w
ofercie, co stanowi kwote: ..................... ztotych (stownie: ..................ol ).
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie 1 ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy przez Wykonawce, oraz roszczen z tytulu rekojmi za wady lub gwarancji powstatych w
okresie 60 miesiecy od dnia odbioru koncowego.

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.

Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowalo moc wigzaca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rgkojmi za wady.
Wykonawca jest zobowiagzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych lub
prawnych okolicznosciach, ktére maja lub moga mie¢ wpltyw na moc wigzaca Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwo$¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego
praw wynikajacych z zabezpieczenia.

Kwota w wysokosci ..................... ztotych (stownie: ....................... ), stanowiaca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrocona w terminie 30 dni od dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego robot.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji
wynoszaca 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Wwynoszaca
..................... zlotych (stownie: ..........................), zostanie zwrdcona nie pozniej niz w 15
dniu po uplywie okresu rekojmi tj. po okresie 60 miesiecy od dnia odbioru koncowego. W trakcie
realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy — Prawo zamowien
publicznych, pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem
ciaglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokoSci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i
zachowuje swojg wazno$¢ na czas okreslony w umowie.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w cato$ci lub w czgsci, podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w cato$ci lub w cze$ci w terminach, o ktorych mowa w ust. 61 7.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrocone wraz z
odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktorym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pienigdzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajacy ma prawo do potrgcenia kar umownych lub innych zobowigzan finansowych
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy,
po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokos$ci naliczonej kary umownej i
wyznaczeniu mu 7 dniowego terminu zaptaty tej kary. Jesli kwota uzyskana z faktury przedtozone;j
do zaptaty przez Wykonawce oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie zabezpieczy
roszczen Zamawiajacego w catosci, Zamawiajacy bedzie uprawniony do dochodzenia pozostatej
czesci od Wykonawcy.

W sytuacji, gdy wystapi koniecznos¢ przedhuzenia terminu realizacji umowy, o ktorym mowa w §
2 ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu
waznoS$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe,
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do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajacego, na
okres wynikajacy z aneksu do umowy.

13. Zamawiajacy wyraza zgode na wniesienie zabezpieczenia:

a) w wekslach z porgczeniem wekslowym banku lub spétdzielczej kasy oszczednosciowo —

kredytowe;j,

b) przez ustanowienie zastawu na papierach wartosciowych emitowanych przez Skarb Panstwa lub

jednostke samorzadu terytorialnego,

C) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okre§lonych w przepisach o zastawie

rejestrowym i rejestrze zastawow.

§ 17
Zmiany umowy

1. Oprocz przypadkow, o ktorych mowa w art. 454 1 455 ustawy — Prawo zamowien publicznych, strony
dopuszczaja mozliwos¢ wprowadzania zmiany umowy w stosunku do tre$ci oferty, na podstawie
ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystapienia ktorejkolwiek z nastgpujacych
okolicznosci:

1)

2)

3)

4)

przedluzenie terminu realizacji zamodéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze nastgpi¢ w
przypadku wystapienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktéra nalezy rozumie¢ zdarzenia
niezalezne od Zadnej ze stron, zewngtrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktore nastapito po
dniu wejécia w zycie umowy, w szczegolnosci: wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe,
strajki oraz akty wladzy i administracji publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamoOwienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi wystgpowania okolicznos$ci sity
WyZszej,
przedluzenie terminu realizacji zamodéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze nastgpi¢ w
przypadku skierowania przez Zamawiajacego do Wykonawcy pisemnego zadania
wstrzymania robot budowlanych, stanowigcych przedmiot zamowienia lub wydania zakazu
prowadzenia robot budowlanych, stanowigcych przedmiot zamoéwienia przez organ
administracji publicznej lub eksploatorow infrastruktury, o ile zadanie lub wydanie zakazu nie
nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é, przy czym przedtuzenie
terminu realizacji zamoOwienia nastgpi o liczb¢ dni, odpowiadajaca okresowi na jaki
Wykonawcy nakazano wstrzymanie robot budowlanych Iub zakazano prowadzenie robot
budowlanych
przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze nastgpi¢ w
przypadku wystapienia kolizji z instalacjami wewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji
projektowej, Iub innymi robotami prowadzonymi przez innego wykonawce, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni niezbedng Wykonawcy na
usunigcie kolizji z instalacjami wewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowe;j
lub o liczbe dni niezbednych do wykonania robot przez innego wykonawce — o ile usunigcie
kolizji wymaga¢ bedzie przedhuzenia terminu realizacji;
przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze nastgpi¢ w
przypadku wystgpienia koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian,
powodujacych wstrzymanie lub przerwanie rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamoOwienia, przy czym przedhuzenie terminu realizacji zamOwienia nastgpi o liczbe dni
niezbedng do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia
uzgodnien (ustalen) z wlasciwymi organami, uzyskania opinii wlasciwych organéw oraz
wydania decyzji przez wlasciwe organy, przy czym wprowadzenie w dokumentacji
projektowej zmian nie moze skutkowac¢ zwickszeniem (zmiang) zakresu $wiadczenia
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5)

6)

7)

8)

9)

10)

1)

Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowiacej zatacznik nr 3 do umowy oraz zwigkszeniem
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1,

przedluzenie terminu realizacji zamodéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze nastgpi¢ w
przypadku wystapienia warunkow geologicznych lub hydrologicznych odmiennych od
zatozonych w dokumentacji projektowej i powodujacych konieczno$¢ wstrzymania robot lub
koniecznos¢ ich wykonania przy wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych rozwigzan
technicznych, przy czym przedluzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni
niezbedng do wyeliminowania utrudnien zwigzanych z ich wystapieniem,

konieczno$ci wykonania robdét zamiennych (do ktorych wykonania wystarczy zgoda
zamawiajacego oraz projektanta), rozumianych jako wykonanie przez Wykonawce
zamowienia podstawowego w sposob odmienny od sposobu okreslonego w umowie,
przedtuzenia terminu wykonania zamdowienia w zakresie niezbednym do wykonania robot
zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zamowien
publicznych,

zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym bezposredni
wplyw na realizacj¢ przedmiotu zaméwienia lub §wiadczenia stron umowy,

w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktorego zasoby wykonawca
powotywat sie¢ w celu wykazania spelniania warunkow udzialu w postgpowaniu Wykonawca
jest obowiazany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca Iub
Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udziatu w postgpowaniu, w stopniu nie mniejszym
niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia, poprzez przedstawienie w
tym celu odpowiednich dokumentéw, potwierdzajacych spetnianie warunkow udziatu w
postgpowaniu,

zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatno$ci na rzecz Wykonawcy wskutek
zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych lezacych po stronie Zamawiajacego, w
tym na skutek zawartej przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie zadania.

wszelkie zmiany, ktore begda konieczne do zagwarantowania zgodno$ci umowy z
wchodzacymi w zycie po terminie sktadania ofert lub po zawarciu umowy przepisami prawa
w szczegolnosci przepisami o podatku od towaréw i ustug w zakresie wynikajacym z tych
przepisow,

Wszelkie zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewaznosci formy pisemnej i podpisania przez
obydwie strony umowy.

Z wnioskiem o zmiang umowy moze wystapi¢ zarowno Wykonawca, jak i Zamawiajacy.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazic¢
zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

Konieczno$¢ wykonania robot zamiennych, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 6, zachodzi w sytuacji,

gdy:

1) w przypadku niedostepnosci na rynku materiatdéw wskazanych w dokumentacji projektowej

spowodowana zaprzestaniem/brakiem w produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatow
— zmiana przedmiotu, terminu i innych niezbednych elementéw umowy,

2) w przypadku pojawienia si¢ na rynku materiatow umozliwiajacych uzyskanie lepszej jakosci

robot— zmiana przedmiotu, terminu i innych niezb¢dnych elementow umowy,

3) w przypadku koniecznosci zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan

technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej, wyniktych na

skutek dokonania poprawek i uzupetlnien w dokumentacji projektowej lub specyfikacji

technicznej wykonania i odbioru robot, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych
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rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy— zmiana
przedmiotu, terminu i innych niezbg¢dnych elementéw umowy

4) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki realizacji lub warunki terenowe,
w szczeg6Inosci istnienie nie zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektow
budowlanych, instalacji, sieci — zmiana przedmiotu, terminu i innych niezb¢dnych elementow
umowy

5) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy — zmiana przedmiotu,
terminu i innych niezbednych elementéw umowy.

§18

Ochrona danych osobowych
Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych
niezbednych do realizacji zamdwienia, zamawiajacy bedzie ich administratorem w rozumieniu
art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej
,»Rozporzadzeniem”), a Wykonawca — podmiotem przetwarzajacym te dane w rozumieniu pkt 8
tego przepisu.
Zamawiajacy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe do
przetwarzania, wylacznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
Wykonawca zobowiazuje sig¢:

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszg umowa, Rozporzadzeniem oraz
z innymi przepisami prawa powszechnie obowiazujacego, ktore chronig prawa oséb, ktorych
dane dotycza,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich $rodkéw
technicznych i organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien bezpieczenstwa
odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych osobowych, o ktérych mowa w
art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej starannosci przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, ktére beda
przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktorej mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporzadzenia)
przetwarzanych danych przez osoby, ktdre upowaznia do przetwarzania danych osobowych w
celu realizacji niniejszej umowy, zarowno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie
przetwarzajgcym, jak i po jego ustaniu.

Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamdéwienia, usuwa / zwraca Zamawiajagcemu
wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejace kopie, chyba ze prawo Unii lub prawo
panstwa cztonkowskiego nakazujg przechowywanie danych osobowych.

Wykonawca pomaga Zamawiajgcemu w niezbednym zakresie wywigzywaé si¢ z obowigzku
odpowiadania na zadania osoby, ktorej dane dotyczg oraz wywigzywania si¢ z obowigzkow
okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zb¢dnej zwloki zgtasza
je administratorowi, nie pozniej niz w ciggu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia.
Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy $rodki
zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych
osobowych spelniaja postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Zamawiajacy realizowa¢ begdzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informujac o
kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli w terminie
nie dtuzszym niz 7 dni

Wykonawca udostepnia Zamawiajagcemu wszelkie informacje niezbedne do wykazania spetnienia
obowiagzkow okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejszg umowa do dalszego przetwarzania
podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego.

Podwykonawca, winien speilnia¢ te same gwarancje i obowiazki jakie zostaly natozone na
Wykonawcg.

Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego za dzialanie podwykonawcy
w zakresie obowigzku ochrony danych.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do niezwlocznego poinformowania Zamawiajacego o jakimkolwiek
postgpowaniu, w szczegélnosci administracyjnym lub sagdowym, dotyczacym przetwarzania
przez Wykonawce danych osobowych okreslonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji
administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym przetwarzania tych danych, skierowanych do
Wykonawcy, a takze o wszelkich planowanych, o ile s wiadome, lub realizowanych kontrolach
1 inspekcjach dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w szczegdlnosci prowadzonych
przez inspektoréw upowaznionych przez Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych,
materiatdw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od Zamawiajgcego oraz danych
uzyskanych w jakikolwiek inny sposdb, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemne;j
lub elektronicznej (,,dane poufne”).

Podmiot przetwarzajacy oswiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania w tajemnicy
danych poufnych nie beda one wykorzystywane, ujawniane ani udostgpniane w innym celu niz
wykonanie Umowy, chyba ze konieczno$¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika z
obowigzujacych przepisow prawa lub Umowy.

W przypadku, gdy wykonanie obowiazkow, o ktorych mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporzadzenia
2016/679, wymagatoby niewspotmiernie duzego wysitku, zamawiajacy moze zada¢ od osoby,
ktorej dane dotycza, wskazania dodatkowych informacji majacych na celu sprecyzowanie
zadania, w szczegdlnoSci podania nazwy lub daty postgpowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego lub konkursu.

Skorzystanie przez osobe, ktorej dane dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub uzupetnienia
danych osobowych, o ktéorym mowa w art. 16 rozporzadzenia 2016/679, nie moze skutkowac
zmiang wyniku postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego lub konkursu ani zmiang
postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawa.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie beda mialy przepisy
Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych osobowych.

§ 19
Wierzytelnos$ci

Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na osobg trzecig bez
uprzedniej zgody Zamawiajacego, wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
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§ 20

Postanowienia koncowe
Strony zobowiazuja si¢ do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostajacych w zwigzku
z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, ze obowiazek przekazania informacji dotyczacych
zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej umowy wynikat bedzie z obowiazujacych przepisow
prawa.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy obowigzujagcego prawa, w
szczegolnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamoéwien publicznych, Prawa budowlanego oraz
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga, moze
zazada¢ spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokéow zmierzajacych do
wyeliminowania wszelkich nieprawidtowos$ci zwigzanych z realizacjg umowy.
Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy lub powstajace w zwigzku z umowa beda
rozstrzygane przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
Wszelkie zmiany umowy wymagaja aneksu sporzadzonego w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: trzy egzemplarze dla
Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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