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70/BZP-U.510.64.2025/MW                                                                                                          Załącznik nr 7 do SWZ 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

(OPZ)  

 

 

1. Nazwa oraz adres zamawiającego 

 

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, ul. Żaglowa 11, 80 – 560 Gdańsk, 

działająca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska,  

zwana dalej również „DRMG” lub „Zamawiającym”. 

 

2. Nazwa zamówienia 

 

„Modernizacja Mostu Popielnego w Gdańsku” 

 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia  

3.1.  Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja Mostu Popielnego                    

w Gdańsku.  

 

3.2. Zakres rzeczowy zamówienia  

Zakres rzeczowy robót obejmuje wszystkie prace, czynności i roboty konieczne dla wykonania zadania 

inwestycyjnego, w tym w szczególności niżej wymienione elementy: 

 

1) roboty przygotowawcze, w tym rozbiórka nawierzchni jezdni i chodników, izolacji płyty mostu, 

zabezpieczenie istniejących sieci, 

2) demontaż elementów wyposażenia mostu, 

3) wykonanie wzmocnienia podłoża w obszarze przyczółków, 

4) remont konstrukcji nośnej i rusztowej,  

5) uzupełnienie ubytków,  

6) naprawa  nawierzchni betonowych i żelbetowych, 

7) reprofilacja skarp, 

8) remont balustrad, słupków wygrodzeniowych 

9) remont odwodnienia, 

10) roboty porządkowe i przywrócenie terenu, 

11) wykonanie nowej nawierzchni na obiekcie mostowym i najazdach (w tym na ciągach pieszych). 

 

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia nie jest zobowiązany do uzyskania pozwolenia 

na użytkowanie obiektów budowlanych objętych przedmiotem zamówienia ani do zawiadomienia organu 

nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy. 
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3.3. Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia 

Szczegółowy przedmiot zamówienia, wyszczególnienie wszystkich niezbędnych do realizacji elementów, wytyczne 

i wymagania dla wykonania zadania, opisuje dokumentacja projektowa: 

 

„Modernizacja mostów w ciągu ul. Toruńskiej nad Starą i Nową Motławą wraz z modernizacją chodników 

i nawierzchni jezdni ul. Toruńskiej” – etap 1 – remont Mostu Popielnego” 

 

wykonana przez jednostkę projektową PRACOWNIA PROJEKTOWA MiD Sp. z o.o., w tym: 

 

• Załącznik nr 1 do OPZ - Projekt budowlany i wykonawczy  

• Załącznik nr 2 do OPZ – Szczegółowe specyfikacje techniczne, 
• Załącznik nr 3 do OPZ – Przedmiar robót,  

 
3.3.1. Dodatkowe wymagania zawierają załączniki:  

 

• Załącznik nr 4 do OPZ - Standardy prac związanymi z projektowaniem i zakładaniem zieleni oraz 

ochroną przyrody 
• Załącznik nr 5 do OPZ - Szczegółowe Specyfikacje Techniczne regulacji wysokościowej istniejących 

urządzeń uzbrojenia podziemnego wodno-kanalizacyjnych, kanalizacji deszczowej oraz urządzeń 

gazowych,  

• Załącznik nr 6 do OPZ - Zarządzenie Nr 1/2017 z dnia 03 lipca 2017 r. Prezesa Zarządu Gdańskiej 

Infrastruktury Wodociągowo – Kanalizacyjnej Sp. z o.o. w sprawie stosowania oznakowania włazów 

studni rewizyjnych na sieciach kanalizacji sanitarnej wraz z wzorem pokrywy,  

• Załącznik nr 7 do OPZ - Procedurę odbiorową Gdańskich Wód Sp. z o.o.,  

• Załącznik nr 8 do OPZ - Wzór umowy z GZDiZ na „Ochronę drogi”,  

• Załącznik nr 9 do OPZ - Materiały do odbioru od Wykonawcy w ramach dokumentacji odbiorowej, 

• Załącznik nr 10 do OPZ – Druk przyjęcia materiałów przez GZDiZ 

• Załącznik nr 11 do OPZ – Protokół przekazania i przejęcia sygnalizacji świetlnej GZDIZ  

• Załącznik nr 12 do OPZ – Inwentaryzacja przyrodnicza i decyzje derogacyjne 

• Załącznik nr 13 do OPZ – projekty Tymczasowej Organizacji Ruchu i Korekty Sygnalizacji Świetlnej 

 

Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z wymienionymi wyżej dokumentami przed złożeniem oferty. 

 

Zamawiający przekaże wybranemu Wykonawcy niezbędne decyzje administracyjne, uzgodnienia 

i zaświadczenia niezbędne do rozpoczęcia robót budowlanych tj. decyzję o pozwoleniu wodnoprawnym, decyzje 

konserwatorskie na prowadzenie robót oraz badań archeologicznych oraz uzgodnienie tymczasowej organizacji 

ruchu, zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych. 

 

3.4. Zmiany w zakresie wykonania wzmocnienia podłoża 

Podczas wykonywania wzmocnienia istnieje ryzyko natrafienia na elementy niezinwentaryzowane, które 

uniemożliwią wykonywanie tych robót zgodnie z dokumentacja projektową. W tym zakresie należy 

opracować technologię wykonania w postaci projektu technologicznego zgodnie z zapisem 3.6.1. 

 

3.5. Uwagi dotyczące dokumentacji projektowej stanowiącej opis przedmiotu zamówienia 

3.5.1. Wszystkie przedmiary robót pełnią rolę wyłącznie pomocniczą przy obliczeniu ceny ofertowej przez 

Wykonawcę, w tym co do ilości i typów robót. W szczególności w przypadku, gdy jakieś prace nie zostały 

ujęte w przedmiarach, a są niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia, Wykonawca winien je 

wycenić i uwzględnić w cenie ofertowej. 

3.5.2. W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia (wraz z załącznikami) znaków 

towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty 

lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, należy je rozumieć jako przykładowe. Zamawiający 



 

 

 

3 

  

 

 

dopuszcza użycie rozwiązań równoważnych dopuszczonych do stosowania w budownictwie. Zamawiający 

uzna za równoważne rozwiązania, których stosowanie nie spowoduje zmiany projektu w zakresie przyjętej 

technologii wykonania oraz spełniające kryteria równoważności określone w SWZ wraz z załącznikami. 

 

W przypadku, gdy Zamawiający odniósł się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i 

systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy PZP, 

Zamawiający wskazuje, iż należy je rozumieć jako przykładowe. 

Zamawiający, zgodnie z art. 101 ust. 4 Ustawy PZP dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie 

rozwiązań równoważnych opisywanym w treści SWZ wraz z załącznikami. Każdorazowo, gdy wskazana jest 

w SWZ wraz z załącznikami norma, ocena techniczna, specyfikacja techniczna lub system referencji, o 

których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy PZP, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto 

sformułowania „lub równoważna”.  

 

Wykonawca, który, na etapie realizacji umowy, powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany 

wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone 

przez Zamawiającego. 

 

3.5.3. Zgłoszenia ewentualnych uwag do dokumentacji Wykonawca może dokonać w trybie określonym                           

w ustawie Pzp. 

 

3.6. Projekty technologiczne 

3.6.1. Dla wszystkich rozwiązań technologicznych nieujętych w dokumentacji projektowej, w szczególności dla 

wzmocnienia podłoża w obrębie przyczółków i najazdów należy opracować technologię wykonania w 

postaci projektu technologicznego wykonanego przez osobę z właściwymi uprawnieniami do 

projektowania w danej branży. Wykonawca ma obowiązek uwzględnienia tych kosztów w wynagrodzeniu 

ryczałtowym. 

3.6.2. W zakresie zamówienia należy zapewnić możliwość przejścia dla pieszych i rowerzystów w całym okresie 

prowadzenia prac. Należy opracować i zabezpieczyć ciąg pieszo-rowerowy na obiekcie i w rejonie 

wykopów.  Wykonawca musi zapewnić ciągłość dostaw mediów poprzez instalacje biegnące przez obiekt. 

Wykonawca ma obowiązek uwzględnienia tych kosztów w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

 

3.7. Ochrona Zieleni 

1) Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji robót, jest zobowiązany do sporządzenia projektu 

ochrony zieleni (POZ) z uwzględnieniem obowiązujących przepisów, uzgodnień oraz procedur w zakresie 

niezbędnym do prawidłowej realizacji zamówienia, w tym załącznika nr 4 do OPZ tj. Standardy prac 

związanych z projektowaniem i zakładaniem zieleni oraz ochroną przyrody oraz zgodnie z 

Zarządzeniem nr 279/25 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 14 lutego 2025 r. w sprawie 

wprowadzania „Gdańskiej Karty dla Drzew” (z późniejszymi zmianami; dalej jako „Zarządzenie”).  

 

2) Dokumentacja powinna w szczególności: 

a) zostać uzgodniona przed przystąpieniem do robót z Zamawiającym; 

b) zostać sporządzona przez osobę/osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zgodnie z Zarządzeniem 

(Standardami ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym); 

c) zawierać wytyczne dotyczące zabezpieczeń zieleni; 

d) zawierać opis pielęgnacji zieleni; 

e) zawierać wskazania dotyczące ochrony siedlisk; 

f) uwzględniać bieżące aktualizacje w toku prac.  

 

3) Wykonawca jest zobowiązany do odpowiedniej pielęgnacji zieleni (zgodnie z zapisami projektu ochrony 

zieleni i wskazaniami inspektora w zakresie ochrony zielni) istniejącej, wprowadzanej oraz znajdującej się 

w obszarze oddziaływania robót budowlanych, w szczególności m.in. poprzez podlewanie. 
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4) Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia przez cały okres realizacji robót inspektora nadzoru 

w zakresie ochrony zieleni, który posiada odpowiednie kwalifikacje zgodnie z Zarządzeniem 

(Standardami ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym). Zakres obowiązków nadzoru 

określa Zarządzenie oraz załącznik nr 4 do OPZ. Wykonawca jest zobowiązany do organizacji robót zgodnie 

z Zarządzeniem (w szczególności Standardami ochrony drzew i innych form zieleni w procesie 

inwestycyjnym).  

 

5) W przypadku stwierdzenia kolizji z istniejącą zielenią, nieujawnionych w dokumentach zamówienia, 

Wykonawca jest zobowiązany do zgłoszenia tego faktu Zamawiającemu oraz inspektorowi nadzoru 

ochrony zieleni.  W przypadku konieczności dokonania usunięcia/przesadzenia drzew i krzewów, 

Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania materiałów do uzyskania niezbędnych zgód na 

usunięcie/przesadzenie drzew i krzewów. Materiały powinny zostać uprzednio uzgodnione z 

Zamawiającym oraz inspektorem nadzoru ochrony zieleni i zawierać uzasadnienie konieczności 

wycinki/przesadzenia zieleni i braku możliwości zastosowania rozwiązań alternatywnych. 

 

6) Wykonawca jest zobowiązany przed przystąpieniem do robót budowlanych do zabezpieczenia zieleni 

zgodnie z zaakceptowanym projektem ochrony zieleni. Prowadzenie robót budowlanych będzie możliwe 

po potwierdzeniu poprawności wykonania zabezpieczeń przez nadzór w zakresie ochrony zieleni i 

Zamawiającego. 

 

7) Realizacja robót związanych z zakładaniem i pielęgnacją zieleni powinna być zgodna z dokumentacją 

projektową oraz załącznikiem nr 4 do OPZ, tj. Standardem prac związanych z projektowaniem  

i zakładaniem zieleni oraz ochroną przyrody. 

 

8) W przypadku wystąpienia niedającej się usunąć sprzeczności między Załącznikiem nr 4 do OPZ  

i Zarządzeniem a dokumentacją projektową, to Wykonawca powiadomi o tym Zamawiającego,  

a Zamawiający wskaże sposób usunięcia sprzeczności. 

 

Powyższe czynności w ramach Ochrony zieleni Wykonawca powinien wycenić i uwzględnić w cenie Ofertowej. 

 

3.8. Ochrona przyrody 

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić nadzór przyrodniczy przez cały okres realizacji robót, a koszty z tym 

związane uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym. Szczegółowe zakres i obowiązki Wykonawcy w ramach 

nadzoru przyrodniczego określono w Zał. nr 4 do OPZ tj. Standardach prac związanych z projektowaniem i 

zakładaniem zieleni oraz ochroną przyrody.  

Dla zadnia została opracowana inwentaryzacja przyrodnicza oraz pozyskano decyzje derogacyjne DROŚ-

PR.7131.16.2025 z dn. 18.04.2025r. oraz RDOŚ-Gd-WZG.6401.84.2025.EK.3 z dn. 15.04.2025 r. stanowiące 

Zał. nr 12 do OPZ  

Przed rozpoczęciem robót budowlanych w oparciu o inwentaryzację przyrodniczą oraz pozyskane decyzje 

derogacyjne stanowiące Zał. nr 12 do OPZ należy dokonać rozpoznania na terenie realizacji inwestycji 

stanowisk, siedlisk, szlaków migracji, miejsc rozmnażania lub czasowego przebywania gatunków, które są 

zagrożone bądź też mogą zostać zniszczone w trakcie realizacji zadania, gatunków objętych ochroną oraz 

rzadkich (raport wstępny). W przypadku stwierdzenia gatunków chronionych w obszarze oddziaływania 

prowadzonych prac, dla których Zamawiający nie uzyskał stosownych odstępstw od zakazów, należy 

przygotować komplet materiałów do uzyskania zezwolenia od właściwych organów w zakresie koniecznych 

czynności wskazanych przez nadzór przyrodniczy w odniesieniu do planowanych robót.   
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Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia prac zgodnie z warunkami decyzji administracyjnych, w tym 

derogacyjnych oraz do uwzględnienia pozostałych obowiązków wynikających z ich treści w uzgodnieniu z 

Zamawiającym.   

W przypadku wystąpienia niedającej się usunąć sprzeczności między Załącznikiem nr 12 do OPZ i 

Zarządzeniem a dokumentacją projektową, to Wykonawca powiadomi o tym Zamawiającego, a Zamawiający 

wskaże sposób usunięcia sprzeczności. 

W przypadku stwierdzenia gatunków chronionych w obszarze oddziaływania prowadzonych prac, dla których 

Zamawiający nie uzyskał stosownych odstępstw od zakazów, należy przygotować komplet materiałów do 

uzyskania zezwolenia od właściwych organów w zakresie koniecznych czynności wskazanych przez nadzór 

przyrodniczy w odniesieniu do planowanych robót.  

Wynik raportu wstępnego będzie podstawą do stwierdzenia możliwości rozpoczęcia robót budowlanych.” 

Powyższe czynności Wykonawca powinien wycenić i uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym.  

3.9. Dodatkowe zobowiązania Wykonawcy 

3.9.1. Przedmiot zamówienia winien odpowiadać przepisom prawa i odnośnym normom i standardom, a także 

wymaganiom technicznym obowiązującym w dniu odbioru robót (technicznego). 

3.9.2. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących lub podanych w dokumentacji 

projektowej norm, standardów oraz przepisów prawa mających zastosowanie do wykonywanych robót. 

3.9.3. W terminie 7 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu 

na adres e-mail inspektora wiodącego i drmg@gdansk.gda.pl zaakceptowanego przez wiodącego 

inspektora nadzoru harmonogramu rzeczowo - finansowego robót wg wzoru stanowiącego załącznik 

nr 9 do SWZ (wzór harmonogramu rzeczowo-finansowego). Harmonogram rzeczowo – finansowy, winien 

określać kolejność prowadzonych robót z uwzględnieniem potrzeby minimalizacji czasu powodowanych 

emisji, ilości i krotności ingerencji w zasoby środowiska oraz minimalizacji ryzyka szkody w środowisku. 

W harmonogramie Wykonawca powinien uwzględnić czas uzyskania przez Wykonawcę decyzji, uzgodnień 

i wszelkich dokumentów wynikających z warunków prowadzenia robót, niezbędnych dla wykonania 

przedmiotu zamówienia i zapewniających wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie umownym. W 

przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego konieczności aktualizacji harmonogramu rzeczowo-

finansowego realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowej jego aktualizacji najpóźniej w 

ciągu 7 dni od polecenia Zamawiającego. 

3.9.4. Jeżeli dla wykonania robót budowlanych wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy będzie konieczne 

wykonanie innych robót, czynności, dokonanie zgłoszeń lub uzyskanie decyzji i zezwoleń, to Wykonawca 

wykona te roboty i czynności oraz uzyska niezbędne zgłoszenia, decyzje i zezwolenia własnym kosztem i 

staraniem. 

3.9.5. Wszelkie prace związane z zajęciem drogi żeglownej należy uzgodnić z wyprzedzeniem z GOS (Gdańskim 

Ośrodkiem Sportu) i na warunkach Urzędu Żeglugi Śródlądowej. 

 

3.10. Działania Wykonawcy w zakresie kampanii promocyjnej inwestycji: 

3.10.1. Działania w zakresie dokumentacji fotograficznej: 

• Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania fotografii, których treścią będzie proces budowy. 

Wykonawca będzie sporządzał dokumentację fotograficzną z częstotliwością co najmniej raz w 

miesiącu kalendarzowym w ilości nie mniejszej niż 30 szt. Wykonawca dostarczy materiał na adres 

e-mailowy wskazany przez Zamawiającego. Zamawiający wybierze spośród tych zdjęć 10, które 

zostaną dostosowane przez Wykonawcę do publikacji w Internecie. Wykonawca przeniesie na 

Zamawiającego prawa autorskie do tych materiałów w zakresie określonym w Projektowanych 

postanowieniach umowy. Zdjęcia w formacie RAW (o rozdzielczości co najmniej 5472x3648), oraz 

JPG (o rozdzielczości 5472x3648) będą wykonywane przez cały okres trwania robót w formacie i 
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rozdzielczości umożliwiającym publikacje w Internecie.  

• Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do prac zamówionych w trakcie sporządzania, jak 

również oceny poprawności przyjmowanych rozwiązań na każdym etapie realizacji zamówienia. 

• Wykonawca umożliwi wprowadzenie przez Zamawiającego wiążących poprawek, na każdym etapie 

prac. 

• Powyższe elementy winny być przedłożone do Zamawiającego w celu akceptacji opracowań. 

 

3.10.2. Spotkania i konferencje prasowe: 

• Wykonawca zobowiązany jest do uczestnictwa we wszystkich spotkaniach roboczych zwoływanych 

przez Zamawiającego (jeśli Zamawiający uzna to za konieczne), m.in. w wizjach lokalnych w terenie, 

z przedstawicielami mieszkańców, konferencjach prasowych czy danej grupy inicjatywnej 

(Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego ustalenia terminów spotkań roboczych w 

okresie trwania umowy).  

• Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania materiałów promocyjnych - prezentacji, które 

powinny służyć prezentacji planowanego zadania inwestycyjnego. Wszelkie koszty związane z 

przygotowaniem materiałów promocyjnych ponosi Wykonawca. Zamawiający zastrzega sobie 

możliwość zobowiązania Wykonawcy do uczestniczenia Wykonawcy w prezentowaniu materiałów 

na spotkaniach informacyjnych 

• Wykonawca ma obowiązek uwzględnienia tych kosztów w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

 

3.11. Aktualizacja projektu technicznego 

W ramach zamówienia należy uwzględnić wykonywanie przez Wykonawcę bieżącej aktualizacji projektu 

technicznego jeżeli będzie wymagany, w zakresie wynikającym ze zmian wprowadzanych podczas 

realizacji robót budowlanych. W ramach aktualizacji należy wprowadzać w szczególności, po konsultacji 

z nadzorem autorskim, odpowiednie zmiany w opisach rozwiązań projektowych, zmiany w rysunkach 

technicznych lub wykonywanie nowych rysunków (w zależności od potrzeb). Zaktualizowany projekt 

techniczny musi spełniać wymagania wynikające z przepisów. Nakład niezbędnej ilości zaktualizowanych 

opracowań, wraz z kosztem wykonania tych opracowań należy uwzględnić w wynagrodzeniu 

ryczałtowym. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do korzystania z majątkowych praw autorskich oraz 

wykonywania praw zależnych w zakresie niezbędnym do wykonania powyższego obowiązku. 

 

4. Warunki prowadzenia robót 

4.1. Uprawnienia kierowników budowy i kierowników robót 

Wykonawca zapewni dla zrealizowania robót udział kierownika budowy i kierowników branżowych 

robót z uprawnieniami zgodnymi z SWZ i obowiązującymi przepisami.  

 

4.2. Wykonanie robót dodatkowych  

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót koniecznych, nie ujętych w dokumentacji technicznej 

niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, których nie można było przewidzieć na etapie 

projektowania i przygotowania oferty, jak również innych robót dodatkowych prowadzonych w trybie 

ustawy Prawo zamówień publicznych. Dodatkowe roboty konieczne będą prowadzone w oparciu o 

odrębne zlecenie na zasadach określonych w zawartej umowie. 

 

4.3. Aktualizacja uzgodnień 

4.3.1. Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres trwania umowy do aktualizacji własnym staraniem na 

bieżąco wszystkich zawartych w dokumentacji przetargowej uzgodnień, w tym docelowej organizacji 

ruchu, jeżeli taka potrzeba wystąpi. Koszty z tym związane należy uwzględnić w cenie ofertowej, z tym 

że jeżeli w wyniku aktualizacji uzgodnień, które utraciły ważność w trakcie realizacji umowy (nie dotyczy 

docelowej organizacji ruchu) ujawni się potrzeba wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, to 

Wykonawca będzie uprawiony do odpowiedniej zmiany umowy zgodnie z jej postanowieniami. 

4.3.2. Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia kosztów wynikających z uzyskanych w ramach 

dokumentacji przetargowej uzgodnień, opinii i decyzji oraz wszelkich procedur odbiorowych gestorów 
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sieci i pozostałych użytkowników aktualnych na dzień odbioru (w razie potrzeby do uzyskania 

uaktualnienia uzgodnień, opinii i decyzji przy udziale Zamawiającego), o ile nie będą one prowadziły do 

konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych w stosunku do tych, które wynikają z 

dokumentacji przetargowej istniejącej w dacie zawarcia umowy. 

4.3.3. Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia wszystkich ryzyk, ograniczeń i realizacji zobowiązań, w 

tym kosztów wynikających z uzyskanych w ramach dokumentacji przetargowej uzgodnień, opinii i 

decyzji oraz wszelkich procedur odbiorowych gestorów sieci i pozostałych użytkowników aktualnych na 

dzień odbioru, a w razie potrzeby do uzyskania uaktualnienia uzgodnień, opinii i decyzji przy udziale 

Zamawiającego na zasadach określonych w OPZ, o ile nie będą one prowadziły do konieczności 

wykonania robót dodatkowych lub zamiennych w stosunku do tych, które wynikają z dokumentacji 

przetargowej istniejącej w dacie zawarcia Umowy. 

 

4.4. Wykonanie innych robót koniecznych  

O ile dla wykonania przedmiotu zamówienia, będzie konieczne wykonanie innych robót lub czynności, 

w tym konieczność wykonania projektów zamiennych, warsztatowych, technologicznych lub 

montażowych i uzyskania w związku z tym wymaganych prawem zezwoleń to Wykonawca wykona te 

czynności i roboty oraz uzyska niezbędne zezwolenia własnym kosztem i staraniem. Jeśli konieczności 

wykonania projektów, o których mowa w zdaniu poprzednim nie można było przewidzieć w dacie 

zawarcia umowy oraz jeśli wpłyną one na czas lub koszt realizacji umowy, Wykonawca będzie 

uprawniony do przedłużenia czasu realizacji umowy oraz do dodatkowej zapłaty na zasadach 

określonych w umowie. Zamawiający udzieli Wykonawcy odpowiednich pełnomocnictw dla wykonania 

powyższych zobowiązań. 

 

4.5. Wykonanie dodatkowych konstrukcji 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać własnym staraniem wszystkie konstrukcje pomocnicze 

wynikające z technologii robót. Projekt konstrukcji pomocniczych podlega zatwierdzeniu przez 

Projektanta projektu budowlanego i Zamawiającego. Wykonawca ma obowiązek uwzględnienia tych 

kosztów w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

 

4.6. Prace w obszarze ochrony konserwatorskiej  

Most Popielny zlokalizowany jest na obszarze wpisanym do rejestru zabytków. 

 

4.7. Uzyskanie akceptacji od zamawiającego na zmiany w technologii 

Wykonawca jest zobowiązany uzyskać akceptację Zamawiającego na wszelkie zmiany w wykonywaniu 

robót, stosowanych materiałach lub technologii. Oferta winna być przygotowana zgodnie z 

założeniami konstrukcyjno–technologiczno-materiałowymi przyjętymi w dokumentacji przetargowej 

oraz w OPZ. 

 

4.8. Uzyskanie akceptacji na elementy wbudowane 

Wykonawca jest zobowiązany uzyskać akceptację Zamawiającego dla wszystkich wbudowywanych  

elementów. 

 

4.9. Przestrzeganie parametrów wynikających z dokumentacji 

Parametry techniczne - wymiary, geometrię i lokalizację elementów oraz projektowane rodzaje 

materiałów określa dokumentacja projektowa. Wykonawca jest zobowiązany do ścisłego 

przestrzegania ustaleń zawartych w szczegółowych wymaganiach dotyczących realizacji robót 

branżowych określonych w projektach branżowych oraz szczegółowych specyfikacjach technicznych 

wchodzących w skład dokumentacji projektowej. 

 

4.10. Przestrzeganie warunków prowadzenia robót wynikających z dokumentacji 

Wykonawca winien przestrzegać warunków prowadzenia robót zawartych w: 

1) szczegółowych specyfikacjach technicznych, 
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2) założeniach do technologii wykonania robót zawartych w opisie technicznym do dokumentacji 

projektowej, 

3) decyzjach, uzgodnieniach i opiniach zawartych w dokumentacji projektowej. 

 

4.11. Prowadzenie prac w systemie zmianowym  

Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia prowadzenia robót w systemie m.in. nocnym,  

12-godzinnym, oraz w dni wolne od pracy, w trybie zmianowym (w tym prace związane z układaniem 

warstw bitumicznych). Należy zachować warunki prowadzenia prac zgodnie z decyzją o 

środowiskowych uwarunkowaniach. 

 

4.12. Dostosowanie do wyznaczonego czasu robót 

Wykonawca będzie zobowiązany dostosować się do wyznaczonego czasu prowadzenia robót bez  

dodatkowego wynagrodzenia. 

 

4.13. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace z zachowaniem szczególnej ostrożności. 

 

4.14. Obowiązek aktualizowania uzgodnień 

Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres trwania umowy do aktualizowania własnym staraniem 

na bieżąco wszystkich niezbędnych uzgodnień oraz opracowania i uzyskania docelowej organizacji 

ruchu oraz realizować zaktualizowane uzgodnienia. 

 

4.15. Przygotowanie tymczasowej organizacji ruchu 

Tymczasową organizację ruchu należy realizować zgodnie z załączonymi projektem tymczasowej 

organizacji ruchu oraz projektem korekty w sygnalizacjach świetlnych na czas robót stanowiących 

załącznik nr 13 do OPZ. Należy umożliwić ruch pieszy i rowerowy na obiekcie w trakcie całego okresu 

realizacji robót. Zamawiający przekaże Wykonawcy uzgodnienie tymczasowej organizacji ruchu. W 

przypadku zaistnienia konieczności jej zmiany Wykonawca zobowiązany jest do jej zaktualizowania i 

uzgodnienia, a w tym: 

 

1) opracowania oraz uzgodnienia z właściwym organem zarządzającym ruchem projektu tymczasowej 

organizacji ruchu do wybranego przez siebie sposobu realizacji zadania z uwzględnieniem komunikacji 

zbiorowej; w zależności od potrzeb i postępu robót projekt ten powinien być aktualizowany przez 

Wykonawcę na bieżąco, a zmiany będą możliwe tylko za zgodą Zarządcy ruchu. Wykonawca jest 

zobowiązany do podporządkowania się ewentualnym zmianom w organizacji ruchu i robót, 

wynikającym z doraźnych poleceń Zarządcy ruchu; koszty wynikające z tego tytułu należy uwzględnić 

w wynagrodzeniu ryczałtowym 

2) wykonać i utrzymywać tymczasową organizację ruchu w oparciu o uzgodniony z właściwym Zarządcą 

ruchu projekt; koszt wykonania i utrzymania tymczasowego oznakowania na czas budowy należy 

uwzględnić w ofercie;  

3) Przez cały okres prowadzenia robót Wykonawca, odpowiedzialny jest za organizację ruchu w 

rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym 

zarządzaniem. 

4) Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu zatwierdzony i uzgodniony z Gdańskim 

Zarządem Dróg i Zieleni projekt tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie 

trwania budowy, sporządzony staraniem Wykonawcy; 

5) W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez 

Wykonawcę na bieżąco. Koszt wykonania projektu obciąża Wykonawcę i Wykonawca ma obowiązek 

uwzględnienia tych kosztów w wynagrodzeniu ryczałtowym; 

6) W ramach tymczasowej organizacji ruchu należy także przygotować materiały o zmianie tymczasowej 

organizacji ruchu i przekazać je Zespołowi Komunikacji Społecznej e-mail drmg@gdansk.gda.pl oraz 

drmg-bks-ddl@gdansk.gda.pl . Materiały zostaną umieszczone na stronie internetowej DRMG. W 

mailto:drmg@gdansk.gda.pl
mailto:drmg-bks-ddl@gdansk.gda.pl
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przypadku każdej zmiany w organizacji ruchu Wykonawca zobowiązany jest do przekazania, z 

odpowiednim wyprzedzeniem czasowym, stosownej informacji na temat wprowadzanych zmian do 

Biura Komunikacji Społecznej (drmg-bks-ddl@gdansk.gda.pl). 

 

4.16.  Zatwierdzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu 

Organem zarządzającym ruchem w Gdańsku jest Biuro Zarządzania Ruchem Drogowym Urzędu 

Miejskiego w Gdańsku, w imieniu którego zadania z zakresu zarządzania ruchem realizuje Gdański 

Zarząd Dróg i Zieleni. 
  

Szczegółowe wytyczne dotyczące procedury zatwierdzania projektów organizacji ruchu znajdują się na 

stronie: https://gzdiz.gda.pl/zalatw-sprawe/organizacja-ruchu,a,3132 

  

4.17. Zawiadomienie o tymczasowej organizacji ruchu 

Zgodnie z §12 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym 

zarządzaniem o wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu Wykonawca zawiadomi, na co najmniej 

7 dni przed wprowadzeniem: 

• Biuro Zarządzania Ruchem Drogowym Urzędu Miejskiego w Gdańsku e-mail: bzrd-

zawiadomienia@gdansk.gda.pl  

• Gdański Zarząd Dróg i Zieleni e-mail: gzdiz-zawiadomienia@gdansk.gda.pl  

• Komenda Miejska Policji w Gdańsku e-mail: wrd.gdansk@gd.policja.gov.pl  

• Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku e-mail: kwp.gdansk@gd.policja.gov.pl  

• Straż Miejska e-mail: sm@gdansk.gda.pl 

• Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku e-mail: ztm@gdansk.gda.pl (w przypadku adnotacji na 

projekcie o konieczności poinformowania ZTM – 10 dni przed wprowadzeniem zmiany w 

organizacji ruchu).  

 

Druk Zawiadomienia o wprowadzeniu zmiany organizacji ruchu znajduje się na stronie: 

https://gzdiz.gda.pl/zalatw-sprawe/organizacja-ruchu,a,3132 

 

Jeżeli tymczasowa organizacja ruchu będzie wymagała zmian programów sygnalizacji świetlnej na obszarze  

wskazanym w projekcie tymczasowej organizacji ruchu oraz projekcie korekty w sygnalizacjach 

świetlnych na czas robót stanowiących załącznik nr 13 do OPZ to w obowiązkach Wykonawcy jest 

przeprogramowanie i przejęcie w utrzymanie tych sygnalizacji zgodnie z załączonym protokołem 

GZDIZ przekazania i przejęcia sygnalizacji świetlnej stanowiącą załącznik nr 11 do OPZ 

4.18. Wprowadzenie docelowej (stałej) organizacji ruchu 

4.18.1. Zgodnie zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym 

zarządzaniem Wykonawca ma obowiązek opracować, uzyskać zatwierdzenie i wprowadzić stałą 

organizację ruchu. 

4.18.2. Podstawą do wprowadzenia organizacji ruchu na nowo wybudowanej drodze lub jej zmiany na drodze 

istniejącej jest zatwierdzenie organizacji ruchu przez organ zarządzający ruchem albo podmiot 

zarządzający drogą wewnętrzną 

4.18.3. Zawiadomienie wprowadzenia stałej organizacji ruchu należy dokonać analogicznie do zawiadomienia 

o tymczasowej organizacji ruchu opisanej powyżej. 

4.18.4. Zadania związane z umieszczeniem i utrzymaniem znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, 

urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu umieszczanych w związku z 

robotami lub czynnościami na drodze albo przy drodze realizuje jednostka organizacyjna prowadząca 

prace – w imieniu Zamawiającego – Wykonawca robót budowlanych. 

4.18.5. wprowadzenie stałej organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem należy udokumentować 

stosownym protokołem. Podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę protokół należy przesłać do 

zarządcy drogi na adres gzdiz-zawiadomienia@gdansk.gda.pl 

mailto:drmg-bks-ddl@gdansk.gda.pl
https://gzdiz.gda.pl/zalatw-sprawe/organizacja-ruchu,a,3132
mailto:bzrd-zawiadomienia@gdansk.gda.pl
mailto:bzrd-zawiadomienia@gdansk.gda.pl
mailto:gzdiz-zawiadomienia@gdansk.gda.pl
mailto:wrd.gdansk@gd.policja.gov.pl
mailto:kwp.gdansk@gd.policja.gov.pl
mailto:ztm@gdansk.gda.pl
https://gzdiz.gda.pl/zalatw-sprawe/organizacja-ruchu,a,3132
mailto:gzdiz-zawiadomienia@gdansk.gda.pl
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4.18.6. W przypadku organizacji ruchu o charakterze stałym, organ zarządzający ruchem, w terminie do 14 

dni od dnia wprowadzenia organizacji ruchu, przeprowadza kontrolę wykonania zadań technicznych 

wynikających z realizacji projektu. 

 

4.19. Umowa na Ochronę drogi 

Wykonawca może być zobowiązany do uzgodnienia z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni sposobu 

obsługi komunikacyjnej placu budowy i zawarcie odrębnej umowy o ochronę drogi, jeżeli jej zawarcie 

będzie wymagane przez GZDiZ. Umowa ta dotyczyć powinna: 

 

1) bieżącego oczyszczania dróg, po których poruszać się będą pojazdy Wykonawcy lub jego 

podwykonawców wykonujących przedmiot zamówienia, w tym w szczególności okolicy zjazdu 

na teren placu budowy z błota, ziemi i innych zanieczyszczeń nawiezionych przez te pojazdy, 

2) usunięcie ewentualnych szkód powstałych w pasie drogowym dróg publicznych 

prowadzących do terenu budowy, spowodowanych środkami transportu Wykonawcy lub jego 

podwykonawców, a nie wynikających z bieżącej eksploatacji lub istniejącego stanu 

technicznego tych dróg.  

 Wzór umowy z GZDiZ na „Ochronę drogi” stanowi załącznik nr 8 do OPZ.  

Treść umowy zostanie ostatecznie ustalona przez strony umowy „o ochronę drogi”, a wzór 

załączony do OPZ może, lecz nie musi być wykorzystany przez strony umowy „o ochronę drogi”. 

 

4.20. Ponoszenie opłat za koszty podłączeń i testów 

Wykonawca zobowiązany jest do: 

ponoszenia kosztów związanych z utratą mediów w czasie robót, ponoszenia opłat za energię 

elektryczną i wodę użyte do prób rozruchu, testów i sprawdzeń do dnia wystawienia Świadectwa 

Przejęcia Przedmiotu Umowy. Koszty z tym związane należy ująć w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

 

4.21. Informowanie o robotach na innych sieciach i ponoszenie kosztów za wyłączenia 

1) Do obowiązków Wykonawcy należy wyprzedzające pisemne zawiadomienie użytkowników 

urządzeń podziemnych o planowanym terminie rozpoczęcia robót, z przekazaniem 

zawiadomień do wiadomości Zamawiającemu,  

2) każdorazowe uzgadnianie z gestorami sieci (jeżeli zajdzie taka konieczność) warunków ich 

czasowego wyłączenia, przełączenia, demontażu itp., jak też uwzględnienie kosztów z tego tytułu 

w ramach wynagrodzenia ryczałtowego - w szczególności sieci wodociągowej i gazowej (opłaty 

dla Gestorów sieci, koszty wyłączenia, odwodnienia, dezynfekcji i płukania, uzyskania 

pozytywnego wyniku badania wody i ponownego napełnienia kolektorów). 

 

4.22. Organizacja zaplecza budowy 

Lokalizacja i organizacja zaplecza budowy należy do obowiązków Wykonawcy. Wykonawca ponosi w 

szczególności koszty organizacji zaplecza, w tym pomieszczeń socjalnych i magazynowych, 

składowania materiałów i parkowania sprzętu. Wykonawca własnym staraniem i na swój koszt 

zorganizuje zaplecze socjalno–techniczne, koszty z tym związane należy uwzględnić w ofercie w 

wynagrodzeniu ryczałtowym. 

 

4.23. Transport materiałów i sprzętu 

Wykonawca własnym staraniem i na swój koszt będzie odpowiedzialny za opakowanie, załadowanie, 

przewiezienie, odebranie, wyładowanie, składowanie oraz zabezpieczenie dostaw sprzętu, urządzeń, 

materiałów i wszystkiego co jest konieczne dla przygotowania, prowadzenia i zakończenia robót. 

 

4.24. Transport materiałów masowych 

Odległość dowozu materiałów masowych (np. piasek, żwir) Wykonawca ustali we własnym zakresie i 
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uwzględni koszty z tym związane w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

  

4.25. Zapewnienie właściwych warunków prac budowlanych 

Wykonawca zapewni warunki umożliwiające prawidłowe wykonanie prac budowlanych oraz uwzględni 

w wynagrodzeniu koszty z tym związane, a w tym m. in.: niezbędne technologiczne konstrukcje 

zabezpieczające prawidłowe warunki wykonywania prac, osłon przed niekorzystnymi warunkami 

atmosferycznymi, zapewni właściwą temperaturę, wilgotność i inne parametry zgodnie z technologią 

wykonywania robót, zapewni niezbędne zabezpieczenie i odwodnienie wykopów. 

 

4.26. Przekazanie placu budowy 

Zamawiający przekaże Wykonawcy do realizacji plac budowy obejmujący teren określony 

dokumentacją projektową (prawo dostępu). Wykonawca jest zobowiązany wykonać dokumentację 

fotograficzną przejętego placu budowy (zakresu robót) obrazującą stan infrastruktury technicznej 

przed rozpoczęciem robót objętych Umową, 

 

4.27. Odpowiedzialność za mienie na terenie budowy 

Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedniej ochrony mienia na terenie budowy w okresie od 

przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę do dnia wystawienia Świadectwa Przejęcia Przedmiotu 

Umowy. 

 

Jeżeli nastąpi szkoda w przedmiocie Umowy lub w materiałach i urządzeniach przeznaczonych do jego 

wykonania w okresie, w którym Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zdarzenia zaistniałe na 

terenie budowy, powinien on naprawić szkodę na swój koszt, w taki sposób, aby przedmiot umowy 

odpowiadał wymaganiom OPZ lub jeśli brak wymagań w OPZ, to odnośnych przepisów. 

 

4.28. Nadzór autorski 

Nadzór autorski dla realizacji inwestycji zapewnia Zamawiający.  

 

4.29. Koszt nadzoru właścicielskiego sieci  

Koszt nadzoru właścicielskiego sieci telekomunikacyjnych należy uwzględnić w ofercie 

 

 

4.30. Inwentaryzacja istniejących obiektów 

W celu wyeliminowania późniejszych roszczeń ze strony właścicieli nieruchomości sąsiadujących z 

terenem budowy i układem drogowym, Wykonawca przed rozpoczęciem robót przy współudziale 

właścicieli nieruchomości oraz w konsultacji z Zamawiającym zobowiązany jest do: 

 

1) sporządzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektów budowlanych będących w 

oddziaływaniu i sąsiedztwie budowy polegającej w szczególności na uwidocznieniu ogólnego 

stanu terenu i obiektów, 

2) założenia plomb i ewentualnych reperów geodezyjnych na obiektach, gdzie występują 

zarysowania bądź uszkodzenia wraz z ich monitorowaniem w czasie robót. 

 

Inwentaryzację należy datować i przekazać Zamawiającemu w terminie do 14 dni od przejęcia terenu 

budowy. 

 

W przypadku wystąpienia uszkodzeń obiektów wynikających z niewłaściwego prowadzenia robót 

konsekwencje z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

 

4.31. Uzyskanie zgody zarządcy drogi 

W przypadku niezbędnym, wykonawca zobowiązany jest uzyskać zgodę od właściwego zarządcy drogi 

na zajęcie pasa drogowego. Koszty zajęcia pasa drogowego i wbudowania urządzeń w pas drogowy 
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należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym. Wykonawca zobowiązany jest do jednorazowego 

uregulowania należności za wbudowanie urządzeń w pas drogowy za cały okres określony 

zezwoleniem zarządcy 

 

Wykonawca zobowiązany jest w ramach Umowy do wykonania i utrzymania przez cały okres realizacji 

przedmiotu zamówienia oznakowania i zabezpieczenia miejsca prowadzonych robót, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami bez dodatkowej zapłaty. 

 

4.32. Oznakowanie miejsca robót 

Wykonawca zobowiązany jest w ramach Umowy do wykonania i utrzymania przez cały okres realizacji 

przedmiotu zamówienia oznakowania i zabezpieczenia miejsca prowadzonych robót, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami bez dodatkowej zapłaty. 

 

4.33. Odpowiedzialność za niewłaściwe oznakowanie miejsca robót 

Wykonawca będzie ponosił wszelkie konsekwencje spowodowane niewłaściwym oznakowaniem i jego 

utrzymaniem oraz zabezpieczeniem miejsca robót w czasie ich realizacji jak również w okresie przerw 

w prowadzonych robotach wobec Zamawiającego, jak również wobec osób trzecich. 

 

4.34. Komunikacja przy placu budowy 

Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) zapewnienia bezpiecznego dojazdu oraz przejść pieszych, w tym: użytkownikom posesji,  służbom 

komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym, 

2) zapewnienia bezpiecznej organizacji ruchu kołowego i pieszego wraz z czytelnym i  widocznym 

oznakowaniem oraz całodobowym ciągłym nadzorem nad oznakowaniem drogowym i 

wprowadzanymi sukcesywnie zmianami w organizacji ruchu, 

3) wyznaczenia swojego przedstawiciela do przyjmowania całodobowo zgłoszeń dyżurnego 

Inżyniera Miasta i podejmowania całodobowo działań zabezpieczających (Inżynier Miasta 

funkcjonuje w ramach struktury GZDiZ w Gdańsku), 

4) uzgodnienia z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni sposobu obsługi komunikacyjnej placu budowy 

i zawarcia odrębnej umowy na ochronę drogi, jeżeli jej zawarcie będzie wymagane przez GZDiZ. 

 

 

4.35. Sprawdzenia i zgłoszenia przed rozpoczęciem robót budowlano-montażowych 

Przed przystąpieniem do robót budowlano – montażowych Wykonawca dokona: 

1) sprawdzenia w ciągu 14 dni od zawarcia umowy wszystkich wymiarów i rzędnych terenu; w 

przypadku rozbieżności należy powiadomić nadzór inwestorski, 

2) sprawdzenia w ciągu 14 dni od zawarcia umowy granic działek objętych pozwoleniem na 

budowę, w przypadku rozbieżności należy powiadomić nadzór inwestorski, 

3) do wyprzedzającego zawiadomienia gestorów sieci o planowanym terminie rozpoczęcia robót 

uzbrojenia terenu, 

 

4.36. Rozpoznanie i nadzór saperski 

Przed przystąpieniem do robót, jak też w trakcie wykonywania robót Wykonawca zobowiązany 

będzie przeprowadzić na terenie budowy rozpoznanie saperskie i oczyścić teren budowy z 

przedmiotów wybuchowych lub niebezpiecznych. Raporty z prowadzonego nadzoru saperskiego 

należy przekazywać Zamawiającemu na bieżąco. Koszty tego nadzoru należy ująć w wynagrodzeniu 

ryczałtowym. 

 

4.37. Nadzór archeologiczny 

Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić konieczność wykonania, a w razie potrzeby zapewnienia 

nadzoru archeologicznego i / lub konserwatorskiego dla realizacji inwestycji. Wszelkie koszty związane 

w/w czynnościami należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym. 
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4.38. Prowadzenie badań archeologicznych 

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia nadzoru archeologicznego oraz realizacji wszystkich 

czynności wynikających z tego nadzoru.  

 

Wykonawca zobowiązany jest, w razie wystąpienia takiej konieczności, do przeprowadzenia badań 

archeologicznych, w tym także ratunkowych. Należy uzyskać wymagane prawem pozwolenia 

Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i zrealizować wynikające niego obowiązki. 

Badania należy przeprowadzić zgodnie z wytycznymi konserwatora zabytków. W ramach badań należy 

w szczególności przeprowadzić niezbędne prace przygotowawcze, terenowe, wykonać dokumentację 

z badań wraz z dokumentacją fotograficzną. Badania należy powierzyć uprawnionemu archeologowi. 

Koszty prowadzenia w/w badań należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

 

4.39. Nadzór geologiczny 

Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swój koszt nadzór geologiczny. 

 

4.40. Odpowiedzialność za sieci i instalacje 

Wykonawca odpowiada za instalacje i sieci na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne takie 

jak kable, rurociągi itp. oraz uzyska od podmiotów będących właścicielami tych urządzeń 

potwierdzenie informacji co do ich lokalizacji wykazanych na planszy uzbrojenia. Wykonawca 

zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

 

4.41. Pokrycie kosztów za uszkodzenia 

Wykonawca naprawi wszystkie szkody i pokryje wszystkie szkody Zamawiającemu lub osobom trzecim 

wszystkie koszty związane z naprawą uszkodzonego uzbrojenia podziemnego zinwentaryzowanego 

oraz związane z uszkodzeniem innego mienia Zamawiającego lub osób trzecich. Odpowiedzialność 

Wykonawcy w tym zakresie oparta jest na zasadzie ryzyka. 

 

4.42. Regulacja uzbrojenia podziemnego 

Regulację urządzeń uzbrojenia podziemnego jeżeli takie się znajdują, należy wykonać w oparciu o 

specyfikację techniczną „Regulacja wysokościowa urządzeń uzbrojenia podziemnego wodno-

kanalizacyjnych, kanalizacji deszczowej oraz urządzeń gazowych w Gdańsku” opracowaną przez 

Politechnikę Gdańską i stanowiącą załącznik nr 5 do OPZ. 

 

Regulację istniejącego uzbrojenia sanitarnego (studnie, zasuwy, zawory) należy wykonać z wymianą 

elementów żeliwnych na nowe (włazy, skrzynki zasuw). 

 

4.43. Wymiana elementów kanalizacji 

Zasuwy i włazy kanalizacji sanitarnej jeżeli takie się znajdują, nadające się do ponownego wbudowania 

należy przekazać, za pokwitowaniem, do Gdańskich Wodociągów W przypadku włazów i elementów 

infrastruktury nie nadających się do ponownego wbudowania, wykonawca będzie zobowiązany 

przewieźć je do punktu skupu wskazanego przez właściciela – Gdańską Infrastrukturę Wodociągowo – 

Kanalizacyjną Sp. z o.o. Koszty transportu należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentu przekazania wystawionego na GIWK Sp. 

z o.o. 

 

4.44. Przebudowa studni rewizyjnych 

W przypadku przebudowy studni rewizyjnych, jeżeli takie się znajdują w każdym przypadku gdy 

studnie te nie posiadają pokryw zgodnych z poniższymi wymogami wykonawca użyje, w odniesieniu 

do: 
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1) wykonywania robót w zakresie budowy lub przebudowy urządzeń, obiektów kanalizacji 

deszczowej zgodnie z aktualną procedurą odbiorową Gdańskich Wód. Procedura stanowi 

załącznik nr 7 do OPZ, 

2) kanalizacji sanitarnej, pokrywy, które muszą być zgodne z Zarządzeniem Nr 1/2017 z dnia 03 lipca 

2017 r. Prezesa Zarządu Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo – Kanalizacyjnej Sp. z o.o. w 

sprawie stosowania oznakowania włazów studni rewizyjnych na sieciach kanalizacji sanitarnej 

wraz z wzorem pokrywy – załącznik nr 6 do OPZ 

 

4.45. Warunki prac na infrastrukturze sieciowej 

Wykonawca zobowiązany jest jeżeli zajdzie taka konieczność do wykonywania robót w zakresie 

urządzeń, obiektów kanalizacji sanitarnej, wodociągowo-kanalizacyjnej, gazowej, 

elektroenergetycznej, teletechnicznej zgodnie z aktualną procedurą odbiorową lub wymogami 

poszczególnych Gestorów sieci. 

 

4.46. Koszty związane z włączaniem sieci wodociągowej (jeżeli zajdzie taka konieczność): 

Jeżeli zaistnieje konieczność przebudowy sieci wodociągowej Wykonawca ma obowiązek 

uwzględnienia w wynagrodzeniu ryczałtowym czynności związanych z: 

 

1) poborem próbek wody z przełączanych przyłączy, gdy „wstawka” ma długość powyżej 2,0m oraz 

z sieci wodociągowej (dla każdego odcinka nowej sieci włączanego do eksploatacji) i uzyskaniem 

pozytywnego wyniku analizy wody. Pobór próbek wody należy dokonać zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Wymagany zakres analizy wody obejmuje: 

a) bakterie grupy coli,  

b) escherichia coli,  

c) enterokoki (paciorkowce kałowe),  

d) zapach 

2) montażem w terenie na trwałe tabliczek informacyjnych o nowej armaturze i demontażem 

istniejących, 

3) zapewnieniem dostaw wody na czas wykonania robót oraz konieczność wyłączenia i włączenia 

istniejącego wodociągu wraz z wcześniejszym bezpośrednim powiadomieniem mieszkańców w 

formie pisemnej o zakłóceniach w dostawach wody, w trybie ustalonym z Gdańskimi Wodociągami, 

na co najmniej 3 dni przed planowanym terminem robót; koszty dostawy wody, wyłączeń i włączeń 

wodociągu leżą po stronie Wykonawcy; 

4) ogłoszeniem w środkach masowego przekazu o zakłóceniach w dostawach wody lub bezpośrednie 

powiadomienie mieszkańców i instytucji o przerwach w dostawie wody; 

5) zapewnieniem na czas wykonywania robót dostaw wody na okres niezbędnych wyłączeń. 

 

4.47. Materiały służące do przesyłu wody 

Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania zgody Państwowej Inspekcji Sanitarnej na stosowanie 

materiałów i wyrobów służących do przesyłania wody zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 

dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

 

4.48. Wycinka drzew  

W ramach niniejszego zamówienia nie przewiduje się wycinki drzew i krzewów. Nadzór przyrodnicy 

(dentrologiczny i / lub ornitologiczny) w cenie ofertowej zapewni Wykonawca robót. Z 

przeprowadzonych prac i nadzoru sporządzić sprawozdania umożliwiające Zamawiającemu 

wypełnienie zobowiązań nałożonych w decyzjach administracyjnych. Sprawozdania przekazać 

Zamawiającemu. 

 

4.49. Pielęgnacja zieleni 

Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty pielęgnacyjne zieleni przez okres:  
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1) pierwszych 12 miesięcy obowiązywania gwarancji jakości w przypadku trawników (nowych i 

zniszczonych w trakcie robót) 

 

4.50. Zmiana poziomu wód gruntowych 

Wykonawca robót zobowiązany jest do oszacowania na podstawie dostarczonych przez 

Zamawiającego Dokumentacji Projektowych, SST/STWIORB, Dokumentacji geotechnicznej oraz 

własnego doświadczenia, całościowych kosztów odwodnienia gruntu i wykopów oraz uwzględnienia 

ich w przedstawionej Zamawiającemu ofercie. Wykonawca w ofercie uwzględni ryzyko zmiany 

poziomu zwierciadła wód gruntowych lub wystąpienia wody gruntowej w miejscach, w których 

badania geotechniczne i dokumentacje projektowe nie wykazały występowania zwierciadła wód 

gruntowych i wycenić koszt odwodnienia wykopu uwzględniając to ryzyko.  

 

Wyceniając, należy także uwzględnić ryzyko wahań poziomu wody gruntowej jak również poziomu 

wody Starej Motławy w zależności od pory roku i intensywności opadów. 

 

4.51. Roboty zgodnie z BHP i PPOŻ 

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić roboty zgodnie z przepisami bhp i p.poż., 

 

4.52.  Przestrzeganie rozporządzenia BHP na budowie 

Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 

lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

 

4.53. Systematyczne prowadzenie prac porządkowych  

Wykonawca zobowiązany jest do systematycznego prowadzenia prac porządkowych w rejonie placu 

budowy oraz utrzymania pobliskich układów drogowych w rejonie budowy w należytym stanie 

technicznym i czystości. 

 

4.54. Technologia robót 

Wykonawca zobowiązany jest przyjąć technologię i organizację robót, która nie spowoduje dewastacji 

obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie placu budowy, dróg dojazdowych oraz wykonanych robót. 

 

4.55. Staranność prac porządkowych 

Wykonawca zobowiązany jest wykonać ze szczególną starannością i bez zbędnej zwłoki, w jak 

najkrótszym możliwie okresie czasu, prace związane z demontażem i rozbiórkami i wywożeniem 

materiałów pochodzących z demontażu i rozbiórek; 

 

4.56. Używanie właściwych materiałów 

Wykonawca zobowiązany jest użyć materiały i wyroby budowlane zgodnie z wymogami 

obowiązujących przepisów prawa, w tym: 

 

1) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury I Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 

sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu 

znakowania ich znakiem budowlanym  

2) Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 

3) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r . Prawo budowlane 

 

4.57. Jakość i parametry użytych materiałów 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot umowy zgodnie z dokumentacją projektową, 

Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i SWZ (w tym OPZ). Materiały stosowane do robót 

budowlanych powinny spełniać wszystkie wymagania, o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo budowlane, w szczególności odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów 

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (certyfikaty zgodności z polskimi normami lub 
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aprobaty techniczne, deklaracje zgodności, atesty itp.). W przypadku materiałów, dla których w/w 

dokumenty są wymagane, każda partia dopuszczona do wykonania robót będzie posiadać te 

dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w 

dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby muszą być poparte wynikami badań 

wykonanych przez niego. Jakikolwiek materiał, urządzenie, które nie będzie spełniało tych wymagań 

będzie odrzucone. W takich przypadkach Wykonawca własnym staraniem i na swój koszt niezwłocznie 

naprawi wadę i spowoduje, aby uprzednio odrzucony przedmiot spełniał wymagania umowy.  

 

Parametry techniczne materiałów i wyrobów użytych do wykonania zamówienia oraz urządzeń nie 

mogą być niższe od przyjętych w dokumentacji projektowej. 

 

4.58. Receptury masy bitumicznej i betonowej do akceptacji 

Wykonawca minimum na 7 dni przed rozpoczęciem robót jest zobowiązany przedłożyć do akceptacji 

Zamawiającego receptury na masy betonowe i bitumiczne, deklaracje zgodności dla materiałów 

sypkich (kruszywa) oraz prefabrykatów betonowych i materiałów kamiennych, które będą wbudowane 

na zadaniu przed rozpoczęciem odpowiednich robót (wyprzedzenie minimum 14 dni). Akceptacja 

receptur nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za jakość wbudowanych mieszanek. 

 

4.59. Standardy jakości nawierzchni 

Wszystkie mieszanki mineralno-asfaltowe przewidziane do wbudowania w konstrukcje nawierzchni 

jezdni i ścieżek rowerowych muszą spełniać standardy WR-D. 

 

4.60. Dostępność laboratorium 

Wykonawca jest zobowiązany dysponować laboratorium, które będzie sprawowało nadzór nad 

jakością wykonywanych robót i wbudowywanych materiałów i będzie przeprowadzało wymagane SST 

badania laboratoryjne oraz wykonać dodatkowe badania wg wskazań Zamawiającego, jeżeli zajdzie 

taka potrzeba. 

 

4.61. Próbki mas bitumicznych 

Przed przystąpieniem do robót bitumicznych Zamawiający wskaże miejsca (punkty), w których 

Wykonawca w trakcie układania kolejnych warstw asfaltowych, pobierze próbki w celu wykonania 

badań składu stosowanych mieszanych oraz przewidywaną liczbę próbek do pobrania. W związku z 

tym Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odpowiednią liczbę blach (form) do próbek, które będzie 

pobierał w trakcie wykonywania poszczególnych mas bitumicznych w obecności przedstawiciela 

Zamawiającego oraz przekazywał bezpośrednio po pobraniu do wskazanego przez Zamawiającego 

niezależnego laboratorium. Ponadto w powyższych miejscach zostaną również wykonane przez 

niezależne laboratorium odwierty próbek nawierzchni w celu wykonania badań wskaźnika 

zagęszczenia oraz zawartości wolnej przestrzeni dla poszczególnych warstw bitumicznych. Koszt 

uzupełnienia wszelkich ubytków po pobraniu próbek i odwiertów leży po stronie Wykonawcy. Koszt 

wykonania wyżej wymienionych badań (próbek mas i próbek nawierzchni) leży po stronie Wykonawcy. 

 

4.62. Transport mieszanek mineralno-asfaltowych 

Transport mieszanek mineralno- asfaltowych musi odbywać się zgodnie z wymaganiami PN-S-96025 

Nawierzchnie asfaltowe – wymagania. Zamawiający wymaga bezwzględnie, aby czas transportu od 

załadunku do rozładunku mieszanek był zgodny z powyższą normą i nie przekraczał 2 godzin przy 

jednoczesnym zachowaniu warunków, co do jakości i jednorodności mieszanek i ich temperatury, 

która zgodnie z tą normą nie może być niższa od wymaganej do transportu i wbudowania. 

 

4.63. Konieczność uzyskania akceptacji używanych materiałów  

1) Wykonawca jest zobowiązany przed wbudowaniem do uzyskania akceptacji nadzoru 

inwestorskiego/autorskiego wykorzystywanych podczas realizacji zadania 
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materiałów/elementów/urządzeń itp. W celu uzyskania akceptacji Wykonawca zobowiązany jest 

przedłożyć niezbędne dokumenty potwierdzające prawidłowy dobór proponowanych 

materiałów/elementów/urządzeń itp. zgodnie z warunkami określonymi w OPZ, dokumentacji 

projektowej, specyfikacjach technicznych, obowiązujących przepisach, aprobatach, 

rekomendacjach, kartach technicznych/technologicznych. Proponowane przez Wykonawcę 

właściwości, rozwiązania konstrukcyjne i zabezpieczenia materiałów/elementów/urządzeń itp. 

muszą uwzględniać konkretne przeznaczenie i miejsce wbudowania pod względem np.: 

zmiennych oddziaływań warunków środowiskowych (gruntowych, wodnych, atmosferycznych); 

zmiennych oddziaływań technologicznych i użytkowych; zabudowania w konkretnym elemencie 

obiektu mostowego, budynku obsługi itp. 

 

2) Przed użyciem i wbudowaniem wyrobów i materiałów budowlanych Wykonawca zobowiązany jest 

do dostarczenia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających, że wszelkie materiały, systemy, 

produkty, rozwiązania posiadają wymagane prawem, aktualne świadectwa, deklaracje, certyfikaty, 

aprobaty, oceny wydane przez uprawnione instytucje (np. ITB) dopuszczające stosowanie ich w 

obiektach użyteczności publicznej, chyba że zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami 

odrębnymi. Wszelkie aprobaty europejskie lub europejskie oceny techniczne musza być 

przetłumaczone na język polski. 

 

4.64. Zgodność robót z przepisami prawa, w tym z rozporządzeniami 

Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów 

prawa, w tym: 

1) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych,  

3) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie. 

 

4.65. Sporządzenie planu BIOZ  

Wykonawca zobowiązany jest sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia („plan BIOZ”) w 3 egz. 

i uzgodnić go z Zamawiającym przed terminem przekazania placu budowy, zgodnie z: 

1) art. 21a Ustawy z dnia lipca 1994 r. Prawo Budowlane 

2) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

Potwierdzenie sporządzenia „planu BIOZ” zawarte zostanie w oświadczeniu o podjęciu obowiązków 

Kierownika budowy. 

 

4.66. Przestrzeganie rozporządzenia w sprawie BIOZ przy pracach budowlanych  

Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 

23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, do prowadzenia robót w sposób zapewniający: 

1) bezpieczeństwo osób przebywających w terenie i zamieszkujących w sąsiedztwie placu budowy, 

2) bezpieczeństwo konstrukcji, budowli, budynków i urządzeń oraz właściwe warunki 

eksploatacyjne dla obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie placu budowy oraz dróg 

dojazdowych w tym terenie, 

3) ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami zarówno przy robotach 

rozbiórkowych jak i przez zastosowanie sprawnego, wysokiej jakości, eksploatowanego i 

konserwowanego w sposób prawidłowy sprzętu; zakłada się użycie maszyn i urządzeń 

budowlanych powodujących minimalne zapylanie powietrza, 
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4) najmniej uciążliwą akustycznie technologię robót – poprzez zastosowanie sprawnego i właściwie 

eksploatowanego sprzętu,   

5) spełnienie wymagań ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane  

6) spełnienie wymagań Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych 

7) spełnienie wymagań Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

24.07.2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych 

8) spełnienie wymagań i warunków w zakresie ochrony środowiska 

9) spełnienie wymagań niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, wynikających z decyzji 

i opinii. 

 

4.67. Odpowiedzialność za skutki finansowe naruszenia praw autorskich 

Wykonawca zobowiązany jest do przejęcia na siebie pełnej odpowiedzialności za wszelkie skutki 

finansowe mogące powstać z roszczeń właścicieli praw autorskich wynikających z ustawy z dnia 4 

lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, powstałych w trakcie realizacji niniejszej 

umowy wynikających z działań Wykonawcy. 

 

4.68. Sytuacje kryzysowe 

Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przekazywania informacji Inspektorowi wiodącemu 

oraz Zamawiającemu o wystąpieniu sytuacji kryzysowej na budowie. Przez sytuację kryzysową 

rozumie się m.in.: 

1) wystąpienie wypadku na budowie (w tym lekkiego), zarówno z udziałem pracowników 

Wykonawcy i podwykonawców, jak i osób nie związanych z prowadzeniem robót na terenie 

budowy, 

2) wystąpienie wypadku komunikacyjnego w obrębie terenu budowy, 

3) wystąpienie katastrofy budowlanej w rozumieniu ustawy prawo budowlane, 

4) wystąpienie uszkodzeń na sąsiadujących budynkach lub innych obiektach budowlanych 

mogących być powiązanymi z prowadzonymi przez Wykonawcę robotami, w szczególności 

robotami wywołującymi drgania lub wstrząsy, 

5) wystąpienie awarii, uszkodzenie lub nieplanowane unieczynnienie uzbrojenia podziemnego lub 

nadziemnego, 

6) zablokowanie przejazdu spowodowane robotami powodujące brak możliwości dojazdu służb 

miejskich, czy też nie przewidziane utrudnienia w ruchu ponad te, które przewiduje projekt 

tymczasowej organizacji ruchu, 

7) pożar na terenie budowy bądź w jego otoczeniu powodujący zagrożenie dla robót lub zdrowia i 

życia ludzi na terenie budowy, 

8) deszcze nawalne lub powódź, zagrażające wykonanym obiektom budowlanym lub zdrowiu i życiu 

ludzi na terenie budowy, 

9) wystąpienie silnych wiatrów lub huraganów zagrażających robotom lub zdrowiu i życiu ludzi na 

terenie budowy, 

10) wystąpienie katastrofy z udziałem toksycznych środków przemysłowych, 

11) napotkanie w trakcie prowadzenia robót ziemnych na niewybuchy lub inne materiały 

niebezpieczne, 

12) konflikt z mieszkańcami lub innymi grupami zorganizowanymi. 

 

4.69. Obsługa geodezyjna i kartograficzna 

Kompleksową obsługę geodezyjną i geologiczną niezbędną przy realizacji zamówienia wraz z 

operatem geodezyjnym powykonawczym zapewnia Wykonawca, a jej koszt należy uwzględnić w 

wynagrodzeniu ryczałtowym. 

 

Kompleksowa obsługa geodezyjna m.in. obejmuje czynności określone w dokumentacji projektowej i 

w SST tj. m.in.: 
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1) wznowienie punktów granicznych na dzień przekazania placu budowy, wyznaczenie i oznaczenie 

terenu budowy w oparciu o działki wymienione w decyzji o pozwoleniu na budowę względnie 

zgłoszeniu robót. 

2) wyznaczenie punktów sytuacyjnych i wysokościowych, 

3) wykonywanie pomiarów bieżących jak tyczenie, sprawdzanie międzyoperacyjne, inwentaryzacje 

międzyoperacyjne i niwelacja, 

4) prowadzenie dokumentacji geodezyjnej, 

5) inwentaryzację powykonawczą, 

6) odtworzenie punktów granicznych po zakończeniu budowy 

 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony znaków geodezyjnych (reperów, zastabilizowanych znaków 

granicznych). W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia znaków geodezyjnych, Wykonawca ma 

obowiązek ich odtworzenia i okazania Zamawiającemu oraz zainteresowanym stronom zgodnie z 

obowiązującymi przepisami 

 

4.70. Obsługa geotechniczna 

Obsługa geotechniczna obejmuje badania, pod kątem zgodności z dokumentacją projektową, SST i PN: 

zasypek po robotach sieciowych, podłoża gruntowego, warstw nasypów, poszczególnych warstw 

konstrukcji nawierzchni. Wykonawca będzie przeprowadzał badania na bieżąco przekazywał ich wyniki 

Zamawiającemu przed przystąpieniem do wykonywania kolejnego etapu robót. Zamawiający nie 

wyklucza zlecenia pomiarów sprawdzających zagęszczenia gruntów przez inne służby geotechniczne 

 

4.71. Odbiór robót ulegających zakryciu 

Wykonawca jest zobowiązany zgłaszać do odbioru, roboty zanikające i ulegające zakryciu. Odbiór ten 

powinien być dokonany w czasie uzgodnionym z nadzorem inwestorskim (lub kiedy to konieczne z 

odpowiednim Gestorem i Użytkownikiem) bez hamowania ogólnego postępu robót.   

 

Jeżeli Wykonawca nie dokona powiadomienia, to na żądanie inspektora Nadzoru winien on na swój 

koszt odkryć uprzednio zakryte roboty dla zbadania przez inspektora nadzoru, po czym przywrócić 

stan początkowy. 

 

4.72. Zawiadomienie o odbiorze elementów ulegających zakryciu 

W celu dokonania odbiorów elementów ulegających zakryciu, które należy zgłosić Zamawiającemu do 

odbioru, Kierownik budowy (robót) powiadomi o tym zamiarze Inspektora Nadzoru na 3 dni przed 

planowanym odbiorem. 

 

4.73. Gospodarka odpadami 

Wykonawca robót rozbiórkowych jako wytwórca odpadów winien przestrzegać ustawy o odpadach z 

dnia 14 grudnia 2012 r., ze szczególnym uwzględnieniem art. 27 ust.1 ustawy. 

 

W zakresie gospodarowania odpadami Wykonawca zobowiązany jest: 

1) zapewnić właściwe gospodarowanie odpadami wytwarzanymi w czasie budowy, w tym 

minimalizować ich ilość, gromadzić je selektywnie w wydzielonych i przystosowanych miejscach, 

w warunkach zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska substancji szkodliwych 

oraz zapewnić ich sprawny odbiór lub ponowne wykorzystanie; 

2) odpady niebezpieczne, które mogą powstać w trakcie robót budowlanych segregować i oddzielać 

od odpadów obojętnych, celem przekazania do specjalistycznych firm zajmujących się ich 

unieszkodliwianiem; 

3) do wywiezienia na legalne wysypisko, składowisko, złomowisko materiałów z demontażu, gruzu 

z rozbiórek, odpadów budowlanych i śmieci nie nadających się do przetworzenia lub 
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wykorzystania, w tym także destrukt bitumiczny. 

4) drewno użytkowe (grubizna) pozyskane w ramach zamówienia przetransportować na składnicę 

GZDiZ zlokalizowaną przy ul. Polanki w rejonie skrzyżowania z ul. Bażyńskiego w Gdańsku oraz 

złożone w stosy lub mygły. Przez grubiznę rozumie się drewno o średnicy powyżej 5 cm bez kory. 

Z drewna należy wyrobić sortymenty drzewne zgodnie z obowiązującymi normami i w 

uzgodnieniu z GZDiZ. 

5) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty potwierdzające dokonanie w/w wywozu na 

legalne składowiska. 

 

4.74. Składowanie elementów nadających się do ponownego wbudowania 

1) Materiały kamienne i prefabrykaty betonowe nadające się do ponownego wbudowania, nie 

wykorzystane przy realizacji zadania, należy przewieźć na składowisko GZDiZ przy ul. Benzynowej 

w Gdańsku. 

2) Elementy nadające się do wbudowania należy przewieźć na składowisko na paletach; koszt 

zakupu palet drewnianych Wykonawca winien ująć w wynagrodzeniu ryczałtowym 

3) przyjęcie materiałów będzie dokumentowane na podstawie druku GZDiZ, który stanowi 

załącznik nr 10 do OPZ. Należy przekazać Zamawiającemu protokół z przekazania materiałów 

do  GZDiZ 
4) elementy/materiały rozliczane wagowo, jak np. brukowiec, przed oddaniem do magazynu muszą 

zostać zważone. Miejsca ważenia pojazdów należy uzgodnić z GZDIZ. 

 

4.75. Składowanie elementów infrastruktury sieciowej i złomu 

1) Zdemontowane włazy, ruszty lub złom z kanalizacji należy przekazać zgodnie w wymogami 

poszczególnych gestorów sieci za pokwitowaniem; ewentualny złom z przebudowy sieci 

wodociągowych, gazowych i kanalizacji rozliczyć zgodnie z wymogami gestorów oraz zasadami 

wskazanymi w umowie; 

2) Kable, oprawy oświetleniowe, słupy oświetleniowe, należy przekazać do właściwego gestora sieci. 

3) Wykonawca w przypadku likwidacji infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej zobowiązany jest 

do powiadomienia GIWK z trzy tygodniowym wyprzedzeniem o planowanej likwidacji środków 

trwałych będących własnością GIWK. 

4) Wykonawca zobowiązany jest do przekazania GIWK zestawienia ilościowego likwidowanych 

urządzeń, w przypadku likwidacji sieci – map z lokalizacją likwidowanych odcinków sieci oraz 

podania sposobu likwidacji. 

5) Złom po demontażu należący do GZDiZ należy przewieźć do firmy świadczącej usługi złomowe 

dla GZDiZ. Przed planowanym przewozem odpadu złomowego należy wystąpić do Działu Budżetu 

i Kontroli(GZDiZ) o wystawienie Karty Przekazania Odpadu. Należy wysłać maila min. 2 dni przed 

transportem. Adres: grazyna.kasprzycka@gdansk.gda.pl . 

6) Aby można było wystawić kartę niezbędne są dane:   

• Nazwa firmy transportującej wraz z numerem NIP,  

• numer rejestracyjny pojazdu którym złom będzie transportowany,  

• szacowana waga złomu. 

 

W odpowiedzi zostanie wystawiona i wysłana KPO, która stanowi dokument uprawniający firmę 

do transportu złomu. 

7) Złom należy wywieźć na legalne złomowisko; koszty ww. wywozu wraz z jego utylizacją należy 

uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 

dokumenty potwierdzające dokonanie w/w wywozu na legalne składowiska. 

 

Wykonawca ma obowiązek ujawnienia wszelkich dochodów o charakterze incydentalnym, które 

powstaną w związku z realizacją zamówienia. Przez dochód incydentalny rozumie się np. dochód z 

tytułu odsprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew, sprzedaży złomu z rozbiórki itp. Fakt taki 

należy zgłosić pisemnie Zamawiającemu. Ww. dochody stanowią dochody Zamawiającego. 

mailto:grazyna.kasprzycka@gdansk.gda.pl
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4.76. Miejsce czasowego składowania odpadów, materiałów i sprzętu 

Wykonawca uzgodni z właściwymi właścicielami nieruchomości, miejsca składowania ziemi na czasowy 

odkład, miejsca składowania materiałów i sprzętu, zapewnienia zaplecza budowy i innych elementów 

niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia oraz zobowiązuje się do uiszczenia związanych z 

tym opłat. W przypadku gdy Wykonawca uzna, że obszar terenu budowy przekazany w tym celu 

Wykonawcy przez Zamawiającego jest niewystarczający, Wykonawca winien zapewnić dodatkowy 

teren. 

 

4.77. Przywrócenie terenu do staniu poprzedniego 

Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia do stanu poprzedniego (pełna rekultywacja) terenów 

przejętych czasowo w związku z realizacją przedmiotu zamówienia wraz z odtworzeniem zieleńców, 

nawierzchni oraz naprawy ewentualnych szkód spowodowanych realizacją robót na terenach 

sąsiednich i drogach dojazdowych na teren budowy. 

 

4.78. Protokoły rozruchowe i koszty 

W celu uzyskania protokołów rozruchowych instalacji i urządzeń jeżeli takie roboty zaistnieją 

Wykonawca przeprowadzi wszelkie niezbędne badania i czynności potwierdzające poprawność 

wykonanych robót (np. chlorowanie sieci wodociągowej, wykonanie badań próbek wody, pomiary 

elektryczne itp.). Wszystkie z tym związane koszty są kosztami Wykonawcy i należy uwzględnić je w 

ofercie. 

 

4.79. Przekazanie dokumentacji odbiorowej 

4.79.1. W dniu wydania Świadectwa Przejęcia Przedmiotu Umowy Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu dokumentację odbiorową, która powinna zawierać dokumenty zgodnie z 

załącznikiem nr 9 do OPZ. 

4.79.2. Dokumentację odbiorową należy wykonać w formie papierowej i elektronicznej oraz przekazać 

Zamawiającemu w 3 egzemplarzach. 

 

4.80. Powykonawczy obmiar geodezyjny 

W terminie 28 dni od daty zakończenia robót, będących przedmiotem zamówienia oraz po ich odbiorze 

Wykonawca dostarczy powykonawczy pomiar geodezyjny zarejestrowany w Wydziale Geodezji Urzędu 

Miejskiego w Gdańsku sporządzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane oraz ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne w liczbie 6 egz. dla 

każdej z branż oddzielnie oraz planszę zbiorczą w 4 egz. 

 

4.81. Raporty z postępu realizacji robót budowlanych 

Wykonawca jest zobowiązany do przedstawiania inspektorowi nadzoru inwestorskiego raportów 

miesięcznych z postępu realizacji prac, w formie uzgodnionej z inspektorem.   

 

4.82. Odpowiedzialność Wykonawcy 

Żadne postanowienie niniejszego OPZ nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności cywilnej 

Wykonawcy wynikającej z obowiązujących przepisów prawa. 

 

 

5. Wynagrodzenie za realizację zamówienia 

Wynagrodzenie za realizację zamówienia ma charakter ryczałtowy. Wykonawca jest zobowiązany 

wykonać pełny zakres robót, który jest konieczny z punktu widzenia dokumentacji projektowej, 

uzgodnień i opinii, przepisów prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, dla uzyskania finalnego 

efektu określonego jako przedmiot zamówienia. 

 

Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w wynagrodzeniu ryczałtowym realizacji przedmiotu 

zmówienia także kosztów obejmujących/ związanych: 
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1) zabezpieczeniem istniejących konstrukcji wsporczych obiektu i sieci i ich demontażu po wykonaniu 

robót, 

2) zabezpieczeniem konstrukcji dla pieszych (i rowerzystów) wraz z opracowaniem technologii, 

3) wykonanie (dostosowanie istniejących) konstrukcji wsporczych dla sieci i kładki dla pieszych dla 

dalszego etapu robót budowlanych, 

4) możliwą zmianą technologii w zakresie posadowienia pośredniego, 

5) przełączenia sieci z tymczasowych przewodów wodociągowych i ciepłowniczych, 

6) wykonaniem projektu ochrony zieleni i sprawowaniem nadzoru branżowego w zakresie zieleni, 

7) wszystkich obowiązków i czynności wskazanych w warunkach prowadzenia robót, w tym 

nadzorów archeologicznych, geologicznych, saperskich, właścicielskich dla sieci obcych. 

 

 


