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PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

zawarta w Krakowie w dniu ...................... roku pomiedzy:

Gmina Miejska Krakow z siedziba w Krakowie (31-004), P1. Wszystkich Swietych 3-4, posiadajaca
NIP: 676 101 37 17, REGON: 351554353 reprezentowang przez|:

*Magdalen¢ Nowak — Obrzut — Dyrektora Zarzgdu Drég Miasta Krakowa, dziatajgcq na podstawie
Petnomocnictwa Nr 608/2022 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29.12.2022 r.;

lub
K e e es e e e e = ZaStepce Dyrektora w Zarzgdzie Drog Miasta Krakowa,
dziatajgcego na podstawie petnomocnictwa nr .........../[......... z dnia ............ r. udzielonego przez

Dyrektora Zarzgdu Drég Miasta Krakowa dzialajgcego na podstawie Petnomocnictwa Nr 608/2022
Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29.12.2022 r.,

zwang dalej Zamawiajacym 1,
i

Wodociagami Miasta Krakowa Spotka Akcyjna w Krakowie, 30-106 Krakow, ul. Senatorska 1,
wpisang do Rejestru Przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego, prowadzonego przez Sad
Rejonowy dla Krakowa — Srédmiescia w Krakowie Wydziat XI Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem 0000057956, NIP: 675-00-00-065, REGON: 350720714; kapitat zaktadowy:
232.117.000,00 zt w catosci optacony, ktdra reprezentuja:

zwang dalej Zamawiajacym 2,

zwanych dalej tacznie Zamawiajacymi,

(w przypadku spotek prawa handlowego)
zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym w ......c.cccceeveceenennn , Wydziat ......... Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS ... , kapital zaktadowy w wysokosci .............. (dotyczy spotki
z o.0. i spotki akcyjnej), optacony w czeSci/w catosci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajgcym REGON:
.............................. iNIP: ...ccceevieieerennennns, TEPrEZENtOWanym przez:

(w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnosé¢ gospodarczq)

.................................... prowadzacym dzialalnos¢ gospodarcza pod nazwa ................c....coeeeeue... DA
podstawie  wpisu  do  Centralnej Ewidencji 1 Informacji o Dzialalnosci  Gospodarczej,
zamieszkalym..........c.oooiii posiadajacym REGON: ..........ccccoevriennen. i NIP:

(w przypadku spotki cywilnej )
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prowadzacym dziatalnosé gospodarcza pod nazwa
.............................. zamieszkatym....................ocooviiiiiiiii i, PESEL

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnos$ci Gospodarczej;

2 prowadzacym dzialalno$¢ gospodarcza pod nazwa ...............cooeiiiiiiiinnnn..
zamieszkalym..............oooooi PESEL ...ttt

wpisanym do Centralnej Ewidencji 1 Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej

prowadzacymi dziatalno$¢ gospodarcza w formie sp6tki cywilnej pod nazwa ...
posiadajacym REGON..............coiiiiiiiinne. TN
POd AdIeSeIM: ...t adres do doreczen ( jezeli jest inny niz
adres prowadzenia dziatalnosci zgltoszony w CEIDG) ...........c.coiiiiiiiiiiiiiiiiiin.

(w przypadku wykonawcow wspolnie ubiegajgcych si¢ o udzielenie zamowienia, na przyktad w ramach

konsorcjum)

(w przypadku spotki prawa handlowego)

Lttt ettt ettt ettt et et e et et e e e ea e et e ehe et e e s b et e et s e eteenbe Rt et e beeReensen heeseenseeseensenneeres zarejestrowanym
w Sadzie Rejonowym W .......cccceevverveervenenne , Wydziat .................. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego
pod numerem KRS ..........cccoveiriinnnnne. , kapitat zaktadowy w wysoko$ci .................... (dotyczy spotki z o.o0.
i spotki akcyjnej), optacony w catosci/w czgsci (dotyczy spotki  akcyjnej), posiadajacym REGON:

.............................. iINIP: ..o, TEPrEZENtowanym  przez:

lub (w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnos¢ gospodarczg)

2. e ,  prowadzacym  dzialalno$¢  gospodarcza ~ pod  nazwa
............................... ZAM.  oeiiiiiiiis ceiieieiiiiieaieiies ceeneene.n..... WpiSanym do Centralnej Ewidencji i
Informacji o Dziatalnos$ci Gospodarczej, posiadajagcym REGON: ........cccccvevvveevennnnee. INIP: e ,
PESEL ....c.cooviiiiiiiin,

reprezentowanymi przez petnomocnika upowaznionego do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie
zamoOwienia i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego, na podstawie petnomocnictwa nr .... z dnia:
.............................................................................. (Lider Konsorcjum), reprezentowanego przez:

D)
zwanym dalej Wykonaweca.

W wyniku wspalnie przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w
trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, o ktorym mowa w art. 275 pkt 1) ustawy
z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamowien publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), znak
sprawy: ........., Strony zawierajq umowe nastepujqcej tresci:

§1
Definicje
1. Ponizej wskazanym terminom Strony nadaja nast¢pujace znaczenie:

1) Wynagrodzenie - jest to podane w Umowie wynagrodzenie Wykonawcy za
wykonanie catego Przedmiotu umowy wraz z usunigciem wad ujawnionych przy
odbiorze w okresie rekojmi oraz w okresie gwarancji jakos$ci;

2) Dni robocze - ilekro¢ w niniejszej Umowie mowa jest o dniach roboczych nalezy
rozumie¢ pod tym pojeciem dni od poniedziatku do piatku za wyjatkiem dni
ustawowo wolnych od pracy w Polsce;

3) Dokumentacja projektowa obejmuje projekty budowlane i wykonawcze,
specyfikacje techniczng wykonania 1 odbioru robot budowlanych, udzielone przez
Zamawiajacych odpowiedzi na pytania sktadane w trakcie procedury udzielenia
zamoOwienia publicznego, bedacego podstawa do zawarcia niniejszej Umowy,
rysunki, obliczenia i inne dokumenty stanowigce integralng cz¢s¢ Umowy oraz
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przygotowane przez Wykonawce w czasie trwania Umowy inne rysunki
uzupeltniajace te dokumenty;

4) Inspektor nadzoru - jest to osoba/ osoby ustanowiona przez danego
Zamawiajacego jako jego przedstawiciel upowazniony do pelnienia obowiazkow
zgodnie z ustawg PB oraz do nadzoru nad realizacja niniejszej Umowy;

5) Nadzor autorski sg to czynnosci sprawowane przez autora projektu, polegajace na
sprawdzaniu zgodnosci realizacji robot z Dokumentacja projektowa i uzgadnianiu
mozliwo$ci wyprowadzania w razie potrzeby rozwigzan zamiennych, zgodnie z
ustawg PB;

6) Oferta wybranego Wykonawcy jest to dokument, stanowigcy integralng czes$¢
Umowy, ktory zostal przedlozony przez Wykonawce w czasie postepowania w
sprawie udzielenia zamoéwienia publicznego na wykonanie Przedmiotu umowy.

7) OKres zglaszania wad przez uzytkownika — okres, w ktérym moga by¢ zgtaszane
przez Zamawiajacych wady do usunigcia przez Wykonawce w ramach gwarancji
jakos$ci wykonania udzielonej przez Wykonawce oraz rekojmi za wady fizyczne;

8) Podwykonawca — osoba fizyczna lub prawna, ktéra zawarta umowe z Wykonawca
w formie pisemnej o charakterze odplatnym, ktorej przedmiotem sa ustugi, dostawy
lub roboty budowlane stanowiace czg$¢ zamowienia publicznego, a takze umowe w
formie pisemnej pomiedzy podwykonawca a dalszym podwykonawcg lub miedzy
dalszymi podwykonawcami;

9) Umowa o podwykonawstwo - nalezy przez to rozumie¢ umowg¢ w formie pisemne;j
o charakterze odplatnym, ktorej przedmiotem s3 ustugi, dostawy lub roboty
budowlane stanowigce cz¢$¢ zamdwienia publicznego, zawartg miedzy wybranym
przez Zamawiajacych Wykonawcg a innym podmiotem (podwykonawcqg), a W
przypadku zamowien publicznych na roboty budowlane takze migdzy
podwykonawcg a dalszym podwykonawcg lub miedzy dalszymi podwykonawcami;

10) Roboty budowlane lub roboty nalezy przez to rozumie¢ wykonanie robot
budowlanych w zakresie podanym w Umowie;

11) Roboty tymczasowe nalezy przez to rozumie¢ zaprojektowane i wykonane przez
Wykonawce roboty, ktore sg potrzebne do wykonania robot budowlanych
w rozumieniu pkt 10) powyzej oraz zostang zdemontowane po zakonczeniu robot
budowlanych;

12) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét jest to zbior dokumentow,
zwanych dalej specyfikacjami technicznymi, stanowigcych integralng czesé
Umowy, okreslajacych zasady wykonania i odbioru robdt w sposob pozwalajacy na
osiggniecie ich wymagane;j jakosci;

13) Teren budowy jest to teren niezbedny do realizacji robot, okreslony
w Dokumentacji projektowej;

14) Termin zakonczenia robot budowlanych - jest to faktyczna data zakonczenia
robot, stwierdzona zapisem kierownika budowy w dzienniku budowy, rozumiana
jako dzien zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego
Przedmiotu umowy, a potwierdzona nast¢gpnie ustaleniami protokotu odbioru
koncowego;

15) Umowa jest to niniejsza umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcymi i Wykonawcg
0 wykonanie rob6t budowlanych w zamdéwieniu publicznym;

16) Wada polega na wykonaniu danych robot lub ich czgsci niezgodnie z Umowa,
z Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng lub z zasadami wiedzy
technicznej;

17) Wykonawca — okreslona w niniejszej umowie Strona, ktora podjeta si¢ wykonania



145 — Budowa chodnika przy ul. Zakret

Przedmiotu umowy;

18) Sila wyzsza - jest to zdarzenie, ktérego Strony nie mogly przewidzie¢, ktoremu nie
mogly zapobiec ani ktéremu nie moga przeciwdziataé, a ktdére uniemozliwia
Wykonawcy wykonanie w czgsci lub w catosci jego zobowigzan. Sita wyzsza
obejmuje w szczegodlnosci, nastepujace zdarzenia:

a) wojna, dzialania wojenne;

b) terroryzm, rewolucja, przewrot wojskowy lub cywilny, wojna domowa;

c) skutki zastosowania amunicji wojskowej, materialdow wybuchowych;
skazenie radioaktywne, z wyjatkiem tych ktore moga by¢ spowodowane
uzyciem ich przez Wykonawcg;

d) kleski zywiotowe, jak huragany, powodzie, trzesienie ziemi, ulewne
deszcze,

e) ogloszenie stanu zagrozenia epidemicznego lub stanu epidemii chordb
zakaznych u ludzi..

Jezeli wykonanie Umowy jest niemozliwe z powodu wybuchu wojny lub jakiegokolwiek
innego wydarzenia stanowigcego dziatanie Sity wyzszej zdefiniowanej powyzej, to Inspektor
nadzoru ze strony danego Zamawiajacego zaswiadczy, ze wykonanie Umowy nie jest mozliwe.
Wykonawca, po otrzymaniu takiego Swiadectwa, tak szybko jak to mozliwe zabezpieczy teren
budowy 1 wstrzyma roboty, a Zamawiajacy zaplacg wynagrodzenie za calo$¢ robot
wykonanych przed otrzymaniem takiego $wiadectwa, oraz za roboty wykonane po otrzymaniu
Swiadectwa, do wykonania ktérych Wykonawca byl zobowiazany.
19) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy - sg to dokumenty lub kwota, o ktorych
stanowi art. 450 Pzp.
2. Skréty 1 uproszczenia wymienione ponizej, ilekro¢ zostaly uzyte w niniejszej Umowie
0znaczaja:

BIOZ - Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

KC - Kodeks cywilny

KPC - Kodeks postepowania cywilnego

KRS - Krajowy Rejestr Sadowy

PB - Prawo budowlane

PN - Polska norma

PZJ - Plan zapewnienia jakoS$ci

Pzp - Prawo zamdwien publicznych

SWZ - Specytikacja warunkow zamowienia

ST - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

UZP - Urzad Zamoéwien Publicznych

ZDMK - Zarzad Drog Miasta Krakowa (Zamawiajacy 1)

WMK — Wodociagi Miasta Krakowa S. A. (Zamawiajacy 2)

R -robocizna

M - cena materialow

S - koszty pracy sprzgtu

Ko - koszty ogolne

Z - zysk.

§2
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy powierzaja, a Wykonawca — zgodnie z oferta Wykonawcy sporzadzona
na podstawie materiatdow otrzymanych w trakcie postepowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego, w szczegolnosci w ramach Specyfikacji Warunkow

4
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ZamoOwienia, 1 wynikiem przeprowadzonego postgpowania w trybie przetargu

nieograniczonego (znak sprawy: ......... ) oraz zgodnie z postanowieniami niniejsze;j

Umowy, zobowigzuje si¢ do wykonania zadania p.n. ,Budowa chodnika przy ul.

Zakret”, zwanego dalej ,,Przedmiotem umowy”, zgodnic z obowigzujacymi

przepisami oraz na warunkach ustalonych niniejsza Umowa, w zakresie

umozliwiajgcym uzyskanie, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, pozwolenia na
uzytkowanie jezeli bedzie wymagane oraz uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie

Z jego przeznaczeniem.

2. Przedmiot umowy obejmuje realizacj¢ robot budowlanych okreslonych
w Dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci w przedmiarze robdt, stanowigcym
element dokumentacji postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego.

3. Szczegélowy zakres rzeczowy Przedmiotu umowy okreslony jest w materiatach
otrzymanych przez Wykonawcg w trakcie postegpowania o udzielenie zamowienia
publicznego, w tym w szczegolnosci w Specyfikacji Warunkow Zamowienia oraz
w Dokumentacji projektowej, ktore stanowig integralng czes¢ niniejszej Umowy.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania Przedmiotu umowy zgodnie
z harmonogramem robot (harmonogram rzeczowo — finansowy), sporzadzonym
przez Wykonawcge Ww porozumieniu z Zamawiajagcymi po  rozstrzygnigciu
postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego, ktéry to harmonogram stanowic
bedzie zalacznik nr 1 do niniejszej Umowy. Wraz z harmonogramem robot
wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajacym harmonogramu
fakturowania czgSciowego wraz z szacunkowymi warto$ciami faktur.

5. Wykonawca o§wiadcza, iz:

1) zapoznal si¢ z nalezyta starannoscig z dokumentami przedstawionymi przez
Zamawiajacych, w szczegdlno$ci z Dokumentacja projektowa, w tym
z przedmiarem robot oraz Terenem budowy, a takze o$wiadcza, ze nie wnosi do
nich jakichkolwiek zastrzezen;

2) na podstawie dokumentéw otrzymanych od Zamawiajacych posiadl znajomosé
ogolnych 1 szczegdlnych warunkow zwigzanych z obszarem objetym realizowang
inwestycja 1 trudnosciami jakie mogga wynikna¢ z jego charakterystyki;

3) szczegdtowo zapoznal si¢ z wymaganiami Zamawiajacych, ktore uwzglednit
w swojej ofercie 1 dokonat nalezytej wyceny prac;

4) rozwazyt warunki realizacji Umowy i wynikajace z nich koszty oraz inne
okolicznosci niezbgdne do zrealizowania Przedmiotu umowy;

5) posiada wymagane obowigzujagcymi przepisami uprawnienia, konieczne
doswiadczenie 1 profesjonalne kwalifikacje do wykonania Przedmiotu umowy, jak
réwniez dysponuje niezbednym zapleczem technicznym i osobowym do ich
przeprowadzenia 1 nie widzi przeszkéd do pelnego i terminowego wykonania
niniejszej umowy.

6. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ roboty budowlane stanowigce Przedmiot
niniejszej Umowy wedlug Dokumentacji projektowej, zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej 1 wiedzy technicznej, obowigzujagcymi przepisami, normami
I uzgodnieniami branzowymi, przy dotozeniu nalezytej staranno$ci, wymaganej od
podmiotow zawodowo wykonujacych prace objete zakresem Przedmiotu umowy.

7. Uznaje sig, ze stosunek prawny miedzy Stronami uksztalttowany jest przez nastepujace
dokumenty:

1) Dokumentacje projektowa;
2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot;
3) Umowg wraz z zalacznikami;
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4) Oferte Wykonawcy, przedstawiong w trakcie postepowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego;

5) dokumentacj¢ postepowania o udzielenie zamowienia publicznego, w tym w
szczegbdlnosci SWZ.

8. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie calego Przedmiotu umowy, o ktérym
mowa w § 6 Umowy, obejmuje w szczegolnosci:
1) koszty wykonania robdt wynikajacych z projektow budowlanych i wykonawczych,

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz udzielonych
przez Zamawiajacych odpowiedzi na pytania sktadane w trakcie procedury udzielenia
zamoOwienia publicznego, bedacego podstawg do zawarcia niniejszej umowy. W
przypadku nie ujecia przez Wykonawce w cenie ofertowej wszystkich wymienionych
robot (prac) wynikajacych z powyzszych dokumentéw, Wykonawca nie otrzyma za
nie dodatkowego wynagrodzenia,

2) koszty projektu BIOZ, wykonania wszelkich robot przygotowawczych,

wykonczeniowych 1 porzadkowych, zorganizowania zagospodarowania i
pozniejszej likwidacji Terenu budowy, w tym koszty projektu tymczasowej
organizacji ruchu i wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu i oznakowania
na czas prowadzenia robdt, ogrodzenia i1 zabezpieczenia Terenu budowy,
zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy (woda, energia elektryczna, telefon)
dozorowanie budowy, odwodnienia, wykopow, ewentualnego pompowania wody,
wywozu nadmiaru gruntu, zagg¢szczenia gruntu, wywozu materiatow pochodzacych
z rozbiorki, robot demontazowych 1 wyburzeniowych, odtworzenia drog i
chodnikow, pelnej obstugi geodezyjnej wraz z inwentaryzacja powykonawcza,
wykonania dokumentacji powykonawczej, koszty zwigzane z odbiorami
wykonanych robot, doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego po zakofczeniu
realizacji robot budowlanych oraz inne koszty wynikajace z niniejszej] Umowy.

§3

Sposob realizacji robot budowlanych

1. Zamawiajacy przekaza protokolarnie Wykonawcy Teren budowy w terminie, o ktorym
mowa w § 4 ust. 1 pkt 1) Umowy. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania robot
budowlanych zgodnie z harmonogramem robét, sporzadzonym przez Wykonawce w
porozumieniu z Zamawiajacymi po rozstrzygnieciu postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego, ktory to harmonogram stanowié¢ bedzie zalgcznik nr 1 do niniejszej Umowy.

2. Wykonawca zabezpieczy teren robot i zapewni na wlasny koszt warunki bezpieczenstwa
oraz organizacj¢ terenu i1 zaplecza budowy.

3. Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej Umowy przedtozy Zamawiajacemu 1 nastgpujace
dokumenty:

1

2)

polisy ubezpieczeniowe - w formie kopii tych dokumentéw poswiadczonych za

zgodno$¢ z oryginatem,

potwierdzenia terminowego uiszczenia sktadki ubezpieczeniowej - w formie kopii
tych dokumentow poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem,

potwierdzajace, ze Wykonawca posiada:
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a)  ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej w zwigzku z prowadzong

dzialalnoscig gospodarcza obejmujaca Przedmiot umowy na kwote nie
mniejsza niz 150 000zt,

b)  ubezpieczenie robot objetych niniejsza Umowa,
c)  ubezpieczenie mienia Wykonawcy znajdujgcego si¢ na Terenie budowy,

ktore obowigzywa¢ begdg przez caly okres wykonania niniejszej Umowy. W przypadku

wygasnigcia polisy ubezpieczeniowej przed zakonczeniem realizacji Umowy, Wykonawca jest

zobowigzany do dorgczenia Zamawiajgcemu 1 potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii

odpowiedniej polisy na kolejny okres, nie pdzniej niz na 7 dni przed data wygasniecia
dotychczasowej polisy. W uzasadnionych wypadkach Zamawiajacy 1 jest uprawniony do
zadania od Wykonawcy oryginatow przedtozonych dokumentow.

Wykonawca zobowiazuje si¢ ponadto w szczegdlnosci do:

1)
2)

3)
4)

5)

6)

7)

8)

przejecia Terenu budowy;

zapewnienia sprawowania kierownictwa robot przez kierownika budowy oraz
kierownikow branzowych przez caty okres realizacji Przedmiotu umowy, az do
koncowego odbioru Przedmiotu umowy 1 w tym celu zobowigzany jest do
wyznaczenia osoby posiadajacej stosowne uprawnienia, ktéra bedzie
wykonywata obowigzki kierownika budowy, przewidziane w ustawie Prawo
Budowlane 1 do przekazania Zamawiajacym, najpozniej do dnia rozpoczecia
robdt, oswiadczenia zlozonego przez tg osobe o przyjeciu przez nia
przedmiotowych obowigzkéw wraz z dokumentem potwierdzajacym posiadanie
przez nig stosownych uprawnien; jak rowniez do wskazania kierownikow
branzowych;

zapewnienia zasilania terenu budowy w niezbgdne media 1 zaptaty za te media;
zapewnienia stalego 24 - godzinnego dozoru Terenu budowy oraz stalej
tacznosci z organami ratowniczymi 1 porzagdkowymi;

opracowania projektow tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy w
porozumieniu z Zamawiajacymi (uzyskanie pozytywnej opinii Zamawiajacych
dotyczacej przedstawionego projektu tymczasowej organizacji
ruchu), uzyskania zatwierdzenia tych projektow przez wilasciwy organ i
przekazania Zamawiajacym zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji
ruchu w terminie 3 dni od dnia otrzymania oraz pokrycia ewentualnych kosztow
wynikajacych z tego tytulu;

ustawienia na placu budowy tymczasowego oznakowania zgodnie
z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oraz utrzymywania
znakow przez caly okres wykonywanych robot;

wykonania wszystkich niezbgdnych prac przygotowawczych, tymczasowych
1 wyburzeniowych, w tym w szczegdlnosci: ewentualnej wycinki drzew
1 krzewow, zdjecia i wywozu warstwy ziemi z terendw zielonych, rozbiorki
chodnikow i ciggow pieszych, rozbidrek innych istniejacych na Terenie budowy
obiektow 1 urzadzen oraz dokonania przektadek infrastruktury uzbrojenia
podziemnego pod nadzorem i1 w uzgodnieniu z wtascicielami lub zarzadcami
demontowanych elementow infrastruktury;

w razie zaistnienia takiej koniecznosci Wykonawca zobowigzany jest do
uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiajacych wszelkich niezbednych zgod na
wejscie w teren od zarzadcow infrastruktury technicznej oraz powiadomienia
ich o robotach;
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9) utrzymania tadu i porzadku na Terenie budowy, ochrony mienia, sprawowania
nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy, zapewnienia zabezpieczenia
przeciwpozarowego, zabezpieczenia Terenu budowy przed dostgpem o0sob
trzecich, zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania
wszystkich czynno$ci na Terenie budowy zgodnie z planem BIOZ. Za
nienalezyte wykonanie tych obowigzkéw Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢
odszkodowawcza;

10) utrzymania czystosci opon pojazdow wyjezdzajacych z budowy, usuwania
awarii zawigzanych z prowadzeniem budowy, wykonania odpowiednich
zabezpieczen w rejonie prowadzenia robot, a po zakonczeniu robdt -
doprowadzenia do nalezytego stanu Terenu budowy, a takze — w razie
korzystania w trakcie realizacji robot z sgsiednich nieruchomosci oraz drog,
polozonych na trasie przejazdu Wykonawcy do Terenu budowy —
doprowadzenia ich do stanu poprzedniego;

11) zapewnienia biezacej i kompleksowej obstugi geodezyjnej, obejmujacej w
szczegoOlnosci opracowanie i wydanie kazdemu z Zamawiajacych geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej z niezbednymi uzgodnieniami oraz
dokumentacji powykonawczej naniesionej na mapy ewidencji gruntu.
Wykonawca zobowigzuje si¢ dostarczy¢ do kazdego z Zamawiajacych
dokumentacj¢ powykonawcza rowniez w wersji numerycznej (GIS/CAD);

12) sporzadzenie i wydanie kazdemu z Zamawiajacych kompletnej dokumentacji,
spetniajacej wymogi okreslone w § 5 ust. 2 pkt 4 lit. d) oraz ) Umowy;

13) zabezpieczenia  Terenu budowy przed niekorzystnymi  warunkami
atmosferycznymi, a w przypadku powstania szkody, niezwloczne dokonanie jej
naprawy,

14) biezace] 1 kompleksowej obstugi geotechnicznej/geologicznej 1 nadzoru
geologicznego, w zakresie niezb¢dnym do prawidtowego wykonania robot oraz
ich odbioru, w tym do wykonania niezbednych badan pod nadzorem Inspektora
nadzoru;

15) zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych wymaganych technologia
wykonywania prac przez uprawnione laboratoria wraz z wykonywaniem
biezacych, kontrolnych pomiardw natgezenia hatasu 1 drgan podczas
wykonywania rob6t budowlanych;

16) zapewnienia nadzoru archeologicznego, jezeli zachodzi taka koniecznos$¢;

17) w przypadku realizowania robot budowlanych na podstawie decyzji ZRID —
zlecenia po zakonczeniu robdt budowlanych na wilasny koszt uprawnionej
jednostce wykonawstwa geodezyjnego czynno$ci wyznaczenia lub odtworzenia
1 trwalej stabilizacji tych punktow granicznych granic dziatek, ktorych przebieg
jest tozsamy z granicg stanowigca granice ZRID. Wyznaczone lub wznowione
znaki graniczne nalezy przekaza¢ w terenie przedstawicielowi Zamawiajacych.
(* nie dotyczy robot budowlanych realizowanych na podstawie pozwolenia na
budowe lub na podstawie zgloszenia);

18) przekazania Zamawiajagcym certyfikatow 1 dokumentéw gwarancyjnych
producentéw na wszelkie urzadzenia dostarczone i zamontowane, w ramach
realizacji Przedmiotu niniejszej umowy.

19) sporzadzenia 1 dostarczenia kazdemu z Zamawiajacych z osobna kosztorysu
powykonawczego obejmujacego powstate w ramach realizacji Umowy $rodki
trwate dla danego Zamawiajacego, ze wskazaniem ich opisu (w tym: model,
numer fabryczny, jesli wystepuja), lokalizacji 1 warto$ci netto i brutto w ztotych
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polskich, na podstawie ktorych mozliwe bedzie sporzadzenie przez
Zamawiajacych odpowiedniego wykazu $rodkéw trwalych wytworzonych w
ramach zrealizowania Przedmiotu niniejszej umowy, celem ich ujecia w
ewidencji ksiggowej danego Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje si¢, ze wszystkie dostarczone w ramach niniejszej Umowy
materiaty 1 urzadzenia bedg posiadaty wszelkie atesty, certyfikaty 1 zatwierdzenia wymagane
przez przepisy prawa. Wszystkie urzadzenia winny by¢ dostarczone z katalogami,
instrukcjami obstugi, uzytkowania i konserwacji.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania koniecznych pomiaréw, sprawdzen i prob,
przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody, na osobach i rzeczach powstate

na Terenie budowy lub w zwigzku z realizacja Przedmiotu umowy, od czasu przejecia Terenu
budowy do odbioru koncowego Przedmiotu umowy.
Wykonawca zabezpieczy interesy osob trzecich oraz uzytkownikow i1 wlascicieli przyleglej
zabudowy, naruszone w zwigzku z realizacjg Przedmiotu umowy, w tym:
1) zabezpieczy funkcjonowanie lokali uzytkowych poprzez odpowiednia
organizacj¢ robot,
2) zastosuje tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, wraz z wczesniejszym
powiadomieniem zainteresowanych,
3) wykona inne roboty i usunie ewentualne szkody, bedace skutkiem prowadzone;j
budowy,
4) ponosi pelne koszty zwigzane z wstrzymaniem dostawy mediow, pomiarami i
innymi przeszkodami.

9. Wykonawca zapewni oznakowanie i organizacj¢ ruchu na czas wykonywania robot

budowlanych stanowigcych Przedmiot umowy.

10. Wykonawca zobowigzany jest wywozi¢ $mieci, odpady materiatlowe i pozostatosci po

11.

robotach rozbiorkowych we wlasnym zakresie na sktadowisko. Koszty zwigzane z optatami
za wysypisko ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania
wszystkich obowigzkow wytworey 1 posiadacza odpadow w rozumieniu ustawy o odpadach
1 ma obowigzek zagospodarowania odpadéw powstatych podczas realizacji niniejszego
zamoOwienia, zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2023 poz.
1587) oraz pokrywania kosztow utylizacji odpadow, zgodnie z obowigzujacymi w tym
zakresie przepisami. Wykonawca przedstawi na zadanie danego Zamawiajacego
potwierdzenie faktu utylizacji odpaddéw, zgodnie zpowszechnie obowigzujacymi
przepisami.

Materiaty z rozbiorki nie przewidziane do ponownego wybudowania stanowia wlasnos¢
Wykonawcy. Powyzszy zapis nie dotyczy przypadkow, w ktorych Inspektor nadzoru
z ramienia danego Zamawiajacego wskaze sposob oraz miejsce ich zagospodarowania.

12.Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ we wlasnym zakresie i na wlasny koszt:

1) obstluge geodezyjna,

2) wykonanie badan laboratoryjnych wymaganych technologia wykonywania prac,
wraz z wykonywaniem biezacych pomiaro6w nat¢zenia halasu i1 drgan podczas
wykonywania robdt budowlanych objetych Przedmiotem umowy,

3) nadzor geologiczny.

13.Wykonawca zabezpieczy znaki geodezyjne — punkty osnowy geodezyjnej przed
uszkodzeniami. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia znaku, Wykonawca zleci na wlasny
koszt uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego ich odtworzenie, a w przypadku
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braku mozliwosci ich odtworzenia w dotychczasowej lokalizacji, zobowigzany jest zleci¢
przeniesienie punktu w inne miejsce. Wykonawca przedlozy danemu Zamawiajacemu
potwierdzenie przyjecia do zasobu wilasciwego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej geodezyjnej dokumentacji technicznej odtworzonego lub umieszczonego w
nowej lokalizacji punktu osnowy.

14. Do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji Przedmiotu umowy, Wykonawca
zatrudni personel posiadajacy wymagane uprawnienia, tj. aktualne zaswiadczenia z wlasciwej
izby samorzadu zawodowego 1 uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w swojej
specjalnosci oraz uprawnienia dla geodety do wykonywania samodzielnych funkcji w
dziedziniec geodezji 1 Kkartografii w zakresic geodezyjnych pomiaréw sytuacyjno-
wysokosciowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych. Wykonawca zobowigzany jest do
przekazania danemu Zamawiajagcemu dokumentow potwierdzajacych, iz ww. osoby posiadaja
odpowiednie kwalifikacje.

15.Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przedstawicielom Zamawiajacych oraz wszystkim
osobom upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu
do Terenu budowy 1 do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z Umowa bgda wykonywane.
Wykonawca ponosi koszty za odptatne wylaczenia, pomiary zwigzane z robotami
przytaczeniowymi do sieci Tauron Dystrybucja S.A. lub innych gestorow sieci, dokonania
zgloszen i przedstawienia niezbednej dokumentacji zwigzanej z umowa przylaczeniows, o ile
taka jest zawarta.

16. W trakcie oraz przed przystapieniem do wykonywania robot Wykonawca we wlasnym
zakresie wykona dokumentacj¢ fotograficzng oraz inwentaryzacje przylegtego terenu celem
oddalenia ewentualnych roszczen witascicieli nieruchomosci sgsiednich dotyczacych uszkodzen
spowodowanych przeprowadzonymi robotami.

17. Od daty protokolarnego przejecia Terenu budowy, az do chwili odbioru koncowego robot,
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wynikle na tym terenie, w tym
szkody wyrzadzone osobom trzecim.

18. Wykonawca, w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczgciem robot, poinformuje
spolecznos¢ lokalng w sposdb ogolnie przyjety w miejscach ogdlnodostepnych, o terminie
rozpoczecia 1 zakofnczenia robot, zakresie tych robdt, z podaniem petnej nazwy Wykonawcy
wraz z adresem jego siedziby, imienia 1 nazwiska kierownika robdt oraz numeréw telefonow
kontaktowych.

19. Roboty wykonywane beda z materialtow Wykonawcy. Przy wykonywaniu robot
budowlanych nalezy stosowa¢ materiaty dopuszczone do obrotu 1 stosowane w budownictwie.
Wszystkie materialy stuzace do wykonywania robot budowlano - montazowych musza
posiadac¢ aprobaty techniczne 1 odpowiednie atesty.

20.Wykonawca zapewni wielozmianowy system wykonywania robot, takze w dniach wolnych
od pracy, w przypadku gdy Zamawiajacy uznaja, iz zachodzi taka koniecznosc.
21.Wykonawca we wlasnym zakresie i na wtasny koszt:

1) zapewni objecie kierownictwa robot przez kierownika robot,

2) urzadzi plac i zaplecze budowy,

3) prowadzi dokumentacje robot (dziennik budowy, ksigzka obmiaréw, protokoty
odbioru robdt, protokoty z narad, protokoly nadzoréw autorskich,
korespondencje),

4) utrzyma w nalezytej sprawnosci oznakowanie i zabezpieczenie Terenu budowy,

5) sporzadzi przez rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(zwany w niniejszej Umowie ,,BIOZ”), uwzgledniajac specyfike obiektu
budowlanego 1 warunki prowadzenia rob6t budowlanych,

10
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6) zapewni obstuge budowy w zakresie przedmiotu zamowienia przez uprawnione
laboratoria wraz z wykonywaniem biezacych, kontrolnych pomiaréw nat¢zenia
hatasu i drgan podczas wykonywania robét,

7) zapewni udzial archeologa przy wykonywaniu prac objg¢tych przedmiotem
niniejszej umowy w przypadku zaistnienia takiej konieczno$ci potwierdzone;j
przez inspektorow nadzoru Zamawiajacych.

22. Wykonawca po przejeciu terenu zabezpieczy majatek Gminy Miejskiej Krakow i1
Wodociggéw Miasta Krakowa S.A. w Krakowie nie podlegajacy przebudowie
(oznakowanie, zielen, elementy infrastruktury) i po zakonczeniu budowy doprowadzi
powyzsze do stanu jak przed jej rozpoczgciem.

23. Po zakonczeniu robdt Wykonawca jest zobowigzany do uporzadkowania terenu robot, i
przywrdcenia odcinka pasa drogowego do poprzedniego stanu uzytecznosci.

24. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inspektorom nadzoru Zamawiajacych
wynikéw badan ipomiaréw zgodnych z obowigzujagcymi ustawami, normami,
specyfikacjami dla poszczegdlnych robot.

25. Wykonawca zobowigzany jest do wuzyskania akceptacji Inspektoréw nadzoru
Zamawiajacych dla materiatow przeznaczonych do wbudowania przed ich wbudowaniem
na podstawie przedstawionych atestow i swiadectw jakosci. W przypadku nie dotrzymania
tego warunku i1 niedopuszczenia materialu do zabudowania, Wykonawca dokona wymiany
elementu lub materiatu na wtasny koszt.

26. Wykonawca zobowigzany jest do organizowania - na wniosek Zamawiajacych - narad
koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacych i Inspektorow
nadzoru oraz innych zaproszonych osob, w celu omoéwienia biezacych spraw dotyczacych
wykonania 1zaawansowania robdt, w szczegdlnosci dotyczacych postepu prac,
ewentualnych nieprawidtowosci w wykonywaniu Przedmiotu umowy Ilub zagrozenia
terminowego wykonania Umowy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacych.
Czgstotliwos$¢ 1 terminy narad koordynacyjnych zostang ustalone przez Zamawiajacych.

27. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dwdch tablic informacyjnych zawierajacych
informacje o prowadzonej inwestycji, 0 wymiarach co najmniej Im x 2,5m wedlug projektu
przedstawionego przez Zamawiajacych oraz montazu tablic w terminie 3 dni od daty
przekazania Terenu budowy.

28. Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia wszelkich kosztow wynikajacych z warunkéw
technicznych i wymagan wydawanych i1 okre$lanych przez zarzadcow infrastruktury
technicznej (gestorow sieci), w tym kosztow nadzoru wlascicielskiego wykonywanego przez
upowaznionego przedstawiciela zarzadcy infrastruktury technicznej, pelnionego nad
prowadzonymi robotami dotyczacymi danej infrastruktury technicznej, kosztow ochrony
danej infrastruktury, kosztéw odbiorow koncowych dokonywanych przez zarzadcow
infrastruktury technicznej oraz kosztow wylaczenia urzadzen w zwigzku z realizacjg
inwestycji wynikajacych z warunkéw technicznych wydawanych przez zarzadcow
infrastruktury techniczne;.

29. Wykonawca zobowigzany jest do przedkltadania Zamawiajacym na naradach
koordynacyjnych (radach budowy) pisemnej informacji na temat postepu robot, zawierajacej
informacje co do zgodnosci postepu robot z harmonogramem robét, w tym postep
rzeczowy 1 finansowy; okoliczno$ci dotyczacych przerw w wykonywaniu robot,
ewentualnych trudnos$ci realizacyjnych oraz innych informacji bgdacych przedmiotem
zapytania ze strony Zamawiajacych, mogacych miec istotny wptyw na realizacje inwestycji
1 termin jej zakonczenia.

11
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30.

31.

32.

33.

Wykonawca zapewni upowaznionym przedstawicielom Zamawiajacych dostgp do
wszelkich dokumentow zwigzanych z robotami budowlanymi, w szczeg6lnosci Wykonawca
umozliwi Zamawiajacym dostep do dokumentacji dotyczacej rozliczen z podwykonawcami.
Wykonawca o$wiadcza, iz osoby, ktore beda wykonywaty w trakcie realizacji niniejsze;j
Umowy nastepujace czynno$ci w zakresie realizacji zamoOwienia: ...............coeevvinnenn...

/* nalezy wpisac okreslone w opisie przedmiotu zamowienia czynnosci co do ktorych
Zamawiajgcy formutujg wymagania zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy
o prace; za wyjqtkiem osob petnigcych tzw., samodzielne funkcje techniczne w budownictwie
w rozumieniu ustawy Prawo budowlane/, beda zatrudnione przez Wykonawce na podstawie
UMmMowWYy O prace.

W trakcie realizacji Przedmiotu umowy Zamawiajacy uprawnieni s3 do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie speiniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
czynnos$ci wskazane w ust. 31. Zamawiajacy uprawnieni sg w szczegdlnosci do:

a. zadania o$wiadczen i dokumentdow w zakresie potwierdzenia spetnienia ww.
wymogu i dokonywania ich oceny,

b. Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. wymogu,

C. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Przedmiotu umowy.

W trakcie realizacji Przedmiotu umowy na kazde wezwanie Zamawiajacych, w
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedlozy Zamawiajacym wskazane
ponizej dowody w celu potwierdzenia faktu zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie
umowy o prac¢ lub podwykonawce os6b wykonujacych w trakcie realizacji przedmiotu
umowy czynno$ci wskazane w ust. 31:

a. oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace osoéb wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie
Zamawiajacych. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci doktadne
okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date zlozenia os$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem imion 1 nazwisk, liczby tych oséb,
rodzaju umowy o pracg¢ i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

b. poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopig¢ umowy/umow o prace oséb wykonujacych w trakcie
realizacji zamowienia czynno$ci, ktérych dotyczy ww. o§wiadczenie Wykonawcy
lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli
zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana
odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce w sposodb zapewniajacy
ochrong danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz.U. z 2019 poz.1781 ze zm.)
oraz Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (tj. w
szczegblnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikow). Informacje takie jak: imi¢
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34.

35.

1.

1 nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace, rodzaj wykonywanej
pracy 1 wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;
c. zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez
wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne
z tytuhu zatrudnienia na podstawie umow o pracg za ostatni okres rozliczeniowy;
d. poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang, z wyjatkiem imienia i nazwiska, w
sposOb zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz.
U. z 2019 poz. 1781 ze zm.) oraz Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob
fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych 1 w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacych terminie zagdanych
przez Zamawiajacych dowodow w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespelnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prac¢ osob wykonujacych wskazane w ust. 31 czynno$ci. W takim wypadku
Wykonawca zaptaci kumulatywnie kary umowne przewidziane w § 11 ust. 1 pkt 2) lit. j) i
lit. k) oraz w § 11 ust. 1 pkt 2) lit. 1) niniejszej Umowy.
Ilekro¢ w ust. 32- ust. 34 niniejszego paragrafu mowa jest o ,,podwykonawcy” nalezy przez
to rozumie¢ rowniez dalszego podwykonawce.

§4
Termin realizacji Przedmiotu umowy
Strony ustalajg nast¢pujace terminy realizacji Przedmiotu umowy:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy Terenu budowy — w terminie do 7 dni od dnia

zawarcia niniejszej Umowy,

la) zakonczenie robdt dla Zamawiajacego 2 zwigzanych z budowa sieci wodociggowej i
kanalizacyjnej, o ktérych mowa w § 6 ust. 1 pkt b) Umowy - w terminie do 2 miesiecy od dnia
zawarcia niniejszej Umowy,

2) zakonczenie catosci robot budowlanych — w terminie do 4 miesiecy od dnia zawarcia
niniejszej Umowy.

2.

1.

Przez zakonczenie robot budowlanych Strony rozumieja zgtoszenie gotowosci do odbioru
koncowego robot budowlanych, natomiast stwierdzenie wykonania Przedmiotu umowy
zgodnie z niniejsza Umowa nastgpuje odbiorem koncowym, na podstawie protokotu
odbioru koncowego.

Przekazanie Terenu budowy nastgpi na podstawie protokotu przekazania. Oddanie Terenu
budowy nastgpi réwniez na podstawie protokotu odbioru koncowego.

§5
Odbiory
Strony ustalajg nastepujace rodzaje odbiorow:
1) odbior robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
2) odbior czgsciowy;
3) odbior techniczny (branzowy);
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4)
5)
6)

odbiér koncowy;
odbior gwarancyjny;
odbidr pogwarancyjny;

2. Zamawiajacy beda dokonywac odbiordw robot stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy z
uwzglednieniem nastepujacych postanowien:
1) W odniesieniu do odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu:

2)

a)

b)

d)

podlegaja odbiorowi roboty ulegajace zakryciu, ktérych gotowos$¢ do odbioru
Wykonawca zglasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiajgc o tym
Inspektora nadzoru ze strony danego Zamawiajgcego — wlasciwego dla danej
branzy,

do odbioru robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu Wykonawca jest
zobowigzany przedlozy¢ pomiary geodezyjne kazdorazowo dla zakonczonego
etapu robot zanikajacych (przed ich zakryciem),

w przypadku wykonania przez Wykonawce robdt ulegajacych zakryciu lub
robot zanikajacych, dany Zamawiajacy przystapi do ich odbioru w ciggu 3 dnia
roboczych od dnia zgloszenia ich wykonania,

Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru wyznaczonemu
przez danego Zamawiajacego sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub

ulegajacej zakryciu.

W odniesieniu do odbioru czesciowego:

a)

b)

d)

Zamawiajacy dopuszczaja mozliwos¢ dokonywania odbiorow cze$ciowych z
zastrzezeniem postanowien niniejszego punktu. W pozostatym zakresie Strony
wylaczajg zastosowanie przepisu art. 654 k.c.;

odbioru czesciowego dokonuje si¢ w celu prowadzenia biezacych czgsciowych
rozliczen; odbidr czgsciowy nie stanowi potwierdzenia nalezytego wykonania
czg$ci Przedmiotu umowy. Na podstawie odbioru cze¢§ciowego Zamawiajacy
potwierdzaja jedynie fakt ukonczenia pewnego zakresu robot w celu
umozliwienia zaptaty odpowiedniej cze$ci wynagrodzenia. Odbior czeSciowy
nie rozlicza Wykonawcy z odpowiedniej czgsci robdt ze skutkiem w postaci
wygasnigcia zobowigzania i rozpoczecia biegu rekojmi i gwarancji jakosci.

Po zakonczeniu wykonywania czesci robot, Wykonawca zgtasza gotowos$¢ do
odbioru czeéci robot poprzez odpowiedni wpis do dziennika budowy,
powiadamia o gotowosci do odbioru Inspektora nadzoru ze strony danego
Zamawiajacego oraz przedstawia dokumenty, o ktorych mowa w lit. d) ponize;.
dokonanie odbioru czesciowego nastepuje na podstawie sporzadzonego przez
Wykonawce zestawienia rzeczowo — finansowego wykonanych robdt,
potwierdzonego przez Inspektora nadzoru ze strony danego Zamawiajgcego 1
jest on przeprowadzany przez przedstawicieli Zamawiajacych w obecnos$ci
Wykonawcy, w terminie do 7 dni roboczych od daty zgloszenia wykonania
poszczegodlnej czgsci robot budowlanych 1 przediozenia kompletnych
dokumentow niezbednych do dokonania odbioru czeSciowego. Wraz z
zestawieniem rzeczowo — finansowym wykonanych robdt zgloszonych do
odbioru czesciowego Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia danemu
Zamawiajacemu protokotow odbioréw czesciowych podpisanych pomiedzy
Wykonawca a jego podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, jezeli
wykonywali oni dang czg$¢ Przedmiotu umowy. W przypadku, jesli w tych
protokotach zawarte beda zastrzezenia co do jakosci wykonywanych robot
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3) W

Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy zobligowani sg do
przedstawienia dokumentu potwierdzajgcego usunigcie stwierdzonych wad.
Dokonywanie odbioru czesciowego zostaje potwierdzone protokotem odbioru
czgsciowego sporzadzonym na podstawie wykazu robot wykonanych czgsciowo
sporzadzonym przez Wykonawcg 1 zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru
danego Zamawiajacego.

Odbioréow czesciowych Zamawiajacy dokonywac beda nie czgdciej niz raz w
miesigcu 1 w odniesieniu do okreslonego etapu prac (zakres prac).

odniesieniu do odbioru technicznego:

a) odbioru technicznego (branzowego) dokonuje si¢ po catkowitym
zakonczeniu wszystkich rob6t budowlanych danej branzy, na podstawie
przedtozonego przez Wykonawce o$wiadczenia kierownika budowy
0 zakonczeniu robot oraz po dokonaniu innych czynnosci przewidzianych
przepisami ustawy Prawo Budowlane w zwiazku z zakonczeniem
wykonywania rob6t budowlanych, potwierdzonych przez danego
Zamawiajacego lub osobg przez danego Zamawiajacego wskazang.
Potwierdzenie takie nastepuje po usunieciu wszystkich wad stwierdzonych
przez Zamawiajacego;

b) odbiér techniczny (branzowy) jest przeprowadzany komisyjnie przy
udziale przedstawicieli Zamawiajacych oraz w obecnosci Wykonawcy,
w terminie do 21 dni od daty zgloszenia wykonania calo$ci robot
budowlanych danej branzy po przedlozeniu kompletnych dokumentow
niezbednych do dokonania odbioru;

C) Zamawiajacy maja prawo odmoéwic przeprowadzenia odbioru technicznego
(branzowego), jezeli po przystgpieniu do czynnosci odbioru zostanie
stwierdzone, ze Przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru
z powodu nie zakonczenia robodt, niewlasciwego ich wykonania lub nie
przeprowadzenia wszystkich prob.

d) odbidr techniczny nie jest odbiorem czgsciowym ani odbiorem koncowym i
nie stanowi podstawy do wystawienia faktury.

4) W odniesieniu do odbioru koficowego:

a)

b)

odbioru koncowego dokonuje si¢ po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot
budowlanych, na podstawie przedtozonego przez Wykonawce o$wiadczenia
kierownika budowy o zakonczeniu wszystkich rob6t budowlanych oraz po
dokonaniu innych czynno$ci przewidzianych przepisami ustawy Prawo
Budowlane w zwigzku z zakonczeniem wykonywania robdt budowlanych,
potwierdzonych przez Zamawiajacych lub osobe przez danego Zamawiajacego
wskazang. Potwierdzenie takie nast¢puje po usunigeciu wszystkich wad
stwierdzonych przez Zamawiajacych;

przystapienie do odbioru koncowego przeprowadzanego komisyjnie przy
udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacych oraz w obecnosci
Wykonawcy, nast¢puje w terminie do 28 dni od daty zgloszenia gotowosci do
odbioru koncowego catosci robdt budowlanych objetych zakresem Przedmiotu
niniejszej umowy 1 po przedtozeniu kompletnych dokumentéw niezbednych do
dokonania odbioru koncowego;

Zamawiajacy majg prawo odmowi¢ przeprowadzenia odbioru koncowego
Przedmiotu umowy, jezeli po przystapieniu do czynno$ci odbioru zostanie
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d)

f)

9)

stwierdzone, ze Przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu
nie zakonczenia robot, niewtasciwego ich wykonania lub nie przeprowadzenia
wszystkich prob;

przed przystgpieniem do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest
przekaza¢ do wiasciwego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
komplet dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej sporzadzonej w wyniku
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wykonanej zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z
2024 r. poz. 1151). Wykonawca winien dostarczy¢ danemu Zamawiajagcemu
kompletng dokumentacj¢ powykonawcza oraz kosztorys powykonawczy wraz z
geodezyjng inwentaryzacja powykonawcza przyjeta przez PZGiIK w 3
egzemplarzach w wersji papierowe] uzgodnionej i posiadajgcej stosowne
klauzule potwierdzajace przyjecie do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego 1
Kartograficznego oraz w wersji elektronicznej sporzadzonej w formie
wektorowe] sporzadzonej w obowiagzujacym ukladzie wspotrzednych.
Dopuszczalnym formatem pozyskiwanych danych wektorowych sa pliki w
formacie AutoCad w wersji 2009 lub nizszej (dxf, dwg) lub MicroStation (dgn).
Dodatkowo Wykonawca zobowigzany jest zleci¢ na wlasny koszt uprawnionej
jednostce wykonawstwa geodezyjnego wykonanie odtworzenia uszkodzonych
badz zniszczonych znakéw (punktéw) panstwowej osnowy geodezyjnej. W
przypadku braku mozliwosci ich stabilizacji w dotychczasowym miejscu nalezy
dokona¢ ich przeniesienia. W zwigzku z powyzszym zobowigzaniem
Wykonawca ma obowigzek przekaza¢ danemu Zamawiajagcemu wraz z
inwentaryzacja powykonawczg potwierdzenie przyjecia operatu geodezyjnego
stabilizacji lub odtworzenia punktéw panstwowej osnowy geodezyjnej do
zasobu geodezyjnego,

Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajacym komplet dokumentacji
powykonawczej, o ktérej mowa w lit. d) powyzej wraz ze wszelkimi decyzjami
administracyjnymi oraz innymi niezbednymi dokumentami, w tym
inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza 1 kosztorys powykonawczy
sporzadzony na dzien zakonczenia robot budowlanych, w terminie do 14 dni od
daty zakonczenia robot budowlanych. Zamawiajacy dokonaja sprawdzenia
dostarczonych dokumentéw w terminie do 14 dni od daty dostarczenia
ostatniego z nich, jednak nie pdzniej niz do dnia dokonania odbioru koncowego,
w przypadku gdy dokumentacja wymieniona w lit. €) powyzej zostanie
przekazana Zamawiajacym po uplywie terminu okreslonego w lit. e), termin do
dokonania odbioru koncowego nie moze uptyna¢ przed uptywem 14 — dniowego
terminu przystugujacego Zamawiajacym na sprawdzenie dokumentacji, o ktorej
mowa w lit e). W przypadku gdyby termin do dokonania odbioru koncowego
uptywat przed terminem, o ktorym mowa w zadaniu pierwszym, termin do
dokonania odbioru koncowego ulega odpowiedniemu przedtuzeniu.

w przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru koncowego, wad Przedmiotu
umowy, Zamawiajacy odmowig dokonania odbioru koncowego, a Strony ustala
termin ich usunigcia z uwzglednieniem czasu niezbednego na wykonanie prac z
tym zwigzanych. Ponowne przystapienie do odbioru koncowego przez
Zamawiajacych, nastgpi w ciggu 3 dni roboczych od daty ponownego zgtoszenia
przez Wykonawceg gotowosci do odbioru. Wyznaczenie terminu usunig¢cia wad
nie oznacza przedtuzenia terminu zakonczenia rob6t przez Wykonawce,
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5)

h)

)

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajacym, w trakcie
odbioru koncowego, protokotow odbiorow koncowych, podpisanych pomiedzy
Wykonawca a jego podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami. W
przypadku, jesli w tych protokotach zawarte beda zastrzezenia co do jakosci
wykonywanych robdt Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy
zobligowani s3 do przedstawienia dokumentu potwierdzajagcego usunigcie
stwierdzonych wad.

w celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajagcym
komplet dokumentow pozwalajgcych na ocen¢ prawidlowego wykonania
przedmiotu odbioru, a w szczeg6élnosci: dziennik budowy, zas§wiadczenia
wiasciwych jednostek 1 organow, protokoty odbioréw technicznych i odbiorow
czesciowych, swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne
oraz dokumentacj¢ powykonawcza, o ktéorej mowa w lit e) powyze] ze
wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy,

Komisja dokonujaca odbioru koncowego sporzadza protokét odbioru
koncowego robot. Odbior koncowy potwierdza wykonanie i zakonczenie
realizacji calego Przedmiotu umowy.

W odniesieniu do odbioréw gwarancyjnych:

a)

b)

d)

odbiory gwarancyjne przeprowadzane s3 komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacych i Wykonawcy 1 polegaja na
ocenie robdt zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych w okresie rekojmi lub
gwarancji jakosci.

odbiory gwarancyjne potwierdzone sg protokotem, sporzadzanym w trakcie
przegladu po usunigciu wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji,
oprocz odbioréw gwarancyjnych zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych w
okresie rekojmi lub gwarancji jakosci, o ktorych mowa w powyzej w lit. a) 1 lit.
b) powyzej, odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane beda réwniez po
dokonaniu corocznych przegladow gwarancyjnych. Przeglady gwarancyjne
Przedmiotu umowy beda przeprowadzane przy udziale Wykonawcy i
Zamawiajacych co roku w dniu kazdej kolejnej rocznicy odbioru koncowego,
do czasu uptywu terminu gwarancji lub rekojmi (w zaleznos$ci od tego, ktore
zdarzenie wystapi pozniej), przy czym ostatni przeglad gwarancyjny
przeprowadza si¢ nie pdzniej niz na 2 miesigce przed uptywem terminow
gwarancji i rekojmi.

Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia odbioru
gwarancyjnego lub przegladu gwarancyjnego, a Zamawiajacy sa wowczas
zobowigzani przesta¢ Wykonawcy protokot z przegladu gwarancyjnego wraz z
wezwaniem do usuni¢cia wad ujawnionych w trakcie przegladu, zgodnie z
postanowieniami § 10 niniejszej Umowy. Przeglady gwarancyjne dotycza oceny
stanu technicznego Przedmiotu umowy i oceny jakosci wykonanych robot w
ramach realizacji Przedmiotu umowy oraz wskazania ewentualnych wad
ujawnionych w okresie r¢kojmi lub gwarancji i oceny robdt wykonanych w
zwigzku zusunigciem wad ujawnionych w trakcie przeprowadzonego
przegladu. Z przegladu gwarancyjnego strony spisuja protokot stwierdzajacy
wady albo ich brak. W razie stwierdzenia wad, zastosowanie majg
postanowienia § 10 niniejszej Umowy.

6) W odniesieniu do odbioru pogwarancyjnego:
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a) odbidr pogwarancyjny dokonywany jest po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
1 stuzy potwierdzeniu usuni¢cia wszystkich wad ujawnionych w toku
eksploatacji w okresie rekojmi i gwarancji. W przypadku nie usuni¢cia wad
stwierdzonych w trakcie przegladoéw gwarancyjnych lub zgloszonych w
okresie rekojmi i gwarancji, zakonczenie czynno$ci odbioru pogwarancyjnego
nastepuje po usuni¢ciu wszystkich wad zgloszonych lub stwierdzonych w
okresie gwarancji lub rekojmi.

b) odbior pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajacych przy udziale
Wykonawcy. Z odbioru pogwarancyjnego sporzadza si¢ protokot odbioru
pogwarancyjnego, ktéry jest podpisywany po usunieciu wszystkich wad.
Dokonanie odbioru pogwarancyjnego 1 podpisanie protokolu odbioru
pogwarancyjnego zwalnia Wykonawce z wszystkich zobowigzan wynikajacych
z Umowy dotyczacych usuwania wad.

§6
Wynagrodzenie

1. Wykonawca za wykonanie catego zakresu robot (calego Przedmiotu umowy) otrzyma
wynagrodzenie w kwocie nie przekraczajacej
ziotych brutto (stownie Zotych: ..........coooiiiiiiiiiii ), rozliczone na
podstawie ilosci wykonanych 1iodebranych robdt, na podstawie kosztorysu
powykonawczego wedlug niezmiennych cen okreslonych w kosztorysie ofertowym
stanowigcym zalacznik nr 2 do niniejszej Umowy, w tym:

B) e zlotych brutto (stownie
zlotych:.................. ) za wykonanie robdt budowlanych dla Zamawiajacego
1,

D) zlotych brutto (stownie
ziotych:.................. ) za wykonanie robot budowlanych dla Zamawiajacego
2.

2. Z zastrzezeniem ust. 1 lit. a-b) 1 ust. 10 Wykonawca wystawi faktur¢ VAT na podstawie
protokotu odbioru (czeSciowego, koncowego), podpisanego przez wszystkie Strony
umowy, ktéry stanowi zalgcznik do faktury. Zamawiajacy dopuszczaja fakturowanie
czesciowe 1 zaptate czeSciowa za zakonczony zakres prac okre§lony w protokole odbioru
czgsciowego.

3. Termin platno$ci wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy wynosi 30
dni od dnia otrzymania przez danego Zamawiajacego faktury VAT wystawionej zgodnie z
postanowieniami ust. 1-2, wraz z zatacznikiem w postaci protokotu odbioru (czesciowego,
koncowego). Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy zostanie wyplacone
Wykonawcy przelewem na jego rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT.

4. W przypadku gdy Wykonawca zlecit podwykonawcy wykonanie czgsci prac stanowigcych
Przedmiot umowy do kazdej faktury VAT (koncowej, czgsciowej) wystawionej przez
Wykonawce i1 przekazanej danemu Zamawiajgcemu, Wykonawca zobowigzany jest
dotaczy¢:

1) dokument (stanowigcy zatgcznik do faktury) o nazwie ,Wykaz
podwykonawcow robdt, ustug lub dostaw w ramach skladanej faktury
tj. faktury nr....z dnia .....”, ktory musi zawierac:

a) nazwy podwykonawcow, ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub
dostawy w ramach sktadanej faktury, zakres wykonywanych przez nich
robot, ustug lub dostarczonych towardw oraz odpowiednie wartosci tych
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robot, ustug lub dostaw naleznych danemu podwykonawcy wykonanych
lub dostarczonych w ramach robot objetych sktadang faktura,

b) nazwy podwykonawcow, ktorzy nie wykonywali robdt, ustug lub
dostaw w ramach sktadanej faktury.

Zatgcznik ten musi by¢ ztozony w oryginale i podpisany przez wszystkich
podwykonawcow tj. zarowno tych, ktérzy wykonywali roboty, ustugi lub
dostawy jak i tych podwykonawcow, ktorzy nie wykonywali robdt, ustug
lub dostaw w ramach sktadanej faktury. Brak wykazu spekniajacego
powyzsze wymagania bedzie podstawa do odmowy przyjecia faktury.

2) oswiadczenia podwykonawcow, ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub
dostawy w ramach skltadanej faktury, potwierdzajace otrzymanie przez
podwykonawcow  caloSci  wynagrodzenia za  wykonane  przez
podwykonawcow roboty wchodzace w sktad robot, ktorej dotyczy faktura
wystawiona i sktadana przez Wykonawce, oraz

3) kserokopie faktur wystawionych przez podwykonawcoéw, ktorzy
wykonywali roboty, ustugi lub dostawy w ramach skladanej faktury,
potwierdzonych przez podwykonawcow ,,za zgodnos$¢ z oryginalem” oraz

4) potwierdzenie przelewu na rachunek bankowy podwykonawcow, ktorzy
wykonywali roboty, ustugi lub dostawy w ramach sktadanej faktury kwoty/
kwot wskazanej/ wskazanych na fakturze/ fakturach wystawionych przez
tych podwykonawcow ewentualnie wraz z kserokopig innego dokumentu
swiadczacego o dokonaniu na rzecz podwykonawcy zaptaty catosci
wynagrodzenia za wykonane przez podwykonawce roboty w ramach
sktadanej faktury.

Kazdorazowo, w przypadku przedstawiania przez Wykonawce kserokopii dokumentow
wskazanych powyzej winne one by¢ potwierdzone za zgodnos¢ z oryginalem. W przypadku
nie przekazania wszystkich wymienionych dokumentéw termin zaptaty faktury biegnie od
momentu ztozenia kompletnej faktury tj. zawierajacej wszystkie dokumenty wskazane w
niniejszym paragrafie, ktore winny by¢ dotaczone do faktury. Niekompletne faktury lub btednie
wypetnione beda zwracane. W przypadku gdy Wykonawca nie zlecil podwykonawcy
wykonywania zadnych prac, do kazdej faktury VAT Wykonawca bedzie dolaczal
o$wiadczenie o nie zleceniu podwykonawcy wykonania Zadnych robdt wchodzacych w zakres
robot, ktorych dotyczy dana faktura wystawiona przez Wykonawce.

5. Do ostatniej, koncowej faktury VAT Wykonawca zobowigzany jest dotagczy¢ dodatkowo:

a)

b)

wykaz rozliczenia umow zawartych z podwykonawcami oraz umow
zawartych przez podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami,
sporzadzony wedtug wzoru stanowiagcego zalacznik nr 4 do niniejszej Umowy;
oswiadczenia wszystkich podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow
potwierdzajace  otrzymanie przez podwykonawcéw oraz  dalszych
podwykonawcow caloSci  wynagrodzenia z tytulu umoéw  zawartych
Z Wykonawca lub w wypadku dalszych podwykonawcow — z tytutu umoéw
zawartych z podwykonawca, a dotyczacych wykonania zadania inwestycyjnego,
o ktéorym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy.

6. W przypadku czesciowego udokumentowania rozliczen z tytulu umow
o podwykonawstwo, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokos$ci pomniejszonej
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10.

o wysoko$¢ wynagrodzenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, jakie nie
zostalo im wyplacone.
Zamawiajacy sg uprawnieni do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjasnien
w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentow zataczonych przez Wykonawce do
faktury.
W przypadku, gdy podwykonawca, wykonujacy czes¢ prac stanowigcych Przedmiot
umowy na podstawie waznej umowy z Wykonawcg i $§wiadczacy je za zgoda danego
Zamawiajacego, wystapi do Zamawiajacych z roszczeniem o zaptate za prace podzlecone,
Zamawiajacy zastrzegaja sobie prawo wstrzymania zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy
w zakresie kwoty, o ktorej zaptate wystapit podwykonawca, do chwili uregulowania tej
nalezno$ci przez Wykonawce. W przypadku dokonania =zaplaty przez danego
Zamawiajgcego bezposérednio na rzecz podwykonawcy na podstawie art. 647" § 5 Kodeksu
Cywilnego. Wykonawca jest zobowigzany do zwrotu danemu Zamawiajacemu wszelkich
kwot wyptaconych z tego tytutu podwykonawcy. Wykonawca wyraza zgode na potracenie
kwot wyptaconych podwykonawcom przez danego Zamawiajacego z zobowigzania danego
Zamawiajacego wobec Wykonawcy.
Wykonawca oswiadcza, ze * jest/ nie jest ( * niepotrzebne skresli¢) podatnikiem podatku
VAT.
Faktury Vat wystawiane przez Wykonawce na podstawie niniejszej umowy, winny byc¢
wystawiane na:
1) Odnos$nie zakresu robot wskazanego w ust. 1 pkt a):

Nabywca:

Gmina Miejska Krakoéw

Pl. Wszystkich Swietych 3-4

31-004 Krakow

NIP: 676 101 37 17

Jednostka odbierajaca:

Zarzad Drog Miasta Krakowa

ul. Centralna 53

31-586 Krakow
Faktury winny by¢ dorgczane na adres: Zarzad Drog Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31
— 586 Krakow. Wykonawca moze rowniez wystawi¢ ustrukturyzowang fakture
elektroniczng 1 wysta¢ ja za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania PEF,
o ktorej mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w
zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz.U. 2020 poz. 1666). W takim przypadku jako jednostke
odbierajgcg nalezy wskazac: Zarzad Drog Miasta Krakowa Adres PEF 679 25 97 429, a
wszelkie wymagane na podstawie zapisOw niniejszej umowy zalaczniki do faktury, winny
by¢ przestane w oryginale na adres ul. Centralna 53, 31-586 Krakow.

2) Odnos$nie zakresu robot wskazanego w ust. 1 pkt b):
Nabywca:
Wodociagi Miasta Krakowa S.A.
ul. Senatorska 1
30-106 Krakow
NIP: 675 000 00 65,
Faktury winny by¢ doreczone na adres: Wodociggi Miasta Krakowa S.A. z siedzibg w
Krakowie. Wykonawca moze rowniez wystawi¢ ustrukturyzowang fakture elektroniczng i
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11.
12.

13.

14.

15.

wystac ja za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania PEF, o ktdrej mowa
w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-
prywatnym (Dz.U. 2020 poz. 1666). W takim przypadku jako jednostke odbierajaca nalezy
wskazac¢: Wodociagi Miasta Krakowa Adres PEF 739 39 21 082, a wszelkie wymagane na
podstawie zapisOw niniejszej umowy zataczniki do faktury, winny by¢ przestane w
oryginale na adres ul. Senatorska 1, 30-106 Krakow.

Za date¢ zaplaty uznaje si¢ dat¢ obcigzenia rachunku bankowego danego Zamawiajacego.
W przypadku przedstawienia przez Wykonawce nieprawidlowej faktury VAT, dany
Zamawiajacy odmowi jej przyjecia.

Zamawiajacy nie wyrazaja zgody na zmian¢ wierzyciela na osobe trzecia w zakresie
wypehienia warunkéw umownych, z zastrzezeniem ust. 14.

Zamawiajacy dopuszczaja mozliwo$¢ wyrazenia ewentualnej zgody na zamiane
wierzyciela na podstawie cesji wierzytelnosci o zaptate wynagrodzenia przystugujacego
Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy wylacznie na rzecz banku, w ktorym
Wykonawca zaciggnie kredyt lub w ktéorym Wykonawca bedzie finansowat wykonanie
przedmiotu umowy. Zmiana wierzyciela w tym przypadku winna zosta¢ poprzedzona
pisemng zgoda Zamawiajacych, w ktorej Zamawiajacy okreslg szczegétowe warunki na
jakich zgoda jest wyrazana. Do czasu wyrazenia przez Zamawiajacych zgody na przelew
wierzytelnosci, przelew wierzytelnosci jest bezskuteczny( bezskuteczno$¢ zawieszona).
Mimo wyrazenia zgody na cesje wierzytelnoSci Zamawiajacym przystuguje prawo
dokonania potracenia z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia naliczonych kar umownych
z tytulu realizacji niniejszej Umowy oraz wyplaty naleznego wynagrodzenia
zatwierdzonym przez Zamawiajacych podwykonawcom w przypadkach wskazanych w §
8.

W Zadnym wypadku Zamawiajacy nie wyrazajg zgody na dokonanie dalszych cesji.

*tylko w przypadku gdy strong umowy sq wykonawcy, ktorzy wspaolnie ubiegali sie o udzielenie
zamowienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis:

16. Z chwilg uregulowania przez Zamawiajgcych wzgledem petnomocnika ustanowionego

1.

zgodnie z § 9 ust. 10 niniejszej Umowy naleznosci wynikajgcej z wystawionej przez niego
faktury z tytutu wykonania Przedmiotu umowy, pozostali wykonawcy, ktorym zamowienie
zostato udzielone wspdlnie, nie bedq roscili wzgledem Zamawiajgcych zadnych praw do
zaptaty za wykonane prace.

§7
Procedura zatwierdzania podwykonawcow

Wykonawca os$wiadcza, iz zgodnie z oferta przedstawiong przez wykonawce na etapie
postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego - zamierza powierzy¢
podwykonawcom realizacj¢ nastgpujacych czgsci zamoéwienia, wskazanych w ofercie:
(* nalezy wpisac zakresy prac z podziatem na roboty budowlane, dostawy lub ustugi, oraz
ze wskazaniem na poszczegolne branze w odniesieniu do robot budowlanych, ktore
Wykonawca wskazat w swojej ofercie jako zakres robot, ktory zamierza realizowac przy
pomocy podwykonawcow).
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lub (w zaleznosci od tresci oferty Wykonawcy)

1. Wykonawca nie wskazuje czesci zamowienia, ktore zamierza powierzyc
podwykonawcom i oswiadcza, Ze Przedmiot umowy bedzie realizowany sitami
wlasnymi.

(* ust. 1a — zostanie wprowadzony do umowy i bedzie mial zastosowanie w przypadku, gdy
Wykonawca sktadajgc Oferte w celu potwierdzenia spelniania warunkow udziatu w
postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego bedzie powolywat sie, na zasadach
okreslonych w art. 118 ustawy Prawo zamowien publicznych, na zdolnosci techniczne lub
zawodowe podmiotu trzeciego w celu wykazania spetnienia warunkow udziatu w
postepowaniu)

la. Wykonawca oswiadcza ponadto, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego —
podwykonawcy ), na ktorego na ktorego zasoby wykonawca powotywat sie, na zasadach
okreslonych w art. 118 ustawy Prawo zamowien publicznych, w celu wykazania spetnienia
warunkow udziatu w postepowaniu, (1j. zdolnosciach technicznych lub zawodowych), bedzie
realizowal przedmiot Umowy w zakresie nastepujgcej czesci zamowienid... ... .................

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrzeé umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji niniejszej] Umowy, do przedtozenia Zamawiajgcym projektu tej umowy wraz ze
wszystkimi zalgcznikami, w szczegolnosci wraz z zestawieniem ilosci robdt, ustug lub
dostaw oraz ich wyceng a w przypadku gdy umowa o podwykonawstwo na roboty
budowlane przewiduje wynagrodzenie kosztorysowe Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ kosztorys ofertowy podwykonawcy zawierajacy zestawienie ilosci robot i
ceny jednostkowe) oraz wskazaniem dokumentacji projektowej dotyczacej wykonywania
robot, ktore majg by¢ wykonywane na podstawie umowy o podwykonawstwo, nie pdzniej
niz na 16 dni przed datg zawarcia umowy, ktorej dotyczy przedktadany projekt, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Wymagania dla uméw z Podwykonawcami okreslone zostaly w tabeli stanowiacej
Zalacznik nr 3 do Umowy. Wykonawca zobowigzany jest do kazdego projektu umowy
o roboty budowlane z Podwykonawca oraz do kazdej zawartej umowy o roboty
budowlane z Podwykonawca przedkladanej Zamawiajacym dolaczy¢ oSwiadczenie w
sprawie spelnienia wymogow dla umow z Podwykonawcami, poprzez uzupelnienie i
podpisanie tabeli, ktorej wzor stanowi Zalacznik nr 3 do Umowy.

4. Zamawiajacy, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania kompletu dokumentow,
o ktorych mowa w ust. 2, zglaszaja w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, w szczegdlnosci
w przypadku otrzymania umowy o podwykonawstwo:

1) niespelniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji warunkéw zamoéwienia lub w
niniejszej Umowie;

2) przewidujacej termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

3) zawierajacej postanowienia sprzeczne z zapisami niniejszej Umowy lub skutkujace
niemoznoscig wywigzania si¢ przez Wykonawce z niniejszej] Umowy.
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10.

11.

12.

13.

14.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okre§lonym
w ust. 4 , uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacych.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacych zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 4 Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca przedtozy Zamawiajagcym zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo
uwzgledniajacy wszystkie zastrzezenia Zamawiajacych.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcym
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane wraz z wszystkim zatacznikami oraz z
dokumentami potwierdzajacymi prawo 0sob reprezentujacych strony umowy do zawarcia
umowy o podwykonawstwo i zaciggania zobowigzan w imieniu podmiotu, ktory
reprezentuja (strony umowy o podwykonawstwo), w terminie do 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zgtaszaja w formie
pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu. Wykonawca
( podwykonawca) nie moze zleci¢ podwykonawcy ( dalszemu podwykonawcy) realizacji
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w
przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacych.

Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie o ktorym mowa w ust. 8 niniejszego
paragrafu, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacych.

W przypadku gdy Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca planuje zmienic¢
zaakceptowang przez Zamawiajacych umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy
zmieni¢ zaakceptowang przez Zamawiajagcych umowe¢ o podwykonawstwo, jest
obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej Umowy, do przedlozenia Zamawiajagcym
projektu tej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zmiang umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem zmiany. Postanowienia ust. 2 — ust. 9 stosuje si¢ odpowiednio.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcym
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej zmiany umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
zmiany umowy o podwykonawstwo, to jest od dnia zawarcia aneksu do umowy
o podwykonawstwo.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamo6wienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcym poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawarte)
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie do 7
dni od dnia jej zawarcia, bez wzgledu na jej wartosc.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, jezeli w umowie o podwykonawstwo ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni
od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej, Zamawiajacy
informuja o tym Wykonawce i wzywaja go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

Postanowienia ust. 12 i 13 stosuje si¢ do zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Wykonawca moze wykonywac roboty budowlane w zakresie wskazanym w ofercie przy
pomocy podwykonawcow. Wykaz zgloszonych przez Wykonawce i zaakceptowanych
przez Zamawiajacych w trybie okreslonym w niniejszym paragrafie podwykonawcow, po
jego sporzadzeniu, bedzie stanowi¢ zalacznik nr 5 do umowy.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacych petng odpowiedzialno$¢ z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania robot przez podwykonawcow.

Wykonywanie robot budowlanych przy pomocy innych podwykonawcow niz wskazani
w zalaczniku nr 5 do Umowy moze si¢ odbywac za aprobata Zamawiajacych na zasadach
okreslonych w niniejszym paragrafie oraz powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa.
W takim wypadku, po uzyskaniu akceptacji przez Zamawiajacych, Strony zmienig
zalacznik nr 5 do Umowy, z zastrzezeniem ust. 18.

Jezeli Wykonawca zamierza zmieni¢ albo zrezygnowaé z podwykonawcy, na ktorego
zasoby wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych, w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu,
Wykonawca  jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajacym, ze proponowany  inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie¢ w trakcie postepowania o
udzielenia zamo6wienia.

Wprowadzenie lub zgloszenie w trakcie realizacji Umowy nowej cz¢$ci zamowienia, ktora
Wykonawca zamierza wykonywa¢ przy udziale podwykonawcéw, ktore nie zostata
wykazana w ofercie, stanowi zmian¢ umowy 1 musi by¢ poprzedzona zawarciem aneksu
do Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do rdéwnoczesnego przesylania Zamawiajagcym
dokumentoéw wymienionych w niniejszym paragrafie w formie skanu na adresy mailowe
wskazane w § 9.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania podwykonawcow, dalszych
podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wilasne dziatania lub
zaniechania.

§8
Rozliczenia w przypadku wykonywania umowy z udzialem Podwykonawcy

Dany Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacych umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub ktory zawart przedlozong Zamawiajagcym umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢
od obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcych umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub po przedlozeniu Zamawiajacym poswiadczone] za zgodno$¢
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajacy niezwtocznie po otrzymaniu od podwykonawcy wezwania do dokonania
bezposredniej ptatnosci, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, zawiadomig Wykonawce
o zadaniu zgloszonym przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce oraz wezwa
Wykonawce do przedstawienia informacji wskazanych w wezwaniu , w szczegdlnosci do
zgloszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty
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wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy wezwania.
W odpowiedzi na wezwanie Zamawiajacych, o ktérym mowa w ust. 4 Wykonawca
przekazuje w formie pisemnej uwagi dotyczace zasadno$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zawierajace szczegdlowe
uzasadnienie zajetego stanowiska z informacja o zakresie i charakterze robot budowlanych,
dostaw lub ustlug realizowanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
prawidtowosci ich wykonania, oraz co do wypetnienia przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce postanowien umowy o podwykonawstwo w zakresie majagcym wplyw na
wymagalno$¢ roszczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, a takze co do
innych okoliczno$ci majacych wptyw na te¢ wymagalnosc.
Nie zgloszenie przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 4 w zastrzezonym 7
dniowym terminie od daty dorgczenia wezwania Zamawiajacych oznacza, iz Wykonawca
uznaje zasadno$¢ bezposredniej zaptaty oraz wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1 i nie wnosi zadnych
uwag.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacych, Zamawiajacy moga:
1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacych co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktoremu platnos¢ si¢ nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadno$¢ takiej zaplaty, w szczegodlnosci przedlozy dowody wykonania robot
budowlanych, dostaw lub ustug ( protokoty odbioru) oraz obejmujacych ich faktur
VAT lub rachunki, a takze o$wiadczenie zlozone przez osoby umocowane do
reprezentowania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o braku otrzymania
odpowiednio od Wykonawcy lub Podwykonawcy zaptaty wynagrodzenia objgtego
zadaniem bezposredniej zaptaty.
Dany Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatno$ci na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w terminie do 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy przez Zamawiajacych uznania platnosci bezposredniej za
uzasadniong.
W przypadku uznania przez Zamawiajacych ptlatnosci bezposredniej za uzasadniona,
podstawag platnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacych na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT Iub rachunku
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginalem
przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce wraz z potwierdzong za zgodnos¢ z
oryginalem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub podwykonawce robdt
budowlanych lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.
W  przypadku dokonania bezposredniej =zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Zamawiajacy informuja podwykonawce, dalszego podwykonawce oraz Wykonawce o
dokonaniu bezposredniej zaptaty.
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12. Odpowiedzialno$¢ danego Zamawiajacego wobec podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy z tytutu ptatnosci bezposrednich za wykonanie robdt budowlanych jest
ograniczona wytacznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robot
budowlanych wobec danego Zamawiajacego wynikajacej z niniejszej] Umowy.

§9
Osoby nadzorujgce
1. Zamawiajacy 1 ustanawia ... Przedstawicielem ZDMK nad wykonywanymi robotami
budowlanymi:  .....ccoiiii nr tel. ...l ., e-mail

2. W przypadku nieobecnosci osoby wymienionej ust. 1 powyzej, obowigzki pelni¢ bedzie
0S0bDa WYZNACZONA PIZEZ ...uvvvenreaneannannaannnnnn. Zamawiajacego 1.

3. Zamawiajacy 1 upowaznia ..................... ( propozycja: kierownik Dziatu i/lub osoba
go zastepujqgca i/lub pracownik Dziatu ) do koordynowania i nadzorowania realizacji
niniejszej umowy oraz do prowadzenia z Wykonawca korespondencji roboczej dotyczacej
realizacji niniejszej umowy a takze do podpisania protokotu/ protokotdw odbioru (
czesciowego, koncowego).

4. Zamawiajacy 2 ustanawia ... Przedstawicielem WMK nad wykonywanymi robotami
budowlanymi: ... nr tel. Ll ., e-mail

5. W przypadku nieobecno$ci osoby wymienionej ust. 4 powyzej, obowiazki petni¢ bedzie
0S0bDa WYZNACZONA PIZEZ ..'vvvvenreaneannanennnnnns. Zamawiajacego 2.

6. Zamawiajacy 2 upowaznia ..................... ( propozycja: kierownik Dziatu i/lub osoba
go zastepujgca i/lub pracownik Dziatu ) do koordynowania 1 nadzorowania realizacji
niniejszej umowy oraz do prowadzenia z Wykonawca korespondencji roboczej dotyczacej
realizacji niniejsze] umowy a takze do podpisania protokotlu/ protokotow odbioru (
czesciowego, koncowego).

7. Wykonawca ustanawia kierownikiem budowy, uprawnionym do biezacej koordynacji robot
budowlanych:. ... , nr tel. Ll , e-mail

8. Wszelkie informacje, wezwania, potwierdzenia w sprawach dotyczacych realizacji Umowy
(biezgca korespondencja robocza) z zastrzezeniem ust. 6, begda podpisane przez osoby
posiadajace odpowiednie upowaznienia i bedg przekazywane pomig¢dzy Stronami pisemnie
telefaksem lub drogg elektroniczng 1, na nastgpujace adresy:

- dla Zamawiajacego 1:

Faks: ...,

E-mail: ................

- dla Zamawiajacego 2:

Faks: ..o

E-mail: ...

- dla Wykonawcy:

Faks: ..o,

E-mail: ................

9. Dokumenty zawierajace o$wiadczenia woli Stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje
czy tez potwierdzenia, wpltywajace na prawa i obowiazki Stron dla swej skutecznosci
wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci 1 muszg by¢ podpisane - ze strony
Zamawiajacego lub odpowiednio ze strony Wykonawcy, przez osoby posiadajace
odpowiednie upowaznienia. Dor¢czenia przedmiotowych dokumentéw dokonywane bgda
osobiscie lub, za posrednictwem poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru
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na adresy wskazane w komparycji niniejszej] Umowy. W przypadku sktadania oswiadczen
woli w postaci elektronicznej opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym
o$wiadczenia nalezy kierowa¢ na nastgpujace adresy:

Dla Wykonawcy ........ooovvviiiiiiiiiiiinnnnn. (e —mail)
Dla Zamawiajacego 1 ..........coeevviiiiiiinninni. (e — mail),
Dla Zamawiajacego 2 .......oovvvevrieiiiannnannns (e-mail).

* tylko w przypadku gdy strong umowy sq wykonawcy, ktorzy wspdlnie ubiegali sie o udzielenie zamowienia (np.
w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis:

10. Petnomocnik wykonawcow, ktérym zaméwienie zostato udzielone wspélnie (np. w ramach konsorcjum)
upowazniony do zawarcia niniejszej Umowy (Lider Konsorcjum), dzialajgcy przez osoby upowaznione do jego
reprezentacji, przez caly okres realizacji niniejszej Umowy, jak rowniez w okresie rekojmi i gwarancji,
upowazniony jest do reprezentowania wszystkich wykonawcow, ktorym zamowienie zostato udzielone
wspolnie, w szczegdlnosci upowazniony jest do:

a) skladania oswiadczer woli w imieniu wszystkich wykonawcow,

b) wystawiania faktur i odbioru wynagrodzenia wynikajgcego z niniejszej Umowy,

C) przyjmowania w imieniu wszystkich wykonawcéw oswiadczerr woli  skladanych przez
Zamawiajgcego,

d) prowadzenia, wysylania, odbierania korespondencji zwigzanej z niniejszq umowg,

E) reprezentowania wszystkich wykonawcow we wszelkich kontaktach, czynnosciach wykonywanych w
zwiqgzku z realizacjq niniejszej umowy,

f)  podpisywania w imieniu wszystkich wykonawcéw wszelkich dokumentow zwigzanych z realizacjq
niniejszej Umowy, w szczegolnosci do podpisywania umowy, umow (w przypadku zamowien
dodatkowych lub uzupelniajqcych) aneksow do umowy, protokotow.

§10
Rekojmia i gwarancja jakosci

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacych odpowiedzialnos$¢ z tytutu rekojmi za wady
fizyczne na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym. Okres r¢kojmi wynosi 5 lat liczac
od dnia nastepnego po dniu podpisania protokotu odbioru koncowego Przedmiotu umowy.

2. Wykonawca udziela gwarancji jako$ci na Przedmiot niniejszej Umowy w tym w
szczegblnosci na wykonane roboty, uzyte materiaty i zabudowane urzadzenia na okres
.......... miesiecy liczac od dnia nastepnego po dniu podpisania protokotu odbioru
koncowego Przedmiotu umowy.

3. Jezeli w okresie gwarancji, uprawniony z gwarancji stwierdzi wystapienie wady przedmiotu
objetego gwarancja, uprawniony jest do zgloszenia wykonawcy reklamacji (dalej
»Reklamacja”), poczta elektroniczng, faksem lub w formie pisemnej. Wykonawca
zobowigzuje si¢ niezwlocznie potwierdzi¢ na piSmie, faksem lub poczty elektroniczng
otrzymanie zgtoszenia Reklamacji. JeZeli w terminie 24 godzin od zgloszenia Reklamacji -
Wykonawca nie potwierdzi jej otrzymania, uwaza si¢, ze uprawniony z gwarancji takie
potwierdzenie ztozyl z chwilg uplywu tego terminu.

4. Reklamacja powinna zawiera¢ wykaz dostrzezonych wad oraz wyznacza¢ termin na ich
usunigcie. Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usunigcia wad fizycznych
Przedmiotu umowy w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgloszenia o wadzie. W
uzasadnionych przypadkach, za uprzednig pisemng zgoda Zamawiajacych, usunigcie wad
moze nastgpi¢ w innym uzgodnionym przez Strony terminie.

5. Jezeli Wykonawca nie usungt wad w terminie wyznaczonym na ich usunig¢cie lub odmoéwit
usunigcia wad, to uprawniony z gwarancji moze samodzielnie wady usung¢ lub moze zlecié¢
usuni¢cie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Ponadto uprawniony z
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gwarancji moze samodzielnie usung¢ wady bez wzywania Wykonawcy do ich usunigcia —
na koszt Wykonawcy — w przypadkach, gdy umozliwi to niezwtoczne usuni¢cie wady, a
op6znienie moze spowodowaé wzrost dodatkowych kosztéw lub inng szkodg.
Wykonawca nie moze odméwi¢ usuni¢cia wad, powotujgc si¢ na nadmierne koszty lub
trudnos$ci. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

Jezeli Wykonawca dostarczy zamiast wadliwego przedmiotu objetego gwarancjg, nowy,
wolny od wad albo dokona istotnych napraw przedmiotu objetego gwarancja, okres
gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia nowego, wolnego od wad przedmiotu
objetego gwarancja lub zwrocenia naprawionego. Jezeli Wykonawca wymienil cze$c
przedmiotu objetego gwarancja, zdanie poprzedzajace stosuje si¢ odpowiednio do czg$ci
wymienionej. W innych wypadkach okres gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu
ktérego wskutek wady przedmiotu objetego gwarancja, uprawniony z gwarancji nie mogt z
niego korzystac.

Jezeli w okresie gwarancji przedmiot objety gwarancja lub jego cze$¢ dwukrotnie begdzie
przedmiotem Reklamacji, to przy trzeciej Reklamacji, podlega wymianie na nowy, wolny
od wad, bez wzgledu na mozliwos¢ i dopuszczalno$¢ jego naprawy. Postanowienia
niniejszego ustgpu nie wykluczaja mozliwosci zagdania wymiany wadliwego przedmiotu
objetego gwarancja na nowy, wolny od wad juz przy pierwszej lub drugiej Reklamacji.

W przypadku wymiany przez Wykonawce wadliwego przedmiotu objgtego gwarancja lub
jego wadliwej czesci na nowy, Wykonawca zobowigzany jest do odbioru od uprawnionego
z gwarancji wadliwego przedmiotu objetego gwarancja lub jego wadliwej cze$ci 1 usunigcia
wszelkich skutkow tego odbioru.

Gwarancja objete sa wszelkie wady, jakie ujawnia si¢ w okresie obowiazywania gwarancji,
za wyjatkiem obejmujacym wylgcznie te wady, ktore zostaty spowodowane Sitg wyzsza lub
z wylacznej winy uprawnionego z gwarancji lub osob trzecich.

W ramach gwarancji uprawniony moze domagaé si¢ usunigcia szkdd, ktére wady
spowodowaty lub szkod powstalych w trakcie usuwania wad.

Uprawniony z gwarancji moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji takze po uptywie
okresow gwarancji, jezeli wady ujawnig si¢ przed ich uptywem.

Wykonawca nie moze odmowi¢ usunigcia wad, powolujac si¢ na nadmierne koszty lub
trudnos$ci. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

Wykonawca udziela Zamawiajagcym rgkojmi na przedmiot umowy. Zamawiajacy moga
wykonywa¢ uprawnienia z tytulu gwarancji niezaleznie od uprawnien wynikajacych z
rgkojmi. Jednakze w razie wykonywania przez Zamawiajacych uprawnien z gwarancji bieg
terminu do wykonania uprawnien z tytulu regkojmi ulega zawieszeniu z dniem
zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez
Wykonawce wykonania obowiazkow wynikajacych z gwarancji albo bezskutecznego
uptywu czasu na ich wykonanie.

Wykonawca o$wiadcza, ze obowiazki z tytulu gwarancji bedzie wykonywat z
uwzglednieniem przeznaczenia rezultatu prac wykonanych przez Wykonawce na podstawie
niniejszej Umowy, to jest z uwzglednieniem stalej eksploatacji. Z tych wzgledow
Wykonawca o$wiadcza 1 zobowigzuje si¢, ze wykonywanie prac utrzymaniowych oraz
doraznych napraw zgodnie ze sztuka budowlang - dotyczacych rezultatu prac wykonanych
przez Wykonawce w ramach niniejszej Umowy - przez profesjonalnego wykonawce
wybranego przez Zamawiajacych zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamowien
publicznych nie bedzie stanowito podstawy do zwolnienia si¢ przez Wykonawce z
wykonywania obowigzkow z tytutu gwarancji.

§ 11
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Kary umowne

1. Strony ustalaja, ze zaptacg kary umowne:
1) Zamawiajacy solidarnie w przypadku:
a) odstgpienia przez Wykonawce od Umowy z przyczyn lezacych po stronie

Zamawiajacych — w wysokosci 10% kwoty okreslonej § 6 ust. 1 niniejszej
Umowy za wykonanie catego Przedmiotu umowy,

2) Wykonawca w przypadku:

a)

d)

9)

h)

)

K)

odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacych z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy - w wysokosci 10% kwoty okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy
za wykonanie catego Przedmiotu umowy,
zwloki w zakonczeniu robo6t budowlanych — w wysokosci 0,2% kwoty okreslonej
w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy za wykonanie catego Przedmiotu umowy za kazdy
dzien zwtoki liczac od uptywu terminu okre§lonego w § 4 ust. 1 pkt 3) Umowy,
zwloki w usuni¢ciu wad Przedmiotu umowy — w wysokosci 0,2% kwoty
okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy za wykonanie catego Przedmiotu umowy
za kazdy dzien zwloki, liczac od uptywu terminu na usuni¢cie wad ustalonego
zgodnie z § 10 ust. 4 niniejszej Umowy,
nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 500 zt (stownie ztotych: pigcset) za kazdy dzien
opo6znienia w zaplacie wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom liczac od terminu okreSlonego w umowie zawartej z
podwykonawcg lub dalszym podwykonawca,
braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 2,5 % kwoty okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej
Umowy za wykonanie catego Przedmiotu umowy,
nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo
w terminie okreslonym w § 7 ust. 2, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
projektu jej zmiany - w wysokosci 2,5 % kwoty okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej
Umowy za wykonanie catego Przedmiotu umowy,
nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane
W terminie okreslonym w § 7 ust. 7 — w wysokosci 2,5 % kwoty okreslonej w § 6
ust. 1 niniejszej Umowy za wykonanie calego Przedmiotu umowy,
nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 ustugi lub dostawy w terminie
okreslonym w § 7 ust. 12 — w wysokosci 2,5 % kwoty okreslonej w § 6 ust.
1 niniejszej Umowy za wykonanie catego Przedmiotu umowy,

braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty —
w wysokosci 2,5 % kwoty okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy za wykonanie
catego Przedmiotu umowy,
ujawnienia przypadku niespetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce na
podstawie umowy o prace osoéb wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia
czynnosci o ktérych mowa w § 3 ust. 31 Umowy - w wysokosci 5 000 zt (stownie
ztotych: pie¢ tysiecy) za kazdy ujawniony przypadek niespetnienia wymogu
zatrudnienia na umowe o prac¢ oséb wykonujacych czynnosci w trakcie realizacji
zamoéwienia wymienione w § 3 ust. 31 niniejszej Umowy,
ujawnienia przypadku niespelnienia wymogu zatrudnienia przez podwykonawce
na podstawie umowy o prace osOb wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia
czynnosci okreslonych w opisie przedmiotu zamowienia i wskazanych w pkt 10
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tabeli zamieszczonej w zataczniku nr 4 do umowy, co do ktorych Zamawiajacy
wymagaja, aby osoby je wykonujace zostaly zatrudnione na podstawie umowy o
pracg - w wysokosci 5000 zt (stownie zlotych: pie¢ tysigcy) za kazdy ujawniony
przypadek niespetnienia wymogu zatrudnienia przez podwykonawce na umowg o
prace os6b wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnos$ci okreslonych
w opisie przedmiotu zamowienia, co do ktorych Zamawiajacy wymagaja, aby
osoby je wykonujace zostaly zatrudnione na podstawie umowy o prace.

I) niedopehienia przez Wykonawcg obowigzku, o ktorym mowa w § 3 ust. 33
niniejszej] Umowy w odniesieniu do pojedynczej osoby wykonujacej czynnosci
wymienione w § 3 ust. 31 Umowy — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwtoki
W wypelnieniu Ww. obowiazku, jednakze tgcznie nie wigcej niz 5% kwoty
okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy za wykonanie catego Przedmiotu
umowy.

m) nieprzedlozenia Zamawiajacym kompletnej dokumentacji, o ktoérej mowa w § 5
ust. 2 pkt 4 lit e) w terminie do 14 dni od daty zakonczenia robdt budowlanych —
w wysokosci 500 zt (stownie zlotych: pigéset) za kazdy dzien zwloki liczac od
uptywu 14 — dniowego terminu na przekazanie kompletnej dokumentacji
powykonawczej.

n) nie przedstawienia Zamawiajacym do zaopiniowania projektu tymczasowej
organizacji ruchu na czas budowy lub nie przedstawienia Zamawiajacym w
terminie zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy
—w wysokosci 500 zt (stownie ztotych: piecset) za kazdy ujawniony przypadek,

0) wprowadzenia zmian organizacji ruchu w sposob niezgodny z zapisami
zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy - w
wysokosci 5000 zt (stowie ztotych: pig¢ tysiecy) za kazdy ujawniony przypadek.

2. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupehiajacego do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

3. Z zastrzezeniem ust. 5 ponizej, Wykonawca wyraza zgode, by naliczone kary
umowne byly potracane z nalezno$ci za wykonane prace, bez koniecznos$ci sktadania
dodatkowych o$§wiadczen.

4. Suma kar umownych naliczonych w wykonaniu Przedmiotu umowy nie moze
przekroczy¢ 30 % kwoty okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej] Umowy za wykonanie catego
Przedmiotu umowy.

5. W przypadku gdy Zamawiajacy nie potraca kary umownej z naleznosci za wykonane
prace termin platnosci kary umownej wynosi 7 dni od daty otrzymania przez
Wykonawce noty ksiggowe;.

§12
Odstapienie od umowy

1. Niezaleznie od uprawnien okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa, Zamawiajacy
maja prawo do odstgpienia od niniejszej Umowy w przypadkach okre§lonych w niniejszym
paragrafie.

2. W razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci, powodujacej, ze wykonanie Umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczefstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajagcy mogg odstagpi¢ od Umowy w
terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim
przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego za prace juz
wykonane.
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W przypadku zwioki Wykonawcy w wykonaniu Przedmiotu umowy dluzszej niz 30 dni
liczac uptywu od terminu okreslonego w § 4 ust. 1 pkt 3) niniejszej Umowy, Zamawiajacy
moga, bez wyznaczania terminu dodatkowego odstapi¢ od niniejszej Umowy, w terminie
60 dni od zaistnienia przedmiotowej sytuacji.
W przypadku odstgpienia przez ktérgkolwiek ze Stron od Umowy Wykonawca jest
zobowigzany do zabezpieczenia na wiasny koszt Terenu budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej oraz do protokolarnego przekazania Terenu
budowy Zamawiajagcym w terminie do 30 dni od dnia ztozenia przez ktérgkolwiek ze Stron
oswiadczenia o odstgpieniu od Umowy.
W przypadku gdy suma kar umownych naliczonych Wykonawcy osiagnie wysoko$¢ 30 %
kwoty wskazanej w § 6 ust. 1 niniejszej] Umowy za wykonanie calego Przedmiotu umowy
Zamawiajacy moga, bez wyznaczania terminu dodatkowego, odstapi¢ od niniejszej
Umowy, w terminie jednego roku od momentu gdy suma kar umownych naliczonych
Wykonawcy osiagnie wysokos¢ 30 % kwoty wskazanej w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy za
wykonanie calego Przedmiotu umowy.
Zamawiajacy mogg ponadto, bez wyznaczania terminu dodatkowego, odstapi¢ od Umowy,
jezeli druga Strona narusza postanowienia Umowy. Prawo odstapienia przystuguje
w terminie 30 dni od zaistnienia przypadkéw stanowigcych podstawe odstapienia. Do
podstawowych naruszen Umowy zaliczaja si¢ w szczegdlno$ci nastepujace przypadki:
1) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajacych wstrzymuje roboty
budowlane na okres dluzszy niz 28 dni,
2) Wykonawca nie zastosuje si¢ do wezwania do poprawienia wykonywanych
robot,
3) Wykonawca bez rozsadnego usprawiedliwienia uchyla si¢ od prowadzenia robot
zgodnie z postanowieniami harmonogramu rzeczowego,
4) Wykonawca nie przedluza waznoSci wygasajacego  wymaganego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

5) Wykonawca narusza postanowienia Umowy, pomimo wezwania do usunigcia
naruszenia w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania.
Obligatoryjnym elementem wezwania jest wskazanie rygoru odstagpienia od
Umowy na wypadek niewykonania zobowigzania.

Obligatoryjnym elementem wezwania jest wskazanie rygoru odstgpienia od umowy na
wypadek niewykonania zobowigzania.

7.

10.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez jedna ze Stron Wykonawca ma obowigzek
wstrzymania realizacji robot stanowigcych Przedmiot niniejszej; umowy w  trybie
natychmiastowym oraz do zabezpieczenia Terenu budowy zgodnie z postanowieniami
niniejszej] Umowy, a nast¢pnie do opuszczenia Terenu budowy.

Jezeli Zamawiajacy odstapili od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, to wszelkie
znajdujace si¢ na Terenie budowy materialy, urzadzenia, roboty tymczasowe 1 wykonane
roboty zostang przekazane protokolarnie Zamawiajacym przez Wykonawce.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktorgkolwiek ze Stron, Wykonawca
zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia kazdemu z Zamawiajacych inwentaryzacji
robot wedlug stanu na dzien odstgpienia, potwierdzonej przez Inspektoréw nadzoru danego
Zamawiajacego. Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Strony ustalaja komisyjnie
warto$¢ wykonanych robdt oraz zakupionych materiatéw 1 urzadzen nie nadajacych si¢ do
wbudowania w inny obiekt, co moze stanowi¢ podstawe¢ do dokonania stosownych
rozliczen miedzy Stronami.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie Terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktorej
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11.

postepowanie (dzialanie, zaniechanie) stanowito podstawe do odstapienia od Umowy przez
drugg Strong.

W przypadku odstgpienia od Umowy Zamawiajacy moga dokonaé¢ odbioru wykonanej
przez Wykonawce czgsci Przedmiotu umowy. Oceny stopnia zaawansowania robot dokona
Komisja Odbioru sktadajaca si¢ z przedstawicieli Zamawiajacych i Wykonawcy. Komisja
Odbioru okresli wysokos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonang cze$¢
Przedmiotu umowy na podstawie dokonanej inwentaryzacji. W zakresie wykonanej przez
Wykonawce do dnia odstgpienia od Umowy 1 odebranej przez Zamawiajacych czesci
Przedmiotu umowy obejmujacej roboty budowlane stosuje si¢ zasady dotyczace odbiorow
gwarancyjnych i pogwarancyjnych wskazane w § 5 ust. 2 pkt 5) i pkt 6) Umowy oraz
dotyczace rekojmi 1 gwarancji wskazane w § 10 Umowy.

§13
»Konieczne prace dodatkowe”, roboty zamienne, roboty zaniechane

1. Zamawiajacy przewiduja mozliwo$¢ zmiany Umowy w przypadku wystapienia w
trakcie realizacji Przedmiotu umowy okoliczno$ci, ktorych Zamawiajacy, dzialajac z
nalezytg staranno$cig, nie mogli przewidzie¢ i gdy warto$¢ zmiany nie przekracza 50%
kwoty, o ktérej mowa w § 6 ust.1 Umowy za wykonanie catego Przedmiotu umowy, w
szczegolnosci:

1) w przypadku konieczno$ci wykonania ,koniecznych prac
dodatkowych”, w sytuacji gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne
do prawidtowego wykonania Przedmiotu umowy, okre§lonego w § 2 ust.
1 Umowy tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i przepisami
obowigzujagcymi na dzien odbioru koncowego,

2) w przypadku wystgpienia w trakcie realizacji Przedmiotu umowy
koniecznosci  wykonania robot zamiennych w stosunku do
przewidzianych w Dokumentacji projektowej, w sytuacji gdy wykonanie
tych robot bedzie niezbedne do prawidlowego wykonania Przedmiotu
umowy, okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy tj. zgodnego z zasadami
wiedzy technicznej 1 obowigzujacymi na dzien odbioru koncowego
przepisami, na zasadach okreslonych w ust. 11 do ust. 16 niniejszego
paragrafu.

pod warunkiem zabezpieczenia koniecznych $srodkoéw finansowych w Budzecie Miasta
Krakowa.

2. Przez ,konieczne prace dodatkowe”, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu
nalezy rozumie¢ prace, ktore nie byly objete dostarczong przez Zamawiajacych
Dokumentacja projektowa ani specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych, a sg konieczne do wykonania w celu realizacji Przedmiotu umowy w
zakresie umozliwiajacym uzyskanie, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,
pozwolenia na uzytkowanie oraz uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem.

3. W przypadku zaistnienia koniecznos$ci wykonania ,,koniecznych prac dodatkowych”, o
ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia Zamawiajacym na pismie stanowiska Wykonawcy, zawierajacego opis
stanu faktycznego przedstawiajacy okoliczno$ci faktyczne i1 techniczne uzasadniajace
koniecznos¢ wykonania ,koniecznych prac dodatkowych” dla prawidlowego
wykonania Przedmiotu umowy, okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy tj. zgodnego z
zasadami wiedzy technicznej 1 obowigzujacymi na dzien odbioru koncowego
przepisami, a takze dokumenty wraz z opisem potwierdzajace, ze ,,konieczne prace
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1)

2)

b)

dodatkowe” nie byly ujete w Dokumentacji projektowej ani w specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdt budowlanych, a takze wskazanie zakresu i rozmiaru
,koniecznych prac dodatkowych” oraz przedmiaru dla tych prac.

Zamawiajgcy zapoznajg si¢ z trescig pisma Wykonawcy oraz dokonaja stosownej
analizy przedstawionych przez Wykonawce dokumentow. W przypadku uznania przez
Zamawiajgcych, iz dla prawidlowego wykonania Przedmiotu umowy, okre$lonego w §
2 ust. 1 Umowy tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru koncowego przepisami niezbedne jest wykonanie ,koniecznych prac
dodatkowych” wskazywanych przez Wykonawce Zamawiajacy przekazg swoje
stanowisko Wykonawcy, a Wykonawca zobowigzany bedzie do  sporzadzenia
kosztorysu okreslajacego koszt wykonania ,,koniecznych prac dodatkowych”, zgodnie
z zasadami okre§lonymi w niniejszym paragrafie ( dalej: kosztorys koniecznych prac
dodatkowych).

. Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i przedstawienia kazdemu z

Zamawiajgcych kosztorysu dla koniecznych prac dodatkowych, o ktéorym mowa w
ust. 4 niniejszego paragrafu opracowanego wedtug nastepujacych zasad:

ceny jednostkowe robot zostang przyjete z kosztorysu ofertowego stanowigcego
zatacznik nr 2 do niniejszej Umowy,

w przypadku gdy wystapia roboty, ktore nie zostaty ujete w kosztorysie ofertowym
stanowigcym zatacznik nr 2 do niniejszej Umowy tzn. takie, dla ktérych nie mozna
okresli¢ cen jednostkowych zgodnie z pkt 1) powyzej, Wykonawca dokona wyceny
tych rob6t w oparciu o nastepujace zatozenia:

podstawa do okreslenia naktadéw rzeczowych beda naklady publikowane w
Katalogach Naktadow Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji
zastosowane beda Katalogi Norm Naktadow Rzeczowych (KNNR), a w przypadku
braku odpowiednich pozycji w katalogach KNR i KNNR podstawg do okreslenia
naktadow rzeczowych w przedmiotowym kosztorysie ofertowym bedzie kalkulacja
indywidualna naktadow rzeczowych Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajacych,
dla okreslenia ceny jednostkowej robot, o ktérych mowa w pkt 2) tj. nieujetych
W kosztorysie ofertowym stanowigcym zatgcznik nr 2 do niniejszej Umowy
zastosowane beda srednie ceny 1 wskazniki (R (robocizna), M (cena materiatow), S
(koszty pracy sprzetu), Ko (koszty ogolne) i Z (zysk) z ostatnich publikowanych
zeszytow Sekocenbud,

dla  okreslenia  ceny  materialow 1 sprzetu nie  publikowanych
w zeszytach Sekocenbud Wykonawca przedstawi ceng oparta na danych
wynikajacych z przeprowadzonego przez Wykonawce rozeznania rynku 1 zatwierdzong
przez Zamawiajacych.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia kazdemu z Zamawiajgcych
,kosztorysu koniecznych prac dodatkowych” do weryfikacji i zatwierdzenia.

W oparciu o dokumenty wskazane w niniejszym paragrafie tj.: pisemne stanowisko
Wykonawcy (ust. 3), opracowany przez Wykonawce 1 zatwierdzony przez
Zamawiajgcych kosztorys koniecznych prac dodatkowych, Strony sporzadza,
protokét koniecznosci potwierdzony przez Inspektorow nadzoru ze strony danego
Zamawiajacego i zatwierdzony przez Strony Umowy reprezentowane przez osoby
uprawnione do ich reprezentacji. Dokumenty wymienione w zdaniu pierwszym
stanowi¢ beda zatgczniki do protokotu koniecznosci.

Protoko6t konieczno$ci, o ktorym mowa w ust. 7 wraz z zatacznikami bedzie podstawa
do sporzadzenia stosownego aneksu do niniejszej] Umowy 1 wprowadzenia do Umowy
zmian wynikajacych z konieczno$ci wykonania ,, koniecznych robdt dodatkowych”.
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Rozliczenie ,koniecznych prac dodatkowych” zostanie dokonane na podstawie ilosci
wykonanych i odebranych rob6t na podstawie kosztorysu powykonawczego
(sporzadzonego na podstawie ksigzki obmiaréw) wedlug niezmiennych cen
okreslonych w kosztorys koniecznych prac dodatkowych.

Czas poswigcony na przeprowadzenia procedury, o ktoérej mowa w niniejszym
paragrafie, zwigzanej z pojawianiem si¢ w trakcie realizacji Przedmiotu umowy kwestii
»koniecznych prac dodatkowych” liczony od daty przedtozenia Zamawiajacym przez
Wykonawce pisemnego stanowiska, o ktorym mowa w ust. 3, do czasu podpisania przez
Strony Umowy aneksu do niniejszej Umowy, o ktdrym mowa w ust. 8, nie stanowi
zwloki Wykonawcy w realizacji Przedmiotu umowy, jednakze pod warunkiem, iz
okolicznos$¢ wystgpienia konieczno$ci wykonania ,,koniecznych prac dodatkowych” nie
pozwolita Wykonawcy na wykonywanie zadnego zakresu robot stanowigcych
Przedmiot niniejszej umowy 1 spowodowata konieczno$¢ wstrzymania wykonania
wszystkich robot stanowigcych Przedmiot umowy, co zostalo potwierdzone wpisem w
dzienniku budowy i potwierdzone przez Inspektorow nadzory ze strony danego
Zamawiajacego.

Przez ,,roboty zamienne” nalezy rozumie¢ roboty bg¢dace nastepstwem (wynikiem)
rozwigzan zamiennych, o ktérych mowa w ustawie Prawo budowlane. Roboty zamienne
to wykonanie elementu zaprojektowanego (wystepujacego) w Dokumentacji
projektowej, ale w sposoéb odmienny niz to pierwotnie opisano w Dokumentacji
projektowej.

Wprowadzenie robdt zamiennych jest mozliwe w szczegolnosci, w nastgpujacych
przypadkach:

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych, materialowych lub
technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji projektowej, w zwiazku z
stwierdzeniem wad Dokumentacji projektowej (jej niezgodnosci z zasadami wiedzy
technicznej lub stanem placu budowy) lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory
ja przygotowano lub gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

b) koniecznos$ci zrealizowania jakiejkolwiek czeSci robot, objetej przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych,
materiatowych niz wskazane w Dokumentacji projektowej w zwiazku z wystapieniem
warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w
sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w
zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchow lub niewypatow,
ktére moga skutkowa¢ w $wietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem Przedmiotu umowy,

c) koniecznosci zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatlowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

d) wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie
Z jej postanowieniami.

W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania rob6t zamiennych, o ktérych mowa w

ust. 11 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia

Zamawiajacym na pismie stanowiska Wykonawcy opisujacego roboty zamienne, ktore

winny zosta¢ wykonane (przedmiar robot) oraz opis stanu faktycznego uwzgledniajacy

okolicznosci faktyczne 1 techniczne uzasadniajace konieczno$¢ wykonania robot
zamiennych, a takze wskazania jakie roboty w zwigzku z koniecznos$cig wykonania rob6t
zamiennych nie bedg wykonywane.
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14.

15.

Zamawiajacy zapoznaja si¢ z trescig pisma Wykonawcy oraz dokonaja stosownej
analizy przedstawionych przez Wykonawce dokumentéw. W przypadku uznania przez
Zamawiajacych, iz dla prawidtowego wykonania Przedmiotu umowy, okre§lonego w §
2 ust. I Umowy tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru koncowego przepisami niezbedne jest wykonanie ,robot zamiennych”
wskazywanych przez Wykonawce, Zamawiajacy przekazg swoje stanowisko
Wykonawcy, a Wykonawca zobowigzany bedzie do sporzadzenia Kkosztorysu
okreslajacego koszt wykonania ,,robdt zamiennych”, zgodnie z zasadami okreslonymi w
ust. 5 niniejszego paragrafu (dalej: kosztorys robét zamiennych).

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia kazdemu z Zamawiajacych
,kosztorysu robot zamiennych” do weryfikacji 1 zatwierdzenia. Wykonawca
zobowigzany jest ponadto do przedstawienia Zamawiajagcym kosztorysu ofertowego
stanowigcego zatacznik nr 2 do niniejszej] Umowy, zawierajacego zmiany wynikajace z
niewykonywania (lub wykonywania w innej ilo$ci) robdt ujetych pierwotnie w
kosztorysie ofertowym stanowiagcym zalacznik nr 2 do niniejszej Umowy oraz odrebnie
kosztorys dla robot niewykonywanych lub wykonywanych w innej ilo§ci w zwigzku z
koniecznos$cig wykonania robot zamiennych.

16.W oparciu o dokumenty wskazane w niniejszym paragrafie tj.: pisemne stanowisko

17.

18.

19.

20.

Wykonawey (ust. 13), opracowany przez Wykonawce 1 zatwierdzony przez
Zamawiajacych kosztorys robot zamiennych, kosztorys ofertowy stanowiacy zatacznik
nr 2 do niniejszej Umowy, zawierajacy zmiany wynikajace z niewykonywania (lub
wykonywania w innej ilo$ci) robdt ujetych w nim pierwotnie oraz odrgbnie kosztorysu
dla robdt niewykonywanych (zaniechanych) lub wykonywanych w innej ilosci w
zwigzku z koniecznoscig wykonania robot zamiennych, Strony sporzadza protokoédt
koniecznos$ci  potwierdzony przez Inspektorow nadzoru ze strony danego
Zamawiajacego 1 zatwierdzony przez Strony Umowy reprezentowane przez o0soby
uprawnione do ich reprezentacji. Dokumenty wymienione w zdaniu pierwszym stanowi¢
beda zalaczniki do protokotu koniecznosci.

Protokét konieczno$ci, o ktorym mowa w ust. 16 wraz z zatacznikami bedzie podstawa
do sporzadzenia stosownego aneksu do niniejszej Umowy 1 wprowadzenia do umowy
zmian wynikajacych z konieczno$ci wykonania robot zamiennych.

Rozliczenie rob6t zamiennych zostanie dokonane na podstawie iloSci wykonanych i
odebranych rob6t na podstawie kosztorysu powykonawczego (sporzadzonego na
podstawie ksigzki obmiarow) wedlug niezmiennych cen okre§lonych w kosztorysie
robot zamiennych.

Czas poswiecony na przeprowadzenie procedury, o ktdrej mowa w niniejszym paragrafie
od daty przedtozenia Zamawiajacym przez Wykonawce pisemnego stanowiska, o
ktérym mowa w ust. 13 do czasu podpisania przez Strony aneksu do umowy, nie stanowi
zwloki Wykonawcy w realizacji Przedmiotu umowy, jednakze pod warunkiem, iz
okoliczno$¢ wystgpienia konieczno$ci wykonania robot zamiennych nie pozwolita
Wykonawcy na wykonywanie zadnego zakresu robodt stanowigcych Przedmiot niniejszej
umowy 1 spowodowata konieczno$¢ wstrzymania wykonania wszystkich robot
stanowigcych Przedmiot umowy, co zostato potwierdzone wpisem w dzienniku budowy
i potwierdzone przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajgcych.

Zamawiajacy przywiduja mozliwo$¢ rezygnacji z wykonywania czesci (elementow)
Przedmiotu umowy przewidzianych w Dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy
Zamawiajacy uznaja, ze ich wykonanie nie lezy w interesie publicznym lub wykonanie
tych czesci nie bedzie mozliwe z przyczyn niezaleznych od Stron Umowy. Rezygnacje
z wykonywania tych czg$ci nalezy rozumie¢ jako odstapienie Zamawiajacych od czesci
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Przedmiotu umowy. Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgode na odstgpienie od czesci
Umowy w takiej sytuacji. Roboty nie wykonywane w wyniku odstgpienia od cze¢sci
Przedmiotu umowy w dalszej czesci Umowy nazywane bedg ,,robotami
zaniechanymi”.

21. Warto$¢ robot zaniechanych, ktére nie beda wykonywane wskutek odstapienia

Zamawiajgcych od czeSci Przedmiotu umowy zostanie ustalona na podstawie kosztorysu
ofertowego, stanowigcego zatacznik nr 2 do Umowy. Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia Zamawiajacym stosownego kosztorysu dla robdt zaniechanych.

22. W przypadku rezygnacji Zamawiajacych z wykonywania cze¢$ci robot, Wykonawca

23.

zobowigzany jest do przedlozenia kazdemu z Zamawiajacych kosztorysu ofertowego
stanowigcego zatgcznik nr 2 do niniejszej Umowy uwzgledniajacego zmiany
wynikajace z faktu rezygnacji Zamawiajacych z wykonania czg¢éci robot (roboty
zaniechane).

W przypadku rezygnacji Zamawiajacych z wykonywania czgsci robot (roboty
zaniechane), Zamawiajacy przedtoza Wykonawcy stosowne o$wiadczenie a Strony
sporzadza protokot koniecznosci, zatwierdzony przez Inspektorow nadzoru ze strony
danego Zamawiajacego. Protokot musi zawieraé opis zmiany (tj. jakie roboty nie beda
wykonywane), uzasadnienie zmiany wskazujace, ze zostaly speilnione przestanki, o
ktérych mowa w ust. 20, oraz musi zawiera¢ informacj¢ na temat kosztu zmiany
(zatacznikiem do protokolu koniecznos$ci bgdzie sporzadzony przez Wykonawce i
zatwierdzony przez Zamawiajacych kosztorys dla robét zaniechanych oraz nowy
kosztorys ofertowy stanowiagcy zatacznik nr 2 do niniejszej Umowy uwzgledniajacy
zmiany wynikajace z faktu rezygnacji Zamawiajacych z wykonania czgsci robot).

24. Protokot koniecznosci, o ktorym mowa w ust. 23 wraz z zatacznikami bedzie podstawa

do sporzadzenia stosownego aneksu do niniejszej umowy 1 wprowadzenia do umowy
zmian wynikajacych z wystgpienia robot zaniechanych.

§14
»Dodatkowe roboty budowlane” wykraczajace poza Przedmiot umowy.

W przypadku dokonywania zmiany tresci niniejszej Umowy na podstawie art. 455 ust.1
pkt 3 Pzp, w zwiazku z zaistnieniem sytuacji (przestanek) opisanej w art. 455 ust.1 pkt
3 Pzp ustala si¢ nastepujace zasady postepowania, ktore zostaly okreslone w niniejszym
paragrafie.

Rozpoczecie wykonywania robot budowlanych wykraczajacych poza Przedmiot
niniejszej umowy (przedmiot zamoéwienia podstawowego) udzielanych na podstawie
art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp (tzw. ,,dodatkowych roboét budowlanych) moze nastgpi¢ po
podpisaniu przez Strony niniejszej Umowy aneksu zmieniajagcego niniejsza umoweg w
tym zakresie.

Podstawa do podpisania aneksu, o ktérym mowa w pkt 2) powyzej begdzie protokot
konieczno$ci  potwierdzony przez Inspektorow nadzoru ze strony danego
Zamawiajacego i zatwierdzony przez Strony umowy reprezentowane przez o0soby
uprawnione do ich reprezentacji. Protokot koniecznosci, o ktorym mowa w zdaniu
pierwszym, musi zawiera¢ uzasadnienie wskazujace, Ze spetnione zostaty przestanki, o
ktorych mowa w art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp.

Rozpoczgcie wykonywania tzw. ,,dodatkowych robot budowlanych”, wykraczajacych
poza Przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamowienia podstawowego) udzielanych
na podstawie art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp, musi by¢ poprzedzone wykonaniem dokumentacji
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projektowej opisujacej te roboty zgodnej z przepisami Prawa Budowlanego wraz z jego
aktami wykonawczymi 1 uzyskaniem odpowiedniej decyzji uprawniajacej do
prowadzenia przedmiotowych robot,

5. Podstawg do ustalenia wysoko$ci wynagrodzenia za wykonanie tzw. ,,dodatkowych
robot budowlanych” wykraczajacych poza Przedmiot niniejszej umowy (przedmiot
zamoOwienia podstawowego) udzielanych na podstawie art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp bedzie
kosztorys ofertowy stanowigcy =zalgcznik nr 2 do niniejszej Umowy.
Rozliczenie ,,dodatkowych robot budowlanych” zostanie dokonane na podstawie ilosci
wykonanych i odebranych rob6t na podstawie kosztorysu powykonawczego
(sporzadzonego na podstawie ksigzki obmiaréw) wedlug niezmiennych cen
okreslonych w kosztorysie ofertowym stanowigcym Zalacznik nr 2 do niniejszej
umowy,

6. W przypadku gdy wystapia roboty, ktore nie zostalty ujete w kosztorysie ofertowym
stanowigcym Zalgcznik nr 2 do niniejszej umowy tzn. takie, ktérych nie mozna
rozliczy¢ zgodnie z ust. 5, gdyz nie okreslono dla tych rob6t cen jednostkowych, roboty
te zostang rozliczone na podstawie kosztorysu powykonawczego (sporzadzonego na
podstawie ksigzki obmiaréw) wedtug niezmiennych cen okreslonych w ,,dodatkowym
kosztorysie” opracowanym przez Wykonawce w oparciu o zalozenia, o ktorych mowa
w ust. 7 i zatwierdzonym uprzednio przez Zamawiajacych. Przedmiotowy kosztorys
stanowi¢ bedzie zatacznik do aneksu, o ktérym mowa w ust. 2.

7. ,,Dodatkowy kosztorys”, o ktorym mowa w ust. 6 powyzej zostanie opracowany przez
Wykonawce w oparciu o nastepujace zatozenia:

1) podstawa do okreslenia nakltadéw rzeczowych w ,dodatkowym
kosztorysie”, o ktérym mowa w ust. 6 powyzej beda naktady publikowane
w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR). W przypadku braku
odpowiednich pozycji zastosowane beda Katalogi Norm Naktadoéw
Rzeczowych (KNNR), a w przypadku braku odpowiednich pozycji w
katalogach KNR 1 KNNR podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych w
przedmiotowym kosztorysie ofertowym bedzie kalkulacja indywidualna
naktadow rzeczowych Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajacych,

2) dla okreslenia ceny jednostkowej robot ujetych w,dodatkowym
kosztorysie”, o ktorym mowa w ust. 6) zastosowane beda $rednie ceny i
wskazniki (R (robocizna), M (cena materialow), S (koszty pracy sprzetu),
Ko (koszty ogélne) iZ (zysk) z ostatnich publikowanych zeszytow
Sekocenbud,

3) dla okreSlenia ceny materiatbw i sprzetu nie publikowanych
w zeszytach Sekocenbud Wykonawca przedstawi cene oparta na danych
wynikajacych z przeprowadzonego przez Wykonawce rozeznania rynku i
zatwierdzong przez Zamawiajacych.

§15
Zmiana umowy
1. Zamawiajacy przewiduja mozliwo$¢ wprowadzenia zmian do Umowy na etapie realizacji
prac, jezeli wystapig nastepujace przestanki:

1) wystapia niesprzyjajace warunki atmosferyczne uniemozliwiajace Wykonawcy
wykonanie robot stanowigcych Przedmiot niniejszej] umowy, a tym samym
uniemozliwiajace wykonanie Przedmiotu umowy w terminie, o ktdrym mowa
w § 4 ust. 1 pkt 2) Umowy. Do niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych
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2)

3)

4)

5)

uniemozliwiajacych Wykonawcy wykonanie robot w okreslonym terminie
zalicza si¢ w szczeg6lnosci: temperatury uniemozliwiajace prowadzenie robot
zgodnie z technologia, dtugotrwale lub intensywne opady atmosferyczne oraz
kleski zywiotowe czyli dziatanie Sity wyzszej. W takim przypadku Strony moga
przesung¢ termin zakonczenia wykonania Umowy o czas niezbedny do jego
wykonania, jednak nie dtuzej niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajgcej
wykonywanie robdt budowlanych stanowiacych Przedmiot umowy i
uniemozliwiajgcej wykonanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie
ustalonym,

w przypadku zgloszenia przez Wykonawce potrzeby wykonania ,,koniecznych
prac dodatkowych” i konieczno$ci przeprowadzenia zwigzanej z tym procedury,
o ktérej mowa w § 13 Strony moga przesung¢ termin zakonczenia wykonania
Umowy o czas poswiecony na przeprowadzenia procedury, o ktorej mowa w §
13 liczony od daty przediozenia Zamawiajacym przez Wykonawce pisemnego
stanowiska, o ktorym mowa w § 13 ust. 3 do czasu podpisania przez Strony
aneksu do niniejszej Umowy, pod warunkiem, iz okoliczno$¢ wystapienia
konieczno$ci wykonania ,.koniecznych prac dodatkowych” nie pozwolila
Wykonawcy na wykonywanie zadnego zakresu robdt stanowigcych Przedmiot
niniejszej umowy 1 wymagata wstrzymania wykonania wszystkich robot
stanowigcych Przedmiot umowy, co zostato potwierdzone wpisem w dzienniku
budowy i potwierdzone przez Inspektoréw nadzoru ze strony Zamawiajacych,
w przypadku zgloszenia przez Wykonawce konieczno$ci wykonania robodt
zamiennych 1 konieczno$ci przeprowadzenia zwigzanej z tym procedury, o
ktorej mowa w § 13 Strony mogg przesung¢ termin zakonczenia wykonania
Umowy o czas poswiecony na przeprowadzenie procedury, o ktorej mowa w §
13 liczony od daty przedlozenia Zamawiajagcym przez Wykonawce pisemnego
stanowiska, o ktorym mowa w § 13 ust. 13 do czasu podpisania przez Strony
aneksu do niniejszej Umowy, pod warunkiem, iz okoliczno$¢ wystgpienia
koniecznosci wykonania robdt zamiennych nie pozwolita Wykonawcy na
wykonywanie zadnego zakresu robot stanowigcych Przedmiot umowy i
wymagata wstrzymania wykonania wszystkich robdt stanowigcych Przedmiot
umowy, co zostato potwierdzone wpisem w dzienniku budowy 1 potwierdzone
przez Inspektoréw nadzoru ze strony Zamawiajacych,

w przypadku podpisania przez Strony aneksu do umowy i1 dokonania zmiany
tre$ci niniejszej Umowy na podstawie art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp, w zwiazku
z zaistnieniem sytuacji (przestanek) opisanej w art. 455 ust.l1 pkt 3 Pzp
izlecenia Wykonawcy wykonania ,dodatkowych robdt budowlanych”
wykraczajacych poza Przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamowienia
podstawowego) o ile wykonanie tych robot wptywa na termin wykonania
Przedmiotu niniejszej umowy. W takim przypadku Strony moga przesungé
termin zakonczenia wykonania Umowy o okres wynikajacy z koniecznosci
wykonania zleconych Wykonawcy ,,dodatkowych robdt budowlanych”,
powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badan lub ekspertyz,
warunkujacych wykonanie niniejszej Umowy, ktéorych nie mozna bylo
przewidzie¢ w momencie zawarcia niniejszej Umowy. W takim przypadku
Strony mogg przesung¢ termin zakonczenia wykonania Umowy o czas
niezbe¢dny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz o okres trwania przeszkody
uniemozliwiajgcej] wykonanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie
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6)

7)

8)

9)

ustalonym (tj. o okres potrzebny do przeprowadzenia dodatkowych badan lub
ekspertyz),

wystapi brak na rynku dostgpnych materiatow lub urzadzen, oferowanych
w ofercie Wykonawcy, ktore moga by¢ zastgpione innymi materiatami lub
urzadzeniami  spelniajagcymi  wymagania ~ Zamawiajacych  okre$lone
w dokumentacji postgpowania o udzielenie zamédwienia publicznego. W takim
przypadku Wykonawca i Zamawiajacy moga postanowi¢ o zmianie sposobu
swiadczenia Wykonawcy okre§lonego w umowie, w szczegdlnosci moga
postanowi¢ o zmianie materialdow lub urzadzen, ktére majg by¢ wykorzystane
przez Wykonawce przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

Projektant w trybie nadzoru autorskiego dokona zmian w projekcie
budowlanym, na podstawie ktorego Wykonawca realizuje roboty budowlane,
ktére uniemozliwiaja wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z zalozonym
harmonogramem. W takim przypadku Strony moga przesungé termin
zakonczenia robdt budowlanych o okres wynikajagcy 1 uzasadniony
wprowadzonymi przez projektanta zmianami w projekcie budowlanym, lub
zmiana w dokumentacji projektowej (przetargowej) wynikata bedzie z dziatania
lub polecenia konserwatora zabytkow,

wystapig istotne wady Dokumentacji projektowej, ktorych usunigcie
wstrzymuje wykonywanie robot. Taka sytuacja winna by¢ odnotowana
w dzienniku budowy oraz musi by¢ udokumentowana stosownymi protokotami
podpisanymi przez kierownika budowy 1 Inspektorow nadzoru oraz
zaakceptowanymi przez Zamawiajacych. W takim przypadku Strony moga
przesung¢ termin wykonania Umowy o okres rowny okresowi przerw lub
przestoju spowodowanego koniecznos$ciag usunigcia wad Dokumentacji
projektowej,

wystapig okolicznosci, ktorych Strony nie mogty przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy pomimo zachowania nalezytej staranno$ci, ktére uniemozliwiajg
wykonanie Przedmiotu umowy w terminie przewidzianym w umowie. W
przypadku gdy okolicznosci, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym wystgpig na
etapie realizacji robot budowlanych to taka sytuacja winna by¢ odnotowana w
dzienniku budowy oraz musi by¢ udokumentowana stosownymi protokotami
podpisanymi przez kierownika budowy 1 inspektorow nadzoru oraz
zaakceptowanymi przez Zamawiajacych. W takim przypadku Strony moga
przesung¢ termin wykonania Umowy o okres réwny okresowi przerw lub
przestoju,

10) wystapi koniecznos¢ zmiany oso6b koordynujacych (osoéb odpowiedzialnych za

realizacje ze strony Wykonawcy lub ze strony Zamawiajacych, w tym takze
kierownika budowy). W takim przypadku Strony moga dokona¢ zmian osob
koordynujacych. W przypadku, gdy zgodnie na etapie postgpowania o
udzielenie zamowienia publicznego w odniesieniu do 0s6b petnigcych okreslone
funkcje na budowie, a ktorych miataby dotyczy¢ zmiana, Zamawiajacy okreslili
warunki 1 wymagania wobec Wykonawcy na okoliczno$¢ spelniania przez
Wykonawce warunkéw udzialu w postgpowaniu, zmiana takich osob jest
mozliwa wylacznie po uprzednim okazaniu przez Wykonawce dokumentow, z
ktorych bedzie wynikac, iz nowa osoba bedzie speiniata warunki 1 wymagania
okreslone przez Zamawiajacych na etapie postepowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego,
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11) wystapi kolizja z niezinwentaryzowang infrastrukturg podziemng lub innymi
obiektami. W takim przypadku Strony mogg przesung¢ termin zakonczenia
wykonania Umowy o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz
o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu umowy
w terminie pierwotnie ustalonym tj. o czas konieczny do podj¢cia i wykonania
dziatan majacych na celu usunigcie ( przetozenie) infrastruktury podziemne;j
kolidujacej z prowadzeniem robot stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy.

12) W przypadku gdy okaze si¢, ze kwota najnizszej oferty przewyzsza kwote jaka
Zamawiajacy zamierzali przeznaczy¢ na realizacj¢ zamowienia 1 zachodzi
konieczno$¢ podjecia przez Zamawiajacych dziatan zmierzajacych do
pozyskania dodatkowych §rodkéw finansowych, Strony moga przesuna¢ termin
wykonania Umowy o okres, w ktérym Zamawiajacy podejmowali dziatania
zmierzajace do pozyskania dodatkowych §rodkow finansowych liczony od dnia,
w ktorym dokonano otwarcia ofert do dnia otrzymania przez Zamawiajacych
informacji o pozyskaniu dodatkowych $rodkow finansowych na realizacje
Przedmiotu umowy,

15)Wykonawca dokona odkrywek archeologicznych i konserwator zabytkow w
ramach swoich ustawowych uprawnien wstrzyma roboty budowlane w zwigzku
odkryciem zabytkow archeologicznych, co zostanie potwierdzone stosownym wpisem
do dziennika budowy lub decyzja o wstrzymaniu rob6t budowlanych, jednakze pod
warunkiem, iz okoliczno$¢ odkrycia zabytkow archeologicznych nie pozwolita
Wykonawcy na wykonywanie zadnego zakresu robot stanowigcych Przedmiot
niniejszej umowy i spowodowata konieczno$¢ wstrzymania wykonania wszystkich
robot stanowigcych Przedmiot umowy, co zostalo potwierdzone wpisem w dzienniku
budowy i potwierdzone przez Inspektoréw nadzoru ze strony Zamawiajacych;

16)Projektant lub konserwator zabytkow dokona zmiany w Dokumentacji

projektowe;.

2. Zmiana Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
3. Wniosek Wykonawcy o zmiang tresci umowy winien by¢ zgloszony Zamawiajacym, w
terminie do 14 dni od momentu wystapienia przestanek do zmian Umowy.
4. W przypadkach okreslonych w ust. 1 przedtuzenie terminu wykonania Przedmiotu umowy
moze nastapi¢ o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz o okres trwania
przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy. Przedluzenie terminu
Zamawiajacy warunkujg ztozeniem przez Wykonawce wniosku o sporzadzenie aneksu do
umowy wraz z powolaniem si¢ na podstawe zmiany Umowy i uzasadnieniem wniosku
opisujacym okolicznosci faktyczne. Do wniosku o sporzadzenie aneksu do umowy Wykonawca
jest zobowigzany przedtozy¢ rowniez potwierdzone za zgodno$¢ z oryginalem kserokopie
dokumentoéw potwierdzajacych okoliczno$ci faktyczne wskazywane przez Wykonawce we
wniosku. Zamawiajacy moga zazada¢ od Wykonawcy okazania oryginatéw przedstawionych

przez Wykonawce dokumentow.

§ 16

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
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1.  Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy. Zabezpieczenie to ma
WArtOSC e ztotych (stownie:
...................................................................... ) co odpowiada 5% wartosci lacznego
wynagrodzenia umownego za wykonanie catego Przedmiotu umowy, okreslonego w § 6
ust. 1 niniejszej umowy i winno opiewa¢ na wszystkich Zamawiajacych. W przypadku
wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w pienigdzu, zostanie ono
wplacone na rachunek bankowy Zamawiajgcego 1 w ....... W przypadku wniesienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie dokumentu, zostanie on
zdeponowany u Zamawiajgcego 1. Wykonawca wniost zabezpieczenie przed zawarciem
UMOWY W TOrmie ..o ;  kserokopia dowodu wniesienia
zabezpieczenia stanowi zalgcznik nr 6 do niniejszej Umowy.

2. Zamawiajacy 1 zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w nastepujacy
sposob:

1) 70% zabezpieczenia Zamawiajacy 1 zwrdci w terminie do 30 dni od dnia wykonania
zamdwienia i uznania przez Zamawiajacych za nalezycie wykonane,
2) 30% zabezpieczenia Zamawiajacy 1 zwroci Wykonawcy nie pdzniej niz w ciggu 15
dni po uptywie terminu rekojmi.

3. W przypadku przedtuzenia terminu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢
przedtuzy¢ czas obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w taki
sposob aby obejmowato takze przedtuzenie terminu realizacji Umowy z zachowaniem
ciggltosci zabezpieczenia i1 bez zmniejszenia jego wysokosci.

4. Zamawiajacy 1 bedzie upowazniony do pobrania z zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy kwot naleznych Zamawiajacym z tytulow okreslonych w ust. 2, a W szczeg6lnosci,
w przypadku gdy:
1) Zamawiajacy odstapia od niniejszej Umowy,
2) Wykonawca nie bgdzie wywigzywatl si¢ z realizacji obowigzkéw wynikajacych
z niniejszej Umowy,
3) Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kar umownych i/lub odszkodowan
wynikajacych z postanowien niniejszej Umowy,
4) Wykonawca uchyla¢ si¢ bedzie od wykonywania zobowigzan wynikajacych z
rekojmi,
5) Wykonawca nie zwrdci Zamawiajacym kosztow wykonania zastepczego.

5. Uprawnienia Zamawiajacych okreslone w postanowieniach niniejszego paragrafu moga
by¢ realizowane przez Zamawiajacego 1 w kazdym czasie i niezaleznie od prawa
Zamawiajagcych do  dokonywania  potragcen  wierzytelnosci ~Zamawiajgcych
Z wierzytelnosciami Wykonawcy, w szczegolnosci Zamawiajacy wedlug wlasnego
uznania mogg zaspokoi¢ swoje roszczenie w drodze potracenia lub pobrania
Z zabezpieczenia albo korzystajac jednoczesnie z obydwu mozliwosci (potracenie
i pobranie z zabezpieczenia).

§ 17
Ochrona danych osobowych
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1. Wykonawca o$wiadcza, ze wypehit obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 albo
art. 14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (dalej: ,,RODO”), dotyczace przetwarzania danych osobowych przez Gmine
Miejska Krakow — Zarzad Drog Miasta Krakowa i Wodociagi Miasta Krakowa S.A.
w Krakowie jako administratoréw danych osobowych w celu realizacji inwestycji
wobec 0sob fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w
celu realizacji Przedmiotu umowy, w szczegdlnosci wobec osob skierowanych do
realizacji zamowienia, W tym:

1. oso6b wskazanych przez Wykonawce jako osoby nadzorujace i koordynujace
realizacj¢ umowy ze strony Wykonawcy,

2. 0s0b wskazanych przez Wykonawce do realizacji okreslonych obowigzkow
(np. Kierownik Budowy),

3. 0sO6b uczestniczacych w realizacji Przedmiotu umowy, na ktorych
doswiadczenie Wykonawca powotywat si¢ w celu wykazania spetniania przez
Wykonawce warunkéw udziatu w postgpowaniu,

4. oso6b fizycznych nie prowadzacych dziatalno$ci gospodarczej lub o0s6b
fizycznych - prowadzacych  dziatalno$¢  gospodarcza,  ktore
Wykonawca wskazat w ofercie jako podwykonawcow.

zgodnie ze wzorem klauzuli informacyjnej, stanowiacej odpowiednio zalacznik nr 7i
zalacznik nr 8 do umowy.

2. W przypadku gdy w trakcie realizacji Przedmiotu umowy Wykonawca bedzie
wspolpracowat przy realizacji Przedmiotu umowy z innymi lub dodatkowymi osobami,
ktérych, zgodnie z postanowieniami niniejszej] umowy, dane osobowe Wykonawca
przekaze Zamawiajacym, w szczegolnosci os6b wykonujacych czynnosci, co do ktorych
Zamawiajacy formuluja wymagania zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy
0 prac¢ oraz osOb wymienionych w ust. 1 pkt 1) — 4) powyzej, Wykonawca zobowigzuje
si¢ do przekazania tym osobom informacji, zgodnie ze wzorem klauzuli informacyjne;j,
stanowigcym odpowiednio zalgcznik nr 7 i zalacznik nr 8 do umowy.

3. W przypadku gdy w trakcie realizacji niniejszej Umowy zajdzie koniecznos$¢ przekazania
Wykonawcy przez Zamawiajacych dokumentow zawierajacych dane osobowe lub
powierzenia Wykonawcy danych osobowych w inny sposob, pomigdzy Zamawiajacymi a
Wykonawcg zostanie zawarta umowa na powierzenie danych osobowych. Wzér umowy
powierzenia danych osobowych stanowi zalacznik nr 9 do Umowy.

4. Wykonawca zwalnia Zamawiajgcych z odpowiedzialnosci z tytutu wszelkich roszczen
zwigzanych ze szkodami, karami administracyjnymi 1 innymi wydatkami, wynikajacymi z
jakichkolwiek zarzutow, zadan, pozwow lub =z jakichkolwiek innych dziatan
podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy nadzorcze), ktore wynikajg z
naruszenia lub dotycza naruszenia obowigzkéw Wykonawcy okreslonych w niniejszej
Umowie, w szczegdlnosci okreslonych w ust. 1-3 powyzej. W celu unikniecia watpliwosci
strony zgodnie postanawiaja, i1z niniejsze postanowienie stanowi zobowigzanie
Wykonawcy o $wiadczenie na rzecz osoby trzeciej - 0soby fizycznej lub organu nadzoru,
w ramach ktérego Wykonawca zobowigzuje si¢ do pokrycia wszelkich roszczen
zgloszonych przez osoby fizyczne lub organy nadzorcze w zwiazku z naruszeniem przez
Zamawiajacych obowigzku informacyjnego przewidzianego w art. 13 i 14 RODO. W
przedmiotowym przypadku Wykonawca zobowigzany jest zaspokoi¢ roszczenia tych os6b
lub zaptaci¢ wszelkie kary administracyjne zamiast Zamawiajacych, dochodzone od
Zamawiajacych w zwigzku z naruszeniem przez Wykonawce obowigzkow przewidzianych
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w ust. 1- 3. W wypadku zaspokojenia przez Zamawiajacych roszczen zwigzanych ze
szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikajacymi z jakichkolwiek
zarzutow, zadan, pozwow lub z jakichkolwiek innych dziatan podejmowanych przez osoby
trzecie (w tym organy nadzorcze), ktére wynikaja z naruszenia lub dotycza naruszenia
obowigzkéw Wykonawcy okreslonych w niniejszej Umowie, w szczego6lnosci okreslonych
w § 17 ust. 1-3 niniejszej Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu wszelkich kwot
poniesionych przez Zamawiajacych na zaspokojenie roszczen tych osob oraz do
wynagrodzenia wszelkiej szkody, jakg Zamawiajacy poniosg w zwigzku z naruszeniem
przez Wykonawcg obowigzkow okreslonych w niniejszej Umowie, w szczegdlnosci
okreslonych w ust. 1-3.

§18
Postanowienia koncowe
1. W przypadku sporu wtasciwym do rozpoznania sprawy bedzie sad wtasciwy Sad Rejonowy
dla Krakowa — Srodmiescia w Krakowie.
2. Prawem wlasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejsza Umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, Prawa zamowien publicznych oraz Prawa Budowlanego.
4. Wykaz zalgcznikow stanowigcych integralng cz¢$¢ niniejszej Umowy:
1) zatacznik nr 1 - harmonogram rob6t (harmonogram rzeczowo — finansowy);
2) zalacznik nr 2 - kosztorys ofertowy;
3) zalacznik 2a — przedmiar robot,
4) zalacznik nr 3 - wykaz rozliczen uméw zawartych z podwykonawcami oraz umow
zawartych przez podwykonawcoéw z dalszymi podwykonawcami
5) zalacznik nr 4 — wymagania dla umow z podwykonawcami;

6) zalacznik nr 5 - wykaz podwykonawcoOw (zostanie dolagczony po jego opracowaniu
zgodnie z procedurg zatwierdzania podwykonawcow okreslona w Umowie);
7) zalacznik nr 6 — potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy
8) zalacznik nr 7 - klauzula informacyjna Zamawiajacego 1 dotyczaca przetwarzania
danych osobowych,
9) Zalacznik nr 8 — klauzula informacyjna Zamawiajacego 2 dotyczaca przetwarzania
danych osobowych,
10) Zatagcznik nr 9 - wzér umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
Zamawiajacego 1,
11) Zatacznik nr 10 — wzor umowy powierzenia danych osobowych Zamawiajacego 2.
5. Umowg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach:
- jeden egzemplarz dla Zamawiajacego 1,
- jeden egzemplarz dla Zamawiajacego 2,
- jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY 1 ZAMAWIAJACY 2
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Zalacznik nr 3
Wzoér wykazu rozliczen uméw zawartych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami

Nazwa
Podwykonawcy
/dalszego podwykonawcy

Zakres
robot wykonanych
przez podwykonawce/
dalszego
podwykonawce

Data
zaakceptowania
podwykonawcy/

dalszego podwykonawcy
przez Inwestora

Numer
i data zawarcia umowy
z podwykonawca/
dalszym
podwykonawca

Calkowita
wysoko$¢ wynagrodzenia
okreslona w umowie
zawartej przez wykonawce/
podwykonawce

Calkowita
wysoko$é wynagrodzenia
wyplaconego
podwykonawcy/
dalszemu podwykonawcy

Rodzaj
wynagrodzenia
(wynagrodzenie

ryczaltowe/
kosztorysowe)

Uwagi
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Zalacznik nr 4 — Wymagania dla uméw z Podwykonawcami

L.p.

Opis wymagania

Oswiadczenie
Wykonawcy o
spelnieniu wymogu
(prosze wpisa¢ T —
w wypadku, gdy
wymaganie jest
spetnione, N — gdy
wymaganie nie jest
spetnione) W
wypadku wpisania N
—nalezy wyjasni¢
powdd niespetnienia
wymagania w
kolumnie 4.

Wyjasnienie
Wykonawcy,
w wypadku
wpisania N
w kolumnie
3

termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy /
dalszego podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od
dnia dorgczenia Wykonawcy / Podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zlecone;j
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie
moze zosta¢ ustalone w postaci zatrzymywania
(niewyptacania) czgscel wynagrodzenia
Podwykonawcy;

umowy z Podwykonawcami nie moga przewidywac
progu warto$ci minimalnej prac, dopiero powyzej
ktoérego Podwykonawca uprawniony jest wystawic
fakture;

Wynagrodzenie podwykonawcy ustala si¢ w kwocie
brutto, uwzgledniajacej wszystkie podatki i optaty, w
tym podatek VAT.

umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z
ktérym w przypadku gdy Podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zamierza zawrzec umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty
budowlane, jest zobowigzany do przedkladania
Zamawiajacym w trakcie realizacji niniejszej umowy
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowiazany dotaczyc
zgod¢ wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z
ktéorym w przypadku gdy podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zamierza zmieni¢ zaakceptowana
przez Zamawiajacych umowe¢ o podwykonawstwo,
ktorej  przedmiotem sa roboty  budowlane,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, jest
obowiazany, w trakcie realizacji niniejszej umowy, do
przedtozenia Zamawiajacym projektu tej zmiany, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dolaczy¢ zgode wykonawcy na zmiane
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umowy o podwykonawstwo o treSci zgodnej
z projektem zmiany.

umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z
ktérym Wykonawca/Podwykonawca jest zobowiazany
do przedktadania Zamawiajacym poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

umowy winny zawieraC wylaczenie obowiazku
zachowania poufnoSci wobec Zamawiajagcych w
zakresie ~ wszystkich  elementow  umowy, Ww
szczegblnosci w  odniesieniu  do  wysokosci
wynagrodzenia  Podwykonawcy lub  dalszego
Podwykonawcy.

umowy z Podwykonawcami nie moga uzaleznia¢
wyptaty wynagrodzenia Podwykonawcy od zaptlaty
wynagrodzenia przez Zamawiajacych na rzecz
Wykonawcy, jak rowniez nie moga uzalezniaé
dokonania odbioru robot wykonanych przez
Podwykonawce od dokonania odbioru robot
wykonanych przez Wykonawce przez Zamawiajgcych.

10.

umowy z Podwykonawcami muszg przewidywac, iz
osoby, ktore beda wykonywaly w trakcie realizacji
umowy podwykonawczej czynnosci:
............................... /nalezy wpisa¢  czynnosci
okreslone w opisie przedmiotu zamowienia, co do
ktorych Zamawiajgcy wymagajg, aby osoby je
wykonujqce zostaly zatrudnione na podstawie umowy
o prace, za wyjgtkiem 0sob pelnigcych tzw.
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w
rozumieniu  ustawy  Prawo  budowlane/, beda
zatrudnione przez Podwykonawce na podstawie
umowy o prace.

12

umowy z Podwykonawcami winny zawierac
oswiadczenie podwykonawcy, iz osoby, ktore beda
wykonywaty w trakcie realizacji umowy zawartej
pomiedzy wykonawca i podwykonawca czynno$ci w
zakresie realizacji zamowienia okreslone w opisie
przedmiotu zamoéwienia, co do ktoérych Zamawiajacy
wymagaja, aby osoby je wykonujace zostaly
zatrudnione na podstawie umowy o pracg, beda
zatrudnione przez Podwykonawce na podstawie
umowy o prace.

12.

umowy z Podwykonawcami muszg przewidywac, iz w
trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo
Wykonawca uprawniony jest do wykonywania
czynnosci  kontrolnych  wobec  Podwykonawcy
odnos$nie spelniania przez Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg 0sob
wykonujacych  czynnosci  okreslone w  opisie
przedmiotu zamoéwienia, co do ktorych Zamawiajacy
wymagaja, aby osoby je wykonujace zostaty
zatrudnione na podstawie umowy o prace, W
szczegblnosci do:

i. zadania  os$wiadczen i
dokumentéw w zakresie
potwierdzenia  spelniania
wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych
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wskazane w pkt. 10)
powyzej  czynno$ci i
dokonywania ich oceny,

ii. zadania  wyjasnien w
przypadku watpliwosci w
zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogu,

iii. przeprowadzania kontroli
na miejscu wykonywania
przedmiotu umowy o
podwykonawstwo.

13.

umowy z Podwykonawcami musza przewidywacé, iz w
trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo na kazde
wezwanie Wykonawcy w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Podwykonawca przedtozy
Wykonawcy wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia faktu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracg przez Podwykonawcg os6b wykonujacych
wskazane w pkt. 10) powyzej czynnosci w trakcie
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo:

1) o$wiadczenie Podwykonawcy o
zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace 0s6b wykonujacych
czynnosci, ktérych dotyczy
wezwanie Wykonawcy.
Oswiadczenie to powinno zawierac
W szczegblnoscei: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajacego
o$wiadczenie, date zlozenia
o$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonuja
osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem
imion i nazwisk, liczby tych osob,
rodzaju umowy o pracg, rodzaju
pracy i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do zlozenia
oswiadczenia w imieniu wykonawcy
lub podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z
oryginalem przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce kopig
umowy/uméw o  pracg  0sOb
wykonujacych w trakcie realizacji
umowy o podwykonawstwo
czynno$ci, ktéorych dotyczy ww.
oswiadczenie podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy (wraz z
dokumentem regulujacym zakres
obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umoéow
powinna zostaé zanonimizowana
przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce W Sposob
zapewniajacy  ochron¢  danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych
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osobowych (tj. w szczegdlnosci bez
adres6w, nr PESEL pracownikow).
Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, imi¢ 1 nazwisko, rodzaj
umowy 0 prace, rodzaj
wykonywanej pracy i wymiar etatu
powinny  by¢  mozliwe do
zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu
ZUS, potwierdzajace oplacanie
przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce sktadek na
ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne
z tytulu zatrudnienia na podstawie
umoéw o pracg za ostatni okres
rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z
oryginalem przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce kopig
dowodu potwierdzajacego
zgloszenie pracownika  przez
pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang, z  wyjatkiem
imienia 1 nazwiska, w sposob
zapewniajagcy  ochron¢  danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych
osobowych

14.

W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo Iub
dalsze podwykonawstwo ma zostaé zawarta z osoba
fizyczng  wykonujaca  dziatalno§¢  gospodarcza
zarejestrowang w Rzeczpospolitej Polskiej albo w
panstwie niebedacym cztonkowskim Unii Europejskiej
lub panstwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
niezatrudniajagca pracownikow lub niezawierajaca
umow ze zleceniobiorcami albo osobg niewykonujacg
dziatalnosci gospodarczej, umowa o podwykonawstwo
lub dalsze podwykonawstwo musi spelnia¢ wymogi
okreslone w ustawie z dnia 10 pazdziernika 2002 roku
0 minimalnym wynagrodzeniu za pracg.

15.

W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo ma zostaé zawarta z osoba
fizyczna  wykonujaca  dziatalno$¢  gospodarcza
zarejestrowana w Rzeczpospolitej Polskiej albo w
panstwie niebgdacym cztonkowskim Unii Europejskiej
lub panstwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
zatrudniajaca pracownikow lub zawierajacg umowy ze
zleceniobiorcami umowa o podwykonawstwo lub
dalsze  podwykonawstwo winna  zawieraé
oswiadczenia takiego podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy ze jest osobg fizyczng wykonujaca
dziatalnos¢ gospodarcza zarejestrowang w
Rzeczpospolitej Polskiej albo w panstwie niebgdacym
cztonkowskim Unii Europejskiej Iub panstwem
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zatrudniajaca
pracownikow  lub  zawierajaca  umowy  ze
zleceniobiorcami;

16.

Umowa o podwykonawstwo winna by¢ sporzadzona w
jezyku polskim
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17. Umowa o podwykonawstwo winna zawieraé
postanowienie, zgodnie z ktorym Prawem wlasciwym
dla umowy o podwykonawstwo winno by¢ prawo
polskie a do rozstrzygania wszelkich sporéw
dotyczacych umowy o podwykonawstwo wilasciwy
powinien by¢ sad polski.

e Uwaga; sformutowane powyzej wymagania stosuje sie odpowiednio do umow z dalszymi
podwykonawcami; llekro¢ w tabeli mowa jest o ,,podwykonawcy” nalezy przez to rozumiec
rowniez dalszego podwykonawce.

49



145 — Budowa chodnika przy ul. Zakret

Zalacznik nr 7 - Klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych

Zamawiajacego 1

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogblne rozporzadzenie o ochronie danych), dalej ,,RODO”, informuje, Ze:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarzad Drog Miasta Krakowa z siedzibg ul.
Centralna 53, 31-586 Krakow (dalej: ,,ZDMK?” lub ,,Zamawiajacy”);

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@zdmk.krakow.pl;

Pani/Pana dane osobowe begda przetwarzane w celu:

O kontaktu, wspotpracy przez Zamawiajacego z przedstawicielami Wykonawcy wskazanymi
przez Wykonawceg jako osoby nadzorujace i koordynujace realizacje umowy ze strony
Wykonawcy, jako osoby realizujace okreslone obowiazki oraz osoby uczestniczace w
realizacji Inwestycji, na ktorych do$wiadczenie Wykonawca powotywal si¢ w celu
wykazania spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu

O oceny wypeliania przez Wykonawcg obowigzkéw umownych w zakresie dysponowania
personelem spetniajacym wymogi okreslone w umowie.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b¢da na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO - przetwarzanie
jest niezbedne do wypeklienia obowigzku prawnego cigzacego na administratorze w celu
zwigzanym z niniejszym postepowaniem o udzielenie zaméwienia publicznego;
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie
umowa oraz dokumentacja zwigzana z jej wykonywaniem w oparciu o obowigzujace przepisy
prawa;
Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, przez okres 3 lat od dnia zakonczenia okresu
gwarancji lub r¢kojmi udzielonej przez Wykonawce na roboty budowlane lub ustugi realizowane w
ramach Inwestycji oraz przez okres trwatoéci projektu dofinansowanego ze $rodkow Unii
Europejskiej (gdy Inwestycja jest dofinansowywana ze srodkoéw UE);
Podanie przez Pania/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest
dobrowolne; konsekwencje niepodania okreslonych danych stanowi naruszenie postanowien
umowy zawartej pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym o realizacji Inwestycji;
W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
Zrédtem pochodzenia Pani/Pana danych jest Wykonawca Inwestycji;
Posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostgpu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych narusza przepisy RODO;
prawo sprzeciwu, z przyczyn zwiazanych z Pani/Pana szczegdlng sytuacja - wobec przetwarzania
danych osobowych.
nie przystuguje Pani/Panu:
w zwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni¢cia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO.
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Zalacznik nr 8

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Zamawiajacego 1

zawarta w Krakowie w dniu .........c..ccceueen. roku pomigdzy:

Zarzadem Drog Miasta Krakowa z siedzibg w Krakowie (31-586) ul. Centralna 53, posiadajacym
NIP 6792597429 1€preZeNtOWANYIN PIZEZ .. .uvvnnteenee et et eate et e teeneeeaaeaae e eaneeaneeaneenneenes

zwanym dalej Administratorem danych,

a
(w przypadku spotek prawa handlowego)

ZSIEdZIDG W ..oy e [adres]

zarejestrowang w rejestrze przeds1e;b10rcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS
............................... , kapitat zaktadowy W wysokosci virerenneen.(dotyczy spotki
z o.0. i spotki akcyjnej), optacony w czgsci/w catosci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajacym REGON:
.............................. INIP: ..o, TEPrEZEntowanym przez:

(w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dzialalnosé gospodarczq)

.................................... prowadzacym dziatalno$¢ gospodarczg pod nazwa
................................. , adres ....iiiiiiiiieiiiiiiiiiiieieeeeee ... POsiadajacym
REGON: ..o, INIP: e, ,

(w przypadku spotki cywilnej )

.................................. prowadzacym  dziatalno$¢  gospodarcza  pod  nazwa
.............................. , adres ... e... . pOsiadajacym
REGON: ..ccooviiiiiicicine INIP: e, ,

2 prowadzacym  dziatalno§¢  gospodarcza  pod  nazwa
................................. AAIES ..ottt i i e s i s e e e e e ... POSIadajacym
REGON: ..ccovviiiiiiciicine INIP: e, ,

prowadzacymi  dzialalno$¢  gospodarcza w  formie  spotki  cywilnej pod nazwa
............................................ posiadajacym REGON.....coooiiiiie
I pod adresem: ................coeieee.ll.
.......................................... adres do dorgczen ( jezeli jest inny niz adres prowadzenia
dziatalnosci zgtoszony w CEIDG) ........c.coooiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

/w przypadku spotki cywilnej podpis pod umowq musi by¢ zgodny zasadami reprezentacji wynikajgcymi
z umowy spotki cywilnej/

(w przypadku wykonawcow wspolnie ubiegajgcych si¢ o udzielenie zamowienia, na przykiad w
ramach konsorcjum)
(w przypadku spotki prawa handlowego)

zarejestrowang w rejestrze przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS

............................... , kapitat zaktadowy w wysokosci .................... (dotyczy spotki z o.0. i spotki
akcyjnej), optacony w calosci/w czeSci (dotyczy spotki  akcyjnej), posiadajgcym REGON:
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lub (w przypadku osoby fizycznej prowadzqgcej dziatalnosé gospodarczg)

.................................... , prowadzagcym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwag

......................... , adres etteteiteiesiiiiiiieieieiieen.., posiadajgcym REGON:

reprezentowanymi przez pelnomocnika na podstawie pelnomocnictwa nr .... z dnia:

1)
2)

........................................................................ (Lider Konsorcjum),

zwanym dalej Przetwarzajacym Dane.

§1
Oswiadczenia Stron

Administrator danych niniejszym o$wiadcza, ze jest administratorem danych osobowych w
rozumieniu Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych 1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (dalej: ,,RODQO”).

Przetwarzajacy Dane niniejszym o$wiadcza, ze posiada mozliwo$ci, doswiadczenie, wiedze
1 wykwalifikowany personel wymagany do prawidlowego wykonywania ustug objetych
niniejsza Umowa. W szczegolnosci, Przetwarzajacy Dane niniejszym o$wiadcza, ze sa mu
znane zasady przetwarzania i zabezpieczania danych osobowych, okreslone w RODO oraz
okreslone w innych obowiazujacych przepisach w zakresie ochrony danych osobowych.

§2

Powierzenie przetwarzania danych osobowych
Administrator danych niniejszym powierza Przetwarzajacemu dane, w trybie art. 28
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dane
osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu okreslonym w niniejszej Umowie.
Katalog operacji przetwarzania danych realizowanych przez Przetwarzajacego Dane na rzecz
Administratora danych, przedmiot przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych
osobowych oraz kategorie osob, ktérych dane dotycza, okresla zalacznik A do niniejszej
Umowy.
Przetwarzajacy Dane zobowiazuje si¢ przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie
z niniejsza Umowa, RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego,
ktore chronig prawa oséb, ktorych dane dotycza.
Przetwarzanie danych przez Przetwarzajacego Dane odbywa si¢ w ramach wynagrodzenia
okreslonego W .....ovviiiiiii e (Umowa Podstawowa).

§3
ObowigzKi i zakres odpowiedzialnosci Administratora danych

Administrator danych zobowigzuje si¢ do zapewnienia, aby dziatania podejmowane w zakresie
przetwarzania danych osobowych, o ktérych mowa w Umowie Podstawowej i niniejszej
Umowie byty zgodne z prawem, uczciwe i transparentne w odniesieniu do 0sob, ktorych dane
dotycza, ktore wskazano w zalaczniku nr 1 do niniejszej Umowy.

Administrator danych powierza Przetwarzajgcemu Dane przetwarzanie danych osobowych
wylacznie w imieniu Administratora danych. Przetwarzajagcy Dane zobowigzany jest
przetwarza¢ dane osobowe wytacznie zgodnie z postanowieniami Umowy Podstawowej,
niniejszej Umowy 1 poleceniami Administratora Danych, chyba zZe przepisy prawa Unii
Europejskiej lub panstwa nalezacego do Unii Europejskiej lub potozonego na terenie
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Europejskiego Obszaru Gospodarczego stanowig inaczej. W takim wypadku, przed dokonaniem
takiego przetwarzania wykraczajacego poza zakres polecenia Administratora danych
Przetwarzajacy Dane informuje o tym Administratora danych, chyba ze prawo Unii
Europejskiej Iub Panstwa Cztonkowskiego zabrania przekazania takiej informacji z waznych
wzgledow interesu publicznego.

3. Przetwarzajacy Dane jest obowiazany przetwarza¢ dane osobowe wyltacznie na
udokumentowane polecenie Administratora danych, co dotyczy tez przekazywania danych
osobowych do panstwa trzeciego lub organizacji migdzynarodowej. Powyzszy obowiazek nie
dotyczy sytuacji, gdy wymdg przetwarzania danych osobowych naktada na Przetwarzajacego
Dane prawo Unii Europejskiej lub prawo kraju jego siedziby.
W takim przypadku przed rozpoczeciem przetwarzania Przetwarzajacy Dane poinformuje
Administratora Danych o tym obowigzku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej
informacji z uwagi na wazny interes publiczny.

4. Przetwarzajagcy Dane zobowigzany jest niezwlocznie poinformowac¢ Administratora danych,
jezeli, jego zdaniem, polecenie Administratora danych bedzie naruszato przepisy RODO lub
inne przepisy w zakresie ochrony danych obowigzujace w Unii Europejskiej lub panstwach
nalezacych do Unii Europejskiej lub potozonych na terenie Europejskiego Obszaru
Gospodarczego. W sytuacji, w ktorej Przetwarzajacy Dane stwierdzi, ze polecenie
Administratora danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy w zakresie ochrony danych
obowigzujace w Unii Europejskiej lub panstwach nalezacych do Unii Europejskiej lub
polozonych na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Przetwarzajacy Dane jest
uprawniony do odmowy wykonania polecenia Administratora danych. Jezeli Administrator
danych, po otrzymaniu informacji od Przetwarzajagcego Dane, potwierdzi polecenie,
Przetwarzajacy Dane jest zobowiazany do wykonania takiego polecenia.

§4
Obowiazki Przetwarzajacego Dane
1. Przetwarzajacy Dane o$wiadcza, iz stosuje $rodki bezpieczenstwa spelniajace wymogi RODO.
2. Przetwarzajacy Dane zobowiazuje si¢ do nadania upowaznien do przetwarzania danych
osobowych wszystkim osobom, ktére beda przetwarzaly powierzone dane w celu realizacji
Umowy Podstawowej. Przetwarzajacy Dane zapewnia, Ze osoby przetwarzajace dane osobowe
w celu realizacji Umowy Podstawowej zobowigzaly si¢ do zachowania tych danych
w tajemnicy lub podlegaja odpowiedniemu ustawowemu obowigzkowi zachowania tajemnicy.

3. Przetwarzajacy Dane zobowigzuje si¢ zapewni¢ zachowanie w tajemnicy, o ktorej mowa w art.
28 ust 3 pkt b RODO przetwarzanych danych przez osoby, ktore upowaznia do przetwarzania
danych osobowych w celu realizacji Umowy o wspotpracy, zardOwno w trakcie zatrudnienia ich
u Przetwarzajacego Dane, jak i po jego ustaniu.

4. Przetwarzajacy Dane zobowiazuje si¢ do wdrozenia odpowiednich $rodkéw technicznych
i organizacyjnych zmierzajacych do zapewnienia bezpieczenstwa przetwarzania, o ktdrych
mowa w artykule 32 RODO, w tym do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich
srodkow technicznych i organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien bezpieczenstwa
odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych osobowych, o ktéorych mowa
w art. 32 RODO. Wykaz minimalnych zabezpieczen 1 $rodkow bezpieczenstwa,
ktére Przetwarzajacy Dane zapewnia ujety zostaje w zalaczniku B do niniejszej Umowy.

5. Przetwarzajacy Dane w miar¢ mozliwosci pomaga Administratorowi danych wywigzywac sig¢
z obowigzku odpowiadania na zadania osoby, ktorej dane dotycza, w zakresie wykonywania jej
praw okreslonych w rozdziale III RODO. Jednoczes$nie Przetwarzajacy Dane, uwzgledniajac
charakter przetwarzania oraz dostgpne mu informacje, pomaga Administratorowi danych
wywiazywac si¢ z obowiazkéw okreslonych w art. 32-36 RODO.

6. W przypadku rozwigzania Umowy Podstawowej, Przetwarzajacy Dane zobowigzuje si¢ do
zwrdcenia mu danych osobowych w terminie 14 dni od dnia rozwiazania Umowy.

7. Przetwarzajacy Dane jest zobowigzany niezwlocznie, jednak nie pozniej niz do 3 dni
powiadomi¢ Administratora danych o wszelkich prawnie wigzacych zadaniach udostepnienia
danych osobowych.
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8. Przetwarzajacy Dane jest zobowiagzany niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz do 7 dni
powiadomi¢ Administratora danych o wszelkich skargach i1 zadaniach otrzymanych
bezposrednio od osoby, ktorej dane dotycza, w tym zadaniach dotyczacych dostgpu,
poprawienia, usunigcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, sprzeciwu wobec
przetwarzania danych, zautomatyzowanego podejmowania decyzji, bez udzielania odpowiedzi
na ten wniosek. Przetwarzajacy Dane nie jest uprawniony do samodzielnego udzielania
jakichkolwiek informacji osobie w zwiazku ze ztozonym zadaniem.

9. Przetwarzajacy Dane udostepni Administratorowi danych wszelkie informacje niezbedne do
wykazania spetnienia obowiazkéw okreslonych w Umowie oraz umozliwi Administratorowi
danych lub audytorowi upowaznionemu przez Administratora przeprowadzanie audytow.

§5
Powiadomienie o naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych

1. Po powzigciu przez Przetwarzajacego Dane informacji o naruszeniu bezpieczenstwa danych
osobowych u Przetwarzajacego Dane, w tym przepisow RODO lub innych przepisow o
ochronie danych, Przetwarzajacy Dane jest zobowigzany niezwlocznie powiadomié
Administratora danych o takim naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych, lecz nie p6zniej
niz w terminie 24 godzin.

2. Przetwarzajacy zobowigzuje si¢ w szczegolnosci:

a) poinformowa¢ o sytuacji Administratora danych, podajac wszelkie informacje
dotyczace naruszenia,

b) ustali¢ przyczyne naruszenia bezpieczenstwa danych osobowych,

C) podja¢ wszelkie czynno$ci majace na celu ograniczenie skutkéw naruszenia, usuniecie
naruszenia oraz zabezpieczenie danych osobowych w sposob nalezyty przed dalszymi
naruszeniami,

d) zebra¢ wszelkie mozliwe dane i dokumenty, ktére moga pomodc w ustaleniu
okoliczno$ci naruszenia i przeciwdziataniu podobnym naruszeniom w przysztosci,

e) udzieli¢  Administratorowi  danych  wszelkiej pomocy w  identyfikacji
i zawiadomieniu osob, ktorych praw dotyczylo naruszenie oraz w obstudze ich
roszczen.

3. Przetwarzajacy Dane zobowigzuje si¢ zwolni¢ Administratora danych z odpowiedzialnosci
w wypadku zgloszenia roszczen przez osoby fizyczne zwigzanych 2z naruszeniem
bezpieczenstwa danych u Przetwarzajacego Dane. W celu unikniecia watpliwosci niniejsze
postanowienie stanowi zobowigzanie o $wiadczenie na rzecz osoby trzeciej — osoby fizycznej
zglaszajacej roszczenia, zgodnie z ktorym Przetwarzajacy Dane zobowiazuje si¢ do pokrycia
wszelkich roszczen zgloszonych przez osoby fizyczne w zwigzku z naruszeniem
bezpieczenstwa danych osobowych u Przetwarzajacego Dane.

4. Niezaleznie od powyzszego, Przetwarzajacy Dane jest zobowigzany do udzielenia pomocy
Administratorowi danych w wypelianiu obowiazkéw wynikajacych z obowiazujacych
przepisow w zakresie powiadomien o naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych.

5. Zgloszenie = dokonywane  jest na  adres  e-mail = Administratora  danych
sekretariat@zdmk krakow.pl, z wykorzystaniem wzoru stanowigcego zalacznik C do Umowy.

§6
Prawo kontroli

1. Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) RODO ma prawo kontroli, czy $rodki
zastosowane przez Przetwarzajacego Dane przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych
danych osobowych spelniajg postanowienia umowy.

2. Administrator danych realizowac bedzie prawo kontroli w godzinach 7.30 — 15.30 i z minimum
2 dniowym jego uprzedzeniem.

3. Przetwarzajacy Dane zobowigzuje si¢ do usunigcia uchybien stwierdzonych podczas kontroli
w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dtuzszym niz 7 dni.

4. Przetwarzajagcy Dane wudostepnia Administratorowi wszelkie informacje niezbedne
do wykazania spetlnienia obowigzkéw okreslonych w art. 28 RODO.
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§7
Dalsze powierzenie danych do przetwarzania

1. Przetwarzajacy Dane przekazuje zgodnie =z zalacznikiem D wykaz podmiotow
(podwykonawcow), z ktorymi  wspotpracuje badz bedzie wspotpracowat w ramach realizacji
niniejszej umowy.

2. Przetwarzajacy Dane nie moze powierzy¢ danych osobowych objetych niniejsza umowa do
dalszego przetwarzania podwykonawcom bez uprzedniej zgody Administratora danych na
pismie. Przetwarzajacy Dane zobowiazuje si¢ do przestrzegania warunkow korzystania z ustug
innego podmiotu przetwarzajacego, o ktérych mowa w art. 28 ust. 2 i 4. RODO.

3. W przypadku, gdy Przetwarzajacy Dane na podstawie zgody Administratora danych powierzy
przetwarzanie danych osobowych (dalej ,,Podpowierzenie”) i wykonywanie zadan
wynikajacych z Umowy osobie trzeciej (dalej ,,Podwykonawca”), zobowigzany jest do
spetnienia nastepujacych warunkow:

a. Przetwarzajacy Dane powiadomi uprzednio Administratora danych, w formie pisemnej

0 swoim zamiarze Podpowierzenia,

zakres i cel Podpowierzenia nie bedzie szerszy niz wynikajacy z niniejszej Umowy,

Podpowierzenie bedzie niezbedne dla realizacji celdéw wynikajacych z Umowy,

Podpowierzenie nie naruszy interesow Administratora danych,

Umowa o Podpowierzenie zapewni, ze Podwykonawca bedzie podlegat takim samym

lub wyzszym wymogom w zakresie bezpieczenstwa danych niz okreslone w niniejszej

Umowie. Administrator Danych ma prawo zada¢ kopii Umowy o Podpowierzenie,

f. Przetwarzajacy Dane zobowigze swojego Podwykonawce do kazdorazowego
poinformowania Przetwarzajacego Dane, bez zbednej zwloki, nie pézniej niz w ciagu 24
godzin, o wszelkich zdarzeniach mogacych skutkowaé¢ odpowiedzialno$cia Administratora
danych, Przetwarzajacego Dane lub Podwykonawcy na podstawie przepisow zwigzanych
z ochrong danych osobowych, a takze o czynno$ciach i postepowaniach z wlasnym
udziatem prowadzonych w zakresie powierzonych do przetwarzania danych osobowych
przez organy administracji publicznej, organ nadzorczy lub organy wymiaru
sprawiedliwosci, jak réwniez o kontrolach dotyczacych przetwarzania danych osobowych
lub $wiadczonych ustug.

o o0T

§8
Odpowiedzialno$¢é Przetwarzajacego Dane

1. Przetwarzajacy Dane zobowigzuje si¢ do niezwlocznego poinformowania Administratora
danych o jakimkolwiek postepowaniu, w szczegdlnosci administracyjnym lub sgdowym,
dotyczacym przetwarzania przez Przetwarzajacego Dane danych osobowych okreslonych
w Umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym przetwarzania
tych danych, skierowanych do Przetwarzajacego Dane, a takze o wszelkich planowanych,
o ile sa wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych przetwarzania
u Przetwarzajacego Dane tych danych osobowych, w szczegodlnos$ci prowadzonych przez
Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

2. Podmiot przetwarzajacy odpowiada wobec osob trzecich, jak réwniez wobec Podmiotu
powierzajacego za szkody spowodowane przetwarzaniem Danych osobowych w sposob
naruszajacy przepisy RODO, ustawe o ochronie danych osobowych, inne powszechnie
obowigzujace przepisy dotyczace ochrony danych osobowych lub postanowienia Umowy,
a takze jesli dziatat poza zgodnymi z prawem instrukcjami Podmiotu powierzajacego lub wbrew
tym instrukcjom.

3. Podmiot przetwarzajacy ponosi odpowiedzialnos¢ za dziatania swoich pracownikow
i innych osob, przy pomocy ktérych przetwarza dane osobowe, jak za wlasne dzialanie
I zaniechanie.

4. Podmiot przetwarzajacy ma obowigzek wspotdziata¢ z Administratorem na jego zadanie
w zakresie ustalenia przyczyn szkody wyrzadzonej osobie, ktorej dane dotycza.

5. Przetwarzajagcy Dane zwolni Administratora danych z odpowiedzialnosci i zabezpieczy
Administratora Danych przed wszelkimi roszczeniami, szkodami, karami administracyjnymi
i innymi wydatkami, wynikajagcymi z jakichkolwiek zarzutéw, zgdan, pozwdow
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lub z jakichkolwiek innych dziatan podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy
nadzorcze), ktore wynikajg z naruszenia lub dotycza naruszenia obowigzkdéw Przetwarzajacego
Dane okre§lonych w niniejszej Umowie. W celu uniknigcia watpliwosci niniejsze
postanowienie stanowi zobowigzanie o $wiadczenie na rzecz osoby trzeciej - osoby fizycznej
lub organu nadzoru, w ktorej Przetwarzajacy Dane zobowiagzuje si¢ do pokrycia wszelkich
roszczen zgloszonych przez osoby fizyczne lub organy nadzorcze w zwigzku z naruszeniem
bezpieczenstwa danych osobowych u Przetwarzajacego Dane. W przedmiotowym przypadku
Przetwarzajacy Dane zobowigzany jest zaspokoi¢ roszczenia tych osob lub zaplaci¢ wszelkie
kary administracyjne zamiast Administratora danych, dochodzone od Administratora danych
w zwigzku z naruszeniem bezpieczenstwa danych osobowych u Przetwarzajacego Dane.

§9
OKkres obowigzywania Umowy

1. Okres obowigzywania niniejszej Umowy pokrywa si¢ z okresem obowigzywania Umowy
Podstawowej. W wypadku, gdy niniejsza Umowa nie stanowi inaczej, uprawnienia Stron
w zakresie rozwigzania Umowy sa takie same jak w Umowie Podstawowe;.

2. Przetwarzajagcy Dane, w terminie 10 dni roboczych po zakofczeniu $wiadczenia ushug
zwigzanych z przetwarzaniem danych osobowych, zwroci Administratorowi wszelkie dane
osobowe i/lub usunie wszelkie ich istniejace kopie ze swoich zasoboéw oraz potwierdzi
wykonanie tych czynnosci stosownym o$wiadczeniem.

§10
Wypowiedzenie Umowy
1. Niezaleznie od uprawnien okreslonych w obowiazujacych przepisach prawa, Administrator
danych moze wypowiedzie¢ niniejsza umowe ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania
okresu wypowiedzenia, gdy Przetwarzajacy Dane:
1) pomimo zobowigzania go do usunigcia uchybien stwierdzonych podczas kontroli nie usunie
ich w wyznaczonym terminie;
2) przetwarza dane osobowe w sposob niezgodny z Umowa, RODO oraz z innymi przepisami
prawa powszechnie obowigzujacego, ktore chronig prawa osob, ktorych dane dotycza;
3) nie zapewnit mozliwos¢ skorzystania z prawa kontroli;
4) powierzyl przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora
danych.
2. W zwiazku z tym, iz niniejsza Umowa zawierana jest w zwigzku z zawartg Umowa
podstawowa, rozwigzanie, wygasnigcie lub odstgpienie od Umowy podstawowej powoduje
rozwigzanie niniejszej Umowy.

§11
Osoby nadzorujace
1. Administrator danych ustanawia przedstawiciela do kontaktu w sprawach zwigzanych
z realizacja niniejszej Umowy: ................... nr tel. ...l , e-mail

2. Przetwarzajacy Dane ustanawia przedstawiciela do kontaktu w sprawach zwigzanych z realizacja
niniejszej] UmMoOwy: .................. nrtel. ............... ,e-mail ...

3. Wszelkie informacje, wezwania, potwierdzenia w sprawach dotyczacych realizacji umowy
(biezgca korespondencja robocza), beda podpisane przez osoby posiadajace odpowiednie
upowaznienia i bedg przekazywane pomigdzy stronami pisemnie telefaksem lub droga
elektroniczng i, na nastgpujace adresy:

- dla Administratora danych:

Faks: 12-616-74-17

Email: sekretariat@zdmk.krakow.pl
- dla Przetwarzajacego Dane:

Faks: ....c.coooiiiiiiiin,

Email:
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4. Dokumenty zawierajgce oswiadczenia woli stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje czy tez
potwierdzenia, wptywajace na prawa i obowiazki Stron dla swej skutecznos$ci wymagaja formy
pisemnej pod rygorem niewaznos$ci i muszg by¢ podpisane - ze strony Administratora danych lub
odpowiednio ze strony Przetwarzajagcego Dane, przez osoby posiadajace odpowiednie
upowaznienia,. Dorgczenia przedmiotowych dokumentéw dokonywane beda osobiscie lub,
za posrednictwem poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru na adresy wskazane
w komparycji niniejszej umowy. W przypadku skiladania o$wiadczen woli w postaci
elektronicznej opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym oswiadczenia nalezy
kierowac na nastepujace adresy:

a) dla Administratora danych sekretariat@zdmk.krakow.pl
b) dla Przetwarzajgcego Dane ........................ (e —mail).

§12
Postanowienia koncowe
1. Niniejsza Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowi integralng czes¢ Umowy
Podstawowej.
2. W przypadku sporu wilasciwym do rozpoznania sprawy bedzie sad wiasciwy dla siedziby
Administratora danych.
3. Prawem wilasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.
4. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy RODO.
5. Wykaz zatacznikow stanowigcych integralng cze$¢ niniejszej umowy:

1) zalacznik A - katalog operacji przetwarzania danych realizowanych przez Przetwarzajacego
Dane na rzecz Administratora danych, przedmiot przetwarzania, charakter i cel
przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz kategorie osob, ktorych dane dotycza;

2) zalacznik B — Wykaz zabezpieczen i Srodkow bezpieczenstwa gwarantowanych przez
Przetwarzajacego Dane;

3) Zatacznik C - Wzor zgloszenia naruszenia ochrony danych osobowych

4) Zatacznik D

6. Umowe sporzadzonow ......... jednobrzmiacych egzemplarzach:
e egzemplarze dla Administratora danych,
- e egzemplarze dla Przetwarzajacego Dane.

ADMINISTRATOR DANYCH PRZETWARZAJACY DANE
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Zalacznik A
Zakres i cel przetwarzania powierzonych danych.

Przetwarzanie danych odbywa si¢ w celu realizacji umowy podstawowej, tj. [nazwa/numer umowy]

1. Przedmiot przetwarzania danych (katalog operacji przetwarzania danych)

3. Rodzaj danych osobowych
Dane osobowe o0sob fizycznych przetwarzane przez Przetwarzajgcego dane w imieniu
Administratora danych dotycza ponizszych kategorii danych:
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Zalacznik B
Wykaz organizacyjnych i technicznych §rodkéw zabezpieczenia danych osobowych stosowanych

przez Przetwarzajacego Dane.

I. Srodki organizacyjne ochrony danych

(polityki i procedury, upowaznienia do przetwarzania danych, powolanie os6b odpowiadajacych za ochron¢ danych
osobowych, stosowane $rodki fizyczne, itp. )

1. Srodki techniczne ochrony danych

(zabezpieczenia sieci, zabezpieczenia stanowisk komputerowych, urzadzenia ochrony systemow informatycznych, itp. )
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Zalacznik nr C

Wzor zgloszenia naruszenia ochrony danych osobowych.

Data zgloszenia:

Charakter naruszenia:

Data naruszenia:

Czas trwania naruszenia:

Migjsce zaistnienia naruszenia:

Data stwierdzenia naruszenia:

Kategorie 0s0b, ktorych dane dotycza
i ktérych dotyczy naruszenie:

Przyblizona liczba o0s6b, ktorych dane dotycza
i ktorych dotyczy naruszenie:

Kategorie danych osobowych, ktorych dotyczy
naruszenie:

Przyblizona liczba wpiséw danych osobowych, ktorych
dotyczy naruszenie:

System informatyczny, w ktérym nastapito naruszenie
(jesli dotyczy):

Opis mozliwych konsekwencji naruszenia,
w tym konsekwencji dla oséb, ktorych dane dotycza i
ktorych dotyczy naruszenie:

Opis $rodkow zastosowanych lub proponowanych przez
Podmiot przetwarzajacy w celu zaradzenia naruszeniu, w
tym w stosownych przypadkach $rodkow w celu
zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych
skutkow:

Przewidywany czas niezbedny do  usunigcia
konsekwencji naruszenia:

Inne istotne informacje dotyczace naruszenia:
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Zalacznik D

Wykaz podmiotéw, z ktérymi wspélpracuje lub wspolpracowaé bedzie Przetwarzajacy Dane

przy realizacji niniejszej umowy.

Nazwa i adres

Charakter przetwarzania

Kategorie danych osobowych

Nazwa, dane kontaktowe

Nazwa, dane kontaktowe
KRS:...oeeeeeannnn.
NIP:.....eee.......

Nazwa, dane kontaktowe
KRS.:................
NIP................

61




