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Projektowane Postanowienia Umowy 

Umowa Nr ….................... 

 

Zawarta w dniu  ........................  w Wołominie pomiędzy Gminą Wołomin z siedzibą 05-200 Wołomin przy                      

ul. Ogrodowej 4, zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”, reprezentowaną przez: 

 
.................................... 
a 

…................................. 

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na 

podstawie art. 275 pkt. 2) ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2024 poz. 

1320) - dalej: „ustawa Pzp” i złożonej oferty Wykonawcy, stanowiącej załącznik nr 1 do umowy, została                           

zawarta umowa, następującej treści: 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest: budowa dróg gminnych: nr 431817W (ul. Graniczna) na odcinku od 

skrzyżowania z ul. Klonową (ze skrzyżowaniem) do ul. Krańcowej (ze skrzyżowaniem) w msc. 

Zagościniec i Lipinki w Gminie Wołomin i nr 431883W (ul. Krańcowej) na odcinku od 

skrzyżowania   z ul. Graniczną do ul. Słonecznej (ze skrzyżowaniem) w msc. Lipinki w Gminie 

Wołomin i Dobczyn w Gminie Klembów” w ramach zadania inwestycyjnego pn.”Budowa                             

ul. Krańcowej w Lipinkach”. 
 

2. Zadanie inwestycyjne w zakresie wykonania przedmiotu umowy Zamawiający realizuje na mocy 

Porozumienia nr WOU.031.13.2025 zawartego w dniu 19 marca 2025 r. pomiędzy Gminą Wołomin               

a Gminą Klembów. 

 

3. W ramach wykonania przedmiotu umowy Wykonawca w szczególności: 

1) wykona roboty rozbiórkowe polegające m.in. na: 

a) rozbiórce ogrodzeń kolidujących z projektowanym układem drogowym; 

b) rozbiórce istniejących nawierzchni asfaltowych w rejonie skrzyżowań z budowanymi drogami 

gminnymi; 

c) rozbiórce urządzeń sieci elektroenergetycznej kolidującej z projektowanym układem drogowym; 

d) rozbiórce urządzeń sieci gazowej kolidującej z projektowanym układem drogowym; 

 

2) wykona roboty budowlane polegające na: 

a) budowie nawierzchni jezdni; 

b) budowie chodnika; 

c) budowie poboczy; 

d) budowie zjazdów; 

e) budowie kanału technologicznego; 

f) budowie kanalizacji deszczowej; 

g) przebudowie sieci gazowej; 

h) przebudowie sieci elektroenergetycznej nN, sN; 

i) budowie i przebudowie oświetlenia ulicznego; 

j) budowie rowów przydrożnych; 

k) przestawieniu (odtworzeniu) istniejących ogrodzeń kolidujących  z projektowanym układem 

drogowym; 

l) wycince istniejących drzew kolidujących z budowanymi drogami gminnymi; 

m) wykonaniu oznakowania pionowego i poziomego wg projektu stałej organizacji ruchu; 

 

3) wykona aktualizację istniejącego projektu czasowej organizacji ruchu lub wykona projekt czasowej 

organizacji ruchu oraz będzie realizował roboty w oparciu o uzgodniony i aktualny projekt czasowej 

organizacji ruchu; 

4) wykona aktualizację istniejącego projektu stałej organizacji ruchu oraz dokona jej wprowadzenia na 

podstawie zaktualizowanego projektu; 

5) opracuje geodezyjną inwentaryzację powykonawczą w 2 egz.; 

6) opracuje dokumentację powykonawczą w 1 egz.; 

7) przygotuje zawiadomienie i zawiadomi w imieniu Zamawiającego właściwy organu nadzoru 
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budowlanego o zakończeniu budowy i przystąpieniu do użytkowania obiektu budowlanego, 

ewentualnie przygotuje wniosek i wystąpi z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwolenie na 

użytkowanie; 

8) udzieli gwarancji na roboty budowlane, o których mowa w ust. 1 i ust. 3 pkt 2) na warunkach 

określonych w § 10 umowy; 

9) przeniesie na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do dokumentacji powykonawczej, o której 

mowa w ust. 3 pkt. 6) oraz § 9 ust. 7 umowy na warunkach określonych w § 17 umowy. 

 

4. Określony w ust. 1 i ust. 3 pkt 1) i 2) zakres przedmiotu umowy wykonany będzie zgodnie z decyzją 

nr 17pz/2020 Starosty Wołomińskiego z dnia 29 lipca 2020 r. znak: WAB.6740.14.52.2019, 

dokumentacją projektową, specyfikacją warunków zamówienia, szczegółowymi specyfikacjami 

technicznymi, a także zgodnie z ewentualnymi zmianami, ustalonymi z przedstawicielem 

Zamawiającego, będącymi konsekwencją należytego wykonania umowy, określonych funkcji, 

obowiązujących norm techniczno – budowlanych, sztuki budowlanej. 
 

5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: 

1) Decyzja nr 17pz/2020 Starosty Wołomińskiego z dnia 29 lipca 2020 r. znak: WAB.6740.14.52.2019                    

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Budowa dróg gminnych: nr 431817W                  

(ul. Graniczna) na odcinku od skrzyżowania z ul. Klonową (ze skrzyżowaniem) do ul. Krańcowej                   

(ze skrzyżowaniem) w msc. Zagościniec i Lipinki w Gminie Wołomin i nr 431883W (ul. Krańcowej) 

na odcinku od skrzyżowania z ul. Graniczną do ul. Słonecznej (ze skrzyżowaniem) w msc. Lipinki                 

w Gminie Wołomin i Dobczyn w Gminie Klembów”. 

2) dokumentacja projektowa opracowana przez Biuro Projektów Drogowych „TMP PROJEKT” Piotr 

Szydłowski z siedzibą w Warszawie: 

a) Projekt budowlany: 

• Projekt zagospodarowania terenu (TOM I); 

• Projekt architektoniczno-budowlany – branża drogowa (TOM II.1); 

• Projekt architektoniczno-budowlany – kanalizacja deszczowa (TOM II.2); 

• Projekt architektoniczno-budowlany – branża elektroenergetyczna (TOM II.3); 

• Projekt architektoniczno-budowlany – sieć gazowa (TOM II.4); 

• Projekt architektoniczno-budowlany – kanał technologiczny (TOM II.5); 

• Inwentaryzacja zieleni (TOM II.6); 

• Dokumentacja badań podłoża gruntowego, Opinia geotechniczna, Projekt geotechniczny (TOM II.7); 

• Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (TOM II.8). 

b) Projekt wykonawczy branży drogowej (TOM I.1); 

c) Projekt wykonawczy kanalizacja deszczowa (TOM II.2.1); 

d) Projekt wykonawczy branża elektroenergetyczna – kolizje średniego napięcia (TOM II.3.1); 

e) Projekt wykonawczy branża elektroenergetyczna – kolizje niskiego napięcia (TOM II. 3.2); 

f) Projekt wykonawczy branża elektroenergetyczna – kolizje oświetlenie (TOM II.3.3); 

g) Projekt wykonawczy sieć gazowa (TOM.4.1); 

h) Projekt wykonawczy branża telekomunikacyjna – kanał technologiczny (TOM II.5.1); 

3) Szczegółowe specyfikacje techniczne – branża drogowa; 

4) Szczegółowe specyfikacje techniczne – kanalizacja deszczowa; 

5) Szczegółowe specyfikacje techniczne – sieć elektroenergetyczna – kolizje oświetlenie; 

6) Szczegółowe specyfikacje techniczne – sieć elektroenergetyczna – kolizje NN; 

7) Szczegółowe specyfikacje techniczne – sieć elektroenergetyczna – kolizje SN; 

8) Szczegółowe specyfikacje techniczne – sieć gazowa; 

9) Szczegółowe specyfikacje techniczne – kanał technologiczny; 

10) Projekt czasowej organizacji ruchu (do aktualizacji); 

11) Projekt stałej organizacji ruchu (do aktualizacji); 

12) Przedmiary robót. 

§ 2 

Obowiązki stron 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności: 

1) protokolarne wprowadzenie Wykonawcy na teren budowy, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy; 

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego; 

3) dokonywanie odbiorów zgodnie z zapisami § 9 umowy; 
4) zapłata Wykonawcy wynagrodzenia na zasadach opisanych w § 6 umowy. 
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2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

1) dostarczenie przed podpisaniem umowy kosztorysu ofertowego, sporządzonego zgodnie z zapisami 

SWZ. Kosztorys ofertowy, jest elementem oferty Wykonawcy, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej 

umowy; 

2) opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego zawierającego terminy wykonania 

poszczególnych rodzajów robót. Termin opracowania harmonogramu realizacji robót i przedstawienia 

do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiającego ustala się na 7 dni od daty 

podpisania umowy;   

3) protokolarne przyjęcie (w formie protokołu wprowadzenia) od Zamawiającego terenu budowy wraz 

ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi, stałymi punktami 

osnowy geodezyjnej, nasadzeniami zieleni; 

4) wystąpienie do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o wystawienie pełnomocnictwa do działania 

Wykonawcy w imieniu Zamawiającego w zakresie wynikającym z przedmiotu umowy, z podaniem 

danych osobowych osoby upoważnianej; 

5) wykonywanie robót zgodnie ze „Standardami ochrony drzew i innych form zieleni w procesie 

inwestycyjnym” stanowiącymi załącznik nr 3 do zarządzenia nr 157/2023 Burmistrza Wołomina                    

z dnia 26 czerwca 2023 r. (treść zarządzenia do wglądu na stronie Urzędu Miejskiego w Wołominie:       

https://wolomin.bip.net.pl/?a=22491); 

6) w przypadku protokolarnego stwierdzenia uszkodzenia lub zniszczenia drzewa Wykonawca oprócz 

odpowiedzialności, o której mowa w § 11, zobowiązany jest do dokonania nasadzeń zastępczych,                   

tj. za każde drzewo zniszczone – jedno nasadzone, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

Rodzaj posadzonego drzewa zostanie ustalony w protokole; 

7) nasadzenia zastępcze należy wykonać zgodnie ze „Standardami ochrony drzew i innych form zieleni                           

w procesie inwestycyjnym” stanowiącymi Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 157/2023 Burmistrza 

Wołomina z dnia 26 czerwca 2023 r.; 

8) w przypadku protokolarnego stwierdzenia uszkodzenia/zniszczenia terenów zieleni w trakcie 

realizowanych robót, Wykonawca zobowiązany jest do ich odtworzenia do stanu przed rozpoczęciem 

robót; 

9) wykonanie we własnym zakresie aktualizacji Projektu czasowej organizacji ruchu wraz z jej 

wprowadzeniem i późniejszą likwidacją, oraz Projektu stałej organizacji ruchu wraz z jej 

wprowadzeniem; 

10) protokolarne przekazanie Zamawiającemu drewna pochodzącego z wycinki i złożenie w miejscu przez 

Niego wskazanym, zgodnie z § 18 umowy. Drewno pochodzące z wycinki jest własnością 

Zamawiającego. Przy wycince drzew i gospodarowaniu drewnem pozyskanym z wycinki, 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania zapisów Zarządzenia nr 214/2018 Burmistrza 

Wołomina (treść zarządzenia do wglądu na stronie Urzędu Miejskiego w Wołominie: 

https://wolomin.bip.net.pl/?a=15066); 

11) wykonanie przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z dokumentacją prawną, 

dokumentacją projektową, SWZ, SST spełniającego wszelkie wymagania techniczne i normy 

jakościowe, wolnego od wad fizycznych i prawnych, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy 

technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami, na ustalonych 

umową warunkach, w ścisłej współpracy z Zamawiającym; 

12) oddanie Zamawiającemu przedmiotu niniejszej umowy w terminie w niej uzgodnionym, o którym 

mowa w § 5 ust. 2 umowy; 

13) realizowanie budowy pod kierownictwem uprawnionego kierownika budowy; przy prowadzeniu robót 

budowlanych, do kierowania którymi jest wymagane przygotowanie zawodowe w specjalności 

techniczno-budowlanej innej niż posiada kierownik budowy, wykonawca ma obowiązek ustanowienia 

kierownika robót w danej specjalności. Wykonawca traktuje obowiązki ww. kierowników, jako własne, 

odpowiada za ich wypełnienie zgodnie z przepisami prawa. Kierownik budowy będzie upoważniony 

do podejmowania decyzji w imieniu Wykonawcy i do sprawowania nadzoru nad prowadzonymi 

robotami oraz nad pracownikami wyznaczonymi do wykonania robót; 
14) zapewnienie wykonania przedmiotu zamówienia przez osoby, których kwalifikacje i stan zdrowia 

pozwalają na wykonanie robót zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującym prawem                        

i przepisami, a w szczególności zapewnienia wykonania przedmiotu zamówienia przez osoby mające 

wymagane przez prawo uprawnienia; 

15) zapewnienie i pokrycie kosztów geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zapewnienie obsługi 

geodezyjnej w trakcie realizacji robót. Wytyczenie inwestycji należy powierzyć osobie posiadającej 

uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji, a po wybudowaniu należy wykonać geodezyjną 
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inwentaryzację powykonawczą; obiekty lub elementy obiektów budowlanych ulegające zakryciu 

(wymagające inwentaryzacji) podlegają inwentaryzacji geodezyjnej przed ich zakryciem; 

16) sporządzenie przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a 

Prawa budowlanego oraz projektu organizacji placu budowy; 

17) kierownik budowy jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, w tym dziennika budowy 

i dokumentacji dot. gospodarki odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także 

przechowywać je przez okres wykonywania robót i udostępniać przedstawicielom Zamawiającego 

oraz uprawnionym organom; 

18) pełnienie funkcji koordynatora robót poszczególnych branż i ewentualnych podwykonawców; 

19) zagospodarowanie terenu robót, ustawienie i utrzymanie zaplecza budowy, oraz jego późniejsza 

likwidacja. Zapewnienie stałych warunków widoczności (w dzień i w nocy) urządzeń, znaków i terenu, 

dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Załatwienie spraw formalnych                              

z eksploratorami mediów i zainstalowanie na własny koszt dla potrzeb budowy i rozbiórki liczników 

zużycia wody i energii oraz ponoszenie kosztów ich zużycia do czasu bezusterkowego odbioru 

końcowego robót; 

20) zabezpieczenie terenu budowy na cały okres realizacji robót, aż do odbioru końcowego,                                        

z zachowaniem najwyższej staranności, w tym m. in. ustawienia na terenie budowy przed 

rozpoczęciem robót znaków ostrzegawczych odpowiadających wymogom określonym w przepisach 

prawa budowlanego, przepisów BHP i zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas 

budowy, planem BIOZ oraz późniejsza likwidacja; 

21) wykonanie i utrzymanie zabezpieczeń bhp i p.poż.; 

22) utrzymywanie ogólnego porządku na placu budowy, dokonywanie na bieżąco prac porządkowych oraz 

usuwanie i wywożenie odpadów i nieczystości. Prowadzenie robót w stanie wolnym od przeszkód 

komunikacyjnych i w stanie zgodnym z przepisami bhp i p. poż. z uwzględnieniem zaleceń 

udzielonych przez Zamawiającego. Po zakończeniu robót Wykonawca uporządkuje teren robót                       

i tereny do niego przyległe oraz przywróci je do stanu przed rozpoczęciem robót; 

23) zapewnienie dojścia i dojazdu do posesji mieszkańcom, służbom ratunkowym i technicznym; 

24) wykonanie wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, demontażowych, przywrócenia 

terenu budowy wraz z przyległym otoczeniem do stanu pierwotnego (w trakcie budowy i po jej 

zakończeniu), związanych z wywozem i składowaniem odpadów i śmieci oraz innych materiałów               

i nieczystości. W przypadku niewywiązywania się z tego obowiązku Zamawiający obciąży 

Wykonawcę kosztami sprzątania  i wywiezienia materiałów z budowy; 

25) poddanie odpadów budowlanych odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest to niemożliwe 

lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych – przekazanie powstałych odpadów 

do utylizacji. Wykonawca jest wytwórcą  odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z 14 grudnia 2012r. 

o odpadach. Wykonawca zobowiązany jest zutylizować własnym staraniem i na własny koszt 

materiały i odpady powstałe w trakcie robót. Wykonawca pokrywa koszty załadunku i transportu 

materiałów i odpadów. Wykonawca przedłoży na żądanie Zamawiającego dokumenty potwierdzające 

zgodny z prawem sposób zagospodarowania wytworzonych odpadów, w tym: Karty Ewidencji 

Odpadów i Karty Przekazania Odpadu, potwierdzone przez przyjmującego odpady; 

26) regulacja urządzeń zamontowanych na terenie planowanej budowy np. regulacja wszelkich skrzynek, 

zaworów, zasuw, studzienek kanalizacyjnych, studzienek telefonicznych itp.; 

27) zgłoszenie rozpoczęcia prac w celu ustanowienia nadzoru nad robotami instalacyjnymi, pracami 

ziemnymi, regulacją wysokościową urządzeń przez służby techniczne eksploatatorów sieci 

(właścicieli uzbrojenia) wraz z ponoszeniem kosztów tych nadzorów; 

28) dostawa materiałów i urządzeń oraz zapewnienie narzędzi i sprzętu niezbędnych do realizacji 

przedmiotu zamówienia; 

29) materiały pochodzące z rozbiórki stanowiące własność Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany 

jest do ich protokolarnego przekazania, a następnie złożenia w miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego. Do obowiązków Wykonawcy należy odpowiednie zabezpieczenie ww. materiałów, 

w tym paletowanie, załadunek, transport i rozładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego; 

30) materiały pochodzące z rozbiórki a stanowiące własność osób prywatnych należy przekazać 

protokolarnie właścicielowi; 

31) zabezpieczenie ścian wykopów, zabezpieczenie przed uszkodzeniem istniejących sieci uzbrojenia 

podziemnego, zabezpieczenie istniejących nawierzchni dojść, chodników, dróg przed uszkodzeniami 

spowodowanymi prowadzonymi robotami i środkami transportu wykonawcy i dostawców; 

32) umożliwienie Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli lub wizji lokalnej terenu budowy w każdym 

terminie; 
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33) dokonanie na własny koszt niezwłocznej naprawy wszelkich szkód powstałych z winy Wykonawcy, 

wobec osób trzecich, na terenie robót oraz poza terenem; 

34) wywóz ewentualnego nadmiaru gruntu; 

35) dozorowanie budowy, ochrona mienia znajdującego się na terenie budowy; 

36) ochrona środowiska naturalnego; 

37) zapewnienie odpowiednich warunków socjalnych dla pracowników zatrudnionych przy wykonywaniu 

przedmiotu umowy; 

38) ponoszenie odpowiedzialności za bezpieczeństwo wszystkich osób, które znajdą się na terenie budowy; 

39) uzyskanie pisemnej zgody Zamawiającego na umieszczenie na terenie robót reklam i informacji 

innych, niż wymagane przez obowiązujące prawo i pozwolenia; 

40) stosowanie wyrobów budowlanych zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, 

dopuszczonych do obrotu w budownictwie, zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych – ponadto 

zobowiązuje się Wykonawcę do: stosowania materiałów fabrycznie nowych, wysokiej jakości, 

posiadających odpowiednie atesty techniczne lub aprobaty świadczące o ich jakości zgodnie                             

z wymogami projektu  i Zamawiającego, wolnych od jakichkolwiek wad fizycznych i wad prawnych 

oraz roszczeń osób trzecich i które są własnością Wykonawcy, oraz które uzyskały potwierdzenie 

przez nadzór inwestorski na jego wbudowanie; 
41) informowanie Zamawiającego o przebiegu robót i branie udziału w organizowanych przez 

Zamawiającego naradach koordynacyjnych, czynnościach odbiorowych, komisjach przeglądów 

gwarancyjnych i innych. Informowanie na bieżąco Zamawiającego w formie pisemnej o wszystkich 

istotnych faktach pojawiających się w trakcie realizacji przedmiotu umowy i mających z nim związek, 

w tym o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na opóźnienia terminu wykonania 

przedmiotu umowy; 

42) ponoszenie w pełni kosztów przerw w wykonywaniu robót wynikłych z technologii prac, warunków 

atmosferycznych i innych przyczyn niezależnych od Zamawiającego; 

43) przeprowadzanie z udziałem przedstawicieli Zamawiającego prób technicznych dostarczanych przez 

siebie urządzeń i wykonanych instalacji oraz uzyskania zaświadczeń, właściwych pozwoleń, 

warunkujących użytkowanie przedmiotu umowy; 

44) podejmowanie niezbędnych działań uniemożliwiających wstęp na budowę osobom nieupoważnionym; 

45) zabezpieczenie wykonywanych robót przed ich zniszczeniem i przed wpływami warunków 

atmosferycznych; 

46) na wykonawcy ciąży ryzyko finansowe uszkodzenia, zniszczenia lub zawalenia się obiektu 

budowlanego oraz uszkodzenia, zniszczenia lub utraty wszelkich materiałów, urządzeń i wyposażenia 

znajdujących się na terenie budowy. Wykonawca naprawi lub poniesie koszty naprawy wszelkich 

szkód  wyrządzonych osobom trzecim, w urządzeniach miejskiej infrastruktury technicznej, sieciach 

napowietrznych i podziemnych, ogrodzeniach posesji itp. Z chwilą przekazania terenu budowy 

Wykonawca ponosi ryzyko ewentualnych – wywołanych ingerencją osób trzecich – szkód i opóźnień 

robót; 

47) ponoszenie w pełni kosztów związanych z dojazdem, dojściem do terenu wykonywania prac, koszty 

pracy w godzinach nadliczbowych oraz w dni wolne od pracy; 

48) natychmiastowe zabezpieczenie ewentualnych awarii i zagrożeń; 

49) zgłaszanie przedstawicielowi Zamawiającego (inspektorowi nadzoru inwestorskiego) do sprawdzenia 

i odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. Niezgłoszenie tych robót daje Zamawiającemu 

podstawę do żądania odkrycia robót i przywrócenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy; 

50) dokonanie wymaganych przepisami oraz nakazanych przez przedstawiciela Zamawiającego prób, 

sprawdzeń, badań, regulacji, pomiarów, rozruchów itp. przeprowadzenie odbiorów branżowych; 

51) natychmiastowego usuwania wad i usterek w trakcie realizacji robót oraz w okresie gwarancji                     

i rękojmi; 

52) posiadanie ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności i odpowiedzialności za szkody 

wyrządzone podczas realizacji umowy w przedmiocie umowy oraz osobom trzecim a także, za 

zniszczenie nasadzeń. Suma ubezpieczenia nie może być niższa niż wartość przedmiotu umowy; 

53) wykonanie wszelkich zaleceń i obowiązków wynikających z warunków technicznych, uzgodnień, 

decyzji, wynikających z zapisów kontroli bieżących, oględzin obiektu oraz odbiorów robót, w tym                

z kontroli organów administracyjnych w związku z zawiadomieniem o zakończeniu budowy lub 

wniosku o pozwolenie na użytkowanie; 

54) realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy; 

55) ochrona znajdujących się na terenie inwestycji punktów pomiarowych. Uszkodzone bądź zniszczone 

znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt; 
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56) podanie, po ostatnim bezusterkowym przeglądzie gwarancyjnym, aktualnego numeru rachunku 

bankowego, na który Zamawiający zwróci część zabezpieczenia pozostawioną na zabezpieczenie 

roszczeń z tytułu rękojmi za wady, w przypadku wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy w formie gotówki; 

57) w zakresie zatrudnienia Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę, 

na podstawie umowy o pracę, osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane                                             

z wykonywaniem robót, czyli pracowników fizycznych oraz operatorów sprzętu budowlanego 

wykonujących roboty budowlane  w zakresie realizacji zamówienia. Wymóg nie dotyczy m.in. osób 

kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych. 

Wykonawca przed rozpoczęciem robót przedłoży Inspektorowi Nadzoru oświadczenie                                    

o  ww. zatrudnieniu; 

58) rozliczenie się z materiałów pochodzących z demontażu urządzeń związanych z przebudową 

infrastruktury kolidującej z realizowana inwestycją z gestorami tych sieci; 

59) uzyskanie odbioru technicznego robót od gestorów przebudowywanej infrastruktury; 

60) prowadzenie dzienniczka pompowań, ilość godzin pracy pomp winna być potwierdzona przez 

inspektora  nadzoru; 

61) Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania dla Zamawiającego dokumentów i danych 

niezbędnych do sporządzenia dokumentów księgowych OT, w tym do podania kosztów 

poszczególnych elementów budowy, zestawienia materiałów i urządzeń;   

62) inne wynikające z zapisów umowy. 

 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za: 

1) przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody 

powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mające związek                            

z prowadzonymi robotami; 

2) bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, 

a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy; 

3) szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe                      

w związku  z prowadzonymi robotami; 

4) wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, 

które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości; 

5) uszkodzenia lub zniszczenia z winy Wykonawcy obiektów, dróg i terenu, a także urządzeń i aparatury 

znajdujących się na terenie robót i poza nim. 

 

§ 3 

Przedstawiciele stron 

1. Wykonawca ustanawia kierownictwo nad prowadzonymi robotami, będącymi przedmiotem niniejszej 

umowy na pełen czas trwania robót, osobom posiadającym odpowiednie kwalifikacje  

i uprawnienia zawodowe do prowadzenia tego rodzaju prac: 

 Kierownik budowy – …..................,  

 Kierownik robót sanitarnych - …………….,  

 Kierownik robót elektrycznych - …………..,  

 Kierownik robót teletechnicznych - ………………,  

 Kierownik ds. zieleni - …………….. 
2. Osoby, o których mowa w ust. 1 działają w imieniu i na rachunek Wykonawcy. Zmiana w/w osób 

wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. 

3. Koordynatorem kontraktu, ze strony Wykonawcy, odpowiedzialnym za współpracę  

z Zamawiającym i realizację przedmiotowego zakresu robót objętych niniejszą umową jest: …............ . 

4. Przedstawicielem Zamawiającego odpowiedzialnym za współpracę z Wykonawcą jest: Wydział 

Inwestycji, tel. 22 763 30 43. 
5. W przypadku zmiany osób, o których mowa w ust. 1 - 4 i/lub danych do kontaktu strona dokonująca 

takiej zmiany jest zobowiązana do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia o tym drugiej strony,                  

a w przypadku jego braku, wszelkie informacje i zawiadomienia przekazywane dotychczasowym 

przedstawicielom z wykorzystaniem znanych danych będą uznane za skuteczne. Zmiana tych osób nie 

wymaga sporządzenia aneksu do umowy z zastrzeżeniem ust. 6. 

6. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 umowy w trakcie jej realizacji może nastąpić wyłącznie 

poprzez pisemne powiadomienie Zamawiającego przed dokonaniem tejże zmiany, pod warunkiem 

spełnienia warunków w stopniu nie mniejszym niż do osoby zaproponowanej w treści oferty. 
7. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się, w pełni akceptuje i nie zgłasza zastrzeżeń do: terenu robót, 
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zakresu robót, dokumentacji projektowej, szczegółowych specyfikacji technicznych. 

8. W przypadku zaistnienia rozbieżności pomiędzy treścią dokumentacji projektowej a treścią 

szczegółowych specyfikacji technicznych ustala się, że nadrzędne są zapisy dokumentacji projektowej. 

 

§ 4 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może zostać wniesione w pieniądzu lub w innej formie, o której 

mowa w art. 450 ust. 1 pkt 2) – 5) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.  

 

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu: 

1) Wykonawca zobowiązuje się do wniesienia kwoty, która będzie stanowiła zabezpieczenie, należytego 

wykonania umowy oraz roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji w wysokości 5% wartości umownej 

brutto określonej w § 6 ust. 1  (tj. kwotę ............................................ zł). 
2) Z kwoty określonej w ust. 1 pkt 1) złożonej na zabezpieczenie należytego wykonania umowy 70% 

zostanie zwrócone Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty końcowego odbioru. Pozostałe 30 % pozostaje 

na oprocentowanym rachunku bankowym Zamawiającego do czasu obowiązywania rękojmi                                

i gwarancji i zostanie zwrócone w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi i gwarancji. 

3) Zabezpieczenie należy wpłacić na rachunek Zmawiającego nr 64 1240 6074 1111 0000 4989 4534. 

Wykonawcy przysługują odsetki od wartości wniesionego zabezpieczenia w formie pieniężnej za 

okres, w którym kwota zabezpieczenia pozostawała w dyspozycji Zamawiającego w wysokości 

wynikającej z umowy rachunku bankowego, na którym zabezpieczenie było przechowywane, 

pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew na rachunek bankowy 

Wykonawcy. 

4) W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Zamawiający może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty 

wadium na poczet zabezpieczenia. 

 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy wniesione w innej formie: 

Jeżeli zabezpieczenie zostanie wniesione w innej formie niż w pieniądzu to postanowienia zawarte                  

w ust. 1 nie mają zastosowania i wówczas Wykonawca może wnieść zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy  w następującej formie: 

a) poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym, że 

zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 

b) gwarancji bankowej, 

c) gwarancji ubezpieczeniowej, 

d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

1) Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy oraz roszczeń z tytułu rękojmi  

i gwarancji do kwoty 5 % wartości umownej brutto określonej w § 6 ust. 1 tj. ….............                                            

w formie ..................... na okres trwania prac objętych przedmiotem zamówienia w zakresie 

należytego wykonania umowy przy czym możliwość zgłaszania roszczeń do wystawcy dokumentu 

powinna obejmować dodatkowo 30 dni od daty końcowego odbioru robót oraz na okres wykonania 

zobowiązań z tytułu gwarancji i rękojmi do kwoty 30 % wartości zabezpieczenia określonej w ust. 2 

pkt. 1), tj. ......................... przy czym możliwość zgłaszania roszczeń do wystawcy dokumentu 

powinna obejmować dodatkowo 15 dni od daty ostatecznego odbioru prac. 

2) Dokument powyższy gwarantuje zapłatę roszczeń Zamawiającego z tytułu nie wykonania lub 

nienależytego wykonania umowy oraz z tytułu rękojmi i gwarancji, jakich zapłaty Zamawiający 

zażąda. 

3. Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niż pieniężna powinno być dostarczone w formie oryginału, 

przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego, najpóźniej w dniu podpisania umowy – do chwili jej 

podpisania. Treść oświadczenia zawartego w gwarancji lub w poręczeniu musi zostać zaakceptowana 

przez Zamawiającego przed podpisaniem umowy. W przypadku nie zaakceptowania przez 

Zamawiającego wzoru gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia nowej gwarancji, 

lub wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu najpóźniej w dniu podpisania umowy. 

4. Jeżeli w trakcie realizacji umowy wysokość zabezpieczenia z jakichkolwiek przyczyn ulegnie 

zmniejszeniu lub jeżeli z powodu zwiększenia się wartości prac należałoby zabezpieczenie zwiększyć, 

Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić wniesione zabezpieczenie w terminie 7 dni od daty wezwania 

go do tego przez Zamawiającego, pod rygorem dokonania potrącenia brakującej kwoty na 

zabezpieczenie umowy z bieżącej lub kolejnej faktury Wykonawcy. 
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§ 5 

Termin wykonania przedmiotu umowy 

1. Termin rozpoczęcia robót nastąpi w dniu wprowadzenia Wykonawcy na teren budowy. 

2. Przedmiot umowy, o którym mowa w §1 ust. 1 i 3 umowy, zostanie wykonany w terminie 9 miesięcy 

od dnia podpisania umowy, tj. do dnia …………………… . 
3. Z zastrzeżeniem § 15 ust. 1 pkt 3 umowy, termin wykonania przedmiotu umowy, nie może ulec 

zmianie. 
4. Zmiana terminu, o którym mowa w ust. 2 umowy, w okolicznościach, o których mowa § 15 ust. 1 pkt 

3 umowy,  dokonywana jest z zachowaniem formy pisemnej w formie aneksu . 
5. Termin wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 2, rozumiany jest jako termin 

wykonania pełnego zakresu prac określonego w umowie i pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu ich 

zakończenia i gotowości do odbioru końcowego. 

 

§ 6 

Wynagrodzenie i warunki płatności 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe, którego definicję 

określa art. 632 Kodeksu cywilnego, w wysokości: 

brutto: …..................... zł (słownie: …...................................................................), w tym podatek VAT 

w wysokości …........ %, co stanowi kwotę: …............. zł (słownie: …............................), wartość 

robót bez podatku VAT ( netto ) wynosi: ….......... zł (słownie: ….....................................), 

w tym:  

1) za wykonanie przedmiotu umowy wyłącznie na terenie gminy Wołomin w wysokości: 

brutto: …..................... zł (słownie: …...................................................................),w tym podatek VAT 

w wysokości …........ %, co stanowi kwotę: …............. zł (słownie: …............................), wartość 

robót bez podatku VAT ( netto ) wynosi: ….......... zł (słownie: ….....................................); 

2) za wykonanie przedmiotu umowy na granicy gminy Wołomin i gminy Klembów w wysokości: 

brutto: …..................... zł (słownie: …...................................................................),w tym podatek VAT 

w wysokości …........ %, co stanowi kwotę: …............. zł (słownie: …............................), wartość 

robót bez podatku VAT ( netto ) wynosi: ….......... zł (słownie: ….....................................). 

2. Wynagrodzenie, o którym umowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją 

przedmiotu umowy, w tym koszty związane z nadzorem właścicielskim gestorów sieci oraz ryzyko 

Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. 

Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być 

podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1. 

3. Wszelkie koszty wykonania przedmiotu umowy nie podlegają oddzielnej wycenie i przyjmuje się, że 

ujęte zostały w cenach jednostkowych, o których mowa w ust. 1. 

4. Rozliczenie za wykonane roboty odbywać się będzie w ramach kwot przewidzianych na finansowanie 

przedmiotu umowy w budżecie Gminy Wołomin na dany rok budżetowy tj.: 

1) w roku 2025 kwota ……………… zł brutto, 

2) w roku 2026 pozostała kwota tj. ………………… zł brutto (różnica pomiędzy całkowitą wartością 

brutto, o której mowa w ust. 1, a kwotą określoną w ust. 4 pkt 1). 

5. Wykonawca zobowiązany jest do zafakturowania robót zgodnie z wysokością środków na 

poszczególne lata. Zamawiający zastrzega, iż bez jego zgody, Wykonawca nie może dokonywać 

zmian wysokości limitów na poszczególne lata realizacji umowy. 

6. Strony ustaliły przejściowy sposób regulowania należności. Wykonawca będzie wystawiał faktury 

przejściowe za roboty wykonane i odebrane przez inspektora nadzoru inwestorskiego, o specjalności 

odpowiadającej rodzajowi (branży) odbieranych robót.  
7. Rozliczenia przejściowe będą realizowane do wysokości 80% zaawansowania przedmiotu umowy.               

Po osiągnięciu tej wartości następną płatnością jest rozliczenie końcowe. 
8. Podstawę do rozliczenia przejściowego stanowić będą faktury przejściowe za wykonane roboty 

wystawione przez Wykonawcę na podstawie: 

1) protokołu częściowego odbioru robót, wystawionego zgodnie ze stanem zaawansowania robót, 

podpisanego przez kierownika budowy i zatwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego,                 

o specjalności odpowiadającej rodzajowi (branży) odbieranych robót; 

2) prawidłowo wystawionej faktury. 

9. Końcowe rozliczenie nastąpi po wykonaniu całego zakresu przedmiotu umowy na podstawie: 

1) bezusterkowego zatwierdzonego przez Zamawiającego protokołu końcowego odbioru robot, 

2) faktury końcowej. 
10. Faktury przejściowe i końcowa opłacane będą w terminie 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo 
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wystawionych faktur VAT Zamawiającemu – przelewem na nr rachunku bankowego Wykonawcy 

wskazany na fakturach. Za datę realizacji płatności uważa się datę wydania przez Zamawiającego 

polecenia przelewu pieniędzy. 
11. Faktury za wykonane usługi pomiędzy stronami będą wystawiane z następującymi danymi: 
1) Nabywca/Odbiorca: Gmina Wołomin, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin, NIP: 1251333722, 
2) Jednostka realizująca/Płatnik: Urząd Miejski w Wołominie, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin. 
12. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do każdej faktury (częściowej i końcowej) załącznik 

wskazujący podział wynagrodzenia z danej faktury na: 

1) wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wyłącznie na terenie gminy Wołomin; 

2) wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy na granicy gminy Wołomin i gminy Klembów.  

13. W przypadku przedłożenia przez Wykonawcę faktury niezgodnie z wymogami określonymi w 

niniejszym paragrafie Zamawiający wezwie Wykonawcę do poprawy/uzupełnienia faktury. W takim 

wypadku termin opłacenia faktury, o którym mowa w ust. 10 liczony będzie ponownie od dnia 

dostarczenia prawidłowej faktury. 
14. Jeżeli objęte daną fakturą części przedmiotu umowy były wykonywane z udziałem podwykonawcy 

lub dalszych podwykonawców, Wykonawca obowiązany jest dołączyć do wystawionej faktury 

przejściowej protokół odbioru tych robót przez Wykonawcę od podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy oraz oświadczenia podwykonawców i dalszych podwykonawców, że Wykonawca nie 

zalega z płatnościami wynikającymi z podpisanych umów i wystawionych faktur, w tym                                    

w szczególności za zakres wykonanych przez podwykonawcę robót, za które wystawia fakturę 

Zamawiającemu. Oświadczenie nie może być wystawione z datą wcześniejszą niż protokół odbioru 

danej części przedmiotu umowy. 
15. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia końcowego za wykonanie przedmiotu 

umowy jest dołączenie przez Wykonawcę do faktury końcowej protokołów odbioru robót przez 

Wykonawcę od podwykonawców i dalszych podwykonawców oraz oświadczeń wszystkich 

podwykonawców i dalszych podwykonawców, że Wykonawca dokonał zapłaty wszelkich należności 

wynikających z zawartych umów z tytułu realizacji przedmiotu umowy. 
16. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa                  

w ust. 14 i 15, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty, w części równej 

sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 
17. Zamawiający ma prawo wstrzymać należne płatności wobec Wykonawcy w przypadku naruszenia 

przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy do czasu usunięcia przez Wykonawcę 

nieprawidłowości. 
18. Wykonawca  upoważnia Zamawiającego do potrącenia: 
1) kar umownych określonych w niniejszej umowie, w tym w § 11 umowy, 
2) płatności na rzecz podwykonawców i dalszych podwykonawców, 
3) wszelkich płatności wskazanych w umowie, których Zamawiający może dokonać z wynagrodzenia 

Wykonawcy, w tym kosztów za wykonawstwo zastępcze z wynagrodzenia wynikającego                           

z bieżących faktur, z faktury końcowej oraz z zabezpieczenia należytego wykonania umowy,                    

o którym mowa w § 4 umowy. 
19. Wszelkie rozliczenia finansowe między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w złotych 

polskich, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. 
20. Wykonawca oświadcza, że wskazany w umowie rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym 

służącym wyłącznie dla celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. 
21. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym umowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją 

przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych                         

z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu 

przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego 

określonego w ust. 1. Cena ofertowa zawiera wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu 

umowy wynikające wprost z dokumentacji projektowej i prawnej, jak również w niej nieujęte, a bez 

których nie można wykonać zamówienia, w tym koszty robót wynikające z obowiązków Wykonawcy 

określonych w §2 ust. 2 umowy. Skutki finansowe jakichkolwiek błędów w dokumentacji projektowej 

obciążają Wykonawcę, a zatem musi on przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na 

cenę zamówienia. 

22. Wykonawca oświadcza, że nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń z tytułu niedoszacowania należności 

za wykonanie prac będących przedmiotem umowy czy innych błędów Wykonawcy, w szczególności 

błędów rachunkowych między innymi w sporządzeniu wyceny robót czy nieuwzględnieniu 

któregokolwiek elementu robót będącego w dokumentacji, pominięcia jakiejkolwiek czynności 

technologicznej niezbędnej do wykonania robót zgodnie ze sztuką budowlaną oraz, że ilości przyjęte 
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do określenia ryczałtowej należności za wykonanie prac są wystarczające do wykonania całości robót 

zgodnie z zapisami niniejszej umowy. Ponadto Wykonawca oświadcza, że dokonał wizji lokalnej na 

placu budowy, zapoznał się z placem budowy oraz zapoznał się z warunkami realizacji. 
23. Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności przysługującej Wykonawcy od 

Zamawiającego. Wynikające z umowy wierzytelności nie mogą być przedstawione do potrącenia 

ustawowego z wierzytelnościami Zmawiającego. 

24. Zamawiający oświadcza, że będzie dokonywał płatności za wykonanie przedmiotu umowy                               

z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, zgodnie z ustawą z 15 grudnia 2017 r. o zmianie 

ustawy o podatku od towarów i usług. 

§ 7 

Ochrona środowiska 

1. Strony zgodnie potwierdzają, że wytwórcą odpadów powstałych w wyniku wykonania przedmiotu 

umowy jest Wykonawca. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do postępowania z odpadami w sposób zapewniający ochronę życia 

i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Wykonawca 

ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu realizacji umowy względem wymogów stawianych 

przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska i ustawy z dnia 14 grudnia 

2012 r. o odpadach. 

§ 8 

Zakres zobowiązań i odpowiedzialność za podwykonawców 

1. z podwykonawcami 

1) W przypadku, gdy Wykonawca zamierza zatrudnić podwykonawców (dalszych podwykonawców) do 

realizacji przedmiotu umowy - zobowiązany jest zawiadomić o tym fakcie na piśmie Zamawiającego. 

W przypadku ujawnienia się podwykonawców na etapie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca 

zobowiązany jest do zawarcia stosownego aneksu do umowy wskazującego część zamówienia, która 

zostanie powierzona Podwykonawcy do realizacji. 
2) Wykonawca zamówienia na roboty budowlane, podwykonawca lub dalszy podwykonawca 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, są 

zobowiązani, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu wzoru tej umowy, 

przy czym: 
a) Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie 

umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej ze wzorem umowy; 
b) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty 

wykazujące, że proponowany podwykonawca oraz dalszy podwykonawca spełniają warunki 

określone przez Zamawiającego dotyczące podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy będącego 

stroną umowy  o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane. 
3) Przez umowy o podwykonawstwo strony rozumieją pisemne umowy o charakterze odpłatnym, 

których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część niniejszej umowy,             

a co najmniej jednym innym podmiotem (podwykonawcą), a także między podwykonawcą  

a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami. 
4) Zamawiający określa następujące wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego 

odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu. Każdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo musi 

zawierać postanowienia niesprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy oraz będzie zawierać                      

w szczególności: 
a) określenie stron, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy zamówienie zostało udzielone 

wykonawcom, którzy wspólnie ubiegali się o jego udzielenie (konsorcjum) i wspólnie występują                     

w niniejszej umowie jako wykonawca, umowa o podwykonawstwo powinna być zawarta z wszystkimi 

członkami konsorcjum, a nie tylko z jednym lub niektórymi z nich; 
b) zakres robót przewidzianych do wykonania; 

c) termin realizacji robót, który będzie zgodny z terminem wykonania niniejszej umowy; 

d) terminy i zasady dokonywania odbioru; 

e) wynagrodzenie i zasady płatności za wykonanie robót, z zastrzeżeniem że nie będzie ono wyższe od 

wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robót należnego Wykonawcy od Zamawiającego 

wynikającego z niniejszej umowy; 

f) nie dłuższy niż 21-dniowy termin płatności wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszym 

Podwykonawcom; 
g) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady, tak aby nie był on 
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krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego i odpowiadał 

zakresowi odpowiedzialności przyjętej przez Wykonawcę wobec Zamawiającego; 
h) wymóg zatrudnienia przez podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

czynności, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt. 57) umowy, obowiązki w zakresie dokumentowania oraz 

sankcje z tytułu niespełnienia tego wymogu; 
i) wymaganą treść postanowień projektu umowy i umowy o podwykonawstwo zawieranej z dalszym 

podwykonawcą, przy czym nie może ona być mniej korzystna dla dalszego podwykonawcy niż 

postanowienia niniejszej umowy. 
5) Zamawiający w terminie 5 dni roboczych od otrzymania od wykonawcy projektu umowy                                     

o podwykonawstwo, może wnieść do niej pisemne zastrzeżenia. W przypadku niezgłoszenia 

pisemnych zastrzeżeń do wzoru umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

strony uznają, iż Zamawiający zaakceptował wzór umowy. 

6) W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, 

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest do przedstawienia 

Zamawiającemu wzorów umów z naniesionymi poprawkami w terminie 4 dni roboczych od dnia ich 

przekazania przez Zamawiającego. W takim przypadku termin do zgłoszenia zastrzeżeń przez 

Zamawiającego, o którym mowa w pkt. 5), rozpoczyna bieg na nowo. 

7) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane jest 

zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną przez przedkładającego za zgodność                           

z oryginałem, kopię zawartej umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z zaakceptowanym 

uprzednio przez Zamawiającego wzorem umowy, w terminie 4 dni od dnia jej zawarcia. 
8) Zamawiający w terminie do 5 dni od doręczenia mu kopii umowy o podwykonawstwo może zgłosić 

sprzeciw do treści tej umowy. Jeżeli tego nie uczyni, oznaczać to będzie akceptację umowy                                    

o podwykonawstwo. 
9) Zamawiający jest uprawniony do zgłaszania pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy                                       

o podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w szczególności gdy: 

a) nie będzie spełniała wymagań określonych w dokumentach zamówienia; 

b) będzie przewidywała termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 

wykonanie zleconego świadczenia; 

c) będzie zawierała zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy od odbioru robót 

przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy przez Zamawiającego; 

d) nie będzie zawierała uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane z dalszymi 

podwykonawcami w szczególności zapisów warunkujących podpisanie tych umów od zgody 

Wykonawcy i od akceptacji Zamawiającego; 

e) będzie zawierać postanowienia, które w ocenie Zamawiającego będą mogły utrudniać lub 

uniemożliwiać prawidłową lub terminową realizację niniejszej umowy, zgodnie z jej treścią; 

f) będzie zawierała postanowienia kształtujące prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar 

umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego 

mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami niniejszej 

umowy. 

10) Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia z wyłączeniem umów  

o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy określonej w § 6 ust. 1 umowy. 

Wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 0,5 % wartości umowy 

określonej w § 6 ust. 1 umowy. 
11) W przypadku, o którym mowa w pkt. 10), jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 21 dni, 

Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do zmiany tej umowy pod rygorem 

wystąpienia o zapłatę kary umownej. 
12) Procedurę, o której mowa w  pkt. 10) i 11), stosuje się również do wszystkich zmian umów                         

o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi. 
13) Zakres rzeczowy objęty niniejszą umową Wykonawca zobowiązuje się wykonać w następujący sposób: 

a) przy udziale podwykonawców: 

.................................................................................................................................. - 

                                                 nazwa firmy, adres,telefon 

  ................................................................................................................................... 

                      zakres rzeczowy 



12 

 .............................................................................................................................. 

 - .................................................................................................................................... 

 ............................................................................................................................... 

- .................................................................................................................................... 

 ................................................................................................................................. 

b) pozostałe roboty własnymi siłami. 

14) Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych,                        

o których mowa w pkt. 13) lit. a) w trakcie realizacji zamówienia i przekazania informacji na temat 

nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację części 

zamówienia. 
15) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że: 

a) proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym 

niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania                                  

o udzielenie zamówienia; 

b) brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy. 

16) Zapisów pkt. 15) nie stosuje się wobec podwykonawców niebędących podmiotami, na których zasoby 

Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Pzp 

oraz dodatkowych podwykonawców. 

17) Postanowienia dotyczące podwykonawcy odnoszą się wprost również do dalszego podwykonawcy 

oraz umów zawieranych między podwykonawcą i dalszym podwykonawcą lub między dalszymi 

podwykonawcami. 

18) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe i terminowe wykonanie całego przedmiotu 

umowy, w tym także odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo realizowanych 

zobowiązań wynikających z umów o podwykonawstwo. Wykonawca jest zobowiązany do 

sprawowania na bieżąco nadzoru nad pracami wykonywanymi przez podwykonawcę i do ich 

koordynacji. 

19) Strony umowy stwierdzają, iż w przypadku zgłoszenia sprzeciwu lub zastrzeżeń przez Zamawiającego, 

wyłączona jest odpowiedzialność solidarna Zamawiającego z Wykonawcą za zapłatę wymaganego 

wynagrodzenia, przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonanie 

czynności przewidzianych niniejszą umową. 

20) Wykonawca, powierzając realizację robót podwykonawcy, jest zobowiązany do dokonania we 

własnym zakresie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem 

terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą. 

21) W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę 

lub dalszego podwykonawcę bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za wykonane i odebrane roboty, Zamawiający dokona 

bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, dalszemu 

podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę                             

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, na zasadach określonych w art. 465 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. Pzp. 

22) Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 21), dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

23) Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

24) Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie w formie 

pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, o których mowa w pkt. 21). Zamawiający poinformuje o terminie 

zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

25) W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt. 24), w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 
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wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

26) W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,                          

o których mowa w pkt. 21), Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia                                 

z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

27) Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w pkt. 21), lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę 

większą niż 2% wartości umowy, może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez 

Zamawiającego z winy Wykonawcy. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie nie 

późniejszym niż 3 lata od zawarcia umowy. 
28) Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zmian projektów umów                                                    

o podwykonawstwo, jak i zmianach umów o podwykonawstwo. 
29) Umowy o podwykonawstwo stanowią załączniki do niniejszej umowy. 

 

2. bez podwykonawców 

Wykonawca zobowiązuje się wykonać całe zadanie własnymi siłami bez powierzania jakichkolwiek robót lub 

ich części podwykonawcom. 

 

§ 9 

Odbiory robót  

1. Żadna część wykonanych robót nie może być zakryta, bez uprzedniego odbioru jej przez 

przedstawiciela Zamawiającego. 

2. Strony ustalają, że będą dokonywane następujące rodzaje odbiorów: 

1) odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu. Zgłoszenia robót do odbioru dokonuje kierownik 

budowy (robót), poprzez powiadomienie przedstawiciela Zamawiającego. Odbioru robót dokonuje 

przedstawiciel Zamawiającego; 

2) odbiory częściowe, dokonywane przez przedstawiciela Zamawiającego. Z czynności odbiorowych 

spisany zostanie protokół bezusterkowego odbioru tzw. protokół częściowego odbioru robót; 

3) odbiór techniczny, dokonany przez zarządcę drogi. Z czynności odbiorowych spisany zostanie 

protokół technicznego odbioru robót, który nie uprawnia Wykonawcy do wystawienia faktury 

końcowej i nie jest podstawą do wypłaty Wykonawcy wynagrodzenia przez Zamawiającego; 

4) odbiór końcowy, z przekazaniem obiektu do użytku będzie przeprowadzony po zakończeniu 

wszystkich prac stanowiących przedmiot umowy oraz pełnego wykonania przez Wykonawcę jego 

zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. Procedury związane z tym odbiorem odbywają się 

zgodnie z postanowieniami ust. 3-17 . 

3. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu pisemnie, odrębnie, zakończenie robót i gotowość do odbioru 

technicznego oraz wykonanie przedmiotu umowy i gotowość do odbioru końcowego. Odbiorowi 

podlegają wyłącznie roboty zakończone i wolne od wad. 

4. Warunkiem zgłoszenia gotowości do odbioru technicznego i końcowego jest zakończenie robót                        

i potwierdzenie przez inspektorów nadzoru inwestorskiego ich zakończenia i kompletności 

dokumentacji powykonawczej . 

5. Po zakończeniu robót i po potwierdzeniu przez inspektorów nadzoru inwestorskiego zakończenia 

robót, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu pisemnie zakończenie przedmiotu umowy i gotowość do 

odbioru technicznego. Wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru technicznego Wykonawca winien 

dostarczyć Zamawiającemu dokumentację powykonawczą, o której mowa w ust. 7, z wyłączeniem              

ust. 7 pkt 12) . 

6. Po zakończeniu robót i po potwierdzeniu przez inspektorów nadzoru inwestorskiego zakończenia 

robót i kompletności dokumentacji powykonawczej, oraz po skutecznym zawiadomieniu właściwego 

organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy i przystąpieniu do użytkowania obiektu 

budowlanego, lub po uzyskaniu przez Wykonawcę decyzji pozwolenia na użytkowanie, Wykonawca 

zgłosi Zamawiającemu pisemnie zakończenie przedmiotu umowy i gotowość do odbioru końcowego. 

Wraz z pisemnym zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Wykonawca winien dostarczyć 

Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą, o której mowa w ust. 7. 

7. Wraz z pisemnym zgłoszeniem gotowości do odbioru technicznego i końcowego Wykonawca 

obowiązany jest dostarczyć pełną, kompletną dokumentację powykonawczą w 1 egzemplarzu, co 

będzie warunkiem podpisania protokołu technicznego i końcowego odbioru przez wszystkich 

członków komisji. Dokumentacja  powykonawcza winna zawierać: 

1) projekty budowlane powykonawcze (wszystkie projekty muszą zawierać oświadczenie o zgodności 
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wykonania robót z danym projektem i naniesionymi zmianami, jeśli takie występowały); 

2) gwarancje, instrukcje obsługi, karty materiałowe i inne; 

3) protokoły dokonanych prób technicznych wykonanych sieci i zamontowanych urządzeń, oraz inne 

protokoły badań, prób, sprawdzeń i uruchomień; 

4) atesty, aprobaty, świadectwa, certyfikaty, deklaracje zgodności itp. na użyte materiały i urządzenia 

(wszystkie dokumenty muszą zawierać oświadczenie o miejscu ich wbudowania); 

5) oświadczenie kierownika budowy i kierowników robót o zakończeniu robót wraz z uprawnieniami                 

i aktualnym zaświadczeniem z izby zawodowej; 

6) dziennik budowy, dzienniczki pompowań i inne; 

7) powykonawczą inwentaryzację geodezyjną w 2 egz.; 

8) protokoły odbiorów branżowych; 

9) protokół przekazania drewna z wycinki; 

10) dokumenty potwierdzające przekazanie i utylizację odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

11) protokół przekazania ewentualnych materiałów rozbiórkowych; 

12) skuteczne zawiadomienie właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy                                

i przystąpieniu do użytkowania obiektu budowlanego, lub wydaną przez właściwy organ nadzoru 

budowlanego  decyzję pozwolenia na użytkowanie. 

8. W ciągu 21 dni roboczych od daty zgłoszenia gotowości do odbioru technicznego robót i końcowego 

przedmiotu umowy, Zamawiający powoła komisję odbioru, ustali datę rozpoczęcia odbioru, o czym 

powiadomi Wykonawcę. 

9. Jeżeli przedstawiciel Wykonawcy nie stawi się na wyznaczony przez Zamawiającego termin odbioru, 

Zamawiający wyznaczy nowy termin, o czym powiadomi Wykonawcę. Nieobecność przedstawiciela 

Wykonawcy na odbiorze w ponownie wyznaczonym terminie, nie wstrzymuje czynności odbioru, 

Wykonawca będzie związany ustaleniami zawartymi w sporządzonym przez Zamawiającego 

protokole odbioru, bez prawa zgłoszenia uwag. 

10. Zakończenie prac komisji, potwierdzone spisaniem protokołu bezusterkowego odbioru końcowego 

przedmiotu umowy, jest równoznaczne z potwierdzeniem terminu zakończenia robót budowlanych               

w dacie zgłoszenia ich do odbioru. 

11. Jeżeli w toku czynności odbioru technicznego bądź końcowego zostaną stwierdzone usterki lub wady, 

które nie uniemożliwiają odbioru robót lub rozpoczęcia prawidłowej pracy instalacji i urządzeń 

obiektu, sporządzony zostanie protokół warunkowego odbioru zawierającego wynik dokonanego 

sprawdzenia jakości robót i listę wad i usterek oraz ustalony zostanie stosowny termin ich usunięcia, 

nie przekraczający jednak 14 dni. Po usunięciu przez Wykonawcę wad i usterek, stwierdzonych                              

w protokole warunkowego odbioru robót, sporządzony zostanie protokół bezusterkowego odbioru, co 

będzie równoznaczne z potwierdzeniem terminu zakończenia wykonania przedmiotu umowy w dacie 

jego zgłoszenia do odbioru. 

12. Jeżeli stwierdzone przy odbiorze wady, nie nadają się do usunięcia, ale umożliwiają użytkowanie 

przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiający dokona odbioru, obniżając 

odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy. O wysokości obniżenia, o którym mowa w zdaniu 

poprzedzającym decyduje jednostronnie Zamawiający. 

13. Jeżeli usunięcie usterek i wad, będzie realizowane po upływie terminu wyznaczonego w protokole na 

ich wykonanie, a dodatkowo, termin ten zostanie przekroczony o więcej niż 10 dni, Zamawiający 

może usunąć usterki i wady na koszt Wykonawcy (wykonanie zastępcze). 

14. Jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu, zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może 

odstąpić od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca. Odstąpienie od 

umowy może nastąpić w terminie nie późniejszym niż 3 lata od zawarcia umowy. 
15. Podpisanie protokołu odbioru nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych i prawnych 

wykonanych robót budowlanych. 

16. Zamawiający nie ma obowiązku przystąpienia do odbioru, jeżeli Wykonawca zgłosił do odbioru 

roboty wykonane niezgodnie ze swym zobowiązaniem tj. niezgodnie z treścią umowy i zasadami 

wiedzy technicznej. 

17. Zamawiający zastrzega, iż w przypadku wystąpienia wad funkcjonalnych, może nie dokonać odbioru 

przedmiotu umowy, do czasu ich usunięcia przez Wykonawcę. 

 

§ 10 

Gwarancja jakości, rękojmia za wady oraz postępowanie po stwierdzeniu wad 

i ich usunięcie w okresie gwarancji i rękojmi 

1. Wykonawca udziela gwarancji jakości na wykonane roboty: drogowe i inne objęte przedmiotem 

umowy na okres …................. od daty bezusterkowego odbioru końcowego wraz z przekazaniem 
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przedmiotu umowy do użytkowania. 
2. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji jakości niezależnie od uprawnień  

z tytułu rękojmi za wady fizyczne. 

3. W przypadku zaistnienia w okresie gwarancji i rękojmi wad i/lub usterek Zamawiający jest 

zobowiązany powiadomić Wykonawcę na piśmie, niezwłocznie po powzięciu takiej informacji, 

wyznaczając Wykonawcy termin na ich usunięcie. 

4. Jeżeli z powodu wad, które ujawnią się w okresie gwarancji i rękojmi, osoby trzecie wystąpią                            

z roszczeniami o naprawienie szkody, której przyczyną powstania była wada, Wykonawca poniesie 

wszelkie koszty związane z naprawą szkody. 

5. Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dokona naprawy na swój koszt 

wszelkich wad, które mogą powstać w trakcie trwania okresu gwarancyjnego, a także poprawi i/lub 

naprawi i/lub wymieni wszelkie uszkodzenia innej pracy lub własności Zamawiającego, 

spowodowane przez wadliwe materiały, wyposażenie lub robociznę, za które był odpowiedzialny. 

Usunięcie wad i/lub usterek powinno być stwierdzone protokolarnie. 

6. Wykonawca zobowiązany będzie do naprawienia lub usunięcia wszelkich szkód będących normalnym 

następstwem wad. Odpowiedzialność Wykonawcy obejmuje okres wykonywania robót  

i wygasa po upływie okresu rękojmi i gwarancji z tym zastrzeżeniem, że w przypadku usunięcia wad 

termin gwarancji ulega przedłużeniu na zasadach określonych w art. 581 kodeksu cywilnego. 

7. W przypadku niewykonania lub nieskutecznego wykonania przez Wykonawcę obowiązków 

wynikających z ust. 5 Zamawiający w zastępstwie Wykonawcy, usunie wady i obciąży kosztami 

Wykonawcę, z zachowaniem swoich praw wynikających z gwarancji lub rękojmi. Zamawiający 

pisemnie powiadomi Wykonawcę o skorzystaniu z powyższego uprawnienia. 
8. W przypadku gdy Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez przedstawiciela 

Zamawiającego w zawiadomieniu, Zamawiający ma prawo usunąć wadę na koszt Wykonawcy 

wykorzystując w tym celu zabezpieczenie należytego wykonania umowy lub potrącić płatność  

z wynagrodzenia Wykonawcy lub zgłosić roszczenie o zwrot kosztów uznając je za dług. 

9. Jeżeli Zamawiający uzna za niemożliwe lub niepraktyczne naprawienie wady spowodowanej przez 

Wykonawcę, to może wtedy dokonać potrącenia płatności z wynagrodzenia Wykonawcy,  

z zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub zgłosić roszczenie o zwrot kosztów uznając je za 

dług. 

10. W przypadku zagrożenia bezpieczeństwa mienia Zamawiającego w związku z zaistnieniem wady i/lub 

usterki w pracach Wykonawcy, Zamawiający ma prawo wezwać Wykonawcę do usunięcia 

niebezpieczeństwa w trybie pilnym tj. do 2 dni. Po upływie tego terminu Zamawiający ma prawo do 

zatrudnienia innego wykonawcy celem usunięcia niebezpieczeństwa na koszt Wykonawcy. W takim 

przypadku Zamawiający ma obowiązek powiadomienia Wykonawcy o zaistniałym fakcie w terminie 

do 2 dni. 

11. W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do udziału przeglądach gwarancyjnych.                          

O terminach przeglądów gwarancyjnych Zamawiający poinformuje Wykonawcę pisemnie. 

12. Dla wykonania uprawnień z tytułu gwarancji wystarczające jest powiadomienie Wykonawcy 

najpóźniej w ostatnim dniu okresu gwarancji. 

13. Wykonawca usuwa zgłoszone w okresie gwarancji i rękojmi wady i usterki w ramach wynagrodzenia, 

o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy. 

 

§ 11 

Kary umowne 

1. Wykonawca ponosi kary: 

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto, o którym 

mowa w § 6 ust. 1 umowy, za każdy dzień kalendarzowy zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie 

terminu określonego w § 5 ust. 2 umowy; 
2) za zwłokę w usunięciu wad, stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi za wady 

– w wysokości 0,01 % wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy, za każdy dzień 

kalendarzowy zwłoki liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad do czasu 

potwierdzenia przez komisję usunięcia wad; 

3) za zgłoszenie gotowości wykonania przedmiotu umowy do odbioru końcowego bez spełnienia 

warunków, niezbędnych do tego zgłoszenia, a określonych w niniejszej umowie, Wykonawca zapłaci 

karę umowną – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy, za 

każde zgłoszenie z brakiem gotowości do odbioru; 

4) za odstąpienie przez Wykonawcę od umowy lub rozwiązanie przez Zamawiającego umowy, na skutek 

okoliczności leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto,  
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o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy; 

5) za zwłokę w przystąpieniu do wykonywania przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 

kwotę stanowiącą równowartość 0,01 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy za 

każdy dzień kalendarzowy zwłoki liczony od daty wprowadzenia na budowę; 

6) za zwłokę w oddaniu kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz innych dokumentów związanych 

z odbiorem końcowym, w wysokości 200,00 zł za każdy dzień kalendarzowy zwłoki liczony od dnia 

zgłoszenia Zamawiającemu przez Wykonawcę gotowości do odbioru; 

7) jeżeli Zamawiający stwierdzi istnienie wad w przedmiocie umowy, które nie dadzą się usunąć lub 

koszt ich usunięcia będzie wysoki w stosunku do uzyskanego efektu, a użytkowanie przedmiotu 

umowy zgodnie z przeznaczeniem będzie możliwe, to Zamawiający może zrezygnować z żądania 

usunięcia wad. W takim przypadku Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 20 % 

wartości brutto robót, których dotyczy wada wg. oceny inspektora nadzoru; 

8) za złą jakość robót 30 % wartości brutto robót, których jakości dotyczy, odpowiednio do utraconej 

wartości użytkowej, technicznej i estetycznej wg. oceny inspektora nadzoru; 

9) w razie stwierdzenia przez Zamawiającego udziału osób niezatrudnionych na podstawie umowy  

o pracę do wykonywania czynności, do których Zamawiający wymagał zatrudnienia na podstawie 

umowy  o pracę zgodnie z § 14 umowy – w wysokości 5.000,00 zł/osoba za każdy przypadek                            

naruszenia; 

10) za nie dopełnienie obowiązków, o których mowa w §2 ust.2 umowy, każdorazowo w wysokości                   

0,01 % wynagrodzenia brutto określonego w §6 ust. 1 umowy; 

11) po protokolarnym stwierdzeniu uszkodzenia lub zniszczenia terenów zieleni zastosowane zostaną                        

następujące kary umowne: 

a) za każde zniszczone drzewo kara w wysokości 5.000,00 zł; 

b) za każde uszkodzone drzewo kara w wysokości 1.000,00 zł; 

c) za każdy zniszczony m2 krzewów kara w wysokości 1.000,00 zł; 

d) za każdy uszkodzony m2 krzewów kara w wysokości 500,00 zł; 

e) za każdy zniszczony m2 trawnika lub rabaty bylinowej kara w wysokości 500,00 zł; 

f) za każdy uszkodzony m2 trawnika lub rabaty bylinowej kara w wysokości 200,00 zł; 

12) z tytułu: 

a) nieprzedłożenia do zaakceptowania wzoru umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, 

której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2% wynagrodzenia brutto z danej umowy zawartej                        

z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą za zawarcie każdej takiej umowy  

bez uprzedniej akceptacji jej postanowień przez Zamawiającego; 

b) nieprzedłożenia potwierdzonej za zgodność z oryginałem, przez przedkładającego, kopii umowy                               

o podwykonawstwo lub jej zmiany Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 

2% wynagrodzenia brutto z danej umowy zawartej z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą; 

c) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie wymaganym przez Zamawiającego, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2% wynagrodzenia brutto z danej 

umowy zawartej z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą; 

d) braku zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2% 

wynagrodzenia brutto z danej umowy zawartej z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, za 

każdorazowy brak zapłaty lub nieterminową zapłatę; 

e) konieczności osobistego regulowania przez Zamawiającego należności na rzecz podwykonawców lub 

narażenie Zamawiającego na odpowiedzialność solidarną za zapłatę wynagrodzenia za roboty 

budowlane wykonane przez podwykonawców – w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto, o  którym 

mowa w § 6 ust. 1 umowy. 

2. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania 

uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

3. Zapłacenie lub potrącenie kar, o których mowa w ust. 1 nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku 

dokończenia robót ani z żadnych innych zobowiązań umownych. 

4. Kary umowne mogą być potrącane z należnych Wykonawcy płatności. Wykonawca wyraża zgodę na 

dokonywanie potrąceń należności z kar umownych i innych zobowiązań wynikających z umowy,  

z przysługującego mu wynagrodzenia. Zamawiający przed dokonaniem potrącenia zawiadomi 

Wykonawcę na piśmie, który będzie miał prawo do wniesienia wyjaśnień w sprawie stawianych mu 

zarzutów, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania ww. zawiadomienia, a Zamawiający 

je rozpatrzy. W tym przypadku termin płatności faktury, o którym mowa w § 6 ust. 10 umowy zostaje 

przesunięty o czas niezbędny do wyjaśnienia. 



17 

5. Roszczenie z tytułu kar umownych za zwłokę, ustalone za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, staje się 

wymagane: 

1) za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki w tym dniu, 

2) za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki odpowiednio w każdym z tych dni. 

6. Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30 % wartości wynagrodzenia 

brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy. 

 

§ 12 

Odstąpienie od umowy i rozwiązanie umowy 

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, jeżeli: 

1) Wykonawca uchybia postanowieniom § 8 umowy, a w szczególności opóźnia się o 14 dni                                       

w regulowaniu swoich płatności względem Podwykonawców; 

2) Wykonawca nie podejmie wykonania przedmiotu umowy w terminie 14 dni od ustalonego  

w niniejszej umowie terminu rozpoczęcia realizacji zamówienia lub wstrzyma jego wykonanie na czas 

dłuższy niż 7 dni bez uzgodnienia z przedstawicielem Zamawiającego; 

3) zostanie ogłoszona upadłości Wykonawcy lub zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe; 

4) pomimo uprzednich pisemnych 2-krotnych zastrzeżeń ze strony Zamawiającego nie wykonuje robót 

zgodnie z umową lub uporczywie w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne oraz tak dalece 

opóźni się z wykonaniem robót, iż będzie oczywiste, że nie zdoła ich zakończyć w umówionym 

terminie (1 miesiąc opóźnienia w stosunku do obowiązującego terminu zakończenia robót); 

5) zostanie stwierdzone protokołem rażące naruszenie przez Wykonawcę jego obowiązków określonych 

w niniejszej umowie. 

2. Wykonawca może odstąpić od umowy w przypadku gdy Zamawiający: 

1) opóźnia się z zapłatą prawidłowo przedłożonej faktury ponad 70 dni, 

2) bezpodstawnie uchyla się od wykonania czynności odbioru robót. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od wykonania niektórych elementów przedmiotu 

zamówienia i odpowiedniego zmniejszenia wynagrodzenia. Odstąpienie od wykonania niektórych 

elementów przedmiotu zamówienia nie będzie traktowane przez strony jako odstąpienie od umowy. 

4. Strony mogą wykonać prawo odstąpienia poprzez wysłanie pisemnego oświadczenia w ciągu 14 dni 

od zaistnienia okoliczności określonych w ust. 1 lub 2. Odstąpienie od umowy może nastąpić                        

w terminie nie późniejszym niż 3 lata od zawarcia umowy. 

 

§ 13 

Zasady rozliczeń w przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy 

1. W przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania przed ukończeniem wykonania przedmiotu 

umowy, rozliczenie za roboty wykonane przez Wykonawcę i z nim nierozliczone, zostanie oparte na 

wycenie tych robót, sporządzonej na podstawie: ich obmiaru, odpowiadających im nakładom 

rzeczowym i odpowiednim składnikom cenotwórczym. 

2. Obmiaru robót dokona inspektor nadzoru. Nakłady rzeczowe będą przyjmowane z kosztorysowych 

norm nakładów rzeczowych (KNNR) oraz wyjątkowo z innych katalogów nakładów rzeczowych,                 

w przypadku robót np.: o nowych technologiach wykonania i odbioru robót, dla których brak 

nakładów rzeczowych w w/w KNNR – ach, nawet przy zastosowaniu dopuszczalnej analogii. 

Składniki cenotwórcze przyjmowane będą z opracowań „Sekocenbud”, z uwzględnieniem zgodności 

w czasie, opracowań „Sekocenbud”, w odniesieniu do czasu w jakim były wykonane roboty 

nierozliczone, rodzaju robót (branża) i postanowień, że są to roboty inwestycyjne wykonywane                       

w pozostałych miejscowościach województwa mazowieckiego: 

1) dla kosztów bezpośrednich, stawka robocizny bezpośredniej (kosztorysowa) - „R” w zł/r-g i cena 

pracy sprzętu lekkiego - „S” w zł/m-g, przyjęta będzie minimalna. Ceny materiałów „M” - w zł/ 

jednostkę charakterystyczną, przyjęte będą w cenach minimalnych zakupu (netto), 

2) wskaźnik narzutów kosztów pośrednich „KP”, liczony będzie od sumy kosztów bezpośrednich 

robocizny „R”, pracy sprzętu „S” oraz wskaźnik narzutu zysku - „Z”, liczony od sumy kosztów 

bezpośrednich robocizny i pracy sprzętu i sumy kosztów pośrednich. Wskaźniki narzutów kosztów 

pośrednich, zysku przyjęte będą średnie z uwzględnieniem postanowień ust. 1, 

3) wartość robót nierozliczonych (netto) wynikać będzie z sumowania kosztów bezpośrednich, kosztów 

pośrednich i zysku. Składniki powyższej sumy, ich wartość musi być ustalana zgodnie z zasadami 

podanymi w ust. 2. 

3. Rozliczenie, o którym mowa w ust. 2  nastąpi z zastrzeżeniem tym, że ceny jednostkowe, wskaźniki 

narzutów, wartości R, M, S, baza finansowa nie będą wyższe niż w kosztorysie ofertowym 

stanowiącym załącznik nr 1 do umowy. 
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4. Przedstawiciel Wykonawcy zostanie powiadomiony, z minimum 3 dniowym wyprzedzeniem  

o terminie obmiaru robót, może przy nim uczestniczyć i zgłosić swoje uwagi do protokołu, 

sporządzonego na okoliczność obmiaru. Nieobecność przedstawiciela Wykonawcy, nie wstrzymuje 

czynności odbioru robót budowlanych nierozliczonych. 

 

§ 14 

Klauzula społeczna 

1. W związku z zastosowaniem klauzuli społecznej na podstawie art. 95 ustawy Pzp, Zamawiający 

wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę i podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy 

z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, tj. pracowników wykonujących czynności wchodzące w tzw. 

koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują 

czynności bezpośrednio związane  w wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych oraz 

operatorów sprzętu budowlanego. Wymóg nie dotyczy m. in. osób kierujących budową, wykonujących 

obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych przez cały okres wykonywania tych 

czynności. 
1) W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym 

wezwaniu  terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody, w celu 

potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia : 
a) oświadczenia zatrudnionego pracownika, lub 
b) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy                   

o pracę, lub 

c) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, lub 

d) innych dokumentów zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego 

pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

2. W przypadku zmiany osób zatrudnionych przez Wykonawcę do wykonywania czynności o których 

mowa w ust. 1, Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia stosownych dokumentów,  o których 

mowa w ust. 1 pkt 1) i dotyczących nowego pracownika, w terminie 5 dni od dnia rozpoczęcia 

wykonywania przez tę osobę czynności, o których mowa w ust. 1. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy 

odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1, w całym okresie 

obowiązywania umowy. Zamawiający jest w szczególności uprawniony do żądania: 
a) aktualnych oświadczeń i dokumentów, o których mowa w ust.1 pkt 1); 
b) wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania wymogu, o którym mowa     

w ust.1 pkt 1). 
4. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę, 

Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcje Pracy. 

 

§ 15 

Zakres i warunki zmian postanowień umowy 

1. Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w wypadku wystąpienia jednej z następujących 

okoliczności: 

1) zmiany w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót 

budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w przypadku: 
a) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej, przedmiarach warunków terenowych 

związanych z istnieniem niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub 

obiektów budowlanych skutkujących niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy 

dotychczasowych założeniach technologicznych lub materiałowych; 
b) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających                      

w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk 

archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle 

dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy; 
c) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy 

zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane                                  

w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany 
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stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań 

groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy; 
d) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian 

uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36 a ustawy Prawo 

budowlane; 
e) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne 

podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji; 
f) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w ofercie, dokumentacji projektowej 

lub technicznej spowodowana zaprzestaniem produkcji, lub wycofaniem z rynku tych materiałów, lub 

urządzeń; 
g) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgonie z jej 

postanowieniami; 
h) wystąpienia robót dodatkowych, zamiennych i innych, o których mowa w ust. 1 pkt 2) lit. a). 

 

2) wystąpienia robót zamiennych wynikających m.in. z przyczyn o charakterze technologicznym, 

jeżeli wprowadzenie takich robót zamiennych jest konieczne do prawidłowego wykonania 

umowy: 
a) roboty zamienne i inne wynikające z ustawy Pzp Wykonawca wykona tylko na podstawie pisemnego 

zamówienia Zamawiającego zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Pzp: 

b) w przypadku wystąpienia robót o których mowa w ust. 1 pkt 2) lit a), rozliczenie za roboty wykonane 

przez Wykonawcę, zostanie oparte na wycenie tych robót, sporządzonej na podstawie przedmiaru, 

odpowiadającym im nakładom rzeczowym i odpowiednim składnikom cenotwórczym. Przedmiaru 

robót dokona Wykonawca. Nakłady rzeczowe będą przyjmowane z kosztorysowych norm nakładów 

rzeczowych (KNNR) oraz wyjątkowo z innych katalogów nakładów rzeczowych, w przypadku robót 

np.: o nowych technologiach wykonania i odbioru robót, dla których brak nakładów rzeczowych                      

w w/w KNNR – ach, nawet przy zastosowaniu dopuszczalnej analogii. Składniki cenotwórcze 

przyjmowane będą z opracowań „Sekocenbud”, z uwzględnieniem zgodności w czasie i postanowień, 

że są to roboty inwestycyjne wykonywane w pozostałych miejscowościach województwa 

mazowieckiego: 

– dla kosztów bezpośrednich, stawka robocizny bezpośredniej (kosztorysowa) - „R” w zł/r-g i cena 

pracy sprzętu lekkiego - „S” w zł/m-g, przyjęta będzie minimalna. Ceny materiałów „M” - w zł/ 

jednostkę charakterystyczną, przyjęte będą w cenach minimalnych zakupu (netto), 

– wskaźnik narzutów kosztów pośrednich „KP”, liczony od sumy kosztów bezpośrednich robocizny „R”, 

pracy sprzętu „S” oraz wskaźnik narzutu zysku - „Z”, liczony od sumy kosztów bezpośrednich 

robocizny i pracy sprzętu i sumy kosztów pośrednich. Wskaźniki narzutów kosztów pośrednich, zysku 

przyjęte będą średnie; 

c) Wykonawca wykona kosztorysy ofertowe na roboty o których mowa w ust. 1 pkt 2) lit. a) zgodnie                    

z zasadami, o których mowa w ust.1 pkt 2) lit. b) z zastrzeżeniem tym, że ceny jednostkowe, wskaźniki 

narzutów, wartości R, M, S, baza finansowa nie będą wyższe niż w kosztorysie ofertowym 

stanowiącym załącznik nr 1 do umowy; 

d) strony ustalają, że zasady wykonania robót, o których mowa w ust. 1 pkt 2) lit. a) oraz ich rozliczenie, 

płatności oraz warunki odbioru i gwarancji, a także kary obowiązują strony zgodnie z zapisami 

określonymi w niniejszej umowie. 
 

3) zmiany terminu realizacji, w przypadku: 

a) działania organów administracji lub gestorów sieci związanego z przekroczeniem określonych przez 

prawo terminów wydawania wymaganych w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia, 

decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; 

b) odmowy wydania przez organy administracji i gestorów sieci wymaganych w związku z realizacją 

przedmiotowego zamówienia, decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. na skutek błędów w dokumentacji 

projektowej; 

c) zawarcia umowy z Wykonawcą po upływie pierwotnego terminu związania ofertą – o czas, jaki minął 

od upływu pierwotnego terminu związania ofertą do dnia zawarcia umowy; 
d) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót 

budowlanych, realizację usług lub dostarczenie przedmiotu dostawy, w tym przeprowadzenie prób               

i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów w szczególności z powodu technologii realizacji prac 

określonych umową, normami lub innymi przepisami wymagającej konkretnych warunków 

atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, 
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za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność; 

e) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania 

przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień 

dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy, wystąpienia 

niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty 

inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji; 

f) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczenia do ich wykonywania 

przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy; 

g) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie                                               

z postanowieniami zawartymi w umowie, SWZ, a także inne przyczyny zewnętrzne niezależne od 

Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonania 

umowy; 

h) zmian stanu prawnego lub faktycznego, które mają wpływ na treść zawartej umowy, jeżeli taka zmiana 

leży w interesie publicznym, np.: zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie 

Zamawiającego, w szczególności: 

• nieterminowe przekazania terenu budowy, 

• wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego, 

• konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, lub 

dokumentacji technicznej urządzeń. 

i) wystąpienia robót dodatkowych, zamiennych i innych, o których mowa w ust. 1 pkt 2) lit. b). 

 
4) zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku: 

a) zmiany przepisów podatkowych w zakresie zmiany stawki podatku VAT oraz podatku akcyzowego.                           

W przypadku wprowadzenia zmiany stawki podatku VAT oraz podatku akcyzowego, zmianie ulegnie 

wysokość wynagrodzenia netto wchodzącego w skład łącznego wynagrodzenia brutto, stawka podatku 

VAT oraz wartość podatku VAT. Zmiana wynagrodzenia wynikać będzie ze stawki podatku 

obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego; 

b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, z tym zastrzeżeniem, że wynagrodzenie 

wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu wykonawcy wynikającą ze 

zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących przedmiot umowy do wysokości 

obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń 

publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia; 

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z tym zastrzeżeniem, że wynagrodzenie 

wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu wykonawcy, jaką będzie on 

zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej 

kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących przedmiot umowy; 

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 

mowa w ustawie z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, z tym zastrzeżeniem, 

że wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu kosztu wykonawcy, jaką będzie on 

zobligowany ponieść w przypadku zmiany przepisów dotyczących zasad gromadzenia lub wpłat 

podstawowych finansowanych przez podmiot zatrudniający do pracowniczych planów kapitałowych                                  

w odniesieniu do osób bezpośrednio wykonujących przedmiot umowy; 

e) zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, z tym zastrzeżeniem, 

że: 

• minimalny poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, uprawniający strony umowy do żądania 

zmiany wynagrodzenia wynosi 20 % netto w stosunku do cen lub kosztów wskazanych w kosztorysie 

ofertowym, stanowiącym załącznik nr 2 do umowy, przy czym musi utrzymywać się on przez okres 

min. 3 miesięcy, 

• poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaźnika zmiany cen materiałów lub 

kosztów ogłoszonego w komunikacie prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ustalonego                              

w stosunku do miesiąca, w którym został sporządzony kosztorys ofertowy, 

• maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający, to łącznie 10%                          

w stosunku do wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy; 

f) wystąpienia robót dodatkowych, zamiennych i innych okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 2) 

lit. b). 
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5) w pozostałym zakresie, w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności: 
a) zmian podmiotowych po stronie Wykonawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 

b) w przypadku  wszystkich zmian obiektywnie ocenianych, jako korzystne dla Zmawiającego np.: 

– pojawienie się na rynku części, materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na  

zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy, lub kosztów eksploatacji wykonanego 

przedmiotu  umowy, 

– pojawienie się nowszej technologii wykonania przedmiotu zamówienia pozwalającej na 

zaoszczędzenie czasu realizacji zamówienia lub jego kosztów, jak również kosztów eksploatacji 

wykonanego przedmiotu umowy; 

c) w sytuacji nieprzewidzianej i niezawinionej przez strony, której wystąpienia strony nie mogły 

przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności, np.: klęski żywiołowe itp.; 

d) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 

realizację przedmiotu umowy – w zakresie dostosowania postanowień umowy do zmian przepisów 

prawa; 

e) zmiany nazwy oraz formy prawnej stron – w zakresie dostosowania postanowień umowy do tych 

zmian, wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie 

można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie 

postanowień umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony – w zakresie 

dostosowania umowy do tych zmian. 

 

2. Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji umowy 

odpowiednio w przypadkach określonych w ust. 1 pkt. 1). 
3. Podstawą dokonania zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 1), 2) i 3) będzie potwierdzenie                                            

w dokumentacji budowy, przez inspektora nadzoru, wystąpienia opisanych okoliczności 

uzasadniających wstrzymanie robót, z określeniem okresu wstrzymania robót wpływającego na 

zmianę terminu i sporządzenie protokołu konieczności – zatwierdzonego przez Zamawiającego. 
4. Zmiany postanowień zawartej umowy będą dokonane, za zgodą stron, wyłącznie w formie pisemnego 

aneksu do umowy. 
5. Zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt 4) lit. a – f), mogą być wprowadzone wyłącznie wtedy, gdy mają 

one wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. W przypadku ich wystąpienia 

Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, 

przedkładając odpowiednie dokumenty potwierdzające zasadność złożenia takiego wniosku. 

Wykonawca powinien wykazać ponad wszelką wątpliwość, że zaistniała zmiana ma bezpośredni 

wpływ na koszty wykonania zamówienia oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość 

wynagrodzenia. Wykonawca może złożyć pisemny wniosek o dokonanie waloryzacji najwcześniej                 

w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających zmiany. 

6. Zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt 4) lit. a – f), mogą być wprowadzane raz na rok w I kwartale 

2026 roku, poprzez zestawienie cen materiałów i kosztów związanych z realizacją zamówienia                           

tj. w zakresie robót drogowych oraz wskaźnika zmiany cen materiałów lub kosztów ogłoszonego                         

w komunikacie prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ustalonego w stosunku do miesiąca,                      

w którym został sporządzony kosztorys ofertowy. Zmiana wynagrodzenia może polegać zarówno na 

jego wzroście jak i obniżeniu. 

7. W przypadku dokonania zmiany umowy na podstawie ust. 1 pkt 4) lit. e)  – zmiany wynagrodzenia             

w związku ze zmianą cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia – Wykonawca 

jest zobowiązany do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł 

umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów i kosztów zobowiązania 

podwykonawcy. 

§ 16 

Ochrona danych osobowych 

1. Zawierając niniejszą umowę Wykonawca wyraża zgodę na przetwarzanie przez Burmistrza Wołomina 

z siedzibą w Wołominie, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin swoich danych osobowych zawartych                  

w umowie oraz załącznikach do niniejszej umowy m. in. w postaci imienia i nazwiska, danych 

kontaktowych, kwalifikacji zawodowych wraz z informacjami zawartymi w dokumentach je 

potwierdzających w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji przedmiotu umowy. 
2. Spełniając obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Wołomina, ul. Ogrodowa 4, 05-200 
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Wołomin; 

2) W Urzędzie Miejskim w Wołominie jest powołany Inspektor Danych Osobowych. Z Inspektorem 

Ochrony Danych można się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej, e-mail: 

iod@wolomin.org.pl; 

3) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu 

zawarcia oraz realizacji umowy; 

4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie organy uprawnione do dostępu do danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa, podmioty uprawnione do obsługi doręczeń oraz 

świadczenia usług serwisowych dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, osoby 

występujące o dostęp do informacji publicznej; 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat, zgodnie z Rozporządzeniem 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 

rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 

zakładowych oraz do czasu przedawnienia roszczeń; 

6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa Trzeciego; 

7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo żądania ich sprostowania oraz prawo 

do ograniczenia przetwarzania; 

8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, iż przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia                    

o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

9) Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać automatycznym sposobom przetwarzania danych 

osobowych opierających się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym nie będą podlegać 

profilowaniu; 

10) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia oraz realizacji umowy. 

Konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia               

i realizacji umowy. 
3. Wykonawca oświadcza, że na każde żądanie Zamawiającego przedstawi oświadczenie o wypełnieniu 

obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 lub art. 14 Ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskał w celu zawarcia oraz realizacji niniejszej umowy. 
 

§ 17 

Prawa autorskie 

1. Wykonawca przenosi na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 umowy, 

autorskie prawa majątkowe do utworów oraz prawa do wykonywania zależnych praw autorskich                    

w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, powstałe                         

w wyniku wykonania niniejszej umowy. 

2. Zamawiający nabywa wyłączne nieograniczone autorskie prawa majątkowe do korzystania                                

i rozporządzania utworami w całości lub fragmentach, bez ograniczeń przestrzennych, samodzielnie 

lub z innymi dziełami, w kraju i za granicą, na cały czas trwania ochrony praw majątkowych, na 

wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności: 

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie egzemplarzy utworu, w całości lub 

części, bez ograniczeń ilościowych, dowolną znaną w dacie zawierania umowy techniką; 

2) w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których utrwalono – wprowadzono do obrotu, 

użyczenie lub najem oryginału lub egzemplarzy; 

3) rozpowszechniania utworu – publiczne prezentowanie lub odtwarzanie, wyświetlanie w całości lub 

części, bez ograniczeń ilościowych, dowolna znaną w dacie zawarcia umowy techniką (w tym techniką 

drukarską, w pamięci komputera, pamięci typu flash, zapisu cyfrowego, magnetycznego, w sieciach 

multimedialnych w tym typu internet lub intranet) a także publiczne udostępnienie utworu w taki 

sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym; 

4) opracowania utworu, w szczególności tłumaczenie, przeróbka, adaptacja. 

3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje z dniem przekazania danego utworu 

Zamawiającemu. 

4. Wykonawca oświadcza, że dokumentacja powykonawcza nie narusza praw autorskich  osób trzecich 

– dla korzystania i rozporządzania, a także dla eksploatacji i wprowadzania zmian do utworów 

powstałych w wyniku realizacji przedmiotu umowy nie jest wymagana zgoda osób trzecich.                             

W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie zastrzeżeń dotyczących praw autorskich, firmy, ochrony 

znaku towarowego, naruszenia dóbr osobistych lub naruszenia innych przepisów prawa, Wykonawca 

zobowiązuje się do pokrycia wszelkich roszczeń z tego tytułu. 
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5. Decyzja o zakresie, sposobie, warunkach korzystania z utworów należy do wyłącznej kompetencji 

Zamawiającego. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do niewykonywania przysługujących mu autorskich praw osobistych do 

utworów, w szczególności zrzeka się prawa do oznaczenia do jako autora utworu oraz udziela 

Zamawiającemu upoważnienia na ich wykonywanie, a także prawa do przenoszenia na osoby trzecie 

powyższego upoważnienia. Wykonawca oświadcza, że nie dokona żadnych czynności zmierzających 

do pozbawienia Zamawiającego korzystania z powyższego upoważnienia. 

 

§ 18 

Gospodarowanie drewnem 

1. Gałęziówka, drobnica zrębki, trociny oraz karpa powstałe podczas prac przy drzewach lub krzewach 

traktowane są jako odpad. 

2. Drewno, w tym pień i konary o średnicy pow. 15 cm, pozyskane z nieruchomości stanowiących 

własność lub współwłasność, a także będących w zarządzie Gminy Wołomin oraz gminnych jednostek 

organizacyjnych nie jest traktowane jako odpad. 

3. Zlecone do wycinki drzewo Wykonawca przetransportuje już jako drewno w miejsce składowania 

wskazane przez Zamawiającego. 

4. Po przewiezieniu drewna Wykonawca sporządza protokół przekazania drewna zawierający 

następujące informacje: 

a) data sporządzenia protokołu, 

b) data oraz miejsce wycinki drzew, 

c) gatunek drzewa, rodzaj surowca drzewnego (t.j. pień lub konar), długość i średnica kłody, ilość 

drewna w m³, 

d) imię i nazwisko sporządzającego protokół, 

e) potwierdzenie przyjęcia drewna przez przyjmującego. 

5. Sporządzony protokół Wykonawca niezwłocznie przekazuje Zamawiającemu. 

 

§ 19 

Postanowienia dodatkowe 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zlecenia odrębnych badań jakości mieszanki mineralno-

asfaltowej, które będą miały na celu potwierdzenie wyników przeprowadzonych wcześniej przez 

Wykonawcę badań kontrolnych, tj. ich zgodności z SST oraz dokumentacją projektową. 

2. Badania, o których mowa w ust. 1, wykonane zostaną przez niezależne laboratorium. 

3. W przypadku przeprowadzenia takich badań, ich koszty poniesie ta strona, na której niekorzyść będą 

przemawiać wyniki tych badań. 

4. Zamawiający uzależnia odbiór przedmiotu umowy od wyników ww. badań nawierzchni jezdni. 

 

§ 20 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy, Kodeksu cywilnego, 

ustawy Prawo budowlane, ustawy  Prawo zamówień publicznych oraz rozporządzeń wykonawczych 

wydanych na ich podstawie. 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą następować jedynie w formie pisemnej, pod rygorem 

nieważności na warunkach określonych w SWZ. 

3. Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji lub 

wykonania umowy, podejmą w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygnięcia takiego 

sporu. Jeżeli rokowania, o których mowa powyżej nie doprowadzą do polubownego rozwiązania sporu 

w terminie 14 dni od pisemnego wezwania do wszczęcia rokowań, spór taki Strony poddają 

rozstrzygnięciu przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

4. Wykonawca oświadcza, że nie jest obywatelem Federacji Rosyjskiej ani Białorusi ani podmiotem, do 

którego stosowane są  środki wyszczególnione w ustawie z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych 

rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 

bezpieczeństwa narodowego. 

5. Umowę sporządzono w trzech egzemplarzach, 1 egz. dla Wykonawcy, 2 egz. dla Zamawiającego. 

 

Załączniki: 

nr 1 – oferta Wykonawcy, 

 

ZAMAWIAJĄCY                                           WYKONAWCA 


