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L. Dz. ZM/MN/979/25  

 

 
ZAWIADOMIENIE- ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 

 
 

Pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu dla inwestycji pn. „Rozbudowa istniejącego składowiska 
odpadów o nową kwaterę balastu na odpady inne niż niebezpieczne i obojętne na terenie 
Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. przy ul. Prądocińskiej 28 
w Bydgoszczy_ MKUO ProNatura ZO/33/25 
 

W związku z pytaniem skierowanym do przedmiotowego postępowania Zamawiający udziela poniższych 
wyjaśnień: 

 

Pytanie nr 1 

Na podstawie analizy postanowień Zapytania ofertowego, w szczególności zapisu: 

„IV. Termin realizacji zamówienia: 

Szacowany czas realizacji Inwestycji wynosi 12 miesięcy. Zleceniodawca zastrzega, iż wskazany wyżej 

termin może ulec zmianie wskutek przedłużenia okresu realizacji Inwestycji, zaniechania realizacji 

Inwestycji lub innych okoliczności, których Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć w dniu podpisania 

umowy. Zleceniobiorca zobowiązany jest wykonywać przedmiot umowy w zakresie nadzoru 

inwestorskiego do dnia, w którym zakończona zostanie Inwestycja, co zostanie potwierdzone protokołem 

końcowym odbioru i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. W zakresie wskazanym w § 3 ust. 1 pkt. 4 

lit n Projektowanych postanowień umowy tj. zadań w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady 

Inwestycji, 

Zleceniobiorca będzie świadczył usługę do upływu gwarancji jakości i rękojmi za wady (do ostatniego 

terminu).” 

oraz mając na uwadze, iż w dotychczasowym brzmieniu postanowień istnieje ryzyko wykonywania prac  

w okresie przedłużenia Inwestycji (powyżej 12. miesiąca) bez stosownego wynagrodzenia, wnosimy  

o dokonanie zmiany zapisu dotyczącego rozliczenia wynagrodzenia za okres przedłużenia realizacji 

Inwestycji. 

Wnosimy o dopisanie w umowie następującego brzmienia: 

„W przypadku, gdy okres realizacji Inwestycji ulegnie przedłużeniu ponad 13 miesięcy, wynagrodzenie za 

prace wykonywane od 14. miesiąca będzie ustalane w formie miesięcznej raty, równej miesięcznej racie 

wynagrodzenia, o której mowa w §8 ust. w umowy, proporcjonalnie do okresu wydłużenia powyżej 13 

miesiąca. Pracę wykonaną do upływu 13. miesiąca, ponad szacowany termin 12-miesięczny, 

Zleceniobiorca przyjmuje na siebie bez dodatkowego wynagrodzenia.” 
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Niniejszy wniosek ma na celu zapewnienie równowagi interesów stron, w sytuacji gdy przedłużenie 

realizacji Inwestycji odbywa się poza ramami Pzp. W sytuacji, w której pełne ryzyko wynikające  

z przedłużenia okresu realizacji Inwestycji zostanie przeniesione na Wykonawcę, ten będzie zobowiązany 

do szczegółowego wyliczenia kosztów tego ryzyka oraz uwzględnienia ich przy ustalaniu wysokości 

wynagrodzenia, co w konsekwencji może skutkować wzrostem cen składanych ofert. 

Odpowiedź:  

Zamawiający po ponownym  przeanalizowaniu: 

1) Rzeczywistego zakładanego czasu realizacji Inwestycji, w tym realnej możliwości jej ukończenia  

w okresie krótszym niż 12 miesięcy, 

2) Wystąpienia możliwych ryzyk powodujących konieczność  wstrzymania robót na pewien czas,  

a w konsekwencji wydłużenie terminu realizacji Inwestycji, 

3) Prawdopodobieństwa wystąpienia okoliczności skutkujących koniecznością wydłużenia terminu 

realizacji inwestycji powyżej 12 miesięcy: 

 

Wprowadza zmianę zapisów punktu IV zapytania ofertowego dotyczącego terminu realizacji 

zamówienia, a mianowicie: 

 
Szacowany czas realizacji Inwestycji wynosi 12 miesięcy, Zleceniodawca zastrzega, 
iż wskazany wyżej termin może ulec zmianie wskutek, wcześniejszego ukończenia realizacji 
Inwestycji, przedłużenia okresu realizacji Inwestycji, zaniechania realizacji Inwestycji  lub innych 
okoliczności, których Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć w dniu podpisania umowy 
 
Zleceniobiorca zobowiązany jest wykonywać przedmiot umowy do dnia, w którym zakończona 

zostanie Inwestycja co zostanie potwierdzone protokołem końcowym odbioru i uzyskaniem 

pozwolenia na użytkowanie. W zakresie wskazanym w § 3 ust. 1 pkt 4 lit n) tj. zadań w okresie 

gwarancji jakości i rękojmi za wady Inwestycji Zleceniobiorca będzie świadczył do upływu 

gwarancji jakości i rękojmi za wady (do ostatniego terminu). 

 
Zamawiający jest uprawniony w każdym czasie do zawieszenia realizacji Przedmiotu Umowy  

w całości lub w części bez uzasadnienia poprzez złożenie Inżynierowi Kontraktu pisemnego 

oświadczenia o zawieszeniu na co najmniej 7 dni przed planowanym zawieszeniem. O wznowieniu 

wykonywania Przedmiotu Umowy Zamawiający zawiadomi Inżyniera Kontraktu poprzez złożenie 

oświadczenia o wznowieniu realizacji Usług na co najmniej 7 dni przed wznowieniem. 

Zamawiający może zawiesić realizację Usług nie więcej niż 2 razy i na okres nie dłuższy niż łącznie  

3 miesiące (90 dni). Po upływie tego okresu Inżynier Kontraktu będzie uprawniony  

do wypowiedzenia Umowy za) miesięcznym okresem wypowiedzenia 

 

oraz 

Wprowadza w § 1 Wzoru umowy następujące zmiany  w związku z czym ustęp 3 oraz ustępy  

4-8  otrzymują następująca treść : 
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3. Zleceniobiorca zobowiązany jest wykonywać przedmiot umowy do dnia, w którym zakończona 
zostanie Inwestycja co zostanie potwierdzone protokołem końcowym odbioru i uzyskaniem 
pozwolenia na użytkowanie. W zakresie wskazanym w § 3 ust. 1 pkt 4 lit n) tj. zadań w okresie 
gwarancji jakości i rękojmi za wady Inwestycji Zleceniobiorca będzie świadczył do upływu 
gwarancji jakości i rękojmi za wady (do ostatniego terminu). 

4. Szacowany czas realizacji Inwestycji wynosi 12 miesięcy, Zleceniodawca zastrzega, 
iż wskazany wyżej termin może ulec zmianie wskutek, wcześniejszego ukończenia realizacji 
Inwestycji, przedłużenia okresu realizacji Inwestycji, zaniechania realizacji Inwestycji  lub innych 
okoliczności, których Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć w dniu podpisania umowy  

5. Zamawiający jest uprawniony w każdym czasie do zawieszenia realizacji Przedmiotu Umowy w 

całości lub w części bez uzasadnienia poprzez złożenie Inżynierowi Kontraktu pisemnego 

oświadczenia o zawieszeniu na co najmniej 7 dni przed planowanym zawieszeniem. O wznowieniu 

wykonywania Przedmiotu Umowy Zamawiający zawiadomi Inżyniera Kontraktu poprzez złożenie 

oświadczenia o wznowieniu realizacji Usług na co najmniej 7 dni przed wznowieniem. 

Zamawiający może zawiesić realizację Usług nie więcej niż 2 razy i na okres nie dłuższy niż łącznie  

3 miesiące (90 dni). Po upływie tego okresu Inżynier Kontraktu będzie uprawniony do 

wypowiedzenia Umowy za) miesięcznym okresem wypowiedzenia. 

6. Zawieszenie trwa przez okres wskazany przez Zamawiającego w oświadczeniu, o którym mowa w 

ustępie  powyżej lub do czasu jego odwołania przez Zamawiającego, lecz nie dłużej niż przez okres 

wskazany w ust. 5. 

7. W okresie zawieszenia realizacji Przedmiotu Umowy w całości Inżynierowi Kontraktu nie należy się 

wynagrodzenie za okres zawieszenia, a wypłata wynagrodzenia określonego niniejszą Umową 

również ulega zawieszeniu na czas trwania zawieszenia realizacji Przedmiotu Umowy. 

8. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia oraz odpowiedniej 

zmiany wynagrodzenia łącznego Wykonawcy, przy zachowaniu wysokości wynagrodzenia 

miesięcznego (raty miesięcznej wynagrodzenia). W takim przypadku wydłużenie lub skrócenie 

okresu realizacji zamówienia odpowiednio ponad/ poniżej 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia 

Umowy może nastąpić  wskutek przedłużenia okresu realizacji Inwestycji, zaniechania realizacji 

Inwestycji lub innych okoliczności, których Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć w dniu 

podpisania Umowy z Inżynierem. W przypadku skrócenia albo przedłużenia okresu obowiązywania 

umowy obowiązki Inżyniera określone w § 3 ust. 1 pkt 4) lit n (dotyczące gwarancji jakości  i rękojmi 

za wady) pozostają w mocy.  

Dotychczasowe ustępy  4 i 5 otrzymują kolejno numerację  9 i 10.  

 

Jednocześnie Zamawiający informuje o zmianie zapisów §15, który przyjmuje brzmienie: 

 

Strony będą się niezwłocznie informować o wszelkich zmianach adresu. Do momentu 

zawiadomienia o zmianie adresu, pisma wysyłane na dotychczasowy adres będą uznane za 

właściwie doręczone.     
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W związku z udzieloną odpowiedzią na pytanie oraz zmianami wprowadzonymi do projektowanych 

postanowień umowy Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 14 KWIETNIA 2025r. do godziny 

23:59. 

 

 

Zatwierdzono:  

/-/Konrad Mikołajski - Prezes Zarządu  

/-/Jarosław Bańkowski - Wiceprezes Zarządu  
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