



NOTATKA SŁUŻBOWA

Spisana w dniu 13.09.2023 r. w Krakowie

Na temat:

Stanie zaawansowania realizacji umowy nr 22M/K/11/2/10/27/2023 z dn. 7.02.2023 oraz z uchwałą nr 1 z dn. 20 kwietnia, uchwałą nr 2 z dn. 18.05.2023 r. (opracowań jordanowski merowiecki / umieca)

W obecności:

Lp.	Imię i nazwisko	Instytucja
1.	Aleksandra Jurek	A/P
2.	Janina Krys	ZZM
3.	Krzysztof Mielniczek	ZZM
4.	—	—
5.	—	—
6.	—	—
7.	—	—

Treść ustaleń:

Prezentant przedstawił stan zaawansowania opracowania dokumentacji projektowej wraz z procedurą umiarkowaną, na dzień bieżący, sporządzone zostały koncepcje rozporządzenia wraz z propozycją / koncepcją rozbieżności składowe (3 punkty oświetleniowe)

Wystąpiło do dnia bieżącego:

- 1) o wniosku technicznym do robót oświetl. ZOMU.
- 2) umiarkowanie techniczne przebiegu trasy dla rozbieżności - oświetlenia

- 3) ZADP - wyłączenie
4) TAUON - o zabezpieczenie
istniejącej sieci

~~5)~~

Uzyskano:

- 1) weryfikacja techniczna ZDMK ob. rozbudowy
oświetlenia
- 2) uzgodnienie przebiegu rozbudowy
kory oświetlenia - ZDMK.
- 3) ZADP.

Wobec tego:

- 1) TAUON - wyłączenie z wnioskiem
- przekazywany na stanowisko TAUON.
- 2) ~~OPINIA~~ OPINIE - nie występuje
- 3) UCHWAŁA PZ.U - w sprawie opinii
projektu zagospodarowania - nie występuje
- 4) ZDMK - nie występuje o uzgodnienie
w sprawie ob. nr 411, 412 obr 46
krowodne
- 5) uzgodnienie projektu wykonawczego
w ZDMK
- 6) ZDMK - nie występuje o uzgodnienie
zabezpieczenie drasu i innych przepisów.
- 7) ZDMK - wystąpienie o zgodę
na wjeździe w teren objęty
nr 411, 412 obr 46 krowodne

uzgodniono termin spotkania w terenie
(zespół Jordanowski Umieca / Moronieche)
w dniu 15.09.2023 godz 10:00, w celu
zorganizowania kolacji prezentowej
ze stemem i stuleciem.


Na tym notatkę zakończono i podpisano:

1. 

2. 

3. 
Karolina Michalska
Specjalista

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Sporządził(a):


Karolina Michalska
Specjalista

Unlabeled

- information to be collected
- 2 information

information

information

information

information