HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

INWESTYCJA: **„Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku „L" Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o. o." w systemie "zaprojektuj i wybuduj" w ramach projektu pn.: „Utworzenie Ośrodka Wysokospecjalistycznej Opieki Onkologicznej wraz z jego doposażeniem w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze sp. z. o. o.„**

INWESTOR: Szpital Uniwersytecki im Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.
WYKONAWCA: .....
UMOWA: TR..... z dnia 2025

L.p.	Rodzaj robót	Rozpoczęcie [data]	Zakończenie	WARTOŚĆ NETTO [zł]	WARTOŚĆ BRUTTO [zł]	2025 r.						2026 r.								2027 r.							
						II kwartał 2025 r.		III kwartał 2025 r.		IV kwartał 2025 r.		I kwartał 2026 r.		II kwartał 2026 r.		III kwartał 2026 r.		IV kwartał 2026 r.		I kwartał 2027 r.		II kwartał 2027 r.		III kwartał 2027 r.		IV kwartał 2027 r.	
						NETTO [zł]	BRUTTO [zł]	NETTO [zł]	BRUTTO [zł]	NETTO [zł]	BRUTTO [zł]	NETTO [zł]	BRUTTO [zł]	NETTO [zł]	BRUTTO [zł]	NETTO [zł]	BRUTTO [zł]	NETTO [zł]	BRUTTO [zł]	NETTO [zł]	BRUTTO [zł]	NETTO [zł]	BRUTTO [zł]	NETTO [zł]	BRUTTO [zł]	NETTO [zł]	BRUTTO [zł]
1.1.	**Etap I dla OWOO-1**		***do 6 m-cy od daty podpisania umowy***																								
1.2.	**Etap I dla OWOO-2**																										
2.1.	**Etap II dla OWOO-1**		**29.05.2026 r.**																								
2.2.	**Etap II dla OWOO-2**		**30.11.2027 r.**																								
			RAZEM:																								

						2025 r.						2026 r.			
						II kwartał 2025 r.		III kwartał 2025 r.		IV kwartał 2025 r.		I kwartał 2026 r.		II kwartał 2026 r.	
1.	**ETAP I - Wykonanie dokumentacji projektowej dla budynku "L"**	**Rozpoczęcie [data]**	**Zakończenie**	**WARTOŚĆ NETTO [zł]**	**WARTOŚĆ BRUTTO [zł]**	**NETTO [zł]**	**BRUTTO [zł]**	**NETTO [zł]**	**BRUTTO [zł]**	**NETTO [zł]**	**BRUTTO [zł]**	**NETTO [zł]**	**BRUTTO [zł]**	**NETTO [zł]**	**BRUTTO [zł]**
1.1.	Wykonanie dokumentacji projektowej dla budynku "L", opracowanie projektu architektoniczno – budowlanego zamiennego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, o ile wprowadzone zmiany będą tego wymagały - dla zakresu OWOO-1		**do 6 m-cy od daty podpisania umowy**												
1.2.	Wykonanie dokumentacji projektowej dla budynku "L" wraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz projektem technicznym obejmującym nadbudowę skrzydła C wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę - dla zakresu OWOO-2														
2.	**ETAP II - Wykonanie robót budowlanych w zakresie budynku "L"**			**WARTOŚĆ NETTO [zł]**	**WARTOŚĆ BRUTTO [zł]**	**NETTO [zł]**	**BRUTTO [zł]**	**NETTO [zł]**	**BRUTTO [zł]**	**NETTO [zł]**	**BRUTTO [zł]**	**NETTO [zł]**	**BRUTTO [zł]**	**NETTO [zł]**	**BRUTTO [zł]**
2.1.	**ETAP II - Wykonanie robót budowlanych w zakresie budynku "L" - dla OWOO-1**		**29.05.2026 r.**												
2.1.1	Stan wykończeniowy wewn., zewn.														
2.1.2	Stropodach														
2.1.3	Instalacje elektryczne														
2.1.4	Instalacje teletechniczne														
2.1.5	Instalacje sanitarne														
2.1.6	Instalacja gazów medycznych														
2.1.7	Instalacja p-poż														
2.1.8	Wyposażenie medyczne trwale wbudowalne [8% VAT]														
2.1.9	Wyposażenie medyczne trwale wbudowalne [23% VAT]														
2.1.10	Zagospodarowanie terenu														
2.2.	**ETAP II - Wykonanie robót budowlanych w zakresie budynku "L" - dla OWOO-2**		**30.11.2027 r.**	**WARTOŚĆ NETTO [zł]**	**WARTOŚĆ BRUTTO [zł]**	**NETTO [zł]**	**BRUTTO [zł]**	**NETTO [zł]**	**BRUTTO [zł]**	**NETTO [zł]**	**BRUTTO [zł]**	**NETTO [zł]**	**BRUTTO [zł]**	**NETTO [zł]**	**BRUTTO [zł]**
2.2.1.	Stan surowy, zerowy														
2.2.2.	Stan wykończeniowy wewn., zewn.														
2.2.3.	Stropodach														
2.2.4.	Instalacje elektryczne														
2.2.5.	Instalacje teletechniczne														
2.2.6.	Instalacje sanitarne														
2.2.7.	Instalacja gazów medycznych														
2.2.8.	Instalacja p-poż														
2.2.9	Wyposażenie medyczne trwale wbudowalne [8% VAT]														
2.2.10	Wyposażenie medyczne trwale wbudowalne [23% VAT]														
2.2.11	Zagospodarowanie terenu														

2026 r.				2027 r.							
III kwartał 2026 r.		IV kwartał 2026 r.		I kwartał 2027 r.		II kwartał 2027 r.		III kwartał 2027 r.		IV kwartał 2027 r.	
NETTO [zł]	BRUTTO [zł]	NETTO [zł]	BRUTTO [zł]	NETTO [zł]	BRUTTO [zł]	NETTO [zł]	BRUTTO [zł]	NETTO [zł]	BRUTTO [zł]	NETTO [zł]	BRUTTO [zł]