POWIAT RADZYNSKI

Zatgcznik nr 3 do SWz
Projekt umowy

Znak postepowania: 12.272.01.02.2025

UMOWA 1Z.273........ 2025
Przebudowa drég powiatowych na odcinku Kgkolewnica - Brzozowica Duza, droga nr 1202L od km
0+019 do km 4+668, droga nr 1200L od km 0+000 do km 3+204 o tgcznej dtugosci 7 267mb.

zawarta dnia ... 2025 r. w Radzyniu Podlaskim pomiedzy:

Powiatem Radzynskim z siedzibg Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim PI. |. Potockiego 1,
21-300 Radzyn Podlaski, NIP 538-16-08-326, zwanym w dalszej tresci umowy ,Zamawiajgcym”,
reprezentowanym przez Zarzad Powiatu, w imieniu ktérego dziataja:

a

*gdy kontrahentem jest spotka prawa handlowego:

spotka pod firma ,,...” z siedzibg w ... (wpisac tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. ......... ) e
(wpisac¢ adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem
KRS ... — zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sgdowego, NIP .................... ,
REGON .ooiievcveeri, , zwang dalej ,Wykonawcg”, reprezentowang przez .......... Y/reprezentowang
przez ... dziatajgca/-ego na podstawie petnomocnictwa,

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzqgca dziatalnosc¢ gospodarczg:

Panig/Panem ..., legitymujgca/-ym sie dowodem osobistym seria i numer ..., PESEL ..., zamieszkatg/-ym
pod adresem ..., prowadzgca/-ym dziatalno$¢ gospodarczg pod firmg ,,...” z siedzibg w ... (wpisac tylko
nazwe miasta/miejscowosci), ul. ............. (wpisac¢ adres), — zgodnie z wydrukiem z Centralnej
Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej, NIP .............. , REGON ............ , zZwang/-ym dalej
~Wykonawcg”, reprezentowang/-ym przez ... dziatajgca/-ego na podstawie petnomocnictwa,

wspolnie zwanymi dalej ,Stronami”,

0 nastepujacej tresci:

1 Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y petnigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spétki.



Oswiadczenia Stron
Strony oswiadczajg, ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowsg”, zostata zawarta w wyniku
udzielenia zamowienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 pkt 2 ustawy
zdnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zamoéwien publicznych (tj. Dz.U.2024.1320 z zm.)
(dalej jako: ,PZP”).
Wykonawca oswiadcza, ze nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust 1 ustawy PZP,
o ktérej mowa w ust. 1.

§ 1 Przedmiot umowy

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie zamodwienia
pn.: ,Przebudowa drdg powiatowych na odcinku Kgkolewnica - Brzozowica Duza, droga nr 1202L
od km 0+019 do km 4+668, droga nr 1200L od km 0+000 do km 3+204 o facznej dtugosci
7 267mb.”
Szczegdtowy zakres oraz sposdb wykonania robot budowlanych (zwanych dalej réwniez
,,inwestycjg”), okresla:
1) specyfikacja warunkow zaméwienia, stanowigca zatgcznik nr 1 do umowy,
2) dokumentacja projektowa wraz z Szczegdtowg Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru

Robodt, stanowigca zatgcznik nr 2 do umowy,
3) ztozona oferta, stanowigca zatgcznik nr 3 do umowy.
W przypadku rozbieznosci pomiedzy projektem budowlanym, Specyfikacjg Techniczng Wykonania
i Odbioru Robdét Budowlanych i przedmiarami robdt, wigzace sg zapisy wg nastepujgcej hierarchii
dokumentow:
1) projekt budowlany,
2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych.
Przedmiary robot zatgczone do SWZ majg charakter pomocniczy (nie stuzg do opisu przedmiotu
i zakresu umowy — vide: ust. 2 powyzej). Wykonawca zobowigzany jest do doktadnego
sprawdzenia ilosci robdét z dokumentacjg projektowag. Wykonawca zobowigzany jest
do doktadnego sprawdzenia, przeanalizowania i skalkulowania ilosci robét do wykonania wedtug
dokumentacji technicznej (w tym projektowej). Brak wskazania w przedmiarze robét koniecznych
do wykonania wynikajgcych z dokumentacji technicznej nie zwalnia wykonawcy od obowigzku ich
wykonania na podstawie dokumentacji technicznej, w ramach wynagrodzenia ryczattowego.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg
i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru roboét (dalej jako: ,,SSTWIOR”).
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub
SSTWIOR, to takie materiaty Wykonawca ma obowigzek zastgpi¢ materiatami i robotami zgodnymi
z umowa oraz rozebrac i ponownie wykona¢ elementy robét budowlanych na swéj koszt i ryzyko.
Wykonawca o wykryciu btedéw w dokumentacji projektowej winien natychmiast powiadomic
Zamawiajgcego, ktory w porozumieniu z projektantem podejmie decyzje co do dalszych dziatan.
Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg, SSTWIOR oraz
obowigzujgcymi  przepisami  prawa, sztukg budowlang, wiedzg techniczng, zawartg
z Zamawiajgcym umowag, uzgodnieniami z Zamawiajgcym dokonanymi w trakcie realizacji
przedmiotu umowy.
Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z przedmiotem umowy w oparciu o dokumentacje
projektows, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, zapoznat sie
z warunkami prowadzenia robot oraz nie zgtasza zastrzezen dotyczgcych przedmiotu umowy
i warunkéw realizacji umowy. W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca
zobowigzany jest udostepnic¢ czes¢ placu budowy innemu podmiotowi, realizujgcemu dodatkowe
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roboty budowlane rownolegle z zamowieniem objetym niniejszg umowg — jezeli zajdzie taka
potrzeba.

Nadzér nad prawidtowg techniczng realizacjg wszystkich robdt objetych niniejszg umowa
w imieniu Zamawiajgcego sprawowac bedzie inspektor nadzoru inwestorskiego, zwany dalej
Nadzorem Inwestorskim.

Zamawiajacy bedzie sprawowat nadzér nad wykonaniem niniejszej umowy poprzez .
Przedmiot umowy jest realizowany w ramach dofinansowania ze srodkow Rzgdowego Funduszu
Rozwoju Drég.

§ 2 Terminy realizacji
Wykonawca zobowigzany jest wykonaé zamodwienie w terminie 23 miesiecy od dnia zawarcia
umowy.
Termin realizacji Przedmiotu Zamdwienia wskazany w umowie moze ulec zmianie jedynie
z przyczyn stanowigcych podstawe do zmiany umowy zgodnie z jej postanowieniami.
Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajgcego z niniejszej Umowy, uznaje sie
date odbioru, stwierdzong w protokole odbioru koncowego podpisanym przez Zamawiajgcego
i Wykonawce. Za date wykonania nie bedzie sie traktowaé daty zgtoszenia robdt przez
Wykonawce do odbioru.
Wykonawca powinien zgtosi¢ do odbioru wykonane prace w terminie umozliwiajgcym wykonanie
czynnosci odbioru zgodnie z § 6 umowy.

§ 2a Harmonogram czasowo-rzeczowo-finansowy

Wykonawca w terminie do 4 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy bedzie zobowigzany

do przedtozenia Zamawiajgcemu w formie pisemnej (2 - egz.) harmonogram czasowo-rzeczowo-

finansowy (dalej jako: ,HCRF” — zgodnie ze wzorem stanowigcym zatgcznik nr 6 do wzoru umowy)
realizacji inwestycji objetej umowa.

HCRF musi by¢ zgodny z dokumentami, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 umowy.

HCRF powinien obejmowac co najmniej:

1) wskazanie terminéw (dat kalendarzowych) rozpoczecia realizacji robét budowlanych,

2) porzadek, przedmiot (rodzaj) i zakres robot, ze wskazaniem termindéw wykonania
(dat kalendarzowych rozpoczecia oraz zakonczenia) kazdego etapu oraz kosztow wykonania
kazdego etapu.

Przez etap nalezy rozumieé cze$¢ robdt budowlanych objetych przedmiotowg umowa, jaka

Wykonawca zobowigzany jest zrealizowaé, zgodnie z uzgodnionym harmonogramem,

w nw. terminach:

1) etap | —od dnia przekazania terenu budowy do 30 listopada 2025 r;

2) etapll—od daty odbioru etapu | do 30 listopada 2026 r;

3) etap Il — od daty odbioru etapu Il do korica okresu wyznaczonego na realizacje
przedmiotu zamodwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 umowy.

HCRF po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego oraz inspektora nadzoru, bedzie stanowit zatgcznik

do umowy.

W przypadku braku uzgodnienia HCRF Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo przyjecia HCRF

w wersji ostatecznie ustalonej i zaakceptowanej przez inspektora nadzoru.

W uzasadnionych przypadkach, o ktérych mowa w umowie, HCRF moze ulec zmianie. Wszelkie

zmiany w HCRF wymagajg zatwierdzenia przez Zamawiajacego oraz inspektora nadzoru,

wyrazonego w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W przypadku wystgpienia rozbieznosci pomiedzy terminami realizacji prac wskazanymi w HCRF,

a rzeczywistym czasem wykonania prac, Wykonawca bedzie zobowigzany do aktualizacji HCRF.
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Kazda propozycja aktualizacji HCRF wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego oraz inspektora
nadzoru, wyrazonego w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W toku realizacji umowy Zamawiajacy oraz inspektor nadzoru ma prawo zgfaszania uwag
do HCRF, w zakresie niezbednym do prawidtowego wykonania robdt budowalnych. Uwagi
zgtoszone przez Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru s kazdorazowo wigzace dla Wykonawcy.

§ 3 Wynagrodzenie
Tytutem wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy okres$lonego w §1, Wykonawcy

przystuguje wynagrodzenie ryczattowe w wysokoSCi: ....cccooviiiiiiiiieeeinann, zt brutto (stownie:
........................ ), Z CZEEO oevoeieeeeeveeeeeeee ZE (StOWNIE: ) STANOWI
kwote netto, natomiast .......ccceceveviveevevicnennane. Zt (StOWNIE: v, ) stanowi

kwote podatku VAT.

W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania z nalezytg
starannoscig wszelkich robot budowlanych i czynnosci niezbednych do kompletnego wykonania
przedmiotu umowy, w tym do poniesienia ryzyka z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddziatywan innych czynnikdw majgcych lub
mogacych mie¢ wptyw na koszty.

Podstawg do okreslenia ceny, o ktérej mowa w ust. 1, jest dokumentacja projektowa oraz ilosci
robot wynikajgce z tej dokumentacji. Przedmiar robdt ma charakter wytgcznie pomocniczy.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktéorym mowa w ust. 1.

§ 4 Obowiazki stron

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie dokumentacji budowlanej, kopii zgtoszenia robdt budowlanych w terminie 14 dni
od dnia zawarcia umowy;

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji przedmiotu zamdwienia
w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy,

3) wskazanie punktéw poboru medidw dla potrzeb budowy i zaplecza,

4) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robdt budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamowienia,

5) uczestniczenie w naradach zwotywanych przez Wykonawce,

6) dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zaptata umdwionego wynagrodzenia.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie przedmiotu zamodwienia zgodnie ze specyfikacja warunkéw zamowienia,
dokumentacjg projektows, ofertg Wykonawcy, zasadami wiedzy technicznej, sztuka
budowlang oraz innymi, obowigzujgcymi przepisami prawa i warunkami bezpieczeristwa;

2) dostarczenie wtasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 3, materiatéw niezbednych do realizacji przedmiotu umowy;

3) ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania terenu budowy;

4) rozpoczecie robdt najpdzniej w terminie 14 dni od daty protokolarnego przekazania placu
budowy. Uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajgcego placu budowy i prowadzonych
robodt zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w szczegdlnosci wygrodzenie i oznakowanie
znakami informacyjnymi strefy prowadzonych robdt budowlanych z podaniem rodzaju
zagrozenia, oraz dbanie o stan techniczny i prawidtowos$¢ oznakowania przez caty czas trwania
realizacji zadania;

5) nadzoér i przestrzeganie przepisdw bhp oraz przepiséw przeciwpozarowych;

6) niezwtoczne powiadamianie Nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajgcego o:

a) wykonaniu robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
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7)

8)

9)

10)

11)

12)
13)

14)

15)

16)

17)
18)

19)
20)

21)

22)
23)

24)

25)

26)

b) wszelkich okolicznosciach ujawnionych w toku robdt, ktére mogg mie¢ wptyw na stan
przedmiotu zamodwienia;

biezgce informowanie Nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania

przedmiotu zamowienia w sposéb odmienny od umoéwionego w terminie 3 dni od daty

stwierdzenia takiej koniecznosci,

uiszczanie opfat (wg stawek dostawcow medidw) za:

a) pobodr energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan licznika;

b) pobdr wody dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan licznika;
pokrycie kosztéw zwigzanych z urzgdzeniem i organizacjg zaplecza dla potrzeb budowy;
naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli znajdujgcych
sie w bezposrednim sagsiedztwie placu budowy, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi
Wykonawca;
uczestniczenie we wszystkich naradach zwotywanych przez Zamawiajgcego, dotyczacych
realizacji przedmiotu umowy;
prowadzenie systematycznych prac porzagdkowych w czasie realizacji robot;
uporzadkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie pdzniejszym niz termin
odbioru koncowego wykonanych robdt;
doprowadzenie przez Wykonawce, po zakonczeniu robdot budowlanych, elementow
nieobjetych zakresem przedmiotu zamodwienia do stanu sprzed rozpoczecia robdt
budowlanych;
sktadowanie zdemontowanych urzadzen i materiatbw w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego;
zabezpieczenie zdemontowanych materiatéw i urzadzen w sposéb niezagrazajgcy zyciu
i zdrowiu pracownikéw i 0sdb trzecich;
zgtoszenie wykonania robot do odbioru;
dostarczenie S$wiadectw, aprobat technicznych, certyfikatéw i atestéw na materiaty
i urzadzenia wbudowane przez Wykonawce;
przygotowanie dokumentow do odbioru koncowego;
usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robot oraz ujawnionych
w okresie rekojmi i gwarancji;
prowadzenie zaprojektowanych robdét budowlanych ze szczegdlng ostroznoscig,
zachowaniem przepiséw BHP oraz przepisdw przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia,
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi wymaganiami prawa
budowlanego;

uporzgdkowanie placu budowy po zakoriczeniu robdt budowlanych;
utrzymanie w nalezytej sprawnosci oznakowania i zabezpieczenia placu budowy,
a takze w trakcie prowadzenia robdt — zabezpieczenie i uniemozliwienie dostepu

na plac budowy osobom postronnym, oraz zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie
zagrozenia;

przedktadanie Zamawiajgcemu projektow umaéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem
sg roboty budowlane, a takze projektéw ich zmian oraz poswiadczonych za zgodnoscé
z oryginatem kopii zawartych umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty
budowlane, a takze poswiadczonych za zgodnosc¢ z oryginatem kopii wszelkich ich zmian;
przedktadanie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartych
umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz ich zmian;
przekazanie  Zamawiajgcemu przedmiotu zamoéwienia w  stanie  gotowym
do przystagpienia do uzytkowania wraz ze wszystkimi wymaganymi (zgodnie z powszechnie
obowigzujgcymi przepisami), dokumentami niezbednymi do uzyskania przez Zamawiajgcego
decyzji w sprawie pozwolenia na uzytkowanie zrealizowane] inwestycji, jak rowniez
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10.

11.

sporzadzenie badZ uzupetnienie ww. dokumentéw w wyznaczonym przez Zamawiajacego
terminie;

27) Zimowe utrzymanie drogi na odcinku objetym dokumentacjg, o ktérej mowa w §1 ust. 2
przez caty okres realizacji niniejszej umowy. Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ prace
majgce na celu zmniejszenie lub ograniczenie zaktdécen ruchu drogowego, wywotanych
takimi czynnikami atmosferycznymi jak: opady sniegu, deszczu ze $niegiem, marzngcej
mzawki oraz $liskos¢ zimowa.

Wykonawca jest wytwdércg odpaddéw w  rozumieniu przepisbw ustawy z dnia

14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zaméwienia ma obowigzek

w pierwszej kolejnosci poddania odpaddéw budowlanych (odpaddéw betonowych, gruzu

budowlanego) odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub

nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca zobowigzany jest
do przekazania powstatych odpaddw do unieszkodliwienia.

Wszystkie materiaty pochodzgce z prowadzonych w ramach przedmiotowej inwestycji robot,

wymagajgce wywozu, ktérego dokona Wykonawca, nienadajgce sie do ponownego

wykorzystania, bedg w posiadaniu Wykonawcy.

Wytworzone podczas prac odpady Wykonawca zobowigzany jest segregowa¢ w miejscu ich

wytworzenia i magazynowac selektywnie do czasu wywozu z placu budowy .

Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajgcym sposéb wykorzystania materiatéw

z odzysku.

Wykonawca jest zobowigzany wspotpracowa¢ w trakcie realizacji prac z przedstawicielami

Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowacd prace w sposob nienarazajgcy uzytkownikow obiektow

i 0sdb trzecich na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajagce z prowadzonych robdt,

powodujgce niemoznos$¢ prowadzenia biezgcej dziatalnosci, z jednoczesnym zastosowaniem

szczegblnych srodkow ostroznosci.

Wszystkie wykonywane roboty budowlane, nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig,

zachowaniem przepisow bhp oraz przepiséw przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia,

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi wymaganiami prawa budowlanego.

Do dnia komisyjnego odbioru koncowego robdt, plac budowy pozostaje w posiadaniu

Wykonawcy.

Zamawiajacy nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy poza terenem

planowanej inwestycji.

§ 5 Rozliczenie przedmiotu umowy

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w §3 ust. 1 ptatne bedzie w trzech transzach — kazda z nich
po dokonaniu odbioru wykonanych robdt budowlanych, zgodnie z etapami (stanowigcymi
tzw. okresy rozliczeniowe), wskazanymi w § 2a ust. 4. Pierwsza transza ptatna bedzie po odbiorze
czesciowym dokonanym najpdzniej do 30 listopada 2025 r., druga po odbiorze czesciowym
dokonanym najpdzniej do 30 listopada 2026 r., trzecia po zrealizowaniu catosci przedmiotu
zamowienia i podpisaniu protokotu odbioru koricowego.

Rozliczenie w zakresie kazdego z etapdw, o ktérych mowa w ust. 1, nastgpi kazdorazowo
w oparciu o zaakceptowany przez inspektora nadzoru protokdt zaawansowania prac za dany
okres rozliczeniowy, w ktorym bedg wyszczegdlnione elementy robot budowlanych, wykonane
do dnia zakonczenia okresu rozliczeniowego. Protokdt zaawansowania prac bedzie okreslat
W ujeciu % (procentowym), postep robot wykonanych w okresie rozliczeniowym w ramach
kazdego etapu, w stosunku do catosci prac objetych tym etapem, stanowigcych 100%.

Rozliczanie robdt z Wykonawcg bedzie regulowane fakturg w terminie do 30 dni od daty jej
otrzymania przez Zamawiajgcego wraz protokotem odbioru wykonanych robdt (odpowiednio:
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protokotem odbioru czesciowego lub korcowego), z uwzglednieniem zapiséw dotyczgcych

podwykonawstwa, o ktérym mowa w kolejnych ustepach niniejszego paragrafu. Za date zapfaty

przyjmuje sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

W przypadku wykonywania czesci przedmiotu Umowy przy pomocy podwykonawcow, rozliczenie

Umowy w zakresie ptatnosci czesciowych, o ktérych mowa w ust. 1, bedzie wymagato

przedfozenia przez Wykonawce nastepujacych dokumentdéw dotyczgcych podwykonawcow:

1) Kompletna lista zgtoszonych podwykonawcdw i dalszych podwykonawcéw (jezeli wystepuja),
biorgcych udziat w wykonaniu robdét budowlanych, dostaw lub ustug w okresie
rozliczeniowym — lista powinna by¢ podpisana w imieniu Wykonawcy przez kierownika
budowy, na podstawie waznego, pisemnego upowaznienia udzielonego kierownikowi
budowy przez Wykonawce (nalezy ztozy¢ wraz z dokumentami wykazujgcymi umocowanie
kierownika budowy i osoby udzielajagcej petnomocnictwa kierownikowi budowy w imieniu
Wykonawcy);

2) Oswiadczenie Wykonawcy o uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzen na rzecz
zgtoszonych podwykonawcoéw lub zgtoszonych dalszych podwykonawcéw wskazanych
na liscie, o ktorej mowa w pkt 1 powyzej lub oswiadczenie o wykonywaniu robot
budowlanych, dostaw lub ustug objetych danym protokotem zaawansowania prac bez
udziatu podwykonawcow lub dalszych podwykonawcdéw, wraz z dowodami potwierdzajgcymi
dokonanie zaptaty wymagalnych wynagrodzen naleznych zgtoszonym podwykonawcom lub
zgtoszonym dalszym podwykonawcom w zwigzku z realizacjg przez nich robét budowlanych,
dostaw lub ustug, ktére sg przedmiotem Umowy, w szczegdlnosci w postaci potwierdzenia
przelewu, pokwitowania, itp.;

3) Oswiadczenia zgtoszonych podwykonawcéw lub zgtoszonych dalszych podwykonawcéw
o otrzymaniu wymagalnego wynagrodzenia naleznego im w zwigzku z realizacjg przez nich
robdt budowlanych, dostaw lub ustug, ktore sg przedmiotem Umowy. Oswiadczenia muszg
by¢ podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy — do oswiadczenia nalezy zatgczy¢ dokumenty wykazujgce umocowanie osdb
upowaznionych do ich ztozenia;

4) Oswiadczenie podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw o wykonywaniu robot
budowlanych, dostaw lub ustug bez udziatu dalszych podwykonawcow.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi dokumentdw dotyczacych podwykonawcéw lub dalszych

podwykonawcow, o ktérych mowa w ustepie poprzedzajgcym, Zamawiajacy jest uprawniony

do wstrzymania wypfaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez

Wykonawce stosownych dokumentéw, z zastrzezeniem zdania nastepnego. W przypadku

nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowoddéw zaptaty, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 2,

Zamawiajgcy wstrzymuje wypfate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane

w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddw zapfaty. Wstrzymanie

przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa

w ustepie poprzedzajgcym, nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu

ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek.

W przypadku wykonywania czesci przedmiotu Umowy przy pomocy podwykonawcow, rozliczenie

koncowe Umowy, bedzie nastepowato z zachowaniem nastepujgcych warunkow:

1) Wykonawca wraz z fakturg korncowa ma obowigzek przedtozenia Zamawiajgcemu:

a) dowodow potwierdzajgcych dokonanie zaptaty wszystkich wynagrodzen naleznych
zgtoszonym podwykonawcom lub zgtoszonym dalszym podwykonawcom w zwigzku
z realizacjg przez nich robdt budowlanych, dostaw lub ustug, ktére sg przedmiotem
Umowy, w szczegdlnosci w postaci potwierdzenia przelewu, pokwitowania, itp., lub

b) pisemnego oswiadczenia wskazujgcego na zgtoszonych podwykonawcéw lub
zgtoszonych  dalszych  podwykonawcow, wobec ktérych  Wykonawca zalega
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10.

11.

12.

13.

z ptatnosciami oraz zawierajgcego informacje o wysokosci wymagalnego wynagrodzenia
oraz przyczynach nie dokonania zapftaty.

2) Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia
w czesci odpowiadajgcej wysokosci wynagrodzen naleznych zgtoszonym podwykonawcom
lub zgtoszonym dalszym podwykonawcom w zwigzku z realizacja przez nich robdt
budowlanych, dostaw lub ustug, ktdre sg przedmiotem Umowy, co do ktdrych Wykonawca nie
ztozyt dokumentéw lub os$wiadczenia, o ktérych mowa powyzej w pkt. 1, do czasu
przedtozenia tych dokumentéw lub oswiadczen. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty
do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w pkt. 1 powyzej,
nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia
Wykonawcy do zadania odsetek.

3) Zaleganie przez Wykonawce z ptatnoscig wynagrodzen naleznych  zgtoszonym
podwykonawcom lub zgtoszonym dalszym podwykonawcom w zwigzku z realizacjg przez nich
robét budowlanych, dostaw lub ustug, ktére sg przedmiotem Umowy, uprawnia
Zamawiajgcego do wszczecia procedury okreslonej w ust. 7.

Oswiadczenia podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcédw, o ktérych mowa w ust. 4 i 6

powinny odpowiadac¢ swojg forma i trescig oSwiadczeniom, stanowigcym odpowiednio zatgczniki

nr4i5do umowy.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany

w fakturze, z zastrzezeniem postanowien niniejszego paragrafu.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego

umowe o podwykonawstwo i ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart

przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy

lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,

podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Zamawiajgcy ma obowigzek wezwania Wykonawcy do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych

zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

w terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania. W uwagach Wykonawca nie moze

powotywac sie na potracenie roszczen Wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych

z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu pisemne uwagi, o ktérych mowa w ust. 10 zawierajace

szczegdtowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robot budowlanych,

ustug lub dostaw realizowanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

prawidtowosci ich wykonania oraz co do wypetnienia przez podwykonawce lub dalszego

podwykonawce postanowien umowy o podwykonawstwo w zakresie majgcym  wptyw

na wymagalno$¢ roszczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, a takze co do innych

okolicznosci majgcych wptyw na te wymagalnosé.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag podwazajgcych zasadno$é bezposredniej

zaptaty, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, lub

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci
kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktdremu ptatnosc sie nalezy, lub

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc¢ takiej zaptaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nalezne

wynagrodzenie, bedgce przedmiotem ich zadania, jezeli podwykonawca Ilub dalszy
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

podwykonawca udokumentuje jego zasadnos¢ fakturg oraz dokumentami potwierdzajgcymi
wykonanie i odbidr robot (dostaw, ustug), a Wykonawca nie ztozy w trybie oraz w terminie
okreslonym w ust. 10, uwag wykazujgcych niezasadno$é bezposredniej zaptaty. Bezposrednia
zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zaptaty.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej pfatnosci na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia,
jezeli Wykonawca zgtosi uwagi i wykaze niezasadnos¢ takiej ptatnosci lub jezeli Wykonawca nie
zgtosi uwag, a podwykonaweca lub dalszy podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej pfatnosci.
Zamawiajgcy moze dokonac¢ bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi i potwierdzi zasadnos¢ takiej ptatnosci lub jezeli
Wykonaweca nie zgtosi uwag, a podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykazg zasadnos¢ takiej
ptatnosci.

Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
potwierdzona za zgodnos$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub podwykonawce, przedstawiona
Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez
Wykonawce lub podwykonawce robdét budowlanych lub potwierdzeniem odbioru dostaw
(wykonania ustug).

Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy bedzie obejmowac wytgcznie nalezne podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy z tytutu opdznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub
podwykonawce i bedzie dotyczyé wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo robét budowlanych lub umowy o podwykonawstwo
w zakresie dostaw (ustug).

Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania pfatnosci bezposredniej za uzasadniong
i po wyczerpaniu trybu zgtaszania i rozpatrywania uwag Wykonawcy, o ktérym mowa powyze;j.
Odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytutu
ptatnosci bezposrednich za wykonanie robot budowlanych (dostaw, ustug) jest ograniczona
wytgcznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robot budowlanych (dostaw, ustug),
wynikajgcej z Umowy. W przypadku réznic w cenach jednostkowych za wykonane roboty
pomiedzy cenami jednostkowymi okreslonymi umowg o podwykonawstwo, a cenami
jednostkowymi okreslonymi Umowg, Zamawiajgcy uzna i wypfaci podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury wytgcznie kwote nalezng
na podstawie cen jednostkowych okreslonych Umowa.

W  przypadku, gdy podwykonawcy Ilub dalsi podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania
od Zamawiajgcego ptatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych faktur w danym okresie
rozliczeniowym i Wykonawca zatgczy do wystawianej faktury oswiadczenia podwykonawcow
i dalszych podwykonawcdw potwierdzajgce te okolicznos¢, cata kwota wynikajgca z faktury
zostanie wyptacona przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

Rownowartos¢ kwoty zaptaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, badZ? ztozonej
do depozytu sagdowego, Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Zamawiajacy jest uprawniony do Zzadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien
w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw sktadanych przez podwykonawcow (dalszych
podwykonawcow) wraz z wnioskami o dokonanie na ich rzecz bezposrednie] zaptaty.
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25.
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28.

29.
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Zamawiajgcy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktury VAT na Powiat Radzynski, (NIP: 538-
16-08-326) z adnotacja: ,Pfatnik: Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim, pl. I. Potockiego 1,
21-300 Radzyn Podlaski”.

Z zastrzezeniem sytuacji opisanej w ust. 9 Zamawiajgcy dokona zaptaty za wykonanie przedmiotu
umowy na nalezgcy do Wykonawcy rachunek wskazany na fakturze.
Wykonawca oswiadcza, ze do rachunku bankowego, o ktorym mowa w ust. 22 zostat utworzony
i powigzany z nim rachunek VAT na cele prowadzonej dziatalnosci gospodarczej zgodnie
z przepisami ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug (Dz.U.2024. 361, 852, 1473,
1721, 1911). (ust.22?)

Za zrealizowanie zamodwienia lub jego czesci Zamawiajgcy dokona zaptaty z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej czesci zafakturowanej kwoty
w przypadku stwierdzenia, ze jest ona niewtfasciwa lub wymaga dodatkowego sprawdzenia.

W terminie do 4 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu —
sporzagdzony metodg uproszczong i z uwzglednieniem dokumentacji projektowej oraz
(pomocniczo) przedmiaréw robdt — kosztorys i wykaz cen jednostkowych (w formie papierowe;j
i elektronicznej, ilo$¢ egz. - 1), obrazujgcy sposéb wyliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.
Dokumenty, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, postuzg Zamawiajagcemu do kontrolowania
przebiegu prac i pomocniczo do rozliczania wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
m.in. w sytuacji ewentualnej zmiany tresci umowy.

Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 26, nalezy wykona¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreSlenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno—uzytkowym.

Kosztorys stanowi integralng cze$¢ umowy i bedzie podstawa do okreslenia stawek do rozliczen:
1) robdt zaniechanych lub niewykonanych, w tym w przypadku odstgpienia od umowy;

2) w przypadku zmiany postanowien tresci umowy;

3) w przypadku prawa opcji.

W przypadku, gdyby roboty okreslone w ust. 28 pkt 2 nie byty objete kosztorysem
o ktorym mowa w ust. 26, bgdZ tez ceny tych robdt bedg odbiegaty w sposéb znaczacy od cen
rynkowych, zostang rozliczone wg cen wynegocjowanych nie wyzszych niz 90% cen SEKOCENBUD
dla wojewddztwa lubelskiego z ostatniego zakoriczonego kwartatu, za ktéry pojawita sie
publikacja SEKOCENBUD.

Zamawiajacy informuje, ze istnieje mozliwo$¢ przestania przez Wykonawce faktury w postaci
ustrukturyzowanej faktury elektronicznej w systemie PEF. W celu przestania faktury elektronicznej
nalezy jako rodzaj adresu PEF Odbiorcy wpisa¢ NIP, a jako nr adresu PEF: 538 16 08 326 Pozostate
informacje dotyczgce Nabywcy i Odbiorcy (nazwa, adres, NIP) nalezy pozostawic¢ bez zmian.

§ 5a Klauzula waloryzacyjna

W przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg umowy, dopuszczalna

jest zmiana wynagrodzenia brutto oraz netto, na zasadach okreslonych w ponizszych punktach:

1) Zmiana wynagrodzenia (cen jednostkowych) okreslonego w umowie moze nastgpi¢, jezeli
poziom zmiany ceny materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg umowy obliczany
wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego
w ofercie (obowigzujgcych w miesigcu, w ktorym uptynat termin sktadnia ofert) rozumiany
jako obnizenie lub podwyzszenie, przekroczyt 5%.

2) Poziom zmiany ceny materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacjg umowy, o ktérym mowa
w pkt 1) powyzej, jest okreslany:
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a) w przypadku dokonywania pierwszej zmiany wynagrodzenia: w oparciu o sumaryczng
wartos¢ miesiecznych wskaznikow cen towardw i ustug konsumpcyjnych (w relacji miesigc
do miesigca poprzedzajgcego) ogtaszanych przez Prezesa GUS na stronie internetowej,
w miesigcach nastepujgcych po miesigcu, w ktérym uptynat termin sktadnia ofert;

b) w przypadku dokonywania drugiej i kolejnych zmian wynagrodzenia: w oparciu
0 sumaryczng wartos¢ miesiecznych wskaznikéw cen towardw i ustug konsumpcyjnych
(w relacji miesigc do miesigca poprzedzajgcego) ogtaszanych przez Prezesa GUS
na stronie internetowej, w miesigcach nastepujgcych po ostatnim miesigcu
uwzglednionym przy obliczaniu poprzedniej zmiany wynagrodzenia.

W przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztéow zgodnie z pkt 1 i 2, ceny jednostkowe
za roboty budowlane niewykonane do dnia wskazanego w pkt. 4 (oraz w konsekwencji
wartos¢ catkowitego wynagrodzenia) moze ulec zmianie (odpowiednio: obnizeniu
lub podwyzszeniu) o kwote wynikajgca z tak obliczonego poziomu zmiany ceny materiatow
lub kosztéw pomniejszonego o 5 punktéw procentowych.

Zmiana cen jednostkowych i wynagrodzenia na podstawie niniejszego ustepu bedzie
sie odnosita wytgcznie do cen jednostkowych robdt budowlanych realizowanych od dnia,
od ktérego zmianie ulegt badZ ulegnie koszt realizacji przedmiotu umowy, nie wczesniej
jednak niz od pierwszego dnia miesigca, w ktdrej Strona ztozyta wniosek o dokonanie zmiany
wynagrodzenia.

Zmiana cen jednostkowych i wynagrodzenia okres$lonego w umowie jest dopuszczalna
nie czesciej niz jeden raz w roku kalendarzowym, przy czym pierwsza zmiana jest dopuszczalna
nie wczesniej niz po uptywie 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy.

Kazdorazowa zmiana wynagrodzenia (podwyzszenie lub obnizenie) nie moze przekroczyé
(sumarycznie) 15% wynagrodzenia obowigzujgcego przed zmiana.

Warunkiem wprowadzenia zmiany cen jednostkowych i wynagrodzenia na skutek okolicznosci
wskazanych w niniejszym ustepie, jest przedtozenie przez jedng ze Stron drugiej Stronie
pisemnego wniosku w tym przedmiocie, zawierajgcego co najmniej:

a) wyliczenie poziomu zmiany ceny materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg umowy,
ze wskazaniem miesiecznych wskaznikéw cen towardéw i ustug konsumpcyjnych
ogtaszanych przez Prezesa GUS, z ktérych wynika zmiana;

b) okreslenie nowej wysokosci cen jednostkowych oraz wynagrodzenia catkowitego;

c) wskazanie daty, od ktdrej nastgpita zmiana kosztéw realizacji przedmiotu umowy;

d) okreslenie czesci przedmiotu umowy, do ktérego zastosowanie znajdzie zmiana cen
jednostkowych i wynagrodzenia.

Strona, ktérej przedtozono wniosek w przedmiocie zmiany cen jednostkowych
i wynagrodzenia z powodu okolicznosci wskazanych w niniejszym ustepie, ma prawo odmowy
wyrazenia zgody na proponowang zmiane, odpowiednio w catosci lub czesci, jezeli Strona
wnioskujgca nie wykazata w sposdb wskazany w ustepach powyzszych wysokosci zmiany
kosztéw realizacji Umowy, w szczegdlnosci zas gdy nie nastgpita zmiana ceny materiatow
lub kosztéw zwigzanych z realizacjg umowy uprawniajgca do zmiany cen jednostkowych.
Strona, ktéra otrzymata od drugiej Strony wniosek w przedmiocie zmiany cen jednostkowych,
ma obowigzek przedtozenia Stronie wnioskujgcej pisemnej odpowiedzi na wniosek,
ze wskazaniem, w jakim zakresie wyraza zgode na wnioskowang zmiane, oraz uzasadnieniem
odmowy uznania zasadnos$ci wniosku, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Brak
ztozenia w wymaganym terminie odpowiedzi na wniosek jest réwnoznaczny z jego akceptacjg
w catosci.

10) Zmiana cen jednostkowych wymaga aneksu do umowy, sporzgdzonego w formie pisemne;j

pod rygorem niewaznosci. Aneks zostanie zawarty w zakresie wyrazonej zgody
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na wnioskowang zmiane, w terminie 14 dni liczac od dnia przedtozenia odpowiedzi na wniosek
lub uptywu terminu na przedtozenie odpowiedzi na wniosek, zgodnie z pkt. 9).

11) Wykonawca, ktdorego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z powyzszymi ustepami,
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktorym zawart
umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczacych
zobowigzania podwykonawcy, jezeli facznie spetnione sg nastepujgce warunki:

a) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi lub dostawy;
b) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

12) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej
zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany wysokos$ci wynagrodzenia,
o ktérej mowa w ustepie poprzedzajgcym, w wysokosci 20% wartosci brutto kwoty
wynagrodzenia, o ktdrg zwiekszone zostato wynagrodzenie Wykonawcy na postawie ustepdéw
poprzedzajgcych (nie wiecej niz 10.000 zt) za kazdy stwierdzony przypadek.

§ 6 Odbiory czesciowe i odbiér koricowy roboét
Zamawiajgcy dokonywat bedzie czesSciowych odbioréw zrealizowanych robdt zgodnie
z harmonogramem czasowo-rzeczowo-finansowym, o ktorym mowa w § 2a. Odbior czesciowy
bedzie polegat na sprawdzeniu kompletnosci i poprawnosci zrealizowania danego etapu
w przyjetym okresie rozliczeniowym, co stwierdzone zostanie protokotem zaawansowania prac.
Czynnosci koniecznych do sporzadzenia protokotu zaawansowania prac dokonuje sie w celu
zaakceptowania czesci prac kwalifikujgcych sie do zaptaty wynagrodzenia czesciowego za okres
rozliczeniowy okreslony w § 2a ust. 4 umowy. Protokét zaawansowania prac wymaga
zatwierdzenia przez inspektora nadzoru, co do zakresu i wartosci odebranych prac oraz ptatnosci
naleznej Wykonawcy. Protokdt zaawansowania prac bedzie zawierat wszystkie ustalenia
dotyczace wykonanych prac, terminy wyznaczone na usuniecie wad oraz bedzie potwierdzat
okresowe rzeczowe zaawansowanie prac.
Przyjety przez Zamawiajgcego protokdt odbioru czesciowego i zaakceptowany przez inspektora
protokét zaawansowania prac (zaréwno, co do zakresu rzeczowego wykonanych robdét, jak i ich
wartosci) wraz z dokumentami, o ktérych mowa w § 5, stanowi¢ beda podstawe do wystawienia
przez Wykonawce faktury VAT za wykonang czes¢ robdt. Jednoczesnie zastrzega sie, ze protokoty
odbioréw czesciowych nie potwierdzajg zakonczenia wykonania robét objetych danym etapem,
jak réwniez od dnia podpisania ww. protokotéw nie rozpoczynajg biegu terminy gwarancji lub
rekojmi na wykonane roboty budowlane.
Odbiory robdt zanikajgcych dokonywane bedg przez Nadzoér Inwestorski lub Zamawiajgcego
na podstawie pisemnego zgtoszenia w ciggu 3 dni roboczych.
Zamawiajacy jest zobowigzany do zweryfikowania, zgtoszonych pisemnie przez Wykonawce
do odbioru robét, stanowigcych przedmiot zamdwienia, w oparciu o protokdt zaawansowania
prac, w terminie nie dfuzszym niz 7 dni roboczych od dnia zgtoszenia ich do odbioru przez
Wykonawce.
Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze zgtoszone przez Wykonawce do odbioru roboty budowlane
nie zostaty wykonane w sposéb uzasadniajgcy ich gotowos¢ do przeprowadzenia odbioru,
Zamawiajacy nie przystgpi do przeprowadzania czynnosci odbiorowych.
Komisyjny odbidr robét zorganizowany bedzie przez Zamawiajgcego w terminie 7 dni roboczych
od dnia, w ktorym Nadzér Inwestorski lub Zamawiajgcy potwierdzi gotowosé do odbioru
wykonanych robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot zamowienia.
Przeprowadzone czynnosci odbiorowe kazdorazowo zostang potwierdzone sporzgdzeniem przez
Zamawiajgcego odpowiedniego protokotu odbioru robdt, ktory powinien zosta¢ podpisany przez
upowaznionych przedstawicieli stron umowy.
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8. Odbidér koncowy polegac¢ bedzie na sprawdzeniu poprawnosci i kompletnosci wykonania przez
Wykonawce catosci przedmiotu umowy. Do protokotu odbioru koricowego robdét budowlanych,
Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ komplet dokumentéw odbiorowych tj.:

1) Dokumentacje powykonawcza, opisang i skompletowang w jednym egzemplarzu,

2) Protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb i sprawdzen i inne dokumenty wymagane
stosownymi przepisami,

3) Oswiadczenie Wykonawcy o zakonczeniu robét budowlanych oraz wykonaniu robdét zgodnie
ze sztuka budowlang, obowigzujgcymi przepisami i normami — o ile bedzie wymagane,

4) Dokumenty (w szczegdlnosci takie jak: atesty, certyfikaty, Swiadectwa) potwierdzajace,
ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane
i ostemplowane przez Wykonawce).

§ 7 Wady podczas odbioru koricowego

1. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze odméwic¢ odbioru do czasu usuniecia
wad lub odebra¢ przedmiot zamdwienia wyznaczajgc termin ich usuniecia pod rygorem
zaptaty kary umownej za kazdy dzier zwtoki w usunieciu wady,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu odbioru
zgodnie z przeznaczeniem,

b) odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ ponownego wykonania przedmiotu zamdwienia, jezeli wady
uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamdwienia zgodnie z przeznaczeniem.

2. W przypadku okreslonym, w ust. 1 pkt 1 zdanie pierwsze terminem wykonania zamdwienia przez
wykonawece - branym pod uwage przy naliczeniu kary umownej, o ktérej mowa w § 14 ust. 1 pkt 1
lit. a) bedzie data odbioru po usunieciu wad.

3. Wykonawca nie moze odmdwi¢ usuniecia wad, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3,
bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym kosztéw.

§ 8 Podwykonawcy
1. Wykonawca wykona przedmiot Umowy osobiscie lub / i przy pomocy podwykonawcdw?*,
w nastepujacych zakresach: (*niepotrzebne skreslic)
Ip. Przedmiot Umowy - zakres:
1)
2)
2. Umowa z podwykonawcy lub dalszym podwykonawcg powinna w szczegdlnosci spetniac ponizsze

wymagania:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze byc
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy — dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo moze by¢ wytgcznie wykonanie, odpowiednio:
robdt budowlanych, dostaw lub ustug, ktore Scisle odpowiadajg czesci zamowienia
okreslonego umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcg;
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3) wyptata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonane przez nich
roboty budowlane bedace przedmiotem umowy pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcg,
ktorych okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjety w umowie dla Wykonawcy,
bedzie nastepowac w czesciach, na podstawie odbioréow czesciowych robdt wykonanych
przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce;

4) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo musi zosta¢ okreslone na co najmniej
takim poziomie jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym,
a Wykonawcg i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym szczegétowo w dokumentacji technicznej (w tym projektowej), SWZ,
powszechnie obowigzujacych przepisach prawa oraz dodatkowo odpowiadaé standardom
zadeklarowanym w ofercie Wykonawcy;

5) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, nie moze by¢ krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego;

6) termin wykonania robdt budowlanych na podstawie umowy o podwykonawstwo nie moze
by¢ pdzniejszy niz termin wykonania tych robét budowlanych wynikajgcy z umowy zawartej
miedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcg;

7) umowa musi zapewnia¢, na kazdorazowe wezwanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub
Zamawiajgcego, udziat podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w odbiorze robot
budowlanych lub dostaw wykonywanych na podstawie umowy o podwykonawstwo,
przeprowadzanym przez Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;

8) podwykonawca lub dalszy podwykonawca bedg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu lub Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego na jego zadanie i w zakreSlonym
przez niego terminie, dokumentdw, oswiadczen i wyjasnienn dotyczgcych realizacji umowy
o podwykonawstwo;

9) umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg,

10) wynagrodzenie podwykonawcy za wykonanie prac objetych przedmiotem umowy
o podwykonawstwo nie moze by¢ wyzsze niz wynagrodzenie za wykonanie tych prac nalezne
Wykonawcy na podstawie Umowy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo
od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty
przez Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy;

2) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu przez

Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej realizacji przez podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie

po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za dziatanie podwykonawcow lub dalszych

podwykonawcow dotyczgce przedmiotu Umowy.

Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie

realizacji niniejszej Umowy, do przedtozenia Zamawiajgcemu, za posrednictwem Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego, nie pdzniej niz na 14 dni przed jej zawarciem, projektu tej umowy,

a takze projektu jej zmiany wraz z zestawieniem zakresu i ilosci robot i ich wyceng, oraz z czescig
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

dokumentacji dotyczacej wykonania robdt, ktére majg by¢ realizowane na podstawie umowy
o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dofaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Za dzien przedtozenia projektu umowy
lub projektu jej zmian, przyjmuje sie dzien przekazania odpowiedniego, kompletnego projektu
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego. Wraz z powyzszymi dokumentami Wykonawca sktada
pisemng informacje, w ktérej zobowigzany jest wykaza¢, ze przedstawiona umowa lub jej zmiana
w zakresie robot, ilosci robét do wykonania oraz wynagrodzenia nie przekracza zakresu, ilosci
i wynagrodzenia wynikajgcych z Umowy pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawca.

Jezeli Zamawiajagcy w terminie 14 dni od przedstawienia mu projektu umowy
na podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmian nie zgtosi
zastrzezen w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, uwaza sie, ze zaakceptowat projekt
umowy lub wprowadzenie zmian do projektu umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong
za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, a takze jej zmiane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przedstawienia mu umowy na podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, nie zgtosi w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
sprzeciwu do tej umowy i do jej zmian, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy
i wprowadzenie zmian.

Zamawiajgcy zgtosi pisemne zastrzezenia do projektu umowy na podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub zgtosi pisemny sprzeciw do tej umowy w przypadku, gdy
projekt umowy lub umowa nie spetnia wymagan okreslonych w SWZ, jak i w tresci Umowy.

W celu weryfikacji, czy umowa (lub jej projekt) z podwykonawcy lub dalszym podwykonawca,
spetnia wymogi okreslone w niniejszym paragrafie, Wykonawca (na zgdanie Zamawiajgcego lub
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i w zakresie przez nich okreslonym) ma obowigzek przedtozy¢
dodatkowe wyjasnienia dotyczace danej umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong
za zgodnosc z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo lub kopie zmiany tej umowy,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem
umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci Umowy. Wytgczenie, o ktérym
mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000
ztotych. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada poswiadczong za zgodnosc
z oryginatem kopie takiej umowy rowniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 2 pkt 1, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 14 dni, pod rygorem wystgpienia o zapfate kary
umownej.

Do zawierania umoéw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami ust. 2 — 13 stosuje sie
odpowiednio.

Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamdwienia wykonawca podat nazwy,
dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawcéw zaangazowanych w roboty budowlane
lub ustugi, jezeli sg juz znani. Wykonawca zawiadamia zamawiajgcego o wszelkich zmianach
w odniesieniu do informacji, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamoéwienia,
a takze przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym
w podzZniejszym okresie zamierza powierzyc realizacje robdt budowlanych lub ustug.

Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy badZ powierzenie przez Wykonawce realizacji
czesci przedmiotu Umowy podwykonawcy, nie stanowi zmiany Umowy, ale wymagana jest zgoda
Zamawiajgcego na zmiane podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz na powierzenie
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realizacji czesci przedmiotu Umowy podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje umowy
o podwykonawstwo.

17. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu,
ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia. Przepis art. 122 ustawy PZP stosuje sie odpowiednio.

18. Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci przedmiotu Umowy nastepuje w trakcie
realizacji umowy, Wykonawca ma takze obowigzek przedtozenia Zamawiajgcemu oswiadczenia,
o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, lub podmiotowych $Srodkéw dowodowych
dotyczgcych tego podwykonawcy.

19. Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, iz wobec podwykonawcy zaproponowanego przez Wykonawce
zgodnie z ustepem poprzedzajgcym zachodzg podstawy wykluczenia, Wykonawca ma obowigzek
zastgpienia tego podwykonawcy lub zrezygnowania z powierzania podwykonawcy wykonania tej
czesci przedmiotu Umowy.

20. Wykonawca ma obowigzek prowadzenia rejestru podwykonawcow i dalszych podwykonawcow
wykonujgcych prace objete przedmiotem Umowy oraz jego biezgcej aktualizacji, obejmujgcego
miedzy innymi: firme podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), okreslenie przedmiotu umowy
z podwykonawcg (dalszym podwykonawcy), wskazanie okresu udziatu podwykonawcy (dalszego
podwykonawcy) przy wykonywaniu przedmiotu Umowy oraz wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy). Wykonawca ma takze obowigzek udostepniania tego
rejestru na kazdorazowe zgdanie Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

21. Zamawiajgcy moze:

1) zazadacé zmiany oraz usuniecia z terenu budowy podwykonawcy, jezeli uzna, ze nie wykonuje
on nalezycie swoich obowigzkdw,

2) zazadac usuniecia z terenu budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie
zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub ktory
wykonuje prace nie objete przedmiotem zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowy
o podwykonawstwo,

- we wskazanym przez siebie terminie. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu,

Zamawiajgcy ma prawo usungc¢ danego podwykonawce (dalszego podwykonawce) z terenu budowy,

na koszt Wykonawcy.

22. Zamawiajgcy przedstawi Wykonawcy Zgdanie zmiany lub usuniecia z terenu budowy
podwykonawcy na pismie, na zasadach okreslonych Umowa.

23. llekro¢ w umowie jest mowa o podwykonawcy, nalezy przez to rozumieé takze dalszego
podwykonawce.

§ 9 Personel
1. Osobg upowazniong do kontaktéw:
1) z Wykonawca ze strony Zamawiajgcego jest: .....cccveeveueunane. snrtel ;
2) z Zamawiajgcym ze strony Wykonawcy jest: .....c.ccceeeennan. snrtel e, .

2. Osoba upowazniona do kontaktéw z Zamawiajgcym ze strony Wykonawcy upowazniona jest do:

1) przedktadania Nadzorowi Inwestorskiemu lub Zamawiajgcemu wnioskow o zatwierdzanie
do wbudowania materiatow;

2) zgtaszanie Nadzorowi Inwestorskiemu lub Zamawiajgcemu do sprawdzenia lub odbioru
wykonane roboty ulegajgce zakryciu badZz zanikajgce oraz zapewnienie dokonania
wymaganych przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej prob i badan przed
zgtoszeniem ich do odbioru;
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3) pisemnie informuje Nadzér Inwestorski lub Zamawiajgcego o terminie zakrycia robot
ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robdt zanikajgcych (jezeli Wykonawca nie
poinformowat o tych faktach zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé otwory niezbedne
do zbadania robdt, a nastepnie przywrdcic roboty do stanu poprzedniego);
) koordynuje wszystkie prace na budowie pomiedzy podwykonawcami;
) uczestniczy w naradach koordynacyjnych, odbiorach;
6) uczestniczy w odbiorze koicowym zadania, w tym kontroli organdw uprawnionych;

) informuje Nadzér Inwestorski lub Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach, ktére
mogg wptyngd na jakosé robdt lub opdznienie terminu zakoriczenia zadania.

§ 10 Dodatkowe obowigzki Wykonawcy
Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowaé plac budowy, w szczegdlnosci poprzez
wygrodzenie i oznakowanie strefy prowadzonych robdt, oraz dbaé¢ o stan techniczny
i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$¢ za plac budowy i wykonywanych robét od momentu
przejecia placu budowy.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim na zdrowiu
i mieniu, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami.

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca powinien opracowaé plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

§ 11 Ubezpieczenie
Wykonawca zobowigzuje sie zawrzec¢ na czas obowigzywania Umowy, nie pdZniej niz do dnia
poprzedzajgcego dzien zawarcia niniejszej Umowy, umowe Iub umowy ubezpieczenia
od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnosci zwigzanej z realizacja Umowy oraz do terminowego
optacania naleznych sktadek ubezpieczeniowych, w  zakresie ubezpieczenia
od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej,
obejmujgcego swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku
$mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia
lub uszkodzenia mienia 0sdb trzecich, a takze szkody spowodowane btedami (szkoda rzeczowa),
powstate w zwigzku z wykonywaniem robdét budowlanych i innych prac objetych przedmiotem
Umowy, na kwote ubezpieczenia nie nizszg niz 500 000,00 zt, na jedno i wszystkie zdarzenia.
Kopie dokumentéw potwierdzajgcych posiadanie wymaganego ubezpieczenia, o ktérym mowa
w ust. 1, oraz optacenie wymagalnych sktadek, stanowig zatgcznik do Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest zaktualizowaé (przedtuzy¢) termin obowigzywania dokumentéw,
o ktérych mowa ust. 2, nie pdzniej niz na 5 dni przed uptywem terminu ich waznosci, wraz
z jednoczesnym przedstawieniem Zamawiajgcemu, w tym terminie, stosownych dokumentow
potwierdzajgcych spetnienie tego obowigzku oraz zaptate przez Wykonawce wymagalnych
skfadek.
W przypadku nie dokonania aktualizacji (przedtuzenia) ubezpieczenia lub nie przedtozenia
dokumentéw  potwierdzajgcych  dokonanie  aktualizacji  (przedtuzenia) ubezpieczenia
na zasadach okreslonych w ust. 3, Zamawiajgcy ma prawo do zawarcia stosownej umowy
ubezpieczenia w zakresie okreslonym w ust. 1 w imieniu i na rzecz Wykonawcy oraz potracenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy wszelkich poniesionych z tego tytutu kosztow.

Zat. Nr 3 do SWZ — Projekt umowy Strona 17 z 32




10.

11.

Wykonawca nie moze dokonywaé jakichkolwiek zmian w warunkach ubezpieczenia, o ktérych
mowa w ust. 1, bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

§ 12 Gwarancja, rekojmia

Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji na wykonany przedmiot zamowienia na okres

... miesiecy, liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego.

Zamawiajgcy — w okresie gwarancji - moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady

fizyczne, niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

W przypadku wystgpienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie 14 dni,

liczagc od dnia powiadomienia go telefonicznego lub mailowego o wadzie, w ramach

wynagrodzenia, o ktéorym mowa w § 3.

W szczegdlnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi lub grozi

poniesieniem szkody o bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest

do niezwtocznego, tj. najpdzniej w ciggu doby od dnia powiadomienia go o tej okolicznosci,
zabezpieczenia miejsca budowy w celu usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do powiekszenia
sie szkody.

Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy telefonicznie lub mailowo —

tel. ......... ,e-mail: .....

W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajgcy moze usungé wady

na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonaweca nie ponosi odpowiedzialnosci za uszkodzenia mechaniczne przedmiotu gwaranc;ji:

1) powstate z przyczyn, za ktére wytgczng odpowiedzialno$¢ ponosi  Zamawiajacy,
w szczegdlnosci na skutek: eksploatacji rzeczy przez Zamawiajgcego w sposob niezgodny
zich przeznaczeniem, niestosowania sie Zamawiajgcego do instrukcji obstugi dostarczonej
przez Wykonawce, mechanicznego uszkodzenia powstatego z przyczyn zawinionych przez
Zamawiajgcego,

2) powstate z przyczyn zawinionych przez osoby trzecie, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

3) powstate na skutek wystapienia sity wyzszej.

W przypadku, gdy usuniecie wady bedzie trwato diuzej niz 14 dni lub ze wzgledéow

technologicznych prace powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin ten uzgodni¢

z Zamawiajacym.

W okresie gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za naprawienie

wszelkich wad i usterek w wykonanych robotach oraz zamontowanych urzgdzeniach

i materiatach, ktére powstaty w wyniku uzytkowania uszkodzonych urzadzen lub materiatéw oraz

wadliwie wykonanych robot.

W okresie gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia

Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

) zmianie 0s6b reprezentujgcych Wykonawce,

) ztozeniu wniosku o ogtoszeniu upadtosci,

4) wszczeciu postepowania upadtosciowego,

) ogtoszeniu swojej likwidacji,

) zawieszeniu dziatalnosci,

7) zmianie danych kontaktowych wskazanych w ust. 6.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane bedg do konca kazdego roku kalendarzowego

rozpoczynajac od roku nastepujgcego po dacie odbioru robdt oraz ostatni przeglad gwarancyjny

nie podzniej niz na 30 dni przez uptywem okresu gwarancji. Przeglady przeprowadzane bedg
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13.

14.

15.

komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.

Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajgcy jest

wowczas zobowigzany przestaé Wykonawcy protokét z przegladu gwarancyjnego wraz

z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad i usterek w okreslonym przez Zamawiajgcego

terminie.

Stwierdzone podczas okresowego przeglagdu gwarancyjnego wady i usterki objete rekojmig lub

gwarancjg wykonawca powinien na wiasny koszt usung¢ nie pdzniej, niz w ciggu 7 dni od daty

podpisania protokotu z okresowego przeglagdu gwarancyjnego, chyba, ze wykaze, ze usuniecie
wad w tym terminie jest niemozliwe.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 12, Zamawiajgcy moze zlecic¢

usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania

wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej tytutem zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy.

Zamawiajacy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktérym mowa w ust. 13.

Wykonaweca jest zobowigzany zwrdci¢ Zamawiajgcemu kwote wykonania zastepczego w ciggu

14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych

z tytutu opdznienia.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy zgodnie

z ofertg i przepisami Kodeksu cywilnego w taki sposdb, ze:

1) jezeli okres wskazanej w ust. 1 gwarancji jest dtuzszy od okresu rekojmi wynikajgcego
z przepiséw kodeksu cywilnego (w szczegdlnosci w przypadku elementdéw zamowienia innych niz
nieruchomosci), strony ustalajg okres rekojmi réwny okresowi udzielonej gwarancji,

2) jezeli okres wskazanej w ust. 1 gwarancji jest réwny okresowi rekojmi wynikajgcemu
z przepisow kodeksu cywilnego, strony ustalajg okres rekojmi réwny okresowi udzielonej
gwarancji,

3) jezeli okres wskazanej w ust. 1 gwarancji jest krotszy od okresu rekojmi wynikajgcego
z przepisow kodeksu cywilnego (w szczegdlnosci w przypadku nieruchomosci), strony ustalajg
okres rekojmi wynikajacy z kodeksu cywilnego tj. okres 5 lat.

§ 13 Klauzula zatrudnienia
Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub
podwykonawce osdb wykonujgce nastepujgce czynnosci:
- prace fizyczne obejmujgce roboty budowlane z zakresu robdt okreslonego w §1 ust. 2 umowy,
w tym operatorzy sprzetu;
z wyfgczeniem prac wykonywanych przez osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(ponadto obowigzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedg wykonywane samodzielnie
i osobiscie przez osoby fizyczne prowadzgce jednoosobowg dziatalno$é gospodarczg w postaci
tzw. samozatrudnienia jako podwykonawcy).
Osoby wykonujgce czynnosci wskazane w ust. 1 winny by¢ zatrudnione w wymiarze czasu pracy
zgodnym z zakresem powierzonych im zadan.
W trakcie realizacji zamdwienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0sob wykonujgcych wskazane w ust. 1
czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:
1) zadania ztozenia osSwiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania
ww. wymogow i dokonywania ich oceny,
2) zadania ztozenia wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. wymogow,
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3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia,
- w terminie przez siebie wyznaczonym.

W trakcie realizacji Umowy na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu

terminie wykonawca przedtozy zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia

spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce Iub
podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace,
obejmujgce w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date
ztozenia oswiadczenia, imiona i nazwiska 0séb wykonujgcych czynnosci okreslone w ust. 1,
rodzaj umowy, wymiar zatrudnienia, zakres obowigzkéw oraz podpis osoby uprawnionej
do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy/uméw o prace o0séb wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci
okreslone w ust. 1 (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkdéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umdw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy
ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Informacje
takie jak: imie i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace, zakres
obowigzkdéw i wymiar zatrudnienia powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia
na podstawie umdw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen.
Zamawiajgcy wymaga, aby w tresci umowy z podwykonawcami, zawarte byly stosowne
postanowienia nakfadajgce na podwykonawcéw realizacje obowigzku, o ktéorym mowa w ust. 1-4
i jednoczesnie, przyznajgce Zamawiajgcemu — bezposrednio w stosunku do podwykonawcow —

uprawnienie do wykonywania czynnosci kontrolnych okreslonych w ust. 3-4.

§ 14 Kary umowne
Strony postanawiajg, ze obowigzujagcg je forma odszkodowania stanowig kary umowne
z nastepujgcych tytutéw:
1) Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych w nastepujgcych
przypadkach:

a) za zwioke w wykonaniu robdt budowlanych — w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dziert zwtoki, liczonej od terminu okreslonego w §2
ust. 1;

b) za kazdorazowe stwierdzenie przez Zamawiajgcego niezabezpieczenia przez Wykonawce
zdemontowanych materiatdw i urzadzen skutkujgcego zagrozeniem zycia lub zdrowia
0sob, jesli brakujgce zabezpieczenie nie zostanie uzupetnione w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego — w wysokosci 800,00 ztotych za kazdy stwierdzony przypadek;

c) za kazdorazowe stwierdzenie przez Zamawiajgcego braku zabezpieczenia lub
nienalezytego zabezpieczenia placu budowy, jesli brakujgce zabezpieczenie nie zostanie
uzupetnione w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego — w wysokosci 500,00
ztotych za kazdy stwierdzony przypadek,

d) za zwtoke w usuwaniu wad i usterek w przedmiocie zamdwienia, stwierdzonych przy
odbiorze lub ujawnionych w okresie rekojmi lub wynikajgcych z gwarancji — w wysokosci
0,03% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki, liczonej
od terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad i usterek,
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p)

za kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na rzecz
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, w wysokosci 10.000,00 zt za kazde
dokonanie przez Zamawiajgcego takiej bezposredniej ptatnosci;

za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki w zaptacie wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy;

za brak dokonania wymagane] przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu naleznej podwykonawcy zaptaty, we wskazanym przez Zamawiajgcego
terminie, w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien zwtoki ponad wyznaczony przez
Zamawiajgcego termin;

za powierzenie wykonywania prac objetych przedmiotem Umowy podwykonawcy
(dalszemu podwykonawcy), z ktérym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo
zaakceptowana przez Zamawiajgcego lub w zakresie nie objetym przedmiotem
zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, w wysokosci
10.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

za nieprzedtozenie do  zaakceptowania  Zamawiajgcemu  projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany,
w terminie wynikajgcym z Umowy, w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy nieprzedtozony
w terminie projekt umowy lub jej zmiany;

za nieprzedtozenie poswiadczone] za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, w terminie wynikajagcym z Umowy, w wysokosci 5.000,00 zt za kazdg
nieprzedtozong w terminie kopie umowy lub jej zmiany;

w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 13 ust. 1 —
w wysokosci po 500,00 ztotych za kazdy dzien, w ktérym osoba niezatrudniona przez
Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace wykonywata czynnosci
wymienione w §13 ust. 1 umowy;

za zwtoke w dostarczeniu dowoddw, o ktérych mowa w § 13 ust. 3-4 — w wysokosci
po 500,00 ztotych za kazdy dzien zwtoki liczonej od terminu, o ktérym mowa w § 13 ust.
3-4,

za zwtoke w przedstawieniu harmonogramu czasowo-rzeczowo-finansowego, o ktorym
mowa w § 2a lub jego aktualizacji, w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki;

za zwtoke w przedstawieniu Zamawiajgcemu kosztorysu i wykazu cen jednostkowych,
o ktérych mowa w § 5 — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwtoki;

za zwtoke w zaktualizowaniu (przedtuzeniu) terminu obowigzywania umowy
ubezpieczenia  odpowiedzialnosci  cywilnej oraz przedstawieniu  dokumentéw
potwierdzajgcych spetnienie tego obowigzku — w okreslonym w § 11 Umowy terminie —
w wysokosci 200 zt za kazdy dzien zwtoki;

w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 4 ust. 2 pkt 30 —
w wysokosci po 1 000,00 ztotych za kazdy dzien;

Zamawiajgcy jest zobowigzany do zapfaty Wykonawcy kary umownej za zwtoke

w przeprowadzeniu odbioru, wynikta z przyczyn zawinionych przez Zamawiajgcego -

w wysokosci 0,02% wynagrodzenia, ktéorym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci

rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Zobowigzania z tytutu kar umownych Wykonawcy mogg byé potrgcane z wynagrodzenia

za wykonane roboty. Kary umowne bedga ptatne na podstawie noty obcigzeniowej wystawionej

przez Zamawiajgcego, w terminie wskazanym w tresci noty.

Kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy okresla § 15.
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Zamawiajacy zastrzega mozliwos¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych tytutdw,
z zastrzezeniem, ze maksymalna wysoko$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 30%
wynagrodzenia brutto Wykonawcy wskazanego w § 3 ust. 1 umowy.

Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potragcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary
z ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robdt lub
jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy.

§ 15 Kary umowne wynikajace z odstgpienia od umowy

Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kary umownej z tytutu odstgpienia
Wykonawcy od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiajgcego — w wysokosci 10%
tacznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, z zastrzezeniem art. 456 ustawy —
Prawo zamoéwien publicznych.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kary umownej z tytutu odstgpienia
od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron z przyczyn zawinionych przez Wykonawce — w wysokosci
10% tacznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1.

§ 16 Odstgpienie od umowy
Oprécz wypadkow wymienionych w Kodeksie cywilnym, stronom przystuguje prawo odstgpienia
od umowy:
1) Zamawiajgcemu — w nastepujgcych przypadkach:

a) wystgpity okolicznosci okreslone w art. 456 ustawy — Prawo zamodwien publicznych, w tym
przypadku Wykonawecy nie przystuguje kara okreslona w §15 ust.1;

b) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamodwienia,
w sposob niezgodny z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania
i odbioru robot budowlanych, wskazaniami Zamawiajgcego lub postanowieniami umowy;

c) zostanie wszczete postepowanie likwidacyjne. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomic
Zamawiajgcego o kazdym pogorszeniu swojej sytuacji finansowej, uzasadniajgcej zgtoszenie
wniosku o upadtos¢ oraz zgtoszeniu lub wptynieciu wniosku o upadto$é, w terminie 7 dni
od wystgpienia tych okolicznosci;

d) gdy Wykonaweca nie rozpoczat robot budowlanych bez uzasadnionej przyczyny i nie podijat
ich pomimo wezwania Zamawiajgcego, ztozonego na pismie;

e) Wykonawca samowolnie przerwat realizacje robot i przerwa trwa dtuzej niz 5 dni
kalendarzowych;

f) wystgpita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajgcego
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;

g) jezeli Wykonawca realizuje przedmiot zamdwienia z naruszeniem § 8 ust. 1;

h) jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku, o ktérym mowa w § 4 ust. 3 lub 5, pomimo
pisemnego wezwania, dokonanego przez przedstawiciela Zamawiajgcego;

i) jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku, o ktérym mowa w § 13 ust. 1, 2 lub 3;

2) Wykonawcy — w nastepujgcych przypadkach:
Zamawiajacy, bez podania uzasadnionej przyczyny, odmawia odbioru robdét lub podpisania
protokotu odbioru korcowego,
W przypadkach okreslonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni
od powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1.
Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
odstgpienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace
obowigzki szczegdtowe:
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1) Wykonawca jest zobowigzany natychmiast wstrzymac¢ wykonywanie robot, poza majgcymi
na celu ochrone zycia i wtasnosci oraz zabezpieczyé przerwane roboty i teren budowy
w zakresie obustronnie uzgodnionym, a takze przekazaé teren budowy Zamawiajgcemu
i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od umowy;

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow, ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce
do realizacji innych robdt nieobjetych umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito
z przyczyn, za ktdore Wykonawca nie odpowiada;

4) Wykonawca zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace;

5) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia od umowy,
usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajacy zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robdét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktdre zostaty
wykonane do dnia odstgpienia. Jezeli wartos¢ wynagrodzenia za roboty wykonane bedzie
nizsza niz wartos$¢ udzielonej Wykonawcy zaliczki, Wykonawca jest zobowigzany do zwrotu
na rzecz Zamawiajgcego réznicy pomiedzy wartoscig udzielonej zaliczki a wartos$cig naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia obliczonego zgodnie z inwentaryzacjg zatwierdzong przez
Zamawiajgcego, w terminie do 14 dni od zatwierdzenia przez Zamawiajgcego inwentaryzacji.
W przypadku opdznienia w zaptacie, Wykonawca bedzie zobowigzany do zaptaty na rzecz
Zamawiajgcego odsetek za opdznienie w wysokosci odsetek maksymalnych;

2) odkupienia materiatow, okreslonych w ust. 4 pkt 3, wedtug cen zakupu na realizacje
przedmiotu umowy;

3) przejecia od Wykonawcy pod swoéj dozér placu budowy.

Oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy ma skutek na przysztos¢, co oznacza w szczegdlnosci, ze:

1) Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czes$c

przedmiotu Umowy wykonang przed odstgpieniem od Umowy;

2) Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty za prawidtowo wykonang czes¢ przedmiotu Umowy
wykonang do dnia odstgpienia od Umowy, wg zasad okreslonych w niniejszym paragrafie.

7. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji

prac wykonanych do dnia odstgpienia od Umowy, wedtug stanu na dzien odstgpienia
od Umowy, w terminie 14 dni od odstagpienia od Umowy. Inwestycja bedzie zawierata réwniez
okredlenie wartosci wynagrodzenia odpowiadajgcego pracom wykonanym do dnia
odstgpienia. W przypadku braku wykonania inwentaryzacji i dostarczenia inwentaryzacji
Zamawiajgcemu w terminie, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym, Zamawiajacy
ma prawo sporzadzi¢ inwentaryzacje we wtasnym zakresie, ktérej tres¢ bedzie wigzaca
dla Wykonawcy.
Inwentaryzacja musi zosta¢ sporzagdzona wg zasad ustalonych w Umowie dla protokotu
zaawansowania prac, o ktérym mowa w §5 i musi okresla¢ co najmniej stopien zaawansowania
prac (pod wzgledem rzeczowym i finansowym) na dziern odstgpienia od Umowy. Pomocniczo
do obliczenia wartosci wynagrodzenia za wykonane prace bedzie stosowany kosztorys i wykaz
cen jednostkowych, a w zakresie robdt tam niewymienionych — ceny nie wyzsze niz 90%
cen SEKOCENBUD dla wojewddztwa lubelskiego za ostatni zakonczony kwartat (za ktéry pojawita
sie publikacja SEKOCENBUD), przed miesigcem rozliczenia.
Sporzadzona przez Wykonawce inwentaryzacja, o ktérej mowa w ustepie poprzedzajgcym,
wymaga weryfikacji oraz zatwierdzenia Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiajgcego
co do zakresu i wartosci wykonanych prac i wartosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Szczegdtowy protokdt odbioru robdt przerwanych i robdt zabezpieczajgcych w  toku,
inwentaryzacja robot (w wersji zatwierdzonej przez Zamawiajgcego) i wykaz uzasadnionych ilosci
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materiatéw, konstrukcji lub urzadzen na terenie budowy, bedzie stanowit podstawe
do wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za przedmiot Umowy wykonany do dnia
odstgpienia jako cze$¢ wynagrodzenia okreslonego w §3 ust. 1, w wysokosSci proporcjonalnej
do zaawansowania prac na dzien odstgpienia ustalonej w inwentaryzacji zatwierdzonej przez
Zamawiajgcego, pomniejszonego o wartos¢ udzielonej zaliczki, a takze o roszczenia
Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny
na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 7, jezeli wartos¢ wynagrodzenia za roboty wykonane bedzie
nizsza niz warto$¢ udzielonej Wykonawcy zaliczki, Wykonawca jest zobowigzany do zwrotu
na rzecz Zamawiajgcego réznicy pomiedzy wartoscig udzielonej zaliczki a wartos$cig naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia obliczonego zgodnie z inwentaryzacjg zatwierdzong przez
Zamawiajgcego, w terminie do 14 dni od zatwierdzenia przez Zamawiajgcego inwentaryzacji.
W przypadku opdinienia w zaptacie, Wykonawca bedzie zobowigzany do zaptaty na rzecz
Zamawiajgcego odsetek za opdznienie w wysokosci odsetek maksymalnych.

§ 17 Zmiany umowy

Zakazuje sie istotnych zmian postanowiedt Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, poza zmianami okreslonymi w ustawie PZP oraz
przewidzianymi w tresci Umowy.

Wszelkie zmiany postanowien Umowy wymagajg zgody Zamawiajgcego i dokonywane beda

w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, w postaci aneksu.

Strona wnioskujgca o dokonanie zmiany, ma obowigzek niezwtocznie zawiadomic¢ drugg Strone

o ewentualnej potrzebie dokonania zmiany Umowy.

Strona przedtozy pisemny wniosek dotyczacy proponowanych zmian Umowy. Wniosek powinien

zawierac co najmniej:

1) doktadny opis proponowanych zmian;

2) uzasadnienie dla dokonania zmian w zakresie przedmiotu Umowy, w tym korzysci dokonania
zmian dla Zamawiajgcego;

3) wszelkie koszty zwigzane ze zmianami i wptyw wykonania zmiany na wynagrodzenie
ryczattowe (Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ dodatkowo zaktualizowany HCRF
uwzgledniajgcy wnioskowang zmiane);

4) czas potrzebny dla wykonania zmiany oraz jego wptyw na ustalony termin zakonczenia
przedmiotu Umowy (Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ dodatkowo zaktualizowany
HCRF uwzgledniajgcy wnioskowang zmiane).

Zamawiajgcy, w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego i po uprzednim pisemnym

zaopiniowaniu przez niego zasadnosci wnioskowanej przez Wykonawce zmiany Umowy i jej

wptywu na realizacje Umowy, w tym w szczegdlnosci na HCRF, przedstawi Wykonawcy pisemng
odpowiedZ odnosnie proponowanej zmiany w terminie do 7 dni liczac od dnia otrzymania
kompletnego wniosku.

Nie stanowi zmiany Umowy:

1) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,

2) zmiana danych teleadresowych, zmiany oséb reprezentujgcych Strony,

3) zmiana podwykonawcéw (w tym zakresu Umowy, ktéry bedzie realizowany przy udziale
podwykonawcow),

4) zmiana zakresu Umowy, ktéry Wykonawca zrealizuje przy pomocy podwykonawcow,

5) zmiana osdb, o ktorej mowa w § 9 Umowy,

6) aktualizacja, zmiana HCRF.
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7. Zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy moze nastgpi¢ w przypadku:

1) wystgpienia sity wyzszej i innych zdarzed nadzwyczajnych, uniemozliwiajgcych wykonywanie
lub prawidtowe wykonywanie prac objetych przedmiotem Umowy — nie wiecej niz o czas
trwania tych zdarzen oraz wykonania prac koniecznych do usuniecia ich skutkow;

2) gdy wystapig szczegdlnie niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe
wykonanie robdt, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej Umowg
(w tym dokumentacjg techniczng), wymagajgcymi konkretnych warunkdw atmosferycznych,
jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, z tym zastrzezeniem, iz wystgpienie w okresie
zimowym od 15 grudnia do 15 marca warunkow uniemozliwiajgcych realizacje prac
(opady $niegu, niskie temperatury) nie stanowi podstawy do zmiany Umowy — nie wiecej niz
o czas trwania takich warunkow;

3) gdy wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wtasciwe organy administracji publicznej, ktére uniemozliwig wykonanie Umowy w terminie,
a ktére to opdznienia nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ — nie wiecej niz o czas takiego opdznienia;

4) gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktdrych
wtasciwe organy administracji publicznej sg zobowigzane na mocy powszechnie
obowigzujgcych przepisdow prawa, jezeli opdzinienie to przekroczy terminy przewidziane
w przepisach prawa do wydania ww. decyzji, zezwolen czy uzgodnien, ktére uniemozliwig
wykonanie Umowy w terminie, oraz gdy te opdznienia nie sg nastepstwem okolicznosci,
za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ — nie wiecej niz o czas takiego opdznienia;

5) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robdét z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ,
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy — nie wiecej niz o czas trwania tych przyczyn;

6) realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej Umowy,
wymuszajacej koniecznos¢ skoordynowania prac i uwzglednienie wzajemnych powigzan, jezeli
nastgpito z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce, lub tez wystgpienia robodt
dodatkowych — nie wiecej niz o czas niezbedny ze wzgledu na konieczno$¢ skoordynowania
prac i uwzglednienie wzajemnych powigzan, a w przypadku wystgpienia robdét dodatkowych —
o czas niezbedny do ich wykonania,

7) z przyczyn, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajgcy, uniemozliwiajgcych terminowe
wykonanie przedmiotu Umowy — nie wiecej niz o czas trwania tych przyczyn;

8) zmiany w obowigzujgcych przepisach, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie dostosowanie
tresci Umowy do aktualnego stanu prawnego — nie wiecej niz o czas niezbedny
do prawidtowego i zgodnego z obowigzujgcymi przepisami wykonania przedmiotu Umowy;

9) rozpoznania znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypatow, ktére
bedg skutkowaty koniecznoscig wstrzymania prac lub tez zmiany organizacji prac w taki
sposob, ze nie bedzie mozliwe wykonanie przedmiotu Umowy w terminie — nie wiecej niz
o czas trwania tych przyczyn;

10) zmiany zakresu prac objetych przedmiotem Umowy badZ rezygnacji z wykonania czesci
Umowy — nie wiecej niz o czas niezbedny z uwagi na zmiane zakresu prac;

11) aktualizacji rozwigzan ze wzgledu na postep technologiczny lub gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu
Umowy badZ? z innych przyczyn o charakterze technologicznym — nie wiecej niz o czas
niezbedny z uwagi na zmiane rozwigzan technicznych, technologicznych.

8. Zmiana polegajgca na wprowadzeniu robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych
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w dokumentacji technicznej lub tez polegajgca na zastosowaniu technologii, materiatow,

sprzetéw, urzadzen, czy elementéw niezbednych do realizacji przedmiotu Umowy, innych niz

przewidziane w dokumentacji technicznej (w tym projektowej), badz tez zmiana zakresu prac
objetych przedmiotem Umowy lub rezygnacja z wykonania czesci Umowy, sg dopuszczalne

w przypadku:

1) wystgpienia sity wyzszej i innych zdarzen nadzwyczajnych, uniemozliwiajgcych wykonanie
przedmiotu Umowy przy zastosowaniu okreslonych w Umowie materiatow, technologii lub
urzadzen;

2) obnizenia kosztéw ponoszonych przez Zamawiajgcego w zwigzku z wykonywanymi pracami,
a tym samym obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy, przy jednoczesnym zapewnieniu jakosci
oraz parametréow zgodnych z wymaganiami Zamawiajgcego;

3) uzasadnionym w szczegdlnosci wzgledami uzytkowymi lub technicznymi, w celu usprawnienia
procesu budowy lub tez poprawienia parametréw technicznych Inwestycji;

4) aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny;

5) koniecznosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych, ktérych konieczno$é¢ zastosowania
wynikta w trakcie realizacji Umowy w stosunku do rozwigzan przewidzianych w dokumentacji
technicznej, w tym projektowej;

6) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w dokumentacji technicznej, a wynikajgcych w szczegdlnosci ze stwierdzonych wad tej
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy;

7) wystgpienia warunkéw terenu budowy, w tym warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub
hydrologicznych odbiegajgcych w sposdb istotny od przyjetych w dokumentacji technicznej,
ktérych Wykonawca, przy dotozeniu przez niego nalezytej starannosci iprzy zatozeniu
zawodowego charakteru jego dziatalnosci, nie mdégt przewidzie¢ na etapie ztozenia oferty,
a takze rozpoznania znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchdéw lub
niewypatow, ktére mogg skutkowac w Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy;

8) niedostepnosci na rynku materiatéw, sprzetu lub urzadzen spowodowanej zaprzestaniem
produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatow, sprzetu lub urzadzen lub pojawienie sie
na rynku materiatéw, sprzetu Iub urzadzedn nowszej generacji pozwalajgcych
na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu Umowy lub kosztéw eksploataci
wykonanego przedmiotu Umowy lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci prac,

9) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcych przepisow.

9. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 8, moze nastgpi¢ zmiana wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy. Rozliczenie wprowadzonych do tresci Umowy zmian okreslonych w ust. 8, majacych
wptyw na wynagrodzenie Wykonawcy, nastgpi na podstawie kosztorysu réznicowego,
opracowanego przez wnioskujgcg o dokonanie zmiany Strone, w oparciu o kosztorys i wykaz cen
jednostkowych, a w przypadku robdét nie ujetych w tym dokumencie, w oparciu o Srednie ceny
materiatéw i Srednie wskazniki do kosztorysowania okreslone w katalogach SEKOCENBUD,
obowigzujgcych dla wojewddztwa lubelskiego, aktualnych, opublikowanych i dostepnych w danym
kwartale, w ktérym wystgpita koniecznosci wykonania robét zamiennych. Kosztorys réznicowy
bedzie podlegat weryfikacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego pod wzgledem zgodnosci
zastosowanych przez Wykonawce cen jednostkowych z wymogami Umowy. W razie stwierdzenia
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przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ze ceny jednostkowe w przedtozonym kosztorysie
rdéznicowym zostaty okreslone niezgodnie z wymogami niniejszego ustepu, ich wysokos¢ ulegnie
stosunkowemu obnizeniu.
Wykonawca ponosi w catosci koszty wynikajgce z przeprowadzenia bez zgody Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i Zamawiajgcego zmian, o ktérych mowa w ust. 8.
Zamawiajacy ma prawo zada¢ od Wykonawcy zastosowania materiatéw, sprzetéw, urzadzen
innych niz przewidziane w dokumentacji technicznej lub projektowej, jezeli uzna je za niezbedne
dla prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy.
Wykonawca obowigzany jest dokonac zmiany materiatéw, sprzetéw, urzgdzen zgodnie z zgdaniem
Zamawiajgcego, o ktérym mowa w ust. 11.
Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajagcy moze wyrazié
zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.
Wykonanie jakichkolwiek prac dodatkowych w stosunku do objetych przedmiotem Umowy
wymaga uprzedniego zawiadomienia o potrzebie lub koniecznosci ich wykonania przedstawiciela
Zamawiajgcego oraz Zamawiajgcego, oraz uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajgcego
na wykonanie tych prac okreslajagcej zaréwno zakres prac dodatkowych, jak i wysokosé
wynagrodzenia za te prace, wyrazonej poprzez zlecenie w formie pisemnej (pod rygorem
niewaznosci) wykonania tych prac Wykonawcy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wykonanie
przez Wykonawce jakichkolwiek prac dodatkowych bez uzyskania przez Wykonawce uprzedniego
zlecenia ich wykonania przez Zamawiajgcego zgodnie ze zdaniem poprzedzajgcym:
1) bedzie skutkowato brakiem zaptaty przez Zamawiajgcego za te prace;
2) Wykonawca zrzeka sie wzgledem Zamawiajgcego wszelkich roszczen o zaptate odszkodowania
czy wynagrodzenia za te prace.
W przypadku, gdy wykonanie robét dodatkowych jest niezbedne do zrealizowania przedmiotu
Umowy, Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego powiadomienia o tej okolicznosci
Zamawiajgcego oraz ztozenia stosownego wniosku o udzielenie zamdwienia na wykonanie robdét
dodatkowych, a takze do wykonania niezbednych robdét dodatkowych, z zachowaniem
postanowien ustepu poprzedzajgcego. W takim wypadku ustalenie wynagrodzenia za roboty
dodatkowe nastgpi na podstawie kosztorysu robdét dodatkowych, opracowanego przez
wnioskujgcg o wykonanie robdt dodatkowych Strone, w oparciu o kosztorys i wykaz cen
jednostkowych, a w przypadku robdt nie ujetych w tym dokumencie, w oparciu o $rednie ceny
materiatéw i S$rednie wskazniki do kosztorysowania okreslone w katalogach SEKOCENBUD,
obowigzujgcych na terenie wojewddztwa lubelskiego, aktualnych, opublikowanych i dostepnych
w danym kwartale, w ktorym wystgpita przyczyna wykonania robot dodatkowych. Kosztorys robot
dodatkowych bedzie podlegat weryfikacji przedstawiciela Zamawiajgcego pod wzgledem
zgodnosci zastosowanych przez Wykonawce cen jednostkowych z wymogami wynikajgcymi
z niniejszego ustepu. W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze ceny jednostkowe
w przedtozonym kosztorysie robdt dodatkowych sg zawyzone, ich wysokos¢ ulegnie
stosunkowemu obnizeniu. Do wniosku o udzielenie zamdwienia na wykonanie robét dodatkowych
odpowiednie zastosowanie ma postanowienie ust. 4-5.

§ 18 Przechowywanie dokumentaciji
Wykonawca zobowigzuje sie do przechowywania dokumentacji zwigzanej z realizowanym
przedmiotem zamowienia w sposdb zapewniajgcy dostepnosé, poufnosé i bezpieczenstwo oraz
do informowania Zamawiajgcego o miejscu przechowywania dokumentow zwigzanych
z realizowanym przedmiotem zamdwienia.
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W przypadku koniecznos$ci przedtuzenia terminu, o ktéorym mowa w ust. 1, Zamawiajacy
powiadomi o tym pisemnie wykonawce przed uptywem terminu okreslonego w ust. 1.
Obowigzek, o ktérym mowa w ust. 1 i 2 dotyczy catej korespondencji zwigzanej z realizacjg
przedmiotu umowy, protokotéw odbioru, dokumentacji z procesu inwestycyjnego.

Dokumentacja, o ktérej mowa powyzej przechowywana jest w formie oryginatéw albo kopii
poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem przechowywanych na powszechnie uznawanych
nosnikach danych.

W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentdéw oraz w przypadku zawieszenia lub
zaprzestania przez wykonawce dziatalnosci przed terminem, o ktérym mowa w ust. 1 lub 2,
wykonawca zobowigzuje sie pisemnie poinformowaé Zamawiajgcego o miejscu przechowania
dokumentéw zwigzanych z realizowanym przedmiotem zamdwienia w terminie miesigca przed
zmiang tego miejsca.

§ 19 Ochrona danych osobowych
Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych
niezbednych do realizacji zamowienia, zamawiajacy bedzie ich administratorem w rozumieniu
art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., a Wykonawca —
podmiotem przetwarzajgcym te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.
W przypadku okreslonym w ust. 1 strony zawrg umowe powierzenia przetwarzania danych
osobowych.

§ 20 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Zamawiajgcy wymaga wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy obejmujgcego
okres o 30 dni dfuzszy niz termin wykonania Umowy (okreslony w §2 ust. 1 Umowy), na zasadach
okreslonych w przepisach ustawy Prawo zamdéwien publicznych na kwote réwng 3% ceny
catkowitej podanej w ofercie, czyli __ zt (stownie: ).
Zamawiajgcy oswiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wnidst na jego rzecz catosé
wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy wskazanego w ust. 1, w formie .
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia wad, w szczegdlnosci roszczen Zamawiajgcego wobec
Wykonawcy o zaptate kar umownych.
Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajgcy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnié¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
zachowato moc wigzgcg w okresie wskazanym w ust. 1. W przypadku wydtuzenia terminu
realizacji umowy okreslonego w §2 ust. 1 Umowy Wykonawca przed dokonaniem przez Strony
zmiany Umowy w tym zakresie bedzie zobowigzany do przedtuzenia waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia lub tez wniesienia nowego zabezpieczenia na okres o 30 dni dtuzszy niz
uzgodniony przez Strony nowy termin wykonania Umowy. Wykonawca jest zobowigzany
do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach,
ktére majg lub mogg mieé¢ wptyw na moc wigzgcg zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajgcych
z zabezpieczenia.
W przypadku zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w pienigdzu:
1) po zrealizowaniu Umowy, Zamawiajacy pozostawia 30% wniesionego zabezpieczenia, czyli
7tz przeznaczeniem na zabezpieczenie roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi za wady;
2) czes¢ stanowigca 70% wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrécona w terminie 30 dni
od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,
tj. po dokonaniu odbioru koncowego.

Zat. Nr 3 do SWZ — Projekt umowy Strona 28 z 32|




8.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

W przypadku zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w innej formie niz pieniezna:

1) zabezpieczenie zostanie zwrécone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia
i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane, tj. po dokonaniu odbioru korncowego;

2) w terminie 3 dni przed wyznaczonym terminem odbioru koricowego, Wykonawca wnosi
zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w celu zabezpieczenia roszczen z tytutu
gwarancji i rekojmi w wysokosci 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
okreslonego w ust. 1, tj. w kwocie ... zt, obejmujgce okres o 15 dni dtuzszy niz okres gwaranc;ji
i rekojmi za wady przedmiotu Umowy. W przypadku niedostarczenia zabezpieczenia

nalezytego wykonania Umowy na okres obowigzywania gwarancji i rekojmi zgodnie
ze zdaniem poprzedzajgcym, Inwestor nie przystgpi do odbioru koricowego.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w celu zabezpieczenia roszczen z tytutu gwarancji
i rekojmi, zostanie zwrdcone nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie najdtuzszego okresu gwarancji
i rekojmi.
Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktérych mowa w niniejszym
paragrafie. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrécone wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego,
na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.
W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy Prawo
zamowien publicznych, pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana
z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i zachowuje
SWojg waznos$¢ przez czas okreslony w Umowie.
W przypadku zabezpieczenia w formie niepienieznej, jezeli okres waznosci zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy jest krétszy niz wymagany okres jego waznosci, Wykonawca jest
zobowigzany ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy nie pdzniej niz na 30
dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego zabezpieczenia. Zdanie poprzedzajgce
stosuje sie rowniez w przypadku braku zakonczenia Umowy w terminie okreslonym w §2 ust. 1
oraz braku dokonania przez Strony zmiany Umowy w zakresie tego terminu — w takim wypadku
obowigzkiem Wykonawcy jest przedtuzenie waznosci zabezpieczenia (lub wniesienie nowego
zabezpieczenia) o okres do czasu rzeczywistego zakonczenia Umowy.
Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ustepie poprzedzajgcym nie przedtozy
Zamawiajgcemu nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy (lub nie przedtuzy
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia), Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zrealizowania
dotychczasowego zabezpieczenia poprzez wypfate catej kwoty z tego zabezpieczenia, celem
dokonania zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy na zabezpieczenie
w pienigdzu.
Wyptata, o ktérej mowa w ust. 14 nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia. Przy braku ww. wyptaty kwota zabezpieczenia zostanie
potracona z wynagrodzenia Wykonawcy.
Zamawiajacy zwroci Wykonawcey Srodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo
w terminie zwrotu danej czesci zabezpieczenia.

§ 21 Postanowienia koricowe
Strony zobowigzujg sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostajgcych w zwigzku
z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, ze obowigzek przekazania informacji dotyczacych
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zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej umowy wynikat bedzie z obowigzujgcych przepisow
prawa.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowag stosuje sie przepisy obowigzujgcego prawa,
w szczegolnosci Kodeksu cywilnego oraz Prawa zamdwien publicznych.

Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy na osobe trzecig
bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego, wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga, moze
zazadad spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokdw zmierzajgcych do wyeliminowania
wszelkich nieprawidtowosci zwigzanych z realizacjg umowy.

Wszelkie spory wynikajgce z niniejszej umowy lub powstajgce w zwigzku z umowg beda
rozstrzygane przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

Wszelkie zmiany umowy wymagajg aneksu sporzadzonego w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: trzy egzemplarze dla
Zamawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zatgcznikami do umowy s3:

1) Specyfikacja warunkow zamdéwienia (SWZ).

N

Dokumentacja projektowa.

w

Oferta wykonawcy.

GRS

)

)

) Oswiadczenie podwykonawcy.

) Oswiadczenie dalszego podwykonawcy.
)

(9))

Ha rmonogram czasowo-rzeczowo-fina nsowy.

W imieniu Zamawiajgcego: W imieniu Wykonawcy:
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Zatgcznik do umowy Nr ......... zdnia ....ce......... 2025 1.

nazwa (firma) i adres podwykonawcy

OSWIADCZENIE

REPIEZENTUJGC veiviiiie ettt ettt sttt s b e e e s te e etteesbe et beeaeeas e et saesteaesaen sras

Nazwa (firma) i adres podwykonawcy
DedgCeE0 POAWYKONGWEG .oviiieieie ittt ettt ettt et et e s aeaeas

Nazwa (firma) i adres podwykonawcy
W ZBKIESIE oottt ettt et ettt et e et ettt e ettt eae et ettt et ettt e eae e tete e eae e

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Oswiadczam, ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od Wykonawcy:
W KWOCTE! 1.ttt ettt ettt ettt e ettt et bt s ettt sttt eeaeebeses bt e e ebe e bbbt et e renes s
(STOMWINIE . ettt e ettt ettt ettt en e )
za prace wykonane w okresie od ........ccceeeeeeeieieiece e O e
NETTO: (i
podatek VAT: ..o
DrULLO: o

zgodnie z fakturg VAT/rachunki€m NI ......cceceeceeccereereeeeceseeesesenns zdnia . oraz
protokotem wykonanych prac, podpisanym przez Wykonawce oraz Zamawiajgcego. Odpis protokotu
zatgczam.

(podpis)
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................ ,dnia ...
nazwa (firma) i adres podwykonawcy
OSWIADCZENIE
REPIEZENTUJGC veiviiiie ettt ettt bt ettt e sae s et e s aeeae s e etteeeaeeetbessbeaesaensres
(nazwa (firma) i adres dalszego Podwykonawcy)
bedgcego Dalszym POAWYKONGWEG ....cvcceiiiieiii ettt e
(nazwa (firma) Podwykonawcy)
W ZAKIESIE .vvivieeeee et ettt et e et ettt ettt aeete et et et e ettt n ettt ettt e et e eane s
(rodzaj prac)
N@ ZAAANTU ©viv ittt sttt sttt b e et ettt b e ses bt b ettt en s
realizowanym w ramach UMOWY NI ....ccccevvvieierieeriee e ZdNia e,
zawartej przez Zamawiajacego, tj. Powiat Radzynski z
(nazwa Wykonawcy)
Oswiadczam, ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od Podwykonawcy
W KWOGTE ettt ettt et b e ettt s e et s e b et st s s ses s bt en s ebas
(STOMWINIE ettt ettt e ettt ettt ettt ee s ) za roboty
wykonane w okresie od ........c.ccococeieiieeiecnnnne. O e
NELLO: i
podatek VAT: .o
DrUttO: v
zgodnie z fakturg VAT/rachunkiem nr........coeeeeeeceeveeennnnens Z2dNia e oraz protokotem

wykonanych prac, podpisanym przez Wykonawce, Podwykonawce i Zamawiajgcego. Odpis protokotu

zatgczam.

(podpis)
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