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E . .t KRAJOWY
undusze Dofinansowane przez S PLAN
Europejskie Unie Europejska L ODBUDOWY

Dofinansowane przez Unie Europejskg - NextGenerationEU

Zatacznik Nr 5 do SWZ

PROJEKT UMOWY

zawarta w dniu .......... vevee... oW Zgorzelcu pomiedzy:

Gming Miejska Zgorzelec NIP 615-17-94-018

zwang w dalszej czesci umowy ,Zamawiajgcym”, reprezentowang przez:
Pana Rafata Gronicza — Burmistrza Miasta Zgorzelec, z upowaznienia
ktérego dziata

Pan ........... e — Zastepca Burmistrza,

przy kontrasygname Skarbnlka Mlasta Zgorzelec Pana Mieczystawa
Garbicza,

a
. Z siedzibgw ...l , przy ul.

wpisanym do KRS pod nr . ceiien, O kapltale zak’radowym

W WYSOKOSCI .oovvviiiiiiiiee z’f posiadajgcym NIP .

zwanym w dalszej czesci umowy ,Wykonawcg” lub ,,Inspektorem
reprezentowanym przez:

1) veiiiieieiiiiii e e, - prezesa zarzadu/cztonka zarzgdu/prokurenta;
Panem/Panig .................. prowadzgcym/-g dziatalno$¢ gospodarcza
pod nazwg: ....................., Z siedzibgw ............., przy ul. ................,

zarejestrowang w Centralnej Ewidenciji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, posiadajgcym NIP .............. ,
zwanym/-g w dalszej czes$ci umowy ,Wykonawca” lub ,Inspektorem” 2

Zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zamowienia publicznego
przeprowadzonego zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzes$nia
2019 roku — Prawo zaméwien publicznych (dalej ,ustawa Pzp”), zostata
zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

! Wersja dla spotki handlowe;.

2 Wersja dla osoby fizycznej prowadzgcej dziatalnos¢ gospodarcza; przy spoétce cywilnej
wpisuje sie w analogiczny sposdb wszystkich przedsiebiorcéw; reprezentacje podaje sie
tylko wtedy, gdy dana osoba dziata przez petnomocnika.
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§ 1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie ustugi
wielobranzowego nadzoru inwestorskiego nad realizacjg zadania
inwestycyjnego pn.: ,Budowa ztobka na 75 miejsc opieki nad
dzieémi w wieku do lat 3 przy ul. Groszowej w Zgorzelcu” .

2. Zakres niniejszej umowy obejmuje nadzorowanie inwestycji, o ktérej
mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, ktéra realizowana jest
w formule ,zaprojektuj i wybuduj”, zgodnie z warunkami niniejszej
umowy, stosownie do przepisdw ustawy Prawo budowlane, w sposob
zgodny z umowg zawartg przez Zamawiajgcego z Wykonawcg robét
budowlanych oraz zasadami wiedzy technicznej.

3. Przedmiot niniejszej umowy nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszg
umowg, obowigzujgcymi przepisami prawnymi oraz zasadami wiedzy
technicznej. Zakres petnionego nadzoru inwestorskiego obejmuje
caty zakres robot budowlanych, prac i obowigzkdéw, okreslonych
w SWZ dot. zadania inwestycyjnego, o ktérym mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu. Dokumentacja zamdéwienia, w tym opis
zadania inwestycyjnego (tj. obejmujgcy w szczegdlnosci
zaprojektowanie i wykonanie robot budowlanych obejmujgcych
budowe czterooddziatowego ztobka zapewniajgcego 92 miejsca
opieki nad dzie¢mi do lat 3 wraz z zapleczem administracyjnym,
socjalnym i gastronomicznym) oraz projekt umowy okreslajgcy
obowigzki Wykonawcy robdét, udostepnione sg na stronie
internetowej prowadzonego postepowania
https://platformazakupowa.pl/transakcja/1089801
Postepowanie ID: 1089801 : WZP.271.1.3.2025 Budowa ztobka na
75 miejsc opieki nad dzie¢mi w wieku do lat 3 przy ul. Groszowej
w Zgorzelcu.

4. W przypadku, gdy w trakcie realizacji niniejszej umowy i umowy na
roboty budowlane, zajdzie koniecznosc¢ podjecia przez Wykonawce
jakichkolwiek czynnosci, ktore to nie zostaty wprost wymienione
w niniejszej umowie jak i dokumentach przetargowych, o ktérych
mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, a wynikajgcych z przepisow
prawa lub niezbednych dla prawidtowej realizacji niniejszej umowy
lub umowy na roboty budowlane, o ktérych mowa w ust. 3
niniejszego paragrafu, Wykonawca wykona te czynnosci z najwyzszg
starannoscig, w ramach wynagrodzenia okre$slonego w § 3 ust. 1
niniejszej umowy.

5. W przypadku, gdy w roli Wykonawcy wystepuje konsorcjum Kkilku
wykonawcow, przedmiot niniejszej umowy bedzie realizowany
w zakresie zgodnym ze ztozonym oswiadczeniem, stanowigcym
Zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy. Realizacja zamowienia
niezgodna ze ztozonym oswiadczeniem jest niedopuszczalna,
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poniewaz stanowitoby to istotng zmiane umowy. W przypadku
naruszenia postanowienia, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym
niniejszego ustepu Zamawiajgcy uprawniony bedzie do naliczenia
kary umownej i/lub odstgpienia od niniejszej umowy (jezeli dotyczy).
Zamowienie objete jest dofinansowaniem w ramach Programu
rozwoju instytucji opieki nad dzie¢mi w wieku do lat 3 ,Aktywny
Maluch” 2022 — 2029 wspoétfinansowany ze srodkéw Krajowego
Planu na rzecz Odbudowy i Zwiekszenia Odpornosci (KPO), zgodnie
z umowag nr 2/IV/IMG/KPO/2024 z dnia 02.12.2024 r. oraz Aneksem
Nr 1 do tej umowy z dnia 10 marca 2025 r. na dofinansowanie
realizacji zadania pn.: ,Budowa ztobka na 75 miejsc opieki nad
dzie¢mi w wieku do lat 3 przy ul. Groszowej w Zgorzelcu”

§ 2
TERMIN REALIZACJI

. Termin petnienia nadzoru: od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia

protokolarnego koncowego odbioru robdét objetych nadzorem —
planowany termin zakonczenia realizacji zadania inwestycyjnego 13
miesiecy od dnia zawarcia umowy z Wykonawcag robdét, z
zastrzezeniem ust. od 2 do ust. 4 niniejszego paragrafu.

W przypadku zmiany umownego terminu zakonczenia roboét,
Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania swoich obowigzkow
do dnia zakonczenia zadania inwestycyjnego, tj. do dnia podpisania
protokotu koncowego odbioru robét, a w przypadku ujawnienia wad
w odbiorze — do daty protokolarnego stwierdzenia usuniecia wad.

. W przypadku wystgpienia nieprzewidzianych robo6t dodatkowych lub

innych sytuacji losowych powodujgcych wydtuzenie okresu realizacji
robot budowlanych, termin realizacji nadzoru inwestorskiego
zostanie proporcjonalnie przedtuzony, co nie bedzie stanowito
podstawy zmiany umdwionego wynagrodzenia.

4. W ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej

umowy, Wykonawca zobowigzuje sie wykonywac¢ czynnosci
zwigzane z przeglgdami gwarancyjnymi w okresie gwarancji

i rekojmi udzielonej przez wykonawce robét budowlanych oraz
przegladem pogwarancyjnym, zgodnie z zapisami niniejszej umowy
oraz § 16 niniejszej umowy.

Zmiana terminu realizacji zadania inwestycyjnego nie powoduje
koniecznos$ci sporzgdzenia stosownego aneksu do niniejszej umowy.
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§3
WYNAGRODZENIE

1. Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu
niniejszej umowy, okreslonego w § 1 niniejszej umowy, na
podstawie ztozonej przez Wykonawce oferty w wysokosci brutto:
......... zt (stownie ztotych: o).
W kwocie wynagrodzenia brutto uwzglednla sie podatek od towarow
i ustug.

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu
zawiera wszystkie koszty niezbedne do realizacji przedmiotu
niniejszej umowy zgodnie z ofertg Wykonawcy, a wiec zawiera
wszystkie koszty i czynnosci uznane przez Wykonawce jako
niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu niniejszej
umowy, o ktérym mowa w § 1 niniejszej umowy, przez caty okres
petnienia nadzoru inwestorskiego oraz zgodnie z warunkami
i obowigzkami okreslonymi w niniejszej umowie, w tym takze
czynnosci dotyczgce ewentualnych rob6t zamiennych i dodatkowych.
Niedoszacowanie, pominiecie lub brak rozpoznania zakresu
przedmiotu niniejszej umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania
zmiany wynagrodzenia. Zmiana wynagrodzenia moze nastgpic¢
w przypadkach okreslonych w § 10 niniejszej umowy.

3. Strony postanawiaja, iz za realizacje przedmiotu niniejszej umowy

Wykonawca wystawi faktury czesciowe i koncowg odpowiednio

do wykonanych i odebranych ustug i robét budowlanych wykonanych
przez Wykonawce robo6t, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem
opracowanym przez Wykonawce robo6t budowlanych, przy zatozeniu
iz przedmiotowy harmonogram obejmowac¢ bedzie VIII etapdéw
realizacji zadania inwestycyjnego, w tym VIl etapéw dotyczgcych
realizacji rob6t budowlanych oraz | etap dotyczgcy opracowania
dokumentaciji projektowej.

4. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, przy
uwzglednieniu zapiséw ust. 3 niniejszego paragrafu bedzie ptatne
w ratach (czesciach), na podstawie faktur czesciowych
i faktury koncowej, okreslajgcych odpowiednio wartos¢ wykonanej
w danym czasie ustugi, z czego:

1) Wartos$¢ kazdego z VII etapow w rownych ratach stanowigcych
tacznie do 65% wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu,

2) VIl rata w wysokos$ci 35% wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust.
1 niniejszego paragrafu.

5. Podstawe do wystawienia faktur stanowit bedzie kazdorazowo

protokot/y odbioru czesciowego oraz koncowego wykonanych w tym
okresie ustug i rob6t budowlanych.
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6. Strony postanawiajg, iz ptatnosci wynikajgce z ust. 4 niniejszego
paragrafu dokonywane bedg kazdorazowo na rachunek bankowy
Wykonawcy nr ............... , wskazany w formularzu ofertowym —
Zatgczniku Nr 1 do niniejszej umowy oraz w fakturach, odpowiednio
w terminach:

1) Do 14 dni, liczgc od daty otrzymania przez Zamawiajgcego
prawidtowo wystawionej faktury czesciowej i protokotu odbioru
czesciowego z klauzulg ,odbieram”;

2) Do 30 dni, liczgc od daty otrzymania przez Zamawiajgcego
prawidtowo wystawionej faktury kohcowej i protokotu odbioru
koncowego z klauzulg ,odbieram”,

- z zastrzezeniem § 4 niniejszej umowy.

7. Wykonawca zobowigzany jest, w ramach wynagrodzenia ustalonego
w ust. 1, petni¢ takze nadzdér nad robotami dodatkowymi
I zamiennymi, koniecznymi dla prawidtowej realizacji robot,
nieprzewidzianymi do wykonania umowg zawartg z Wykonawcg
robot (w przypadku ich wystgpienia).

8. Cesja wierzytelno$ci naleznych Wykonawcy na podstawie niniejszej
umowy wymaga zgody Zamawiajgcego, wyrazonej na pismie pod
rygorem niewaznosci.

9. W przypadku, gdy w roli Wykonawcy wystepuje konsorcjum Kkilku
Wykonawcow, wniosek do Zamawiajgcego o wyrazenie zgody na
cesje wierzytelnosci musi zostac¢ ztozony przez wszystkich cztonkéw
konsorcjum.

§ 4
ZASADY PLATNOSCI UMOW O PODWYKONAWSTWO
1. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy za ustugi, ktore zostaty
wykonane z udziatem podwykonawcy bedzie dokonana, jezeli
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu kserokopie dowodu zaptaty
oraz pisemne oswiadczenie podwykonawcy o otrzymaniu zaptaty
z tytutu wymagalnego wynagrodzenia za wykonane ustugi.

2. W przypadku nieprzekazania dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy wstrzyma sie z wyptatg
wynagrodzenia za odebrane ustugi w czesci rdbwnej sumie kwot
wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddéw, o ktérych mowa
w ust. 1 niniejszego paragrafu.

3. Zaptata pozostatej czesci wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 2
niniejszego paragrafu, nastgpi po przekazaniu Zamawiajgcemu
kompletnych, niebudzgcych zastrzezen dokumentéw, o ktérych
mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.
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§5
ZAKRES OBOWIAZKOW | UPRAWNIEN
1. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy sprawowanie nadzoru
inwestorskiego nad wszystkimi robotami budowlanymi, pracami

i obowigzkami, realizowanymi w ramach zadania inwestycyjnego

opisanego w § 1 niniejszej umowy we wszystkich branzach:

konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej, elektrycznej,
telekomunikacyjnej, na zasadach ustalonych ustawg z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane, przepisami wykonawczymi do tej ustawy,
innymi przepisami zwigzanymi z realizacjg inwestycji oraz umowg
zawartg z Wykonawcg robo6t budowlanych i obejmuje

w szczegolnosci:

1) Szczegotowe zapoznanie sie z: dokumentacjg przetargowg
udostepniong Wykonawcom na etapie przetargu na
zaprojektowanie i wykonanie rob6t budowlanych oraz warunkami
umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg robot;

2) Sprawowanie nadzoru nad pracami projektowymi (nad procesem
opracowania dokumentacji projektowej i jej weryfikacje);

3) Organizowanie i prowadzenie raz w tygodniu, a w przypadku
koniecznosci na kazde uzasadnione zgdanie Zamawiajgcego
narad technicznych dotyczgcych postepu robo6t budowlanych,

w ktoérych udziat bedg brali przedstawiciele wszystkich
zaangazowanych w realizacje zadania Stron umowy oraz
sporzgdzania protokotéw z tych narad i przekazywania ich
Zamawiajgcemu i Wykonawcy rob6t w terminie 2 dni roboczych
od dnia, w ktorym odbyta sie narada. Wykonawca, w przypadku
koniecznosci, na kazde uzasadnione zgdanie Zamawiajgcego
zobowigzany bedzie réwniez do dopetnienia powyzszego
obowigzku na etapie prac projektowych;

4) Opiniowanie zatozen technologicznych i materiatowych
przyjetych w opracowywanej dokumentacji projektowej;

5) Udziat w przekazaniu placu budowy Wykonawcy robot
budowlanych. Z czynnosci przekazania terenu budowy inspektor
nadzoru, o ktérym mowa w § 7 niniejszej umowy, sporzgdzi
protokot;

6) Udziat w przejeciu przez Wykonawce robot terenow przejetych od
poszczegolnych wtascicieli terenu sgsiadujgcego z placem
budowy, a po zakonczonych robotach dopilnowanie aby przejety
teren zostat doprowadzony do stanu sprzed przejecia.

W przypadku wystgpienia problemoéw na granicy wiasnosci dziaiki
prowadzenie rozmoéw z wiascicielami sgsiadujgcych dziatek bgdz
gestorami sieci;



Nr postepowania: WZP.271.1.4.2025

7)

8)

9)

10)

11)

12)

Zapoznanie sie z trescig umowy zawartg przez Zamawiajgcego

z Wykonawcg robd6t budowlanych i nadzorowanie jej
prawidtowego wykonywania, a w szczegodlnosci czuwanie nad
aktualnoscig harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz
opiniowanie ewentualnych kolejnych aktualizowanych
harmonograméw przedktadanych przez Wykonawcow robot;
Nadzorowanie budowy (robot) w zakresie powierzonym umowag
w takich odstepach czasu, aby byta zapewniona skutecznos¢
nadzoru w sposdb zapewniajgcy terminowos¢ dokonywanych
odbiorow robdét i préb technicznych, eliminujgc mozliwos¢
powstawania opoznien w realizacji. Wykonawca w osobie
inspektoral/inspektoréw nadzoru zobowigzuje sie do pobytéw na
budowie i do rejestrowania pobytéw na budowie wpisami do
dziennika budowy z obligatoryjng czestotliwos$cig trzy razy

w ciggu tygodnia, w odniesieniu do tych okresow, w ktérych
prowadzone sg roboty w danej specjalnosci i niezaleznie na
wezwanie Zamawiajgcego z czestotliwoscig nie wiecej niz dwa
razy w miesigcu,

Reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie
kontroli zgodnosci jej realizacji z opracowang przez Wykonawce
robét dokumentacjg projektowg, z wydanymi decyzjami,
przepisami Prawa Budowlanego, warunkami technicznymi,
obowigzujgcymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
zasadami bezpieczenstwa i porzgdku publicznego (w tym BHP

i p.poz.), jak rowniez zawartg umowg pomiedzy Zamawiajgcym

a Wykonawcg robdét budowlanych realizowanych w ramach
zadania inwestycyjnego;

Sprawdzanie jakosci wykonywanych robét i wbudowanych
wyrobéw budowlanych, a w szczegdlnosci zapobieganie
zastosowaniu wyrobow budowlanych wadliwych

i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie. Sprawdzanie
i odbieranie prac dotyczgcych zieleni: wycinki, nasadzen, itp.;
Sprawdzanie i odbieranie robét budowlanych ulegajgcych
zakryciu lub zanikajgcych. Odbior tych robét winien nastgpic

w terminie nie dtuzszym niz 3 dni po ich zgtoszeniu do odbioru
przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy. Inspektor
moze zgdac¢ dokonania przez Wykonawce robo6t budowlanych -
na jego koszt, odkrywek elementéw robdt budzgcych watpliwosci
w celu sprawdzenia jakosci ich wykonania, jezeli wykonanie tych
robot nie zostato zgtoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem,
a takze dokonania préb niszczgcych (odkucia, wycinki itp.)
wykonanych robét;

Po kazdorazowym zgtoszeniu przez Wykonawce rob6t wpisem do
dziennika budowy robdét budowlanych i montazowych
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13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

podlegajgcych odbiorowi czesciowemu, inspektor nadzoru danej
specjalnosci dokona ich odbioru bezzwtocznie, tak aby nie
spowodowac przerw w realizacji inwestycji;

Udziat w czynnosciach odbioru czesciowego, koncowego robot
budowlanych, wraz ze sporzgdzeniem protokotu z dokonanych
czynnos$ci odbioru;

W razie stwierdzenia w dokumentacji projektowej, przed
rozpoczeciem robot budowlanych, bgdz w toku ich realizacji, wad
lub niedoktadnosci, albo tez koniecznosci wprowadzenia

w dokumentacji zmian w celu zastosowania innych rozwigzan
konstrukcyjnych lub innych materiatéw niz przewidziane

w dokumentacji projektowej, inspektor nadzoru jest zobowigzany
dokonac oceny zasadnosci ich wprowadzenia, analizy kosztow,
a nastepnie zwrocié¢ sie z wnioskiem do Zamawiajgcego o ich
ewentualne zatwierdzenie i wprowadzenie w dokumentacji zmian
i poprawek;

Dopilnowanie wyznaczenia w terenie obiektéw budowlanych
przez uprawnionego geodete. Inspektor stwierdza, zapisem

w dzienniku budowy, wykonanie przez stuzbe geodezyjng
powykonawczych pomiaréow inwentaryzacyjnych, a takze
sprawdza zgodnosci usytuowania obiektow z projektem
technicznym;

Kontrolowanie rozliczen i weryfikacja ilo$ci i wartosci robot
budowlanych przez poszczegdlnych inspektorow, pod wzgledem
rzeczowo — finansowym oraz materiatowym, pod kgtem
czesciowego, kohcowego odbioru robét, kontrolowanie
prawidtowosci zafakturowania wykonanych ustug/robét oraz
sprawdzanie protokotéw odbioru robét;

W czasie kazdorazowego pobytu na budowie inspektor nadzoru
ma obowigzek dokonywania biezgcego przegladu dziennika
budowy oraz potwierdzenia swojej obecnosci i dokonanych
czynnos$ci stosownym zapisem, a takze dokonywania w nim
wpisdéw stwierdzajgcych wszystkie okoliczno$ci majgce
znaczenie dla oceny wtasciwego wykonania robdt;

W porozumieniu z kierownikiem budowy lub robét, rozstrzyganie
watpliwosci natury technicznej powstatych w toku wykonywania
robot, zasiegajgc w razie potrzeby opinie autora projektu;
Kontrola rob6t w zakresie zgodnosci ich wykonywania

z dokumentacjg oraz postepu prac, zgodnosci z zapisami umowy
z Wykonawcag robot, w tym z terminami okreslonymi na naradach
technicznych na budowie;

Inspektor potwierdza w dzienniku budowy zapis kierownika
budowy o gotowosci obiektu do odbioru w zakresie robot
branzowych;
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21) W razie stwierdzenia wad inspektor bierze udziat w komisjach
powotanych do stwierdzenia ujawnionych wad oraz kontroluje
usuniecie tych wad,;

22) Inspektorzy nadzoru zobowigzani sg w okresie do dnia
zakonczenia realizacji umowy do utrzymywania ciggtosci
zawartej umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej,
w tym do zaptacenia naleznych sktadek;

23) Weryfikacja i zatwierdzanie przedstawianych przez Wykonawce
robot instrukcji eksploatacyjnych;

24) Uczestnictwo w przeglgdach gwarancyjnych w okresie gwarancji
i rekojmi, rozstrzyganie watpliwosci i sporéw natury technicznej
powstatych w tym okresie, a w przypadku wystgpienia wad
i usterek — nadzo6r nad ich usunieciem;

25) Podczas nieobecnos$ci ktoregokolwiek z inspektorow nadzoru
(np. z powodu urlopu lub choroby), zapewnienie
krétkoterminowego zastepstwa na caty okres nieobecnosci
inspektora,;

26) W przypadku rozwigzania/odstgpienia od umowy z Wykonawcag
robot lub odstgpienia przez Wykonawce robot od realizacji
zadania — przedstawienie Zamawiajgcemu protokotu z prac
prawidtowo wykonanych i zakohnczonych do dnia odstgpienia
wraz z ich rozliczeniem;

27) Udziat w protokolarnym przekazaniu przez Wykonawce robét
znajdujgcych sie na terenie budowy materiatow, wyrobow
budowlanych i wykonanych rob6t oraz w inwentaryzacji
wykonanych robét, w razie odstgpienia od umowy z Wykonawcg
robot przez ktorgkolwiek ze stron, wedtug stanu na dzien
odstgpienia;

28) Kontrola ptatnosci Wykonawcy rob6t budowlanych zatwierdzonym
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, zgodnie
z warunkami umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym,

a Wykonawcg robét budowlanych;

29) Weryfikacja postanowien umow Wykonawcy roboét z
podwykonawcami i kolejnymi podwykonawcami zgodnie
z warunkami umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym,

a Wykonawcg robot budowlanych;

30) Uczestniczenie w obowigzkowej kontroli przeprowadzane]

w ramach procedury oddawania obiektu budowlanego do
uzytkowania;

31) Niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o przewidywanych
wydarzeniach lub okolicznosciach, ktére mogg negatywnie
wptyng¢ na prace okreslone w harmonogramie rzeczowo-
finansowym, lub op6znié¢ ich wykonywanie;



Nr postepowania: WZP.271.1.4.2025

32) W sytuacjach tego wymagajacych, w celu prawidtowego
przebiegu procesu inwestycyjnego, zapewnienie wsparcia
i pomocy technicznej przez dodatkowych specjalistow;

33) Sprawdzenie dokonania przez Wykonawce robét budowlanych
zgtoszenia rozpoczecia rob6t budowlanych zgodnie z ustawg
Prawo budowlane, a takze zweryfikowanie dokumentow przed
zgtoszeniem zakonczenia budowy przed zamierzonym terminem
oddania obiektu do uzytkowania;

34) Wspotpraca z projektantem w czasie trwania realizacji robot
budowlanych celem rozwigzywania biezgcych problemow
realizacyjnych dla zabezpieczenia interesow Zamawiajgcego;

35) Wspodtdziatanie z Zamawiajgcym w zakresie problematyki robét
zamiennych oraz dodatkowych wychodzgcych poza zakres
rzeczowy umowy na roboty budowlane, w przypadku ich
wystgpienia, poprzez:
a)Informowanie Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robot

koniecznych/zamiennych i innych, zgodnie z zapisami umowy
o roboty budowlane i z zachowaniem przepisow ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych;

b) Weryfikowanie, zatwierdzanie i przedstawienie
Zamawiajgcemu kosztorysu na roboty dodatkowe bgdz roboty
zamienne sporzgdzonego przez Wykonawce robot
budowlanych;

c) Sporzadzenie i przedstawienie Zamawiajgcemu ,protokotow
koniecznos$ci” dla robot dodatkowych oraz robét zamiennych;

36) W terminie do 5 dni roboczych od otrzymania od Wykonawcy
robét budowlanych Programu Zapewnienia Jakosci oraz planu
BI1OZ, dokonanie weryfikacji i zatwierdzenia ww. dokumentéw

37) Wydawanie Wykonawcy robét budowlanych wszelkich polecen na
pismie, a takze prowadzenie korespondencji z Wykonawcg robét
budowlanych oraz Zamawiajgcym;

38) Weryfikowanie i zatwierdzanie dokumentacji zwigzanej
z realizacjg rob6t budowlanych, w tym m.in. wymaganej
przepisami Prawa budowlanego, kompletowanie przekazanych
przez kierownika budowy wszelkich dokumentacji takich jak:
atesty materiatowe, certyfikaty urzgdzen, aprobaty techniczne,
wyniki badah, deklaracje zgodnosci dla dostarczonych
materiatéw itp.;

39) Weryfikowanie i zatwierdzanie materiatéw, prefabrykatow
i wszystkich elementéw i urzgdzen przewidzianych do
wbudowania i wykorzystania przy realizacji rob6t budowlanych,
zgodnie z wymogami okreslonymi w ustawie z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych oraz ustawie z dnia 30 sierpnia
2002 r. o systemie oceny zgodno$ci. Zapobieganie stosowania
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przez Wykonawce robot budowlanych wyrobow budowlanych
wadliwych i niedopuszczalnych do obrotu i stosowania
w budownictwie;

40) Zatwierdzanie ewentualnych rysunkéw roboczych
przedstawionych przez Wykonawce rob6t budowlanych
i niezbednych korekt tych rysunkow;

41) Kontrolowanie zrodet pozyskania materiatéw, sposobu ich
sktadowania i przechowywania oraz sprawdzania uprawnien,
dokumentow i swiadectw potwierdzajgcych umiejetnosci
pracownikow uczestniczgcych w realizacji rob6t budowlanych,
np. obstuge maszyn;

42) Egzekwowanie od Wykonawcy rob6t wprowadzenia i stosowania
oznakowania terenu budowy oraz terenu przylegtego;

43) Egzekwowanie od kierownika budowy lub robét usuniecia
z terenu budowy materiatéw, urzgdzeh lub odpaddéw, ktére moga
stanowi¢ zagrozenie dla zycia i zdrowia ludzkiego lub srodowiska
naturalnego;

44) Weryfikowanie poprawnosci informowania przez Wykonawce
robét o utrudnieniach wynikajgcych z realizacji inwestyciji,
instytucji i mieszkancow sgsiadujgcych z terenem budowy;

45) Weryfikowanie rozliczen zwigzanych z realizacjg rob6t zgodnie
z wymogami programu dofinansowujgcego;

46) Nadzorowanie rob6t zgodnie z umowg o dofinansowanie zadania;

47) Egzekwowanie od Wykonawcy rob6t budowlanych uzyskania
w imieniu Zamawiajgcego wszystkich odbioréw wymaganych
przepisami ustawy Prawo budowlane

48) Uczestniczenie w przeprowadzanych probach, pomiarach,
sprawdzen i odbiorach technicznych sieci i urzgdzen,
zapewnienie akceptacji przeprowadzonych testow urzgdzen
i wyposazenia;

49) Weryfikowanie prawidtowosci dokumentowania czynnosci
zwigzanych z wywozeniem, sktadowaniem lub utylizacjag
materiatow odpadowych i pochodzgcych z rozbidrki w trakcie
realizacji robét budowlanych oraz przedktadanych przez
Wykonawce robét budowlanych potwierdzeh dotyczgcych
zagospodarowania tych odpadoéw;

50) Weryfikowanie zapisow w dzienniczku pogodowym wraz z jego
zatwierdzeniem — jezeli wystgpi potrzeba prowadzenia
dzienniczka pogodowego przez Wykonawce rob6t budowlanych;

51) Sporzgdzenie pisemnych opinii dotyczgcych wad obiektu,
niezgodnosci z zatwierdzong dokumentacjg oraz w przypadku
konieczno$ci przyczyn niedotrzymania terminu na realizacje
robét budowlanych, w terminie do 7 dni od daty ich wystgpienia;



Nr postepowania: WZP.271.1.4.2025

52) Stosowanie na wszystkich pismach zwigzanych z realizacjag
niniejszej umowy logotypoéw, przekazanych przez Zamawiajgcego
w terminie do 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy;

53) Jezeli w trakcie realizacji rob6t budowlanych faktyczny postep
robot, bedzie stanowit posrednie lub bezposrednie zagrozenie
dla terminowego zakonczenia czesciowego lub koncowego robot,
lub gdy Wykonawca robot nie dotrzyma terminu ustalonego
w harmonogramie rzeczowo-finansowym, zgdanie od Wykonawcy
robot przedstawienia, w terminie do 5 dni kalendarzowych od
daty powziecia takich informacji, projektu planu naprawczego,
celem zatwierdzenia. Zweryfikowany i zaakceptowany plan
naprawczy powinien wskazywac¢ na reorganizacje sposobu
wykonywanych robot, poprzez m.in.: zwiekszenie zaangazowania
sprzetu, kadry, podwykonawcéw (o ile bedg uczestniczy€) i inne,
w celu niezwtocznego wykonania niezrealizowanych wczesniej
robot w terminach okreslonych w aktualnie obowigzujgcym
harmonogramie rzeczowo-finansowym;

54) Przygotowanie materiatéw i udziat w spotkaniach
organizowanych przez Zamawiajgcego z przedstawicielami
mediow, w tym radia, prasy i telewizji;

55) Sporzgdzanie wnioskéw o naliczenie kar umownych;

56) Wspodtpraca z Zamawiajgcym przy opracowaniu okresowych
i koncowych sprawozdan z realizacji projektu oraz innej
korespondencji, zgodnie z wymogami programu
dofinansowujgcego, w tym wnioskéw o ptatnosci;

57) W przypadku sporéw sgdowych i innych sporéw oraz spraw
zwigzanych z realizacjg zadania inwestycyjnego i/lub realizacjg
niniejszej umowy przekazanie w ustalonym terminie dokumentow
i informacji, o ktére wystgpi Zamawiajacy.

58) Zakres petnienia nadzoru w zakresie czynnosci formalno —
prawnych obejmuje w szczegdlnosci:
a)Zatwierdzenie, tj. sprawdzenie i poswiadczenie (poprzez

ztozenie oswiadczenia) prawidtowego wykonania

i kompletnosci dokumentacji powykonawczej, w tym
certyfikatéw, atestéw, instrukcji oraz wszelkiej dokumentacji
dot. zadania inwestycyjnego wynikajgcych z umowy zawartej
z Wykonawca robét budowlanych, stanowigcych podstawe do
podpisania protokotu odbioru rob6t z klauzulg ,odbieram”,
przed ztozeniem jej przez Wykonawce rob6t Zamawiajgcemu
w zakresie odbioru rob6t budowlanych. Sprawdzenie
dokumentacji powykonawczej powinno nastgpi¢ niezwtocznie
po otrzymaniu od Wykonawcy robo6t budowlanych,

a maksymalny termin na jej sprawdzenie nie powinien
przekroczy¢ 4 dni roboczych;
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b) Sprawdzenie prawidtowego wykonania i kompletnosci
dokumentacji powykonawczej umozliwiajgcej uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie w organie Nadzoru Budowlanego;

c) Wykonanie rozliczenia rzeczowo — finansowego budowy
w nadzorowanym zakresie do dnia odbioru koncowego budowy.

2. W przypadku odstgpienia od umowy na roboty budowlane przez
ktorgkolwiek ze Stron umowy o roboty budowlane, Wykonawca
zobowigzany bedzie nadzorowa¢ umowe na roboty budowlane
z wytonionym przez Zamawiajgcego nowym Wykonawcg robot
budowlanych, bedgcg kontynuacjg robot umowy przerwanej
w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej
umowy.

3. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ aby osoba sprawujgca dozér,
o ktérej mowa w § 6 ust. 2 pkt 5) niniejszej umowy uczestniczyta
w odbiorach poszczegdlnych etapdédw robot, przeglgdach
gwarancyjnych i pogwarancyjnych. W przypadku odstgpienia od
umowy przez Strony umowy na roboty budowlane osoba ta
zobowigzana bedzie:

1) Zajmowac¢ sie dozorem tj. kierowa¢ czynnosciami osoby
wykonujgcej prace na stanowisku eksploatacji w zakresie
montazu, czynnos$ci kontrolno-pomiarowych urzgdzen, instalacji
i sieci — wyznaczonej w ramach kontynuacji umowy na roboty
budowlane,

2) Uczestniczy¢é w czynnosciach, o ktorych mowa w ust. 1 pkt. 27)
niniejszego paragrafu oraz innych czynnosciach wynikajgcych
z zapisOw niniejszej umowy oraz wynikajgcych
z obowigzujgcych przepiséw prawa.

4. Wykonawca na podstawie art. 473 Kodeksu cywilnego ponosi
rozszerzong odpowiedzialnos¢ za niewykonywanie lub nienalezyte
wykonywanie ustug na podstawie niniejszej umowy. W szczegdlnosci
ponosi odpowiedzialno$¢ za to, ze wydane lub dokonane przez
niego lub osoby dziatajgce na jego rzecz zatwierdzenia,
sprawdzenia, swiadectwa, zgody, badania, inspekcje,
powiadomienia, prosby, polecenia, propozycje, zagdania, proby, brak
sprzeciwu oraz inne dziatania lub zaniechania Inspektora
pozostajgce w zwigzku z wykonywaniem jego obowigzkow
wynikajgcych z niniejszej umowy lub umowy na roboty budowlane
nie bedg powodem, ani nie przyczynig sie w jakikolwiek sposdb do:
1) Powstania wad lub usterek w robotach budowlanych

realizowanych przez Wykonawce na mocy umowy na roboty
budowlane;

2) Zaptacenia przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcow,

Podwykonawcow lub jakiejkolwiek innej osoby trzeciej
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wynagrodzenia lub innej ptatnosci w nieuzasadnionej
wysokosci.

5. Wykonawca oraz osoby przy pomocy ktérych wykonuje przedmiot
niniejszej umowy zobowigzani sg zawsze dziata¢ jako sumienni
doradcy Zamawiajgcego, zgodnie z przepisami oraz z zasadami
postepowania obowigzujgcymi w petnionym zawodzie. W
szczegoblnosci, powinni powstrzymac sie od wszelkich publicznych
oSwiadczen dotyczgcych niniejszej umowy bez uzyskania
wczesniejszej zgody Zamawiajgcego, jak rowniez od angazowania
sie w jakgkolwiek dziatalno$s¢ pozostajgcg w konflikcie z jego
zobowigzaniami wobec Zamawiajgcego wynikajgcymi z niniejszej
umowy. Wykonawca oraz osoby przy pomocy, ktérych wykonuje
przedmiot niniejszej umowy, zobowigzani sg wstrzymac¢ sie od
wszelkich czynnosci i dziatan sprzecznych z interesem
Zamawiajgcego.

7. Realizujgc obowigzki okreslone niniejszg umowg, Wykonawca
zobowigzuje sie do dziatania z nalezytg starannoscig oraz w sposoéb
zabezpieczajacy interesy Zamawiajgcego zwigzane z realizacja
zadania inwestycyjnego.

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wtasne winy i zaniedbania
oraz osoOb, ktéorym powierzyt wykonywanie obowigzkéw objetych
umowg, zarowno jesli skutki btedéw zostang stwierdzone na etapie
budowy jak i eksploatacji obiektdw.

9. Zamawiajgcy w terminie do 3 dni od dnia podpisania niniejszej
umowy przekaze Koordynatorowi, o ktérym mowa w § 7 niniejszej
umowy, umowe zawartg z Wykonawcg robo6t budowlanych oraz
dokumentacje przetargowg na zaprojektowanie i wykonanie roboét
budowlanych dot. zadania inwestycyjnego, o kitérym mowa w § 1 ust.
1 niniejszej umowy.

§ 6
INSPEKTORZY NADZORU INWESTORSKIEGO
ORAZ OSOBA DO DOZORU

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ nadzor nad robotami
budowlanymi przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje
zawodowe i uprawnienia wymagane przepisami obowigzujgcego
prawa.

2. Zgodnie z Wykazem os6b, stanowigcym Zatgcznik Nr 1 do niniejsze]j
umowy, Wykonawca wyznacza do wykonania niniejszej umowy:

1) Pana/Panig ...................., petnigcego/g funkcje inspektora
nadzoru inwestorskiego, posiadajgcego/g uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej bez ograniczen,
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2) Pana/Panig ...................., petnigcego/g funkcje inspektora
nadzoru inwestorskiego, posiadajgcego/g uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczen,

3) Pana/Panig ...................., petnigcego/g funkcje inspektora
nadzoru inwestorskiego posiadajgcego/g uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen,

4) Pana/Panig ...................., petnigcego/g funkcje inspektora
nadzoru inwestorskiego posiadajgcego/g uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzgdzen telekomunikacyjnych;

5) Pana/Panig ................ posiadajgcego/g Swiadectwo
Kwalifikacyjne uprawniajgce do zajmowania sie dozorem, t;j.
kierowania czynnosciami osoby wykonujgcej prace na stanowisku
eksploatacji w zakresie montazu, czynnosci kontrolno-
pomiarowych urzgdzen, instalacji i sieci, zgodnie z zapisami
Rozporzagdzenia Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 01 lipca
2022 r. w sprawie szczegotowych zasad stwierdzania posiadania
kwalifikacji przez osoby zajmujgce sie eksploatacjg urzgdzen,
instalacji i sieci.

3. Zmiana osoby lub osdéb, o ktérych mowa w ust. 2 niniejszego
paragrafu, w trakcie realizacji niniejszej umowy musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnej
akceptacji Zamawiajgcego. Zamawiajgcy moze dopusci¢ zmiane
w przypadku wystgpienia okolicznosci trwale uniemozliwiajgcej
wykonanie czynnos$ci zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy,
w szczegolnosci na skutek zdarzen losowych, utraty wymaganych
uprawnien itp. Powyzsza zmiana bedzie dopuszczalna pod
warunkiem, ze dana osoba wskazana przez Wykonawce do podjecia
obowigzkdéw wynikajgcych z realizacji niniejszej umowy, bedzie
spetniata okreslone w dokumentach zamoéwienia dla tej osoby
warunki udziatu w postepowaniu.

4. Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany osoby lub oséb,
jezeli uzna, iz nie wykonujg oni swoich obowigzkéw wynikajgcych
z niniejszej umowy. Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany
osoby lub os6b w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty ztozenia
wniosku przez Zamawiajgcego. Zdanie trzecie ust. 3 niniejszego
paragrafu stosuje sie odpowiednio.
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5. W terminie do 3 dni roboczych od zawarcia niniejszej umowy
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ dokumenty osob, ktore
bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu umowy, stwierdzajgce, ze osoby
te posiadajg wymagane uprawnienia, jezeli ustawy naktadajg
obowigzek posiadania takich uprawnien, tj. uprawnienia budowlane
oso6b, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1-4 niniejszego paragrafu oraz
zaswiadczenia o aktualnej przynaleznosci do wtasciwych izb
samorzgdu zawodowego lub inne dokumenty wynikajgce
z odrebnych przepisé6w umozliwiajgce Swiadczenie ustugi
transgranicznej na terytorium RP oraz swiadectwo kwalifikacyjne
osoby, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 5) niniejszego paragrafu.
Powyzszy zapis ma zastosowanie rowniez w przypadku dokonania
zmiany 0sOb, zgodnie z zapisami ust. 3 - 4 niniejszego paragrafu.

6. Zaakceptowang przez Zamawiajgcego zmiane osOb, o ktérych mowa
odpowiednio w ust. 3 i ust. 4 niniejszego paragrafu, nalezy
potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy.

7. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca
z braku inspektora nadzoru bedzie traktowana, jako przerwa wynikta
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy
do zmiany terminu realizacji rob6t budowlanych.

8. Zmiana oso6b, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, wymaga
sporzgdzenia pisemnego aneksu do niniejszej umowy, zgodnie
z zapisami § 9 niniejszej umowy.

§ 7
KOORDYNATOR ZESPOLU INSPEKTOROW NADZORU

1. Zamawiajgcy zgodnie z art. 27 ustawy Prawo budowlane wyznacza
inspektora nadzoru inwestorskiego specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej jako Koordynatora zespotu inspektorow nadzoru.

2. Koordynacja czynnosci inspektorow nadzoru bedzie polegata na
powiadamianiu poszczegdlnych inspektoréw nadzoru w pozostatych
specjalnosciach o kazdorazowym rozpoczeciu wykonywania robét,
dla ktérych ustanowiono obowigzek sprawowania nadzoru w danej
branzy oraz na ustalaniu obowigzku (koniecznosci) uczestniczenia
branzowych Inspektorow nadzoru w spotkaniach, naradach i
komisjach technicznych zwotywanych przez Zamawiajgcego do
oceny lub rozstrzygania technicznych spraw budowy w toku jej
realizacji. Powyzsze dotyczy takze osoby, o ktérej mowa w § 6 ust.
2 pkt 5) niniejszej umowy. Koordynator zespotu inspektoréw nadzoru
bedzie wnioskowat w razie potrzeby do Zamawiajgcego
0 uczestnictwo w naradach projektanta.
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3. Zamawiajgcy i Koordynator obowigzani sg wspotdziataé przy
wykonaniu umowy, w celu nalezytej realizacji zamowienia.

§ 8
KARY UMOWNE
1. Strony ustalajg, ze z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy bedg stosowane nastepujgce kary umowne:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania
czynnosci, o ktorych mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy —
w wysokosci 500,00 zt brutto, za kazdy stwierdzony taki
przypadek, z wytgczeniem przypadkow, o ktorych mowa
W niniejszym ustepie;

b) W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania
czynnosci, o ktorych mowa w § 7 ust. 2 niniejszej umowy —
w wysokosci 800,00 zt brutto, za kazdy stwierdzony taki
przypadek;

c) Za kazde stwierdzenie nieusprawiedliwionej nieobecnosci
inspektora nadzoru inwestorskiego danej branzy i/lub osoby
sprawujgcej dozdér podczas odbiorow czesciowych i /lub
odbioru koncowego — w wysokosci 1.500,00 zt brutto za kazda
osobe;

d) Za kazde stwierdzenie nieusprawiedliwionej nieobecnosci
inspektora nadzoru danej branzy i/lub osoby sprawujgcej dozor
podczas przeglgddw gwarancyjnych oraz przegladu
pogwarancyjnego, zgodnie z zapisami niniejszej umowy —

w wysokosci 1.000,00 zt, za kazdg osobe;

e) Jezeli czynnosci dotyczgce realizacji przedmiotu niniejszej
umowy bedg wykonywaty inne osoby niz wskazane przez
Wykonawce w Wykazie os6b, stanowigcym Zatgcznik Nr 1 do
niniejszej umowy lub bez akceptacji Zamawiajgcego zgodnie
z procedurg okreslong w § 6 niniejszej umowy — kazdorazowo
w wysokosci 1.000,00 zt brutto za kazdg osobe;

f) Za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy
o0 podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, zgodnie
z zapisami Zatgcznika Nr 2 do niniejszej umowy —
kazdorazowo w wysokosci 3.000,00 zt brutto;
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9)

h)

)

K)

Za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w przypadku nieterminowej
zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z tytutu
zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w § 10 ust.
13 niniejszej umowy i/lub przekazania Zamawiajgcemu
dokumentéw, o ktérych mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy —
w wysokosci 200,00 zt brutto, z zastrzezeniem, ze po uptywie
14 dni zastosowanie bedzie miata kara, o ktérej mowa w lit. h)
niniejszego punktu;

Z tytutu braku zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia,

o ktérej mowa w § 10 ust. 13 niniejszej umowy —

w wysokosci 4.000,00 zt brutto za kazdy taki stwierdzony
przypadek;

Za kazdy rozpoczety dzieh zwtoki w przedtozeniu
posSwiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy

o podwykonawstwo lub jej zmiany w stosunku do terminu
okre$lonego odpowiednio w Zatgczniku Nr 2 do niniejszej
umowy - w wysokosci 500,00 zt brutto;

Za dopuszczenie do realizacji przedmiotu niniejszej umowy
podwykonawce przed zawarciem z nim umowy

o podwykonawstwo, ktérej projekt zostat zaakceptowany przez
Zamawiajgcego lub niezgtoszonego Zamawiajgcemu —
kazdorazowo w wysokosci 5.000,00 zt brutto;

Z tytutu rozwigzania lub odstgpienia od umowy przez
ktorgkolwiek ze Stron na skutek okolicznosci, za ktdére ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca - w wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 niniejsze]
umowy;

Za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w przedstawieniu
Zamawiajgcemu kopii polis ubezpieczeniowych w stosunku do
terminéw wskazanych w § 15 niniejszej umowy — w wysokosci
150,00 zt brutto;

Za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w przekazaniu
Zamawiajgcemu dokumentéow wynikajgcych odpowiednio z § 6
ust. 5 oraz § 16 ust. 7 niniejszej umowy — w wysokos$ci 200,00
zt brutto w stosunku do terminéw w nich wskazanych;

Za naruszenie postanowienia wynikajgcego z zapisow § 1 ust.
5 niniejszej umowy — w wysokosci 10.000,00 zt brutto za kazde
takie naruszenie (jezeli dotyczy).
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2) Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng z tytutu
odstgpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez
Zamawiajgcego w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto,

o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, z wytgczeniem
przypadku, gdy nastepuje ono w trybie i na zasadach
okreslonych w art. 456 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp.

2. Zamawiajgcy uprawniony jest do kumulatywnego naliczania kar
umownych z réznych tytutéw, z zastrzezeniem iz kary nie moga byc¢
naliczane po dniu skutecznego odstgpienia od niniejszej umowy przez
ktorgkolwiek ze Stron umowy.

3. Kary umowne w pierwszej kolejnosci potrgcane bedg z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza
zgode i do czego upowaznia Zamawiajgcego bez potrzeby
uzyskiwania pisemnego potwierdzenia.

4. tgczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych dochodzic
moze Zamawiajgcy wynosi 60% wysokosci wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, z wytgczeniem kar
naliczanych w okresie rekojmi za wady i gwaranciji.

5. Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek wymienionego w umowie tytutu
nie pokrywa catej poniesionej szkody, Strona, ktéra poniosta szkode,
moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego.

6. W przypadku, gdy nie zostanie zastosowane postanowienie okreslone
w ust. 3 niniejszego paragrafu, Wykonawca zaptaci kare umowng w
terminie 14 dni od otrzymania od Zamawiajgcego wezwania do jej
zaptaty, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez
Zamawiajgcego w wezwaniu do zaptaty.

7.Zamawiajgcy zaptaci kare umowng w terminie 14 dni od otrzymania
od Wykonawcy wezwania do jej zaptaty, przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 6 niniejszej umowy.

8.Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach
ogolnych okreslonych w Kodeksie cywilnym, zaptaty odszkodowania
przewyzszajgcego wysokos$¢ zastrzezonych kar umownych, jesli nie
pokryjg one poniesionej przez Zamawiajgcego szkody.

§9
ZMIANY UMOWY

1. Niedopuszczalne sg istotne zmiany postanowien umowy, o ktérych
mowa w art. 454 ustawy Pzp.

2. Zamawiajacy, zgodnie z art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, dopuszcza
mozliwo$s¢é dokonania zmiany podwykonawcy, o ktorym mowa w § 11
niniejszej umowy, na zasadach okre$lonych w Zatgczniku Nr 2 do
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niniejszej umowy oraz mozliwos¢ zmiany osob, o ktérych mowa
w § 6 niniejszej umowy.

3. Jezeli Wykonawca wnosi o zmiane umowy na podstawie ust. 2
niniejszego paragrafu, zobowigzany jest do przekazania
Zamawiajgcemu wniosku dotyczgcego zmiany umowy wraz z opisem
zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zgdania takiej
zmiany.

4. Wniosek, o ktorym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu powinien
zostaC przekazany niezwtocznie, jednakze nie pozniej niz w terminie
do 7 dni od dnia, w ktéorym Wykonawca dowiedziat sie lub mdgt
dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu lub okolicznosciach. Wniosek
0 zmiane umowy powinien zawiera¢ co najmniej:

1) Zakres proponowanej zmiany,

2) Opis okolicznosci faktycznych uprawniajgcych do dokonania
zmiany,

3)Podstawe dokonania zmiany, to jest podstawe prawng wynikajgca
z przepisow ustawy lub postanowien umowy,

4)Informacje i dowody potwierdzajgce, ze zostaty spetnione
okolicznosci uzasadniajgce dokonanie zmiany umowy.

5. Postanowienia dotyczgce zmiany umowy nie stanowg zobowigzania
do wyrazenia przez Zamawiajgcego zgody na dokonanie zmiany.

6. W terminie do 7 dni roboczych od dnia otrzymania zgdania zmiany,
Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o akceptacji zgdania zmiany
umowy i terminie podpisania aneksu do umowy lub odpowiednio
o braku akceptacji zmiany.

7. Wszelkie zmiany umowy dokonywane sg w formie pisemnej w drodze
aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci oraz najpoézniej do
uptywu pierwotnego terminu realizaciji.

§ 10
ZMIANA WYNAGRODZENIA

1. Wykonawca i Zamawiajgcy mogg wystgpi¢ z wnioskiem o zmiane
wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, w przypadku zmiany cen materiatow
lub kosztow zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy zgodnie z art.
439 ustawy Pzp.

2. Ustala sie nastepujgce reguty dotyczgce oceny zasadnos$ci wniosku
o wprowadzenie zmian wysoko$ci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiatow lub kosztow
zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy na podstawie art. 439
ustawy Pzp:
1)Przez zmiane ceny materiatow lub kosztéw rozumie sie wzrost

odpowiednio cen lub kosztéw, jak i ich obnizenie, wzgledem ceny
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lub kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy
zawartego w ofercie.
2) Strony umowy mogg wnies¢ zgdanie zmiany wynagrodzenia
w przypadku tgcznego zaistnienia 2 okolicznosci:
a)ponad 5 % wzrost lub obnizenie wskaznika GUS (wskaznik cen
konsumpcyjnych w podziale na towary i ustugi ogétem w ujeciu
miesiecznym ze strony:
http://swaid.stat.gov.pl/Ceny dashboards/Raporty predefiniowan
e/RAP_DBD_CEN_46.aspx) w odniesieniu do cen z miesigca
zawarcia umowy, z zastrzezeniem zapiséw pkt 5 niniejszego
ustepu,
b) uptyw co najmniej 6 miesiecy od terminu zawarcia umowy;
3) Zapis wzrost 5% oznacza zapis GUS: 105, a obnizenie 5% to 95
(100 to wartos¢ poprzedniego okresu referencyjnego);
4)W przypadku zmiany adresu strony internetowej GUS, strony
umowy uzgodnig analogiczne zrédto danych, takze w oparciu
0 serwis GUS;
5)Jezeli umowa zostanie zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu
terminu sktadania ofert, poczagtkowym terminem ustalenia zmiany
wynagrodzenia jest dzien otwarcia ofert.

3.Zmiana wynagrodzenia w trybie art. 439 ustawy Pzp obejmuje
naleznosci za ustugi realizowane po ziszczeniu sie przestanki o ktorej
mowa w ust. 2 pkt 2 niniejszego paragrafu, co oznacza brak
waloryzacji dla ustug w okresie przed wystgpieniem tej przestanki.

4. Wynagrodzenie raz zwaloryzowane nie podlega kolejnej waloryzacji,
CO oznacza, ze gdy wystgpi kolejny okres waloryzacji to kolejne nowe
ceny bedg liczone na bazie cen z oferty a nie tych juz
waloryzowanych.

5.Zmiana wynagrodzenia nie moze nastepowac czesciej niz 1 raz na 6
miesiecy. Kazda nastepna zmiana jest obliczana analogicznie do
zasad opisanych w ust. 6 — punktem poczgtkowym dla obliczenia
zmian cen jest termin zawarcia umowy, z zastrzezeniem ust. 2 pkt 5
niniejszego paragrafu.

6. Obliczenie zmiany wynagrodzenia Wykonawcy dokonuje sie
zgodnie z ponizszymi wzorami:

Wzrost lub spadek wskaznika GUS ponad 5% (wzrost lub spadek
wynagrodzenia)
Wl . EEE_?_E{E_? EEE_?_E{E_H We

- wskaznik Ws = —= +— . Ws>1,05 lub Ws< 0,95

100 100 100 100 . 100 100
B =AXx Ws
Gdzie:


http://swaid.stat.gov.pl/Ceny_dashboards/Raporty_predefiniowane/RAP_DBD_CEN_46.aspx
http://swaid.stat.gov.pl/Ceny_dashboards/Raporty_predefiniowane/RAP_DBD_CEN_46.aspx
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10.

11.

12.

13.

A — wartos¢ wynagrodzenia podlegajgca waloryzacji — oznacza to te
faktury, ktére juz sg wystawione bgdz bedg wystawione za ustugi
wykonane w czasie dozwolonej waloryzacji

Ws — wskaznik skumulowany GUS cen konsumpcyjnych w podziale na
towary i ustugi ogétem, obliczony na podstawie wskaznikow GUS
miesiecznych Wn (za miesigce od zawarcia umowy)

B — wartos¢ zmiany wynagrodzenia

.tgczna warto$¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia (suma wszystkich

B) Wykonawcy, dokonanych na podstawie art. 439 ustawy Pzp nie
moze by¢ wyzsza niz 10% w stosunku do pierwotnej wartosci umowy,
o ktorej mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

. Strona powotujgca sie na swoje uprawnienie do zmiany

wynagrodzenia winna wykazac¢ wzrost ustalonego wskaznika GUS

w okresie od miesigca, w ktorym zostata zawarta umowa do miesigca
w ktorym ziszcza sie prawo do waloryzacji, zgodnie

z postanowieniami ust. 2 pkt 2 niniejszego paragrafu.

. Strona wystepujgca o zmiane wynagrodzenia okres$li w swoim

wniosku wptyw zmiany ceny materiatow lub kosztéw na koszt
wykonania niniejszej umowy.

Strona wnioskujgca o zmiane wynagrodzenia sktada pisemny wniosek
w terminie do 30 dni od daty, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 2 lub daty
kolejnej mozliwej waloryzaciji.

Strona odbierajgca wniosek udzieli odpowiedzi w terminie 7 dni od
daty otrzymania wniosku. Brak odpowiedzi oznacza milczgcg
akceptacje.

Zmiana wynagrodzenia wymaga aneksu do umowy sporzgdzonego w
formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Aneks zostanie zawarty w

terminie 14 dni od daty odpowiedzi na wniosek lub od uptywu terminu
odpowiedzi na wniosek.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie

z art. 439 ust. 1-3 ustawy Pzp, zobowigzany jest do zmiany

wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym Wykonawca

zawart umowe o podwykonawstwo, w zakresie odpowiadajgcym

zmianom cen materiatow lub kosztow dotyczgcych zobowigzania

podwykonawcy, jezeli tgcznie spetnione sg nastepujgce warunki:

a) Przedmiotem umowy sg ustugi stanowigce przedmiot niniejszej
umowy;

b) Okres obowigzywania umowy z podwykonawcg przekracza 6
miesiecy.
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14.

15.

16.

17.

Wykonawca zobowigzany bedzie do dokonania powyzszej zmiany

w terminie 30 dni od dnia dokonania zmiany niniejszej umowy.
Wykonawca w terminie do 7 dni od zawarcia aneksu z podwykonawcg
zobowigzany bedzie przedtozy¢ jego kopie Zamawiajgcemu.

Zgodnie z art. 436 pkt 4 lit b.) ustawy Pzp przewiduje sie mozliwosc¢
zmiany wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w drodze
aneksu w formie pisemnej, w przypadku, gdy w okresie
obowigzywania umowy nastgpi zmiana:

1) stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika
2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych,

- jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania niniejszej
umowy przez Wykonawce. Zasady wprowadzenia zmian wysokosci
wynagrodzenia zostaty okreslone w postanowieniach ust. 15-25
niniejszego paragrafu.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy

w przypadku zaistnienia przestanki, o ktéorej mowa w ust. 14 pkt 1)

niniejszego paragrafu, bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czesci

przedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi
umowg, po dniu wejscia w zycie przepisdw zmieniajgcych stawke
podatku od towarow i ustug lub podatku akcyzowego oraz wytgcznie
do czesci przedmiotu umowy, do ktérej zastosowanie znajdzie zmiana
stawki podatku od towarow i ustug lub podatku akcyzowego.

W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 14 pkt 1) niniejszego

paragrafu, wartos¢ wynagrodzenia netto nie zmieni sie, a wartos¢

wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych
przepisow.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia

przestanki, o ktorej mowa w ust. 14 pkt. 2), 3) lub 4) niniejszego

paragrafu, bedzie obejmowaé wytgcznie cze$¢ wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, w odniesieniu do ktérej nastgpita zmiana
wysokosci kosztow wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce

w zwigzku z wejsciem w zycie przepisow odpowiednio zmieniajgcych

wysokos¢ minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalne;j

stawki godzinowej lub dokonujgcych zmian w zakresie zasad
podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
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18.

19.

20.

21.

zdrowotnemu lub w zakresie wysokosci stawki na ubezpieczenie
spoteczne lub zdrowotne lub zasadach gromadzenia i wysokosci
wptat do pracowniczych planéw kapitatowych.
W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 14 pkt 2) niniejszego
paragrafu, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwote
odpowiadajgcg wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku ze zmiang
wysokosci wynagrodzen pracownikow do wysokosci aktualnie
obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia za prace,
z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty
zmiany minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadajaca
wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosic¢ sie wytgcznie do czesci
wynagrodzenia pracownikow, o ktérych mowa w zdaniu
poprzedzajgcym, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni
prace bezposrednio zwigzane z realizacjg umowy.
W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 14 pkt. 3) i 4) niniejszego
paragrafu, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwote
odpowiadajgcg zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku
z wyptatg wynagrodzenia pracownikom. Kwota odpowiadajgca
zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czesci
wynagrodzenia pracownikow, o ktorych mowa w zdaniu
poprzedzajgcym, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni
prace bezposrednio zwigzane z realizacjg umowy.
W celu zawarcia aneksu, o ktérym mowa w ust. 14 niniejszego
paragrafu, kazda ze Stron moze wystgpi¢ do drugiej Strony z
wnioskiem o dokonanie zmiany wysokos$ci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierajgcym w szczegolnosci
szczegotowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jakg wynagrodzenie
Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od ktérej
nastgpita bgdz nastgpi zmiana wysokosci kosztow wykonania umowy
uzasadniajgca zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.
W przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 14 pkt. 2), 3) lub 4)
niniejszego paragrafu, jezeli z wnioskiem wystepuje Wykonawca, jest
on zobowigzany dotgczy¢ do wniosku dokumenty, z ktérych bedzie
wynikac¢, w jakim zakresie zmiany te majg wptyw na koszty wykonania
umowy, w szczegolnosci:
1) Pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po
zmianie) pracownikow, wraz z okresleniem zakresu (czes$ci etatu),
w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane
z realizacjg przedmiotu umowy oraz czesci wynagrodzenia
odpowiadajgcej temu zakresowi — w przypadku zmiany, o ktérej
mowa w ust. 14 pkt. 2) i 4) niniejszego paragrafu, lub
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22.

23.

24.

25.

2) Pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po
zmianie) pracownikow, wraz z kwotami sktadek uiszczanych do
Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych/Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Spotecznego w czeséci finansowanej przez
Wykonawce, z okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim
wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja
przedmiotu umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajgcej
temu zakresowi — w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 14
pkt. 3) niniejszego paragrafu.

W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 14 pkt. 2) - 4) niniejszego

paragrafu, jezeli z wnioskiem wystepuje Zamawiajgcy, jest on

uprawniony zobowigza¢ Wykonawce do przedstawienia

w wyznaczonym terminie, nie krétszym niz 10 dni roboczych,

dokumentdéw, z ktorych bedzie wynika¢ w jakim zakresie zmiana ta

ma wptyw na koszty wykonania umowy, w tym pisemnego zestawienia
wynagrodzen.

W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o ktorym

mowa w ust. 20 niniejszego paragrafu, Strona ktora otrzymata

wniosek, przekaze drugiej Stronie informacje o zakresie, w jakim
zatwierdza wniosek oraz wskaze kwote, o ktorg wynagrodzenie
nalezne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informacije

0 niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

W przypadku otrzymania przez Strone informacji o niezatwierdzeniu

wniosku lub czesciowym zatwierdzeniu wniosku, Strona ta moze

ponownie wystgpi¢ z wnioskiem, o ktérym mowa w ust. 20 niniejszego

paragrafu. W takim przypadku zapisy ust. od 21 do 23 oraz ust. 25

niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio.

Zawarcie aneksu nastgpi nie pdzniej niz w terminie 30 dni od dnia

zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy.

§ 11
PODWYKONAWSTWO

.Wykonawca moze realizowaé¢ przedmiot niniejszej umowy korzystajgc

z podwykonawstwa na zasadach okre$lonych w niniejszej umowie
oraz w Zatgczniku nr 2 do niniejszej umowy, z uwzglednieniem
zobowigzanh zawartych w ofercie Wykonawcy.

.Zgodnie ze ztozong ofertg, Wykonawca za pomocg podwykonawcow:

1) ...cc.eeiieieeeeee.. (nazwa lub imie i nazwisko podwykonawcy)
Na zasobach ktorych opierat sie wykazujgc spetnianie warunkow
udziatu w postepowaniu, wykona odpowiednio nastepujgcy zakres:
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3.Zgodnie ze ztozona ofertg Wykonawca za pomocg podwykonawcow,
innych niz wskazani w ust. 1 niniejszego paragrafu, tj.:

1)iiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiieeeee.. (nazwa lub imie i nazwisko podwykonawcy)
wykona nastepujgcy zakres:

4. Przed przystgpieniem do realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
Wykonawca podaje:

1) Nazwy lub imiona i nazwiska podwykonawcow,

2)Dane kontaktowe podwykonawcow,

3)Dane kontaktowe przedstawicieli podwykonawcow,

- ktérym powierzono do wykonania czes¢ niniejszej umowy, jezeli sg
juz znani.

5. Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajgcego pisemnie
o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych mowa
w ust. 4 niniejszego paragrafu, w trakcie realizacji niniejszej umowy,
a takze przekazywac¢ wymagane informacje, o ktérych mowa w ust. 4,
na temat nowych podwykonawcow, ktorym w poézniejszym okresie
zamierza powierzyc¢ realizacje czesci niniejszej umowy.

6.Zamawiajgcy bedzie zgdac¢ informacji, o ktérych mowa w ust. 4
niniejszego paragrafu, dotyczgcych dalszych podwykonawcow.
Powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom nie
zwalnia wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego
zamowienia.

7.Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na
ktorego zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych
w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, tj. wskazanego w ust. 2 niniejszego
paragrafu, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazac¢
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca,
na ktorego zasoby wykonawca powotywat sie
w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia, tzn. spetnia
okre$lone w dokumentach zamdwienia warunki udziatu w
postepowaniu. Zgodnie z art. 122 ustawy Pzp w przypadku
niewykazania przez proponowanego innego podwykonawce
spetniania warunkdéw udziatu w postepowaniu lub w sytuacji, w ktorej
zachodzg wobec tego podwykonawcy podstawy wykluczenia
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Zamawiajgcy zazgda, aby Wykonawca w okreslonym terminie zastgpit
tego podwykonawce innym podmiotem lub podmiotami albo wykazat,
ze samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu, pod
rygorem niedopuszczenia podwykonawcy do realizacji czesci
zamoéwienia lub odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy, zgodnie
z zapisami § 12 niniejszej umowy.
8.Zmiana podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu,
wymaga zmiany umowy, zgodnie z zapisami § 9 niniejszej umowy.
9. W celu dokonania zmiany, o ktérej mowa w ust. 7 niniejszego
paragrafu, Wykonawca ztozy wniosek o zmiane podwykonawcy wraz
z wymaganymi dokumentami, przed przystgpieniem nowego
podwykonawcy do realizacji czesci umowy powierzonej
podwykonawcy, w terminie umozliwiajgcym Zamawiajgcemu jego
zbadanie i ocene, zgodnie z zapisami Zatgcznika nr 2 do niniejszej
umowy.
10. Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego nie moze powierzy¢
wykonywania czesci przedmiotu niniejszej umowy podwykonawcy.
11.Szczego6towe uregulowania dot. podwykonawstwa zostaty zawarte
w Zatgczniku Nr 2 do niniejszej umowy.

§ 12
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Poza przypadkami okreslonymi w Kodeksie cywilnym i pozostatych
paragrafach niniejszej umowy Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od
umowy w terminie do 30 dni, liczgc od dnia, w ktérym dowiedziat sie
o0 zaistnieniu nastepujgcych okolicznosci:

1) Wydanie przez uprawnione organy nakazu zajecia majgtku
Wykonawcy,

2) Wykonawca bedzie w zwtoce w dochowaniu ustalonych niniejszg
umowg termindw realizacji lub jej poszczegdlnych elementow
o0 wiecej niz 10 dni kalendarzowych,

3) Wykonawca z wtasnej winy przerwie realizacje niniejszej umowy
i nie podejmie jej realizacji przez okres kolejnych 7 dni pomimo
wezwania Zamawiajgcego

4) Wykonawca realizuje ustugi przewidziane niniejszg umowag
w sposdb niezgodny z obowigzujgcymi przepisami prawa, wiedza
techniczng lub niniejsza umowg.

5) Inspektor wykonuje swoje obowigzki w sposéb sprzeczny z jej
postanowieniami i/lub poleceniami Zamawiajgcego lub razgco
zaniedbuje obowigzki wynikajgce z niniejszej umowy,

6) Jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgacych okolicznosci:
a) Dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455

ustawy Pzp,
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b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na
podstawie art. 108 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia
13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie
przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych
ochronie bezpieczenstwa narodowego,

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit,

w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu

o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska
uchybita zobowigzaniom, ktore cigzg na niej na mocy
Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i
dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajgcy udzielit
zamowienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej;

7) W przypadku, gdy Wykonawca skieruje do realizacji niniejszej
umowy podwykonawce bez zawartej umowy o podwykonawstwo
lub niezgtoszonego Zamawiajgcemu;

8) W przypadku skierowania do realizacji niniejszej umowy innych
0sOb niz wskazane w Wykazie oséb lub wskazane w wyniku
procedury okreslonej w § 6 niniejszej umowy;

9) W przypadku, gdy tgczna wysokos¢ kar umownych przekroczy 60%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 niniejsze]
umowy.

10) W przypadku niewykazania spetniania warunkoéw udziatu
w postepowaniu przez inny podmiot lub przez Wykonawce,
a takze w przypadku podlegania wykluczeniu przez inny podmiot
- zgodnie z zapisami § 11 ust. 7 niniejszej umowy

11) W przypadku naruszenia obowigzku wynikajgcego z zapiséw § 1
ust. 5 niniejszej umowy (jezeli dotyczy);

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze
wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna
byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie
umowy moze zagrozic¢ istotnemu interesowi bezpieczehstwa panhstwa
lub bezpieczehstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od
umowy na podstawie art. 456 ustawy Pzp w terminie 30 dni od dnia
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

3. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 6 lit. a niniejszego
paragrafu, Zamawiajgcy odstepuje od umowy w czesci, ktérej zmiana
dotyczy.

4. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy
w przypadku odstgpienia od umowy z Wykonawcg rob6t budowlanych.

5. Odstgpienie od umowy nie wptywa na uprawnienie Zamawiajgcego
dochodzenia kar umownych zastrzezonych z innych tytutdow.


https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytanzxgi3tcltqmfyc4mzxgu2dknjqg4
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https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrrga2tgnbygm2tc
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6. Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy wymaga zachowania formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci oraz wskazania przyczyny
odstgpienia.

7.W przypadkach odstgpienia od niniejszej umowy, okreslonych
w niniejszym paragrafie, Wykonawca moze zgdac¢ wytgcznie
wynagrodzenia naleznego za faktycznie wykonane ustugi do dnia
odstgpienia.

§13
ROZWIAZANIE UMOWY

1. Strony postanawiajg, iz w przypadku nie wytonienia Wykonawcy
robét budowlanych w przeciggu 6 miesiecy od daty podpisania
niniejszej umowy ulega ona rozwigzaniu z uptywem tego terminu.
Na Zamawiajgcym cigzy obowigzek powiadomienia Wykonawcy
o powyzszym fakcie.

2. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu bgdz
w razie nie przystgpienia Wykonawcy robot budowlanych do ich
realizacji, Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie oraz
roszczenie wzgledem Zamawiajgcego o realizacje niniejszej umowy.

§ 14
POSTEPOWANIE MEDIACYJNE

1. Strony umowy zobowigzujg sie do poddania mediacjom ewentualnych
sporow we wzajemnych relacjach o roszczenia cywilnoprawne
w sprawach wyniktych na tle stosowania niniejszej umowy, w ktérych
zawarcie ugody jest dopuszczalne.

2. Mediacje mogg dotyczy¢ w szczegdlnosci istnienia, wykonania,
waznosci, wypowiedzenia lub interpretacji niniejszej umowy.

3. Wniosek o wszczecie postepowania mediacyjnego strony mogg ztozyé¢
wspolnie lub kazda z osobna.

4. Strony dokonajg wyboru mediatora z listy statych mediatoréw
prowadzonej przez Prezesa Sgdu Okregowego w Jeleniej Goérze, przy
czym mediacja powierzona zostanie pierwszemu spos$rod mediatorow
ujetych na ww. liscie wg kolejnosci, ktéry wyrazi zgode na
prowadzenie mediacji.

5.Jezeli w postepowaniu mediacyjnym w terminie 60 dni od dnia
ztozenia wniosku o wszczecie postepowania mediacyjnego Strony
umowy nie zawrg ugody, kazda z nich moze wystgpi¢ na droge
postepowania sgdowego.
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§ 15
UBEZPIECZENIE

.Wykonawca zobowigzany jest ubezpieczy¢ na wtasny koszt, ryzyko

i odpowiedzialnos$¢:

1) Swoich pracownikéw lub inne osoby, za ktére odpowiada lub przy
pomocy, ktérych realizuje przedmiot niniejszej umowy w zakresie
nastepstw nieszczesliwych wypadkow (NNW),

2) Swoje jak i os6b wymienionych pkt 1) niniejszego ustepu mienie
znajdujgce sie na terenie budowy, w tym sprzet.

.Wykonawca oswiadcza, ze osoby, o ktorych mowa w § 6 niniejsze]

mowy posiadajg aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Finanséw z dnia 11
grudnia 2003 r. w sprawie obowigzkowego ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej architektow oraz inzynierow budownictwa.
PowyZzsze nie dotyczy osoby dozoru.

. W przypadku, gdy umowa ubezpieczenia, o ktérej mowa w niniejszym

paragrafie obejmuje okres krotszy niz okres realizacji niniejszej
umowy Wykonawca zobowigzany jest do zachowania ciggtosci
ubezpieczenia oraz przedktadania kopii nowej polisy
ubezpieczeniowej Zamawiajgcemu na kazde jego zgdanie.

.Wykonawca, w terminie do 5 dni od dnia podpisania niniejsze]

umowy, zobligowany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu kopie polis
ubezpieczeniowych.

.Umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie

muszg zapewniaé¢ wyptate odszkodowania ptatnego w ztotych
polskich.

§ 16
OBOWIAZKI WYKONAWCY PO ZAKONCZENIU
| ODEBRANIU INWESTYCJ]

W okresie rekojmi do zadan Wykonawcy bedzie nalezato m.in.:

1.

Dokonywanie rocznych przeglagdéw wykonywanych przez okres
okreslony przez Wykonawce rob6t budowlanych, ktéry maksymalnie
wynosi 84 miesigce, od daty podpisania protokotu odbioru kohcowego
robét budowlanych z klauzulg ,odbieram” i przedktadanie
Zamawiajgcemu protokotéw z kazdego przeglagdu gwarancyjnego.

.Nadzér nad robotami niezbednymi do usuniecia wad lub usterek
. Odbiér wykonanych robo6t zwigzanych z usunieciem wad lub usterek

wraz z przekazaniem Zamawiajgcemu protokotéw z dokonanych
czynnosci.

.Wspieranie Zamawiajgcego w negocjacjach dotyczgcych

nierozstrzygnietych roszczen i sporow.
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5. Ostatni przeglad gwarancyjny musi by¢ przeprowadzony nie pozniej
niz na 90 dni przed uptywem okresu gwarancyjnego

6. W przypadku wydtuzenia okresu gwarancji i rekojmi przez
Wykonawce robot budowlanych okres petnienia nadzoru obowigzuje
do konca trwania wydtuzonego okresu gwarancji i rekojmi.

7. Protokoty, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, Wykonawca
zobowigzany jest sporzadzic¢ i przekazaé Zamawiajgcemu w terminie
do 2 dni roboczych od dokonania tych czynnos$ci.

§17
PRAWA AUTORSKIE

1. Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego, w ramach wynagrodzenia
okreslonego w § 3 niniejszej umowy bez ograniczen czasowych
i terytorialnych autorskie prawa majgtkowe do utworow (w rozumieniu
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych) powstatych w wyniku wykonywania niniejszej umowy, na
kazdym etapie jej realizacji z chwilg przekazania utworu w
szczegoblnosci na nastepujgcych polach eksploatacji:

1) W zakresie uzywania,

2) W zakresie wykorzystania w catosci lub czesci utworu oraz
dokonywania zmian utworu,

3) W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie
okreslong technikg egzemplarzy utworu, w tym technika
drukarskg, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg
cyfrowa,

2.Z dniem przekazania kazdego z nosnikow, na ktoérych utrwalono
dokumentacje lub oprogramowanie objetych ochrong na podstawie
prawa autorskiego, przechodzi na Zamawiajgcego prawo wtasnosci
danego nos$nika.

§ 18
KLAUZULA POUFNOSCI

1. Wszystkie informacje i dokumenty uzyskane przez Wykonawce
w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu niniejszej umowy bedg
traktowane jako poufne. Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania
ich w tajemnicy bez ograniczenia w czasie, a ich ewentualne
ujawnienie mozliwe bedzie jedynie za wyrazong wprost zgodg
Zamawiajgcego i w sposdb okreslony przez Zamawiajgcego.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do kontroli przestrzegania zobowigzania
do zachowania w tajemnicy informacji, o ktérych mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu przez wszystkie osoby zatrudnione przez
Wykonawce.
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3. Do informacji wrazliwych w rozumieniu niniejszej umowy nie zalicza
sie:

1) Informacji powszechnie dostepnych i informacji publicznych;

2) Informacji opracowanych przez lub bedgcych w posiadaniu
Wykonawcy przed zawarciem niniejszej umowy, o ile na mocy
wczedniejszych porozumien lub umow zawartych przez
Wykonawce nie zostaty one okreslone jako zastrzezone lub
poufne badz tajne lub Scisle tajne;

3) Informacji uzyskanych przez Wykonawce w zwigzku z pracami
realizowanymi dla innych klientow, o ile na mocy wczesniejszych
porozumien lub umow zawartych przez Wykonawce nie zostaty
okreslone jako poufne bagdz zastrzezone, tajne lub scisle tajne;

4. Zastrzezenie tajemnicy, o ktéorej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu
nie dotyczy informacji, ktéorych ujawnienie jest wymagane przepisami
obowigzujgcego prawa, w tym miedzy innymi orzeczeniami sgdu lub
organu wtadzy publicznej.

5. Wykonawca zapewni bezpieczne przechowywanie kopii wszystkich
materiatow i dokumentdéw oraz przekazanie ich oryginatéw
Zamawiajgcemu niezwtocznie po zakonczeniu trwania niniejszej
umowy.

§ 19
POSTANOWIENIA DOTYCZACE RODO

1. Strony niniejszej umowy o$swiadczajg, ze przetwarzajg dane osobowe
zgodnie z przepisami Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony
oso6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
Dyrektywy 95/46/WE ( zwanego dalej ,Rozporzgdzeniem” lub
,,RODQO”) oraz ustawy z 10 maja 2018r. o ochronie danych
osobowych.

2. Wykonawca zobowigzuje sie w okresie obowigzywania niniejszej
umowy, jak rowniez po jej zakonczeniu do zachowania w tajemnicy
wszelkich pozyskanych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy
informacji, materiatéw, dokumentéow i danych osobowych
otrzymanych od Zamawiajgcego i od oséb z nim wspdtpracujgcych
oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposdb zamierzony lub
przypadkowy w formie ustnej, pisemnej czy elektronicznej (dane
poufne).

3. Wskazane w ust. 1 oraz ust. 2 niniejszego paragrafu dane beda
przetwarzane wytgcznie w celu realizacji niniejszej umowy i nie
bedg przekazywane do dalszego przetwarzania bez zgody drugiej
strony wyrazonej na pismie po rygorem niewaznosci, z
zastrzezeniem ich udostepnienia innym podmiotom w oparciu o
obowigzujgce przepisy prawa.
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4. Jezeli w trakcie realizacji niniejszej umowy wystgpi koniecznos¢
powierzenia danych osobowych, strony sporzgdzg umowe
powierzenia danych zgodng z art. 28 RODO.

§ 20
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg zachowania formy
pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

2. Wykonawca nie moze przenie$¢ swoich wierzytelnosci i zobowigzanh
wynikajgcych z niniejszej umowy na rzecz osob trzecich, bez
pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci.

3. Wszelkie sprawy sporne wynikajgce z niniejszej umowy, w innych
sytuacjach niz wskazane w § 14 niniejszej umowy, rozstrzygane bedg
przez sgd wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg zastosowanie majg
przepisy ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamoéwien
publicznych wraz z aktami wykonawczymi, przepisy ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, o ile przepisy ustawy Prawo
zamowien publicznych nie stanowig inaczej oraz inne akty prawne
majgce wptyw na nalezyte wykonanie przedmiotu niniejszej umowy.

5.Jezeli w niniejszej umowie uzyty zostat zwrot ,dni robocze” nalezy
przez to rozumiec¢ dni od poniedziatku do pigtku z wytgczeniem dni
ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 18
stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy.

6.Zmiana adresu siedziby Wykonawcy oraz zmiana numeru rachunku
bankowego, o ktérym mowa w § 3 ust. 6 niniejszej umowy wymaga
sporzgdzenia pisemnego aneksu do niniejszej umowy pod rygorem
niewaznos$ci.

7. Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja
przekazywana w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy miedzy
Stronami bedzie sporzgdzana na pismie i podpisana przez Strone
zawiadamiajgcg. Zawiadomienia mogg by¢ doreczane osobiscie,
przesytane kurierem lub listem, za wyjatkiem formy zawiadomien
wynikajgcych wprost z zapisOw niniejszej umowy.

8.Zawiadomienia bedg wysytane na adresy podane przez Strony. Kazda
ze Stron zobowigzana jest do informowania drugiej Strony o kazdej
zmianie miejsca zamieszkania, siedziby. Jezeli Strona nie
powiadomita o zmianie miejsca zamieszkania, siedziby,
zawiadomienia wystane na ostatni znany adres zamieszkania,
siedziby, Strony uznajg za doreczone, z zastrzezeniem ust. 11
niniejszego paragrafu.

9. Powiadamianie kazdej ze Stron umowy jest wazne tylko wtedy, kiedy
odbywa sie na pismie i kiedy zostanie doreczone adresatowi.
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10.W przypadku nie podjecia przesytki w terminie, korespondencje

11.

12.

13.

przestang za posrednictwem operatora pocztowego uwaza sie za
doreczong, jezeli adresat nie podejmie przesytki w terminie 14 dni od
dnia umieszczenia pierwszego zawiadomienia o pozostawieniu pisma
wraz z informacjg o mozliwos$ci jego odbioru w placéwce pocztowej.
Doreczenie uwaza sie za dokonane z uptywem ostatecznego dnia
okresu, o ktorym mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu.

Umowe sporzgdzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach,

z przeznaczeniem: 3 egzemplarze dla Zamawiajgcego i 1 egzemplarz

dla Wykonawcy.

Integralng czes$¢ niniejszej umowy stanowig:

1) Zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy, obejmujgcy nastepujgce
dokumenty:

a) Oferta Wykonawcy, w szczegodlnosci: Formularz ofertowy, Wykaz
os6b, Oswiadczenie Konsorcjum o podziale obowigzkéw (jezeli
dotyczy);

b) Odpowiedzi i informacje udzielane przez Zamawiajgcego na
etapie prowadzonego postepowania na pytania wykonawcow dot.
wyjasnien i zmian tresci SWZ,

2) Zatgcznik Nr 2 do niniejszej umowy — szczegd6towe uregulowania
dot. podwykonawstwa.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY



