
 

Rozdział nr 3 – projekt umowy 

Umowa nr IM…………………. 
zawarta na podstawie zamówienia publicznego nr IM…………………………. 

 

W dniu ……….… pomiędzy Gminą Legnica,  pl. Słowiański 8,  59-220 Legnica, NIP 691-00-11-742, 
Regon 390647251 Urząd  Miasta Legnica, pl. Słowiański  8,  59-220 Legnica, 
reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Legnicy, w imieniu którego działa: 
 
………………………………………………………… – ……………………………………………………… 

zwaną dalej w tekście „Zamawiającym”,  

przy kontrasygnacie Skarbnika – Kacpra Siwka, 

a:  

………………………………………………………………………………………………………………….. 
z siedzibą: …………………………………………..,  

wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr ……………………..,  
nr NIP: ……………….., nr REGON: ……………., zwanym dalej „Wykonawcą”, 

reprezentowanym przez: 
………………………………... – ……………………………………... 

zwanych dalej „Stronami”. 

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w wyniku postępowania w przetargu 
nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1 Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania polegającego 
na opracowaniu dokumentacji projektowej i na jej podstawie wykonaniu robót budowlanych w ramach 
zadania pn.: „Budowa multimodalnego Centrum Przesiadkowego w rejonie Dworca 
Kolejowego PKP” – realizowanego w formule zaprojektuj i wybuduj.  

2. Zadanie jest ujęte w projekcie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-
Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego. 

3. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia określa Program Funkcjonalno – Użytkowy (dalej PFU) 
stanowiący załącznik do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). Wykonawca oświadcza, 
że przekazane przez Zamawiającego dokumenty są wystarczające do opracowania kompletnej 
dokumentacji projektowej, tj. projektu budowlanego, branżowych projektów technicznych i projektów 
wykonawczych, które będą stanowiły podstawę wykonania robót budowlanych. Wykonawca 
oświadcza, że nie wnosi żadnych uwag do ww. dokumentów. Oprócz wymagań określonych w PFU 
Wykonawca zobowiązuje się do: 
a) opracowania, zatwierdzenia i wdrożenia tymczasowej i stałej organizacji ruchu, 
b) pełnienia nadzoru autorskiego, archeologicznego, saperskiego, geologicznego, przyrodniczego 

nad realizacją inwestycji, 
c) wykonania ewentualnych nasadzeń zastępczych, o ile zostaną określone w Decyzji 

Konserwatorskiej, 
d) usunięcia ewentualnych kolizji z uzbrojeniem podziemnym w razie ich wystąpienia, 
e) uwzględnienia i koordynacji prac z podmiotami wykonującymi uzbrojenie podziemne, naziemne 

i nadziemne, 
f) podziału kosztów realizacji zadania na kwalifikowane i niekwalifikowane.  

4. Przedmiot zamówienia będzie wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami,  
a także zgodnie z najlepszą wiedzą i doświadczeniem Wykonawcy oraz z zachowaniem najwyższej 
staranności. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót zgodnie ze sztuką 
budowlaną, Programem Funkcjonalno-Użytkowym, opracowaną na jego podstawie dokumentacją 
projektową, podpisaną umową, a także poleceniami Inspektora Nadzoru.  

5. Termin rozpoczęcia prac ustala się na dzień zawarcia umowy.  
6. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustala się do …... miesięcy od dnia zawarcia 



 

umowy, tj. do dnia ……………… (max. do dn. 31.10.2027r.). Termin, o którym mowa powyżej 
obejmuje poszczególne etapy: 
1) Etap I: opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, w tym otrzymanie niezbędnych opinii, 

uzgodnień, decyzji, pozwoleń, wraz z uzyskaniem Decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej oraz Decyzji pozwolenia na budowę, w terminie ……..... miesięcy od dnia zawarcia 
umowy (max. do dn. 30.06.2026r.). 

2) Etap II: wykonanie całości prac budowlanych na podstawie zatwierdzonej Decyzji o zezwoleniu 
realizacji drogowej i Decyzji pozwolenia na budowę oraz z przekazaniem obiektu 
Zamawiającemu wraz z prawomocną Decyzją pozwolenia na użytkowanie w terminie do ………. 
miesięcy od dnia zawarcia umowy. 

7. Zamawiający przewiduje możliwość skrócenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia. Skrócenie 
terminu realizacji nie skutkuje zmianą wynagrodzenia dla Wykonawcy zadania.   

8. Wykonawca do 7 dni przed podpisaniem umowy przekaże Zamawiającemu do zatwierdzenia 
harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji zadania z uwzględnieniem terminu opracowania prac 
projektowych i wykonania robót budowlanych. Harmonogram Wykonawca winien aktualizować 
w zakresie robót budowlanych w terminie do dwóch tygodni od dnia przekazania przez 
Zamawiającego terenu budowy. Harmonogram winien być sporządzony w rozbiciu miesięcznym 
z uwzględnieniem terminów kluczowych dla realizacji poszczególnych elementów zadania (np. 
dokumentacja projektowa, uzyskanie dokumentów formalnych, rozpoczęcie robót budowlanych, 
zakończenie robót budowlanych, itp.) zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy i podpisany przez 
osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Po zatwierdzeniu przez Zamawiającego będzie 
stanowić załącznik nr 3 do umowy. 

9. Wykonawca ma prawo do wprowadzania zmian w harmonogramie, o którym mowa w ust. 6 jedynie 
za zgodą Zamawiającego. Wykonawca w uzasadnionych przypadkach, na żądanie Zamawiającego 
zobowiązany będzie wprowadzić zmiany w harmonogramie, o którym mowa w ust. 6 w terminie 
do 7 dni od pisemnego wezwania.  

10. Roboty budowlane należy realizować w kolejności wskazanej w harmonogramie, o którym mowa 
w ust. 6. Zamawiający zastrzega możliwość:  
a) urealnienia harmonogramu do możliwości finansowych budżetu Miasta Legnicy w danym roku 
budżetowym po uchwaleniu budżetu/zmiany budżetu, 
b) zmiany kolejności realizacji wskazanej w harmonogramie, 
c) zmiany wartości między poszczególnymi pozycjami bez zmiany wartości łącznej, 
d) zmiany z przyczyn wymienionych w §11 – warunki zmian w umowie. 

11. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dokumentacji projektowej w zakresie koniecznym 
do wykonania robót budowlanych objętych niniejszą umową wraz z wszelkimi niezbędnymi 
opracowaniami i uzgodnieniami oraz dokumentacji powykonawczej z pomiarami. 

12. Na każdym etapie projektu należy uzyskać akceptację Zamawiającego do przyjętych rozwiązań. 
Dokumentacja projektowa będzie opracowana z należytą starannością, w sposób zgodny z wymogami 
przepisów prawnych, obowiązującymi normami i zasadami wiedzy technicznej. Dokumentacja będzie 
zawierać min. następujące elementy: 
1) projekt budowlany w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych, opracowany 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego, 

2) projekt wykonawczy sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z 20 
grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego, 

3) kosztorys inwestorski opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z 20 
grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 
obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno – użytkowym, 

4) Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Rozwoju  z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 
2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego, 
które określać będą parametry techniczne i wymagania funkcjonalne zastosowanych wyrobów, 



 

przewidzianych w dokumentacji projektowej. 
13. Dokumentację projektową należy sporządzić w ilości egzemplarzy niezbędnej do uzyskania decyzji  

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i decyzji pozwolenia na budowę, w formie papierowej 
oraz elektronicznej. 

14. Strony ustalają, że przekazanie terenu budowy nastąpi do 14 dni od pisemnego wniosku 
Wykonawcy o przekazanie. 

15. W terminie określonym w ust. 6 Wykonawca zobowiązany jest zakończyć wszelkie prace wraz  
z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu oraz dokonać odbioru końcowego przedmiotu 
umowy.  

16. Data zakończenia przez Wykonawcę realizacji przedmiotu umowy jest równoznaczna z datą 
podpisania protokołu końcowego robót przez wszystkich uczestników procesu budowlanego,  
w szczególności kierownika budowy, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz przedstawicieli 
Zamawiającego i Wykonawcy.  

§ 2 Podwykonawstwo 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku zostaną 
oni wykazani w załączniku nr 5 do umowy – Wykaz części zamówienia powierzonych 
podwykonawcom. Odnosi się to w szczególności do robót specjalistycznych, do których wykonania 
Wykonawca nie ma przygotowania techniczno-organizacyjnego. 

2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy 
pomocy podwykonawców.  

3. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialności za 
wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec 
Zamawiającego. 

4. Umowa z Podwykonawcą powinna stanowić, iż: 
a) termin zapłaty wynagrodzenia nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 
zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy, 

b) zawierać informację, że Podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty wynagrodzenia 
bezpośrednio do Zamawiającego – jeżeli Wykonawca nie zapłaci mu wynagrodzenia, na 
zasadach określonych w ustawie prawo zamówień publicznych, 

c) podwykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na umowę o pracę osób, o których mowa w § 3 
ust. 26 niniejszej umowy. 

5. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 
a) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez 

Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez 
Podwykonawcę, 

b) uzależniających zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, od zwrotu 
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego Wykonawcy. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu Umowy o Podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane  nie później niż 21 dni przed jej zawarciem oraz projektu jej 
zmian. 

7. Jeżeli Zamawiający w terminie do 21 dni od dnia przedłożenia mu projektu Umowy o 
Podwykonawstwo lub jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane, nie zgłosi na piśmie 
zastrzeżeń, uważa się, że zaakceptował ten projekt umowy lub jej zmiany. 

8. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po 
bezskutecznym upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, 
Wykonawca przedłoży poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię Umowy o podwykonawstwo w 
terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, dotyczy to także zmian do tej umowy. 

9. Jeżeli Zamawiający w terminie 21 dni  od dnia przedłożenia Umowy o podwykonawstwo lub jej zmian, 
której przedmiotem są roboty budowlane, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, uważa się, że zaakceptował 
tę umowę lub zmiany do niej. 

10. Wykonawca jest zobowiązany do każdorazowego przedkładania Zamawiającemu w terminie 14 dni 
od dnia zawarcia, poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej Umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, z wyłączeniem umów o 
podwykonawstwo o wartości mniejszej niż  50 000 zł. 

11. Jeżeli Wykonawca zatrudnia Podwykonawców, ustalone wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy 
za prace wykonane na podstawie niniejszej umowy, będzie realizowane po przedstawieniu przez 
Wykonawcę dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub 
dalszym podwykonawcom dotyczy to drugiej i kolejnych faktur. W szczególności, Wykonawca 
występując z drugą lub kolejną fakturą, o której mowa w §7 niniejszej umowy, zobowiązany jest 
przedstawić każdorazowo Zamawiającemu oświadczenie Podwykonawcy lub dalszego 



 

Podwykonawcy, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji składających je 
Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, że wszystkie kwoty należne mu za prace objęte 
rozliczeniem, tj. za prace związane z realizacją danego zamówienia, których dotyczy ta faktura zostały 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, zapłacone przez Wykonawcę w pełnej wysokości oraz 
w terminie i że nie istnieją żadne zaległości Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 
w uregulowaniu wymagalnych w tym okresie wynagrodzeń Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy wynikających z umowy o podwykonawstwo. Tak samo Wykonawca składając fakturę 
końcową, zobowiązany jest przedstawić każdorazowo Zamawiającemu oświadczenie Podwykonawcy 
lub dalszego Podwykonawcy o uregulowaniu względem niego wszystkich należności, wynikających z 
umowy o podwykonawstwo lub o kwocie pozostałej do zapłaty na podstawie umowy Podwykonawcy z 
Wykonawcą lub Podwykonawcy z dalszym Podwykonawcą lub dowód, że toczy się spór sądowy o te 
kwoty.  

12. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecić Podwykonawcy realizacji 
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku braku 
jej akceptacji przez Zamawiającego. 

13. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z Terenu budowy 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z którym nie została zawarta Umowa o 
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego Podwykonawcę 
lub dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy. 

14. Do zmian postanowień umów o podwykonawstwo stosuje się zasady mające zastosowanie przy 
zawieraniu Umowy o Podwykonawstwo. 

15. Jeżeli w terminie określonym w Umowie o podwykonawstwo, którą Zamawiający zaakceptował, 
Wykonawca nie zapłaci w całości lub w części wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
Podwykonawcy, Podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty wynagrodzenia bezpośrednio 
do Zamawiającego. 

16. Zamawiający jest zobowiązany wezwać Wykonawcę do zgłoszenia uwag dotyczących zasadności 
bezpośredniej  zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy w terminie nie 
krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy żądania Podwykonawcy. 

17. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 15, podważających 
zasadność  bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną 
na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy. 

18. Zamawiający może zapłacić Podwykonawcy należne wynagrodzenie, jeżeli Podwykonawca 
udokumentuje jego zasadność dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie i odbiór robót, a 
Wykonawca nie złoży  w trybie określonym w ust. 16 i 17 uwag w sposób wystarczający do wykazania 
niezasadności bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne 
wynagrodzenie bez odsetek należnych Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy. 

19. Kwota należna Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiającego w złotych polskich (PLN). 
20. Zasady dotyczące Podwykonawców mają odpowiednie zastosowanie do Dalszych Podwykonawców, 

przy czym  Podwykonawca lub  Dalszy Podwykonawcą jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy i 
Zamawiającego na zawarcie umowy o Podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

21. Sumaryczna wartość umów o podwykonawstwo nie może przekraczać wartości umowy w sprawie 
zamówienia publicznego lub wartość umowy pomniejszonej o wartość prac kluczowych realizowanych 
przez Wykonawcę. 

22. Niezależnie od wysokości wynagrodzenia poszczególnych podwykonawców w umowach z nimi 
zawartych Wykonawca zapewni, aby w umowach tych zamieszczona została klauzula dotycząca 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, co najmniej w zakresie, w jakim zostanie ona 
uwzględniona w dalszych postanowieniach niniejszej umowy. 

23. Kwotę zapłaconą Podwykonawcy lub złożoną do depozytu sądowego Zamawiający potrąca z 
wynagrodzenia należnego  Wykonawcy. 

24. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych 
Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 

 

§ 3 Obowiązki Stron 

1. Wykonawca zobowiązuje się: 
a) zawrzeć na czas obowiązywania Umowy nie później niż do dnia poprzedzającego dzień, w 

którym ma nastąpić przekazanie Terenu budowy, umowę lub umowy ubezpieczenia od 
wszelkiego ryzyka i odpowiedzialności związanej z realizacją Umowy w wysokości co najmniej 
wartości brutto niniejszej umowy, 

b) do terminowego opłacania należnych składek ubezpieczeniowych. 
2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: 

a) roboty, obiekty, budowle, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio 
z wykonywaniem robót - od ognia, huraganu i innych zdarzeń losowych, 



 

b) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących 
pracowników i osób trzecich a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, 
a także ruchem pojazdów mechanicznych. 

3. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do wglądu, najpóźniej w dniu przekazania placu budowy, 
oryginał polis ubezpieczeniowych i przekaże kopię polisy potwierdzoną za zgodność z oryginałem 
przez Ubezpieczyciela lub Notariusza lub Wykonawcę. Zamawiający dopuszcza dostarczenie polisy 
ubezpieczeniowej sporządzonej w formie elektronicznej. W przypadku uchybienia przedmiotowemu 
obowiązkowi Zamawiający ma prawo wstrzymać się z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich 
przedłożenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminów umownych w zakresie wykonania 
Umowy przez Wykonawcę. 

4. W poszczególnych latach Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć umowy ubezpieczenia, o których 
mowa w ust. 2, na okres robót objętych realizacją w danym roku. Wykonawca jest  zobowiązany 
kontynuować ubezpieczenie w każdym następnym roku trwania umowy i przedkładać 
Zamawiającemu w terminie 7 dni od zawarcia nowej umowy polisę ubezpieczeniową. Wykonawca 
zobowiązuje się do przedłużenia ubezpieczenia na zasadach określonych w ust. 1 – 6, 
przedstawiając Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia, na co 
najmniej miesiąc przed wygaśnięciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W razie nie 
ubezpieczenia przez Wykonawcę, Zamawiający dokona ubezpieczenia na koszt Wykonawcy. 
Uiszczoną składkę ubezpieczeniową Zamawiający potrąci z najbliższej faktury wystawionej przez 
Wykonawcę, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

5. Od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy, aż do chwili odbioru końcowego robót Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszelkie szkody wynikłe na tym terenie z 
zastrzeżeniem ust. 3. 

6. W razie wydłużenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia 
ubezpieczenia na zasadach określonych w ust. 1 – 6, przedstawiając Zamawiającemu dokumenty 
potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia, na co najmniej 14 dni przed wygaśnięciem 
poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku  niedokonania przedłużenia ubezpieczenia, 
przedłużenia niezgodnie z zasadami określonymi w ust. 1- 6 lub nieprzedłożenia przez Wykonawcę 
odnośnego dokumentu ubezpieczenia w terminie, o którym mowa w ust. 5, Zamawiający na koszt 
Wykonawcy dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie określonym w ust. 1 – 6, a poniesiony 
koszt potrąci z należności wynikających z najbliższej faktury wystawionej przez Wykonawcę. 

7. Wykonawca poinformuje Zamawiającego w formie pisemnej o każdej zmianie adresu lub o zmianie 
danych podmiotu. W razie niedochowania obowiązku informacji adresowej, wszelka korespondencja 
kierowana na poprzedni adres uznana zostaje za doręczoną. 

8. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków ubezpieczenia bez uprzedniej 
zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.  

9. W trakcie realizacji umowy Wykonawca ma obowiązek konsultowania na bieżąco rozwiązań 
projektowych z Zamawiającym. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania akceptacji Zamawiającego w zakresie proponowanych 
rozwiązań w trakcie realizacji przedmiotu umowy. Zamawiający zastrzega prawo do zmiany 
rozwiązań bez dodatkowego wynagrodzenia, jeśli w toku dalszych prac projektowych lub uzgodnień 
wyniknie konieczność weryfikacji czy korekty zatwierdzonych rozwiązań. 

11. Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej  
i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami, które wykonuje. Jest w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za roboty od dnia rozpoczęcia aż do dnia, w którym 
nastąpi odbiór ostateczny. 

12. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie wady opracowanej dokumentacji 
projektowej, w szczególności w przypadku, gdy na etapie wykonania robót budowlanych lub 
eksploatacji błędy zawarte w dokumentacji projektowej skutkować będą zmianą technologii 
wykonania prac bądź zwiększeniem zakresu robót niezbędnych do prawidłowego wykonania 
inwestycji, lub ujawnią się w okresie gwarancji a będą następstwem wadliwie opracowanej 
dokumentacji, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia o zwiększenie wynagrodzenia.  

13. Wykonawca zrekompensuje Zamawiającemu, jego innym wykonawcom, przedstawicielom  
i pracownikom skutki wszelkich roszczeń, strat, szkód i wydatków poniesionych w związku  
z niepoprawnie wykonanymi robotami. 

14. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 
1) opracowanie dokumentacji w oparciu o dane techniczne i szczegółowe wytyczne uzyskane 

od Zamawiającego, w tym również o wytyczne udzielone w trakcie realizacji prac stanowiących 
przedmiot niniejszej Umowy, 



 

2) przejęcie terenu robót, przy czym z dniem wydania przez Zamawiającego terenu budowy 
Wykonawca przejmuje odpowiedzialność za ww. teren i znajdujące się na nim mienie oraz 
zobowiązany jest do zabezpieczenia ww. terenu na którym prowadzone są roboty, 

3) zapewnienie wykonania i kierowania robotami objętymi umową przez osoby posiadające 
stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane, gwarantujące poprawność i właściwą 
jakość wykonanych robót, 

4) wykonanie robót budowlanych z nowych materiałów i urządzeń odpowiadających 
wymaganiom określonym w PFU oraz w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w ustawie z dnia 
16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, a także zgodnie z wytycznymi dotyczącymi 
wykonania miejskiej sieci teleinformatycznej LEGMAN w Legnicy, opublikowanych na stronie 
internetowej: http://www.legman.pl/images/stories/wytyczne.pdf. 

5) okazanie - na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego - 
dokumentów, z których wynika że wprowadzone do obrotu wyroby budowlane spełniają warunki 
określone w przepisach wskazanych w pkt. 4, 

6) dostarczenie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz 
wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń, w tym np. wyników oraz protokołów 
badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu umowy,  

7) zapewnienie na własny koszt stałego nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami, 

8) oznakowanie miejsca robót budowlanych zgodnie z przepisami prawa, zachowywanie 
szczególnych warunków ostrożności i stosowania zabezpieczeń wynikających z  przepisów BHP 
przy realizacji prac, 

9) doprowadzenie wody i energii elektrycznej na teren budowy, stosownie do potrzeb 
budowy, 

10) ponoszenie kosztów utrzymania, konserwacji oraz zasilania placu budowy w wodę i 
energię, koszty rozruchu technologicznego zadania, 

11) umożliwianie wstępu na teren robót przedstawicielom Zamawiającego oraz 
przedstawicielom innych organów, uprawnionych do kontroli miejsca budowy, 

12) zabezpieczenie miejsca na spotkania koordynacyjne z inspektorami nadzoru, rady budowy 
itp., 

13) zapewnienie na swój koszt bieżącej obsługi geodezyjnej robót, 

14) utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz 
usuwanie zbędnych materiałów (odpadów, śmieci), 

15) zapewnienie, na własny koszt, transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub 
utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji przy przestrzeganiu przepisów ustawy o odpadach, 

16) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych 
na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy,  

17) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych 
wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym 
także ruchem pojazdów, 

18) zabezpieczenie instalacji uzbrojenia, roślinności, wód, urządzeń i obiektów na terenie 
robót i w jego bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie 
wykonywania robót, 

19) realizowanie robót budowlanych w sposób niepowodujący zagrożeń dla osób trzecich, 

20) zawiadomienie na piśmie o terminie rozpoczęcia robót wszystkie zainteresowane strony, w 
tym właścicieli nieruchomości, służby ratunkowe, w terminie do 7 dni przed planowanym 
rozpoczęciem robót, 

21) utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, 
uwzględnienia i zorganizowania prac w sposób zapewniający dostęp, w tym m.in. dojścia do 
posesji, budynków, obiektów użyteczności publicznej, punktów handlowych, usługowych i 
gastronomicznych itp., 

22) ponoszenie kosztów naprawy urządzeń sieci uzbrojenia podziemnego i naziemnego oraz 
budowli / urządzeń / elementów zagospodarowania terenu znajdujących się w sąsiedztwie 
prowadzonych robót, których uszkodzenia są wynikiem prowadzenia robot budowlanych bądź 



 

zaniechania działań, 
23) niezwłoczne informowanie Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) o problemach 

technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia 
robót, 

24) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót na swój koszt i przekazanie go 
Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór przedmiotu umowy, 

25) zgłaszania gotowości do odbioru przedmiotu umowy i brania udziału w wyznaczonych 
terminach  
w odbiorach przedmiotu umowy, 

26) usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie 
trwania robót  
w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia, 

27) prowadzenie dokumentacji budowy, a także wykonywanie dokumentacji fotograficznej 
wraz  
z postępem prac w sposób umożliwiający ich identyfikację i lokalizację przestrzenną, oraz 
wykonanie dokumentacji powykonawczej zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,  

28) ponoszenie kosztów sporządzenia inwentaryzacji powykonawczej i operatów 
kolaudacyjnych wraz z kosztami uzyskania dokumentów niezbędnych do skompletowania tych 
operatów, 

29) stosowanie się do poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem 
do Dziennika Budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy, 

30) ponoszenie wyłącznej i odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem 
niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca 
zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości, 

31) zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom, jeżeli Wykonawca dopuszcza 
podwykonawców do udziału w realizacji Umowy, 

32) po zakończeniu robót uporządkowanie terenu budowy, 

33) udział w przeglądach gwarancyjnych. 

15. Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności: 
1) przekazanie terenu budowy, 
2) zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego, 
3) dokonanie odbiorów przedmiotu umowy i zapłata wynagrodzenia. 

16. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z dostarczonych we własnym 
zakresie materiałów i po dopuszczeniu tych materiałów do wbudowania przez inspektora nadzoru. 
Wszystkie roboty budowlane muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami, 
wiedzą techniczną oraz doświadczeniem Wykonawcy, a wbudowane materiały i urządzenia powinny 
odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania 
w budownictwie. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przy realizacji przedmiotu umowy 
wszystkich ustaleń z Zamawiającym. 

17. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz za zgodność realizacji 
ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. 

18. Na żądanie Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) w zakresie zbadania jakości robót 
wykonanych  
z materiałów budowlanych Wykonawcy, Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, fachowy 
zespół wykonawczy oraz materiały do wykonania badań. Koszt wykonania badań, o których 
mowa w zdaniu pierwszym obciążają Wykonawcę. 

19. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane 
do zbadania jakości robót wykonanych materiałów Wykonawcy na terenie budowy, a także 
do sprawdzenia parametrów i ilości zużytych materiałów. 

20. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego informowania Zamawiającego (Inspektora Nadzoru)  
o terminie zakrycia robót zanikających lub ulegających zakryciu. Jeżeli Wykonawca nie 
poinformował o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego lub dokonał zakrycia robót przed ich 
odbiorem, zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót,  
a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego, na swój koszt. 



 

21. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego informowania Zamawiającego o konieczności 
wykonania robót nie ujętych w dokumentacji projektowej w terminie do 5 dni od daty stwierdzenia 
konieczności  ich wykonania. Wykonanie tych robót może nastąpić jedynie w przypadku uzyskania 
pisemnej zgody Zamawiającego na ich wykonanie. 

22. Każdorazowo Wykonawca poinformuje Inspektora nadzoru inwestorskiego o działaniach, 
których podjęcie może spowodować utrudnienia dla społeczności lokalnej, takich jak: przekładanie, 
odcięcie lub zamknięcie dróg, wodociągów, kanalizacji, elektryczności, gazu lub innych mediów 
użyteczności publicznej, tymczasowa zmiana organizacji ruchu, transporty ponadwymiarowe. 
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego na piśmie, nie później niż na 7 dni przed 
planowanym przystąpieniem do tych robót.  

23. Wykonawca na własną odpowiedzialność i na własny koszt w zakresie realizowanych robót, jest 
zobowiązany podejmować wszelkie środki zapobiegawcze wymagane zasadami rzetelnej praktyki 
budowlanej oraz aktualnymi okolicznościami, aby zabezpieczyć nieruchomości, drogi i inne budowle 
i urządzenia sąsiadujące z placem budowy i znajdujące się na nich budynki przed oddziaływaniami 
wynikającymi z działań lub zaniechań Wykonawcy, w tym w szczególności przed hałasem, kurzem, 
błotem, wibracjami oraz uszkodzeniami. Wykonawca oświadcza, że zwalnia Zamawiającego 
z obowiązku świadczeń z tytułu szkód wyrządzonych komukolwiek w związku z wykonywaniem 
Umowy. 

24. Jeżeli konieczność robót dodatkowych wynika z decyzji organów nadzoru budowlanego lub jest 
następstwem błędów lub zaniedbań Wykonawcy, prace takie zostaną wykonane przez Wykonawcę 
bez dodatkowego wynagrodzenia. 

25. Stosownie do art. 95 ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby przez cały okres realizacji 
przedmiotowej umowy Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zatrudniał 
na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks 
pracy osoby, które w trakcie realizacji wykonywać będą czynności bezpośrednio związane z pracami 
budowlanymi i instalacyjnymi tj.:  
1) wykonywanie robót drogowych; 
2) wykonywanie robót ogólnobudowlanych; 
3) wykonywanie robót sanitarnych; 
4) wykonywanie robót elektrycznych; 
 wymóg ten nie dotyczy osób projektujących i kierujących budową/robotami/pracami. 

 Zamawiający zastrzega, że zawiadomi Państwową Inspekcję Pracy (PIP) w razie powzięcia 
wątpliwości co do wykonywania przez Wykonawcę obowiązków związanych z zatrudnianiem 
wskazanych pracowników na umowę o pracę. 

26. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 26: 

1) W celu weryfikacji zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy 
o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego w ust. 26 czynności w zakresie 
realizacji zamówienia, przed przekazaniem placu budowy Wykonawca lub podwykonawca będzie 
zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu: oświadczeń zatrudnionych pracowników lub 
oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 
biorących udział w realizacji czynności określonych w ust. 26. W przypadku wątpliwości 
Zamawiający może zażądać poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii umów o pracę 
zatrudnionych osób biorących udział w realizacji czynności określonych w ust. 26 lub innych 
dokumentów. Dokumenty wyszczególnione w zdaniu poprzednim winny zawierać informacje,  
w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę,  
w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, 
rodzaj umowy oraz zakres obowiązków pracownika. 

2) Wykonawca lub podwykonawca na każde pisemne żądanie w terminie do 7 dni przedkładał 
będzie Zamawiającemu aktualizację stanu i sposobu zatrudnienia osób realizujących czynności, 
o których mowa w ust. 26 wraz z dokumentami, o których mowa w pkt. 1. 

27. Zamawiający nie przekaże terenu robót do momentu otrzymania oświadczeń, o których mowa  
w ust. 26 pkt. 1. Wynikłe z powyższego opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy będzie traktowane 
jako opóźnienie powstałe z wyłącznej winy Wykonawcy. 

28. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia wszystkich robót budowlanych pod stałym 
nadzorem osób do tego uprawnionych. Za osoby uprawnione uważa się kierownika budowy lub 
kierownika robót. 



 

 
§ 4 Wynagrodzenie 

1. Strony zgodnie ustalają, że z tytułu prawidłowo wykonanego przedmiotu Umowy Wykonawcy 
przysługiwać  będzie wynagrodzenie ryczałtowe określone na podstawie oferty Wykonawcy w kwocie 
brutto: ………………...…... zł (słownie: ………………………………. 00/100), w tym należny podatek 
VAT w wysokości ……………….. zł  (słownie: ………………………………………. 00/100), w tym: 
1) Etap I: opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej w kwocie …………………... zł (słownie: 

……………………………. 00/100), w tym należny podatek VAT w wysokości ……………….. zł 
(słownie: ………………………………………. 00/100).  

Cena ofertowa netto za koncepcję i dokumentację projektową nie może przekroczyć 5% ceny 
ofertowej netto za całość zamówienia. 

2) Etap II: wykonanie całości prac budowlanych w kwocie …………….….. zł (słownie: 
……………………………….. 00/100).  

2. Powyższe wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczałtowym i obejmuje wszystkie koszty związane  
z realizacją przedmiotu zamówienia, o którym mowa w §1, a w szczególności następujące koszty: 
opracowanie dokumentacji projektowej i powykonawczej, opracowanie planu bezpieczeństwa  
i ochrony zdrowa, koszty obsługi geodezyjnej, koszty wszelkich robót przygotowawczych, 
porządkowych, koszty nadzorów: autorskiego, archeologicznego, saperskiego, przyrodniczego, 
geologicznego, koszty zagospodarowania terenu budowy, koszty ubezpieczenia budowy, koszty 
energii elektrycznej, koszty robót związanych z utrudnieniami wynikającymi z realizacji zadania, 
koszty zakupu wszystkich niezbędnych do wykonania umowy materiałów, koszty wywozu nadmiaru 
gruntu i innych odpadów, zagęszczenie gruntu oraz wszelkie pozostałe koszty nie ujęte w programie 
funkcjonalno - użytkowym, a które są niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że wycenił wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonania 
umowy, w związku z tym wyklucza jakiekolwiek roszczenia Wykonawcy związane z nieprawidłowym 
skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy. 

§ 5 Kary umowne 

1. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia kar umownych za niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie umowy. 

2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za zwłokę w wykonaniu Etapu I – w wysokości 0,025% wynagrodzenia umownego brutto 
określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień, w stosunku do terminu określonego w § 1 ust. 6 
pkt 1) umowy; 

b) za zwłokę w wykonaniu Etapu II - w wysokości 0,15% wynagrodzenia umownego brutto 
określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień, w stosunku do terminu określonego w § 1 ust. 6 
pkt 2) umowy; 

c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rękojmi 
lub gwarancji – w wysokości 0,03% wynagrodzenia umownego brutto określonego w  w § 4 
ust. 1 umowy za każdy dzień; 

d) nieuzasadnionego warunkami umowy odstąpienia Wykonawcy od umowy 
lub nieuzasadnionej odmowy jej wykonania przez Wykonawcę – w wysokości 10% 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w  w § 4 ust. 1 umowy; 

e) jeżeli w protokole odbioru zostaną stwierdzone wady, z tytułu samego faktu istnienia 
wad w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto ustalonego  w § 4 ust. 1 umowy; 

f) za nieterminowe przedłożenie harmonogramu rzeczowo-finansowego, jego aktualizacji 
lub realizacji niezgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o którym mowa w §1 ust. 
7, w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto określonego  w § 4 ust. 1 umowy, za każdy 
stwierdzony przypadek; 

g) za nieterminowe przekazanie polis ubezpieczeniowych, o których mowa w §3, w wysokości 
2000zł za każdy dzień; 

h) za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy 
w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień przerwy; 

i) za niezgłoszenie podwykonawcy lub podwykonawców i dopuszczenie do wykonywania przez 



 

nich prac w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 4 ust. 1 za każdy taki 
stwierdzony przypadek; 

j) za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom 
lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto 
określonego w § 4 ust. 1 za każdy taki stwierdzony przypadek; 

k) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 0,5% wynagrodzenia 
umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 za każdy taki stwierdzony przypadek; 

l) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto 
określonego w § 4 ust. 1 za każdy taki stwierdzony przypadek; 

m) za brak zmiany terminu umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty mimo 
pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego w wysokości 0,5% wynagrodzenia 
umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 za każdy taki stwierdzony przypadek; 

n) za nieprzedłożenie w terminie określonym w  § 2 ust. 6 Zamawiającemu projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w wysokości 2000zł za każdy 
dzień opóźnienia; 

o) za nieprzedłożenie w terminie określonym w § 2 ust. 8 i 10 Zamawiającemu zaakceptowanej 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi 
w wysokości 2000zł za każdy dzień opóźnienia; 

p) za nieprzystąpienie w wyznaczonym terminie do usunięcia wad i usterek stwierdzonych przy 
odbiorze  robót budowlanych lub w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,5 % 
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 za każdy taki stwierdzony 
przypadek; 

q) za każdorazowy brak nadzoru nad prowadzonymi robotami budowlanymi w wysokości 0,1% 
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 za każdy taki stwierdzony 
przypadek, 

r) za niedostarczenie dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 27 pkt 1 i pkt 2 w wyznaczonym 
przez Zamawiającego terminie w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto 
określonego w § 4 ust.  1 za każdy taki stwierdzony przypadek, 

s) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi 
odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto 
określonego w § 4 ust. 1. 

2)   Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 
a) za nieprzekazanie w wyznaczonym terminie terenu robót w wysokości 0,1% 

wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 za każdy taki stwierdzony 
przypadek; 

b) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność 
Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1  
z wyłączeniem § 13 ust. 1 pkt 1. 

3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony nie być wyższa 
niż 40% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1. 

4. W przypadku, gdy szkoda przekroczy wysokość kar umownych naliczonych przez Zamawiającego, 
zgodnie z niniejszym paragrafem, Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia 
od Wykonawcy uzupełniającego odszkodowania na zasadach ogólnych. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w terminie 7 dni od daty poinformowania 
go o ich naliczeniu. 

6. Kary umowne należne Zamawiającemu mogą zostać potrącone z wynagrodzenia Wykonawcy 
na podstawie  przedłożonego mu oświadczenia Zamawiającego, w terminie 7 dni od jego doręczenia, 
na co Wykonawca wyraża zgodę. 

7. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potracenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej 
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych 
obowiązków i zobowiązań wynikających z umowy.  

§ 6 Gwarancja i rękojmia 



 

1. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny. 
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości z tytułu wad fizycznych i prawnych 

na wykonaną dokumentację projektową i roboty budowlane. 
3. Okres gwarancji i rękojmi na wykonane zamówienie wynosi ……. miesięcy, licząc od daty odbioru 

końcowego zgodnie z zapisami § 8 niniejszej umowy. 
4. Zamawiający wyznacza terminy przeglądów gwarancyjnych oraz termin ostatecznego przeglądu 

przed upływem terminu gwarancji i rękojmi oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad  
po upływie gwarancji i rękojmi. 

5. W przypadku stwierdzenia wad w okresie gwarancji i rękojmi i ich nie usunięcia w wyznaczonym 
terminie Zamawiający bez dodatkowego wezwania może zlecić usunięcie wad na koszt Wykonawcy. 
Zamawiający nie traci prawa gwarancji i rękojmi. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić na rzecz 
Zamawiającego kwotę stanowiąca równowartość wykonania zastępczego w terminie do 7 dni od daty 
pokrycia kosztów wykonania zastępczego. 

6. Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym 
oraz po okresie rękojmi rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy. 

7. Odbiór gwarancyjny potwierdzany będzie protokołem odbioru usunięcia wad, sporządzonym 
po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji. Odbioru dokonuje się 
po upływie okresu rękojmi lub gwarancji. 

8. Odbiór ostateczny służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji  
i rękojmi, w celu potwierdzenia usunięcia tych wad i potwierdzenia wypełnienia przez Wykonawcę  
wszystkich obowiązków wynikających z niniejszej umowy. 

9. Z odbioru ostatecznego zostanie sporządzony bezusterkowy protokół odbioru ostatecznego. 

§ 7 Warunki płatności 

1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy odbywać się będzie fakturami przejściowymi, 
procentowo do zaawansowania odpowiednio prac projektowych oraz robót budowlanych 
do wysokości 90% wartości umowy, nie częściej niż jeden raz w miesiącu oraz fakturą końcową 
dla odebranego i przekazanego do użytkowania zadania. 

2. Podstawę do wystawienia faktury przejściowej będzie stanowić komplet dokumentów: 
1) na etapie prac projektowych: protokół wykonania prac projektowych, zestawienie zaawansowania 

wykonanych prac prowadzone narastająco, sporządzone i podpisane przez koordynatora prac 
projektowych, potwierdzone przez inspektora nadzoru, 

2) na etapie robót budowlanych: protokół wykonania robót, zestawienie zaawansowania 
wykonanych robót prowadzone narastająco, sporządzone i podpisane przez kierownika budowy 
potwierdzone przez inspektora nadzoru,  

3) wykaz pracowników zatrudnionych na umowę o pracę z minimalnym wynagrodzeniem,  
4) pisemne oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że wszystkie należności za prace zlecone 

podwykonawcom przez Wykonawcę zostały zapłacone oraz załączone oświadczenia 
podwykonawców, dalszych podwykonawców podpisane przez osoby upoważnione  
do reprezentacji podwykonawców i dalszych podwykonawców, że wszystkie należności za prace 
związane z realizacją danego zamówienia zostały zapłacone przez Wykonawcę w pełnej 
wysokości oraz w terminie i że nie istnieją żadne zaległości Wykonawcy, podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy w regulowaniu wymagalnych w tym okresie wynagrodzeń 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wynikających z umowy o podwykonawstwo. 
Oświadczenia jw. muszą być sporządzone z datą wystawienia faktury przez głównego 
Wykonawcę. Wraz z oświadczeniami Wykonawca złoży dowody potwierdzające zapłatę 
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, których termin 
upłynął w danym okresie rozliczeniowym tj. potwierdzenie przelewu. 

5) w przypadku nie dostarczenia oświadczeń wszystkich podwykonawców (w tym dalszych 
podwykonawców) robót budowlanych lub dostarczenia oświadczeń, z których wynika, 
że Wykonawca zalega z płatnościami wobec takich podwykonawców w związku z realizacją prac, 
a także w przypadku dostarczenia oświadczeń potwierdzających istnienie sporu, Zamawiający 
będzie miał prawo do wstrzymania płatności stosownej części faktury, przy czym powyższe nie 
stanowi opóźnienia w zapłacie i nie będzie skutkować naliczeniem odsetek od nieterminowych 
płatności. Zatrzymana kwota stanowić będzie zabezpieczenie roszczenia podwykonawcy (w tym 
dalszego podwykonawcy) w stosunku do Zamawiającego do czasu aż roszczenie podwykonawcy 
zostanie zaspokojone albo oddalone przez odpowiedni sąd lub arbitraż albo podwykonawca 
zrzeknie się roszczenia. Wstrzymana płatność zostanie zwolniona przez Zamawiającego mimo 
nie przedstawienia oświadczenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) jeśli ten 



 

bezpodstawnie odmawia jego podpisania, a Wykonawca bezspornie udowodni poprzez 
przedstawienie stosownych dokumentów, że należne płatności zostały wykonane.  

3. Podstawę do rozliczenia końcowego zadania i złożenia faktury końcowej stanowić będzie komplet 
dokumentów: 
1) prawomocna decyzja  pozwolenia na użytkowanie, 
2) wykaz pracowników zatrudnionych na umowę o pracę z minimalnym wynagrodzeniem,  
3) wykaz cen, protokół końcowy wykonania robót, zestawienie zaawansowania wykonanych robót 

prowadzone narastająco we wszystkich branżach sporządzone i podpisane przez kierownika 
budowy potwierdzone przez inspektora nadzoru,  

4) kompletny operat kolaudacyjny, zgodnie z zapisami § 8 ust. 16 umowy, 
5) pisemne oświadczenie końcowe Wykonawcy potwierdzające, że wszystkie należności za prace 

zlecone Podwykonawcom przez Wykonawcę zostały zapłacone oraz załączone oświadczenia 
końcowe Podwykonawców, dalszych Podwykonawców podpisane przez osoby upoważnione  
do reprezentacji Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, że wszystkie należności za prace 
związane z realizacją danego zamówienia zostały zapłacone przez Wykonawcę w pełnej 
wysokości oraz w terminie i że nie istnieją żadne zaległości Wykonawcy, Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy w regulowaniu wynagrodzeń Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy wynikających z umowy o podwykonawstwo. Oświadczenia jw. muszą być 
sporządzone z datą wystawienia faktury przez Głównego Wykonawcę. Wraz z oświadczeniami 
Wykonawca złoży dowody potwierdzające zapłatę pełnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub 
Dalszym Podwykonawcom. 

6) Protokoły zakończenia elementów robót  sporządzone z podwykonawcami w przypadku robot 
wykonanych przez podwykonawcę lub przez dalszego podwykonawcę. 

4. Zapłata faktur przejściowych nastąpi na podstawie polecenia przelewu, w terminie do 30 dni od daty 
doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury, na rachunek 
bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, który musi być zgodny z art. 96b ust. 2 pkt 13 ustawy 
o podatku od towarów i usług, tj. rachunek bankowy musi być ujawniony w prowadzonym przez Szefa 
Krajowej Administracji Skarbowej elektronicznym wykazie podmiotów, tzw. „białej liście”. Pod 
warunkiem prawidłowego, zgodnego z umową wystawienia faktury. 

5. Zapłata faktury końcowej nastąpi na podstawie polecenia przelewu, w terminie do 30 dni od daty 
doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury, na rachunek 
bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, który musi być zgodny z art. 96b ust. 2 pkt 13 ustawy 
o podatku od towarów i usług, tj. rachunek bankowy musi być ujawniony w prowadzonym przez Szefa 
Krajowej Administracji Skarbowej elektronicznym wykazie podmiotów, tzw. „białej liście”.  

6. Zamawiający ma prawo wstrzymać płatność każdej doręczonej faktury odpowiednio w całości lub 
w części nie pozostając w opóźnieniu w jej zapłacie, do czasu przedstawienia Zamawiającemu przez 
Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 2-3. 

7. Za termin zapłaty wynagrodzenia uważany będzie termin obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego. 

8. Wykonawca będzie wystawiać faktury dla Zamawiającego:  
Nabywca: Gmina Legnica, Plac Słowiański 8, 59-220 Legnica, NIP 691-00-11-742, 
Odbiorca: Urząd Miasta Legnica, Plac Słowiański 8, 59-220 Legnica. 

9. Łączna wartość faktur nie może przekraczać: 
a) w roku 2025  - …………...zł brutto  
b) w roku 2026  - …………...zł brutto  
c) w roku 2027  - ……………zł brutto 

10. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT. 
Numer NIP Wykonawcy:  .............................… 

11. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku bankowego wskazany na fakturach wystawionych 
w związku z realizacją umowy, zlecenia bądź zamówienia jest numerem zawartym w Wykazie 
podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych 
i przywróconych do rejestru VAT i jest właściwy dla dokonania rozliczeń metodą podzielonej 
płatności. 

12. Wyłącza się możliwość przelewu na osoby trzecie wierzytelności przysługujących Wykonawcy 
od Zamawiającego na podstawie umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

13. Wykonawca zobowiązuje się przekazywać do Zamawiającego uzyskane decyzje administracyjne 
i inne dokumenty, w tym skutkujące powstaniem zobowiązań finansowych po stronie Zamawiającego 
wobec innych podmiotów, w terminie do 7 dni od dnia ich odebrania. Na dokumentach winna 
znajdować się data odbioru dokumentu od wystawcy przez Wykonawcę. 

§ 8 Odbiory robót 

1. Wykonawca w terminie do 10 dni roboczych przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę 
bądź zezwolenia na realizację inwestycji drogowej przekaże Zamawiającemu 2 egz. projektu celem 



 

zatwierdzenia.  
2. Zamawiający może wnieść uwagi na piśmie do przedstawionego projektu w terminie do 10 dni 

roboczych. Po tym terminie Wykonawca może złożyć wnioski, o których mowa w ust. 2.  

3. Wykonawca jest zobowiązany do wprowadzenia uwag i zaleceń Zamawiającego, o których 
mowa  
w ust. 3 oraz usunięcia ewentualnych wad dokumentacji nie później niż w terminie do 10 dni od daty 
wniesienia uwag.  

4. Miejscem przekazania prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę i zezwolenia na realizację 
inwestycji drogowej będzie siedziba Zamawiającego.  

5. Dokumentem potwierdzającym przekazanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę 
i zezwolenia na realizację inwestycji drogowej będzie protokół zdawczo – odbiorczy przygotowany 
przez Wykonawcę, i obustronnie podpisany. Podpisanie przez Zamawiającego protokołu zdawczo-
odbiorczego nie stanowi przez Zamawiającego prawidłowości i jakości dokumentacji, 
w szczególności nie wpływa na uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady. 

6. Przewiduje się następujące rodzaje odbioru robót budowlanych: 

1) odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu; 
2) odbiór częściowy: 
3) odbiór końcowy; 
4) odbiór pogwarancyjny. 

7. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu polega na ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacyjnym zanikają lub ulegają zakryciu. Odbiór 
robót zanikających  
i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt  
i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tych robót dokonuje kierownik budowy 
wraz z ustanowionym przez Zamawiającego Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Odbiór powinien być 
wykonany nie później niż 3 dni robocze od daty powiadomienia Inspektora i Zamawiającego 
o gotowości do odbioru. W wypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji Inspektor zarządza rozbiórkę 
wykonanego elementu na koszt Wykonawcy. Decyzję odbioru, ocenę jakości oraz na kontynuowanie robót 
Inspektor dokumentuje wpisem do Dziennika budowy. Roboty ulegające zakryciu – nie zgłoszone 
do odbioru będą na koszt Wykonawcy podlegały odkryciu. 

8. Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor Nadzoru.  

9. Przedmiotem odbioru końcowego będzie całość przedmiotu umowy określona w § 1 niniejszej 
umowy. 

10. Przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Wykonawca przeprowadza wszystkie 
wymagane prawem próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio Zamawiającego wpisem do 
Dziennika budowy w terminie umożliwiającym udział przedstawicieli Zamawiającego w próbach i 
sprawdzeniach. 

11. Wykonawca, niezależnie od wpisu do Dziennika budowy, obowiązany jest zgłosić na piśmie 
Zamawiającemu fakt wykonania robót budowlanych i gotowość do odbioru końcowego. Inspektor 
Nadzoru potwierdzi gotowość do odbioru końcowego lub stwierdzi brak gotowości do odbioru  
w terminie do 7 dni roboczych od daty zgłoszenia. Od potwierdzenia gotowości do odbioru zależą 
dalsze czynności związane z odbiorem końcowym. 

12. Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 
Zamawiającego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upoważnionych przedstawicieli 
Wykonawcy. O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania podwykonawców, przy 
udziale, których wykonał przedmiot umowy. 

13. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie do 10 dni roboczych, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w ust. 17.  

14. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, prób końcowych, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót. 



 

15. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
Komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. 

16. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
końcowego robót sporządzony wg ustalonego przez Zamawiającego wzoru. Do odbioru końcowego 
Wykonawca zobowiązany jest przygotować m in. następujące dokumenty: 

1) protokoły odbiorów częściowych, 
2) protokoły z narad i ustaleń, 
3) protokoły przekazania terenu, 
4) recepty i ustalenia technologiczne, 
5) instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń, instalacji, obiektów itp., 
6) karty gwarancyjne urządzeń, 
7) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą w formie papierowej i elektronicznej, podział 

na koszty kwalifikowane i niekwalifikowane wraz z zestawieniem między innymi ilości, długości 
i powierzchni elementów tj. np. rodzaj nawierzchni, powierzchnia i długość jezdni, chodników, 
ścieżek rowerowych/dróg dla rowerów, ciągów pieszo-rowerowych/dróg dla pieszych i rowerów, 
parkingów wraz z podaniem ilości miejsc, rodzaj materiałów, długość sieci, ilość studni, latarni itp. 
Wersja elektroniczna oraz papierowa w 2 egzemplarzach, 

8) dokumenty potwierdzające utylizację odpadów powstałych na budowie, 
9) dokumenty dotyczące wbudowanych materiałów, świadczące o dopuszczeniu ich do stosowania 

w budownictwie wraz z oświadczeniem Kierownika Budowy, że materiały te zostały wbudowane 
w ramach wykonywania przedmiotu umowy, 

10) dziennik  budowy, 
11) instrukcje BHP, pierwszej pomocy, przechowywania i używania środków ochrony osobistej, itp., 
12) instrukcje stanowiskowe, 
13) deklaracje zgodności, certyfikaty, atesty.  

17. W przypadku, gdy roboty pod względem przygotowania formalnego i dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru końcowego robót.  

18. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady lub usterki, to Zamawiającemu 
przysługują następujące uprawnienia: 
1) Zamawiający może żądać ich usunięcia, wyznaczając w tym celu Wykonawcy odpowiedni 

termin,  
a po bezskutecznym upływie tego terminu Zamawiający może usunąć wady i usterki własnym 
staraniem na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę i co nie 
ma wpływu na dalsze lub przyszłe roszczenia z tytułu gwarancji, 

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia lub gdy z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła 
ich usunąć w wyznaczonym terminie, Zamawiający może od umowy odstąpić, jeżeli wady 
są istotne; jeżeli wady nie są istotne, Zamawiający może żądać obniżenia wynagrodzenia 
w odpowiednim stosunku. To samo dotyczy wypadku, gdy Wykonawca nie usunął wad w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego. 

19. Odbiór pogwarancyjny dokonany po upływie okresu gwarancyjnego, ustala, czy Wykonawca wypełnił 
wszystkie zobowiązania wynikające z umowy, protokołu odbioru końcowego i przekazania inwestycji 
do użytku, czy usunął wady ujawnione w okresie gwarancyjnym, oraz stwierdza o możności 
zwolnienia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

20. Zamawiający wystawi protokół odbioru pogwarancyjnego, stwierdzające zakończenie realizacji 
umowy po upływie okresu gwarancji i rękojmi oraz po zweryfikowaniu odbioru pogwarancyjnego 
przez Komisję wyznaczoną przez Zamawiającego, w której wezmą udział również przedstawiciele 
Wykonawcy.  

§ 9 Reprezentacja 

1. Zamawiający ustanowi na swój koszt Inspektora Nadzoru i wskaże go w dniu przekazania placu 
budowy. 

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego reprezentuje Zamawiającego wobec Wykonawcy działając 
w imieniu i na rzecz Zamawiającego. Ustanowiony Inspektor Nadzoru działać będzie w ramach 



 

obowiązków ustalonych opisanych w ustawie Prawo Budowlane i uprawniony jest w szczególności 
do:  

1) reprezentowania Zamawiającego na terenie robót przez sprawowanie kontroli zgodności jej 
realizacji z projektem oraz pozwoleniem na budowę i decyzją ZRID, obowiązującymi przepisami 
i sztuką budowlaną,  

2) sprawdzania jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów, a w szczególności 
zapobieganie zastosowaniu wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania  
w budownictwie, 

3) sprawdzania i odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu (lub zanikających) oraz 
przygotowanie i udział  w czynnościach odbioru wykonanych robót, 

4) potwierdza stan faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie 
Zamawiającego, kontroluje rozliczenia budowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się skierować do realizacji zamówienia osoby wskazane przez 
Wykonawcę w Ofercie Wykonawcy. Zmiana osób, o których mowa w ust. 5 w trakcie realizacji 
przedmiotu umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego 
zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni 
roboczych od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie 
wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganego 
postanowieniami SWZ. 

4. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 3 nie później, 
niż 7 dni roboczych przed planowaną zmianą którejkolwiek osoby skierowanej do realizacji 
zamówienia, za wyjątkiem nieprzewidzianych okoliczności nadzwyczajnych (np. śmierć, ciężka 
choroba). Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy, wynikająca z braku projektanta oraz 
braku kierownika budowy/robót, będzie traktowana jako przerwa wynikająca z przyczyn zależnych od 
Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 

5. Wykonawca ustanawia do realizacji zadania następujące osoby: 
1) Projektant w specjalności drogowej (koordynator projektu) : ………..…….....,  tel. ………....., 
2) Projektant w specjalności konstrukcyjno-budowlanej: ………………………....,  tel. ………….., 
3) Projektant w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych  

i kanalizacyjnych: ………………………....,  tel. ………….., 

4) Projektant w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych  
i elektroenergetycznych: ………………….…..,  tel. ……………., 

5) Kierownik budowy w specjalności drogowej: ……………………………...,  tel. ………………, 
6) Kierownik robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej: ………………….…..,  tel. ……………., 
7) Kierownik robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

wodociągowych i kanalizacyjnych: …………………….,  tel. …………………., 
8) Kierownik robót specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych  

i elektroenergetycznych: …………………………….,  tel. …………………... 
6. Ustanowiony kierownik budowy oraz kierownicy robót działają w ramach obowiązków 

ustanowionych  w ustawie Prawo Budowlane. 
7. Osoby upoważnione do kontaktów: 

1) ze strony Zamawiającego: 
Magdalena Jeziorna, tel. 76 72-12-326/325, e-mail: mjeziorna@legnica.eu 

2) ze strony Wykonawcy: 
……………………, tel. ……………., e-mail: ……………………………. 

8. Zmiana którejkolwiek z osób wymienionych w ust. 5 i ust. 7 nie wymaga wprowadzania zmian 
do umowy w formie pisemnego aneksu. 

§ 10 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości 
zamówienia brutto określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy w jednej lub kilku formach (należy 
podkreślić odpowiednią formę zabezpieczenia): 
a) pieniądzu, 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 

z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 



 

c) gwarancjach bankowych, 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.  6b  ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 

9 listopada   2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 
W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w poręczeniach bankowych, 
gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub poręczeniach udzielanych przez 
podmioty, o których mowa w art. 6b  ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia  9 listopada 2000r. Utworzeniu  Pol-
skiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości musi być ono ważne do daty 30 dni późniejszej od daty 
wystawienia protokołu końcowego odbioru robót. Zabezpieczenie  należytego wykonania mowy 
przeznaczone na okres gwarancji i rękojmi za wady będzie ważne do daty 15 dni późniejszej od daty 
protokołu odbioru usunięcia wad. 

2. Wykonawca złoży zabezpieczenie w formie dokumentu gwarancji za pismem przewodnim 
w Wydziale Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Legnicy najpóźniej w terminie zawarcia umowy. 

3. Zabezpieczenie w pieniądzu należy przelać na konto UM Legnica jak dla wpłaty wadium i przekazać 
na piśmie upoważnienie do dysponowania tym zabezpieczeniem przez Zamawiającego. 

4. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30% wysokości 
zabezpieczenia jak w ust. 1. 

5. Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o których mowa w ust. 1, zostaną zwrócone 
w terminach:  
a) 70% wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania  za-
mówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane,  

6. b) 30% zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady zostanie zwrócone w terminie do 15 dni 
po upływie okresu rękojmi za wady. 

7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy na pokrycie roszczeń Zamawiającego 
w przypadku  obniżonej jakości wykonania przedmiotu umowy, stwierdzenia nieprawidłowości 
w wykonaniu postanowień umowy lub jakichkolwiek wad, odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy. 

8. Zamawiający zastrzega potrącenie z zabezpieczenia, w terminie jego zwrotu, należnych kar umow-
nych wraz z odsetkami, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

9. Zamawiający wyraża zgodę na tworzenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy poprzez 
dokonywanie potrąceń należności z wynagrodzenia Wykonawcy za częściowo wykonane prace.  

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, w dniu zawarcia umowy Wykonawca jest obowiązany wnieść 
co najmniej 30% kwoty zabezpieczenia, a wniesienie pełnej wysokości zabezpieczenia nie może 
nastąpić później niż do połowy okresu, na który została zawarta umowa i przypadających Wykonaw-
cy od Zamawiającego na podstawie niniejszej umowy. 

§ 11 Zmiana umowy 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnego aneksu 
podpisanego przez obie Strony pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem § 9 ust. 5 i 7 oraz zmian 
dotyczących harmonogramu rzeczowo-finansowego określonego w § 1 ust. 8. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Umowy, na zasadach wynikających z art. 455 ust. 1 pkt 1 
ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. W celu dokonania zmiany umowy Strona o to wnioskująca zobowiązana jest do złożenia drugiej 
Stronie propozycji zmiany w terminie 7 dni od dnia zaistnienia okoliczności będących podstawą 
zmiany. Wniosek o zmianę umowy powinien zawierać co najmniej: 
1) zakres proponowanej zmiany, 
2) opis okoliczności faktycznych uprawniających do dokonania zmiany, 
3) podstawę dokonania zmiany, to jest podstawę prawną wynikającą z przepisów Ustawy lub 

postanowień umowy, 
4) informacje i dowody potwierdzające, że zostały spełnione okoliczności uzasadniające dokonanie 

zmiany umowy. 
4. Dowodami, o których mowa w pkt. 3 lit. 4) powyżej, są wszelkie dokumenty, które uzasadniają 

dokonanie proponowanej zmiany, w tym w szczególności: 
1) w odniesieniu do zmiany przedmiotu umowy: 

a) orzeczenie sądu powszechnego lub administracyjnego, a także decyzja organu 
administracji publicznej skutkujące koniecznością dokonania zmiany przedmiotu Umowy, 

b) dokument potwierdzający wady lub nieścisłości opisu przedmiotu zamówienia, 
c) analiza rynku potwierdzająca brak lub istotne ograniczenie dostępności materiałów, 

surowców, produktów lub sprzętu niezbędnych do wykonania Umowy, 
d) dokument potwierdzający obiektywne trudności w uzyskaniu materiałów, surowców, 

produktów lub sprzętu niezbędnych do wykonania Umowy, takie jak w szczególności oferty lub 



 

korespondencja z podmiotem trzecim (np. dystrybutorem, producentem, dostawcą, 
usługodawcą). 

2) w odniesieniu do zmiany terminu wykonania umowy: 
a) wniosek o wydanie orzeczenia, decyzji, opinii, dokonanie uzgodnień itp., wraz z orzeczeniem, 

decyzją organu lub urzędową notatką służbową lub innym dokumentem określającym 
szczególne wymogi dotyczące realizacji umowy, które potwierdzają wystąpienie opóźnienia, 

b) dokument potwierdzający istnienie lub zgłoszenie roszczeń osób trzecich wpływających na 
termin realizacji Umowy, 

c) orzeczenie sądu powszechnego lub administracyjnego, a także decyzja organu administracji 
publicznej skutkujące wstrzymaniem realizacji Umowy, 

d) raport meteorologiczny za odpowiedni okres, w którym wystąpiły warunki atmosferyczne 
skutkujące opóźnieniem realizacji Umowy, 

e) dokument potwierdzający wystąpienie opóźnień w realizacji innych przedsięwzięć, które 
wpływają na termin realizacji Umowy, 

f) dokument potwierdzający wystąpienie okoliczności, których Strony nie mogły przewidzieć 
przed zawarciem Umowy, a które wpływają na termin wykonania Umowy, 

g) dokument potwierdzający, że dokonanie zmian przedmiotu Umowy ma wpływ na termin 
wykonania Umowy. 

3) w odniesieniu do zmiany wynagrodzenia: 
a) dokument potwierdzający zmianę kosztu Wykonawcy wynikającą ze zmiany przedmiotu lub 

terminu wykonania Umowy (np. oferty dostawców, usługodawców, dystrybutorów lub 
producentów sprzętu, lub innych podmiotów oferujących świadczenia, których nabycie stanie 
się niezbędne wskutek dokonania proponowanej zmiany), 

b) dokument potwierdzający konieczność uiszczenia dodatkowych danin publicznoprawnych, 
opłat administracyjnych, sądowych itp., które muszą zostać poniesione przez Wykonawcę 
w związku ze zmianą Umowy. 

5. Zmiana postanowień niniejszej Umowy w zakresie odnoszącym się do ceny, dopuszczalna jest  
w przypadku:  

1) zmiany obowiązującej wysokości podatku od towarów i usług w przypadku, gdy zmiana 
ta spowoduje zwiększenie lub zmniejszenie kosztów wykonania Umowy po stronie Wykonawcy. 
Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia lub zmniejszenia wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy o kwotę stanowiącą różnicę między nowo obowiązującą a dotychczasową 
wysokością podatku od towarów i usług, jednakże wyłącznie za okres po wejściu w życie zmiany 
jego wysokości,  

2) o którym mowa w art. 455 ust. 2 ustawy. 

6. Zmiana postanowień w zakresie odnoszącym się do terminu, o którym mowa w § 1 ust. 5 niniejszej 
Umowy  i sposobu jej realizacji, dopuszczalna jest w przypadku:  
1) przedłużającego się poza wynikający z obowiązującego prawa, a więc z winy instytucji 

wydających oraz przedłużającego się terminu wydania niezbędnych do wykonania przedmiotu 
umowy stosownych decyzji, pozwoleń, uzgodnień itp., 

2) wydłużającego się okresu wydania warunków przebudowania infrastruktury przez dysponentów 
sieci, 

3) w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego, 
skutkujących czasowym zawieszeniem realizacji umowy w tym: w wyniku działań osób trzecich, 
napotkanych nieprzewidzianych podczas wydania decyzji związanych z realizacją dokumentacji, 

4) wystąpienia konieczności wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian powodujących 
wstrzymanie lub przerwanie robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, przy czym 
przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną do wprowadzenia 
zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnień (ustaleń) z właściwymi 
organami, uzyskania opinii właściwych organów oraz wydania decyzji przez właściwe organy, 

5) wystąpienia konieczności realizacji robót wykraczających poza pierwotny zakres zamówienia, 
przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną 
do zrealizowania tych robót, 

6) wystąpienia okoliczności siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenia niezależne 
od żadnej ze Stron, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia 
w życie umowy, w szczególności: wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, okoliczności 
związane z wystąpieniem COVID-19, strajki oraz akty władzy i administracji publicznej, przy czym 



 

przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi 
występowania okoliczności siły wyższej, 

7) wystąpienia  niekorzystnych warunków atmosferycznych, które uniemożliwiają  prawidłowe 
wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: umową, 
normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli 
konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność, w okresie dłuższym niż 3 dni kalendarzowe – 
potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w Dzienniku budowy, przy czym 
przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni odpowiadająca okresowi 
wstrzymania robót budowlanych, 

8) skierowania przez Zamawiającego do Wykonawcy pisemnego żądania wstrzymania robót 
budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, lub wydania zakazu prowadzenia robót 
budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, przez organ administracji publicznej, o ile 
żądanie lub wydanie zakazu nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, 
odpowiadającą okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie lub zakazano prowadzenia 
robót budowlanych, 

9) istotnych zmian powszechnie obowiązujących przepisów ustawowych i wykonawczych 
w zakresie mającym bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia 
stron niniejszej umowy, 

10) wystąpienia konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych 
do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej lub postęp 
technologiczny oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają 
realizację przedmiotu Umowy, 

11) konieczności realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych, o których mowa w art. 
455 ust. 1 pkt 3 lub pkt 4 ustawy,  

12) zawieszenia przez Zamawiającego wykonania robót z przyczyn technicznych, 
13) zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, 

na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału  
w postępowaniu, z zastrzeżeniem ust. 6, 

14) uchybienia terminu z wyłącznej winy Zamawiającego. Przesłanka występuje wyłącznie  
w przypadku gdy niedotrzymanie terminu wykonania umowy nastąpiło na skutek działań 
przedstawiciela Zamawiającego, tj.:  
a) teren robót nie został przekazany w terminie wyznaczonym w umowie, 
b) roboty budowlane nie zostały odebrane pomimo zgodnego z umową zgłoszenia do odbioru, 
c) termin zakończenia musi zostać przesunięty ze względu na okoliczności, których 

Zamawiający nie mógł przewidzieć, a związanymi ze statutowym lub organizacyjnym 
obowiązkami Zamawiającego. 

7. W przypadku stwierdzenia rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny 
sposób, a zmiana umowy będzie umożliwiać uregulowanie rozbieżności i doprecyzowanie umowy  
w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony.  

8. Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych, osób wskazanych do kontaktów 
między Stronami niniejszej umowy, a do jej przeprowadzenia wystarczy poinformowanie drugiej 
Strony umowy na piśmie. 

9. Z wnioskiem o zmianę treści umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak i Zamawiający. 

§ 12 Zmiana wynagrodzenia 

1. Zamawiający nie przewiduje zmian cen w pierwszym roku obowiązywania umowy. Stosownie 
do treści art. 436 pkt 4 ustawy Pzp i art. 439 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany 
wysokości wynagrodzenia umownego określonego w § 4 ust. 1 w następujących przypadkach: 

1) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 
2) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, albo wysokości 

minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. 
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz.U.2020.2207 ze zm.), 



 

3) w przypadku zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 
lub zmiany wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa  
w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, 

5) jeżeli zmiany określone w pkt. 1-4 będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę. 

2. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt. 1 niniejszego paragrafu 
Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę umowy w zakresie 
płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę 
podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i 
wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz dokładne wyliczenie 
kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie umowy. 

3. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt. 2 niniejszego paragrafu 
Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę umowy w zakresie 
płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość 
minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej. Wniosek 
powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz 
dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie umowy, 
w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą 
podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę albo 
wysokości minimalnej stawki godzinowej na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmować 
jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z 
podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Zamawiający oświadcza, iż nie będzie akceptował, 
kosztów wynikających z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie 
są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, 
w szczególności koszty podwyższenia wynagrodzenia w kwocie przewyższającej wysokość płacy 
minimalnej albo wysokości minimalnej stawki godzinowej. 

4. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt. 3 niniejszego paragrafu 
Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę umowy w zakresie 
płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom 
społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw 
prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w 
szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą 
podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 1 pkt. 3 niniejszego 
paragrafu na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty 
realizacji umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których 
mowa w ust. 1 pkt. 3 niniejszego paragrafu. 

5. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt. 4 niniejszego paragrafu 
Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę umowy w zakresie 
płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad gromadzenia i wysokości wpłat 
do pracowniczych planów kapitałowych. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie 
faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia 
Wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek 
pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których 
mowa w ust. 1 pkt. 4 niniejszego paragrafu na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować 
jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku 
ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 1 pkt. 4 niniejszego paragrafu. 

6. W przypadku  niewykazania przez Stronę wpływu zmian, o których mowa w ust. 2-5 niniejszego 
paragrafu na wynagrodzenie Wykonawcy, druga strona ma prawo zgłosić sprzeciw do zmiany 
wynagrodzenia do czasu przedstawienia wymaganego uzasadnienia wskazującego wpływ zmian 
na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę i szczegółowy sposób wyliczenia nowej 
wysokości wynagrodzenia. 

7. Zmiana umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 1-4 
obejmować będzie wyłącznie płatności za usługi, których w dniu zmiany jeszcze nie wykonano, 
pod warunkiem, że Strona złoży uzasadniony wniosek, o którym mowa w tych postanowieniach, 
drugiej Stronie w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie odpowiedniej zmiany, a jeżeli złoży wniosek 



 

po terminie – zmiana wynagrodzenia obejmować będzie wyłącznie płatności za prace wykonane 
od chwili jego złożenia, bądź też w przypadku gdy wniosek Strony nie będzie zawierał odpowiedniego 
uzasadnienia faktycznego i prawnego, od chwili złożenia przez Stronę takiego uzasadnienia 
faktycznie wykazującego wpływ zmian na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy. 

8. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt. 5) niniejszego paragrafu po upływie 
12 miesięcy od zawarcia Umowy i po opublikowaniu Wskaźnika cen produkcji budowlano-
montażowej za 12 miesięcy Głównego Urzędu Statystycznego, którego wartość będzie niższa niż 90 
lub wyższa niż 110, Strony są uprawnione złożyć pisemny wniosek  o zmianę Umowy w zakresie 
prac pozostałych do wykonania, zawierający inwentaryzację prac w toku i wycenę prac 
podlegających waloryzacji, o wartość wynikającą z opublikowanego wskaźnika. Wniosek powinien 
zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw zmiany wynikającej ze 
zmienionego wskaźnika oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po 
zmianie Umowy. 

9. Strony zobowiązane są do weryfikacji poprawności wyliczenia drugiej strony i zgłoszenia 
sprzeciwu w terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku. Całość prac możliwych do waloryzacji 
zostanie ujęta w zestawieniu kosztów zawierającym kalkulacje szczegółowe wykonane w oparciu o 
pozycje zestawienia ofertowego, na podstawie którego została przygotowana oferta cenowa 
Wykonawcy dla wynagrodzenia wskazanego w § 4 ust. 1 Umowy. Zamawiający zastrzega, że 
dopuszczalna maksymalna zmiana wysokości wynagrodzenia w sytuacji wystąpienia okoliczności 
wskazanych w ust. 1 pkt. 5) niniejszego paragrafu nie może przekraczać łącznie 10% wartości 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy z dnia jej zawarcia. Zamawiający zastrzega, że 
zmiana wynagrodzenia, o której mowa w niniejszym ustępie nie może być dokonana częściej  niż co 
12 miesięcy. 

10. Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 1 pkt. 1), 2), 3), 
4) i 5) obejmować będzie wyłącznie płatności za prace, których w dniu zmiany odpowiednio stawki 
podatku VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, składki na ubezpieczenia społeczne 
lub zdrowotne, wysokości wpłaty do pracowniczych planów kapitałowych i Wskaźnika cen produkcji 
budowlano-montażowej Głównego Urzędu Statystycznego, jeszcze nie wykonano, z zastrzeżeniem 
ust. 6 i 7 niniejszego paragrafu. 

11. Wynagrodzenie Wykonawcy, w części niewypłaconej, na zasadach określonych w niniejszej 
umowie oraz w treści art. 439 ustawy Pzp, może podlegać waloryzacji prowadzącej do dokonywania 
zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany ceny dających 
się wyodrębnić i ustalić materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. Waloryzacja 
ta może być  dokonywana nie częściej niż co 12 miesięcy z zachowaniem następujących zasad 
i w następujący sposób: 
1) waloryzacja wynagrodzenia na roboty budowlane po raz pierwszy  może nastąpić po 12 

miesiącach od przekazania terenu budowy, 
2) waloryzacja może być dokonywana nie częściej niż co 12 miesięcy. Każda ze stron może 

pisemnie wystąpić z wnioskiem zmiany zamówienia wraz z podaniem uzasadnienia zmiany cen, 
3) poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, uprawniający strony umowy do wnioskowania 

o zmiany wynagrodzenia nie może być mniejszy niż 10% dotychczasowego poziomu cen 
określonych w formularzu ofertowym, 

4) waloryzacja może odbywać się w oparciu o wskaźnik wzrostu cen produkcji budowlano –
montażowej, publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Biuletynie 
Statystycznym. W przypadku, gdyby ww. wskaźnik przestał być dostępny, zastosowanie znajdzie 
wskazany przez Zamawiającego inny, najbardziej zbliżony, wskaźnik publikowany przez Prezesa 
GUS, 

5) przez zmianę ceny materiałów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, względem ceny 
przyjętych w kosztorysie (szczegółowym) Wykonawcy. Wykonawca będzie uprawniony 
do waloryzacji wynagrodzenia wyłącznie w sytuacji wykazania Zamawiającemu, że na dzień 
zaistnienia podstaw do waloryzacji, ceny wskazane w kosztorysie (szczegółowym) wykonawcy 
są niższe aniżeli ceny produkcji budowlano–montażowej, publikowane przez Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego w Biuletynie Statystycznym, 

6) Wykonawca jest obowiązany powiadomić Zamawiającego o podstawie do dokonania waloryzacji 
maksymalnie w terminie 14 dni od daty zaistnienia przesłanek, nie później niż miesiąc przed 
terminem, o którym mowa w § 1 ust. 6 umowy. W tym terminie, Wykonawca ma obowiązek 
wykazać okoliczności potwierdzające zmianę i przedłożyć kalkulację nowej wysokości 
wynagrodzenia, 

7) stosowany przez strony umowy sposób określenia wpływu zmiany ceny materiałów lub kosztów 



 

na koszt wykonania zamówienia określa się jako waloryzację wynagrodzenia, 
8) waloryzacji, w okresach nie częstszych niż okresy 12 miesięczne określone powyżej w punkcie 2, 

może podlegać pozostała do wypłaty część Wynagrodzenia należnego Wykonawcy tj. część 
wynagrodzenia należna za prace wykonane w kolejnym okresie, w którym waloryzacja następuje, 

9) waloryzacji mogą podlegać ceny zawarte w formularzu cenowym stanowiącym element oferty 
Wykonawcy oraz związana z ich zmianą wysokość wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1, 

10) maksymalna wysokość zmiany wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 jaką dopuszcza 
Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian 
w wysokości wynagrodzenia wynikających z dokonywania waloryzacji nie może przekroczyć 
wartości 10% wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 umowy z chwili jej zawarcia, 

11) postanowień umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje się od chwili osiągnięcia limitu, 
o którym mowa powyżej, 

12) Zamawiający przystąpi do negocjacji w zakresie wysokości waloryzacji. 
12. Po opublikowaniu ogłaszanego w komunikacie przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 

wskaźnika, o którym mowa powyżej w ust. 11 pkt 4), uprawniającego strony umowy do złożenia 
wniosku o dokonanie zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, Wykonawca może 
wystąpić z wnioskiem do Zamawiającego o uwzględnienie waloryzacji cen dokonaną zgodnie z ust. 
11  wraz z dokumentami potwierdzającymi potrzebę  zawarcia aneksu do umowy. 

13. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 11 i ust. 12, w terminie 30 
dni od daty zawarcia z Zamawiającym aneksu, o którym mowa w ust. 12, zobowiązany jest do zmiany 
wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł on umowę, w zakresie 
odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów których dotyczą. 

§ 13 Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy: 
1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonanie umowy może zagrażać 
podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu; 

2) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 
a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art 455 ustawy Pzp, 
b) Wykonawca w chwili podpisania umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy 

Pzp, 
c) Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w 

art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła 
zobowiązaniom, które ciążą na niej z mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia  
z naruszeniem prawa Unii Europejskiej. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, Zamawiający odstępuje od umowy w części, której 
zmiana dotyczy. 

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z  tytułu wykonania części umowy. 

4. Oprócz przypadków wymienionych w treści Księgi III tytułu VII i tytułu XV Kodeksu cywilnego, 
Stronom  przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 
1) Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o przyczynie uzasadniającej odstąpienie: 
a) gdy zostanie powzięta informacja o grożącej upadłości Wykonawcy, 
b) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 
c) w przypadku, gdy Wykonawca nie rozpoczął robót w ustalonym terminie z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy i opóźnienie wynosi co najmniej 14 dni, 
d) w przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy nastąpiła przerwa w realizacji 

przedmiotu umowy trwająca dłużej niż 14 dni, 
e) w przypadku konieczności wielokrotnego dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę 
większą niż 5 % wartości przedmiotowej umowy, 

f) jeżeli Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową lub też nienależycie wykonuje swoje 
zobowiązania umowne, a w szczególności: 

 jeżeli kierownik budowy wstrzyma wykonywanie robót budowlanych; 



 

 jeżeli wykonane roboty mają istotne wady, które nie zostały usunięte w wyznaczonym 
terminie, Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny  
z Dokumentacją projektową, STWiORB, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową, 
pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego; 

 jeżeli Wykonawca w trakcie wykonywania prac nie przestrzega wymogów prawa, zasad 
wiedzy technicznej, decyzji organów administracji publicznych i wszelkich norm mających 
zastosowanie do robót budowlanych mimo upływu siedmiu (7) dni od daty pisemnego 
wezwania Wykonawcy do zaprzestania naruszeń, o ile naruszenia te są wyłącznie zawinione 
przez Wykonawcę, 

g) w przypadku niewywiązywania się z obowiązku wskazanego w § 3 ust. 26 lub zmiany 
sposobu zatrudnienia osób realizujących czynności o których mowa w § 3 ust 28. 

2) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający nie 
wywiązuje się  z obowiązku zapłaty faktury w terminie 30 dni od upływu terminu na zapłatę 
określonego  
w umowie pomimo dodatkowego wezwania do zapłaty wystawionego na piśmie. 

5. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

6. Odstąpienie od umowy wywołuje skutek ex nunc, tj. wywiera skutki na przyszłość. 
7. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki szczegółowe: 
1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Inspektora Nadzoru 

sporządzi  szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia, 
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w terminie i zakresie obustronnie uzgodnionym. 

Koszt zabezpieczenia obciąża tę Stronę umowy z przyczyn której odstąpiono od umowy, 
3) rozliczenie za zrealizowany zakres robót, wynikający z protokołu inwentaryzacji robót w toku 

wg stanu na dzień odstąpienia, sporządzonego przez Wykonawcę przy udziale Zamawiającego 
oraz innych uczestników przedsięwzięcia inwestycyjnego. W protokole tym Strony przedłożą 
zestawienie swoich roszczeń, w oparciu o wycenę prac sporządzoną na podstawie średnich cen 
wydawnictwa SEKOCENBUD z kwartału poprzedzającego wykonanie robót lub faktur zakupu 
materiałów, 

4) po zabezpieczeniu przerwanych robót, na podstawie protokołu inwentaryzacji Zamawiający 
przejmie teren budowy pod swój nadzór. Z czynności tej strony sporządzą protokół. 

8. Jeżeli Wykonawca wykona czynności określone umową w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, 
Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu 
odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy 
odstąpić lub powierzyć dalsze wykonanie umowy innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo 
Wykonawcy. 

9. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy Zamawiający ma prawo do zatrzymania całej kwoty zabezpieczenia określonej 
w umowie. 

§ 14 Prawa autorskie 

1. Wykonawca oświadcza, że opracowana dokumentacja będzie wolna od wad prawnych, w tym nie 
będzie naruszać dóbr osobistych i praw autorskich osób trzecich, a ponadto Wykonawca oświadcza, 
że prawa do przedmiotowego dzieła nie są niczym ograniczone w zakresie objętym umową.  

2. Wykonawca oświadcza, że przekaże Zamawiającemu niezbywalne autorskie prawa osobiste 
do utworu – protokolarnie przy odbiorze Etapu I.  

3. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu opracowań projektowych w stanie 
wolnym od obciążeń prawami osób trzecich, a w szczególności do zapewnienia, że: 
1) w chwili przedłożenia opracowań projektowych do odbioru będą mu przysługiwały w całości 

i na wyłączność majątkowe prawa autorskie i prawa zależne do każdego z utworów lub jego 
części powstałych w związku z wykonaniem umowy, 

2) nie istnieją żadne ograniczenia, które uniemożliwiałyby Wykonawcy przeniesienie autorskich 
praw majątkowych i praw zależnych w zakresie opisanym powyżej do utworów powstałych 
w związku z realizacją umowy lub jej części, w szczególności Wykonawca oświadcza, iż prawa te 



 

nie zostały, ani nie zostaną zbyte ani ograniczone w zakresie, który wyłączałby lub ograniczałby 
prawa Zamawiającego jakie nabywa on na podstawie niniejszej umowy, 

3) autorskie prawa majątkowe i prawa zależne do utworów powstałych w związku z realizacją 
umowy lub jej części nie są i nie będą przedmiotem zastawu lub innych praw na rzecz osób 
trzecich i zostaną przeniesione na Zamawiającego bez żadnych ograniczeń,  

4) przeniesienie autorskich praw majątkowych na Wykonawcę nie jest, a w przypadku, jeżeli 
w chwili podpisania umowy prawa takie mu nie przysługują, nie będzie dokonane pod warunkiem, 
który nie uległ ziszczeniu przed dniem przekazania opracowań projektowych lub ich części 
Zamawiającemu ani też z zastrzeżeniem terminu późniejszego niż dzień przekazania opracowań 
projektowych do odbioru, 

5) będzie dysponował zapewnieniem twórców utworów powstałych w związku z realizacją umowy 
lub jej części, w chwili odbioru opracowań projektowych lub ich części przez Zamawiającego,  
iż w przypadku powstania nowych pól eksploatacji przedmiotu umowy lub jego części nieznanych  
w chwili zawarcia umowy, prawo do eksploatacji przedmiotu umowy lub jego części na tych 
polach zostanie na Wykonawcę przeniesione, a on przeniesie je w ramach wynagrodzenia, 
o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, na rzecz Zamawiającego. Powyższe odnosi się do pól 
eksploatacji przedmiotu umowy lub jego części znanych w chwili zawarcia Umowy, lecz w niej 
niewymienionych.  

4. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę któregokolwiek z zobowiązań określonych w ust. 3 
Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia szkód poniesionych przez Zamawiającego z tego 
tytułu. 

5. Wraz z odbiorem opracowań projektowych Wykonawca, w ramach wynagrodzenia określonego w § 4 
ust. 1 przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich materiałów 
i dokumentów wykonanych w ramach umowy. W ramach przeniesionych praw majątkowych 
Zamawiający będzie mógł bez zgody Wykonawcy i bez dodatkowego wynagrodzenia na rzecz 
Wykonawcy oraz bez żadnych ograniczeń czasowych, terytorialnych i ilościowych:  
1) wykorzystywać na własny użytek opracowania projektowe, w tym w szczególności przekazać 

opracowania projektowe lub ich dowolną część, także ich kopie: 
a) wykonawcom biorącym udział w postępowaniu o udzielenie zamówień publicznych jako 

część specyfikacji warunków zamówienia, w tym poprzez zamieszczenie na stronie 
internetowej; 

b) innym Wykonawcom jako podstawę do wykonania lub nadzorowania robót budowlanych; 
c) stronom trzecim biorącym udział w procesie inwestycyjnym lub innym zainteresowanym 

podmiotom;  
2) wykorzystywać na własny użytek opracowania projektowe, w tym w szczególności:  

a) modyfikować i wprowadzać zmiany w opracowanej dokumentacji projektowej;  
b) przekazać lub wykorzystywać opracowania projektowe lub ich dowolną część do prezentacji; 
c)  wprowadzać opracowania projektowe lub ich części do pamięci komputera na dowolnej 

liczbie własnych stanowisk komputerowych;  
d) zwielokrotniać opracowania projektowe lub ich części dowolną techniką;  
e) przekazać lub wykorzystywać opracowania projektowe lub ich dowolną część w celu 

sprawowania nadzoru autorskiego przez inny podmiot niż Wykonawca; 
f) wykorzystać w utworach multimedialnych;  
g) sporządzać wersje obcojęzyczne;  
h) wykorzystać w celach marketingu w kraju i za granicą;  
i) nadawać za pomocą video lub audio poprzez łącze kablowe lub bezprzewodową stację, 

nadawanie poprzez satelitę;  
j) wprowadzanie do Internetu i pamięci komputera, umieszczanie i wykorzystanie w ramach 

publikacji on-line.  
6. Zamawiający nie może usuwać oznaczeń określających autora, chyba, że będzie wynikało to  

z obowiązujących przepisów. W pozostałym zakresie Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania 
zgód twórców na wykonywanie przysługujących im autorskich praw osobistych do utworów, w tym  
w szczególności prawa do integralności utworu i zapewni, że w przypadku wykonania tychże prac 
przez Zamawiającego imieniem twórców nie będą oni formułowali względem Zamawiającego 
żadnych roszczeń z tego tytułu.  



 

7. Z chwilą przeniesienia autorskich praw majątkowych, o których mowa powyżej, Wykonawca udziela 
Zamawiającemu w ramach wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 umowy zezwolenia 
na wprowadzanie zmian do wszystkich utworów wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu umowy 
oraz na wykonywanie praw zależnych do opracowanych na ich podstawie utworów, w tym 
na korzystanie i rozpowszechnianie wszelkich utworów zależnych w powyższym zakresie, w tym 
w szczególności adaptacji, zmian, przeróbek. Wykonawca wyraża przy tym zgodę na udzielanie 
przez Zamawiającego osobom trzecim zgody na dokonywanie opracowań utworów wytworzonych 
w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz na korzystanie i rozpowszechnianie utworów zależnych, 
o których mowa powyżej, przez osoby trzecie bez konieczności uzyskiwania zgody Wykonawcy.  

8. Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający nabywa własność 
wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone.  

9. Zamawiający uprawniony jest do przeniesienia własności nabytych praw autorskich majątkowych 
na inne podmioty w drodze umowy.  

10. Zamawiający nie wyraża zgody na wykorzystywanie dokumentacji i materiałów wykonanych 
w związku z realizacją umowy lub jakiejkolwiek ich części bez jego zgody z wyjątkiem celu, 
do jakiego są przeznaczone.  

11. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego  
z roszczeniem z tytułu naruszenia praw autorskich lub praw zależnych zarówno osobistych, jak  
i majątkowych, jeżeli naruszenie nastąpiło w związku z realizacją niniejszej umowy, Wykonawca:  
1) przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki powyższych 

zdarzeń; 
2) w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego przystąpi do procesu 

po stronie Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem Zamawiającego  
w postępowaniu sądowym oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obsługi 
prawnej postępowania;  

3) poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych  
i niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych lub osobistych osoby 
lub osób zgłaszających roszczenia.  

§ 15 Postanowienia końcowe 

1. Do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy będzie Sąd właściwy ze 
względu na siedzibę Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa 
zamówień publicznych i inne obowiązujące przepisy. 

3. Umowę niniejszą sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze 
dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

4. Integralne części składowe niniejszej umowy stanowią: 
1) Załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy – tylko przy egzemplarzu Zamawiającego – płyta CD/DVD 
2) Załącznik nr 2 – Specyfikacja warunków zamówienia – płyta CD/DVD 
3) Załącznik nr 3 – Harmonogram rzeczowo – finansowy 
4) Załącznik nr 4 – Wykaz cen 
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