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PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

zawarta w Krakowie w dniu ...................... roku pomiedzy:

Gmina Miejska Krakéw z siedziba w Krakowie (31-004), P1. Wszystkich Swietych 3-4, posiadajaca
NIP: 676 101 37 17, REGON: 351554353 reprezentowang przez|:

K eteetsntetintsnssntsnsonsonns — Dyrektora Zarzqdu Drog Miasta Krakowa, dzialajgcego na podstawie
Petnomocnictwa Nr ... .......... Prezydenta Miasta Krakowa z dnia .........r.;

lub

K e e e - (dzialajgcego na podstawie petnomocnictwa nr . v

z dnia ............ 1. udzzelonego przez Dyrektora Zarzgdu Drog Miasta Krakowa) dzzaia]qcego na
podstawie  Peftnomocnictwa  Nr  .........../........Prezydenta = Miasta  Krakowa z  dnia

ceey

zwang dalej Zamawiajacym,

(w przypadku spotek prawa handlowego)
zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym w .........ccceeeeevenennens , Wydziat ......... Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS ... , kapitat zakladowy w wysokosci .............. (dotyczy spotki
z 0.0. i spolki akcyjnej), optacony w czgsci/w catoéci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajacym REGON:
.............................. iNIP: ....ccccvveveeeeneenneenn, TEPrezentowanym przez:

(w przypadku osoby fizycznej prowadzgcej dzialalnos¢ gospodarczq)

.................................... prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwg .......................ceee..... A
podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalno$ci Gospodarczej, posiadajacym REGON:
.............................. INIP: ey
(w przypadku spotki cywilnej )

.................................. prowadzacym dziatalnosé gospodarcza pod nazwa
.............................. zamieszKalym ..........oooiiiii
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnos$ci Gospodarczej;
2 prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa ...............ccceevviiiininn..

zamieszKalym ...

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej

prowadzacymi dziatalno$¢ gospodarczg w formie spotki cywilnej pod nazwa ..........coveviiiiiiiiiiiiiiiii,
posiadajgcym REGON.........c.c.oooiiiiiiiiiiiine. TN
POd AdIESEIM: ...iuiniiitit i e adres do dorgczen ( jezeli jest inny niz
adres prowadzenia dziatalnosci zgloszony w CEIDG) .........c.c.cooiiiiiiiiiiiiiiiinnnn

(w przypadku wykonawcow wspolnie ubiegajgcych si¢ o udzielenie zamowienia, na przyktad w ramach

konsorcjum)

(w przypadku spotki prawa handlowego)
Lttt e ettt e et e et e et teeate e bt e bt e e b e et e et eeenaeebeeasteenaeenteente seenbeenreenteeaneenneenn zarejestrowanym
w Sadzie Rejonowym W .......ccccccvvvveereennnne , Wydziat .................. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
pod numerem KRS .........ccccvrirennnnnnn. , kapitat zaktadowy w wysokoSci .................... (dotyczy spotki z o.o.
i spotki akcyjnej), oplacony w catosci/w czgSci (dotyczy spotki  akcyjnej), posiadajacym REGON:

.............................. iINIP: ..o, TEprezentowanym  przez:

lub (w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnosé¢ gospodarczg)



76 25 PPU - Rozbudowa ul. Romana Prawochenskiego (droga publiczna kategorii gminnej nr
603135K, klasy D) w Krakowie w zakresie budowy chodnika wraz z budowg i przebudowg uzbrojenia

terenu.

2. s ,  prowadzacym  dzialalno$¢  gospodarcza ~ pod  nazwa
............................... ZAM.  teeiiiiiiit ceeiieiieiieneene ceeiienenn...... Wpisanym do Centralnej Ewidencji i
Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej, posiadajagcym REGON: .........c.cccvevvenienenne. INIP: e ,

reprezentowanymi przez pelnomocnika upowaznionego do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie
zamoOwienia i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego, na podstawie pelnomocnictwa nr .... z dnia:
.............................................................................. (Lider Konsorcjum), reprezentowanego przez:

D)
zwanym dalej Wykonaweca.

W wyniku przeprowadzenia postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie
podstawowym  .............cceeeenn., zZRAK  SPrAWY: ... , Strony zawierajg umowe
nastepujqcej tresci:

§1
Definicje
1. Ponizej wskazanym terminom Strony nadaja nastgpujace znaczenie:

1) Wynagrodzenie - jest to podane w Umowie wynagrodzenie Wykonawcy za
wykonanie Przedmiotu umowy wraz z usuni¢gciem wad ujawnionych przy odbiorze
w okresie r¢kojmi oraz w okresie gwarancji jakosci.

2) Dni robocze - ilekro¢ w niniejszej umowie mowa jest o dniach roboczych nalezy
rozumie¢ pod tym pojeciem dni od poniedziatku do pigtku za wyjatkiem dni
ustawowo wolnych od pracy w Polsce.

3) Dokumentacja projektowa obejmuje projekty budowlane i wykonawcze,
specyfikacje techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych, udzielone przez
Zamawiajacego odpowiedzi na pytania skladane w trakcie procedury udzielenia
zaméOwienia publicznego bedacego podstawa do zawarcia niniejszej Umowy,
rysunki, obliczenia 1 inne dokumenty stanowigce integralng cz¢s¢ Umowy oraz
przygotowane przez Wykonawce w czasie trwania umowy inne rysunki
uzupeltniajace te dokumenty.

4) Inspektor nadzoru - jest to osoba/ osoby ustanowiona przez Zamawiajgcego jako
jego przedstawiciel upowazniony do pelnienia obowigzkéw zgodnie z ustawg PB
oraz do nadzoru nad realizacja niniejszej Umowy.

5) Nadzor autorski sg to czynnosci sprawowane przez autora projektu, polegajace na
sprawdzaniu zgodnos$ci realizacji robot z dokumentacja projektowa i uzgadnianiu
mozliwo$ci wyprowadzania w razie potrzeby rozwigzan zamiennych, zgodnie z
ustawg PB.

6) Oferta Wykonawcy jest to dokument, stanowigcy integralng czes¢ Umowy, ktory
zostat przedlozony przez Wykonawce w czasie postgpowania w sprawie udzielenia
zamoOwienia publicznego na wykonanie Przedmiotu umowy.

7) Umowa o podwykonawstwo - nalezy przez to rozumie¢ umowe¢ w formie pisemnej
o charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem sa ustugi, dostawy lub roboty
budowlane stanowigce cz¢§¢ zamdwienia publicznego, zawarta migdzy wybranym
przez Zamawiajagcego Wykonawcg a innym podmiotem (podwykonawcqg), a W
przypadku zamowien publicznych na roboty budowlane takze migdzy
podwykonawcq a dalszym podwykonawcg lub miedzy dalszymi podwykonawcami;

8) Roboty budowlane lub roboty nalezy przez to rozumie¢ wykonanie robot
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budowlanych w zakresie podanym w Umowie.

9) Roboty tymczasowe nalezy przez to rozumie¢ zaprojektowane i wykonane przez
Wykonawce roboty, ktore sa potrzebne do wykonania robdt budowlanych
w rozumieniu pkt 8) powyzej oraz zostang zdemontowane po zakonczeniu robot
budowlanych.

10) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét jest to zbiér dokumentow,
zwanych dalej specyfikacjami technicznymi, stanowigcych integralng czgs$c
Umowy, okreslajacych zasady wykonania i odbioru robot w sposdb pozwalajacy na
osiggnigcie ich wymaganej jakosci.

11) Teren budowy jest to teren niezbedny do realizacji robot, okreslony
w dokumentacji projektowej.

12) Termin zakonczenia robot - jest to faktyczna data zakonczenia robot, stwierdzona
zapisem kierownika budowy w dzienniku budowy, rozumiana jako dzien zgloszenia
przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego Przedmiotu umowy, a
potwierdzona nastepnie ustaleniami protokotu odbioru koncowego.

13) Umowa jest to niniejsza umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca
0 wykonanie robot budowlanych w zamdowieniu publicznym.

14) Wada polega na wykonaniu danych robot lub ich czgsci niezgodnie z Umowa,
z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng lub z zasadami wiedzy
technicznej.

15) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy s3 to dokumenty lub kwota,
0 ktérych stanowi art. 449 ustawy Pzp.

16) Sila wyzsza - jest to zdarzenie, ktorego strony nie mogly przewidzieé¢, ktoremu nie
mogly zapobiec ani ktéremu nie mogg przeciwdziala¢, a ktore uniemozliwia
Wykonawcy wykonanie w czgsci lub w catosci jego zobowigzan. Sita wyzsza
obejmuje w szczegolnosci, nastgpujace zdarzenia:

a) wojna, dzialania wojenne;

b) terroryzm, rewolucja, przewr6t wojskowy lub cywilny, wojna domowa;

c) skutki zastosowania amunicji wojskowej, materialdow wybuchowych;
skazenie radioaktywne, z wyjatkiem tych ktore moga by¢ spowodowane
uzyciem ich przez Wykonawce;

d) kleski zywiotowe, jak huragany, powodzie, trzgsienie ziemi, ulewne
deszcze,

Jezeli wykonanie Umowy jest niemozliwe z powodu wybuchu wojny lub jakiegokolwiek
innego wydarzenia stanowigcego dziatanie sity wyzszej zdefiniowanej powyzej to Inspektor
nadzoru zaswiadczy, ze wykonanie Umowy nie jest mozliwe. Wykonawca, po otrzymaniu
takiego swiadectwa, tak szybko jak to mozliwe zabezpieczy teren budowy 1 wstrzyma roboty,
a Zamawiajacy zaptaci wynagrodzenie za catos¢ robot wykonanych przed otrzymaniem takiego
$wiadectwa, oraz za roboty wykonane po otrzymaniu $wiadectwa, do wykonania ktérych
Wykonawca byt zobowigzany.

§2
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca — zgodnie z oferta Wykonawcy sporzadzong na
podstawie materialow otrzymanych w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego, w szczegdlnosci w ramach Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia, i
wynikiem przeprowadzonego postgpowania (znak sprawy: ......... ) oraz zgodnie z
postanowieniami niniejszej Umowy, zobowigzuje si¢ do wykonania zadania p.n.
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nr 603135K, klasy D) w Krakowie w zakresie budowy chodnika wraz z budowg i
przebudow3g uzbrojenia terenu.” - zZwanego dalej - ,,Przedmiotem umowy” zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz na warunkach ustalonych niniejsza Umowa, w
zakresie umozliwiajacym uzyskanie, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,
pozwolenia na uzytkowanie jezeli bedzie wymagane oraz uzytkowanie Przedmiotu
umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

Przedmiot umowy obejmuje realizacje robot budowlanych okreslonych

w Dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci w przedmiarze robot, stanowigcym

element Dokumentacji przetargowey;.

Szczegdlowy zakres rzeczowy Przedmiotu umowy okreslony jest w materiatach

otrzymanych przez Wykonawce w trakcie postgpowania przetargowego, w tym w

szczegOlnosci w  specyfikacji warunkow zamowienia oraz w Dokumentacji

projektowej, ktore stanowig integralng czg¢$¢ niniejszej Umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania Przedmiotu umowy zgodnie

Zz harmonogramem robot ( harmonogram rzeczowo — finansowy), sporzadzonym

przez Wykonawce w porozumieniu z Zamawiajacym po rozstrzygnigciu postepowania

o udzielenie zamoéwienia publicznego, ktéry to harmonogram stanowi¢ begdzie

zalacznik nr 1 do niniejszej Umowy.

Wykonawca oswiadcza, iz:

1) zapoznal si¢ z nalezytg staranno$cig z dokumentami przedstawionymi przez
Zamawiajagcego, w szczegolnosci z Dokumentacja projektowa, w tym
Z przedmiarem robdt oraz terenem budowy a takze oswiadcza ze nie wnosi do nich
jakichkolwiek zastrzezen;

2) na podstawie dokumentow otrzymanych od Zamawiajacego posiadl znajomosé
ogolnych 1 szczegdlnych warunkow zwigzanych z obszarem objetym realizowang
inwestycja 1 trudnosciami jakie moga wynikna¢ z jego charakterystyki;

3) szczegotowo zapoznal si¢ z wymaganiami Zamawiajgcego, ktore uwzglednit
w swojej ofercie i dokonat nalezytej wyceny prac;

4) rozwazyt warunki realizacji Umowy i wynikajace z nich koszty oraz inne
okolicznosci niezbgdne do zrealizowania przedmiotu umowy;

5) posiada wymagane obowigzujgcymi przepisami uprawnienia, konieczne
doswiadczenie i profesjonalne kwalifikacje do wykonania Przedmiotu umowy, jak
rowniez dysponuje niezbednym zapleczem technicznym 1 osobowym do ich
przeprowadzenia 1 nie widzi przeszkod do pelnego i1 terminowego wykonania
niniejszej umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ roboty budowlane stanowiace Przedmiot

niniejsze] Umowy wedlug Dokumentacji projektowej, zgodnie z zasadami sztuki

budowlanej 1 wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami, normami

I uzgodnieniami branzowymi, przy dotozeniu nalezytej staranno$ci, wymaganej od

podmiotéw zawodowo wykonujacych prace objete zakresem Przedmiotu Umowy.

Uznaje si¢, ze stosunek prawny miedzy stronami uksztattowany jest przez nastepujace

dokumenty:

1) Dokumentacj¢ projektowa;

2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot;

3) Umowg wraz z zalacznikami;

4) Oferte Wykonawcy, przedstawiong w trakcie postepowania o udzielenie
zamoéwienia publicznego;

5) dokumentacje przetargowg, w tym w szczegolnosci SWZ.
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§3
Sposdéb realizacji robot budowlanych
1) Wykonawca zabezpieczy teren robot i zapewni na wlasny koszt warunki bezpieczenstwa
oraz organizacj¢ terenu i1 zaplecza budowy.
2) Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej Umowy przedtozy Zamawiajgcemu nastgpujace
dokumenty:
1) polisy ubezpieczeniowe w formie kopii tych dokumentéw poswiadczonych za
zgodno$¢ z oryginatem,
2) potwierdzenia terminowego uiszczenia sktadki ubezpieczeniowej w formie kopii
tych dokumentéw poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem,
potwierdzajace, ze Wykonawca posiada:
a) ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zwigzku z prowadzong
dzialalnoscia gospodarcza obejmujacg Przedmiot umowy,
b) ubezpieczenie robot objetych niniejszg Umowa,
C) ubezpieczenie mienia Wykonawcy znajdujgcego si¢ na terenie budowy.
W uzasadnionych wypadkach Zamawiajacy jest uprawniony do zadania od Wykonawcy
oryginatow przedlozonych dokumentow.
3) Wykonawca zobowigzuje si¢ ponadto w szczegdlnosci do:

1) przejgcia terenu budowy;

2) zapewnienia sprawowania kierownictwa robot przez kierownika budowy oraz
kierownikow branzowych przez caty okres realizacji Przedmiotu umowy, az do
koncowego odbioru Przedmiotu umowy 1 w tym celu zobowigzany jest do
wyznaczenia osoby posiadajacej stosowne uprawnienia, ktéra bedzie
wykonywata obowiazki kierownika budowy, przewidziane w ustawie Prawo
Budowlane i do przekazania Zamawiajacemu, najp6zniej do dnia rozpoczecia
robot, oswiadczenia zlozonego przez ta osobg o przyjeciu przez nig
przedmiotowych obowigzkéw wraz z dokumentem potwierdzajgcym posiadanie
przez nig stosownych uprawnien; jak rowniez do wskazania kierownikéw
branzowych;

3) zapewnienia zasilania terenu budowy w niezbgdne media i zaptaty za te media;

4) zapewnienia statego 24 - godzinnego dozoru terenu budowy oraz statej tacznosci
z organami ratowniczymi i porzadkowymi;

5) opracowania projektow tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy w
porozumieniu z Zamawiajacym (uzyskanie pozytywnej opinii Zamawiajacego
dotyczacej przedstawionego projektu tymczasowej organizacji
ruchu), uzyskania zatwierdzenia tych projektow przez wilasciwy organ i
przekazania Zamawiajgcemu zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji
ruchu w terminie 3 dni od dnia otrzymania oraz pokrycia ewentualnych kosztow
wynikajacych z tego tytutu;

6) ustawienia na placu budowy tymczasowego oznakowania zgodnie
z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oraz utrzymywania
znakow przez caty okres wykonywanych robot;

7) wykonania wszystkich niezbednych prac przygotowawczych, tymczasowych
1 wyburzeniowych, w tym w szczegdlnosci: ewentualnej wycinki drzew
1 krzewow, zdjecia i wywozu warstwy ziemi z terendw zielonych, rozbiorki
chodnikow 1 ciggdéw pieszych, rozbiorek innych istniejgcych na terenie budowy
obiektow 1 urzadzen oraz dokonania przektadek infrastruktury uzbrojenia
podziemnego pod nadzorem i w uzgodnieniu z wtascicielami lub zarzadcami
demontowanych elementow infrastruktury;
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8) w razie zaistnienia takiej koniecznosci Wykonawca zobowigzany jest do
uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wszelkich niezbednych zgod na
wejscie w teren od zarzadcow infrastruktury technicznej oraz powiadomienia
ich o robotach;

9) utrzymania tadu i porzadku na terenie budowy, ochrony mienia, sprawowania
nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy, zapewnienia zabezpieczenia
przeciwpozarowego, zabezpieczenia terenu budowy przed dostepem o0sob
trzecich, zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania
wszystkich czynno$ci na terenie budowy zgodnie z planem BIOZ. Za
nienalezyte wykonanie tych obowigzkéw Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢
odszkodowawcza;

10) utrzymania czystosci opon pojazdow wyjezdzajacych z budowy, usuwania
awarii zawigzanych z prowadzeniem budowy, wykonania odpowiednich
zabezpieczen w rejonie prowadzenia robot, a po zakonczeniu robdt -
doprowadzenia do nalezytego stanu terenu budowy, a takze — w razie
korzystania w trakcie realizacji robot z sasiednich nieruchomosci oraz drog,
polozonych na trasie przejazdu Wykonawcy do terenu budowy — doprowadzenia
ich do stanu poprzedniego;

11) zapewnienia biezacej i kompleksowej obstugi geodezyjnej, obejmujacej w
szczegOlnosci  opracowanie 1 wydanie Zamawiajagcemu geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej] z niezbednymi uzgodnieniami oraz
sporzadzenie i wydanie Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji, spetniajace;j
wymogi okreslone w § 5 ust. 2 pkt 4 lit. d i e Umowy;

12) zabezpieczenia  terenu  budowy przed niekorzystnymi  warunkami
atmosferycznymi, a w przypadku powstania szkody, niezwloczne dokonanie jej
naprawy,

13) biezacej 1 kompleksowej obslugi geotechnicznej/geologicznej i nadzoru
geologicznego, w zakresie niezb¢dnym do prawidtowego wykonania robot oraz
ich odbioru, w tym do wykonania niezbednych badan pod nadzorem inspektora
nadzoru;

14) zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych wymaganych technologia
wykonywania prac przez uprawnione laboratoria wraz z wykonywaniem
biezacych, kontrolnych pomiardw natg¢zenia hatasu 1 drgan podczas
wykonywania rob6t budowlanych;

15) zapewnienia nadzoru archeologicznego, jezeli zachodzi taka konieczno$¢;

16) w przypadku realizowania robot budowlanych na podstawie decyzji ZRID —
zlecenia po zakonczeniu robdt budowlanych na wilasny koszt uprawnionej
jednostce wykonawstwa geodezyjnego czynno$ci wyznaczenia lub odtworzenia
1 trwalej stabilizacji tych punktow granicznych granic dziatek, ktorych przebieg
jest tozsamy z granicg stanowigca granice ZRID. Wyznaczone lub wznowione
znaki graniczne nalezy przekaza¢ w terenie przedstawicielowi Zamawiajgcego.
(* nie dotyczy robot budowlanych realizowanych na podstawie pozwolenia na
budowe lub na podstawie zgloszenia);

17) przekazania Zamawiajgcemu certyfikatow i dokumentéw gwarancyjnych
producentéw na wszelkie urzadzenia dostarczone i zamontowane, w ramach
realizacji Przedmiotu niniejszej umowy.

18) sporzadzenia i dostarczenia Zamawiajacemu kosztorysu powykonawczego
obejmujgcego powstale w ramach realizacji Umowy, S$rodki trwale, ze
wskazaniem ich opisu (w tym: model, numer fabryczny, jesli wystepuja),
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lokalizacji i wartosci netto i brutto w ztotych polskich, na podstawie ktérego
mozliwe bedzie sporzadzenie przez Zamawiajacego odpowiedniego wykazu
srodkéw trwatych wytworzonych w ramach zrealizowania Przedmiotu
niniejszej umowy, celem ich ujecia w ewidencji ksiggowej Zamawiajacego;

4) Wykonawca zobowigzuje si¢, ze wszystkie dostarczone w ramach niniejszej Umowy
materiaty i urzadzenia beda posiadaty wszelkie atesty, certyfikaty i zatwierdzenia wymagane
przez przepisy prawa. Wszystkie urzadzenia winny by¢ dostarczone z katalogami,
instrukcjami obshugi, uzytkowania i konserwacji.

5) Wykonawca zobowigzany jest do dokonania koniecznych pomiaréw, sprawdzen i prob,
przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego.

6) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody, na osobach i rzeczach powstate
na terenie budowy lub w zwigzku z realizacja Przedmiotu umowy, od czasu przejecia placu
budowy do odbioru koncowego Przedmiotu umowy.

7) Wykonawca zabezpieczy interesy osob trzecich oraz uzytkownikow i wlascicieli przylegtej
zabudowy, naruszone w zwiagzku z realizacjg Przedmiotu umowy w tym:

1) zabezpieczy funkcjonowanie lokali uzytkowych poprzez odpowiedniag
organizacj¢ robot,

2) zastosuje tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, wraz z wczesniejszym
powiadomieniem zainteresowanych,

3) wykona inne roboty i usunie ewentualne szkody, bedace skutkiem prowadzone;j
budowy.

8) Wykonawca zobowigzany jest wywozi¢ $mieci, odpady materialowe i pozostatosci po
robotach rozbiorkowych we wlasnym zakresie na sktadowisko. Koszty zwigzane z optatami
za wysypisko ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania
wszystkich obowigzkow wytworey 1 posiadacza odpadow w rozumieniu ustawy o odpadach
1 ma obowigzek zagospodarowania odpadow powstalych podczas realizacji niniejszego
zamoOwienia, zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz pokrywania
kosztow utylizacji odpaddéw, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.
Wykonawca przedstawi na zadanie Zamawiajgcego potwierdzenie faktu utylizacji odpadow,
zgodnie z powszechnie obowigzujacymi przepisami.

9) Materiaty z rozbiorki nie przewidziane do ponownego wybudowania stanowig wlasnos¢
Wykonawcy. Powyzszy zapis nie dotyczy przypadkow, w ktoérych inspektor nadzoru
z ramienia Zamawiajacego wskaze sposob oraz miejsce ich zagospodarowania.

10) Wykonawca zabezpieczy znaki geodezyjne — punkty osnowy geodezyjnej. W przypadku
zniszczenia lub uszkodzenia znaku, Wykonawca zleci na wilasny koszt uprawnionej
jednostce wykonawstwa geodezyjnego ich odtworzenie, a w przypadku braku mozliwosci
ich odtworzenia w dotychczasowej lokalizacji, zobowigzany jest zleci¢ przeniesienie punktu
w inne miejsce. Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu potwierdzenie przyjecia do zasobu
wlasciwego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej 1 Kartograficznej geodezyjnej
dokumentacji technicznej odtworzonego lub umieszczonego w nowej lokalizacji punktu
OSNOWY.

11) Wykonawca ma obowiazek zapewnienia przedstawicielom Zamawiajacego oraz wszystkim
osobom upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego,
dostepu do terenu budowy i1 do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z Umowa beda
wykonywane.

12) W trakcie oraz przed przystgpieniem do wykonywania robot Wykonawca we wiasnym
zakresie wykona dokumentacje¢ fotograficzng oraz inwentaryzacj¢ przyleglego terenu celem
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oddalenia ewentualnych roszczen wtlascicieli nieruchomos$ci sasiednich dotyczacych
uszkodzen spowodowanych przeprowadzonymi robotami.

13) Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru koncowego robot
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wynikte na tym terenie, w tym
szkody wyrzadzone osobom trzecim.

14) Wykonawca w terminie, co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robdt poinformuje
spotecznos$¢ lokalng w sposdb ogolnie przyjety w miejscach ogdlnodostepnych, o terminie
rozpoczgcia 1 zakonczenia robot, zakresie tych robot, z podaniem petnej nazwy Wykonawcy
wraz z adresem jego siedziby, imienia i nazwiska kierownika robot oraz numerow telefonow
kontaktowych.

15) Roboty wykonywane be¢da z materiatbw Wykonawcey. Przy wykonywaniu roboét
budowlanych nalezy stosowa¢ materialy dopuszczone do obrotu 1 stosowane
w budownictwie. =~ Wszystkie = materialty = sluzace © do  wykonywania  robot
budowlano -montazowych muszg posiada¢ aprobaty techniczne i odpowiednie atesty.

16) Wykonawca zapewni wielozmianowy system wykonywania rob6t takze w dniach wolnych
od pracy w przypadku gdy Zamawiajacy uzna, iz zachodzi taka konieczno$¢.

17) Wykonawca we wlasnym zakresie i na whasny koszt:

1) zapewni objecie kierownictwa robot przez kierownika robot,

2) urzadzi plac i zaplecze budowy,

3) prowadzi dokumentacje¢ robot (dziennik budowy, ksigzka obmiaréw, protokoty
odbioru rob6t, protokoly =z narad, protokoly nadzoréw autorskich,
korespondencjg),

4) utrzyma w nalezytej sprawnosci oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy,

5) sporzadzi przez rozpoczgciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(zwany w niniejsze] umowie ,,BIOZ”), uwzgledniajac specyfike obiektu
budowlanego 1 warunki prowadzenia rob6t budowlanych.

18) Wykonawca po przejeciu terenu zabezpieczy majatek Gminy Miejskiej Krakoéw nie
podlegajacy przebudowie (oznakowanie, zielen, elementy infrastruktury) i po zakonczeniu
budowy doprowadzi powyzsze do stanu jak przed jej rozpoczgciem.

19) Po zakonczeniu robot Wykonawca jest zobowiazany do uporzadkowania terenu robot, i
przywrocenia odcinka pasa drogowego do poprzedniego stanu uzytecznosci.

20) Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inspektorowi nadzoru wynikow badan
1 pomiarOw zgodnych z obowigzujacymi ustawami, normami, specyfikacjami dla
poszczegolnych robot.

21) Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru dla materiatow
przeznaczonych do wbudowania przed ich wbudowaniem na podstawie przedstawionych
atestow 1 s$wiadectw jakosci. W przypadku nie dotrzymania tego warunku 1 niedopuszczenia
materiatu do zabudowania, Wykonawca dokona wymiany elementu lub materiatu na wiasny
koszt.

22) Wykonawca zobowigzany jest do organizowania - na wniosek Zamawiajacego - narad
koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego i Inspektoréw
nadzoru oraz innych zaproszonych oséb, w celu omoéwienia biezacych spraw dotyczacych
wykonania 1zaawansowania robdt, w szczegdlno$ci dotyczacych postepu prac,
ewentualnych nieprawidtlowosci w wykonywaniu Przedmiotu umowy lub zagrozenia
terminowego wykonania Umowy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.
Czestotliwos¢ 1 terminy narad koordynacyjnych zostang ustalone przez Zamawiajacego.

23) Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dwoch tablic informacyjnych zawierajacych
informacje o prowadzonej inwestycji, 0 wymiarach co najmniej 1m x 2,5m wedlug projektu
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24)

25)

26)

27)

28)

29)

przedstawionego przez Zamawiajacego oraz montazu tablic w terminie 3 dni od daty
przekazania terenu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia wszelkich kosztow wynikajacych z warunkow
technicznych 1 wymagan wydawanych 1 okre$lanych przez zarzadcoéw infrastruktury
technicznej (gestorow sieci), w tym kosztow nadzoru wlascicielskiego wykonywanego przez
upowaznionego przedstawiciela zarzadcy infrastruktury technicznej, pelnionego nad
prowadzonymi robotami dotyczacymi danej infrastruktury technicznej, kosztéw ochrony
danej infrastruktury, kosztow odbiorow koncowych dokonywanych przez zarzadcow
infrastruktury technicznej oraz kosztéw wylaczenia urzadzen w zwiazku z realizacja
inwestycji wynikajacych z warunkow technicznych wydawanych przez zarzadcow
infrastruktury techniczne;j.

Wykonawca zobowigzany jest do przedkladania Zamawiajagcemu na naradach
koordynacyjnych (radach budowy) pisemnej informacji na temat postgpu robot, zawierajace;j
informacje co do zgodnosci postepu robot z harmonogramem robéot, w tym postep
rzeczowy 1 finansowy; okolicznosci dotyczacych przerw w wykonywaniu robot,
ewentualnych trudnosci realizacyjnych oraz innych informacji bedacych przedmiotem
zapytania ze strony Zamawiajacego, mogacych mie¢ istotny wplyw na realizacje inwestycji
1 termin jej zakonczenia.

Wykonawca zapewni upowaznionym przedstawicielom Zamawiajacego dostep do
wszelkich dokumentéw zwiazanych z robotami budowalnymi w szczegdlnosci Wykonawca
umozliwi ~ Zamawiajagcemu  dostep do  dokumentacji  dotyczacej  rozliczen
z podwykonawcami.

Wykonawca oswiadcza, iz osoby, ktére beda wykonywaty w trakcie realizacji niniejszej
umowy nastepujace czynnosci w zakresie realizacji zZamoOwienia: ............ooeveieiniinenn.n.

/* nalezy wpisacé okreslone w opisie przedmiotu zamowienia czynnosci co do ktorych
Zamawiajgcy formutuje wymagania zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy
o prace; za wyjgtkiem osob pelnigcych tzw, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie
w rozumieniu ustawy Prawo budowlane/, beda zatrudnione przez Wykonawce na podstawie
UMmMoOwWYy O prace.
W trakcie realizacji Przedmiotu umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie speilniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
czynnosci wskazane w ust. 27. Zamawiajacy uprawniony jest w szczeg6lnosci do:
1) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelnienia ww.
wymogu 1 dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogu,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Przedmiotu umowy.
W trakcie realizacji Przedmiotu umowy na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane
ponizej dowody w celu potwierdzenia faktu zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie
umowy o prace lub podwykonawce oséb wykonujacych w trakcie realizacji przedmiotu
umowy czynnosci wskazane w ust. 27:
1) os$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace osob wykonujacych czynnos$ci, ktérych dotyczy wezwanie
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2)

3)

4)

— Rozbudowa ul. Romana Prawochenskiego (droga publiczna kategorii gminnej nr

Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci dokladne
okreslenie podmiotu sktadajagcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem imion i nazwisk, liczby tych
0s6b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej
do ztozenia o$§wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
poswiadczona zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o pracg osob wykonujacych w trakcie
realizacji zamoéwienia czynno$ci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie
Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres
obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé
zanonimizowana odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce w sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
o ochronie danych osobowych, tj. Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego 1
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oso6b
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych 1 w sprawie
swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdblne rozporzadzenie o ochronie danych) (tj. w szczego6lnosci bez adreséw,
nr PESEL pracownikow). Informacje takie jak: imi¢ i nazwisko, data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o pracg, rodzaj wykonywanej pracy i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez
wykonawce lub podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoteczne i
zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prac¢ za ostatni okres
rozliczeniowy;

poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowana, z wyjatkiem imienia i nazwiska,
W sposOb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z
przepisami o ochronie danych osobowych tj. Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego 1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony 0s6b fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE.

30) Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych
przez Zamawiajacego dowodoéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespelnienie przez Wykonawceg lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osOb wykonujgcych wskazane w ust. 27 czynnosci. W takim wypadku
Wykonawca zaptaci kumulatywnie kary umowne przewidziane w § 11 ust. 1 pkt. 2) lit. j) 1
lit. k) oraz w § 11 ust. 1 pkt. 2) lit. 1) niniejszej Umowy.

31) Ilekro¢ w ust. 29 i ust. 30 niniejszego paragrafu mowa jest o ,,podwykonawcy” nalezy przez
to rozumie¢ rowniez dalszego podwykonawce.
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§4

Termin realizacji robot budowlanych

1. Strony ustanawiajg nastepujgce terminy umowne:

a)
b)

protokolarne przekazanie Wykonawcy Terenu budowy — w terminie do 7 dni od
dnia zawarcia niniejszej Umowy,

zakonczenie robdt budowlanych nastapi: w terminie 9 miesiecy od daty
zawarcia umowy

2. Przez zakonczenie robot budowlanych strony rozumieja zgloszenie gotowosci do
odbioru koncowego robot budowlanych, natomiast stwierdzenie wykonania Przedmiotu
umowy zgodnie z niniejszg Umowa nastgpuje odbiorem koncowym, na podstawie
protokotu odbioru koncowego.

3. Przekazanie terenu budowy nastgpi na podstawie protokolu przekazania. Oddanie
terenu budowy nastapi rowniez na podstawie protokotu odbioru koncowego.

§5
Odbiory

1. Strony ustalaja nastgpujace rodzaje odbiorow:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

odbidr robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu;
odbidr czesciowy, jezeli ust. 2 pkt. 2 tak stanowi;
odbidr techniczny (branzowy);

odbidr koncowy;

odbidér gwarancyjny;

odbior pogwarancyjny;

2. Zamawiajacy bedzie dokonywat odbiorow robot stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy
z uwzglednieniem nastgpujacych postanowien:
1) W odniesieniu do odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu:

a)

b)

c)

d)

podlegaja odbiorowi roboty ulegajace zakryciu, ktorych gotowos¢ do odbioru
Wykonawca zglasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiajagc o tym
Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego — wtasciwego dla danej branzy,
do odbioru robodt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu Wykonawca jest
zobowigzany przedlozy¢ pomiary geodezyjne kazdorazowo dla zakonczonego
etapu robot zanikajacych (przed ich zakryciem),

w przypadku wykonania przez Wykonawce robot ulegajacych zakryciu lub
robodt zanikajacych, Zamawiajacy przystagpi do ich odbioru w ciggu 1 dnia
roboczego od dnia zgloszenia ich wykonania,

Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru wyznaczonemu
przez Zamawiajacego sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej
zakryciu.

2) W odniesieniu do odbioru czgsciowego:

a)

odbioru czesciowego dokonuje si¢ w celu prowadzenia biezacych czgsciowych
rozliczen; odbidr czg¢$ciowy nie stanowi potwierdzenia nalezytego wykonania
czgsci Przedmiotu umowy. Na podstawie odbioru czesciowego Zamawiajacy
potwierdza jedynie fakt ukonczenia pewnego zakresu robdt w celu umozliwienia
zaplaty odpowiedniej czgs$ci wynagrodzenia. Odbidr czesciowy nie rozlicza
Wykonawcy z odpowiedniej czgsci robdt ze skutkiem w postaci wygasnigcia
zobowigzania i rozpoczgcia biegu rgkojmi 1 gwarancji jakosci.
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b)

c)

d)

— Rozbudowa ul. Romana Prawochenskiego (droga publiczna kategorii gminnej nr

Po zakonczeniu wykonywania czesci robot, Wykonawca zglasza gotowos¢ do
odbioru czesci robot poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy,
powiadamia o gotowosci do odbioru przedstawiciela Zamawiajacego,
dokonanie odbioru czesciowego nastepuje na podstawie sporzadzonego przez
Wykonawceg zestawienia rzeczowo — finansowego wykonanych robdt,
potwierdzonego przez przedstawiciela Zamawiajgcego i jest on przeprowadzany
przez przedstawicieli Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy, w terminie do
7 dni roboczych od daty zgloszenia wykonania poszczegdlnej czg¢sci robot
budowlanych i przedlozenia kompletnych dokumentéw niezbednych do
dokonania odbioru czesciowego. Wraz z zestawieniem rzeczowo — finansowym
wykonanych robdt zgloszonych do odbioru czgsciowego Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajacemu protokotow odbioréw
czesciowych podpisanych pomigedzy Wykonawca a jego podwykonawcami i
dalszymi podwykonawcami, jezeli wykonywali oni dang czg$¢ Przedmiotu
umowy. W przypadku, jesli w tych protokotach zawarte b¢da zastrzezenia co do
jakosci wykonywanych robdt Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi
podwykonawcy zobligowani sg do przedstawienia dokumentu potwierdzajacego
usuniecie stwierdzonych wad.

Dokonywanie odbioru czesciowego zostaje potwierdzone protokotem odbioru
czesciowego sporzadzonym na podstawie wykazu robot wykonanych czgsciowo
sporzadzonym przez Wykonawce i zaakceptowanego przez przedstawiciela
Zamawiajacego,

Odbiorow czgsciowych Zamawiajacy dokonywatl bedzie nie czgéciej niz raz w
miesigcu i w odniesieniu do okreslonego etapu prac (zakres prac).

3) -W odniesieniu do odbioru technicznego:

a) odbioru technicznego (branzowego) dokonuje si¢ po catkowitym
zakonczeniu wszystkich robdt budowlanych danej branzy, na podstawie
przedlozonego przez Wykonawce os$wiadczenia kierownika budowy
0 zakonczeniu robot oraz po dokonaniu innych czynnosci przewidzianych
przepisami ustawy Prawo Budowlane w zwigzku z zakonhczeniem
wykonywania robot budowlanych, potwierdzonych przez Zamawiajacego
lub osobe przez Zamawiajacego wskazang. Potwierdzenie takie nastepuje po
usunigciu wszystkich wad stwierdzonych przez Zamawiajgcego;

b) odbior techniczny (branzowy) jest przeprowadzany komisyjnie przy
udziale przedstawicieli Zamawiajacego oraz w obecnosci Wykonawcy,
w terminie 21 dni od daty zgloszenia wykonania catosci robdt budowlanych
danej branzy po przedtozeniu kompletnych dokumentéw niezbednych do
dokonania odbioru;

C) Zamawiajacy ma prawo odmowi¢ przeprowadzenia odbioru technicznego
(branzowego), jezeli po przystapieniu do czynnosci odbioru zostanie
stwierdzone, ze Przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru
z powodu nie zakonczenia robot, niewlasciwego ich wykonania lub nie
przeprowadzenia wszystkich prob.

d) odbidr techniczny nie jest odbiorem czesciowym ani odbiorem koncowym i
nie stanowi podstawy do wystawienia faktury.

4) W odniesieniu do odbioru koncowego:

a)

odbioru koncowego dokonuje si¢ po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot
budowlanych, na podstawie przedtozonego przez Wykonawce oswiadczenia
kierownika budowy o zakonczeniu wszystkich robot budowlanych oraz po
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dokonaniu innych czynno$ci przewidzianych przepisami ustawy Prawo
Budowlane w zwigzku z zakonczeniem wykonywania robdot budowlanych,
potwierdzonych przez Zamawiajacego lub osobe przez Zamawiajacego
wskazang. Potwierdzenie takie nastepuje po usunigciu wszystkich wad
stwierdzonych przez Zamawiajacego;

przystapienie do odbioru koncowego przeprowadzanego komisyjnie przy
udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajagcego oraz w obecnos$ci
Wykonawcy, nastgpuje w terminie 28 dni od daty zgloszenia gotowosci do
odbioru koncowego catosci robdt budowlanych objetych zakresem Przedmiotu
niniejszej umowy 1 po przedtozeniu kompletnych dokumentéw niezbednych do
dokonania odbioru koncowego;

Zamawiajacy ma prawo odmowi¢ przeprowadzenia odbioru koncowego
Przedmiotu umowy, jezeli po przystapieniu do czynno$ci odbioru zostanie
stwierdzone, ze Przedmiot umowy nie osiaggnat gotowosci do odbioru z powodu
nie zakonczenia robot, niewlasciwego ich wykonania lub nie przeprowadzenia
wszystkich prob;

przed przystapieniem do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest
przekaza¢ do wlasciwego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej 1 Kartograficznej
komplet dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej sporzadzonej w wyniku
geodezyjne] inwentaryzacji powykonawcze] wykonanej zgodnie @z
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9
listopada 2011 roku w sprawie standardow technicznych wykonywania
geodezyjnych pomiardéw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania
1 przekazywania wynikow tych pomiarow do Panstwowego Zasobu
Geodezyjnego i1 Kartograficznego oraz Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku w sprawie rodzaju i
zakresu opracowan geodezyjno — Kkartograficznych oraz czynnos$ci
geodezyjnych obowiazujacych w budownictwie. Dowodd przekazania
inwentaryzacji geodezyjnej Wykonawca zobowigzany jest dolaczy¢ do
protokotu odbioru koncowego, a nastgpnie Wykonawca winien dostarczy¢
Zamawiajacemu kompletng dokumentacje powykonawczg oraz kosztorys
powykonawczy wraz z geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza w 3
egzemplarzach w wersji papierowej uzgodnionej 1 posiadajacej stosowne
klauzule potwierdzajace przyjecie do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego oraz
w wersji elektronicznej sporzadzonej w formie wektorowej sporzadzonej w
obowigzujacym  ukladzie wspolrzednych. Dopuszczalnym  formatem
pozyskiwanych danych wektorowych sg pliki w formacie AutoCad w wersji
2009 lub nizszej (dxf, dwg) lub MicroStation (dgn).

Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajgcemu komplet
dokumentacji powykonawczej, o ktoérej mowa w lit. d) powyzej wraz ze
wszelkimi  decyzjami  administracyjnymi oraz innymi niezbednymi
dokumentami, w tym inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza i kosztorys
powykonawczy sporzadzony na dzien zakonczenia robdt budowlanych,
w terminie do 14 dni od daty zakonczenia robot budowlanych. Zamawiajacy
dokona sprawdzenia dostarczonych dokumentow w terminie do 14 dni od daty
dostarczenia ostatniego z nich, jednak nie p6zniej niz do dnia dokonania odbioru
koncowego,

w przypadku gdy dokumentacja wymieniona w lit. €) powyzej zostanie
przekazana Zamawiajacemu po uplywie terminu okreslonego w lit. e), termin
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do dokonania odbioru koncowego nie moze uplynaé przed uptywem 14 —
dniowego terminu przystugujagcego Zamawiajagcemu na sprawdzenie
dokumentacji, o ktérej mowa w lit e). W przypadku gdyby termin do dokonania
odbioru koncowego uptywal przed terminem o ktorym mowa w zadaniu
pierwszym — termin do dokonania odbioru koncowego ulega odpowiedniemu
przedtuzeniu.

w przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru koncowego, wad Przedmiotu
umowy, Zamawiajacy odmowi dokonania odbioru koncowego, a Strony ustalg
termin ich usunigcia z uwzglednieniem czasu niezbednego na wykonanie prac z
tym zwigzanych. Ponowne przystgpienie do odbioru koncowego przez
Zamawiajacego, nastapi w ciaggu 3 dni roboczych od daty ponownego zgtoszenia
przez Wykonawce gotowosci do odbioru. Wyznaczenie terminu usunig¢cia wad
nie oznacza przedtuzenia terminu zakonczenia robdt przez Wykonawce,
Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajagcemu, w trakcie
odbioru koncowego, protokotéw odbioréw koncowych, podpisanych pomiedzy
Wykonawca a jego podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami. W
przypadku, jesli w tych protokotach zawarte beda zastrzezenia co do jakos$ci
wykonywanych robdt Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy
zobligowani sg do przedstawienia dokumentu potwierdzajacego usunigcie
stwierdzonych wad.

w celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia
Zamawiajacemu komplet dokumentéw pozwalajacych na ocen¢ prawidlowego
wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegoélnosci: dziennik budowy,
zaswiadczenia wlasciwych jednostek 1 organdw, protokoly odbioréw
technicznych 1 odbiorow czesciowych, swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty
1 aprobaty techniczne oraz dokumentacj¢ powykonawczg o ktérej mowa w lit
e) powyzej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy,

Komisja dokonujaca odbioru koncowego sporzadza protokét odbioru
koncowego robot. Odbidr koncowy potwierdza wykonanie 1 zakonczenie
realizacji calego Przedmiotu umowy.

W odniesieniu do odbioréw gwarancyjnych:

a)

b)

d)

odbiory gwarancyjne przeprowadzane sa komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego 1 Wykonawcy 1 polegaja na
ocenie robdt zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych w okresie rekojmi lub
gwarancji jakosci.

odbiory gwarancyjne potwierdzone sg protokotem, sporzadzanym w trakcie
przegladu po usuni¢ciu wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji,
oproécz odbioréw gwarancyjnych zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych w
okresie rekojmi lub gwarancji jakosci, o ktorych mowa w powyzej w lit. a) 1 lit.
b) powyzej, odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane beda réwniez po
dokonaniu corocznych przegladéw gwarancyjnych. Przeglady gwarancyjne
Przedmiotu umowy beda przeprowadzane przy udziale Wykonawcey i
Zamawiajacego co roku w dniu kazdej kolejnej rocznicy odbioru koncowego,
do czasu uptywu terminu gwarancji lub rekojmi (w zaleznos$ci od tego, ktore
zdarzenie wystapi pozniej), przy czym ostatni przeglad gwarancyjny
przeprowadza si¢ nie pdzniej niz 2 miesigce przed uptywem termindéw gwarancji
i rekojmi.

Nieobecno$s¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia odbioru
gwarancyjnego lub przegladu gwarancyjnego, a Zamawiajacy jest wowczas
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zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokot z przegladu gwarancyjnego wraz z
wezwaniem do usuni¢cia wad ujawnionych w trakcie przegladu, zgodnie z
postanowieniami § 10 niniejszej umowy. Przeglady gwarancyjne dotyczg oceny
stanu technicznego Przedmiotu umowy i oceny jakos$ci wykonanych robot w
ramach realizacji Przedmiotu umowy oraz wskazania ewentualnych wad
ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji i oceny robot wykonanych w
zwigzku zusunigciem wad ujawnionych w trakcie przeprowadzonego
przegladu. Z przegladu gwarancyjnego strony spisujg protokédt stwierdzajacy
wady albo ich brak. W razie stwierdzenia wad, zastosowanie maja
postanowienia § 10 niniejszej Umowy.
6) W odniesieniu do odbioru pogwarancyjnego:

a) odbiér pogwarancyjny dokonywany jest po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
i stuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich wad wujawnionych w toku
eksploatacji w okresie rekojmi 1 gwarancji. W przypadku nie usuni¢cia wad
stwierdzonych w trakcie przegladow gwarancyjnych lub zgloszonych w
okresie rekojmi 1 gwarancji, zakonczenie czynno$ci odbioru pogwarancyjnego
nastgpuje po usunigciu wszystkich wad zgloszonych lub stwierdzonych w
okresie gwarancji lub rgkojmi.

b) odbior pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajgcego przy udziale
Wykonawcy. Z odbioru pogwarancyjnego sporzadza si¢ protokdt odbioru
pogwarancyjnego, ktéry jest podpisywany po usunieciu wszystkich wad.
Dokonanie odbioru pogwarancyjnego 1 podpisanie protokotu odbioru
pogwarancyjnego zwalnia Wykonawce z wszystkich zobowigzan wynikajacych
z Umowy dotyczacych usuwania wad.

§6
Wynagrodzenie
Wykonawca za wykonanie petnego zakresu robodt otrzyma wynagrodzenie w kwocie nie
przekraczajacej ........... zlotych brutto (stownie zlotych:

................................................................... ), rozliczone na podstawie ilo$ci wykonanych
1 odebranych robot, na podstawie kosztorysu powykonawczego wedlug niezmiennych cen
okreslonych w kosztorysie ofertowym stanowigcym zalacznik nr 2 do niniejszej Umowy.
Wykonawca wystawi faktur¢ VAT na podstawie protokolu odbioru (ezesetowege;
koncowego), podpisanego przez obie strony umowy, ktory stanowi zatacznik do faktury.
Wykonawca jest zobowigzany kazdorazowo wypehli¢ , Oswiadczenie w zakresie
infrastruktury transportu publicznego”, w postaci zatacznika do faktury (zalacznik nr 8 do
umowy).

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ odbiorow czgsciowych.

Termin ptatno$ci wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy wynosi 30
dni od dnia otrzymania przez Zamawiajagcego faktury VAT wystawionej zgodnie
z postanowieniami ust. 2, wraz z zatgcznikiem w postaci protokotu odbioru (ezesetowege,
koncowego). Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy zostanie wyplacone
Wykonawcy przelewem na jego rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT.

W przypadku gdy Wykonawca zlecit podwykonawcy wykonanie czg$ci prac stanowigcych

Przedmiot umowy de—kazdej faktury VAT (koncowej, ezeseiowej) wystawionej przez

Wykonawce i przekazanej Zamawiajagcemu, Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢:

1) dokument (stanowigcy =zatacznik do faktury) o nazwie ,,Wykaz
podwykonawcow robét, ustug lub dostaw w ramach skladanej faktury
tj. faktury nr ....z dnia .....”, ktory musi zawierac:
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a) nazwy podwykonawcow, ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub
dostawy w ramach sktadanej faktury, zakres wykonywanych przez nich
robot, ustug lub dostarczonych towaréw oraz odpowiednie wartosci tych
robot, ustug lub dostaw naleznych danemu podwykonawcy wykonanych
lub dostarczonych w ramach robot objetych sktadang faktura,

b) nazwy podwykonawcow, ktorzy nie wykonywali roboét, ustug lub
dostaw w ramach sktadanej faktury.

Zatgcznik ten musi by¢ ztozony w oryginale i podpisany przez wszystkich

podwykonawcow tj. zarowno tych, ktérzy wykonywali roboty, ustugi lub

dostawy jak i tych podwykonawcow, ktorzy nie wykonywali roboét, ustug
lub dostaw w ramach skladanej faktury. Brak wykazu spelniajacego
powyzsze wymagania bedzie podstawa do odmowy przyjecia faktury.

2) oswiadczenia podwykonawcow, ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub
dostawy w ramach skltadanej faktury, potwierdzajace otrzymanie przez
podwykonawcow  calo$ci  wynagrodzenia za  wykonane przez
podwykonawcow roboty wchodzace w sktad robot, ktorej dotyczy faktura
wystawiona i sktadana przez Wykonawce, oraz

3) kserokopie faktur wystawionych przez podwykonawcoéw, ktorzy
wykonywali roboty, ustugi lub dostawy w ramach skladanej faktury,
potwierdzonych przez podwykonawcow ,,za zgodno$¢ z oryginalem” oraz

4) potwierdzenie przelewu na rachunek bankowy podwykonawcow, ktorzy
wykonywali roboty, ustugi lub dostawy w ramach sktadanej faktury kwoty/
kwot wskazanej/ wskazanych na fakturze/ fakturach wystawionych przez
tych podwykonawcow ewentualnie wraz z kserokopig innego dokumentu
swiadczacego o dokonaniu na rzecz podwykonawcy zaptaty catosci
wynagrodzenia za wykonane przez podwykonawce roboty w ramach
sktadanej faktury.

Kazdorazowo, w przypadku przedstawiania przez Wykonawce kserokopii dokumentow
wskazanych powyzej winne one by¢ potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem. W przypadku
nie przekazania wszystkich wymienionych dokumentoéw termin zaplaty faktury biegnie od
momentu ztozenia kompletnej faktury tj. zawierajacej wszystkie dokumenty wskazane w
niniejszym paragrafie, ktore winny by¢ dotaczone do faktury. Niekompletne faktury lub btednie
wypelnione begda zwracane. W przypadku gdy Wykonawca nie zlecit podwykonawcy
wykonywania zadnych prac, do kazdej faktury VAT Wykonawca bedzie dotaczat
oswiadczenie o nie zleceniu podwykonawcy wykonania zadnych rob6t wchodzacych w zakres
robot, ktorych dotyczy dana faktura wystawiona przez Wykonawce.

6. Do estatnief; koncowej faktury VAT Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ dodatkowo:

a)

b)

wykaz rozliczenia umow zawartych z podwykonawcami oraz umow
zawartych przez podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami,
sporzadzony wedtug wzoru stanowiagcego zalacznik nr 4 do niniejszej Umowy;
oswiadczenia wszystkich podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow
potwierdzajace  otrzymanie przez podwykonawcéw oraz  dalszych
podwykonawcow caloSci  wynagrodzenia z tytulu umoéw  zawartych
Z Wykonawcg lub w wypadku dalszych podwykonawcow — z tytutu umow
zawartych z podwykonawcg, a dotyczacych wykonania zadania inwestycyjnego,
o ktorym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy.

7. W  przypadku czeSciowego udokumentowania rozliczen z tytulu uméw
o podwykonawstwo, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokos$ci pomniejszonej
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10.

11.

12.
13.

14.

15.

o wysoko$¢ wynagrodzenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, jakie nie
zostalo im wyplacone.
Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie
wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentow zataczonych przez
Wykonawce do faktury.
W przypadku, gdy podwykonawca, wykonujacy czes¢ prac stanowigcych Przedmiot
umowy na podstawie waznej umowy z Wykonawca 1 $wiadczacy je za zgoda
Zamawiajacego, wystapi do Zamawiajacego z roszczeniem o zaptate za prace podzlecone,
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wstrzymania zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy
w zakresie kwoty, o ktorej zaptate wystapil podwykonawca, do chwili uregulowania tej
nalezno$ci przez Wykonawce. W przypadku dokonania zaptaty przez Zamawiajacego
bezposrednio na rzecz podwykonawcy na podstawie art. 647! § 5 Kodeksu Cywilnego.
Wykonawca jest zobowigzany do zwrotu Zamawiajagcemu wszelkich kwot wyptaconych z
tego tytulu podwykonawcy. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kwot wyptaconych
podwykonawcom przez Zamawiajacego z zobowigzania Zamawiajacego wobec
Wykonawcy.
Wykonawca oswiadcza, ze * jest/ nie jest ( * niepotrzebne skresli¢) podatnikiem podatku
VAT.
Faktury Vat wystawiane przez Wykonawce na podstawie niniejszej umowy, winny by¢
wystawiane na:

Nabywca:

Gmina Miejska Krakoéw

Pl. Wszystkich Swietych 3-4

31-004 Krakow

NIP: 676 101 37 17

Jednostka odbierajaca:

Zarzad Drog Miasta Krakowa

ul. Centralna 53

31-586 Krakow
Faktury winny by¢ dorgczane na adres: Zarzad Drog Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31
— 586 Krakow. Wykonawca moze rowniez wystawi¢ ustrukturyzowang fakturg
elektroniczng 1 wyslta¢ ja za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania PEF,
o ktorej mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w
zamoOwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz.U. 2018 poz. 2191). W takim przypadku jako jednostke
odbierajaca nalezy wskazaé: Zarzad Drog Miasta Krakowa Adres PEF 679 25 97 429, a
wszelkie wymagane na podstawie zapisOw niniejszej umowy zatgczniki do faktury, winny
by¢ przestane w oryginale na adres ul. Centralna 53, 31-586 Krakow.
Za dat¢ zaptaty uznaje si¢ dat¢ obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
W przypadku przedstawienia przez Wykonawce nieprawidlowej faktury VAT, Zamawiajacy
odmowi jej przyjecia.
Wynagrodzenie za wykonane  uslugi zostanie zaptacone do wysokosci limitéw
finansowych na poszczegodlne lata tj.
SRR zt w roku 2025
SRR zt w roku 2026
W  przypadku niewydatkowania $rodkoéw finansowych wynikajacych z limitow
przewidzianych na poszczegolne lata w petnej wysokosci, wysokos¢ limitow finansowych
przewidzianych na poszczegolne lata moze ulec zmianie w ten sposob, iz pomniejszony
zostanie limit na dany rok a zostanie podwyzszony limit srodkéw finansowych na rok
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nastepny, pod warunkiem zabezpieczenia odpowiednich $srodkéw w Budzecie Miasta
Krakowa i w obowigzujacej Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Krakow.

W przypadku zmiany wysokosci S$rodkow finansowych wynikajacych z limitow
finansowych przewidzianych na poszczegolne lata, strony dokonaja odpowiedniej zmiany
zapisOw ust. 14 niniejszego paragrafu w formie pisemnego aneksu do niniejszej umowy
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmian¢ wierzyciela na osobe trzecia w zakresie
wypetienia warunkdw umownych, z zastrzezeniem ust. 18.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wyrazenia ewentualnej zgody na zamiang wierzyciela
na podstawie cesji wierzytelnosci o zaptate wynagrodzenia przyshugujacego Wykonawcy
za wykonanie przedmiotu umowy wylacznie na rzecz banku, w ktérym Wykonawca
zaciggnie kredyt lub w ktorym Wykonawca bedzie finansowat wykonanie przedmiotu
umowy. Zmiana wierzyciela w tym przypadku winna zosta¢ poprzedzona pisemng zgoda
Zamawiajacego, w ktorej Zamawiajacy okresli szczegétowe warunki na jakich zgoda jest
wyrazana. Do czasu wyrazenia przez Zamawiajacego zgody na przelew wierzytelnosSci,
przelew wierzytelnosci jest bezskuteczny( bezskutecznosé zawieszona)

W Zadnym wypadku Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonanie dalszych ces;ji.

* tylko w przypadku gdy strong umowy sq wykonawcy, ktorzy wspaolnie ubiegali sig o udzielenie
zamowienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis:

20.

Z chwilg uregulowania przez Zamawiajgcego wzgledem petnomocnika ustanowionego
zgodnie z § 9 ust. 7 niniejszej Umowy naleznosci wynikajqcej z wystawionej przez niego
faktury z tytutu wykonania Przedmiotu umowy, pozostali wykonawcy, ktorym zamowienie
zostalo udzielone wspolnie, nie bedg roscili wzgledem Zamawiajgcego zadnych praw do
zaplaty za wykonane prace.

§ 6a

Waloryzacja wynagrodzenia
Wynagrodzenie Wykonawcy moze zosta¢ zwaloryzowane dla oddania zmiany (wzrostu lub
spadku) cen materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacja Przedmiotu umowy zgodnie
Z ponizszymi postanowieniami (dalej jako ,,waloryzacja™).
Wynagrodzenie moze zosta¢ zwaloryzowane wylacznie w zakresie niewykonanej czgéci
Przedmiotu Umowy, pod warunkiem zabezpieczenia odpowiednich srodkow w budzecie
miasta Krakowa oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Krakow.
Stawka waloryzacyjna wynosi 50% wskaZznika zmiany cen produkcji budowlano-
montazowej, oglaszanego komunikatem Prezesa Gléwnego Urzedu Statystycznego,
z zastrzezeniem, ze:

a) pierwsza waloryzacja moze nastapi¢ po uptywie szesciu miesiecy od zawarcia
Umowy 1bedzie wyliczona w oparciu o wskaznik zmiany cen produkcji
budowlano-montazowej wzgledem ceny lub kosztow przyjetych w celu
ustalenia wynagrodzenia wykonawcy zawartego w ofercie, a takze pod
warunkiem, ze w przedmiotowym okresie wskaznik ten przekroczy 5%,

b) kazda kolejna waloryzacja moze by¢ dokonana po uptywie kolejnych 6 miesigcy
w oparciu o wskaznik zmiany cen produkcji budowlano-montazowej za okres
nastepujacy po poprzedniej waloryzacji, a jezeli nie zostata ona zastosowana —
wzgledem ceny lub kosztow przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia
wykonawcy zawartego w ofercie, pod warunkiem, ze w przedmiotowym okresie
wskaznik ten przekroczy 5%.
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W przypadku likwidacji wskaznika, o ktérym mowa w ust. 3 lub zmiany podmiotu, ktory
urzegdowo go ustala, mechanizm, o ktorym mowa w ust. 3 stosuje si¢ odpowiednio do
wskaznika 1 podmiotu, ktory zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa zastgpi
dotychczasowy wskaznik lub podmiot.

Waloryzacja wynagrodzenia wymaga zmiany Umowy w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Wynagrodzenie bedzie waloryzowane maksymalnie do wysokosci 10 % wynagrodzenia
okreslonego w § 6 ust. 1, co oznacza, ze suma wszystkich zmian wynagrodzenia
wprowadzonych wskutek zastosowania waloryzacji na podstawie niniejszej Umowy (tj.
maksymalne podwyzszenie lub obnizenie wynagrodzenia) nie moze przekroczy¢ tego
progu.

W przypadku, gdy w wyniku waloryzacji wynagrodzenie Wykonawcy winno ulec
zmniejszeniu, Wykonawca obowigzany jest do zawarcia aneksu okreslajagcego zmiang
wynagrodzenia w wyniku waloryzacji, w terminie 14 dni od dnia pisemnego wezwania
przez Zamawiajacego

Wykonawca w terminie do 14 dni po uptywie 6 miesiecy daty zawarcia umowy, a nastgpnie
kazdorazowo po uplywie kolejnych 6 miesigcy obowigzywania umowy zobowigzany jest
zawiadomi¢ Zamawiajacego na pismie o zmianie wysoko$ci wskaznika opisanego w ust. 2
oraz zglosié roszczenie 0 waloryzacje wynagrodzenia.
Uchybienie przez Wykonawce przedmiotowemu obowigzkowi oznacza, ze Wykonawca
zrzeka si¢ roszczenia o waloryzacje wynagrodzenia.

Do umoéw, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi, zawartych
pomiedzy Wykonawca a Podwykonawca Ilub Podwykonawca a dalszymi
Podwykonawcami, zawartymi na okres dluzszy niz 6 miesiecy, liczony wraz z wszystkimi
aneksami zawartymi do umowy, odpowiednie zastosowanie beda mie¢ postanowienia
niniejszego paragrafu. W szczegolnosci oznacza to, ze Wykonawca, ktorego wynagrodzenie
zostalo zmienione zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu zobowigzany jest do
zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, w zakresie odpowiadajacym
zmianom cen materialéw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy

W przypadku kontynuowania wspotpracy pomigdzy Wykonawca a Podwykonawca lub
Podwykonawcg a dalszym Podwykonawca obowigzek stosowania postanowien niniejszego
paragrafu powstaje z chwilg przekroczenia sumy okresu 6 miesigcy tacznie dla wszystkich
umoéw o podwykonawstwo.

§7
Procedura zatwierdzania podwykonawcow

Wykonawca oswiadcza, iz powierza podwykonawcom realizacj¢ nastepujacych czesci
zamowienia, wskazanych w ofercie: ...... ... i
(* nalezy wpisac zakresy prac z podziatem na roboty budowlane, dostawy lub ustugi, oraz
ze wskazaniem na poszczegolne branze w odniesieniu do robot budowlanych, ktore
Wykonawca wskazat w swojej ofercie jako zakres robot, ktory zamierza realizowac przy
pomocy podwykonawcow).

Lub (w zaleznosci od tresci oferty Wykonawcy)

1. Wykonawca nie wskazuje czeSci zamowienia, ktore zamierza powierzy¢
podwykonawcom i oswiadcza, Ze Przedmiot umowy bedzie realizowany sitami wtasnymi
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(* ust. 1a — zostanie wprowadzony do umowy i bedzie mial zastosowanie w przypadku, gdy
Wykonawca sktadajgc Oferte w celu potwierdzenia spelniania warunkow udziatu w
postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego bedzie powolywat sie, na zasadach
okreslonych w Prawie zamowien publicznych, na zdolnosci techniczne lub zawodowe
podmiotu trzeciego w celu wykazania spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu)

la. Wykonawca oswiadcza ponadto, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego —
podwykonawcy ), na ktorego na ktorego zasoby wykonawca powotywat sie, na zasadach
okreslonych w Prawie zamowien publicznych, w celu wykazania spetnienia warunkow
udziatu w postegpowaniu, ( tj. zdolnosciach technicznych lub zawodowych), bedzie realizowat
przedmiot Umowy w zakresie nastgpujgcej czesci zamowienid... ....................

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrzeé umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji niniejszej Umowy, do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy wraz ze
wszystkimi zalgcznikami, w szczegolnoSci wraz z zestawieniem ilosci robdt, ustug lub
dostaw oraz ich wyceng a w przypadku gdy umowa o podwykonawstwo na roboty
budowlane przewiduje wynagrodzenie kosztorysowe Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ kosztorys ofertowy podwykonawcy zawierajacy zestawienie ilosci robot i
ceny jednostkowe) oraz wskazaniem dokumentacji projektowej dotyczacej wykonywania
robot, ktoére maja by¢ wykonywane na podstawie umowy o podwykonawstwo, nie pdzniej
niz na 16 dni przed datg zawarcia umowy, ktorej dotyczy przedktadany projekt, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Wymagania dla uméw z Podwykonawcami okreslone zostaly w tabeli stanowiacej
Zalacznik nr 3 do Umowy. Wykonawca zobowigzany jest do kazdego projektu umowy
o roboty budowlane z Podwykonawca oraz do kazdej zawartej umowy o roboty
budowlane z Podwykonawca przedkladanej Zamawiajacemu dolaczy¢ oswiadczenie
w sprawie spelnienia wymogow dla umow z Podwykonawcami, poprzez uzupelnienie
i podpisanie tabeli, ktorej wzor stanowi Zalacznik nr 3 do Umowy.

4. Zamawiajacy, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania kompletu dokumentow,
o ktorych mowa w ust. 2, zgltasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci
w przypadku otrzymania umowy o podwykonawstwo:

1) niespelniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji warunkow zamowienia lub w
niniejszej Umowie;

2) przewidujacej termin zaptaty wynagrodzenia dluzszy niz okreslony w pkt 1)
Zakacznika nr 3 do niniejszej Umowy;

3) zawierajacej postanowienia sprzeczne z zapisami niniejszej Umowy lub skutkujgce
niemozno$cig wywigzania si¢ przez Wykonawce z niniejszej Umowy.

5. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okre§lonym
w ust. 4 , uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

6. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 4 Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca przedtozy Zamawiajagcemu zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo
uwzgledniajacy wszystkie zastrzezenia Zamawiajacego.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
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ktorej przedmiotem sg roboty budowlane wraz z wszystkim zatacznikami oraz z
dokumentami potwierdzajacymi prawo 0sob reprezentujacych strony umowy do zawarcia
umowy o podwykonawstwo i zaciggania zobowigzan w imieniu podmiotu, ktory
reprezentuja (strony umowy o podwykonawstwo,), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginalem Kkopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zgtasza w formie
pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu. Wykonawca
( podwykonawca) nie moze zleci¢ podwykonawcy ( dalszemu podwykonawcy) realizacji
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w
przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie o ktorym mowa w ust. 8 niniejszego
paragrafu, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

W przypadku gdy Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca planuje zmienié¢
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy
zmieni¢ zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe¢ o podwykonawstwo, jest
obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej Umowy, do przedtozenia Zamawiajagcemu
projektu tej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zmian¢ umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem zmiany. Postanowienia ust. 2 - 9 stosuje si¢ odpowiednio.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej zmiany umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
zmiany umowy o podwykonawstwo, to jest od dnia zawarcia aneksu do umowy
o podwykonawstwo.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, bez wzgledu na jej wartosc.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, jezeli w umowie o podwykonawstwo ktorej
przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w pkt 1) Zatacznika nr 3 do niniejszej Umowy, Zamawiajacy informuje o tym
Wykonawce 1iwzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystapienia o zaptat¢ kary umowne;.

Postanowienia ust. 12 1 13 stosuje si¢ do zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ushugi.

Wykonawca moze wykonywac roboty budowlane w zakresie wskazanym w ofercie przy
pomocy podwykonawcow. Wykaz zgloszonych przez Wykonawce i zaakceptowanych
przez Zamawiajacego w trybie okreslonym w niniejszym paragrafie podwykonawcéow, po
jego sporzadzeniu, bedzie stanowi¢ zalacznik nr 5 do umowy.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialnos¢ z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania robdt przez podwykonawcow.

Wykonywanie robdt budowlanych przy pomocy innych podwykonawcow niz wskazani
w zalaczniku nr 5 do Umowy moze si¢ odbywac za aprobatg Zamawiajgcego na zasadach
okreslonych w niniejszym paragrafie oraz powszechnie obowigzujacych przepisow prawa.
W takim wypadku, po uzyskaniu akceptacji przez Zamawiajacego, Strony zmienig
zalacznik nr 5 do Umowy, z zastrzezeniem ust. 18.
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Jezeli Wykonawca zamierza zmieni¢ albo zrezygnowaé z podwykonawcy, na ktorego
zasoby wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Prawo
zamowien publicznych, w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu,
wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca na ktorego zasoby wykonawca powotywat si¢ w trakcie postgpowania o
udzielenia zamowienia.

Wprowadzenie lub zgloszenie w trakcie realizacji Umowy nowej cz¢sci zamodwienia, ktorg
Wykonawca zamierza wykonywa¢ przy udziale podwykonawcéw, ktére nie zostata
wykazana w ofercie, stanowi zmian¢ umowy i1 musi by¢ poprzedzona zawarciem aneksu
do umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do rdéwnoczesnego przesytania Zamawiajacemu
dokumentéw wymienionych w niniejszym paragrafie w formie skanu na adresy mailowe
wskazane w § 9 ust. 1.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania podwykonawcow, dalszych
podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wlasne dziatania lub
zaniechania.

§8

Rozliczenia w przypadku wykonywania umowy z udzialem Podwykonawcy
Zamawiajacy  dokonuje  bezposredniej zaplaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub ktory zawart przedtozona Zamawiajagcemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sig¢
od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub po przedloZzeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$é
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Zamawiajacy niezwtocznie po otrzymaniu od podwykonawcy wezwania do dokonania
bezposredniej ptatnosci, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, zawiadomi Wykonawce
o zadaniu zgloszonym przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce oraz wezwie
Wykonawce do przedstawienia informacji wskazanych w wezwaniu , w szczegdlnosci do
zgloszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy wezwania.
W odpowiedzi na wezwanie Zamawiajacego, o ktorym mowa w ust. 4 Wykonawca
przekazuje w formie pisemnej uwagi dotyczace zasadnoSci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zawierajace szczegdtowe
uzasadnienie zaj¢tego stanowiska z informacjg o zakresie i charakterze robot budowlanych,
dostaw lub uslug realizowanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
prawidtowosci ich wykonania, oraz co do wypelnienia przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce postanowien umowy o podwykonawstwo w zakresie majacym wplyw na
wymagalno$¢ roszczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, a takze co do
innych okoliczno$ci majacych wptyw na t¢ wymagalnos¢.
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6.

10.

11.

12.

Nie zgloszenie przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 4 w zastrzezonym 7
dniowym terminie od daty dorgczenia wezwania Zamawiajacego oznacza, iz Wykonawca
uznaje zasadno$¢ bezposredniej zaptaty oraz wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1 1 nie wnosi zadnych
uwag.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu,
ktéremu platnos¢ si¢ nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca wykaze
zasadno$¢ takiej zaptaty, w szczegolnos$ci przedtozy dowody wykonania robot
budowlanych, dostaw lub ustug ( protokoly odbioru) oraz obejmujacych ich faktur
VAT lub rachunki, a takze o$wiadczenie ztozone przez osoby umocowane do
reprezentowania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o braku otrzymania
odpowiednio od Wykonawcy lub Podwykonawcy zaptaty wynagrodzenia objetego
zadaniem bezposredniej zaplaty.
Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w terminie do 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy przez Zamawiajacego uznania platnosci bezposredniej za
uzasadniong.
W przypadku uznania przez Zamawiajacego platnos$ci bezposredniej za uzasadniona,
podstawag platnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajagcego na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT Iub rachunku
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginalem
przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce wraz z potwierdzong za zgodnos¢ z
oryginalem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub podwykonawce robot
budowlanych lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.
W  przypadku dokonania bezposredniej =zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Zamawiajacy informuje podwykonawce, dalszego podwykonawce oraz Wykonawce o
dokonaniu bezposredniej zaptaty.
Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z
tytutu ptatnosci bezposrednich za wykonanie robot budowlanych jest ograniczona
wylacznie do wysokosci kwoty nalezno$ci za wykonanie tych robot budowlanych
wynikajacej z niniejszej Umowy.

§9
Osoby nadzorujace
Zamawiajacy ustanawia wyznaczonego przedstawiciela ZDMK nad wykonywanymi robotami
budowlanymi: ..o nr tel. ., e-mail
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2. W przypadku nieobecno$ci wyzej wymienionej osoby, przedstawiciela ZDMK nad
wykonywanymi robotami budowlanymi peli¢ bedzie osoba wyznaczona przez
.............................. Zamawiajacego.

3. ZamawiajaCy UPOWAZNIA eeeeerereesnnsonnses ( propozycja: kierownik Dziatu i/lub osoba go
zastepujgca i/lub pracownik Dziatu ) do koordynowania i nadzorowania realizacji niniejszej
umowy oraz do prowadzenia z Wykonawca korespondencji roboczej dotyczacej realizacji
niniejszej umowy a takze do podpisania protokotu/ protokotdw odbioru ( czesciowego,
koncowego)

4. Wykonawca ustanawia kierownikiem budowy, uprawnionym do biezacej koordynacji robot
budowlanych:. .. : nr tel. L , e-mail

5. Wszelkie informacje, wezwania, potwierdzenia w sprawach dotyczacych realizacji Umowy
(biezgca korespondencja robocza) z zastrzezeniem ust. 6, beda podpisane przez osoby
posiadajace odpowiednie upowaznienia i beda przekazywane pomiedzy Stronami pisemnie
telefaksem lub droga elektroniczng i, na nastepujace adresy:

- dla Zamawiajacego:
Faks: ...l
Email: ...l
- dla Wykonawcy:
Faks: ..o,
Email: ......................

6. Dokumenty zawierajace os§wiadczenia woli Stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje czy
tez potwierdzenia, wptywajace na prawa i obowiazki Stron dla swej skutecznosci wymagaja
formy pisemnej pod rygorem niewaznos$ci i muszg by¢ podpisane - ze strony Zamawiajacego
lub odpowiednio ze strony Wykonawcy, przez osoby posiadajace odpowiednie
upowaznienia,. Dorgczenia przedmiotowych dokumentéw dokonywane beda osobiscie lub,
za posrednictwem poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru na adresy
wskazane w komparycji niniejszej Umowy. W przypadku sktadania o§wiadczen woli w
postaci elektronicznej opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym os$wiadczenia
nalezy kierowa¢ na nastgpujace adresy:

Dla Wykonawcy ........ccoovvviiiiiiiiiiinnnnn. (e —mail)
Dla Zamawiajacego ........o.evevueruinninnnnenn.. (e —mail).

*tylko w przypadku gdy strong umowy sq wykonawcy, ktorzy wspolnie ubiegali si¢ o udzielenie
zamowienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis:

1. Petnomocnik wykonawcow, ktorym zamowienie zostalo udzielone wspolnie (np. w ramach
konsorcjum) upowazniony do zawarcia niniejszej Umowy (Lider Konsorcjum), dzialajqgcy
przez osoby upowaznione do jego reprezentacji, przez caly okres realizacji niniejszej
Umowy, jak rowniez w okresie rekojmi i gwarancji, upowazniony jest do reprezentowania
wszystkich wykonawcow, ktorym zamowienie zostato udzielone wspolnie, w szczegolnosci
upowazniony jest do:

a) skladania oswiadczen woli w imieniu wszystkich wykonawcow,

b) wystawiania faktur i odbioru wynagrodzenia wynikajgcego z niniejszej Umowy,

C) przyjmowania w imieniu wszystkich wykonawcow oswiadczen woli sktadanych przez
Zamawiajgcego,

d) prowadzenia, wysytania, odbierania korespondencji zwigzanej z niniejszq umowgq,

e) reprezentowania wszystkich wykonawcow we wszelkich kontaktach, czynnosciach
wykonywanych w zwiqzku z realizacjg niniejszej umowy,
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f) podpisywania w imieniu wszystkich wykonawcow wszelkich dokumentow
zwigzanych z realizacjqg niniejszej Umowy, w szczegolnosci do podpisywania
umowy, umow (w przypadku zamowien dodatkowych lub uzupetniajqcych) aneksow
do umowy, protokotow.

§10
Rekojmia i gwarancja jakosci

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady
fizyczne na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym. Okres r¢kojmi wynosi 5 lat liczac
od dnia nastepnego po dniu podpisania protokotu odbioru koncowego Przedmiotu umowy.

2. Wykonawca udziela gwarancji jakosci na Przedmiot niniejszej Umowy w tym w
szczegolnosci na wykonane roboty, uzyte materiaty 1 zabudowane urzadzenia na okres ....
miesi¢cy liczac od dnia nastepnego po dniu podpisania protokotu odbioru koncowego
Przedmiotu umowy.

3. Jezeli w okresie gwarancji, o ktorym mowa w ust. 2, zostanie stwierdzone wystapienie wady
przedmiotu objetego gwarancjg/rekojmia, Zamawiajacy uprawniony jest do zgloszenia
Wykonawcy reklamacji (dalej "Reklamacja"), poczta elektroniczng, faksem lub w formie
pisemnej. Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwtocznie potwierdzi¢ na pisSmie, faksem lub
poczta elektroniczng otrzymanie zgtoszenia Reklamacji.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usunigcia wad fizycznych Przedmiotu umowy
w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgloszenia o wadzie, a w przypadku wad
uniemozliwiajacych prawidtowa eksploatacje elementdw sieci energetycznej, gazowe;j itp.
(w szczegolnosci powodujacych konieczno$¢ wylaczenia urzadzen spod napigcia lub
koniecznos$¢ pracy tych urzadzen pod obcigZeniem nizszym od nominalnego) - usunigcie
wad musi nastgpi€ nie pozniej niz w terminie 7 dni od chwili otrzymania przez Wykonawce
zawiadomienia o dostrzezonej wadzie. W uzasadnionych przypadkach, za uprzednia
pisemng zgoda Zamawiajacego, usuni¢cie wad moze nastgpi¢ w innym uzgodnionym przez
strony terminie.

5. Jezeli Wykonawca nie usungt wad w terminie wyznaczonym na ich usunigcie lub odmoéwit
usuni¢cia wad, to Zamawiajacy moze samodzielnie wady usunaé¢ lub moze zleci¢ usuniecie
wad osobie trzeciej na koszt 1 ryzyko Wykonawcy. Ponadto Zamawiajagcy moze
samodzielnie lub przez osoby trzecie usuna¢ wady bez wzywania wykonawcy do ich
usunigcia - na koszt Wykonawcy - w przypadkach, gdy umozliwi to niezwtoczne usunigcie
wady, a opoznienie moze spowodowac zwigkszenie rozmiarow szkody.

6. Postepowanie w sytuacji wystapienia wad w okresie gwarancji i r¢kojmi:

a. Jezeli w okresie gwarancji, o ktorym mowa w ust. 2, zostanie stwierdzone
wystgpienie wady przedmiotu objetego gwarancjg, Zamawiajacy uprawniony jest
do zgloszenia Wykonawcy reklamacji (dalej "Reklamacja") w formie pisemnej,
poczta  elektroniczng na  adres............... lub faxem na numer
.................................................................. , Wyznaczajac jednocze$nie termin do
spisania protokotu dotyczacego istnienia wady;

b. Wykonawca zobowiazuje si¢ niezwlocznie potwierdzi¢ na pismie, faksem lub
poczta elektroniczng otrzymanie zgtoszenia Reklamacji. Jezeli w terminie 24 godzin
od zgtoszenia Reklamacji przez Zamawiajgcego - Wykonawca nie potwierdzi jej
otrzymania, uwaza si¢, ze Wykonawca takie potwierdzenie ztozyt z chwilg uptywu
tego terminu.

c. Reklamacja powinna zawiera¢ wykaz dostrzezonych wad oraz wyznaczaé¢ termin
na ich usunigcie zgodny z umowa.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

d. istnienie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie przy udziale Zamawiajgcego
1 Wykonawcy.

e. Jesli Wykonawca w terminie okre§lonym w zawiadomieniu, o ktorym mowa lit a.,
nie przystapi do spisania protokotu wspdlnie z Zamawiajgcym - wigzacym dla Stron
jest protokodt sporzadzony przez Zamawiajacego;

f. usunieciec wad przez Wykonawce zostanic pisemnie potwierdzone przez
Zamawiajacego.

Wykonawca nie moze odméwi¢ usuni¢cia wad, powotujgc si¢ na nadmierne koszty lub
trudnos$ci. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen wynikajacych z gwarancji takze po uptywie
terminu gwarancyjnego, jezeli wady ujawnig si¢ przed jego uptywem.

Jezeli w wykonaniu obowiagzkoéw z tytulu gwarancji Wykonawca dokonat istotnych napraw,
termin gwarancji biegnie na nowo od chwili naprawy lub dostarczenia rzeczy wolnej od
wad. Jezeli wykonawca wymienil czg§¢ przedmiotu objetego gwarancja, zdanie
poprzedzajace stosuje si¢ odpowiednio do czeSci wymienionej. Termin gwarancji ulega
przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego Zamawiajacy wskutek wady nie mogl z przedmiotu
umowy w sposob pelny korzystac.

Jezeli w okresie gwarancji przedmiot objety gwarancja lub jego cze$§¢ dwukrotnie bedzie
przedmiotem Reklamacji, to przy trzeciej Reklamacji, podlega wymianie na nowy, wolny
od wad, bez wzgledu na mozliwos¢ 1 dopuszczalno$¢ jego naprawy. Postanowienia
niniejszego ustepu nie wykluczaja mozliwosci zadania wymiany wadliwego przedmiotu
objetego gwarancja na nowy, wolny od wad juz przy pierwszej lub drugiej Reklamacji.

W przypadku wymiany przez Wykonawce wadliwego przedmiotu objgtego gwarancja lub
jego wadliwej czgs$ci na nowy, Wykonawca zobowigzany jest do odbioru od Zamawiajacego
wadliwego przedmiotu objetego gwarancja lub jego wadliwej czesci 1 usunigcia wszelkich
skutkéw tego odbioru.

Gwarancja objete sg wszelkie wady, jakie ujawnig si¢ w okresie obowigzywania gwarancji,
za wyjatkiem obejmujacym wytacznie te wady, ktore zostaty spowodowane Sitg wyzsza lub
z wylacznej winy Zamawiajacego lub osob trzecich.

W ramach gwarancji Zamawiajacy moze domagac si¢ usunigcia szkdd, ktore wady
spowodowaty lub szkdd powstatych w trakcie usuwania wad.

Zamawiajacy moze wykonywac uprawnienia z tytutu gwarancji niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z rekojmi. Jednakze w razie wykonywania przez Zamawiajgcego uprawnien
z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnien z tytutu rekojmi ulega zawieszeniu z
dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy
przez Wykonawce wykonania obowigzkéw wynikajacych z gwarancji albo bezskutecznego
uptywu czasu na ich wykonanie.

Wykonawca o$wiadcza, ze obowiazki z tytulu gwarancji bedzie wykonywat z
uwzglednieniem przeznaczenia rezultatu prac wykonanych przez Wykonawce na podstawie
niniejszej Umowy, to jest z uwzglednieniem stalej eksploatacji. Z tych wzgledow
Wykonawca o$§wiadcza 1 zobowigzuje si¢, ze wykonywanie prac utrzymaniowych oraz
doraznych napraw zgodnie ze sztuka budowlang - dotyczacych rezultatu prac wykonanych
przez Wykonawce w ramach niniejszej Umowy - przez profesjonalnego wykonawce
wybranego przez Zamawiajagcego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamodwien
publicznych nie bedzie stanowito podstawy do zwolnienia si¢ przez Wykonawce z
wykonywania obowigzkéw z tytutu gwarancji.
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§11
Kary umowne
1. Strony ustalaja, ze zaptacg kary umowne:
1) Zamawiajacy w przypadku:

a) odstapienia przez Wykonawc¢ od Umowy z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego — w wysokosci 10% kwoty okreslonej § 6 ust. 1 niniejszej
umowy,

2) Wykonawca w przypadku:

a) odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy - w wysokosci 10% kwoty okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy,

b) zwloki w zakonczeniu robot budowlanych — w wysokosci 0,2% kwoty okreslonej
w § 6 ust. 1 niniejszej] Umowy za kazdy dzien zwtoki liczac od uptywu terminu
okreslonego w § 4 ust. 1 pkt b) Umowy,

c) zwloki w usunigciu wad Przedmiotu umowy — w wysokosci 0,2% kwoty
okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwtoki, liczac od uptywu
terminu na usunigcie wad ustalonego zgodnie z § 10 ust. 4 niniejszej] Umowy,

d) nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien opdznienia w zaptacie
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom liczac
od terminu okre§lonego w umowie zawartej z podwykonawca lub dalszym
podwykonawca,

e) braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 2,5 % kwoty okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej
Umowy,

f) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo
w terminie okreslonym w § 7 ust. 2, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
projektu jej zmiany - w wysokosci 2,5 % kwoty okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej
Umowy,

g) nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane
W terminie okreslonym w § 7 ust. 7 — w wysokosci 2,5 % kwoty okreslonej w § 6
ust. 1 niniejszej Umowy,

h) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi lub dostawy w terminie
okreslonym w § 7 ust. 11 — w wysokosci 2,5 % kwoty okreslonej w § 6 ust.
1 niniejszej Umowy,

i) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty —
w wysokosci 2,5 % kwoty okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy,

J) ujawnienia przypadku niespelnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawceg na
podstawie umowy o prace osOb wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia
czynnosci o ktorych mowa w § 3 ust. 27 Umowy - w wysokosci 5 000 zt za kazdy
ujawniony przypadek niespelnienia wymogu zatrudnienia na umowe o prac¢ osob
wykonujacych czynno$ci w trakcie realizacji zamowienia wymienione w § 3 ust.
27 niniejszej Umowy,

k) ujawnienia przypadku niespetnienia wymogu zatrudnienia przez podwykonawce
na podstawie umowy o prace osOb wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia
czynnosci okreslonych w opisie przedmiotu zamowienia i wskazanych w pkt 10
tabeli zamieszczonej w zataczniku nr 3 do umowy, co do ktorych Zamawiajacy
wymaga, aby osoby je wykonujace zostaty zatrudnione na podstawie umowy o
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pracg - W wysokosci 5000 zt za kazdy ujawniony przypadek niespetnienia
wymogu zatrudnienia przez podwykonawce na umowe o prace o0sOb
wykonujacych w trakcie realizacji zamoéwienia czynno$ci okreslonych w opisie
przedmiotu zamowienia, co do ktorych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je
wykonujace zostaty zatrudnione na podstawie umowy o prace.

I) niedopehienia przez Wykonawce obowigzku, o ktorym mowa w § 3 ust. 29
niniejszej Umowy w odniesieniu do pojedynczej osoby wykonujacej czynnosci
wymienione w § 3 ust. 27 umowy — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwloki
W wypehieniu obowigzku, o ktorym mowa w § 3 ust. 29 niniejszej] Umowy,
jednakze lacznie nie wigcej niz 5% kwoty okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej
umowy.

m) nieprzedtozenia Zamawiajagcemu kompletnej dokumentacji, o ktorej mowa w § 5
ust. 2 pkt 4 lit ¢) w terminie 14 dni od daty zakonczenia rob6t budowlanych — w
wysokos$ci 500 zt za kazdy dzien zwtoki liczac od uptywu 14 — dniowego terminu
na przekazanie kompletnej dokumentacji powykonawcze;j.

n) nie przedstawienia Zamawiajagcemu do zaopiniowania projektu tymczasowej
organizacji ruchu na czas budowy lub nie przedstawienia Zamawiajagcemu w
terminie zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy
— w wysokosci 500 zt za kazdy ujawniony przypadek,

0) wprowadzenia zmian organizacji ruchu w sposob niezgodny z zapisami
zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy - w
wysokosci 5000 zt za kazdy ujawniony przypadek,

2. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

3. Wykonawca wyraza zgodg, by naliczone kary umowne byly potracane z nalezno$ci za
wykonane prace.

4. Suma kar umownych za zwtoke w wykonaniu Przedmiotu umowy nie moze przekroczy¢ 30
% kwoty okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej] Umowy

5. W przypadku gdy Zamawiajacy nie potraci kary umownej z naleznosci za wykonane prace
termin platnosci kary umownej wynosi 7 dni od daty otrzymania przez Wykonawce
wezwania do zaptaty kary umowne;.

§12
Odstapienie od umowy

1. Niezaleznie od uprawnien okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa, Zamawiajacy
ma prawo do odstgpienia od niniejszej Umowy w przypadkach okre§lonych w niniejszym
paragrafie.

2. W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznos$ci, powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w
terminie 30 dni od powzig¢cia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim
przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego za prace juz
wykonane.

3. W przypadku zwtoki Wykonawcy w wykonaniu Przedmiotu umowy dtuzszej niz 30 dni
liczac uptywu od terminu okreslonego w § 4 ust. 1 pkt b) niniejszej Umowy, Zamawiajacy
moze, bez wyznaczania terminu dodatkowego odstgpi¢ od niniejszej Umowy, w terminie
60 dni od zaistnienia przedmiotowej sytuacji.
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W przypadku odstgpienia przez ktérgkolwiek ze Stron od Umowy Wykonawca jest
zobowigzany do zabezpieczenia na wlasny koszt placu budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej oraz do protokolarnego przekazania placu
budowy Zamawiajgcemu w terminie 30 dni od dnia ztozenia przez ktorgkolwiek ze stron
o$wiadczenia o odstgpieniu od Umowy.

W przypadku gdy suma kar umownych za zwtoke naliczonych Wykonawcy osiggnie
wysokos¢ 30 % kwoty wskazanej w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy Zamawiajacy moze, bez
wyznaczania terminu dodatkowego, odstgpi¢ od niniejszej Umowy, w terminie jednego
roku od momentu gdy suma kar umownych naliczonych Wykonawcy osiggnie wysokos¢
30 % kwoty wskazanej w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy.

Zamawiajacy moze ponadto, bez wyznaczania terminu dodatkowego, odstapi¢ od Umowy,
jezeli druga strona narusza postanowienia umowy. Prawo odstagpienia przystuguje
w terminie 30 dni od zaistnienia przypadkéw stanowigcych podstawe odstapienia. Do
podstawowych naruszen Umowy zaliczaja si¢ w szczegdlno$ci nastepujace przypadki:

1) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajgcego wstrzymuje roboty
budowlane na okres dtuzszy niz 28 dni,

2) Wykonawca nie zastosuje si¢ do wezwania do poprawienia wykonywanych
robot,

3) Wykonawca bez rozsadnego usprawiedliwienia uchyla si¢ od prowadzenia robot
zgodnie z postanowieniami harmonogramu rzeczowego,

4) Wykonawca nie przedluza waznoSci wygasajacego  wymaganego
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,

5) Wykonawca narusza postanowienia Umowy, pomimo wezwania do usunigcia
naruszenia w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. Obligatoryjnym
elementem wezwania jest wskazanie rygoru odstgpienia od Umowy na wypadek
niewykonania zobowigzania.

W przypadku odstagpienia od Umowy przez jedng ze Stron Wykonawca ma obowigzek
wstrzymania realizacji robot stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy w trybie
natychmiastowym oraz do zabezpieczenia terenu budowy zgodnie z postanowieniami
niniejszej Umowy a nastepnie do opuszczenia terenu budowy.

Jezeli Zamawiajacy odstgpit od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, to wszelkie
znajdujace si¢ na terenie budowy materialy, urzadzenia, roboty tymczasowe i wykonane
roboty zostang przekazane protokolarnie Zamawiajgcemu przez Wykonawce.

W przypadku odstagpienia od Umowy przez ktorgkolwiek ze Stron, Wykonawca
zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji robot wg
stanu na dzien odstgpienia, potwierdzonej przez Inspektora nadzoru. Na podstawie
dokonanej inwentaryzacji Strony ustalajg komisyjnie warto$¢ wykonanych robdt oraz
zakupionych materiatéw i urzadzen nie nadajacych si¢ do wbudowania w inny obiekt, co
moze stanowi¢ podstawe do dokonania stosownych rozliczen mi¢dzy Stronami.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktorej
postgpowanie (dziatanie, zaniechanie) stanowito podstawe¢ do odstagpienia od Umowy przez
druga Strong.

W przypadku odstgpienia od Umowy Zamawiajagcy moze dokona¢ odbioru wykonanej
przez Wykonawce czeg$ci Przedmiotu umowy. Oceny stopnia zaawansowania robot dokona
Komisja Odbioru sktadajaca si¢ z przedstawicieli Zamawiajacego 1 Wykonawcy. Komisja
Odbioru okresli wysokos$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonang czgs$¢
Przedmiotu umowy na podstawie dokonanej inwentaryzacji.
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§13
»Konieczne prace dodatkowe”, roboty zamienne, roboty zaniechane

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany Umowy w przypadku wystapienia w
trakcie realizacji Przedmiotu umowy okoliczno$ci, ktérych Zamawiajacy, dzialajac z
nalezytg staranno$cig, nie mogl przewidzie¢ i gdy warto$¢ zmiany nie przekracza 50%
kwoty, o ktérej mowa w § 6 ust.1 Umowy, w szczegolnosci:

1) w przypadku konieczno$ci wykonania ,,koniecznych prac dodatkowych”, w
sytuacji gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidtowego
wykonania Przedmiotu umowy, okre$lonego w § 2 ust. 1 Umowy tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej 1 przepisami obowigzujgcymi na
dzien odbioru koncowego,

2) w przypadku wystapienia w trakcie realizacji Przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych
w Dokumentacji projektowej, w sytuacji gdy wykonanie tych robot bedzie
niezbedne do prawidlowego wykonania Przedmiotu umowy, okreslonego w
§ 2 ust. 1 Umowy tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujagcymi na dzien odbioru koncowego przepisami, na zasadach
okreslonych w ust. 11 do ust. 16 niniejszego paragrafu.

pod warunkiem zabezpieczenia koniecznych srodkéw finansowych w Budzecie Miasta
Krakowa.

2. Przez ,konieczne prace dodatkowe”, o ktorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu
nalezy rozumie¢ prace, ktore nie byty objete dostarczong przez Zamawiajgcego
Dokumentacja projektowa ani specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t
budowlanych, a sg konieczne do wykonania w celu realizacji Przedmiotu umowy w
zakresie umozliwiajagcym uzyskanie, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,
pozwolenia na uzytkowanie oraz uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem.

3. W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania ,,koniecznych prac dodatkowych”, o
ktorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia Zamawiajgcemu na pismie stanowiska Wykonawcy, zawierajacego opis
stanu faktycznego przedstawiajacy okoliczno$ci faktyczne i techniczne uzasadniajgce
konieczno$¢ wykonania ,koniecznych prac dodatkowych” dla prawidlowego
wykonania Przedmiotu umowy, okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy tj. zgodnego z
zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru koncowego
przepisami, a takze dokumenty wraz z opisem potwierdzajace, ze ,,konieczne prace
dodatkowe” nie byly ujete w Dokumentacji projektowej ani w specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdt budowlanych a takze wskazanie zakresu i rozmiaru
,koniecznych prac dodatkowych” oraz przedmiaru dla tych prac.

4. Zamawiajacy zapozna si¢ z trescig pisma Wykonawcy oraz dokona stosownej analizy
przedstawionych przez Wykonawce dokumentow. W przypadku uznania przez
Zamawiajacego, iz dla prawidtowego wykonania Przedmiotu umowy, okreslonego w §
2 ust. 1 Umowy tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru koncowego przepisami niezbedne jest wykonanie ,koniecznych prac
dodatkowych” wskazywanych przez Wykonawce Zamawiajacy przekaze swoje
stanowisko Wykonawcy a Wykonawca zobowigzany bedzie do  sporzadzenia
kosztorysu okreslajacego koszt wykonania ,,koniecznych prac dodatkowych”, zgodnie
z zasadami okreslonymi w niniejszym paragrafie ( dalej: kosztorys koniecznych prac
dodatkowych).
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Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i przedstawienia Zamawiajagcemu
kosztorysu dla koniecznych prac dodatkowych, o ktorym mowa w ust. 4 niniejszego
paragrafu opracowanego wedlug nastepujacych zasad:

ceny jednostkowe roboOt zostang przyjete z kosztorysu ofertowego stanowigcego
zatacznik nr 2 do niniejszej Umowy,

w przypadku gdy wystapig roboty, ktore nie zostaly ujete w kosztorysie ofertowym
stanowigcym zatgcznik nr 2 do niniejszej Umowy tzn. takie, dla ktérych nie mozna
okresli¢ cen jednostkowych zgodnie z pkt 1) powyzej, Wykonawca dokona wyceny
tych rob6t w oparciu o nastepujace zatozenia:

podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych beda naktady publikowane w
Katalogach Naktadow Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji
zastosowane beda Katalogi Norm Naktadéw Rzeczowych (KNNR), a w przypadku
braku odpowiednich pozycji w katalogach KNR i KNNR podstawg do okreslenia
naktadéw rzeczowych w przedmiotowym kosztorysie ofertowym bedzie kalkulacja
indywidualna naktadéw rzeczowych Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajacego,
dla okreslenia ceny jednostkowej robdt, o ktéorych mowa w pkt 2) tj nieujetych
w kosztorysie ofertowym stanowigcym zatagcznik nr 2 do niniejszej Umowy
zastosowane beda srednie ceny 1 wskazniki (R (robocizna), M (cena materiatow), S
(koszty pracy sprzetu), Ko (koszty ogolne) i Z (zysk) z ostatnich publikowanych
zeszytow Sekocenbud,

dla  okreslenia  ceny  materialow i sprzetu nie  publikowanych
w zeszytach Sekocenbud Wykonawca przedstawi cen¢ oparta na danych
wynikajacych z przeprowadzonego przez Wykonawce rozeznania rynku i zatwierdzong
przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu ,kosztorysu
koniecznych prac dodatkowych” do weryfikacji i zatwierdzenia.

W oparciu 0 dokumenty wskazane w niniejszym paragrafie tj:, pisesmne stanowisko
Wykonawcy ( ust. 3), opracowany przez Wykonawce 1 zatwierdzony przez
Zamawiajgcego kosztorys koniecznych prac dodatkowych, Strony sporzadza,
protokdt  konieczno$ci  potwierdzony przez Inspektora nadzoru ze strony
Zamawiajacego i zatwierdzony przez Strony Umowy reprezentowane przez osoby
uprawnione do ich reprezentacji. Dokumenty wymienione w zdaniu pierwszym
stanowi¢ beda zatgczniki do protokotu koniecznosci.

Protokoét koniecznosci , o ktérym mowa w ust. 7 wraz z zalacznikami bedzie podstawa
do sporzadzenia stosownego aneksu do niniejszej] Umowy 1 wprowadzenia do Umowy
zmian wynikajacych z konieczno$ci wykonania ,, koniecznych robdt dodatkowych”.
Rozliczenie ,koniecznych prac dodatkowych” zostanie dokonane na podstawie ilosci
wykonanych 1 odebranych rob6t na podstawie kosztorysu powykonawczego
(sporzadzonego na podstawie ksigzki obmiarow) wedlug niezmiennych cen
okreslonych w kosztorys koniecznych prac dodatkowych.

Czas poswigcony na przeprowadzenia procedury, o ktérej] mowa w niniejszym
paragrafie zwigzanej z pojawianiem si¢ w trakcie realizacji Przedmiotu umowy kwestii
,koniecznych prac dodatkowych” liczony od daty przedtozenia Zamawiajgcemu przez
Wykonawce pisemnego stanowiska, o ktorym mowa w ust. 3 do czasu podpisania przez
Strony Umowy aneksu do niniejszej Umowy, o ktérym mowa w ust. 8§ nie stanowi
zwloki Wykonawcy w realizacji Przedmiotu umowy, jednakze pod warunkiem, iz
okoliczno$¢ wystapienia konieczno$ci wykonania ,,koniecznych prac dodatkowych” nie
pozwolita Wykonawcy na wykonywanie zadnego zakresu robdt stanowigcych
Przedmiot niniejszej umowy i1 spowodowata konieczno$¢ wstrzymania wykonania
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wszystkich robot stanowigcych Przedmiot umowy, co zostalo potwierdzone wpisem w
dzienniku budowy i potwierdzone przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajgcego.
Przez ,,roboty zamienne” nalezy rozumie¢ roboty bgdace nastepstwem (wynikiem)
rozwigzan zamiennych, o ktorych mowa w ustawie Prawo budowlane. Roboty zamienne
to wykonanie  elementu zaprojektowanego (wystgpujacego) w Dokumentacji
projektowej, ale w sposob odmienny niz to pierwotnie opisano w Dokumentacji
projektowe;j.

Wprowadzenie robdt zamiennych jest mozliwe w szczego6lnosci, w nastepujacych
przypadkach:

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci roboét, objetej przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych, materialowych lub
technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji projektowej, w zwiazku z
stwierdzeniem wad Dokumentacji projektowej ( jej niezgodnosci z zasadami wiedzy
technicznej lub stanem placu budowy) lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory
ja przygotowano Ilub gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

b) koniecznos$ci zrealizowania jakiejkolwiek czeSci robdt, objetej przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych,
materiatowych niz wskazane w Dokumentacji projektowej w zwigzku z wystapieniem
warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w
sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w
zakresie znalezisk archeologicznych, wystgpowania niewybuchow lub niewypatow,
ktore moga skutkowa¢ w $wietle dotychczasowych zalozen niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

c) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

d) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie
Z jej postanowieniami.

W przypadku zaistnienia konieczno$ci wykonania robot zamiennych, o ktorych mowa w

ust. 11 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia

Zamawiajacemu na pisSmie stanowiska Wykonawcy opisujacego roboty zamienne, ktore

winny zosta¢ wykonane (przedmiar robot) oraz opis stanu faktycznego uwzgledniajacy

okolicznosci faktyczne 1 techniczne uzasadniajace konieczno$¢ wykonania robot
zamiennych, a takze wskazania jakie roboty w zwiazku z koniecznoscig wykonania robot
zamiennych nie bedg wykonywane.

Zamawiajacy zapozna si¢ z tre$cig pisma Wykonawcy oraz dokona stosownej analizy

przedstawionych przez Wykonawce dokumentow. W przypadku uznania przez

Zamawiajacego, iz dla prawidlowego wykonania Przedmiotu umowy, okre§lonego w §

2 ust. 1 Umowy tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien

odbioru koncowego przepisami niezbedne jest wykonanie ,,rob6t zamiennych”

wskazywanych przez Wykonawce, Zamawiajacy przekaze swoje stanowisko

Wykonawcy, a Wykonawca zobowigzany bedzie do sporzadzenia Kkosztorysu

okreslajagcego koszt wykonania ,,robdt zamiennych”, zgodnie z zasadami okreslonymi w

ust. 5 niniejszego paragrafu (dalej: kosztorys robét zamiennych).

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajagcemu ,,kosztorysu robot

zamiennych” do weryfikacji i zatwierdzenia. Wykonawca zobowigzany jest ponadto do

przedstawienia Zamawiajacemu kosztorysu ofertowego stanowigcego zatacznik nr 2 do
niniejszej Umowy, zawierajacego zmiany wynikajace z niewykonywania (lub
wykonywania w innej ilo$ci) robot ujetych pierwotnie w kosztorysie ofertowym
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stanowigcym zalacznik nr 2 do niniejszej Umowy oraz odrgbnie kosztorys dla robot
niewykonywanych lub wykonywanych w innej ilosci w zwiazku z koniecznos$cia
wykonania robo6t zamiennych.

W oparciu o dokumenty wskazane w niniejszym paragrafie tj.:, pisesmne stanowisko
Wykonawcy (ust. 13), opracowany przez Wykonawce 1 zatwierdzony przez
Zamawiajacego kosztorys robot zamiennych, kosztorys ofertowy stanowigcy zatgcznik
nr 2 do niniejszej Umowy, zawierajacy zmiany wynikajace z niewykonywania (lub
wykonywania w innej ilo$ci) robdt ujetych w nim pierwotnie oraz odrebnie kosztorysu
dla robot niewykonywanych (zaniechanych) lub wykonywanych w innej ilosci w
zwiazku z koniecznos$cig wykonania robot zamiennych, strony sporzadzg, protokot
konieczno$ci potwierdzony przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego
i zatwierdzony przez Strony Umowy reprezentowane przez osoby uprawnione do ich
reprezentacji. Dokumenty wymienione w zdaniu pierwszym stanowi¢ beda zalaczniki do
protokotu koniecznosci.

Protoko6t koniecznosci, o ktorym mowa w ust. 16 wraz z zalgcznikami bedzie podstawa
do sporzadzenia stosownego aneksu do niniejszej] Umowy 1 wprowadzenia do umowy
zmian wynikajacych z konieczno$ci wykonania robot zamiennych.

Rozliczenie rob6t zamiennych zostanie dokonane na podstawie iloSci wykonanych i
odebranych robdt na podstawie kosztorysu powykonawczego (sporzadzonego na
podstawie ksigzki obmiaréw) wedtug niezmiennych cen okreslonych w kosztorysie
robot zamiennych.

Czas po$wiecony na przeprowadzenie procedury, o ktérej mowa w niniejszym paragrafie
od daty przedtozenia Zamawiajagcemu przez Wykonawce pisemnego stanowiska, o
ktérym mowa w ust. 13 do czasu podpisania przez strony aneksu do umowy nie stanowi
zwloki Wykonawcy w realizacji Przedmiotu umowy, jednakze pod warunkiem, iz
okoliczno$¢ wystapienia konieczno$ci wykonania robdt zamiennych nie pozwolita
Wykonawcy na wykonywanie zadnego zakresu robot stanowigcych Przedmiot niniejsze;j
umowy 1 spowodowata konieczno$¢ wstrzymania wykonania wszystkich robot
stanowigcych Przedmiot umowy, co zostato potwierdzone wpisem w dzienniku budowy
1 potwierdzone przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego.

Zamawiajacy przywiduje mozliwos$¢ rezygnacji z wykonywania cz¢sci (elementow)
Przedmiotu umowy przewidzianych w Dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy
Zamawiajacy uzna, ze ich wykonanie nie lezy w interesie publicznym lub wykonanie
tych cze$ci nie bedzie mozliwe z przyczyn niezaleznych od Stron Umowy. Rezygnacje
z wykonywania tych czg$ci nalezy rozumie¢ jako odstgpienie Zamawiajgcego od czesci
Przedmiotu umowy. Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgode na odstgpienie od czesci
Umowy w takiej sytuacji. Roboty nie wykonywane w wyniku odstgpienia od czeSci
Przedmiotu umowy w dalszej czesci Umowy nazywane beda ,,robotami
zaniechanymi”.

Warto$¢ robodt zaniechanych, ktore nie beda wykonywane wskutek odstapienia
Zamawiajacego od czesci Przedmiotu umowy zostanie ustalona na podstawie kosztorysu
ofertowego, stanowigcego zalacznik nr 2 do Umowy. Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia Zamawiajgcemu stosownego kosztorysu dla robot zaniechanych.

. W przypadku rezygnacji Zamawiajace z wykonywania czgsci robot, Wykonawca

zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu kosztorysu ofertowego stanowigcego
zalgcznik nr 2 do niniejszej Umowy uwzgledniajagcego zmiany wynikajace z faktu
rezygnacji Zamawiajacego z wykonania czg¢sci robot (roboty zaniechane).

W przypadku rezygnacji Zamawiajagcego z wykonywania czeSci robot (roboty
zaniechane), Zamawiajacy przedtozy Wykonawcy stosowne o$wiadczenie a Strony
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sporzadzg protokdt koniecznosci, zatwierdzony przez inspektora nadzoru ze strony
Zamawiajacego. Protokot musi zawiera¢ opis zmiany (tj jakie roboty nie begda
wykonywane), uzasadnienie zmiany wskazujace, ze zostaly spetnione przestanki, o
ktorych mowa w ust. 20, oraz musi zawiera¢ informacj¢ na temat kosztu zmiany
(zatacznikiem do protokolu koniecznos$ci bgdzie sporzadzony przez Wykonawce i
zatwierdzony przez Zamawiajacego kosztorys dla robot zaniechanych oraz nowy
kosztorys ofertowy stanowiagcy zatacznik nr 2 do niniejszej Umowy uwzgledniajacy
zmiany wynikajace z faktu rezygnacji Zamawiajgcego z wykonania czesci robot).

24. Protokot koniecznosci, o ktorym mowa w ust. 23 wraz z zatacznikami bedzie podstawa
do sporzadzenia stosownego aneksu do niniejszej umowy 1 wprowadzenia do umowy
zmian wynikajacych z wystapienia robot zaniechanych.

§14
»Dodatkowe roboty budowlane” wykraczajace poza Przedmiot umowy.

1. W przypadku dokonywania zmiany tresci niniejszej Umowy na podstawie art. 455 ust.1
pkt 3 Pzp, w zwigzku z zaistnieniem sytuacji (przestanek) opisanej w art. 455 ust.1 pkt
3 Pzp ustala si¢ nastgpujace zasady postepowania, ktore zostaly okreslone w niniejszym
paragrafie.

2. Rozpoczecie wykonywania robot budowlanych wykraczajacych poza przedmiot
niniejszej umowy (przedmiot zamoéwienia podstawowego) udzielanych na podstawie
art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp (tzw. ,,dodatkowych robot budowlanych) moze nastgpi¢ po
podpisaniu przez Strony niniejszej Umowy aneksu zmieniajacego niniejsza umoweg w
tym zakresie.

3. Podstawa do podpisania aneksu, o ktorym mowa w pkt 2) powyzej bedzie protokot
koniecznosci potwierdzony przez inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego
| zatwierdzony przez strony umowy reprezentowane przez osoby uprawnione do ich
reprezentacji. Protokot konieczno$ci, o ktébrym mowa w zdaniu pierwszym musi
zawiera¢ uzasadnienie wskazujace, ze spelnione zostaty przestanki, o ktérych mowa w
art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp.

4. Rozpoczgcie wykonywania tzw. ,,dodatkowych robot budowlanych”, wykraczajacych
poza Przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamowienia podstawowego) udzielanych
na podstawie art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp, musi by¢ poprzedzone wykonaniem dokumentacji
projektowej opisujacej te roboty zgodnej z przepisami Prawa Budowlanego wraz z jego
aktami wykonawczymi 1 uzyskaniem odpowiedniej decyzji uprawniajacej do
prowadzenia przedmiotowych robot,

5. Podstawa do ustalenia wysoko$ci wynagrodzenia za wykonanie tzw. ,,dodatkowych
robot budowlanych” wykraczajacych poza Przedmiot niniejszej] umowy (przedmiot
zamdOwienia podstawowego) udzielanych na podstawie art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp bedzie
kosztorys ofertowy stanowigcy zatacznik nr 2 do niniejszej Umowy.
Rozliczenie ,,dodatkowych robot budowlanych” zostanie dokonane na podstawie ilosci
wykonanych i odebranych rob6t na podstawie kosztorysu powykonawczego
(sporzadzonego na podstawie ksigzki obmiaréw) wedlug niezmiennych cen
okreslonych w kosztorysie ofertowym stanowigcym Zatacznik nr 2 do niniejszej
umowy,

6. W przypadku gdy wystapia roboty, ktére nie zostaty ujete w kosztorysie ofertowym
stanowigcym Zalgcznik nr 2 do niniejszej umowy tzn. takie, ktéorych nie mozna
rozliczy¢ zgodnie z ust. 5, gdyz nie okres$lono dla tych robot cen jednostkowych, roboty
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te zostang rozliczone na podstawie kosztorysu powykonawczego (sporzadzonego na
podstawie ksigzki obmiaréw) wedlug niezmiennych cen okreslonych w ,,dodatkowym
kosztorysie” opracowanym przez Wykonawce w oparciu o zalozenia, o ktorych mowa
w ust. 7 1 zatwierdzonym uprzednio przez Zamawiajacego. Przedmiotowy kosztorys
stanowi¢ bedzie zatacznik do aneksu, o ktérym mowa w ust. 2.

7. ,,Dodatkowy kosztorys”, o ktorym mowa w ust. 6 powyzej zostanie opracowany przez
Wykonawce w oparciu o nastepujace zatozenia:

1) podstawg do okre$lenia nakladow rzeczowych w ,dodatkowym
kosztorysie”, o ktorym mowa w ust. 6 powyzej beda naktady publikowane
w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR). W przypadku braku
odpowiednich pozycji zastosowane beda Katalogi Norm Naktadéw
Rzeczowych (KNNR), a w przypadku braku odpowiednich pozycji w
katalogach KNR 1 KNNR podstawa do okreslenia naktadéw rzeczowych w
przedmiotowym kosztorysie ofertowym bedzie kalkulacja indywidualna
naktadéw rzeczowych Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajacego,

2) dla okreslenia ceny jednostkowej robot ujetych w,,dodatkowym
kosztorysie”, o ktorym mowa w ust. 6) zastosowane beda Srednie ceny i
wskazniki (R (robocizna), M (cena materialow), S (koszty pracy sprzetu),
Ko (koszty ogodlne) iZ (zysk) z ostatnich publikowanych zeszytow
Sekocenbud,

3) dla okreslenia ceny materialbw 1 sprzetu nie publikowanych
w zeszytach Sekocenbud Wykonawca przedstawi ceng opartg na danych
wynikajacych z przeprowadzonego przez Wykonawce rozeznania rynku i
zatwierdzong przez Zamawiajacego.

§ 15
Zmiana umowy

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia zmian do Umowy na etapie realizacji
prac, jezeli wystapia nastgpujace przestanki:

1)

2)

wystapig niesprzyjajace warunki atmosferyczne uniemozliwiajagce Wykonawcy
wykonanie rob6t stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy, a tym samym
uniemozliwiajgce wykonanie Przedmiotu umowy w terminie, o ktorym mowa
w § 4 ust. 1 pkt b) Umowy. Do niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych
uniemozliwiajacych Wykonawcy wykonanie robdt w okreslonym terminie
zalicza si¢ w szczegdlnosci: niskie temperatury ponizej 0 °C,  dlugotrwate
lub intensywne opady atmosferyczne przekraczajace 30 mm stupa wody na m2,
porywisty wiatr wiejacy z predkoscig srednig ponad 15m/s lub w porywach
ponad 20 m/s, grad , ktorego opad przekracza 10 mm w ciggu doby,
niesprzyjajace temperatury oraz kleski zywiotowe czyli dzialanie Sily wyzszej.
W takim przypadku Strony mogg przesung¢ termin zakonczenia wykonania
Umowy o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz o okres
trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie robdt budowlanych
stanowigcych Przedmiot umowy 1 uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu
umowy w terminie pierwotnie ustalonym,

w przypadku zgloszenia przez Wykonawce potrzeby wykonania ,.koniecznych
prac dodatkowych” i konieczno$ci przeprowadzenia zwigzanej z tym procedury,
o ktorej mowa w § 13 Strony moga przesung¢ termin zakonczenia wykonania
Umowy o czas po$wiecony na przeprowadzenia procedury, o ktorej mowa w §
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3)

4)

5)

6)

7)

13 liczony od daty przedtozenia Zamawiajacemu przez Wykonawce pisemnego
stanowiska, o ktérym mowa w § 13 ust. 3 do czasu podpisania przez Strony
aneksu do niniejszej Umowy, pod warunkiem, iz okoliczno$¢ wystapienia
koniecznosci wykonania ,koniecznych prac dodatkowych” nie pozwolita
Wykonawcy na wykonywanie zadnego zakresu robdt stanowigcych Przedmiot
niniejszej umowy 1 wymagata wstrzymania wykonania wszystkich robot
stanowigcych Przedmiot umowy, co zostato potwierdzone wpisem w dzienniku
budowy i potwierdzone przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajgcego,

w przypadku zgloszenia przez Wykonawce koniecznosci wykonania robot
zamiennych 1 konieczno$ci przeprowadzenia zwigzanej z tym procedury, o
ktorej mowa w § 13 Strony moga przesuna¢ termin zakonczenia wykonania
Umowy o czas poswigcony na przeprowadzenie procedury, o ktérej mowa w
§13 liczony od daty przedlozenia Zamawiajacemu przez Wykonawce
pisemnego stanowiska, o ktorym mowa w § 13 ust. 13 do czasu podpisania przez
strony aneksu do niniejszej Umowy, pod warunkiem, iz okoliczno$¢ wystapienia
koniecznosci wykonania robot zamiennych nie pozwolita Wykonawcy na
wykonywanie zadnego zakresu robdt stanowigcych Przedmiot umowy i
wymagata wstrzymania wykonania wszystkich rob6t stanowigcych Przedmiot
umowy, co zostato potwierdzone wpisem w dzienniku budowy i potwierdzone
przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego,

w przypadku podpisania przez Strony aneksu do umowy i dokonania zmiany
tresci niniejszej Umowy na podstawie art. 455 ust.1 pkt. 3 Pzp, w zwigzku
z zaistnieniem sytuacji (przestanek) opisanej w art. 455 ust.1 pkt. 3 Pzp
izlecenia Wykonawcy wykonania ,dodatkowych robdt budowlanych”
wykraczajacych poza Przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamowienia
podstawowego) o ile wykonanie tych robot wptywa na termin wykonania
Przedmiotu niniejszej umowy. W takim przypadku Strony moga przesunaé
termin zakonczenia wykonania Umowy o okres wynikajacy z konieczno$ci
wykonania zleconych Wykonawcy ,,dodatkowych robdt budowlanych”,
powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badan lub ekspertyz,
warunkujacych wykonanie niniejszej Umowy, ktéorych nie mozna bylo
przewidzie¢ w momencie zawarcia niniejsze] Umowy. W takim przypadku
Strony moga przesung¢ termin zakonczenia wykonania Umowy o czas
niezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz o okres trwania przeszkody
uniemozliwiajgcej wykonanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie
ustalonym (tj. o okres potrzebny do przeprowadzenia dodatkowych badan lub
ekspertyz),

wystapi brak na rynku dostgpnych materiatow lub urzadzen, oferowanych
w ofercie Wykonawcy, ktore mogg by¢ zastgpione innymi materiatami lub
urzadzeniami  spelniajagcymi  wymagania ~ Zamawiajacego  okreslone
w dokumentacji postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego. W takim
przypadku Wykonawca 1 Zamawiajacy moga postanowi¢ o zmianie sposobu
swiadczenia Wykonawcy okre§lonego w umowie, w szczegdlnosci moga
postanowi¢ o zmianie materiatdéw lub urzadzen, ktore majg by¢ wykorzystane
przez Wykonawce przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

Projektant w trybie nadzoru autorskiego dokona zmian w projekcie
budowlanym, na podstawie ktorego Wykonawca realizuje roboty budowlane,
ktore uniemozliwiaja wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z zalozonym
harmonogramem. W takim przypadku Strony moga przesunagé termin
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8)

9)

— Rozbudowa ul. Romana Prawochenskiego (droga publiczna kategorii gminnej nr

zakonczenia robdt budowlanych o okres wynikajacy 1 uzasadniony
wprowadzonymi przez projektanta zmianami w projekcie budowlanym,
wystapig istotne wady Dokumentacji projektowej, ktorych usuniecie
wstrzymuje wykonywanie robot. Taka sytuacja winna by¢ odnotowana
w dzienniku budowy oraz musi by¢ udokumentowana stosownymi protokotami
podpisanymi przez kierownika budowy 1 Inspektora nadzoru oraz
zaakceptowanymi przez Zamawiajacego. W takim przypadku Strony moga
przesuna¢ termin wykonania Umowy o okres rowny okresowi przerw lub
przestoju spowodowanego konieczno$cig usuni¢cia wad Dokumentacji
projektowej,

wystapig okolicznosci, ktérych Strony nie mogly przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy pomimo zachowania nalezytej starannos$ci, ktdre uniemozliwiaja
wykonanie Przedmiotu umowy w terminie przewidzianym w umowie. W
przypadku gdy okolicznosci, o ktéorym mowa w zdaniu pierwszym wystapia na
etapie realizacji robot budowlanych to taka sytuacja winna by¢ odnotowana w
dzienniku budowy oraz musi by¢ udokumentowana stosownymi protokotami
podpisanymi przez kierownika budowy 1 inspektora nadzoru oraz
zaakceptowanymi przez Zamawiajacego. W takim przypadku Strony moga
przesung¢ termin wykonania Umowy o okres réwny okresowi przerw lub
przestoju,

10) wystapi koniecznos¢ zmiany oso6b koordynujacych (osoéb odpowiedzialnych za

realizacje ze strony Wykonawcy lub ze strony Zamawiajacego, w tym takze
kierownika budowy). W takim przypadku Strony moga dokona¢ zmian 0so6b
koordynujacych. W przypadku, gdy zgodnie na etapie postgpowania o
udzielenie zamowienia publicznego w odniesieniu do o0s6b , pelnigcych
okreslone funkcje na budowie a ktorych miataby dotyczy¢ zmiana,
Zamawiajacy okreslit warunki i wymagania wobec Wykonawcy na okolicznos$¢
spetniania przez Wykonawce warunkow udzialu w postepowaniu, zmiana takich
osOb jest mozliwa wylacznie po uprzednim okazaniu przez Wykonawce
dokumentow z ktorych bedzie wynikacd, iZ nowa osoba bedzie spetniata warunki
1 wymagania okre$lone przez Zamawiajagcego na etapie postepowania o
udzielenie zamowienia publicznego,

11) wystapi kolizja z niezinwentaryzowang infrastrukturg podziemng lub innymi

obiektami. W takim przypadku Strony moga przesunaé termin zakonczenia
wykonania Umowy o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz
o okres trwania przeszkody uniemozliwiajagcej wykonanie Przedmiotu umowy
w terminie pierwotnie ustalonym tj. o czas konieczny do podjecia i wykonania
dzialan majacych na celu usuniecie ( przelozenie) infrastruktury podziemnej
kolidujacej z prowadzeniem robdt stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy.

12) W przypadku gdy okaze sig, ze kwota najnizszej oferty przewyzsza kwote jakq

Zamawiajgcy zamierzal przeznaczy¢ na realizacje zamowienia i zachodzi
koniecznos¢ podjecia przez Zamawiajgcego dziatan zmierzajgcych do
pozyskania dodatkowych srodkow finansowych, Strony mogq przesungcé termin
wykonania Umowy o okres, w ktorym Zamawiajgcy podejmowal dziatania
zmierzajgce do pozyskania dodatkowych srodkow finansowych liczony od dnia,
w ktorym dokonano otwarcia ofert do dnia otrzymania przez Zamawiajgcego
informacji o pozyskaniu dodatkowych srodkow finansowych na realizacje
Przedmiotu umowy,

2. Zmiana Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
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3.

4.

Whiosek Wykonawcy o zmiang tresci umowy winien by¢ zgltoszony Zamawiajagcemu, w
terminie do 14 dni od momentu wystgpienia przestanek do zmian Umowy.

W przypadkach okreslonych w ust. 1 przedtuzenie terminu wykonania Przedmiotu umowy
moze nastapic¢ o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz o okres trwania
przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy. Przedtuzenie terminu
Zamawiajacy warunkuje ztozeniem przez Wykonawcg wniosku o sporzadzenie aneksu do
umowy wraz z powotaniem si¢ na podstawe zmiany Umowy i uzasadnieniem wniosku
opisujagcym okolicznosci faktyczne. Do wniosku o sporzadzenie aneksu do umowy
Wykonaweca jest zobowigzany przedlozy¢ réwniez potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem
kserokopie dokumentdéw potwierdzajacych okolicznosci faktyczne wskazywane przez
Wykonawce we wniosku. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy okazania
oryginatéw przedstawionych przez Wykonawce dokumentow.

§ 16
Ochrona danych osobowych

Wykonawca o$§wiadcza, ze wypehit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 albo
art. 14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (dalej: ,,RODO”), dotyczace przetwarzania danych osobowych przez Gmine
Miejska Krakow — Zarzad Drog Miasta Krakowa jako administratora danych
osobowych w celu realizacji inwestycji wobec 0sob fizycznych, od ktoérych dane osobowe
bezposrednio lub posrednio pozyskal w celu realizacji Przedmiotu umowy, w
szczegoOlnosci wobec 0sob skierowanych do realizacji zamowienia, W tym:

1) osob wskazanych przez Wykonawce jako osoby nadzorujace i koordynujace
realizacj¢ umowy ze strony Wykonawcy,

2) o0so0b wskazanych przez Wykonawce do realizacji okreslonych obowigzkoéw
(np. Kierownik Budowy),

3) o0s0b, uczestniczacych w realizacji Przedmiotu umowy, na ktorych
doswiadczenie Wykonawca powotywat si¢ w celu wykazania spetniania przez
Wykonawce warunkéw udziatu w postgpowaniu,

4) os6b fizycznych nie prowadzacych dziatalnosci gospodarczej lub o0sob
fizycznych - prowadzacych  dzialalno§¢  gospodarcza,  ktore
Wykonawca wskazal w ofercie jako podwykonawcow.

zgodnie ze wzorem klauzuli informacyjnej, stanowiacej zalacznik nr 6 do umowy.

W przypadku gdy w trakcie realizacji Przedmiotu umowy Wykonawca bedzie
wspotpracowat prze realizacji Przedmiotu umowy z innymi lub dodatkowymi osobami,
ktorych, zgodnie z postanowieniami niniejsze] umowy, dane osobowe Wykonawca
przekaze Zamawiajacemu, w szczegdlnosci oséb wykonujacych czynnosci, co do ktorych
Zamawiajacy formutuje wymagania zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy
0 prac¢ oraz 0sob wymienionych w ust. 1 pkt. 1) — 4) powyzej, Wykonawca zobowigzuje
si¢ do przekazania tym osobom informacji, zgodnie ze wzorem klauzuli informacyjnej,
stanowigcym zalacznik nr 6 do umowy.

W przypadku gdy w trakcie realizacji niniejszej umowy zajdzie konieczno$¢ przekazania
Wykonawcy przez Zamawiajacego dokumentow zawierajgcych dane osobowe lub
powierzenia Wykonawcy danych osobowych w inny sposob, pomigdzy Zamawiajacym a
Wykonawcg zostanie zawarta umowa na powierzenie danych osobowych. Wzér umowy
powierzenia danych osobowych stanowi zalacznik nr 7 do umowy.
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4. Wykonawca zwalnia Zamawiajacego z odpowiedzialnosci z tytulu wszelkich roszczen
zwigzanych ze szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikajgcymi z
jakichkolwiek zarzutow, zadan, pozwdéw lub z jakichkolwiek innych dziatan
podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy nadzorcze), ktore wynikajg z
naruszenia lub dotycza naruszenia obowigzkéw Wykonawcy okreslonych w niniejszej
Umowie, w szczeg6lnosci okreslonych w ust. 1-3 powyzej. W celu unikniecia watpliwosci
strony zgodnie postanawiaja, iz niniejsze postanowienie stanowi zobowigzanie
Wykonawcy o $wiadczenie na rzecz osoby trzeciej - 0soby fizycznej lub organu nadzoru,
w ramach ktorego Wykonawca zobowigzuje si¢ do pokrycia wszelkich roszczen
zgtoszonych przez osoby fizyczne lub organy nadzorcze w zwigzku z naruszeniem przez
Zamawiajacego obowigzku informacyjnego przewidzianego w art. 13 i 14 RODO. W
przedmiotowym przypadku Wykonawca zobowigzany jest zaspokoi¢ roszczenia tych osob
lub zaptaci¢ wszelkie kary administracyjne zamiast Zamawiajgcego, dochodzone od
Zamawiajacego w zwigzku z naruszeniem przez Wykonawce obowigzkéw przewidzianych
w ust. 1- 3. W wypadku zaspokojenia przez Zamawiajacego roszczen zwigzanych ze
szkodami, karami administracyjnymi 1 innymi wydatkami, wynikajacymi z jakichkolwiek
zarzutow, zadan, pozwow lub z jakichkolwiek innych dziatan podejmowanych przez osoby
trzecie (w tym organy nadzorcze), ktore wynikaja z naruszenia lub dotycza naruszenia
obowigzkoéw Wykonawcy okreslonych w niniejszej Umowie, w szczeg6lnosci okreslonych
w § 16 ust. 1-3 niniejszej Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu wszelkich kwot
poniesionych przez Zamawiajacego na zaspokojenie roszczen tych oséb oraz do
wynagrodzenia wszelkiej szkody, jaka Zamawiajacy poniesie w zwigzku z naruszeniem
przez Wykonawce obowigzkow okre§lonych w niniejszej Umowie, w szczegdlnos$ci
okreslonych w ust. 1-3.

§ 17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy. Zabezpieczenie to
ma WATtOSC e ztotych (stownie:
...................................................................... ) co odpowiada 5 % wartosci lacznego
wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej] Umowy. Wykonawca
wniost zabezpieczenie przed zawarciem Umowy w formie .........ccceeceeveeienieneennennne.
kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia stanowi zalacznik nr 9 do nlnlejszej
Umowy. W przypadku zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie
dokumentu, zostanie on zdeponowany u Zamawiajacego 1.
2. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w nastgpujacy
sposob:
1) 70% zabezpieczenia Zamawiajacy zwroci w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamOwienia 1 uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,
2) 30% zabezpieczenia Zamawiajacy zwroci Wykonawcy nie pdzniej niz w ciggu
15 dni po uptywie terminu rekojmi.

3. W przypadku przedluzenia terminu realizacji Umowy, Wykonawca
zobowigzuje si¢ przedtuzy¢ czas obowigzywania zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy w taki sposob aby obejmowato takze
przedluzenie terminu realizacji Umowy z zachowaniem ciaglosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

4. Zamawiajacy bedzie upowazniony do pobrania z zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy kwot naleznych Zamawiajacemu z
tytuléw okreslonych w ust. 2, a W szczegdlnosci, w przypadku gdy:
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a)
b)

c)

d)

€)
5.

Zamawiajacy odstapi od niniejszej Umowy,

Wykonawca nie bedzie wywigzywal si¢ z realizacji obowigzkoéw wynikajacych
Z niniejszej Umowy,

Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kar umownych i/lub odszkodowan
wynikajacych z postanowien niniejszej Umowy,

Wykonawca uchyla¢ si¢ bedzie od wykonywania zobowigzan wynikajacych z r¢kojmi.
Wykonawca nie zwrdci Zamawiajagcemu kosztow wykonania zastepczego.
Uprawnienia Zamawiajacego okreslone w postanowieniach niniejszego paragrafu moga
by¢ realizowane przez Zamawiajacego w kazdym czasie i niezaleznie od prawa
Zamawiajacego do dokonywania potragcen wierzytelnoSci Zamawiajacego
z wierzytelnosciami Wykonawcy, w szczegdlnosci Zamawiajacy wedlug wilasnego
uznania moze zaspokoi¢ swoje roszczenie w drodze potracenia lub pobrania
Z zabezpieczenia albo korzystajac jednocze$nie z obydwu mozliwo$ci (potracenie
i pobranie z zabezpieczenia).

§18
Postanowienia koncowe

1. W przypadku sporu wiasciwym do rozpoznania sprawy bedzie sad wlasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

N

Prawem wiasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejsza Umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, Prawa zamowien publicznych oraz Prawa Budowlanego.
4. Wykaz zatacznikow stanowigcych integralng cz¢s$¢ niniejszej Umowy:

1)
2)
3)
4)

5)

6)
7)
8)
9)

zatacznik nr 1 — harmonogram rzeczowo — finansowy,

zalgcznik nr 2 - kosztorys ofertowy;

zatacznik nr 3 — Wymagania dla uméw z podwykonawcami;

zalgcznik nr 4 — wykaz rozliczeh umoéw zawartych z podwykonawcami oraz umow
zawartych przez podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami;

zatacznik nr 5 - wykaz podwykonawcow (zostanie dotgczony po jego opracowaniu
zgodnie z procedurg zatwierdzania podwykonawcow okreslong w Umowie);

Zalacznik nr 6 — wzor klauzuli informacyjne;j

Zalacznik nr 7 — wzér umowy powierzenia danych osobowych..

Zalacznik nr 8 — O$wiadczenie w zakresie infrastruktury transportu publicznego
Zalacznik nr 9 — kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy

5. Umowg sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach:

- jeden egzemplarz dla Zamawiajacego,
- jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zalacznik nr 4.
Wzor wykazu rozliczen uméw zawartych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami

— Rozbudowa ul. Romana Prawochenskiego (droga publiczna kategorii gminnej nr 603135K, klasy D) w Krakowie w zakresie budowy chodnika

L.p.

Nazwa
Podwykonawcy
/dalszego podwykonawcy

ZakKres
robot wykonanych
przez podwykonawce/
dalszego
podwykonawce

Data
zaakceptowania
podwykonawcy/

dalszego podwykonawcy
przez Inwestora

Numer
i data zawarcia umowy
z podwykonawca/
dalszym
podwykonawcg

Calkowita
wysoko$¢ wynagrodzenia
okreslona w umowie
zawartej przez wykonawce/
podwykonawce

Calkowita
wysoko$¢ wynagrodzenia
wyplaconego
podwykonawcy/
dalszemu podwykonawcy

Rodzaj
wynagrodzenia
(wynagrodzenie

ryczaltowe/
kosztorysowe)

Uwagi
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Zalacznik nr 3 — Wymagania dla uméw z Podwykonawcami

L.p.

Opis wymagania

Oswiadczenie
Wykonawcy o
spelnieniu wymogu
(prosze wpisa¢ T —
w wypadku, gdy
wymaganie jest
spetnione, N — gdy
wymaganie nie jest
spetnione) W
wypadku wpisania N
—nalezy wyjasni¢
powdd niespetnienia
wymagania w
kolumnie 4.

Wyjasnienie
Wykonawcy,
w wypadku
wpisania N
w kolumnie
3

termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy /
dalszego podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od
dnia dorgczenia Wykonawcy / Podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub  dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie
moze zostaé ustalone w postaci zatrzymywania
(niewyptacania) czgscel wynagrodzenia
Podwykonawcy;

umowy z Podwykonawcami nie moga przewidywaé
progu warto$ci minimalnej prac, dopiero powyzej
ktoérego Podwykonawca uprawniony jest wystawic
fakture;

Wynagrodzenie podwykonawcy ustala si¢ w kwocie
brutto, uwzgledniajacej wszystkie podatki i optaty, w
tym podatek VAT.

umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z
ktérym w przypadku gdy Podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zamierza zawrzed umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, jest zobowigzany do przedkladania
Zamawiajacemu w trakcie realizacji niniejszej umowy
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowiazany dotaczy¢
zgod¢ wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
Umowy.

umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z
ktorym w przypadku gdy podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zamierza zmieni¢ zaakceptowang
przez Zamawiajacego umow¢ o podwykonawstwo,
ktorej  przedmiotem sa  roboty  budowlane,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, jest
obowiazany, w trakcie realizacji niniejszej umowy, do
przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej zmiany,
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przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest obowigzany dolaczy¢ zgode wykonawcy na
zmian¢ umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem zmiany.

umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z
ktérym Wykonawca/Podwykonawca jest zobowigzany
do przedktadania Zamawiajacemu poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginalem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

umowy winny zawieraC wylaczenie obowigzku
zachowania poufnosci wobec Zamawiajacego w
zakresie ~ wszystkich  elementow  umowy, Ww
szczegblnosci  w  odniesieniu  do  wysokosci
wynagrodzenia ~ Podwykonawcy lub  dalszego
Podwykonawcy.

umowy z Podwykonawcami nie moga uzalezniaé
wyptaty wynagrodzenia Podwykonawcy od zaptaty
wynagrodzenia przez Zamawiajagcego na rzecz
Wykonawcy, jak rowniez nie moga uzalezniaé
dokonania odbioru robot wykonanych przez
Podwykonawce od dokonania odbioru  robot
wykonanych przez Wykonawce przez Zamawiajacego.

10.

umowy z Podwykonawcami musza przewidywac, iz
osoby, ktore beda wykonywaly w trakcie realizacji
umowy podwykonawczej czynnosci:
............................... /nalezy wpisa¢  czynnosci
okreslone w opisie przedmiotu zamowienia, co do
ktorych  Zamawiajgcy wymaga, aby osoby je
wykonujqce zostaly zatrudnione na podstawie umowy
o prace, za wyjgtkiem o0sob pelnigcych tzw.
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w
rozumieniu  ustawy  Prawo  budowlane/, be¢da
zatrudnione przez Podwykonawce na podstawie
umowy o prace.

12

umowy z Podwykonawcami winny zawierac
oswiadczenie podwykonawcy, iz osoby, ktore beda
wykonywaty w trakcie realizacji umowy zawartej
pomiedzy wykonawca i podwykonawca czynno$ci w
zakresie realizacji zamowienia okreslone w opisie
przedmiotu zamoéwienia, co do ktorych Zamawiajacy
wymaga, aby osoby je wykonujace zostaly zatrudnione
na podstawie umowy o prace, beda zatrudnione przez
Podwykonawce na podstawie umowy o prace.

12.

umowy z Podwykonawcami muszg przewidywac, iz w
trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo
Wykonawca uprawniony jest do wykonywania
czynnosci  kontrolnych  wobec  Podwykonawcy
odnosnie spehiania przez Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg 0sob
wykonujacych  czynnosci  okres§lone w  opisie
przedmiotu zamoéwienia, co do ktorych Zamawiajacy
wymaga, aby osoby je wykonujace zostaly zatrudnione
na podstawie umowy o prace, w szczeg6lnosci do:

i. zadania  o$wiadczen i
dokumentéw w zakresie
potwierdzenia  spelniania
wymogu zatrudnienia na
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podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych
wskazane w  pkt. 10)
powyzej  czynnoSci i
dokonywania ich oceny,

ii. zadania  wyjasnien w
przypadku watpliwosci w
zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogu,

iii. przeprowadzania kontroli
na miejscu wykonywania
przedmiotu umowy o
podwykonawstwo.

13.

umowy z Podwykonawcami musza przewidywacé, iz w
trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo na kazde
wezwanie Wykonawcy w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Podwykonawca przedtozy
Wykonawcy wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia faktu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracg przez Podwykonawcg os6b wykonujacych
wskazane w pkt. 10) powyzej czynnosci w trakcie
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo:

a.

oswiadczenie Podwykonawcy o
zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace 0s6b wykonujacych
czynnosci, ktérych dotyczy
wezwanie Wykonawcy.
Oswiadczenie to powinno zawieraé
W szczegblnoscei: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajgcego
o$wiadczenie, date zlozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnos$ci wykonuja
osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem
imion i nazwisk, liczby tych osob,
rodzaju umowy o prace, rodzaju
pracy i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do zlozenia
o$wiadczenia w imieniu wykonawcy
lub podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy;

poswiadczong za zgodno$¢ z
oryginalem przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce kopi¢
umowy/uméw o  pracg  0sOb
wykonujacych w trakcie realizacji
umowy 0 podwykonawstwo
czynnosci, ktorych dotyczy ww.
oswiadczenie podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy (wraz z
dokumentem regulujacym zakres
obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umow
powinna zosta¢ zanonimizowana
przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce W sposob
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zapewniajacy  ochron¢  danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych
osobowych Dz.U.2018.1000 (tj. w
szczegblno$ci bez  adreséw, nr
PESEL pracownikéw). Informacje
takie jak: data zawarcia umowy, imi¢
i nazwisko, rodzaj umowy o pracg,
rodzaj wykonywanej pracy i wymiar
etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

c. zaswiadczenie wlasciwego oddziatu
ZUS, potwierdzajace oplacanie
przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce sktadek na
ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne
z tytulu zatrudnienia na podstawie
umoéw o pracg za ostatni okres
rozliczeniowy;

d. poswiadczong za zgodnos¢ @z
oryginalem przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce kopig
dowodu potwierdzajacego
zgloszenie pracownika  przez
pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang, z  wyjatkiem
imienia 1 nazwiska, w sposob
zapewniajacy  ochron¢  danych
osobowych pracownikdw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych
osobowych Dz.U.2018.1000.

14. W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo ma zostaé zawarta z osobg
fizyczng  wykonujaca  dziatalno§¢  gospodarcza
zarejestrowang w Rzeczpospolitej Polskiej albo w
panstwie nieb¢dacym cztonkowskim Unii Europejskiej
lub panstwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
niezatrudniajagca pracownikow lub niezawierajaca
umow ze zleceniobiorcami albo osobg niewykonujaca
dziatalnosci gospodarczej, umowa o podwykonawstwo
lub dalsze podwykonawstwo musi spetnia¢ wymogi
okreslone w ustawie z dnia 10 pazdziernika 2002 roku
o minimalnym wynagrodzeniu za pracg (tj. Dz.U.
2015.2008 ze zm.)

15. W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo ma zosta¢ zawarta z osoba
fizyczna ~ wykonujaca  dziatalno$¢  gospodarcza
zarejestrowana w Rzeczpospolitej Polskiej albo w
panstwie nieb¢dacym cztonkowskim Unii Europejskiej
lub panstwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
zatrudniajaca pracownikow lub zawierajaca umowy ze
zleceniobiorcami umowa o podwykonawstwo lub
dalsze  podwykonawstwo winna  zawieraé
oswiadczenia takiego podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy ze jest osoba fizyczng wykonujaca
dziatalno$¢ gospodarcza zarejestrowana w
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Rzeczpospolitej Polskiej albo w panstwie niebedacym
cztonkowskim Unii Europejskiej Iub panstwem
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zatrudniajaca
pracownikow  lub  zawierajaca  umowy  ze
zleceniobiorcami;

16. Umowa o podwykonawstwo winna by¢ sporzadzona w
jezyku polskim

17. Umowa o podwykonawstwo winna zawieraé
postanowienie, zgodnie z ktorym Prawem wlasciwym
dla umowy o podwykonawstwo winno by¢é prawo
polskie a do rozstrzygania wszelkich sporéw
dotyczacych umowy o podwykonawstwo wilasciwy
powinien by¢ sad polski.

e Uwaga; sformutowane powyzZej wymagania stosuje sie odpowiednio do umow z dalszymi
podwykonawcami; llekro¢ w tabeli mowa jest o ,,podwykonawcy” nalezy przez to rozumiec
rowniez dalszego podwykonawce.
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Zalacznik nr 8

cerereeenns (Mi€jSCOWOSE), v (data)
Oswiadczenie w zakresie infrastruktury transportu publicznego

Niniejszym oswiadczamy, ze ustugi/dostawy  towarow udokumentowane  faktura
NI ettt eeetesaesae e aeatenes dotycza/nie dotycza® infrastruktury publicznego transportu zbiorowego
autobusowego i/lub tramwajowego.

Warto$¢ ustug/towardéw przypadajgca na infrastrukture publicznego transportu zbiorowego
autobusowego i/lub tramwajowego wynosi .......... % wynagrodzenia wynikajgcego z powyzszej faktury
U zt brutto z kwoty powyzszej faktury?®.

Dla potrzeb niniejszego oswiadczenia przyjeto, ze ustugi/towary dotyczgce infrastruktury publicznego
transportu zbiorowego, to taka cze$¢ wykonywanych ustug/dostarczanych towaréw, ktérg mozna
przypisa¢ wytgcznie celom zwigzanym z funkcjonowaniem publicznego transportu zbiorowego, w

tym w szczegdlnosci:

e ustugi/towary dotyczace torowisk tramwajowych, obiektéw inzynieryjnych lub innych
obiektow i urzadzen zwigzanych funkcjonalnie z transportem tramwajowym/autobusowym;

e ustugi/towary dotyczace systemdw stuzgcych sterowaniu i zabezpieczaniu ruchu
tramwajowego/autobusowego;

e ustugi/towary dotyczgce dworcow autobusowych, przystankdw, zatok autobusowych,
zintegrowanych weztéw przesiadkowych, petli autobusowych; punktéw sprzedazy biletéw,
punktow informacji pasazerskiej;

e ustugi/towary dotyczace parkingdw P+R;

e ustugi/dostawy towardw niedotyczgce bezposrednio lub wytacznie infrastruktury
publicznego transportu zbiorowego, ale realizowane w zwigzku z koniecznoscig wynikajgca z
inwestycji, ktérej celem jest infrastruktura publicznego transportu zbiorowego (np.
przebudowa nawierzchni jezdni, w efekcie poprowadzenia w jej ciggu szyn torowiska
tramwajowego, przebudowa drég w zwigzku koniecznoscig wtgczenia budowanego
torowiska tramwajowego do istniejgcego uktadu drogowego).

Dla potrzeb niniejszego o$wiadczenia ustugami/towarami dotyczgcymi infrastruktury publicznego
transportu drogowego nie sg, w szczegdlnosci, ustugi/towary dotyczace drég publicznych w

zakresie, w jakim stuzg one wszystkim uczestnikom ruchu drogowego, w tym ruchowi pojazdow

! niepotrzebne skresli¢
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prywatnych (takze tzw. buspasy), a ich swiadczenie/dostawa nie jest efektem koniecznosci
wynikajgcej z inwestycji, ktdrej celem jest infrastruktura publicznego transportu zbiorowego.

Zatacznik nr 6 Klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych), dalej ,,RODO”, informuje, ze:

= Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarzagd Drég Miasta Krakowa z siedzibg
ul. Centralna 53, 31-586 Krakow (ZDMK)

= Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@zdmk.krakow.pl;

=  Pani/Pana dane osobowe bedg przetwarzane w celu:

O kontaktu, wspdtpracy przez Zamawiajgcego z przedstawicielami Wykonawcy wskazanymi
przez Wykonawce jako osoby nadzorujace i koordynujace realizacje umowy ze strony
Wykonawcy, jako osoby realizujgce okreslone obowigzki oraz osoby uczestniczace
w realizacji Inwestycji, na ktérych doswiadczenie Wykonawca powotywat sie w celu
wykazania spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu

O oceny wypetniania przez Wykonawce obowigzkéw umownych w zakresie dysponowania
personelem spetniajgcym wymogi okreslone w umowie.

=  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO - przetwarzanie
jest niezbedne do wypetnienia obowigzku prawnego cigzagcego na administratorze w celu
zwigzanym z niniejszym postepowaniem o udzielenie zamoéwienia publicznego;

= Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bed3 osoby lub podmioty, ktérym udostepniona
zostanie umowa oraz dokumentacja zwigzana z jej wykonywaniem w oparciu o obowigzujgce
przepisy prawa;

=  Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, przez okres 3 lat od dnia zakoriczenia okresu
gwarancji lub rekojmi udzielonej przez Wykonawce na roboty budowlane lub ustugi realizowane
w ramach Inwestycji oraz przez okres trwatosci projektu dofinansowanego ze $rodkdéw Unii
Europejskiej (gdy Inwestycja jest dofinansowywana ze Srodkéw UE);

=  Podanie przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest
dobrowolne; konsekwencje niepodania okreslonych danych stanowi naruszenie postanowien
umowy zawartej pomiedzy Wykonawcg a zamawiajgcym o realizacji Inwestycji;

= W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposdb
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

= 7rédtem pochodzenia Pani/Pana danych jest Wykonawca Inwestycji;

®m  Posiada Pani/Pan:
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na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;
— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

— na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania danych

osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktédrych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,

e przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych narusza przepisy RODO;

— prawo sprzeciwu, z przyczyn zwigzanych z Pani/Pana szczegdlng sytuacjg - wobec przetwarzania

danych osobowych.
= nie przystuguje Pani/Panu:
— w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;
— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktdrym mowa w art. 20 RODO.

Zatacznik nr 7

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

zawarta w Krakowie w dniu .........cc.cueee. roku pomiedzy:

Zarzadem Drég Miasta Krakowa z siedzibg w Krakowie (31-586) ul. Centralna 53, posiadajgcym NIP
6792597429: reprezentOWaANYM PrZEZ .....cccoceevvieiiereereeniienieesreensresssesseesssessseseesseennes

zwanym dalej Administratorem danych,
a

(w przypadku spétek prawa handlowego)

.z siedzibg W ...cvceeveenene. ) eeeee et n [adres]

zarejestrowang w rejestrze przedsiebiorcdw Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS
............................... , kapitat zaktadowy w wysokosci ..............(dotyczy spotki

z 0.0. i spotki akcyjnej), optacony w czesci/w catosci (dotyczy spétki akcyjnej), posiadajgcym REGON:

.............................. iNIP: cocoeeieerieeiiieieeninnnnnns, Feprezentowanym przez:

(w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnos¢ gospodarczq)
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.................................... prowadzgcym dziatalno$é gospodarczg pod Nnazwag ......ccceeeeeeeeveeseenenenens, adres
........................................................... posiadajgcym REGON: ........ccceeeevvveeeeeeeeees IENIP: e,

(w przypadku spétki cywilnej )

Lo prowadzgcym dziatalnosé gospodarczg pod NAzZWg ......ccceeeevevereenenen. , adres
........................................................... posiadajgcym REGON: ........cccceeeevveeeeeeeeees INIP: e,
2e s prowadzgcym dziatalnosé gospodarczg pod NAzZW3 .......ccceeeeeeeeeeeeseeennne adres
................................................................. posiadajgcym REGON: ........ccccceccvvveeeeennnen | NIP:

prowadzgcymi dziatalnosé gospodarczg w formie spétki cywilnej pod Nazwg ...oceeveceeeecieiciicicececeeen,
posiadajgcym REGON.........ccceerrrereereeeenn. TINIP e e pod adresem:
..................................................................... adres do doreczen ( jezeli jest inny niz adres prowadzenia
dziatalnosci zgtoszony W CEIDG) ..........ccouueuveveeeeeceeveerennnns

/w przypadku spotki cywilnej podpis pod umowq musi by¢ zgodny zasadami reprezentacji
wynikajgcymi z umowy spdtki cywilnej/

(w przypadku wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia, na przyktad w
ramach konsorcjum)

(w przypadku spétki prawa handlowego)

zarejestrowang w rejestrze przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem KRS
............................... , kapitat zaktadowy w wysokosci .................... (dotyczy spotki z 0.0. i spotki
akcyjnej), optacony w catosci/w czesci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajgcym REGON:
.............................. iNIP: ..cceeereeeeerreereeeeeeeennns, reprezentowanym  przez:

lub (w przypadku osoby fizycznej prowadzqgcej dziatalnosc¢ gospodarczq)

2. —— , prowadzacym dziatalnosé gospodarczg pod NAazwg .......cceeeeeeveeereenenen. ,
AAreS v , posiadajgcym REGON: .........ccccecvvveeeennneen. [\ ,

reprezentowanymi przez petnomocnika na podstawie petnomocnictwa nr .... z dnia:

.............................................................................. (Lider Konsorcjum), reprezentowanego przez:
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2)

zwanym dalej Przetwarzajacym Dane.

§1
Oswiadczenia Stron

Administrator danych niniejszym oswiadcza, ze jest administratorem danych osobowych w
rozumieniu Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osdb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dale;j:
»RODO”).

Przetwarzajgcy Dane niniejszym oswiadcza, ze posiada mozliwosci, doswiadczenie, wiedze
i wykwalifikowany personel wymagany do prawidtowego wykonywania ustug objetych
niniejszg Umowa. W szczegdlnosci, Przetwarzajacy Dane niniejszym oswiadcza, ze s3 mu znane
zasady przetwarzania i zabezpieczania danych osobowych, okreslone w RODO oraz okreslone
w innych obowigzujgcych przepisach w zakresie ochrony danych osobowych.

§2
Powierzenie przetwarzania danych osobowych

Administrator danych niniejszym powierza Przetwarzajgcemu dane, w trybie art. 28
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dane
osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu okre$lonym w niniejszej Umowie.

Katalog operacji przetwarzania danych realizowanych przez Przetwarzajgcego Dane na rzecz
Administratora danych, przedmiot przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych
osobowych oraz kategorie osdb, ktdrych dane dotycza, okresla zatacznik A do niniejszej
Umowy.

Przetwarzajacy Dane zobowigzuje sie przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie
z niniejszg Umowg, RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, ktére
chronig prawa osdb, ktérych dane dotycza.

Przetwarzanie danych przez Przetwarzajgcego Dane odbywa sie w ramach wynagrodzenia
okresSlonego W .....ccueevevveceeececiennne (Umowa Podstawowa).

§3

Obowigazki i zakres odpowiedzialnosci Administratora danych
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1. Administrator danych zobowigzuje sie do zapewnienia, aby dziatania podejmowane w zakresie
przetwarzania danych osobowych, o ktérych mowa w Umowie Podstawowej i niniejszej
Umowie byty zgodne z prawem, uczciwe i transparentne w odniesieniu do oséb, ktérych dane
dotyczg, ktére wskazano w zatgczniku nr 1 do niniejszej Umowy.

2. Administrator danych powierza Przetwarzajgcemu Dane przetwarzanie danych osobowych
wytgcznie w imieniu Administratora danych. Przetwarzajgcy Dane zobowigzany jest
przetwarza¢ dane osobowe wytgcznie zgodnie z postanowieniami Umowy Podstawowej,
niniejszej Umowy i poleceniami Administratora Danych, chyba Zze przepisy prawa Unii
Europejskiej lub panstwa nalezgcego do Unii Europejskiej lub potozonego na terenie
Europejskiego Obszaru Gospodarczego stanowig inaczej, W takim wypadku, przed
dokonaniem takiego przetwarzania wykraczajgcego poza zakres polecenia Administratora
danych Przetwarzajgcy Dane informuje o tym Administratora danych, chyba ze prawo Unii
Europejskiej lub Panstwa Cztonkowskiego zabrania przekazania takiej informacji z waznych
wzgleddw interesu publicznego.

3. Przetwarzajgcy Dane jest obowigzany przetwarza¢ dane osobowe wylgcznie na
udokumentowane polecenie Administratora danych, co dotyczy tez przekazywania danych
osobowych do panistwa trzeciego lub organizacji miedzynarodowej. Powyzszy obowigzek nie
dotyczy sytuacji, gdy wymaog przetwarzania danych osobowych naktada na Przetwarzajgcego
Dane prawo Unii Europejskiej lub prawo kraju jego siedziby.
W takim przypadku przed rozpoczeciem przetwarzania Przetwarzajacy Dane poinformuje
Administratora Danych o tym obowigzku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej
informacji z uwagi na wazny interes publiczny.

4. Przetwarzajacy Dane zobowigzany jest niezwtocznie poinformowac¢ Administratora danych,
jezeli, jego zdaniem, polecenie Administratora danych bedzie naruszato przepisy RODO lub
inne przepisy w zakresie ochrony danych obowigzujgce w Unii Europejskiej lub panistwach
nalezagcych do Unii Europejskiej lub potozonych na terenie Europejskiego Obszaru
Gospodarczego. W sytuacji, w ktérej Przetwarzajgcy Dane stwierdzi, ze polecenie
Administratora danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy w zakresie ochrony danych
obowigzujgce w Unii Europejskiej lub panstwach nalezgcych do Unii Europejskiej lub
potozonych na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Przetwarzajacy Dane jest
uprawniony do odmowy wykonania polecenia Administratora danych. Jezeli Administrator
danych, po otrzymaniu informacji od Przetwarzajgcego Dane, potwierdzi polecenie,
Przetwarzajacy Dane jest zobowigzany do wykonania takiego polecenia.

§4
Obowiazki Przetwarzajgcego Dane
1. Przetwarzajgcy Dane oswiadcza, iz stosuje Srodki bezpieczerstwa spetniajgce wymogi RODO.

2. Przetwarzajacy Dane zobowigzuje sie do nadania upowaznien do przetwarzania danych
osobowych wszystkim osobom, ktére beda przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji
Umowy Podstawowej. Przetwarzajgcy Dane zapewnia, ze osoby przetwarzajgce dane osobowe
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w celu realizacji Umowy Podstawowej zobowigzaty sie do zachowania tych danych
w tajemnicy lub podlegajg odpowiedniemu ustawowemu obowigzkowi zachowania tajemnicy.

3. Przetwarzajacy Dane zobowigzuje sie zapewnic zachowanie w tajemnicy, o ktérej mowa w art.
28 ust 3 pkt b RODO przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do przetwarzania
danych osobowych w celu realizacji Umowy o wspdtpracy, zaréwno w trakcie zatrudnienia ich
u Przetwarzajgcego Dane, jak i po jego ustaniu.

4. Przetwarzajacy Dane zobowigzuje sie do wdrozenia odpowiednich srodkéw technicznych
i organizacyjnych zmierzajacych do zapewnienia bezpieczenstwa przetwarzania, o ktérych
mowa w artykule 32 RODO, w tym do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich
Srodkow technicznych i organizacyjnych zapewniajgcych adekwatny stopien bezpieczeristwa
odpowiadajgcy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych osobowych, o ktérych mowa
w art. 32 RODO. Wpykaz minimalnych zabezpieczen i srodkéw bezpieczenstwa,
ktdre Przetwarzajgcy Dane zapewnia ujety zostaje w zatgczniku B do niniejszej Umowy.

5. Przetwarzajacy Dane w miare mozliwosci pomaga Administratorowi danych wywigzywac sie
z obowigzku odpowiadania na zgdania osoby, ktdrej dane dotyczg, w zakresie wykonywania
jej praw okreslonych w rozdziale 11l RODO. Jednoczesnie Przetwarzajacy Dane, uwzgledniajgc
charakter przetwarzania oraz dostepne mu informacje, pomaga Administratorowi danych
wywigzywad sie z obowigzkéw okreslonych w art. 32-36 RODO.

6. W przypadku rozwigzania Umowy Podstawowej, Przetwarzajgcy Dane zobowigzuje sie do
zwrdcenia mu danych osobowych w terminie 14 dni od dnia rozwigzania Umowy.

7. Przetwarzajacy Dane jest zobowigzany niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz do 3 dni
powiadomi¢ Administratora danych o wszelkich prawnie wigzacych zgdaniach udostepnienia
danych osobowych.

8. Przetwarzajacy Dane jest zobowigzany niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz do 7 dni
powiadomi¢ Administratora danych o wszelkich skargach i zgdaniach otrzymanych
bezposrednio od osoby, ktérej dane dotyczg, w tym zadaniach dotyczacych dostepu,
poprawienia, usuniecia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, sprzeciwu wobec
przetwarzania danych, zautomatyzowanego podejmowania decyzji, bez udzielania odpowiedzi
na ten wniosek. Przetwarzajagcy Dane nie jest uprawniony do samodzielnego udzielania
jakichkolwiek informacji osobie w zwigzku ze ztozonym Zzgdaniem.

9. Przetwarzajacy Dane udostepni Administratorowi danych wszelkie informacje niezbedne do
wykazania spetnienia obowigzkéw okreslonych w Umowie oraz umozliwi Administratorowi
danych lub audytorowi upowaznionemu przez Administratora przeprowadzanie audytow.

§5
Powiadomienie o naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych

1. Po powszieciu przez Przetwarzajgcego Dane informacji o naruszeniu bezpieczenstwa danych
osobowych u Przetwarzajgcego Dane, w tym przepiséw RODO lub innych przepiséw o
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ochronie danych, Przetwarzajacy Dane jest zobowigzany niezwtocznie powiadomic
Administratora danych o takim naruszeniu bezpieczeistwa danych osobowych, lecz nie
pozniej niz w terminie 24 godzin.

2. Przetwarzajacy zobowigzuje sie w szczegélnosci:

a) poinformowac o sytuacji Administratora danych, podajgc wszelkie informacje dotyczace
naruszenia,

b) ustali¢ przyczyne naruszenia bezpieczenstwa danych osobowych,

c) podjac wszelkie czynnosci majgce na celu ograniczenie skutkdw naruszenia, usuniecie
naruszenia oraz zabezpieczenie danych osobowych w sposdéb nalezyty przed dalszymi
naruszeniami,

d) zebra¢ wszelkie mozliwe dane i dokumenty, ktére mogg pomdc w ustaleniu okolicznosci
naruszenia i przeciwdziataniu podobnym naruszeniom w przysztosci,

e) udzieli¢ Administratorowi danych wszelkiej pomocy w identyfikacji
i zawiadomieniu osdb, ktérych praw dotyczyto naruszenie oraz w obstudze ich roszczen.

3. Przetwarzajgcy Dane zobowigzuje sie zwolni¢ Administratora danych z odpowiedzialnosci
w wypadku zgtoszenia roszczen przez osoby fizyczne zwigzanych z naruszeniem
bezpieczenstwa danych u Przetwarzajacego Dane. W celu unikniecia watpliwosci niniejsze
postanowienie stanowi zobowigzanie o Swiadczenie na rzecz osoby trzeciej — osoby fizycznej
zgtaszajgcej roszczenia, zgodnie z ktérym Przetwarzajgcy Dane zobowigzuje sie do pokrycia
wszelkich roszczen zgtoszonych przez osoby fizyczne w zwigzku z naruszeniem
bezpieczenstwa danych osobowych u Przetwarzajgcego Dane.

4. Niezaleznie od powyzszego, Przetwarzajacy Dane jest zobowigzany do udzielenia pomocy
Administratorowi danych w wypetnianiu obowigzkédw wynikajacych z obowigzujacych
przepiséw w zakresie powiadomien o naruszeniu bezpieczeristwa danych osobowych.

5. Zgtoszenie dokonywane jest na adres e-mail Administratora danych
sekretariat@zdmk.krakow.pl, z wykorzystaniem wzoru stanowigcego zatacznik C do Umowy.

§6
Prawo kontroli

1. Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) RODO ma prawo kontroli, czy srodki
zastosowane przez Przetwarzajgcego Dane przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych
danych osobowych spetniajg postanowienia umowy.

2. Administrator danych realizowac¢ bedzie prawo kontroli w godzinach 7.30 — 15.30 i z minimum 2
dniowym jego uprzedzeniem.

3. Przetwarzajacy Dane zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli
w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dtuzszym niz 7 dni.
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4. Przetwarzajagcy Dane udostepnia Administratorowi wszelkie informacje niezbedne
do wykazania spetnienia obowigzkéw okreslonych w art. 28 RODO.

§7
Dalsze powierzenie danych do przetwarzania

1. Przetwarzajgcy Dane przekazuje zgodnie z zatgcznikiem D wykaz podmiotéw (podwykonawcéw),
z ktérymi wspétpracuje badz bedzie wspdtpracowat w ramach realizacji niniejszej umowy.

2. Przetwarzajacy Dane nie moze powierzy¢ danych osobowych objetych niniejszag umowa do
dalszego przetwarzania podwykonawcom bez uprzedniej zgody Administratora danych na pismie.
Przetwarzajgcy Dane zobowigzuje sie do przestrzegania warunkow korzystania z ustug innego
podmiotu przetwarzajgcego, o ktérych mowa w art. 28 ust. 2 i 4. RODO.

3. W przypadku, gdy Przetwarzajgcy Dane na podstawie zgody Administratora danych powierzy
przetwarzanie danych osobowych (dalej ,,Podpowierzenie”) i wykonywanie zadan wynikajgcych z
Umowy osobie trzeciej (dalej ,,Podwykonawca”), zobowigzany jest do spetnienia nastepujgcych
warunkdéw:

a. Przetwarzajacy Dane powiadomi uprzednio Administratora danych, w formie pisemnej
0 swoim zamiarze Podpowierzenia,

b. zakres icel Podpowierzenia nie bedzie szerszy niz wynikajacy z niniejszej Umowy,
c. Podpowierzenie bedzie niezbedne dla realizacji celéw wynikajgcych z Umowy,
d. Podpowierzenie nie naruszy intereséw Administratora danych,

e. Umowa o Podpowierzenie zapewni, ze Podwykonawca bedzie podlegat takim samym
lub wyzszym wymogom w zakresie bezpieczenistwa danych niz okreslone w niniejszej
Umowie. Administrator Danych ma prawo zgdac¢ kopii Umowy o Podpowierzenie,

f. Przetwarzajagcy Dane zobowigze swojego Podwykonawce do kazdorazowego
poinformowania Przetwarzajacego Dane, bez zbednej zwtoki, nie pdzniej niz w ciggu 24
godzin, o wszelkich zdarzeniach moggcych skutkowaé odpowiedzialnoscig Administratora
danych, Przetwarzajacego Dane lub Podwykonawcy na podstawie przepisdw zwigzanych
z ochrong danych osobowych, a takze o czynnosciach i postepowaniach z witasnym
udziatem prowadzonych w zakresie powierzonych do przetwarzania danych osobowych
przez organy administracji publicznej, organ nadzorczy lub organy wymiaru
sprawiedliwosci, jak réwniez o kontrolach dotyczgcych przetwarzania danych osobowych
lub swiadczonych ustug.

§8
Odpowiedzialnos¢ Przetwarzajgcego Dane

1. Przetwarzajacy Dane zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Administratora danych o
jakimkolwiek postepowaniu, w szczegdlnosci administracyjnym lub sgdowym, dotyczacym
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przetwarzania przez Przetwarzajacego Dane danych osobowych okreslonych
w Umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczgcym przetwarzania tych
danych, skierowanych do Przetwarzajgcego Dane, a takie o wszelkich planowanych,
o ile sg wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych przetwarzania
u Przetwarzajgcego Dane tych danych osobowych, w szczegdlnosci prowadzonych przez Prezesa
Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

2. Podmiot przetwarzajgcy odpowiada wobec o0séb trzecich, jak réwniez wobec Podmiotu
powierzajacego za szkody spowodowane przetwarzaniem Danych osobowych w sposéb
naruszajgcy przepisy RODO, ustawe o ochronie danych osobowych, inne powszechnie
obowigzujgce przepisy dotyczace ochrony danych osobowych lub postanowienia Umowy,
a takze jesli dziatat poza zgodnymi z prawem instrukcjami Podmiotu powierzajgcego lub wbrew
tym instrukcjom.

3. Podmiot przetwarzajgcy ponosi odpowiedzialnos¢ za dziatania swoich pracownikéw
i innych osdb, przy pomocy ktdrych przetwarza dane osobowe, jak za wifasne dziatanie
i zaniechanie.

4. Podmiot przetwarzajgcy ma obowigzek wspdtdziataé z Administratorem na jego Zadanie
w zakresie ustalenia przyczyn szkody wyrzgdzonej osobie, ktérej dane dotycza.

5. Przetwarzajagcy Dane  zwolni Administratora danych z odpowiedzialnosci i zabezpieczy
Administratora Danych przed wszelkimi roszczeniami, szkodami, karami administracyjnymi
i innymi  wydatkami, wynikajagcymi z jakichkolwiek zarzutéw, zadan, pozwdw
lub z jakichkolwiek innych dziatan podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy nadzorcze),
ktére wynikajg z naruszenia lub dotycza naruszenia obowigzkéw Przetwarzajacego Dane
okreslonych w niniejszej Umowie. W celu unikniecia watpliwosci niniejsze postanowienie stanowi
zobowigzanie o $wiadczenie na rzecz osoby trzeciej - osoby fizycznej lub organu nadzoru, w ktérej
Przetwarzajgcy Dane zobowigzuje sie do pokrycia wszelkich roszczen zgtoszonych przez osoby
fizyczne lub organy nadzorcze w zwigzku z naruszeniem bezpieczeistwa danych osobowych u
Przetwarzajgcego Dane. W przedmiotowym przypadku Przetwarzajagcy Dane zobowigzany jest
zaspokoi¢ roszczenia tych oséb lub zaptacié¢ wszelkie kary administracyjne zamiast Administratora
danych, dochodzone od Administratora danych
w zwigzku z naruszeniem bezpieczenstwa danych osobowych u Przetwarzajgcego Dane.

§9
Okres obowigzywania Umowy

1. Okres obowigzywania niniejszej Umowy pokrywa sie z okresem obowigzywania Umowy
Podstawowej. W wypadku, gdy niniejsza Umowa nie stanowi inaczej, uprawnienia Stron
w zakresie rozwigzania Umowy sg takie same jak w Umowie Podstawowe].

2. Przetwarzajgcy Dane, w terminie 10 dni roboczych po zakorczeniu $wiadczenia ustug
zwigzanych z przetwarzaniem danych osobowych, zwréci Administratorowi wszelkie dane
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osobowe i/lub usunie wszelkie ich istniejgce kopie ze swoich zasobdw oraz potwierdzi
wykonanie tych czynnosci stosownym oswiadczeniem.

§ 10
Wypowiedzenie Umowy

1. Niezaleznie od uprawnien okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa, Administrator
danych moze wypowiedzie¢ niniejszg umowe ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania
okresu wypowiedzenia, gdy Przetwarzajacy Dane:

1) pomimo zobowigzania go do usuniecia uchybiern stwierdzonych podczas kontroli nie
usunie ich w wyznaczonym terminie;

2) przetwarza dane osobowe w sposéb niezgodny z Umowg, RODO oraz z innymi przepisami
prawa powszechnie obowigzujgcego, ktdre chronig prawa oséb, ktérych dane dotyczg;

3) nie zapewnit mozliwo$¢ skorzystania z prawa kontroli;

4) powierzyt przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody
Administratora danych.

2. W zwigzku z tym, iz niniejsza Umowa zawierana jest w zwigzku z zawartg Umowa podstawowg,
rozwigzanie, wygasniecie lub odstgpienie od Umowy podstawowej powoduje rozwigzanie
niniejszej Umowy.

§11
Osoby nadzorujace

1. Administrator danych ustanawia przedstawiciela do kontaktu w sprawach zwigzanych
z realizacjg niniejszej Umowy: ... N QL i, , €-MAl v,

2. Przetwarzajacy Dane ustanawia przedstawiciela do kontaktu w sprawach zwigzanych z realizacjg
niniejszej UmMowy: .......cccceeueee. nrtel. ..o, €mail el

3. Wszelkie informacje, wezwania, potwierdzenia w sprawach dotyczacych realizacji umowy (biezgca
korespondencja robocza), bedg podpisane przez osoby posiadajgce odpowiednie upowaznienia i
beda przekazywane pomiedzy stronami pisemnie telefaksem lub drogg elektroniczng i, na
nastepujace adresy:

- dla Administratora danych:
Faks: 12-616-74-17
Email: sekretariat@zdmbk.krakow.pl

- dla Przetwarzajgcego Dane:
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Faks: .cooovevveeiieennn

Email:

4.

Dokumenty zawierajgce oswiadczenia woli stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje czy tez
potwierdzenia, wptywajace na prawa i obowigzki Stron dla swej skutecznosci wymagajg formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci i muszg by¢ podpisane - ze strony Administratora danych lub
odpowiednio ze strony Przetwarzajgcego Dane, przez osoby posiadajgce odpowiednie
upowaznienia,. Doreczenia przedmiotowych dokumentéw dokonywane bedg osobiscie lub,
za posrednictwem poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru na adresy wskazane w
komparycji niniejszej umowy. W przypadku skfadania oswiadczer woli w postaci elektronicznej
opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym oswiadczenia nalezy kierowac na nastepujgce
adresy:

a) dla Administratora danych sekretariat@zdmk.krakow.pl
b) dla Przetwarzajgcego Dane ........cceeveueeneee.. ( e —mail).
§12
Postanowienia koficowe

Niniejsza Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowi integralng cze$¢ Umowy
Podstawowe;].

W przypadku sporu wtasciwym do rozpoznania sprawy bedzie sad witasciwy dla siedziby
Administratora danych.

Prawem wtasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.
W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie przepisy RODO.
Wykaz zatgcznikéw stanowigcych integralng czes$¢ niniejszej umowy:

1) zatacznik A - katalog operacji przetwarzania danych realizowanych przez Przetwarzajgcego
Dane na rzecz Administratora danych, przedmiot przetwarzania, charakter i cel przetwarzania,
rodzaj danych osobowych oraz kategorie 0séb, ktérych dane dotyczg;

2) zafacznik B — Wykaz zabezpieczenn i srodkéw bezpieczenstwa gwarantowanych przez
Przetwarzajgcego Dane;

3) Zatacznik C - Wzér zgtoszenia naruszenia ochrony danych osobowych
4) Zatgcznik D
Umowe sporzadzono w ......... jednobrzmigcych egzemplarzach:

e egzemplarze dla Administratora danych,

e egzemplarze dla Przetwarzajgcego Dane.

59



76 25 PPU - Rozbudowa ul. Romana Prawochenskiego (droga publiczna kategorii gminnej nr
603135K, klasy D) w Krakowie w zakresie budowy chodnika wraz z budowg i przebudowg uzbrojenia
terenu.

ADMINISTRATOR DANYCH PRZETWARZAJACY DANE

Zatacznik A
Zakres i cel przetwarzania powierzonych danych.
Przetwarzanie danych odbywa sie w celu realizacji umowy podstawowej, tj. [nazwa/numer umowy]

1. Przedmiot przetwarzania danych (katalog operacji przetwarzania danych)
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2. Kategorie osdb, ktérych dane dotycza:

3. Rodzaj danych osobowych

Dane osobowe 0s6b fizycznych przetwarzane przez Przetwarzajgcego dane w imieniu Administratora
danych dotyczg ponizszych kategorii danych:

Zatacznik B

Wykaz organizacyjnych i technicznych srodkéw zabezpieczenia danych osobowych stosowanych
przez Przetwarzajacego Dane.
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I.  Srodki organizacyjne ochrony danych

(polityki i procedury, upowaznienia do przetwarzania danych, powotanie oséb odpowiadajgcych za
ochrone danych osobowych, stosowane $rodki fizyczne, itp. )

Il. Srodki techniczne ochrony danych

(zabezpieczenia sieci, zabezpieczenia stanowisk komputerowych, urzadzenia ochrony systemoéw
informatycznych, itp. )

Zatacznik nr C

W2zor zgtoszenia naruszenia ochrony danych osobowych.

Data zgtoszenia:

Charakter naruszenia:
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Data naruszenia:

Czas trwania naruszenia:

Miejsce zaistnienia naruszenia:

Data stwierdzenia naruszenia:

Kategorie oso6b, ktorych dane dotycza
i ktorych dotyczy naruszenie:

Przyblizona liczba o0sdb, ktérych dane dotyczg
i ktorych dotyczy naruszenie:

Kategorie danych osobowych, ktérych dotyczy
naruszenie:

Przyblizona liczba wpiséw danych osobowych, ktérych
dotyczy naruszenie:

System informatyczny, w ktérym nastgpito naruszenie
(jesli dotyczy):

Opis mozliwych konsekwencji naruszenia,

w tym konsekwencji dla osdb, ktérych dane dotyczg i
ktérych dotyczy naruszenie:

Opis $Srodkow zastosowanych lub proponowanych przez
Podmiot przetwarzajgcy w celu zaradzenia naruszeniu,
w tym w stosownych przypadkach s$rodkéw w celu
zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych
skutkow:

Przewidywany czas niezbedny do  usuniecia
konsekwencji naruszenia:

Inne istotne informacje dotyczace naruszenia:

Zatacznik D

Wykaz podmiotdw, z ktérymi wspoétpracuje lub wspétpracowaé bedzie Przetwarzajacy Dane przy
realizacji niniejszej umowy.
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terenu.

Nazwa i adres

Charakter przetwarzania

Kategorie danych osobowych

Nazwa, dane kontaktowe

wreverrerenes (Mi€jSCOWOSCE), e, (data)
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